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τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

(Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, 

Αττική) 

Περίοδος προγραµµατισµού : 2007-2013 
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Ηµεροµηνία έγκρισης της τελικής έκθεσης 

υλοποίησης από την επιτροπή 

παρακολούθησης : 15/3/2017 

 

 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΕΑΑ), σύµφωνα µε το 

Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 

και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις 

Κατευθυντήριες γραµµές για το κλείσιµο της περιόδου 2007-2013 οι οποίες αποτελούν 

Παράρτηµα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30-4-2015 για το κλείσιµο των ΕΠ 

2007-2013 που εγκρίθηκαν για παροχή συνδροµής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΑ 2007-2013. 

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής / 

∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.), σύµφωνα µε: 

• Τον Κανονισµό ΕΤΠΑ Κανονισµός (ΕΚ) µε αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε. 

• Τον Κανονισµό ΕΚΤ (ΕΚ) µε αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αρ. 1084/2006 του Συµβουλίου για την ίδρυση Ταµείου 

Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε. 

• Τον Κανονισµό εφαρµογής (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση Κανόνων 

σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής, όπως 

τροποποιήθηκε. 
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• Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1839/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 14ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 όσον αφορά ειδικά µέτρα για την Ελλάδα. 

• Το υπ’αριθµ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού µε θέµα «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

• Το υπ’αριθµ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισµού µε θέµα 

«Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

• Την υπ’αριθ. 100686ΕΥΣΣΑ2003/29-9-2016 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ µε θέµα «Τελική 

Έκθεση Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013».  

• Το υπ’αριθµ. 81671/Α.Π.5326/29-7-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 

Πιστοποίησης µε θέµα «Προγραµµατισµός Ενεργειών – Συντονισµός Φορέων για το 

κλείσιµο των Ε.Π. 2007-2013». 

 
  



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.1 Απολογισµός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 

 

Το Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, αποτελεί µορφή παρέµβασης για 

να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την οικονοµική 

και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου. Το ΕΠ 

Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων εγκρίθηκε µε την αριθ. Ε(2008) 6479/03.11.2008 

Απόφαση της Ε.Ε., η οποία τροποποιήθηκε µε τις Αποφάσεις αριθ. Ε(2011) 7735/27-10-

2011 (1η αναθεώρηση), C(2012)9764/17-12-2012 (2η αναθεώρηση) και 

C(2013)9094/12-12-2013 (3η αναθεώρηση – τελική). Το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το 

ΕΚΤ και περιλαµβάνει τρεις άξονες προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπονται 

δράσεις, οι οποίες καλύπτουν τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου 

Αιγαίου και Κρήτης) και τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Κεντρικής Μακεδονίας, 

∆υτικής Μακεδονίας και Αττικής). Οι συνολικοί διαθέσιµοι πόροι του ΕΠ ανέρχονται σε 

€148.800.403 Κοινοτική Συµµετοχή, €88.311.436 για τις Περιφέρειες Σύγκλισης και 

€60.488.967 για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού 

• Ανάπτυξη και βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας 

• Συµβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού οικονοµικού ιστού 

• Άµεση προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην απασχόληση και επανένταξη 

του στην αγορά εργασίας 

• ∆ιατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται 

µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης 

που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εµπορίου. 

Η αρχική απόφαση έγκρισης του ΕΠ τροποποιήθηκε µε την αριθ. Ε(2011) 7735/27-10-

2011 απόφαση της Επιτροπής (1η αναθεώρηση), στο πλαίσιο της οποίας το ποσοστό 

κοινοτικής συνδροµής από το ΕΚΤ αυξήθηκε από 75% σε 85%. Επιπλέον, µε την αριθ. 

C(2012)9764/17-12-2012 απόφαση της Επιτροπής ΕΕ, εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση του 

ΕΠ µε βασικό στόχο την εξειδίκευση του ΕΠ σε άξονες προτεραιότητας οι οποίοι 

εξυπηρετούν τη στρατηγική του και διασαφηνίζουν τους στόχους του: "επιχειρησιακός" 

Άξονας 1, "συστηµικός" Άξονας 2 και "υποστηρικτικός" Άξονας 3. Τέλος, µε την 

C(2013)9094/12-12-2013 (3η αναθεώρηση – τελική) Απόφαση της Επιτροπής 

µεταφέρθηκαν πόροι ύψους €10 εκ. στο ΕΠΑΝΑ∆. 
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1.1.1. Απολογισµός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

Αφορµή για το σχεδιασµό του ΕΠ αποτέλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και οι 

συνέπειές τους στο ανθρώπινο δυναµικό των περιοχών που επλήγησαν. Το ΕΠ εγκρίθηκε 

µε την αριθ. Ε(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ε.Ε. και αποτέλεσε τη µοναδική 

περίπτωση σχετικού ΕΠ στην ΕΕ. Περιελάµβανε δύο Άξονες Προτεραιότητας, έναν για την 

αντιµετώπιση των µεσο-µακροπρόθεσµων συνεπειών των κρίσεων που περιγράφονται στο 

άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και έναν για την αντιµετώπιση των άµεσων 

συνεπειών των εν λόγω κρίσεων. Παράλληλα, περιελάµβανε την πρόβλεψη για περαιτέρω 

εξειδίκευση των αξόνων του στη βάση δύο σχετικών µελετών, µίας για κάθε άξονα 

προτεραιότητας. 

Έτσι, το ΕΠ 

• αποτέλεσε µορφή παρέµβασης που δεν είχε ξαναχρησιµοποιηθεί ως εργαλείο των 

διαρθρωτικών ταµείων, 

• εγκρίθηκε µε χρονική υστέρηση από τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΣΠΑ, 

• δεν περιελάµβανε την απαιτούµενη εξειδίκευση ώστε να υλοποιηθεί άµεσα, 

• κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των µελετών για την εξειδίκευσή του κατέστη 

αναγκαία η πλήρης διαφοροποίηση της κεντρικής του στόχευσης, αφού αυτή 

έπρεπε πλέον να µετατοπιστεί προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της 

οικονοµικής κρίσης που έπληττε τη χώρα. 

Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν σε χρονοβόρες διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση του 

σχεδιασµού του και συνετέλεσαν στην καθυστέρηση της έναρξης ουσιαστικής υλοποίησης 

αυτού, µε συνέπειες στους δηµοσιονοµικούς στόχους και την ευχέρεια άµεσης παρέµβασής 

του στο ξεκίνηµα της κρίσης. 

Παρόλα αυτά, το ΕΠ κατάφερε να απορροφήσει πλήρως τους διαθέσιµους πόρους του και 

η υλοποίησή του να εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά τους στρατηγικούς στόχους που 

τέθηκαν στην αναθεώρησή του, µε την εφαρµογή: 

• δύο σχεδίων δράσης τοπικού χαρακτήρα (Καστοριά, Πειραιάς) 

• τεσσάρων σχεδίων δράσης τοµεακού χαρακτήρα (Ασπίδα, Λιανικό εµπόριο κ.λπ., 

Τουρισµός, Ναυτικοί) 

• δύο σχεδίων δράσης στήριξης απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας για την αντιµετώπιση των συνεπειών µιας κρίσης εθνικών 

διαστάσεων (start-up, γυναικεία επιχειρηµατικότητα). 

Τα σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν µέσω δύο αποφάσεων εκχώρησης στους ΕΦ∆ ΟΑΕ∆, ΕΥ∆ 

ΕΠΑΝΑ∆ και ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 

Συνολικά, η εφαρµογή του ΕΠ έδωσε την ευκαιρία να δοκιµαστεί µε επιτυχία νέος τρόπος 

υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ κρατικών ενισχύσεων µέσω της υλοποίησης των σχεδίων 

δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (start-

up, γυναικεία επιχειρηµατικότητα). Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν µε τρόπο καινοτόµο, 

όπως οι γρήγορες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης 

προτάσεων και υποβολής αιτηµάτων πληρωµής. Στόχευσαν σε ευαίσθητες οµάδες 

πληθυσµού που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση (νέοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, 

µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.). Είχαν σηµαντική απήχηση στις οµάδες – στόχο 

συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό προτάσεων και αποτέλεσαν οδηγό για την υλοποίηση 

ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της νέας ΠΠ 2014-2020. Εν κατακλείδι, διαφοροποίησαν 

την εφαρµογή του ΕΠ σε σχέση µε τα υπόλοιπα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΚΤ ΕΠ. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (ΕΠΕΑΑ) η 

∆ιαχειριστική Αρχή κλήθηκε να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εργαλείο 

της υπερδέσµευσης, διατηρώντας την βέλτιστη δυνατή δηµοσιονοµική ισορροπία ανάµεσα 

στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου προς όφελος των 

δοκιµαζόµενων από την κρίση δικαιούχων και στην αποφυγή υπέρµετρης επιβάρυνσης της 

απαιτούµενης εθνικής συνδροµής για την ολοκλήρωση των δράσεων. 

Η υπερδέσµευση σε επίπεδο εντάξεων της δράσης "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για 

τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω 

δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε 

περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" κρίθηκε διαχειριστικά 

επιβεβληµένη δεδοµένου ότι: 

• αποφασίσθηκε στο αρχικό στάδιο ενεργοποίησης του προγράµµατος µε το σύνολο 

σχεδόν των πόρων του αποδεσµευµένο 

• κάλυπτε την ανάγκη διαχείρισης του εκτιµώµενου υψηλού ποσοστού αστοχιών 

των θετικά αξιολογηµένων επιχειρηµατικών σχεδίων λόγω των δυσµενών 

επιπτώσεων της κρίσης σε όλους τους επιλέξιµους οικονοµικούς κλάδους, της 

έλλειψης ρευστότητας για την εκκίνηση των start – up νέων επιχειρήσεων και της 

αδυναµίας είσπραξης προκαταβολής µε προσκόµιση εγγυητικής τραπεζικής 

επιστολής 

• στόχευε στη µεγαλύτερη δυνατή αποφυγή απώλειας πόρων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου από τη εφαρµογή του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης n+3. 

Στη συνέχεια - δεδοµένης της βελτιωµένης προοπτικής απορρόφησης λόγω της 

ενεργοποίησης επιπλέον σχεδίων δράσης για την επίτευξη τόσο των στρατηγικών όσο και 

των δηµοσιονοµικών στόχων του ΕΠ – οι εισηγήσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής κατά την 

υλοποίηση στόχευσαν σε αυστηρή αποφυγή υπερδεσµεύσεων ιδίως µε αφορµή τη δράση 

"Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηµατικότητας". Εντούτοις οι αποφάσεις εντάξεων ωφελουµένων στην 

χρηµατοδότηση της εν λόγω δράσης υπερέβησαν τον προϋπολογισµό της σχετικής 

πρόσκλησης. Προς την κατεύθυνση µείωσης της επιβάρυνσης εθνικών πόρων και στο 

πλαίσιο σχετικών προσπαθειών εξυγίανσης του Προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή 

προέβη:  

• σε ανάκληση της πράξης "Αναβάθµιση επαγγελµατικών δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού µέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τοµέα στις 8 

Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1" 

• σε ανάκληση µη αξιοποιούµενων πόρων από δράσεις µε φορέα υλοποίησης τον 

ΟΑΕ∆  

• σε µη ένταξη νέων προτάσεων χρηµατοδότησης δράσεων όπως η «Κατάρτιση 

Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» περιόδου 2014-15, 

και «Νέο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για άνεργους και επαπειλούµενους άνεργους 

των βιοµηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, µέσω της 

παροχής υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής, κατάρτισης/ 

επανακατάρτισης µε στόχο την αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων» 

• σε εξέταση, σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ, της δυνατότητας µεταφοράς της 

δράσης "Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 

µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας" στο ΕΠΑΝΕΚ. 
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Παράλληλα, στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων του ΕΠΕΑΑ και µε στόχο την προσαρµογή 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος στους διαθέσιµους πόρους 

του - ιδίως µετά την εφαρµογή του top-up - η ∆ιαχειριστική Αρχή προνόησε για την 

µεταφορά πόρων από τους Άξονες προτεραιότητας 2 και 3 στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 

ώστε να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των χρηµατοδοτούµενων από αυτό έργων και η 

ελαχιστοποίηση της ενδεχόµενης επιβάρυνσης του εθνικού σκέλους χρηµατοδότησης. 

 

Στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική υλοποίηση των δεικτών του ΕΠ 

(Άξονες 1 και 2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΠ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
Απόκλιση άνω 25% 

από Τιµή-Στόχο 

Εκροές                         

Αριθµός ανέργων που 
συµµετείχαν σε ενέργειες 
κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 
5034) 

Επίτευγµα           29.816 69.439 71.242 71.681 71.681 824% 

Στόχος                    7.760   

Αφετηρία                        

Αριθµός ανέργων που 
ωφελούνται από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης 
(ΝΘΕ, ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 
5031) 

Επίτευγµα         254 2.031 6.239 6.453 8.538 8.538 95% 

Στόχος                    4.379   

Αφετηρία                        

Αποτελέσµατα                         

Ποσοστό ανέργων που 
συµµετέχουν σε ενέργειες 
κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του 
συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 
5043) 

Επίτευγµα           96,5 88,52 86,28 85,85 85,85 1231% 

Στόχος                    6,45   

Αφετηρία                        

Θέσεις εργασίας που 
δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (ισοδύναµα 
ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 
501) 

Επίτευγµα         18,75 3.602 7.139 10.317,98 13.328,06 13.328,06 40% 

Στόχος                    9.500   

Αφετηρία                        

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Κλείσιµο 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Εκροές                         

Αριθµός µηχανισµών για την 
ενίσχυση της θεσµικής 
ικανότητας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο (Κωδ. ΟΠΣ 8036) 

Επίτευγµα             0 0 0 0 
100% 

Στόχος                    1   

Αφετηρία                        
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1.1.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και ενηµέρωση ως προς την τήρηση ανώτατων 
ορίων χρηµατοδοτικής κατανοµής (στοιχεία δαπανών) 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 2007-2013 µετά 

την αριθ. C(2013)9094/12.12.2013 απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση 

του Ε.Π. ανέρχεται σε €175.059.298, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. Από το 

σύνολο της δηµόσιας δαπάνης, το 85%, ήτοι €148.800.403, αφορά στη συνδροµή του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.), ενώ το 15%, ήτοι €26.258.895 αφορά σε 

εθνικούς πόρους. Επιπλέον από το σύνολο της Κοινοτικής Συµµετοχής του ΕΠ, 

€88.311.436 αφορούν σε Περιφέρειες χωρίς Μεταβατική Στήριξη και €60.488.967 στις 

Περιφέρειες µε Μεταβατική Στήριξη. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται: 

• στον Πίνακα 2.2.1. "Πίνακας απολογισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων" 

του Παραρτήµατος 2 σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος XVIII του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Ο Πίνακας περιλαµβάνει, µε βάση τα 

στοιχεία του ΟΠΣ, πληρωµές που καταβλήθηκαν στους ∆ικαιούχους από το Φορέα 

Χρηµατοδότησης, καθώς και τις πληρωµές που έχουν καταβληθεί από την Ε.Ε.. 

• στον Πίνακα 2.2.2. "Αναλυτικός Πίνακας Απολογισµού 

Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων" του Παραρτήµατος 2, ο οποίος περιέχει και 

πρόσθετα στοιχεία από το ΟΠΣ που αφορούν στην εγκεκριµένη συνδροµή της 

Ένωσης, στις δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τις ∆Α και στις 

επιλέξιµες δαπάνες που περιλαµβάνονται στη δήλωση. 

Το σύνολο της κοινοτικής συµµετοχής έχει ήδη καταβληθεί. Επιπλέον, δεν υπήρξαν 

δαπάνες που δε δηλώθηκαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Η κατανοµή των δαπανών στους δύο τύπους περιφερειών έχει ως ακολούθως: 

 
Κοινοτική Συνδροµή 

ΕΠ 
Επιλέξιµες ∆απάνες 

ΕΠ 
Ποσοστό υλοποίησης 

 1 2 3=2/1 

Περιφέρειες χωρίς 
Μεταβατική Στήριξη 

88.311.436 132.885.297 150% 

Περιφέρειες µε 
Μεταβατική Στήριξη 

60.488.967 87.375.911 144% 

Σύνολο 148.800.403 220.261.208 148% 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει επίσης ότι, το ύψος των πόρων κοινοτικής 

συµµετοχής στις Περιφέρειες µε Μεταβατική Στήριξη ανερχόταν σε 41% της συνολικής 

κοινοτικής συµµετοχής του ΕΠ, ενώ από το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του ΕΠ το 

40% αφορούσε τελικά τις εν λόγω περιφέρειες. 

 

Προκαταβολή Ε.Π. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 83 του Γενικού Κανονισµού: "Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την 

προχρηµατοδότηση καταλογίζονται στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, θεωρούνται ως 

πόροι του κράτους µέλους υπό µορφή εθνικής δηµόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται 

στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίµατος του επιχειρησιακού προγράµµατος". 
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Στις 23 Απριλίου 2009 καταβλήθηκε το ποσό των €11.910.030,23 Κοινοτικής Συµµετοχής 

ως προχρηµατοδότησης από την ΕΕ για το ΕΠ (προκαταβολή), σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 82 του Καν (ΕΚ) 1083/2006. Το ποσό των τόκων που έχει 

προκύψει από την παραµονή του ποσού αυτού στους οικείους λογαριασµούς της Τράπεζας 

της Ελλάδας, ανέρχεται σε €71.893,00 για το έτος 2009. 

 
1.1.3 Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των Ταµείων 
(απολογιστικά στοιχεία δαπανών) (Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 1828/2006) 
 

Στους Πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής 

των πράξεων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ στις 5 διαστάσεις (Θέµατα 

Προτεραιότητας, Μορφή Χρηµατοδότησης, Εδαφικός Τύπος, Γεωγραφική Περιοχή, 

Οικονοµική ∆ραστηριότητα). 

Πίνακας 1.2 
 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(€) 

66 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών 
µέτρων στην αγορά εργασίας 

218.575.226 
 

81 

Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών 
πρακτικών και του προγραµµατικού 
σχεδιασµού, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο και δηµιουργία 
ικανότητας όσον αφορά στην εφαρµογή 
πολιτικών και προγραµµάτων 

0 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση, επιθεώρηση 

1.675.552 

86 
Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και 
επικοινωνία 

10.430 

 
Σύνολο 220.261.208 

 
Πίνακας 1.3 

 

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(€) 

01 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 220.261.208 

 
Πίνακας 1.4 

 

Ε∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(€) 

00 Άνευ αντικειµένου 41.052.240 

01 Αστική περιοχή 179.208.968 

 
Σύνολο 220.261.208 
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Πίνακας 1.5 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(€) 

GR11 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 16.436.903 

GR12 Κεντρική Μακεδονία 28.002.045  

GR13 ∆υτική Μακεδονία 14.888.342 

GR14 Θεσσαλία 25.824.992 

GR21 Ήπειρος 12.063.259 

GR22 Ιόνια Νησιά 10.486.544 

GR23 ∆υτικής Ελλάδας 14.496.492 

GR25 Πελοπόννησος 13.560.672 

GR30 Αττική 44.485.524 

GR41 Βόρειο Αιγαίο 9.566.064 

GR43 Κρήτη 30.450.371 

 
Σύνολο 220.261.208 
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Πίνακας 1.6 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(€) 

00 Άνευ αντικειµένου 32.364 

03 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 4.344.335 

04 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και 
προϊόντων 

2.314.268 

05 Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών 79.228 

06 
Μη κατονοµαζόµενες µεταποιητικές 
βιοµηχανίες 

10.990.270 

08 
Παροχή ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου, 
ατµού και ζεστού ύδατος 

4.653 

09 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή ύδατος 49.561 

10 Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 1.643.534 

11 Μεταφορές 1.409.471 

12 Κατασκευές 7.312.826 

13 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 39.263.678 

14 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 8.043.230 

15 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 34.457 

16 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση 
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

11.108.355 

18 Εκπαίδευση 1.078.314 

19 
∆ραστηριότητες για την υγεία του 
ανθρώπου 

2.261.079 

20 
Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το 
κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατοµικές 
υπηρεσίες 

3.279.214 

21 
∆ραστηριότητες που συνδέονται µε το 
περιβάλλον 

178.406 

22 Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες 126.833.966 

 
Σύνολο 220.261.208 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά 

κατηγορία 

Συνδυασµός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

Κωδικός * 

∆ιάσταση 1 

Θέµα 

προτεραιότητα

ς 

Κωδικός * 

∆ιάσταση 2 

Μορφή 

χρηµατοδότησ

ης 

Κωδικός 

* 

∆ιάσταση 

3 

Έδαφος 

Κωδικός * 

∆ιάσταση 4 

Οικονοµική 

δραστηριότητα 

Κωδικός * 

∆ιάσταση 5 

Γεωγραφικ

ή περιοχή 

Ποσό 

** 

      

Σύνολο  

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένες για κάθε διάσταση σύµφωνα µε την τυποποιηµένη ταξινόµηση. 

** Χορηγούµενο ποσό της κοινοτικής συνδροµής για κάθε συνδυασµό κατηγοριών.  
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Ο ανωτέρω πίνακας µε το συνδυασµό των κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 (ποσά 

πληρωµών ∆∆) επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας. 

 

1.1.4  Απολογιστικά στοιχεία Συνδροµής ανά οµάδα - στόχο (Παράρτηµα XXIII, 
Καν (ΕΚ) 1828/2006) 

 

Οι συµµετέχοντες στα σχέδια δράσης του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 

κατανέµονται στις κατηγορίες του Παραρτήµατος XXIII του Καν (ΕΚ) 1828/2006, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1.9 που ακολουθεί. Ο εν λόγω πίνακας 

συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία των ωφελουµένων των ακόλουθων εννέα σχεδίων 

δράσης, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: 

• "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο 

Νοµό Καστοριάς" (ΕΦ∆ ΟΑΕ∆), 

• "∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από οµαδικές 

απολύσεις µε κλαδική διάσταση" (ΕΦ∆ ΟΑΕ∆), 

• "Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την 

αντιµετώπιση των απολυµένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εµπορίου, 

Εµπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών υλικών" 

(ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΕ), 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο την 

αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων 

στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) 

• "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και 

κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" (ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) (Σηµειώνεται ότι, οι γυναίκες 

ωφελούµενες του σχεδίου δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν και να κατανεµηθούν 

στις κατηγορίες του πίνακα λόγω σχεδιαστικής έλλειψης του πληροφοριακού 

συστήµατος. Ωστόσο, η σχετική κατανοµή γίνεται στο πλαίσιο της on going 

αξιολόγησης του σχεδίου.), 

• "Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών & Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης" (ΕΦ∆ ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ). 

• "Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε 

υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού" (ΕΦ∆ ΕΥ∆ 

ΕΠΑΝΑ∆) 

• "Κατάρτιση ανέργων Νοµού Καστοριάς σε πιστοποιηµένους φορείς επαγγελµατικής 

κατάρτισης µε υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις" 

• "Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηµατικότητας" (ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΕ). 
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Πίνακας 1.8 

ΕΤΟΣ 2015 2007-2015 

Εισερχόµενοι Εξερχόµενοι 
Μεταφερόµενοι 

από 2014 
Εισερχόµενοι Εξερχόµενοι 

  Σύνολο Γυναίκες Σύνολο Γυναίκες Σύνολο Γυναίκες Σύνολο Γυναίκες Σύνολο Γυναίκες 

Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων 0 0 10.641 5.609 14.394 7.439 85.766 14.982 82.013 13.152 

Απασχολούµενοι 0 0 2.826 1.263 3.818 131 4.065 132 3.073 1.264 

εκ των οποίων αυτοαπασχολούµενοι 0 0 857 78 1.061 95 1.061 95 857 78 

Άνεργοι 0 0 7.815 4.346 10.576 7.308 81.701 14.850 78.940 11.888 

εκ των οποίων µακροχρόνια άνεργοι 0 0 2.643 1.689 3.689 2.299 33.296 5.425 32.250 4.815 

Αδρανείς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

εκ των οποίων σε εκπαίδευση/κατάρτιση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Νέοι (15-24 ετών) 0 0 703 393 972 542 2.825 1.293 2.556 1.144 

Άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) 0 0 499 163 675 250 1.434 454 1.258 367 

Μετανάστες 0 0 356 169 474 222 533 272 415 219 

Μειονότητες 0 0 154 66 204 86 207 89 157 69 

Άτοµα µε αναπηρίες 0 0 71 24 96 31 155 62 130 55 

Άτοµα που ανήκουν σε άλλες 
µειονεκτούσες πληθυσµιακές οµάδες 

0 0 431 314 539 388 566 408 458 334 

Πρωτοβάθµια ή κατώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση (βαθµίδες ISCED 1 και 2) 

0 0 1.093 523 1.442 672 3.943 1.406 3.594 1.257 

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
(βαθµίδα ISCED 3) 

0 0 5.735 2.740 2.521 3.483 67.191 7.889 70.405 7.146 

Μεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (βαθµίδα ISCED 4) 

610 457 312 239 205 143 3.809 2.237 3.155 1.907 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση (βαθµίδες ISCED 
5 και 6) 

210 145 2.662 1.330 5.329 2.278 6.073 3.448 4.853 2.842 
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1.1.5 Απολογιστικά στοιχεία ανακλήσεων και εκ νέου χρήσεων της συνδροµής 
 

Στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της 

Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, Άρθρο 20 

παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγµατοποιήθηκε για 

το ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων για το σύνολο της Προγραµµατικής Περιόδου 

ανέρχεται για το ταµείο (ΕΚΤ) σε €4.364.347,16 (ποσό ∆ηµόσιας ∆απάνης). 

Οι διορθώσεις αυτές εµπίπτουν στο Άρθρο 98 του Κανονισµού 1083/2006 ‘∆ηµοσιονοµικές 

∆ιορθώσεις από τα κράτη µέλη’, µε βάση το οποίο (παράγραφος 2) "Τα Κεφάλαια από τα 

Ταµεία που αποδεσµεύονται µε τον τρόπο αυτόν, µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται από 

το Κράτος Μέλος έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 για το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου". 

Οι ετήσιες δηλώσεις αποσύρσεων υποβάλλονται στην ΕΕ από την Αρχή Πιστοποίησης. 

 

1.1.6 Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συµπληρωµατικά µε βάση 
το Άρθρο 77 του Γεν. Κανονισµού 

 

Κανονισµός 1311/2011 (top up) 

Στη χώρα µας ο αντίκτυπος της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην πραγµατική οικονοµία, 

στην αγορά εργασίας και στους πολίτες έγινε ευρύτερα αισθητός, µε αποτέλεσµα την 

ασφυκτική πίεση στους εθνικούς χρηµατοοικονοµικούς πόρους και την έλλειψη 

δυνατότητας χρηµατοδότησης επενδύσεων σε όλους τους αναπτυξιακούς τοµείς της 

χώρας. Ειδικότερα, µετά τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου από τη Βουλή για την περίοδο 

2011-14, οι διαθέσιµοι πόροι στο εθνικό Π∆Ε για τη συχγρηµατοδότηση των ενταγµένων 

έργων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 µειώθηκαν δραµατικά. 

Με την αναγνώριση των συνθηκών αυτών από την Επιτροπή, των επιπτώσεων και των 

συνεπαγόµενων αδυναµιών, και µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης της 

χρηµατοδότησης από την Ένωση σε πολλά ΚΜ µε οικονοµικές αδυναµίες, εκδόθηκε ο 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

13ης ∆εκεµβρίου 2011 "για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες διατάξεις σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση 

για ορισµένα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον 

αφορά τη χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα". Βάσει του Κανονισµού δόθηκε η 

δυνατότητα προσαύξησης των ενδιάµεσων πληρωµών και των πληρωµών του τελικού 

υπολοίπου από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, και το Ταµείο Συνοχής, κατά ποσό αντίστοιχο δέκα 

εκατοστιαίων µονάδων άνω του ποσοστού συγχρηµατοδότησης που εφαρµόζεται για κάθε 

άξονα προτεραιότητας για τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον 

αφορά τη χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα. 

Για την ενίσχυση της ρευστότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων µε στόχο 

την προώθηση Ανταγωνιστικότητας, της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης, η χώρα µας 

υπέβαλλε στην Επιτροπή αίτηµα για να επωφεληθεί το ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων της παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 77 παράγραφος 2 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2007, και του Κανονισµού 1311/2011, µε 

ηµεροµηνία εφαρµογής της παρέκκλισης τον Μάιο του 2010. Στην αίτηση της 

Ελλάδας αιτιολογήθηκε η προτιθέµενη χρήση της προβλεπόµενης παρέκκλισης, ενώ 
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παράλληλα ελήφθησαν και συµπληρωµατικά µέτρα για να εστιασθούν τα Ταµεία στην 

ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Μετά την αποδοχή του αιτήµατος από της αρµόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. το αποτέλεσµα 

ήταν η καταβολή πρόσθετης συνδροµής κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες (top_up) πάνω από 

το ποσοστό χρηµατοδότησης το οποίο ίσχυε για κάθε άξονα προτεραιότητας, και µε ισχύ 

από τον Μάιο του 2010. Στο ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων το top up 

εφαρµόσθηκε σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, αυξάνοντας την Κοινοτική Συνδροµή 

σε 95%. 

Αποτελέσµατα της εφαρµογής του top up 

Η εφαρµογή του top up στο ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, είχε ως άµεσο 

αποτέλεσµα την άµεση καταβολή των αυξηµένων ενδιάµεσων πληρωµών (αύξηση των 

ενδιάµεσων πληρωµών ύψους €13.777.906,85) και τη χρήση του για πληρωµές 

ενταγµένων έργων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια στην υλοποίηση των πράξεων του 

ΕΠ. 

Τα οφέλη που προέκυψαν από την άµεση εισροή πρόσθετων κοινοτικών πόρων 

παρήγαγαν άµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα που αφορούσαν στη θετική δηµοσιονοµική 

επίπτωση για τα έτη 2011-2013, καθώς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων µε 

επιπρόσθετη απευθείας ρευστότητα για το 2011 και το 2012. Συνέβαλλε έτσι το µέτρο του 

top up στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης που έπληξε τις βιώσιµες, παραγωγικές, 

ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης. 

Η εισροή των κοινοτικών πόρων είχε ως αποτέλεσµα µεν τη διαφύλαξη της συνεχιζόµενης 

εφαρµογής του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, µε την κανονικοποίηση της 

χρηµατοδότησης των ενταγµένων έργων, παράλληλα όµως είχε όµως ως αποτέλεσµα και 

την ανάλογη µείωση της εθνικής συγχρηµατοδότησης µε επίπτωση στους αρχικά τεθέντες 

στόχους του ΕΠ. 

Πρακτικά η µείωση του π/υ του ΕΠ οδήγησε αναγκαστικά στην εστίαση σε µικρότερο 

αριθµό έργων των πλέον ώριµων που η υλοποίησή τους ενίσχυσε την πραγµατική 

οικονοµία (θέσεις απασχόλησης, αντιµετώπισης ανεργίας κλπ). Έργα µικρότερου βαθµού 

ωριµότητας χρειάστηκε να απενταχθούν από το ΕΠ.  

Κανονισµός 1839/2015 

Ωστόσο, η συνεχιζόµενη έλλειψη διαθεσιµότητας των δηµόσιων πόρων το 2015, 

κατέστησε δύσκολο για τις τοπικές, περιφερειακές καθώς και τις εθνικές αρχές να 

προωθήσουν την υλοποίηση των έργων ενταγµένων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να 

ολοκληρώσουν σηµαντικά έργα και επενδύσεις. Ως έκτακτο µέτρο και λαµβάνοντας υπόψη 

την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας, για την οµαλή χρηµατοδότηση έργων κατά την 

περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, η Επιτροπή µε στόχο τη βελτίωση της άµεσης 

ρευστότητας πρότεινε την πρόωρη εκταµίευση των υπολειπόµενων πληρωµών της ΕΕ και 

την εφαρµογή 100% ποσοστού συγχρηµατοδότησης για την περίοδο 2007-2013 στα EΠ 

των στόχων 1 και 2, για τα οποία είχε ήδη εφαρµοστεί το top up. Το ποσό αυτό κανονικά 

αποδίδεται µετά το κλείσιµο των ΕΠ. Η προσέγγιση αυτή εκφράσθηκε µε την τροποποίηση 

του Κανονισµού 1083/2003 και την ψήφιση του Κανονισµού 1839/2015, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015, "Όσον αφορά ειδικά µέτρα 

για την Ελλάδα". 
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Με την εφαρµογή της παραπάνω τροποποίησης στις αιτήσεις πληρωµών των ΕΠ το 

αποτέλεσµα ήταν η εµπροσθοβαρής καταβολή του συνόλου της αποπληρωµής του ΕΠ και 

η αύξηση της ρευστότητας κατά €7.440.020,15. 

Λαµβάνοντας υπόψη και το ποσό το οποίο καταβλήθηκε στο πλαίσιο του top_up το 

συνολικό ποσό εµπροσθοβαρούς καταβολής ανέρχεται σε €21.217.927 

(13.777.906,85+7.440.020,15). 

Χρήση των ποσών 

Όσον αφορά στη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν συµπληρωµατικά ως απόρροια των 

παραπάνω τροποποιήσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του top_up συνεισέφεραν στην αύξηση 

της ρευστότητας και στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του ΕΠ καθώς και στην 

αύξηση της απορρόφησης της συνδροµής του ΕΠ. 

• Ειδικά για τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν µε την τροποποίηση του κανονισµού στο 

τέλος 2015 (καταβολή της αποπληρωµής εµπροσθοβαρώς και εφαρµογή 100% 

ποσοστού συγχρηµατοδότησης σε επίπεδο άξονα) τέθηκε όρος η Ελλάδα να θεσπίσει 

µηχανισµό ώστε να χρησιµοποιηθούν µόνο για τις πληρωµές προς τους δικαιούχους 

και τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

• Το αποτέλεσµα της θέσπισης και λειτουργίας του µηχανισµού αυτού ήταν από τον 

Οκτώβριο 2015 έως και το τέλος 2016 να καταβληθούν µέσω Κεντρικού Λογαριασµού 

στο ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων €2.561.009 (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) 

για τη χρηµατοδότηση έργων και €39.230.663 για τη χρηµατοδότηση πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων. Ποσό €9.000.000 διατέθηκαν επίσης για πράξεις Κρατικών 

Ενισχύσεων που υλοποιήθηκαν οριζόντια από ΕΠ όλης της χώρας από τον ΟΑΕ∆ και 

για πληρωµές πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων από τον Κεντρικό Λογαριασµό. 

Επισηµαίνεται ότι στα ποσά των πληρωµών από την Ε.Ε. προστέθηκε και η απαιτούµενη 

Εθνική συµµετοχή στις περιπτώσεις µη επιλέξιµων δαπανών απαραίτητων για την 

ολοκλήρωση των έργων. 

Αυτό αποτελεί τεκµηρίωση ότι οι πόροι που καταβλήθηκαν από την ΕΕ ως αποτέλεσµα της 

εφαρµογής του Κανονισµού χρησιµοποιήθηκαν για την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων 

του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων µέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιµότητας, ενώ 

το 2016 µαζί µε τους απαραίτητους εθνικούς πόρους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και 

άλλων έργων τα οποία θα περιληφθούν στις Εκθέσεις Κλεισίµατος των ΕΠ, µειώνοντας 

έτσι σηµαντικά τον αριθµό των έργων που θα χαρακτηρισθούν ως ηµιτελή κατά το 

"κλείσιµο" των ΕΠ. 

Στο πλαίσιο του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων οι πρόσθετοι πόροι και οι πληρωµές 

που καταβλήθηκαν στο διάστηµα από 13/10/2015 – 31/12/2016 συνέβαλλαν καθοριστικά 

στην έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίηση των πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΘΠ 

Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Κεντρικό Λογαριασµό σε έργα και Κρατικές 

Ενισχύσεις διαφόρων τοµέων ανά Κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία πληρωµών του 

Κεντρικού Λογαριασµού από 13.10.2015 µέχρι 31.12.2016. 
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ΚΘΠ 
 

Ποσό % 

Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και 
των εταιρειών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών 

85,1% 

66 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών 
µέτρων στην αγορά εργασίας  

2.179.818 85,1% 

Τεχνική βοήθεια 11,7% 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση, επιθεώρηση 

300.000 11,7% 

Άλλο 81.190 3,2% 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.561.009 100,0% 

 

1.1.7 Εταιρική Σχέση 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 (2) του Καν. ΕΚ 1083/2006, η αρχή της εταιρικής σχέσης 

λαµβάνεται υπόψη και καλύπτει όλα τα στάδια υλοποίησης του ΕΠ, ξεκινώντας από την 

προετοιµασία έως τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων του 

προγράµµατος. 

Σε ό,τι αφορά στην προετοιµασία της ενεργοποίησης του ΕΠ, κατά την εκπόνηση των 

µελετών εξειδίκευσης του ΕΠ πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις τόσο µε τους τοπικούς 

φορείς των πυρόπληκτων περιοχών στην περίπτωση της µελέτης εξειδίκευσης του Άξονα 

Προτεραιότητας 1, όσο και µε οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους στην περίπτωση της 

µελέτης εξειδίκευσης του Άξονα Προτεραιότητας 2 για τη διαµόρφωση του πλαισίου 

υλοποίησης του Μηχανισµού Πρόληψης & Αντιµετώπισης Κρίσεων, καθώς και των σχεδίων 

δράσης παρέµβασης και αντιµετώπισης κρίσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των τεχνικών 

συναντήσεων για την ενεργοποίηση του ΕΠΕΑΑ έλαβαν χώρα διαβουλεύσεις µε 

οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους όπως το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – 

Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε. 

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στην διαχείριση και παρακολούθηση των παρεµβάσεων του 

προγράµµατος, η αρχή της εταιρικής σχέσης, σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο ΕΠ, 

λαµβάνεται κατ’ αρχήν υπόψη στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ. Έτσι, 

σε αυτήν συµµετέχουν εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών και ειδικών υπηρεσιών που είναι 

αρµόδιες για θέµατα απασχόλησης, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος, υγείας & 

κοινωνικής αλληλεγγύης, έρευνας & τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κ.λπ., 

τοµείς στους οποίους µπορεί δυνητικά να παρέµβει το ΕΠ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 

εταιρικής σχέσης συµµετέχουν εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών (Ένωση 

Περιφερειών, Ένωση ∆ήµων), εκπρόσωποι οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, 

ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ κ.λπ.), καθώς και εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

και µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΕΣΑΜΕΑ, Οµοσπονδία Εθελοντικών ΜΚΟ) και φορέων 

αρµόδιων για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών (ΓΓ Ισότητας). 

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι φορείς όπως το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά συµµετέχουν 

και στην υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΕΑΑ, ενώ , ο σχεδιασµός της δράσης 

"Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας" πραγµατοποιήθηκε σε στενή συνεργασία µε τη Γενική 

Γραµµατεία Ισότητας και στοχεύει στην αντιµετώπιση της ανεργίας των γυναικών, µε 

ειδική πρόβλεψη για τις νέες γυναίκες έως 35 ετών. Παράλληλα, οι ενέργειες 
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πληροφόρησης και δηµοσιότητας του ΕΠ έχουν σε κάθε περίπτωση ως κοινό-στόχο τους 

φορείς που συγκροτούν την εταιρική σχέση, τους αξιοποιούν δε και ως πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα αξιολόγησης, η αρχή της εταιρικής σχέσης 

εξασφαλίζεται µέσω της συµµετοχής στην Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση 

Παρεµβάσεων Ανθρώπινων Πόρων (ΕΑΠΑΠ). Στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής 

επιτυγχάνεται η συνεργασία όλων των ∆Α των ΕΠ ΕΚΤ, καθώς και της ΕΥΣΕΚΤ, για τον 

καθορισµό των σχετικών µε την αξιολόγηση προτεραιοτήτων και την εκπόνηση σχεδίου 

αξιολόγησης για αξιολογητικές µελέτες στρατηγικού, θεµατικού και επιχειρησιακού 

χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στις παρεµβάσεις των ΕΠ ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται οι 

κατευθύνσεις για την αξιοποίηση και διάχυση των συµπερασµάτων των αξιολογητικών 

µελετών, ενώ προωθείται και η συνεργασία σε θέµατα που συζητούνται στο “ESF 

Evaluation Partnership” της Γ∆ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών 

της ΕΕ (Μονάδα αξιολόγησης και αποτίµησης επιπτώσεων). Σηµειώνεται ότι στελέχη της 

∆Α του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων έχουν οριστεί ως µέλη και συµµετέχουν 

στην ΕΑΠΑΠ µε την αριθ. 2.10978/οικ.3.1047/2-5-2012 της Γενικής Γραµµατέα 

Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης περί 

σύστασης/συγκρότησης αυτής. 

 

1.2  Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά µε την συµµόρφωση µε το Κοινοτικό δίκαιο 

Κατά το έτος αναφοράς δεν παρουσιάστηκαν προβλήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε 

το κοινοτικό δίκαιο. 

 

1.3  Απολογισµός σε σχέση µε σηµαντικά προβλήµατα κατά την εφαρµογή του 

Άρθρου 62 (Ετήσια έκθεση ελέγχου) και µέτρα αντιµετώπισης για τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

∆ιενέργεια ελέγχων στο ΕΠΕΑΑ 

Το ΕΠΕΑΑ κατά τη διάρκεια όλης της Προγραµµατικής περιόδου δέχτηκε: 

• έλεγχο του συστήµατος όλων των φορέων διαχείρισης του Προγράµµατος (∆Α και 

ΕΦ∆) και έλεγχο σε δείγµα πράξεων του κάθε φορέα, από την ΕΕ και την Ε∆ΕΛ 

• επιθεώρηση πράξης από την Αρχή Πιστοποίησης 

• επιθεωρήσεις στο σύστηµα των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος (ΕΦ∆) και σε ∆ικαιούχους, από την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΑ 

για την επιβεβαίωση εφαρµογής των προβλεπόµενων διαχειριστικών διαδικασιών. 

∆εν διενεργήθηκε επιθεώρηση στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ διότι η δράση του τουρισµού 

µεταφέρθηκε στο Πρόγραµµα µε σχεδόν ολοκληρωµένο το φυσικό αντικείµενο 

• επιτόπιες επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις από τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης 

(ΕΦ∆) του Προγράµµατος σε πράξεις αρµοδιότητάς τους. 

α) Έλεγχοι Ελεγκτικών Οργάνων στο ΕΠΕΑΑ 

Έλεγχος ΕΕ 

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος συστηµάτων (αρ.απ. MAPAR 15EMPH307EL0010) από την Γ∆ 

Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, των ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων', "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" και "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση" που 

υλοποιήθηκαν από την ΕΥΣΕ (∆Α ΕΠΕΑΑ), την ΕΥ∆ Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση, την ΕΥ∆ 
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ΕΠΑΝΑ∆, τον ΟΑΕ∆, την ΕΥ∆ ΕΠΑΝ, τη ΓΓΕΤ και την ΕΥτΥΚΑ. Πεδίο εφαρµογής του ελέγχου 

ήταν το έργο των ∆Α για την επαλήθευση του κόστους που περιλαµβάνεται στις δηλώσεις 

δαπανών που υποβάλλονται στην αρχή πιστοποίησης. Τα πορίσµατα ήταν γενικού (οριζόντια 

ζητήµατα διαχείρισης και ελέγχου) και ειδικού (συγκεκριµένα θέµατα) χαρακτήρα. 

Οι Ελληνικές Αρχές απήντησαν επί των συστάσεων του ελέγχου µε τα αρ. πρ. 

3309/10.12.2015, 3204/5.9.2016 και 461/1.2.2017 έγγραφα της Ε∆ΕΛ. Αναµένεται το 

κλείσιµο του ελέγχου και εκτιµάται ότι τα τελικά συµπεράσµατα της ΕΕ δεν θα έχουν καµία 

επίπτωση για το ΕΠΕΑΑ. 

Επιτόπιοι έλεγχοι της Αρχής Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) 

Πραγµατοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο σύστηµα της ∆Α του ΕΠΕΑΑ (αρ.ελ.111121022- 

ηµ/νια διεξαγωγής 26/3/2012-28/3/2012) . 

Πραγµατοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο σύστηµα της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ως ΕΦ∆, µεταξύ άλλων 

προγραµµάτων, και του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (αρ. ελ. 113141003 - 

ηµ/νια διεξαγωγής 28/11/2013-15/1/2014). Ο φορέας αξιολογήθηκε µε βαθµό 2. 

Πραγµατοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο σύστηµα του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆ του ΕΠΑΝ για 

πράξεις κρατικών ενισχύσεων, µεταξύ άλλων προγραµµάτων, και του ΕΠ Εθνικό 

Αποθεµατικό Απροβλέπτων (αρ. ελ. 0113141006 - ηµ/νια διεξαγωγής 28/11/2013-

6/12/2013). Ο φορέας αξιολογήθηκε µε βαθµό 2. 

Πραγµατοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο σύστηµα του ΟΑΕ∆ ως ΕΦ∆, µεταξύ άλλων 

προγραµµάτων, και του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (αρ. ελ. 0114151001 - 

ηµ/νια διεξαγωγής 13/3/2015-20/3/2015). Ο φορέας αξιολογήθηκε µε βαθµό 2. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι πράξεων του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων:  

1. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 328083, φορέα διαχείρισης την ΕΥΣΕ/∆Α του ΕΠΕΑΑ και 

δικαιούχο την ΕΥΣΕ, (αρ. ελ. 0111124007 - ηµ/νια διεξαγωγής 29/3/2012-30/3/2012) 

2. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 465410/15, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ (ΕΦ∆ 

του ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο την «Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Οικονοµίας» (αρ.ελ. 0111123003 - ηµ/νια διεξαγωγής 22-26/3/2012).  

3. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 365162, φορέα διαχείρισης τον ΟΑΕ∆ (ΕΦ∆ του ΕΠΕΑΑ) 

και δικαιούχο το «ΙΟΝΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (αρ. ελ. 0111124006 - ηµ/νια 

διεξαγωγής 26/6/2012-29/6/2012) 

4. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 384034, φορέα διαχείρισης τον ΟΑΕ∆ (ΕΦ∆ του ΕΠΕΑΑ) 

και δικαιούχο τον ΟΑΕ∆, (αρ. ελ. 115163061 - ηµ/νια διεξαγωγής 14/9/2016-20/9/2016). 

5. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 398196/1, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 0112133017 - ηµ/νια διεξαγωγής 29-31/5/2013).  

6. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 398196/4, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144038 - ηµ/νια διεξαγωγής 21-24/2/2014).  

7. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 398197/1, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144032 - ηµ/νια διεξαγωγής 17-19/2/2014).  
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8. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 398197/4, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144033 - ηµ/νια διεξαγωγής 20/2/2014). 

9.  Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 447957/1, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144034 - ηµ/νια διεξαγωγής 24-28/2/2014).  

10. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 447957/4, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144035 - ηµ/νια διεξαγωγής 24-28/2/2014).  

11. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 448801/1, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144036 - ηµ/νια διεξαγωγής 17-18/3/2014).  

12. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 448801/3, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο το «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπαίδευσης 

ναυτικών» (αρ.ελ. 113144037 - ηµ/νια διεξαγωγής 19-21/3/2014).  

13. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 389450, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο τον «ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (αρ.ελ. 114153099 - ηµ/νια 

διεξαγωγής 29-30/6/2015). 

14. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 480855, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο την «ΣΦΛΑΚΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ πατρ. ΙΩΑΚΕΙΜ» (αρ.ελ. 0114153098 - ηµ/νια 

διεξαγωγής 30/10/2015-5/11/2015). 

15. Έλεγχος της πράξης µε κωδ. MIS 480395, φορέα διαχείρισης την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του 

ΕΠΕΑΑ) και δικαιούχο την «ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (αρ.ελ. 115163047 - 

ηµ/νια διεξαγωγής 10-14/6/2016). 

Επιθεώρηση πράξης µε κωδ. MIS 37533 από την Αρχή Πιστοποίησης 

Φορέας διαχείρισης της πράξης η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (ΕΦ∆ του ΕΠΕΑΑ) και ∆ικαιούχος το ΕΒΕΠ. 

Ηµ/νια διεξαγωγής 9-11/11/2016. 

Η επιθεώρηση είχε ευρήµατα και συστάσεις. Αναµένεται το κλείσιµο του ελέγχου. 

 

β) Επιθεωρήσεις από τη ∆Α του ΕΠΕΑΑ σε ΕΦ∆ και ∆ικαιούχους - Επιτόπιες 

επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις από τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) 

του Προγράµµατος 

Η ∆Α του ΕΠΕΑΑ διενήργησε τις παρακάτω επιτόπιες επιθεωρήσεις: 

• Επιτόπια επιθεώρηση στο σύστηµα του ΕΦ∆ ΟΑΕ∆, ηµ/νια διεξαγωγής 19-

20/3/2012. 

• Επιτόπια επιθεώρηση στο σύστηµα του ΕΦ∆ EY∆ ΕΠΑΝ, ηµ/νια διεξαγωγής 12-

15/11/2012. 

• ∆ιοικητική επιθεώρηση στο σύστηµα του ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο ελέγχου της Ε∆ΕΛ, 

ηµ/νια διεξαγωγής 28/11/2013-6/12/2013. 

• Επιτόπια επιθεώρηση κατά την εκτέλεση του υποέργου µε κωδ.MIS 372924/3, 

φορέα διαχείρισης το ΕΠΑΝ και ∆ικαιούχο την ΕΕ∆Ε, ηµ/νια διεξαγωγής 

27/3/2013. 

• Επιτόπια επιθεώρηση κατά την εκτέλεση της πράξης µε κωδ.MIS 375331, φορέα 

διαχείρισης το ΕΠΑΝ και ∆ικαιούχο το ΕΒΕΠ, ηµ/νια διεξαγωγής 11/7/2013. 

Όσον αφορά τους ΕΦ∆: 
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• Ο ΕΦ∆ ΟΑΕ∆ διενήργησε καθολική επιτόπια επαλήθευση, που προγραµµατίζονταν 

ηλεκτρονικά πριν από κάθε πληρωµή. 

• Ο ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΝ 

� Για πράξεις µη ΚΕ, διενήργησε επιτόπιες επαληθεύσεις βάσει δειγµατοληψίας του 

ΟΠΣ και επιτόπιες επιθεωρήσεις σε δράσεις κατάρτισης 

� Για πράξεις ΚΕ, διενήργησε επιτόπιες επιθεωρήσεις βάσει 4µηνιαίου 

προγραµµατισµού 

� Για πράξεις ΚΕ, ο ΕΦΕΠΑΕ διενήργησε επιτόπιες επαληθεύσεις σε δείγµα 5- 10% 

των ενταγµένων πράξεων 

• Ο ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ για τις δύο πράξεις µη ΚΕ κατάρτισης, διενήργησε επιτόπιες 

επαληθεύσεις βάσει δειγµατοληψίας του ΟΠΣ 

 

Σύνοψη 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων-επιτόπιων επαληθεύσεων-

επιθεωρήσεων, δεν εντοπίστηκαν περιοχές κινδύνου που να φέρουν ενδείξεις 

συστηµικότητας δεδοµένου ότι δεν παρατηρήθηκε υψηλή συχνότητα εµφάνισης οµοειδών 

ευρηµάτων, ούτε διαπιστώθηκε υψηλό σφάλµα. Τα σφάλµατα απετέλεσαν µεµονωµένες 

περιπτώσεις και χαρακτηρίζονται τυχαία. 
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1.4 Απολογισµός οριζόντιων θεµάτων που αφορούν στην υλοποίηση 

παρεµβάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, του Κανονισµού 

ΕΚΤ 1081/2006, όπως επίσης σύµφωνα µε τις αρχές του Άρθρου 16, 

Κανονισµός 1083/2006 

Ο σχεδιασµός του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων έχει βασιστεί σε αρχές που 

διατρέχουν οριζόντια τους Άξονες Προτεραιότητας και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

θα επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος. Μεταξύ των οριζόντιων αυτών αρχών 

περιλαµβάνονται η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και η διασφάλιση 

της αρχής της µη διάκρισης. 

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων 

ισότητας των φύλων αποτελεί τον 11ο γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ταυτόχρονα δε, 

θεωρείται κρίσιµη στρατηγική επιλογή για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρµογή της αρχής 

της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες αποτελεί επιλογή σύµφωνη και µε την 

αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τις κατευθύνσεις για την Οικονοµική 

Μεγέθυνση και την Απασχόληση και τις Στρατηγικές Κατευθύνεις για τη Συνοχή 2007-

2013. Οι στόχοι της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης εξαρτώνται 

σε µεγάλο βαθµό από την πλήρη συµµετοχή όλου του ενεργού πληθυσµού στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

Στο πλαίσιο του ΕΠ όλες οι πολιτικές και δράσεις κινητοποιούνται προκειµένου να 

επιτευχθεί η ισότητα των δύο φύλων και να διασφαλιστεί η αρχή της µη διάκρισης, λόγω 

του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 

ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα 

στάδια υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα θέµατα ισότητας, όπως και τα ζητήµατα µη διάκρισης αποτελούν ενδογενή 

συστατικά στοιχεία του προγραµµατισµού του ΕΠ, από την αρχική ανάλυση και τη 

διαµόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, ενώ ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό 

και εφαρµογή όλων των δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης.  

Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη το Άρθρο 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη µη διάκριση, το Άρθρο 10 του Καν. 

1081/2006, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το ΕΠ 

διασφαλίζει: 

• την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες 

περιλαµβάνει καθώς και  

• την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των 

παρεµβάσεων του. 

Παράλληλα, η προαγωγή της ισότητας των δυο φύλων και η διασφάλιση της αρχής της µη 

διάκρισης στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ διασφαλίζεται µέσω των ∆ιατάξεων 

Εφαρµογής του ΕΠ, οι οποίες προβλέπουν: 

Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 

παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι 

αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών 

οµάδων, όπως η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία. 

Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των 

ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 

δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα 
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αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη 

της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, 

οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης 

όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά στα µέτρα που 

έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την 

αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να 

διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης. 

Επιπρόσθετα, έχουν εγκριθεί εξειδικευµένα κριτήρια υπέρ της ισότητας των δύο φύλων 

και της προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες, τα οποία χρησιµοποιούνται οριζόντια για 

την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων του Ε.Π. 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε το σχεδίο δράσης µε τίτλο "Ολοκληρωµένη παρέµβαση για 

την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας", το 

οποίο διαµορφώθηκε σε στενή συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Ισότητα και στόχευε 

στην αντιµετώπιση της ανεργίας των γυναικών, µε ειδική πρόβλεψη για τις νέες γυναίκες 

έως 35 ετών. 

 

1.5 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος που επηρέασαν την 

εφαρµογή του 

Α. Το κοινωνικό - οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 

σηµαντικές διαταραχές επήλθαν στο οικονοµικό περιβάλλον ως απόρροια της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007-2008, της κρίσης χρέους και 

χρηµατοδότησης σε χώρες της Ευρωζώνης, και της εφαρµογής προγραµµάτων 

οικονοµικής προσαρµογής σε τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης.  

Οι δυσµενείς επιπτώσεις στην Ελληνική οικονοµία άρχισαν να εµφανίζονται, µε τις 

επενδύσεις να υποχωρούν σηµαντικά ήδη το 2008 και την ιδιωτική κατανάλωση και την 

απασχόληση να εισέρχονται σε καθοδική τροχιά από το 2009, χρονιά κατά την οποία το 

έλλειµµα του εξωτερικού ισοζυγίου άγγιξε το 12,4% του ΑΕΠ και το έλλειµµα της Γενικής 

Κυβέρνησης έφθασε στο 15,2% του ΑΕΠ.  

Τη διετία 2008-2009 το πραγµατικό ΑΕΠ της Ελλάδας είχε αρνητική πορεία, µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό -2,3%. Το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής 2010-2014 που 

εφαρµόστηκε στη συνέχεια επέφερε ακόµη βαθύτερη ύφεση µε αποτέλεσµα στην περίοδο 

2008-2013, οι σωρευτικές απώλειες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να ξεπεράσουν 

το 25% σε σταθερές τιµές του 2007.  

Κατά τα έτη 2010-2011 σηµειώθηκε συρρίκνωση των επενδύσεων και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης (κατά 19,9% και 8,1% σε ετήσιους µέσους όρους διετίας αντίστοιχα), ενώ η 

συνεχιζόµενη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, αν και ωφέλησε σε όρους συνεισφοράς 

του εξωτερικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ µέσω της µείωσης των εισαγωγών, ενέτεινε την 

υφεσιακή τάση. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όρους µοναδιαίου κόστους 

εργασίας, που ξεκίνησε από το 2011 µε την εσωτερική υποτίµηση, δεν οδήγησε στην 

αναµενόµενη αύξηση των εξαγωγών. 
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Το 2012 µετά την προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας (PSI) µε στόχο τη 

βιωσιµότητά του χρέους, η υφεσιακή πορεία της οικονοµίας συνεχίστηκε. Στο σύνολο του 

2012, η συρρίκνωση των επενδύσεων επιταχύνθηκε σε σχέση µε τους ετήσιους ρυθµούς 

της περιόδου 2009-2011, επηρεάζοντας ραγδαία τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και 

των εξοπλισµών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σηµείωσαν µείωση για δεύτερη συνεχόµενη 

χρονιά το 2012, µε την πορεία των συνολικών εξαγωγών να επιβραδύνεται σηµαντικά και 

την συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα στο ΑΕΠ να συγκρατείται σε θετικό έδαφος λόγω 

της µείωσης των εισαγωγών.  

Η παρατεταµένη αυτή υφεσιακή τάση σε όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της 

ζήτησης συντέλεσε το 2012 στην εµφάνιση των πρώτων αποπληθωριστικών τάσεων στο 

ΑΕΠ, µε τις τιµές να ακολουθούν καθοδική πορεία από το 2013 έως και το 2015. 

Ταυτόχρονα, η περαιτέρω µείωση της απασχόλησης το 2012 και η αυξανόµενη εκροή 

ανθρώπινου κεφαλαίου από την ελληνική αγορά εργασίας έδρασε ανασχετικά στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, οδηγώντας το 2013 την ανεργία στο 27,5%, που 

είναι το υψηλότερο σηµείο της από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης. 

Η συνέχιση των αποπληθωριστικών πιέσεων το 2013, περιόρισε τις απώλειες σε όρους 

πραγµατικής ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Εντός της ίδιας 

χρονιάς, και διαρκούσης της προσαρµογής της δηµόσιας κατανάλωσης, υπήρξε οριακή 

σταθεροποίηση των επενδύσεων σε εξοπλισµό, έναντι της καθίζησης των επενδύσεων 

στον κλάδο των κατοικιών κατά 30,7% σε ετήσια βάση. Έτσι, παρά την αύξηση των 

δηµοσίων επενδύσεων οι συνολικές επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία συνέχισαν να 

υποχωρούν, αν και µε µειούµενο ρυθµό, καταγράφοντας σωρευτικές απώλειες της τάξης 

του 64,5% του όγκου των επενδύσεων του 2007.  

Το 2014 σηµειώθηκε οριακή ανάκαµψη της οικονοµίας εξαιτίας της αύξησης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης κατά 0,5% σε ετήσια βάση και των επενδύσεων σε εξοπλισµό, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 18,8% έπειτα από πέντε έτη συνεχούς υποχώρησης. Το γεγονός αυτό 

συνέβαλε στον περιορισµό της πτωτικής τάσης των συνολικών επενδύσεων σε σχέση µε τα 

προηγούµενα έξι έτη. Επιπλέον, η ανάκαµψη της ναυτιλίας και η αύξηση των εξαγωγών 

τουριστικών υπηρεσιών εντός του έτους συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των 

πραγµατικών εξαγωγών κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Πάντως, η επίδραση της εξαγωγικής 

δυναµικής στο ΑΕΠ αντισταθµίστηκε από τη µεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, ως 

απόρροια της επανάκαµψης της εγχώριας ζήτησης για πρώτη φορά από το 2007. 

Σηµειώνεται ότι η οριακή ανάκαµψη του 2014 ήταν µη διατηρήσιµη καθώς είχαν 

αναβληθεί οι ειληµµένες από το οικονοµικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό 

και συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας και συνεπώς δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

του προγράµµατος. 

Η συνέχιση της πτωτικής πορείας του µοναδιαίου κόστους εργασίας για τέταρτο συνεχές 

έτος το 2014, συνόδευσε την ανάσχεση της πτώσης στην απασχόληση και την µικρή 

µείωση της ανεργίας κατά µία ποσοστιαία µονάδα για πρώτη φορά από το 2008. Την ίδια 

στιγµή, οι θετικές ενδείξεις των δηµοσιονοµικών µεγεθών κατά τη διάρκεια του έτους, που 

υποδήλωναν ότι θα καταλήξουν σε πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης, 

ενέτειναν την ανάταση του οικονοµικού κλίµατος και των προσδοκιών για την πορεία της 

οικονοµίας µετά το τέλος του δεύτερου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής.  

Τα δηµοσιονοµικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας 

Υπερβάλλοντος Ελλείµµατος καταδεικνύουν ότι επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασµα 0,3% 

για το 2014 και 0,7% για το 2015 (εξαιρουµένης της επίπτωσης υποστήριξης των 
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χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων). Αντίστοιχα, ο δείκτης δηµοσίου χρέους προς το ΑΕΠ 

βελτιώθηκε το 2015 στο 176,9% έναντι 180,1% το 2014, παραµένοντας όµως 17,3 

ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του 2012, και υπαγορεύοντας 

την ανάγκη λήψης µέτρων για την επίτευξη της βιωσιµότητάς του δηµοσίου χρέους.  

Η καλύτερη δηµοσιονοµική επίδοση του 2015 εντάσσεται σε ένα έτος σηµαντικών 

διαφοροποιήσεων στο πολιτικό, οικονοµικό και εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. 

Συγκεκριµένα, το 2015 σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις 

και κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις (προσφυγική κρίση) ήρθαν να προστεθούν στο ήδη 

ευάλωτο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον µε το οποίο συνδέεται το ευµετάβλητο των 

διεθνών χρηµαταγορών, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόµενες αγορές και τις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες, η σηµαντική υποχώρηση της τιµής του πετρελαίου και η 

υποτίµηση του ευρώ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κι εν µέσω ενός αποδυναµωµένου δικτύου κοινωνικής συνοχής, στην 

Ελλάδα ένας νέος πολιτικός σχεδιασµός εφαρµόστηκε για την αντιµετώπιση των 

ανισορροπιών της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 2015. Ακολούθως, και µετά από 

µια εξάµηνη περίοδο διαπραγµατεύσεων µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και το ∆ΝΤ για 

παροχή νέας οικονοµικής ενίσχυσης, ένα νέο τριετές πρόγραµµα στήριξης της 

σταθερότητας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) άρχισε να υλοποιείται 

από τον Αύγουστο του 2015. 

Κατά την ίδια περίοδο (Ιουλίου - Αυγούστου 2015), τα σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας 

στην ελληνική οικονοµία, που προκλήθηκαν από την σηµαντική εκροή καταθέσεων του 

πρώτου εξαµήνου του 2015 και την εφαρµογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για τη 

διασφάλιση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, θεωρήθηκαν από τους διεθνείς 

Θεσµούς που διενεργούν προβλέψεις ότι θα σηµατοδοτούσαν µια βαθιά ύφεση για το 

σύνολο του έτους. 

Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση µόνο έως ένα βαθµό αντικατοπτρίστηκε στα ετήσια στοιχεία 

Εθνικών Λογαριασµών για το 2015, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της 

οικονοµικής συγκυρίας του 2015 στην πορεία ανάπτυξης ήταν κατά πολύ λιγότερο 

δυσµενής από τις ως άνω προβλέψεις. Ειδικότερα, ο ρυθµός µείωσης του πραγµατικού 

ΑΕΠ αποδείχθηκε ότι ήταν οριακός το 2015, στο -0,2% σε σχέση µε το 2014, και 

συµβατός µε την εκτίµηση του Κρατικού Προϋπολογισµού 2016 για στασιµότητα. 

Η συµβολή του εξωτερικού τοµέα στην αύξηση του ΑΕΠ διατηρήθηκε σε θετικά επίπεδα 

(1,1 ποσοστιαία µονάδα του ΑΕΠ του προηγούµενου χρόνου), καθώς οι περιορισµοί στην 

κίνηση κεφαλαίων κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους επηρέασαν τις εξαγωγές συγκριτικά 

λιγότερο σε σχέση µε τις εισαγωγές. Για τον ίδιο λόγο, η εγχώρια ζήτηση µειώθηκε κατά 

1,3% σε ετήσια βάση παρά το θετικό ρυθµό µεταβολής της τελικής εγχώριας ζήτησης 

(0,3%). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από το 2007, λόγω της 

συνεχιζόµενης θετικής πορείας των επενδύσεων σε εξοπλισµό, ενώ η πτώση στον κλάδο 

των κατασκευών συνεχίστηκε µε τον όγκο των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών να 

ανέρχεται πλέον στο 6,1% του αντίστοιχου όγκου του 2007. Η ιδιωτική καταναλωτική 

δαπάνη κατέγραψε µικρή αύξηση κατά 0,3% σε σταθερές τιµές, εµφανίζοντας σηµάδια 

ανθεκτικότητας έναντι της οικονοµικής συγκυρίας και ενισχυόµενη από την αβεβαιότητα 

για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων που προηγήθηκε της επιβολής των 

ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Αντίστοιχα, η πραγµατική δηµόσια κατανάλωση 

παρέµεινε αµετάβλητη έναντι του 2014, γεγονός στο οποίο συνέβαλλαν οι δαπάνες για 

την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Από την πλευρά της παραγωγής, η ακαθάριστη 
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προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές αυξήθηκε κατά 0,3% το 2015, έπειτα από αντίστοιχη 

αύξηση κατά 0,4% το 2014. 

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέµεινε αρνητικός το 2015, παρόλα αυτά η πτώση του 

ήταν περιορισµένη σε σύγκριση µε την πρόβλεψη για το έτος (-0,6% έναντι -1,1%, 

αντίστοιχα). 

Η σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, και η θετική έκβαση της 

πρώτης αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την συµφωνία της Ευρωοµάδας επί του οδικού 

χάρτη για τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους της Ελλάδας αναµένεται να δώσουν 

ώθηση περαιτέρω ανάκαµψης στην οικονοµία από το δεύτερο εξάµηνο του 2016 και 

εµφανέστερα εντός του 2017. 

 

Β. Επιπτώσεις στην υλοποίηση του Ε.Π. 

Οι σηµαντικές διαταραχές που επήλθαν στο οικονοµικό περιβάλλον της χώρας κατά τη 

διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και περιγράφονται ανωτέρω είχαν βαρύνουσας 

σηµασίας επιπτώσεις στην υλοποίηση του ΕΠ, καθώς οδήγησαν σε πλήρη διαφοροποίηση 

της κεντρικής στόχευσης των δράσεών του.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί αφορµή για το σχεδιασµό του ΕΠ αποτέλεσαν οι καταστροφικές 

πυρκαγιές του 2007 και οι συνέπειές τους στο ανθρώπινο δυναµικό των περιοχών που 

επλήγησαν. Ωστόσο, στο διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της αρχικής έγκρισης του ΕΠ 

και µέχρι την εκπόνηση των µελετών για την εξειδίκευσή του, οι συνέπειες της 

οικονοµικής κρίσης που έπληττε τη χώρα ήταν τέτοιας σοβαρότητας που κατέστησαν 

επιτακτική την µετατόπιση της κεντρικής στόχευσης του ΕΠ στο σύνολό του. Μέσα σε 

αυτές τις συνθήκες το ΕΠ λειτούργησε ουσιαστικά ως ένα «επιχειρησιακό της κρίσης».  

Η µετατόπιση αυτή αποτυπώθηκε στην 2η αναθεώρηση του ΕΠ, στην οποία αφενός 

επικαιροποιήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση του ΕΠ, ώστε να αποτυπώνει µε ακρίβεια την 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας, αφετέρου αυξήθηκε η χρηµατοδοτική 

βαρύτητα του Άξονα Προτεραιότητας 1 – του «επιχειρησιακού» άξονα του ΕΠ – εις βάρος 

του «συστηµικού» Άξονα Προτεραιότητας 2, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 

παρέµβαση του ΕΠ µε όσο το δυνατόν περισσότερα σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση 

των συνεπειών της κρίσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠ υλοποίησε:  

• παρεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από την 

κρίση (Καστοριά, Πειραιάς) 

• παρεµβάσεις τοµεακού χαρακτήρα σε κλάδους της οικονοµίας που επλήγησαν 

(Ασπίδα, Λιανικό εµπόριο κ.λπ., Τουρισµός, Ναυτικοί) 

• παρεµβάσεις στήριξης απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για 

την αντιµετώπιση των συνεπειών µιας κρίσης εθνικών διαστάσεων (start-up, 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα). 

Το οικονοµικό περιβάλλον είχε επιπτώσεις και στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης του ΕΠ, 

και κυρίως του σχεδίου δράσης των start-ups. Η έλλειψη ρευστότητας των ωφελουµένων και 

η αδυναµία πρόσβασής τους σε τραπεζική χρηµατοδότηση οδήγησε σε προβλήµατα που 

αφορούσαν στη συγκέντρωση εξοφληµένων δαπανών προκειµένου να υποβάλλουν αιτήµατα 

πληρωµής. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις στην παραγωγή δαπανών από το εν 

λόγω σχέδιο δράσης. 
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Τέλος, στην επιδείνωση των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών στη χώρα οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό και η µη υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Άξονα 

Προτεραιότητας 2. Καθώς η ενεργοποίηση του ΕΠ συνέπεσε χρονικά µε την περίοδο κατά την 

οποία οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στο ανθρώπινο δυναµικό της χώρας, άρχισαν να 

γίνονται ιδιαίτερα έντονες, άµεση προτεραιότητα δόθηκε στην ενεργοποίηση του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 και στην εφαρµογή σχεδίων δράσης για τη στήριξη του ανθρώπινου 

δυναµικού σε βάρος της ενεργοποίησης του συστηµικού άξονα. Επιπλέον λόγος για τη µη 

ενεργοποίηση του Άξονα ήταν το γεγονός ότι αφορά σε συστηµική παρέµβαση στο πλαίσιο 

της δηµόσιας διοίκησης, η οποία απαιτούσε σηµαντικό χρόνο ωρίµανσης, ιδιαίτερα στο 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον της αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των 

µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας. 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των Μνηµονίων που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση µε τα 

ΚΜ της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας, υπήρχε όρος 

σχετικά µε την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου δαπανών στο σύνολο των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Συγκεκριµένα, µε σκοπό τη βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής και την αναµενόµενη θετική επίπτωσή 

τους στην ελληνική οικονοµία, θεσπίστηκαν εξαµηνιαίοι / ετήσιοι στόχοι δαπανών και 

αιτήσεων πληρωµών της Ελλάδας προς την Ε.Ε. Η παρακολούθηση της επίτευξης των 

στόχων έγινε µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) και στη βάση 

πιστοποιηµένων στοιχείων. 

Οι στόχοι ετέθησαν για το ΕΣΠΑ συνολικά και όχι ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι 

στόχοι, οι οποίοι ήταν εξαµηνιαίοι /ετήσιοι και ανά Ταµείο (ΕΤΠΑ/Ταµείο Συνοχής και 

ΕΚΤ), εν γένει επετεύχθησαν. 

Επισηµαίνεται ότι οι ετήσιοι στόχοι των Μνηµονίων για την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 

ήταν µεγαλύτεροι από τους συνολικούς ετήσιους στόχους δαπανών όλων των Ε.Π, οι 

οποίοι αφορούσαν την εφαρµογή του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης (Ν+2) σε κάθε 

ΕΠ. 

Οι εξαµηνιαίοι / ετήσιοι στόχοι δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΕΤΟΣ 

2010 

ΕΤΟΣ 

2011 

ΕΤΟΣ 

2012 

ΕΤΟΣ 

2013 

ΕΤΠΑ & ΤΣ 2.330 2.600 2.850 3.000 

ΕΚΤ 420 750 880 890 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2.750 3.350 3.730 3.890 

ΣΤΟΧΟΣ 

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ   1.105 1.231 1.284 
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1.6 Απολογισµός και ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή του Άρθρου 57 του 

Κανονισµού 1083/2006 

Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Καν (ΕΚ) 

1083/2006 "∆ράσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο της συνδροµής από το ΕΚΤ θεωρείται 

ότι δε διατηρούν τη συνεισφορά µόνο όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης της 

επένδυσης σύµφωνα µε τους εν ισχύ κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια 

του άρθρου 107 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν 

υφίστανται σηµαντική τροποποίηση ως αποτέλεσµα της παύσης της παραγωγικής 

δραστηριότητας εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους εν λόγω κανόνες." 

Οι πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης 

του ΕΠ, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω άρθρου. 

 

1.7 Απολογισµός Συµπληρωµατικότητας του προγράµµατος µε άλλα µέσα 

Από το σχεδιασµό του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων έχουν προβλεφθεί 

διαδικασίες / ρυθµίσεις για την εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας και συντονισµού των 

δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταµείο Συνοχής, καθώς και 

για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισµού», µεταξύ των παρεµβάσεων των Ε.Π 

µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 9, παραγρ. 4 του Κ (ΕΚ) 1083/2006. 

Συγκεκριµένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σηµείο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος (Κεφάλαιο 3.4), ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη 

βελτίωση της προσπελασιµότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε 

υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών 

σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, 

ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και 

οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (ΕΚΤ). 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριµένα κριτήρια διαχωρισµού 

των παρεµβάσεων σε σχέση µε τα µέσα χρηµατοδότησης κάθε παρέµβασης. Η θέσπιση δε 

των κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να 

χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, 

αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται 

από τη διάσταση του χώρου. 

Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος 

της ακτογραµµής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως 

µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» 

κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να 

καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των 

οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών 

περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και ο στόχος της 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές οµάδες 
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παρεµβάσεων αφορούν στις παρεµβάσεις επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις 

παρεµβάσεις για έργα υποδοµών µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. 

Παράλληλα, όµως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία 

εντοπίσθηκε, στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσεων: 

• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό 

• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ. 

• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας 

τοπικής στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  

Αναφορικά µε τον τοµέα παρέµβασης ∆ράσεις Κατάρτισης – Ανθρώπινο ∆υναµικό, και στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, η διαφοροποίηση 

µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, εξειδικεύεται, ως 

ακολούθως: 

Το EKT θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά στη θεµατολογία και στους 

δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του άξονα 1 καθώς και των µέτρων των αξόνων 3 και 

4 του ΠΑΑ 2007-2013: 

• Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  

• Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

• Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης, πληροφόρησης και 

εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως: 

Οι δράσεις ενηµέρωσης – εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ. 

Σύµφωνα µε το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 10 «Θέµατα Συντονισµού», ο 

συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και τις Ειδικές 

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές και 

περιφερειακές αρχές. 

Ο συντονισµός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των 

δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά 

(περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) 

προγραµµατισµού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης 

(διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (Εθνική 

Αρχή Συντονισµού και ΕΥ∆ του ΠΑΑ). 

Τον Μάιο του 2009 η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΥΠΟΙΑΝ, προχώρησε στη σύσταση 

οµάδας εργασίας (η µε αριθ. πρωτ. 23971/ΕΥΘΥ 1040/12.05.09 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης), µε το εξής έργο: 
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• Η επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση των κατευθύνσεων για τη διασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ, καθώς και το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, 

• Η συνεργασία κατά τον προγραµµατισµό και έκδοση των προσκλήσεων προς τους 

δυνητικούς δικαιούχους, που αφορούν οι εν λόγω δράσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται 

η συµπληρωµατικότητά τους, καθώς και η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισµού, που 

προβλέπονται από τα Ε.Π., όπως θα εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τα ανωτέρω, 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών, µέσω των ειδικών αναφορών, 

που συντάσσουν ετησίως, οι αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, 

• Η επεξεργασία και διατύπωση σχετικών µε το θέµα προτάσεων προς την Εθνική Αρχή 

Συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

Ο συντονισµός της εν λόγω οµάδας πραγµατοποιείται από το ΥΠΟΙΑΝ. 

Ο διαχωρισµός των δράσεων και η εξασφάλιση της µη διπλής χρηµατοδότησης από τα 

διαφορετικά Ταµεία εξασφαλίζεται από τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία έχουν τεθεί 

όπως το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και το ΟΠΣΑΑ του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. 

Εκτός από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα καθεστώτα ενισχύσεων στο ΕΣΠΑ παρακολουθούνται 

διαχειριστικά επιπρόσθετα και στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Η επικοινωνία των δύο συστηµάτων κάνει δυνατή την επιβεβαίωση της χρηµατοδότησης 

κάθε πράξης, επένδυσης, µόνο από ένα ταµείο. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνεται ότι κάθε 

επενδυτικό σχέδιο δεν έχει τύχει άλλης χρηµατοδότησης από την ΕΕ πριν επιχορηγηθεί 

από το ΠΑΑ. Η επιβεβαίωση αφορά στο αντικείµενο της επένδυσης και τις επιλέξιµες 

δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. 

Η διασταύρωση των στοιχείων απαιτεί την ανταλλαγή ενός συνόλου πληροφοριών µεταξύ του 

ΟΠΣΑΑ και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ και συνακόλουθα του ΠΣΚΕ. Η επικοινωνία γίνεται on-line τη 

στιγµή της έγκρισης της επένδυσης και επιβεβαιώνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης της 

επένδυσης. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορέας που επιθυµεί να υλοποιήσει µία δράση 

κρατικών ενισχύσεων µέσω ΠΣΚΕ έχει την δυνατότητα, µετά από υποβολή σχετικού 

αιτήµατος, να ελέγχει τις προτάσεις της δράσης που τον αφορά ως προς την παράµετρο 

των κριτηρίων διαχωρισµού. 

Ως προς τις δράσεις στήριξης της απασχόλησης µέσα από την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας (σχέδιο δράσης start ups, στήριξης γυναικείας απασχόλησης και Νέοι 

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Καστοριάς) υπάρχει συµπληρωµατικότητα µε παρόµοιες δράσεις 

που συγχρηµατοδοτεί το ΕΤΠΑ. Οι δράσεις του ΕΠ στηρίζουν τις λειτουργικές δαπάνες των 

νέων, κυρίως, επιχειρήσεων ενώ οι δράσεις των Προγραµµάτων ΕΤΠΑ την αγορά πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων 

και η παρακολούθηση της σώρευσης. Επιπλέον, στις προσκλήσεις των ανωτέρω δράσεων 

περιλαµβάνονται τα κριτήρια διαχωρισµού µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (λίστα ενισχυόµενων 

ΚΑ∆), τα οποία και εξετάστηκαν κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. 
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1.8 Παρακολούθηση – Αξιολόγηση 

1.8.1 Θέµατα παρακολούθησης 

1.8.1.1 Απολογισµός υλοποίησης σε επίπεδο Ε.Π 

Η υλοποίηση του ΕΠ εξυπηρέτησε αποτελεσµατικά τους στρατηγικούς στόχους που 

τέθηκαν στην αναθεώρησή του, µε την εφαρµογή: 

• δύο σχεδίων δράσης τοπικού χαρακτήρα (Καστοριά, Πειραιάς) 

• τεσσάρων σχεδίων δράσης τοµεακού χαρακτήρα (Ασπίδα, Λιανικό εµπόριο κ.λπ., 

Τουρισµός, Ναυτικοί) 

• δύο σχεδίων δράσης στήριξης απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας για την αντιµετώπιση των συνεπειών µιας κρίσης εθνικών 

διαστάσεων (start-up, γυναικεία επιχειρηµατικότητα). 

Η εφαρµογή του ΕΠ έδωσε την ευκαιρία να δοκιµαστεί µε επιτυχία ένας νέος τρόπος 

υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ κρατικών ενισχύσεων µέσω της υλοποίησης των σχεδίων 

δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (start-

up, γυναικεία επιχειρηµατικότητα). Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν µε τρόπο καινοτόµο, 

όπως οι γρήγορες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης 

προτάσεων και υποβολής αιτηµάτων πληρωµής. Στόχευσαν σε ευαίσθητες οµάδες 

πληθυσµού που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση (νέοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, 

µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.). Είχαν σηµαντική απήχηση στις οµάδες – στόχο 

συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό προτάσεων και αποτέλεσαν οδηγό για την υλοποίηση 

ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της νέας ΠΠ 2014-2020. Εν κατακλείδι, διαφοροποίησαν 

την εφαρµογή του ΕΠ σε σχέση µε τα υπόλοιπα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΚΤ ΕΠ. 

Η υλοποίηση του ΕΠ στο αρχικό της στάδιο καθυστέρησε λόγω µιας σειράς εγγενών και 

εξωτερικών παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους ήταν ότι το ΕΠ: 

• αποτέλεσε µορφή παρέµβασης που δεν είχε ξαναχρησιµοποιηθεί ως εργαλείο των 

διαρθρωτικών ταµείων, 

• εγκρίθηκε µε χρονική υστέρηση από τα υπόλοιπα ΕΠ του ΕΣΠΑ, 

• δεν περιελάµβανε την απαιτούµενη εξειδίκευση ώστε να υλοποιηθεί άµεσα, 

• κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των µελετών για την εξειδίκευσή του κατέστη 

αναγκαία η πλήρης διαφοροποίηση της κεντρικής του στόχευσης, αφού αυτή 

έπρεπε πλέον να µετατοπιστεί προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της 

οικονοµικής κρίσης που έπληττε τη χώρα. 

Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν σε χρονοβόρες διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση του 

σχεδιασµού του και συνετέλεσαν στην καθυστέρηση της έναρξης ουσιαστικής υλοποίησης 

αυτού, µε συνέπειες στους δηµοσιονοµικούς στόχους και την ευχέρεια άµεσης παρέµβασής 

του στο ξεκίνηµα της κρίσης. 

Επιπλέον, ως ειδικότερα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ θα µπορούσαν να αναφερθούν τα εξής: 

Αναφορικά µε τον Άξονα Προτεραιότητας 1, οι πράξεις κρατικών ενισχύσεων που 

υλοποιήθηκαν από τον ΟΑΕ∆ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως ΕΦ∆ του ΕΠ, 

παρουσίασαν καθυστερήσεις στην παραγωγή δαπανών που οφείλονταν αφενός στον 

τρόπο πληρωµών του Οργανισµού προς τους δικαιούχους και αφετέρου στην µεταφορά 

των δεδοµένων από το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ στο ΟΠΣ. Τα κυριότερα 

ζητήµατα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση των εκχωρηµένων στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σχεδίων 

κρατικών ενισχύσεων – και κυρίως του σχεδίου των start-ups – οφείλονταν στο γεγονός 
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ότι περιλάµβανε καινοτόµο τρόπο υλοποίησης που χρειάστηκε να δοκιµαστεί, στην απειρία 

των δικαιούχων του σχεδίου, αλλά και στις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην 

ρευστότητα της οικονοµίας της χώρας. Τέλος, στο πλαίσιο του Άξονα εντάχθηκαν αρχικώς 

δύο ακόµη πράξεις µη κρατικών ενισχύσεων, των οποίων η υλοποίηση παρουσίαση 

σηµαντικές καθυστερήσεις και δεν προχώρησε. Εκτενής ανάλυση των προβληµάτων που 

αντιµετωπιστήκαν κατά την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 γίνεται στο κεφάλαιο 

3.1.3 

Αναφορικά µε τον Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 

3.2.3 η υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του δεν προχώρησε, καθώς 

αφορούσε σε συστηµική παρέµβαση στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης, η οποία 

απαιτούσε σηµαντικό χρόνο ωρίµανσης, ιδιαίτερα στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον της 

αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των µνηµονιακών υποχρεώσεων της 

χώρας. 

Αναφορικά µε τις αναθεωρήσεις του ΕΠ αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Έγκριση Ε(2008) 6479/03.11.2008 

1η αναθεώρηση Ε(2011) 7735/27-10-2011 

2η αναθεώρηση C(2012)9764/17-12-2012 

3η αναθεώρηση C(2013)9094/12-12-2013 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

Η 1η αναθεώρηση του ΕΠ αφορούσε στην αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συνδροµής 

από το ΕΚΤ από 75% σε 85% και κατά συνέπεια στη µείωση του συνολικού Π/Υ του ΕΠ 

από €211.733.870 σε €186.824.004. 

Η 2η και σηµαντικότερη αναθεώρηση του ΕΠ αφορούσε στην εξειδίκευση του ΕΠ σε 

άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι εξυπηρετούν τη στρατηγική του, σε συνέχεια των 

µελετών εξειδίκευσης αυτού. 

Όπως έχει αναφερθεί, το αρχικώς εγκεκριµένο ΕΠ περιελάµβανε δύο Άξονες 

Προτεραιότητας, έναν για την αντιµετώπιση των µεσο-µακροπρόθεσµων συνεπειών των 

κρίσεων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και έναν για 

την αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών των εν λόγω κρίσεων. Παράλληλα, 

περιελάµβανε την πρόβλεψη για περαιτέρω εξειδίκευση των αξόνων του στη βάση δύο 

σχετικών µελετών, µίας για κάθε άξονα προτεραιότητας. 

Σηµειώνεται ότι, για το διάστηµα που θα µεσολαβούσε µέχρι την ολοκλήρωση των 

µελετών, η ∆Α του ΕΠΕΑΑ εισηγήθηκε προς τις υπηρεσίες της Ε.Ε. την κατ' εξαίρεση 

ενεργοποίηση αυτού, µε την υλοποίηση δράσεων οι οποίες, σε συνέργεια µε τα άλλα ΕΠ 

του ΕΚΤ, θα συνέβαλαν στην άµεση "αναχαίτιση" των δυσµενών επιπτώσεων στην 

απασχόληση που προκλήθηκαν από την οικονοµική ύφεση. Η κατ' εξαίρεση ενεργοποίηση 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ στις 10/6/2010 και περιελάµβανε 

τα εξής σχέδια δράσης: 

• Σχέδιο ∆ράσης 1: "Υλοποίηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

επανακατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και 

υποαπασχολούµενων οικοδόµων και συναφών επαγγελµατιών, µε αντικείµενο την 

εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης κτηρίων" 
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• Σχέδιο ∆ράσης 2: "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών 

θέσεων εργασίας στο Νοµό Καστοριάς" 

• Σχέδιο ∆ράσης 3: "∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων 

εργασίας από οµαδικές απολύσεις µε χωρική και κλαδική διάσταση" 

Με την αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-7-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1094/Β/20.07.2010) εκχωρήθηκαν 

διαχειριστικές αρµοδιότητες για την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων δράσης στην Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού" (ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆) και στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 

(ΟΑΕ∆), οι οποίοι ορίστηκαν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΑ. 

Η αρχική χρονική διάρκεια των σχεδίων ήταν 12 µήνες, ωστόσο µε απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αποφασίστηκε η ένταξη των σχεδίων στην πλήρη 

ενεργοποίηση του ΕΠΕΑΑ, λόγω της αναγκαιότητας υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης 

της απασχόλησης για πολύ µεγαλύτερο διάστηµα από αυτό των 12 µηνών της κατ' 

εξαίρεση ενεργοποίησης. 

Με την ολοκλήρωση των µελετών εξειδίκευσης προετοιµάστηκε και υποβλήθηκε από τη 

∆Α του ΕΠ πρόταση αναθεώρησης µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Η επικαιροποίηση της υφιστάµενης κατάστασης του ΕΠ, ώστε να αποτυπώνει την 

τρέχουσα κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας, 

• Η ανάλυση της συνεισφοράς του ΕΠ στους στόχους του ΕΣΠΑ και τις οριζόντιες 

πολιτικές, 

• Ο εµπλουτισµός των Ειδικών Στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας, ώστε να 

ανταποκρίνονται στην έως τώρα υλοποίηση, 

• Η εξειδίκευση Κατηγορών Παρέµβασης και δυνητικών δράσεων ανά αναθεωρηµένο 

ειδικό στόχο, 

• Η πρόβλεψη δεικτών ανά Κατηγορία Παρέµβασης, 

• Η εξειδίκευση του Άξονα Προτεραιότητας 2, προκειµένου να υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο αυτού µόνο ο Μηχανισµός Πρόληψης και Αντιµετώπισης Κρίσεων, 

• Η πρόβλεψη Άξονα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής, ώστε οι αντίστοιχοι πόροι να 

είναι διακριτοί από αυτούς των σχεδίων δράσης, 

• Η περαιτέρω αύξηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας του Άξονα Προτεραιότητας 1 

του ΕΠ, δεδοµένου ότι στο πλαίσιο αυτού υλοποιούνται όλα τα σχέδια δράσης του 

ΕΠ, αλλά και για την υλοποίηση επιπλέον σχεδίων που συνάδουν µε τους στόχους 

του, 

• Η κατανοµή της Κοινοτικής Συνδροµής του ΕΠ ανά θεµατική προτεραιότητα, 

µορφή χρηµατοδότηση και εδαφικό τύπο. 

Πέραν των ανωτέρω, η βασική συνιστώσα της αναθεώρησης του ΕΠ ήταν η οξεία 

δηµοσιονοµική κρίση, της οποίας οι επιπτώσεις άρχισαν να διαφαίνονται από το 2009 και η 

οποία οδήγησε σε πρωτοφανή οικονοµική ύφεση µε δραµατικά αποτελέσµατα στην 

απασχόληση. Η ανάγκη αντιµετώπισης των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης κατέστησε 

ανεπίκαιρη πλέον την αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών του 2007. Η 

αξιοποίηση των πόρων του ΕΠ, του µοναδικού επιχειρησιακού προγράµµατος µε στόχο τον 

άµεσο µετριασµό των απρόβλεπτων επιπτώσεων των κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
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αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη και χαρακτηριστικά επίκαιρη ευκαιρία στην περίοδο έντασης 

των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης. 

Η 3η αναθεώρηση του ΕΠ αφορούσε τη µείωση της κοινοτικής συνδροµής του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 του ΕΠ κατά €10 εκ., προκειµένου να µεταφερθούν στο ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, σε δράσεις που στόχευαν στη στήριξη του κοινωνικού ιστού και 

στην αµεσότερη αντιµετώπιση της ανεργίας την περίοδο της κρίσης. Με τον τρόπο αυτό η 

συνολική κοινοτική συνδροµή του ΕΠ µειώθηκε από €158.800.403 σε €148.800.403 και, 

αντίστοιχα, η συνολική δηµόσια δαπάνη του ΕΠ µειώθηκε από €186.824.004 σε 

€175.059.298. Σε ό,τι αφορά στην ετήσια κατανοµή της κοινοτικής συνδροµής, η 

µεταφορά των πόρων πραγµατοποιήθηκε από τις δεσµεύεις του έτους 2013. 

 

1.8.1.2 Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του ΕΠ άνω του 25% σε σχέση µε τους 

στόχους που είχαν τεθεί 

Το Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) όπως εγκρίθηκε αρχικά µε την υπ’ αριθ. 

Ε(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ε.Ε. δεν περιελάµβανε εξειδίκευση µε τη µορφή 

δεικτών εκροών και αποτελέσµατος για την παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του 

φυσικού αντικειµένου των σχεδίων δράσης. Η ενσωµάτωση σχετικών δεικτών στο Ε.Π. 

προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την Ετήσια Συνάντηση µε τη ∆Α/ΕΠΕΑΑ 

που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27/01/2012 και έγινε κατά τη 2η Αναθεώρηση 

του Ε.Π., η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. C(2012)9764/17-12-2012 Απόφαση της Ε.Ε.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για το ΕΠ καθορίστηκαν δείκτες εκροών και αποτελέσµατος 

ανά Άξονα Προτεραιότητας ως εξής:  

-Άξονας Προτεραιότητας 1: "Στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις 

συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική 

και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 

προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εµπορίου στις Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης" 

∆είκτες εκροών 

• Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) µε τιµή 

– στόχο : 7.760 

• Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, 

ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031) µε τιµή – στόχο : 4.379 

∆είκτες αποτελέσµατος 

• Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 

πιστοποίηση επί του συνόλου των καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) µε τιµή – στόχο: 

6,45% 

• Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501) µε τιµή – στόχο : 9.500 

- Άξονας Προτεραιότητας 2: "Μηχανισµός Πρόληψης & ∆ιαχείρισης Κρίσεων" 

∆είκτης εκροών 

• Αριθµός µηχανισµών για την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (κωδ. ΟΠΣ 8036) µε τιµή – στόχο: 1 
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Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω τιµές – στόχου προσδιορίστηκαν µε βάση τα υφιστάµενα και 

προβλεπόµενα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ κατά την υποβολή του αιτήµατος 

αναθεώρησης στην Ε.Ε. (Οκτώβριος 2012).  

Ωστόσο, µε την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συνόλου των σχεδίων δράσης του 

ΕΠΕΑΑ προέκυψαν αποκλίσεις άνω του 25% στις τελικές τιµές των παραπάνω δεικτών σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες τεθείσες τιµές – στόχου, οι οποίες οφείλονται στους εξής λόγους:  

α) Στη µεταγενέστερη της υποβολής του αιτήµατος αναθεώρησης του ΕΠΕΑΑ ένταξη νέων 

σχεδίων δράσης στο Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ), το οποίο σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 51 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, αποτελεί 

µορφή παρέµβασης για να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που 

συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εµπορίου. ‘Ετσι, µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών που 

προέκυψαν στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελµατική 

αποκατάσταση λόγω των εξαιρετικά δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούσαν 

στη χώρα εντάχθηκαν στο ΕΠΕΑΑ τα εξής νέα σχέδια δράσης:  

• Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης (τέλος 

∆εκεµβρίου 2012) 

• Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε 

υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού (∆εκέµβριος 

2013) 

β) Στην ιδιαίτερα επιτυχή υλοποίηση των ήδη ενταγµένων ή προβλεφθέντων σχεδίων 

δράσης που αφορούσαν την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, όπως: 

• Ολοκληρωµένες δράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας 

στον Νοµό Καστοριάς 

• Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και 

κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης 

• Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

γ) Στη µη ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Μηχανισµός Πρόληψης & ∆ιαχείρισης 

Κρίσεων), ο οποίος αφορά σε συστηµική παρέµβαση στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης, 

επειδή προέκυψαν σηµαντικές δυσκολίες στην υλοποίησή του, αυξηµένες απαιτήσεις σε 

πόρους του Άξονα 1, καθώς επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης δράσεων ΕΚΤ σε άλλα ΕΠ της 

χώρας. 

Πιο αναλυτικά, οι αποκλίσεις που προέκυψαν στις τελικές τιµές των δεικτών εκροών και 

αποτελέσµατος σε σχέση µε τις αντίστοιχες αρχικά τεθείσες τιµές – στόχου έχουν ανά 

Άξονα Προτεραιότητας ως εξής:  

-Άξονας Προτεραιότητας 1: 

∆είκτες εκροών 

• Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) : 

Τιµή – στόχος : 7.760 Υλοποιηθείσα τιµή: 71.681 Απόκλιση: 824% 

Η απόκλιση οφείλεται στην ένταξη των νέων σχεδίων δράσης µε τίτλο «Κατάρτιση 

Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» (αριθµός 
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ωφελουµένων 60.856) και «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 

συναφείς µε θέµατα τουρισµού» (αριθµός ωφελουµένων 3.109) µετά την υποβολή 

του αιτήµατος αναθεώρησης του ΕΠΕΑΑ στην Ε.Ε. (Οκτώβριος 2012). 

 

• Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, 

ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031):  

Τιµή – στόχος : 4.379 Υλοποιηθείσα τιµή: 8.538 Απόκλιση: 95% 

Η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι: 

α) για το σχέδιο δράσης µε τίτλο «Ολοκληρωµένες δράσεις για την άµεση 

αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στον Νοµό Καστοριάς» εντάχθηκαν 

τελικά περισσότερα ΝΕΕ & ΝΘΕ (546 έναντι των 340 αρχικά προβλεπόµενων)  

β) για το σχέδιο δράσης µε τίτλο «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη 

στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, 

µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης», 

ενώ η τιµή-στόχος ήταν 3000 ΝΕΕ-ΝΘΕ, η τελική επιτευχθείσα τιµή του δείκτη 

αυξήθηκε επειδή εντάχθηκε µεγαλύτερος από τον αρχικά σχεδιαζόµενο αριθµός ΝΕΕ και 

παράλληλα δηµιουργήθηκε αυξηµένος αριθµός ΝΘΕ (συνολικά 4.345 ΝΕΕ-ΝΘΕ), παρόλο 

που η δηµιουργία ΝΘΕ ήταν προαιρετική στο πλαίσιο του σχεδίου. 

β) για το σχέδιο δράσης µε τίτλο «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της 

γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» η τελική τιµή 

του δείκτη αυξήθηκε από 904 (τιµή-στόχος) σε 3.525 λόγω ένταξης µεγαλύτερου 

από τον αρχικά σχεδιαζόµενο αριθµού ΝΕΕ και παράλληλης δηµιουργίας αυξηµένου 

αριθµού ΝΘΕ, παρόλο που η δηµιουργία ΝΘΕ ήταν προαιρετική στο πλαίσιο του 

σχεδίου. 

 

∆είκτες αποτελέσµατος 

• Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 

πιστοποίηση επί του συνόλου των καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043)  

Τιµή – στόχος : 6,45% Υλοποιηθείσα τιµή: 85,85 Απόκλιση:1231% 

Η τιµή – στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την 

προβλεπόµενη πιστοποίηση των καταρτιζόµενων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 

µε τίτλο «Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο 

την αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων 

ανέργων στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά». Η 

τελική του τιµή ανήλθε σε 85,85% αφενός εξαιτίας της λήψης πιστοποίησης από 

πολύ µεγαλύτερο αριθµό καταρτιζοµένων του εν λόγω σχεδίου σε σύγκριση µε τον 

αρχικά προσδοκώµενο, λόγω της υψηλής ποιότητας της παρασχεθείσας κατάρτισης 

και αφετέρου επειδή προσµετρήθηκε το ποσοστό των πιστοποιηθέντων στο πλαίσιο 

του σχεδίου δράσης µε τίτλο «Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή 

Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» (84,90 επί του συνόλου των καταρτισθέντων στο 

πλαίσιο του ΕΠΕΑΑ), το οποίο µεταφέρθηκε από το ΕΠΑΝΑ∆ στο τέλος του 

∆εκεµβρίου 2012. 
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• Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501)  

Τιµή – στόχος: 9.500 Υλοποιηθείσα τιµή: 13.328,06 Απόκλιση: 40% 

Ο υπολογισµός του δείκτη γίνεται µε βάση τις τιµές των δεικτών «Αριθµός ανέργων 

που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης» (κωδ. ΟΠΣ 5034) και «Αριθµός 

ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ)» 

(κωδ. ΟΠΣ 5031). Συνεπώς η αύξηση της πραγµατοποιηθείσας τιµής του σε σχέση 

µε την τιµή – στόχου οφείλεται στην αύξηση των τιµών των αντίστοιχων δεικτών, 

όπως αυτές αιτιολογήθηκαν παραπάνω. 

  

-Αξονας Προτεραιότητας 2: 

∆είκτης εκροών 

• Αριθµός µηχανισµών για την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (κωδ. ΟΠΣ 8036):  

Τιµή – στόχος: 1 Υλοποιηθείσα τιµή:0 Απόκλιση: 100% 

Η απόκλιση οφείλεται στη µη ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2. 

 

1.8.1.3 Μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης των Ε.Π. 

Κατά τη διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 πραγµατοποιήθηκαν 

σηµαντικές θεσµικές παρεµβάσεις άρσης καθυστερήσεων και εµπλοκών στην εκτέλεση των 

έργων και απλοποίησης διαδικασιών για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των Ε.Π. του 

ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων του. Επιγραµµατικά αναφέρονται οι 

κυριότερες παρεµβάσεις: 

� Το 2010 συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας Κεντρικός Λογαριασµός ΕΣΠΑ, ενώ το 

2011 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωµών των συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και 

ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιµων δηµόσιων πόρων για την υλοποίηση του 

ΕΣΠΑ.  

� Θεσµοθετήθηκαν σταδιακά ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των 

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (Νόµοι: 4070/2012, 4146/2013, 4314/2014). 

� Θεσµοθετήθηκαν µέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Ν. 3905/2010). 

� Ψηφίστηκε νέος νόµος (Ν. 4014/2011) για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, µε τον 

οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο 

εξορθολογισµός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του 

συστήµατος περιβαλλοντικών ελέγχων, ενώ το 2013 θεσµοθετήθηκαν περαιτέρω 

παρεµβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

� Εκδόθηκαν Υπ. Αποφάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης 

στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών των προµηθειών που εντάσσονται σε 

συγχρηµατοδοτούµενα Eπιχειρησιακά Προγράµµατα και χρηµατοδοτούνται από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό σηµαντική 

επιτάχυνση στη συµβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων. 
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� Το 2012 περιλήφθηκε στις διακηρύξεις των συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων η 

υποχρέωση παροχής της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής ενώ µε ρυθµίσεις του 

2013 παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την 

ισόποση λήψη προκαταβολής από τον ανάδοχο συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων 

έργων. 

� Θεσπίστηκε η δυνατότητα κάλυψης από το Π∆Ε του µη επιλέξιµου ΦΠΑ σε 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013 και προετοιµάστηκε σχετική 

εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης. 

� Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος της σώρευσης 

κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, 

νοµοθετική ρύθµιση που συνάδει µε σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και 

ελέγχων της Ε∆ΕΛ. 

� Συντµήθηκαν οι προθεσµίες δικαστικής επίλυσης διαφορών από το ΣτΕ σε µεγάλα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα, ενώ εισήχθηκε πλέον για την επίλυση διαφορών 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων και η διαδικασία της διαιτησίας (εξωδικαστική επίλυση 

διαφορών). 

� Θεσµοθετήθηκαν ρυθµίσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ 

και της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), όπως µείωση του 

αριθµού υπογραφών µε τον περιορισµό της συναρµοδιότητας σε υπουργικές 

αποφάσεις, κατάργηση απαίτησης για προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας για την πληρωµή των αναδόχων των συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

µέχρι 31.12.2012, ορισµός της Περιφέρειας ως υπεύθυνης για τη διαχείριση των 

συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του Π∆Ε κ.ά. 

� Παρακάµφθηκαν γραφειοκρατικού χαρακτήρα εµπόδια σε διαδικασίες των δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, µε ρυθµίσεις για απαλείψεις 

υπογραφών, απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, 

δυνατότητα ορισµού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙ∆ στις περιπτώσεις 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ∆ΕΥΑ), δυνατότητα σώρευσης 

περισσότερων σταδίων σε µία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 

δηµοσίων συµβάσεων. 

� Τέλος, µε τις ρυθµίσεις του Ν. 4314/2014 αντιµετωπίστηκαν περαιτέρω θέµατα που 

είχε διαπιστωθεί ότι προκαλούν καθυστερήσεις και εµπλοκές στην υλοποίηση των 

πράξεων, όπως έλεγχος ΕΑΑ∆ΗΣΥ για συµβάσεις που ανατίθενται µε τη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, δηµιουργία µητρώου εξειδικευµένων στελεχών για την υποστήριξη 

της επίβλεψης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, κατάθεση ειδικού παραβόλου υπέρ του 

∆ηµοσίου σε περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής προστασίας κατά 

των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δυνατότητα εκταµίευσης των 

προκαταβολών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και χωρίς την κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής, µέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασµών µε τη µορφή «Ανοιχτών 

Καταπιστευτικών Λογαριασµών (Escrow Accounts)» κ.ά. 

Τέλος, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι δαπανών και να προσεγγιστεί οµαλά το 

κλείσιµο των Ε.Π. χωρίς επιβάρυνση Εθνικών πόρων, η ΕΑΣ προχώρησε στην έκδοση 

σειράς οδηγιών και εγκυκλίων και πραγµατοποίησε σειρά τεχνικών συναντήσεων µε όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς. Οι Οδηγίες και οι εγκύκλιοι αφορούσαν κυρίως ενέργειες 

εξυγίανσης των Ε.Π., Παρακολούθηση ανενεργών συµβάσεων (sleeping projects), 
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απεντάξεις ανενεργών έργων, Κατάρτιση Ετήσιων Σχεδίων ∆ράσης δαπανών, υποβολή 

φακέλων µεγάλων έργων, κλπ. 

 
1.8.1.4 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΑ συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 4982/ΕΥΣ 604/ 

03.02.09 (ΦΕΚ 156/Β/3-2-2009) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, η 

οποία αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθ. 22542 / ΕΥΣ 3567/ 27.05.2010 (ΦΕΚ 828/Β/16-

6-2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 

τροποποιήθηκε µε την αριθ. 32032/ ΕΥΣ 4052/ 20-07- 2011 (ΦΕΚ 1755/Β/3-8-2011) 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και την αριθ. 

43066/ ΕΥΣ 4927/10-10-2012 (ΦΕΚ 2822/Β/19-10-2012) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ έχουν πραγµατοποιηθεί συνολικά 5 συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, ως εξής: 

1η Συνεδρίαση 29/4/2009: Εγκρίθηκαν ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και οι βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεων του 

ΕΠ. 

2η Συνεδρίαση 10/6/2010: Εγκρίθηκαν τα Σχέδια ∆ράσης της κατ' εξαίρεση 

ενεργοποίησης του ΕΠ, η περαιτέρω εξειδίκευση των γενικών κριτηρίων ένταξης πράξεων 

µη κρατικών ενισχύσεων, τα γενικά κριτήρια ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων µε 

την εξειδίκευσή τους και η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ για το έτος 2009. 

3η Συνεδρίαση 20/6/2011: Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ για το έτος 

2010. Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν για τα αποτελέσµατα και 

τα συµπεράσµατα των δύο µελετών εξειδίκευσης του Αξόνων του ΕΠΕΑΑ. 

4η Συνεδρίαση 21/11/2012: Εγκρίθηκαν τα Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου 

δράσης "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας". 

5η Συνεδρίαση 10/12/2013: Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν για 

την πορεία υλοποίησης των σχεδίων δράσης του ΕΠ. 

 

Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης µε γραπτή διαδικασία (άρθρο 6, παρ. 

(Β), Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας) 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ έχουν ληφθεί µε Γραπτή ∆ιαδικασία οι ακόλουθες 

Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

• 7/2/2011 έγκριση µετατροπής των Σχεδίων ∆ράσης της κατ' εξαίρεση ενεργοποίησης 

α) "Σχέδιο ∆ράσης για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο Ν. 

Καστοριάς" και β) "Σχέδιο ∆ράσης για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων 

εργασίας από οµαδικές απολύσεις µε χωρική και κλαδική διάσταση" σε δράσεις της 

πλήρους ενεργοποίησης του ΕΠ, 

• 9/5/2011: έγκριση µετατροπής του Σχεδίου ∆ράσης της κατ' εξαίρεση ενεργοποίησης 

"Υλοποίηση Προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής επανακατάρτισης και 

αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων και υπο-απασχολουµένων οικοδόµων 
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και συναφών επαγγελµατιών, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και 

τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων", σε δράση της πλήρους ενεργοποίησης 

του ΕΠ, 

• 1/8/2011: έγκριση της αύξησης του ποσοστού κοινοτικής συµµετοχής του ΕΠ από 

75% σε 85%, 

• 21/10/2011: έγκριση εξειδικευµένων κριτηρίων επιλογής των προς χρηµατοδότηση 

πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Σχεδίου ∆ράσης "Ολοκληρωµένο σχέδιο 

παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και 

στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής 

κρίσης", 

• 11/6/2012: έγκριση της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ για τη µεταφορά €40 εκ. από 

τον ΑΠ2 στον ΑΠ1 του προγράµµατος, 

• 28/6/2012: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του έτους 2011, 

• 15/10/2012: έγκριση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ, 

• 28/6/2013: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του έτους 2012, 

• 30/9/2013: έγκριση της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ, που αφορά στη µείωση της 

κοινοτικής συνδροµής του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ κατά €10 εκ., προκειµένου 

να µεταφερθούν στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

• 26/6/2014: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του έτους 2013, 

• 29/6/2015: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του έτους 2014. 

 

1.8.2 Θέµατα Αξιολόγησης 

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική 

Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, διαµόρφωσε ένα πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές 

κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων. 

Οι οδηγίες αυτές απευθύνθηκαν στις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, οι οποίες σύµφωνα µε το Ν. 3614/2007 είχαν την ευθύνη να 

οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα (Ε.Π.) που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), θα εκτελούνταν σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ιδίου Κανονισµού, καθώς και ότι θα λαµβάνονταν 

τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους. 

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιέλαβαν πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούσαν στην 

αποτίµηση της συνεχιζόµενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής, στην αξιολόγηση 

του συστήµατος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, στην αξιολόγηση των 

µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεµβάσεων 

και στη διατύπωση ειδικών αξιολογητικών ερωτηµάτων. Κάθε συνιστώσα περιέλαβε ένα 

σύνολο γενικών αξιολογητικών ερωτηµάτων τα οποία θα έπρεπε να απαντηθούν στο 

πλαίσιο των Εκθέσεων που θα υποβάλλονταν. 
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Στο πλαίσιο του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων δεν προβλέφθηκε τυπική 

υποχρέωση για τη διενέργεια on going αξιολόγησης. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιµο, π.χ. για 

τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό πιθανού αντίστοιχου προγράµµατος ή δράσεων της 

επόµενης προγραµµατικής περιόδου, να πραγµατοποιηθεί on going αξιολόγηση του 

σχεδίου δράσης µε τίτλο "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της 

επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων 

συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 

υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης". 

Το εν λόγω πρόγραµµα προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας τον Οκτώβριο 2011 µε στόχο: 

• την τόνωση της απασχόλησης και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των 

αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόµων,  

• την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί η προσαρµοστικότητα 

τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στον τοµέα της οικονοµίας και 

απασχόλησης, ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα διαρθρώθηκε σε δύο επιµέρους δράσεις:  

• τη ∆ράση 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων 

επιχειρηµατιών (start-up)», και  

• τη ∆ράση 2 «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων 

και των εργαζοµένων τους µέσω δράσεων συµβουλευτικής, κατάρτισης και 

παροχής κινήτρων». 

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης µε την Ε.Ε. για το έτος 2012 που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21/01/2013, παρουσιάστηκε από τη ∆Α του ΕΠ Εθνικό 

Αποθεµατικό Απροβλέπτων το γενικό πλαίσιο της ανωτέρω ενδιάµεσης αξιολόγησης. Στη 

συνέχεια, η Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ), η οποία ως Ενδιάµεσος Φορέας Υλοποίησης (ΕΦ∆) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό 

Αποθεµατικό Απροβλέπτων» είχε αναλάβει αρµοδιότητες διαχείρισης του παραπάνω 

σχεδίου δράσης αρχικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 72 εκ. €., προέβη τον Ιούνιο 

του 2013 στην ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή της µελέτης µε τίτλο «Ενδιάµεση 

αξιολόγηση του προγράµµατος ‘Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη 

στήριξη της επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, 

µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης’ 

του ΕΠΕΑΑ». 

Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη αξιολόγηση συµµετείχε στο Σχέδιο Αξιολόγησης 2013-

2015 της Επιτροπής για την Αξιολόγηση Παρεµβάσεων Ανθρώπινων Πόρων (ΕΑΠΑΠ) για 

τις µελέτες στρατηγικού-θεµατικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορούσε τις παρεµβάσεις των Ε.Π. 

που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ (σηµ: στελέχη της ∆Α του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων έχουν οριστεί µέλη και συµµετέχουν στην ΕΑΠΑΠ µε την αριθ. 

2.10978/οικ.3.1047/2-5-2012 της Γενικής Γραµµατέα Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης περί σύστασης/συγκρότησης αυτής). Η 

συµµετοχή της στο ανωτέρω Σχέδιο κρίθηκε αναγκαία, καθώς το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα που επιλέχθηκε για να αξιολογηθεί αποτέλεσε µια εκ των βασικών 

παρεµβάσεων του ΕΠ ΕΑΑ δεδοµένων των τότε συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά 

εργασίας και της καλπάζουσας ανεργίας, που µάστιζε κυρίως τους νέους.. 
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Η µελέτη εκπονήθηκε από τον Σεπτέµβριο 2013 έως τον ∆εκέµβριο 2014, οπότε και 

πραγµατοποιήθηκε η οριστική παραλαβή αυτής, και ο προϋπολογισµός της ανήλθε σε 

24.000,00 € πλέον του νοµίµου ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι το κόστος καλύφθηκε από τον 

προϋπολογισµό για τεχνική υποστήριξη, που έχει εκχωρηθεί στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για την 

υλοποίηση των εκχωρηµένων σχεδίων δράσης του ΕΠΕΑΑ. 

Σκοπός του έργου της ενδιάµεσης αξιολόγησης ήταν η παροχή προς τους αρµόδιους 

φορείς λήψης των αποφάσεων των απαραίτητων στοιχείων και εκτιµήσεων σχετικά µε την 

ορθότητα της στρατηγικής, την δυνατότητα επίτευξης των στόχων καθώς και την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της παρέµβασης.  

Η αξιολόγηση υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, η κάθε µια εκ των οποίων κάλυψε 

συγκεκριµένα αξιολογητικά ερωτήµατα που σχετίζονται απόλυτα µε την φάση υλοποίησης 

των επενδυτικών σχεδίων της ∆ράσης 1 καθώς και των ενεργειών κατάρτισης και 

συµβουλευτικής της ∆ράσης 2.  

Στην 1η Φάση της αξιολόγησης, κατά την οποία τα ενταγµένα επενδυτικά σχέδια 

βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης, έγινε προσπάθεια να επιτευχθούν οι εξής στόχοι: 

• Προσδιορισµός των βασικών παραµέτρων υλοποίησης των 2 δράσεων, οι οποίες 

συνδέονταν µε την ανταπόκριση των εν δυνάµει δικαιούχων (βαθµός ζήτησης-

αποδοχής των παρεµβάσεων) αλλά και τη δυνατότητα τήρησης των όρων και 

προϋποθέσεων συµµετοχής όπως σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν. 

• Προσδιορισµός των βασικών χαρακτηριστικών/ προβληµάτων έναρξης και 

υλοποίησης των σχεδίων και διερεύνηση βασικών παραµέτρων/αιτιών που 

οδήγησαν στην υλοποίηση ή την ανάκλησή τους. 

• Ποσοτικός προσδιορισµός επίτευξης στόχων των ενταγµένων επενδυτικών σχεδίων 

και άρα αποτίµηση της µέχρι τότε συµβολής της παρέµβασης στους ειδικούς 

στόχους που είχαν τεθεί και ειδικότερα στο στόχο της δηµιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας. 

Στην 2η Φάση της αξιολόγησης, η οποία έλαβε χώρα αφού µια κρίσιµη µάζα επιχειρήσεων 

είχε ολοκληρώσει το επενδυτικό της σχέδιο, οι στόχοι ήταν οι εξής: 

• ∆ιερεύνηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας σε επίπεδο 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα:  

o Για τη ∆ράση 1 εξετάστηκε η προοπτική βιωσιµότητας της επιχείρησης που 

δηµιουργήθηκε, η επίτευξη των στόχων της δηµιουργίας και διατήρησης της 

απασχόλησης, η κλαδική διάσταση των επιχειρήσεων.  

o Για τη ∆ράση 2 εξετάστηκε η συµβολή της παρέµβασης στη λειτουργία και 

τη διάρθρωση της επιχείρησης, στα εσωτερικά ανταγωνιστικά της στοιχεία 

και κατ’ επέκταση στην κερδοφορία ή/και βιωσιµότητά της. 

• Αποτίµηση της συµβολής της παρέµβασης στους στόχους του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 

• Αποτίµηση των εκροών και αποτελεσµάτων από την υλοποίηση σε περιφερειακό 

επίπεδο 

Η µεθοδολογία υλοποίησης της µελέτης αξιολόγησης µε τους ως άνω αναφερόµενους 

στόχους αποτυπώθηκε λεπτοµερώς από τον ανάδοχο στο πρώτο παραδοτέο, και έλαβε 

υπόψη τα κάτωθι: 
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1. Όλα τα απαιτούµενα στοιχεία οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου που ήταν 

καταχωρηµένα στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που 

χρησιµοποιούσε ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος (ΕΦΕΠΑΕ) 

και το ΟΠΣ, όπως π.χ. οικονοµικά στοιχεία επενδυτικών σχεδίων και δαπανών, 

στοιχεία για το προφίλ των επιχειρήσεων – τόσο από τις εγκριθείσες όσο και από 

τις απορριφθείσες αιτήσεις υπαγωγής στα προγράµµατα-, στοιχεία για το προφίλ 

των ωφελουµένων ανέργων της ∆ράσης 1 καθώς και των επιχειρήσεων που 

συµµετείχαν στη ∆ράση 2. 

2. Στοιχεία από συνεντεύξεις στη βάση ερωτηµατολογίων: α) Με τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τους Ενδιάµεσους Φορείς Υλοποίησης 

της συγκεκριµένης δράσης (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ) για απάντηση αξιολογητικών 

ερωτηµάτων της µελέτης που αφορούσαν σε θέµατα σχεδιασµού και τρόπου 

υλοποίησης των προγραµµάτων β) µε εκπροσώπους των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων (π.χ. ΓΣΕΒΕΕ, ΕΕΣΕ, ΓΣΕΕ), για απάντηση αξιολογητικών 

ερωτηµάτων της µελέτης που αφορούσαν στη συνάφεια των στόχων των 

προγραµµάτων µε της ανάγκες των ωφελουµένων, στη συνέργεια µε άλλα 

προγράµµατα κλπ.  

3. Στοιχεία από έρευνα πεδίου στη βάση κατάλληλα δοµηµένων ερωτηµατολογίων σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων για κάθε µία από τις δύο δράσεις του 

προγράµµατος. H έρευνα διεξήχθη τόσο σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα 

προγράµµατα και είτε προχώρησαν στην υλοποίηση είτε ανακάλεσαν, όσο και σε 

επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτά απορρίφθηκαν. 

Η ανωτέρω µεθοδολογία καθώς και τα βασικά αξιολογητικά ερωτήµατα µετά την κατάθεση 

του Α’ Παραδοτέου από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή ετέθησαν σε διαβούλευση 

στα µέλη της Επιτροπής για την Αξιολόγηση Παρεµβάσεων Ανθρώπινων Πόρων (ΕΑΠΑΠ). 

Οι σχετικές παρατηρήσεις των µελών της ΕΑΠΑΠ ενσωµατώθηκαν από τον µελετητή στο 

Α’ Παραδοτέο, του οποίου η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε κατά το Α’ τρίµηνο του 

2014. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης εξωτερικής αξιολόγησης του 

προγράµµατος συνοψίζονται ως εξής: 

Στην 1η φάση αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε η απεικόνιση βασικών µεγεθών και 

χαρακτηριστικών των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος, µε 

επεξεργασία των στοιχείων φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που είχαν καταχωρηθεί 

στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε σειρά 

συνεντεύξεων µε στελέχη εµπλεκόµενων υπηρεσιών και διαχειριστικών αρχών – της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και 

Παρακολούθησης ∆ράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) και του 

ενδιάµεσου φορέα υλοποίησης του Προγράµµατος (ΕΦΕΠΑΕ), καθώς και µε εκπροσώπους 

επαγγελµατικών/κλαδικών φορέων , µε σκοπό την ποιοτική αποτίµηση της εξέλιξης του 

προγράµµατος κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του. 

Στη 2η φάση της αξιολόγησης, κατά την οποία µία κρίσιµη µάζα επιχειρήσεων είχε πλέον 

ολοκληρώσει το επενδυτικό της σχέδιο, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτική έρευνα σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα των ωφελούµενων επιχειρηµατιών, µε σκοπό τη διερεύνηση του 

βαθµού αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των δύο ∆ράσεων του Προγράµµατος. Η 

έρευνα επεκτάθηκε επίσης σε δείγµα των ανέργων / επιχειρηµατιών, οι αιτήσεις των 
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οποίων είχαν είτε απορριφθεί ή απενταχθεί από το πρόγραµµα, ή οι οποίοι δεν 

προχώρησαν τελικά στην υλοποίηση των εγκεκριµένων επιχειρηµατικών τους σχεδίων. 

Κεντρικές παράµετροι αξιολόγησης υπήρξαν για τη ∆ράση 1 η βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκαν, καθώς και η επίτευξη των στόχων δηµιουργίας και 

διατήρησης νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ για τη ∆ράση 2 η συµβολή της παρέµβασης 

στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των εσωτερικών ανταγωνιστικών τους 

στοιχείων και κατ’ επέκταση στην κερδοφορία ή/και βιωσιµότητά τους.  

Στις ∆ράσεις 1 και 2 του Προγράµµατος υποβλήθηκαν συνολικά 6.356 προτάσεις (5.365 

και 991 αντίστοιχα), αριθµός που αντανάκλασε την µεγάλη αποδοχή του προγράµµατος 

µεταξύ των δυνητικά ωφελούµενων, και κυρίως µεταξύ των άνεργων νέων µε εργασιακή 

εµπειρία και νέων επιχειρηµατιών.  

Από το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν, το 45% είτε απορρίφθηκε είτε 

απεντάχθηκε. Βασικές αιτίες απόρριψης υπήρξαν η µη ικανοποίηση τυπικών 

προϋποθέσεων επιλεξιµότητας (∆ράση 1), καθώς και η βαθµολογία της πρότασης κάτω 

από το ελάχιστο όριο (∆ράση 2). Ως βασικές αιτίες απένταξης των αρχικά ενταγµένων 

προτάσεων προέκυψαν είτε η µη προσκόµιση των δικαιολογητικών υποβολής εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας, είτε η προσκόµιση ελλιπών ή µη ορθών δικαιολογητικών.  

Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ως συµπέρασµα µια µεγαλύτερη αδυναµία 

των υπό σύσταση επιχειρήσεων να ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες διαδικασίες σύστασης 

της επιχείρησης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (π.χ. λόγω προσκοµµάτων στη 

συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών), καθώς και µια µεγαλύτερη τάση 

εγκατάλειψης της προσπάθειας καθώς διαπίστωναν ότι δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν 

στις υποχρεώσεις που συνδέονταν µε το επιχειρηµατικό εγχείρηµα (π.χ. ανάγκη 

προεξόφλησης των δαπανών ή / και κάλυψης επιπλέον µη επιλέξιµων δαπανών, 

υποχρέωση διατήρησης της νέας θέσης εργασίας). Πολλοί δυνητικά ωφελούµενοι φάνηκε 

όµως ότι αντιµετώπισαν δυσκολίες έκδοσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών χωρίς 

δική τους υπαιτιότητα, αλλά επειδή η αρµόδια υπηρεσία καθυστερούσε την έκδοση τους. 

Στις δύο ∆ράσεις του Προγράµµατος επιτεύχθηκε τελικά η ένταξη συνολικά 3.547 

προτάσεων, µε πρόβλεψη δηµιουργίας 3.330 θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) . Σχεδόν τα δύο 

τρίτα (65%) των επιχειρήσεων κατανεµήθηκαν γεωγραφικά στις Περιφέρειες της Αττικής, 

της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Επίσης, το 36% των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων κατατάχθηκαν στο χονδρικό εµπόριο, ενώ ακολούθησαν µε 34% οι 

επιλέξιµες δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών, µε 22% η µεταποίηση και η 

επεξεργασία αποβλήτων, και µε 8% ο τοµέας των κατασκευών.  

Τα συµπεράσµατα από τη διενέργεια των προσωπικών συνεντεύξεων και της 

δειγµατοληπτικής έρευνας µεταξύ των επιχειρήσεων αντανάκλασαν κατ’ αρχάς έναν 

υψηλό βαθµό ικανοποίησης και αποδοχής των διαδικασιών υλοποίησης του 

Προγράµµατος. Επίσης, µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων χαρακτήρισαν απολογιστικά τη 

∆ράση ως αρκετά έως πάρα πολύ ελκυστική. Ως πλέον θετικά στοιχεία του Προγράµµατος 

αναδείχθηκαν:  

• Η χρήση του διαδικτύου ως βασικό δίαυλο ενηµέρωσης των δικαιούχων, καθώς και 

των εκδηλώσεων ενηµέρωσης που διοργάνωσαν οι ΕΦ∆, τα Επιµελητήρια και οι 

κλαδικές / επαγγελµατικές ενώσεις των επιχειρήσεων, ως συµπληρωµατικό µέσο 

διάχυσης πληροφοριών.  

• Η καινοτόµα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται η 

ταυτόχρονη υποβολή των δικαιολογητικών που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά ως 
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διαδικασία χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Επισηµαίνεται ωστόσο και η προτίµηση 

που εξέφρασε µέρος των επιχειρήσεων για την ταυτόχρονη υποβολή της αίτησης και 

των δικαιολογητικών, ώστε να ελέγχονται άµεσα και όχι σε δεύτερο στάδιο, καθώς 

αρκετές επιχειρήσεις φαίνεται να είχαν ήδη συγκεντρώσει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά. 

• Το προβλεπόµενο µέγιστο ποσό της ενίσχυσης που δικαιούνταν οι επιχειρήσεις 

(συµπεριλαµβανοµένης της πρόσθετης ενίσχυσης στην περίπτωση δηµιουργίας νέας 

θέσης εργασίας), το οποίο φάνηκε να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές 

χρηµατοδοτικές ανάγκες τους, τόσο για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

µικρής κλίµακας από ανέργους, όσο και για την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων 

συµβουλευτικής και κατάρτισης. 

• Η χρηµατοοικονοµική διευκόλυνση των επιχειρήσεων µε την παροχή χρηµατοδότησης 

για το 100% των επιλέξιµων δαπανών, δηλαδή µε την απαλλαγή των ωφελούµενων 

από την καταβολή ίδιας συµµετοχής για την κάλυψη µεγάλου µέρους των 

λειτουργικών τους δαπανών, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την οµαλή 

εκκίνηση και λειτουργία µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά και την 

εξασφάλιση της απαιτούµενης ρευστότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

• Η δυνατότητα πιστοποίησης της προόδου υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων 

στο 25% και στο 50% των πραγµατοποιηθεισών δαπανών που βοήθησε επίσης 

σηµαντικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας των επιχειρήσεων. 

Αντίθετα, σηµεία όπου εντοπίστηκαν αδυναµίες και µικρότερος βαθµός ικανοποίησης των 

επιχειρήσεων αποτέλεσαν: 

• Οι µεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν αφενός στη διαδικασία έγκρισης των 

προτάσεων και αφετέρου µέχρι την έναρξη καταβολής των ενισχύσεων προς τις 

επιχειρήσεις, µε συχνό αποτέλεσµα είτε να απαιτείται η τροποποίηση των αρχικών 

επιχειρηµατικών σχεδίων, είτε να καθίσταται αδύνατη η υλοποίησή τους. 

• Η δυσκολία συγκέντρωσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών στο στάδιο που 

ακολούθησε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ιδιαίτερα εκ 

µέρους των υπό σύσταση επιχειρήσεων. 

• Η επιθυµία παροχής µεγαλύτερης ενίσχυσης για την αγορά πρώτων υλών & 

ενδιάµεσων προϊόντων / εξοπλισµού (leasing), τη δηµιουργία περισσοτέρων νέων 

θέσεων εργασίας, καθώς και για την κάλυψη του κόστους µίσθωσης των 

επαγγελµατικών χώρων. 

• Η επιθυµία για συµπληρωµατική κάλυψη περαιτέρω επιλέξιµων δαπανών (π.χ. 

ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία – αυτοαπασχολούµενου και αγορά 

εξοπλισµού). 

• Η αδυναµία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στην υποχρέωση προσκόµισης 

ισόποσης τραπεζικής εγγυητικής προκειµένου να µπορούν να κάνουν χρήση της 

δυνατότητας προκαταβολής της ενίσχυσης, που εκτιµήθηκε ότι αφενός απέτρεψε έναν 

µεγάλο αριθµό δυνητικών δικαιούχων από την ένταξη τους στο Πρόγραµµα, και 

αφετέρου ότι οδήγησε άλλους στην εγκατάλειψη των εγκεκριµένων επιχειρηµατικών 

τους σχεδίων. 

Τα γενικότερα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την ενδιάµεση αξιολόγηση 

συνηγόρησαν υπέρ της διαπίστωσης, ότι η πλειοψηφία των προτάσεων που υποβλήθηκαν 

αποσκοπούσε στην αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών και στην κάλυψη πραγµατικών 

αναγκών των αιτούντων, µε την παροχή της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης να αποτελεί µέσο 

διευκόλυνσης των επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Το 
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συµπέρασµα αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της 

παρέµβασης για την ενίσχυση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που πραγµατοποιήθηκαν σε 

µια εξόχως δύσκολη οικονοµική συγκυρία. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε επίσης ότι η δυνατότητα ένταξης των 

επιχειρήσεων στις δύο ∆ράσεις υπήρξε καθοριστική για την απόφαση ανάληψης της 

επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας (∆ράση 1) και υλοποίησης των ενεργειών συµβουλευτικής 

και κατάρτισης (∆ράση 2). 

Επιπλέον, προέκυψε µια ισχυρή ροπή προς την αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών από 

τους ανέργους δικαιούχους της ∆ράσης 1, µε έντονη βούληση για την υλοποίηση του 

εγχειρήµατός τους και µε υψηλό βαθµό ωριµότητας των επιχειρηµατικών σχεδίων, ενώ 

αντίθετα προέκυψε αρκετά περιορισµένος βαθµός προσφυγής τους στη ∆ράση ως 

ευκαιριακή λύση ανάγκης και διέξοδο στο πρόβληµα ανεργίας ή ανεπαρκούς απασχόλησής 

τους (επιχειρηµατικότητα ανάγκης). Ωστόσο τα σχέδια που απορρίφθηκαν ή 

απεντάχθηκαν χαρακτηρίστηκαν από µια µεγαλύτερη ροπή προς την επιχειρηµατικότητα 

ανάγκης και την υποβολή ενδεχοµένως ανώριµων και µη βιώσιµων προτάσεων 

επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή της ενίσχυσης εξελήφθη ως καθοριστική για την επιτυχή 

έκβαση των επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων, ειδικά στις τότε συνθήκες ενός ιδιαίτερα 

δυσχερούς οικονοµικού περιβάλλοντος, ενώ οι επιχειρήσεις εµφανίστηκαν να είχαν 

επωφεληθεί ουσιαστικά από την κάλυψη των χρηµατοδοτικών τους αναγκών και την 

εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας. Η παροχή της ενίσχυσης υπήρξε 

επίσης ιδιαίτερα ζωτικής σηµασίας για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που 

στερούνταν επαρκούς διαθεσιµότητας κεφαλαίων και χρηµατοροών. 

Αντίστοιχα, και για τις επιχειρήσεις της ∆ράσης 2 προέκυψε ως βασικό κίνητρο 

συµµετοχής τους η διαπίστωση της ανάγκης υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης και 

συµβουλευτικής υποστήριξης, όπως και της λειτουργικής αναδιοργάνωσης και της 

τεχνολογικής αναβάθµισής τους, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα 

στη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών βιώσιµης λειτουργίας. Παράλληλα, 

αναδείχθηκε η σηµαντική συµβολή που είχε η ενίσχυση ως προς την υλοποίηση των 

επιχειρηµατικών σχεδίων, δεδοµένου ότι στην µεγάλη τους πλειοψηφία οι απενταγµένοι 

επιχειρηµατίες ανέφεραν ότι δεν προχώρησαν τελικά στην υλοποίηση του ίδιου ή 

παρεµφερούς επιχειρηµατικού σχεδίου, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό αναγκάστηκε να 

προβεί σε περιορισµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και µείωση του προσωπικού. 

Το πλέον ανησυχητικό εύρηµα από τα αποτελέσµατα της έρευνας στάθηκε ωστόσο η 

διαπίστωση ενός µάλλον βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα της επίπτωσης στην ενίσχυση της 

απασχόλησης, καθώς η πλειοψηφία των ενταγµένων επιχειρήσεων της ∆ράσης 1 φάνηκε 

να µην έχει διατηρήσει τη νέα θέση εργασίας (ΝΘΕ) µετά το πέρας της 12µηνης διάρκειας 

παροχής της ενίσχυσης, σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις της ∆ράσης 2 που φάνηκαν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία να έχουν διατηρήσει τη ΝΘΕ για την οποία είχαν επιδοτηθεί. 

Οι τελευταίες εξάλλου έκριναν ότι οι επιδράσεις της ∆ράσης 2 στο εργασιακό περιβάλλον 

των επιχειρήσεών τους υπήρξαν σηµαντικές, µε σηµαντική συµβολή ειδικότερα ως προς 

την απόκτηση νέων δεξιοτήτων του προσωπικού. 

Εντούτοις, και παρά το ζοφερό περιβάλλον για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις, η 

στρατηγική και οι στόχοι της παρέµβασης φάνηκε ότι επιτεύχθηκαν επαρκώς, τόσο ως 

προς τη τόνωση της απασχόλησης, όσο και ως προς την εξασφάλιση βιώσιµων θέσεων 

εργασίας και δεξιοτήτων στις ενισχυόµενες επιχειρήσεις, µε τρεις κυρίως τρόπους: 
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• τη δηµιουργία ευκαιριών αυτοαπασχόλησης ανέργων µέσα από την ενθάρρυνση και 

ενίσχυση πρωτοβουλιών επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης µικρής κλίµακας, σε ένα 

ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων,  

• την ενίσχυση της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στις ωφελούµενες 

επιχειρήσεις, 

• την ενδυνάµωση υφιστάµενων επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια τη διατήρηση 

υφιστάµενων θέσεων εργασίας, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης των 

απασχολούµενων σε αυτές. 

Παράλληλα επισηµαίνεται, ότι οι θετικές ενδείξεις για τις προοπτικές βιωσιµότητάς που 

εµφάνισαν οι ωφελούµενες επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε τη πρόθεση που εξέφρασαν για 

τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στο άµεσο µέλλον, σηµατοδοτούν ότι τα µεγέθη 

απασχόλησης στις ωφεληµένες επιχειρήσεις µοιάζουν να είναι τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα 

διατηρήσιµα. 

Τέλος, από τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης διαφάνηκε µια ανάγκη 

εντονότερου αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς ειδικές οµάδες πληθυσµού, όπως 

γυναίκες, άνεργοι ηλικίας άνω των 34 ετών, καθώς και µη έχοντες εργασιακή εµπειρία, 

αλλά και σε κλάδους όπου διαπιστώνονται επαρκείς αναπτυξιακές επιδόσεις, µε 

µεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτοµία και στη διαφοροποίηση των προϊόντων/ 

υπηρεσιών, την ενσωµάτωση εισροών γνώσης, τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και την 

εξωστρέφεια, προκειµένου να διασφαλίζονται περισσότερο κάποιοι ελάχιστοι όροι 

βιωσιµότητας και συµβολής στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των προτύπων 

επιχειρηµατικότητας. 

Μετά την ολοκλήρωσή της, η µελέτη ενδιάµεσης αξιολόγησης (περιεχόµενο, σκοπός-

στόχοι, χρονοδιάγραµµα, µεθοδολογία, αποτελέσµατα/συµπεράσµατα) παρουσιάστηκε από 

τη ∆Α του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης 

µε την Ε.Ε. για το έτος 2015 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 08/03/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

 

2.1. Συνεισφορά του Προγράµµατος στο ΕΣΠΑ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, σχεδιάστηκε για την 

αντιµετώπιση, των συνεπειών απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται 

µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν 

αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή µε τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εµπορίου. 

Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι σε συνάφεια µε τους 

στρατηγικούς στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα µε 

την χωρική/περιφερειακή διάσταση αυτών. 

Σε προγραµµατικό επίπεδο το ΕΠΕΑΑ συνεισφέρει επίσης στην προώθηση του Γενικού 

Στόχου 7 (και του ειδικού στόχου αντιµετώπισης οµαδικών απωλειών θέσεων 

εργασίας) και του Γενικού Στόχου 8 του ΕΣΠΑ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση. 

Στο επίπεδο των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη 

Συνοχή 2007-2013 η συνάφεια του ΕΠΕΑΑ εντοπίζεται κυρίως στον 3ο Πυλώνα τους, 

αναφορικά µε τη «δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας». 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η αντιστοίχιση ποσοτικών στοιχείων 

(ολοκληρωµένων πράξεων) του ΕΠ, καθώς και των προσκλήσεων που εκδόθηκαν στο 

πλαίσιο του ΕΠ κατά το έτος αναφοράς, µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ που 

εξυπηρετούνται από αυτό, καθώς και µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ 

για τη συνοχή µε τις οποίες παρουσιάζει συνάφεια.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη συµβολή του στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 

συµπληρώνονται οι ποσοτικοποιηµένοι δείκτες εκροών (Ε) και αποτελέσµατος (Α), όπως 

έχουν καθοριστεί στη πρόσφατη αναθεώρηση του ΕΠ. 
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Πίνακας 2.1: Συνεισφορά του ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ στην 
εφαρµογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδροµή 
ολοκληρωµένων πράξεων) 

Γενικός Στόχος 
ΕΣΠΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 1 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕ 

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕ 

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 
Κυριότερες σχετικές προσκλήσεις/ 

υλοποιηθείσες δράσεις 

Σχετικοί 
ποσοτικοί στόχοι 
(δείκτες) του ΕΠ 

και δείκτες 
κορµού που 
σηµειώνουν 

φυσική πρόοδο 

 Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής/Γενικοί Στόχοι 

7. Ενίσχυση της 
προσαρµοστι 
κότητας των 
εργαζόµενων 
και των 
επιχειρήσεων 

218.575.226 - - 218.575.226 1) ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 750 ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙ∆Α 

3) Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής 
και κατάρτισης για απολυµένους-ανέργους 
στους κλάδους λιανικού εµπορίου, εµπορίας – 
διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και 
κατασκευών δοµικών υλικών 

4) Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη 
στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω 
δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς 
και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης 

5) Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 
συµβουλευτικής µε στόχο την αναβάθµιση των 
εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και 
επαπειλούµενων ανέργων στους βιοµηχανικούς 
κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά 

6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7) Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή 
Επαγγελµατικής Πιστοποίησης 

8) Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη 
της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 
της επιχειρηµατικότητας 

9) Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε 
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε 
θέµατα τουρισµού 

5034 (Ε) 

5043 (Α) 

5031 (Ε) 

501 (Α) 

8. ∆ιευκόλυνση 
της 
πρόσβασης 
στην 
απασχόληση  

218.575.226 - - 218.575.226 1) ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 750 ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙ∆Α 

3) Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής 
και κατάρτισης για απολυµένους-ανέργους 
στους κλάδους λιανικού εµπορίου, εµπορίας – 
διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και 
κατασκευών δοµικών υλικών 

4) Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη 
στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω 
δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς 
και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης 

5) Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 
συµβουλευτικής µε στόχο την αναβάθµιση των 
εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και 
επαπειλούµενων ανέργων στους βιοµηχανικούς 
κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά 

6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7) Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή 
Επαγγελµατικής Πιστοποίησης 

8) Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη 
της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 
της επιχειρηµατικότητας 

9) Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε 
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε 
θέµατα τουρισµού 

5034 (Ε) 

5043 (Α) 

5031 (Ε) 

501 (Α) 
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Πίνακας 2.2:  Χρηµατοδοτική συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ στην εφαρµογή των Κοινοτικών 
Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για την Πολιτική 
Συνοχής 2007-2013 (Κοινοτική Συνδροµή ολοκληρωµένων 
πράξεων) 

Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την 

Πολιτική Συνοχής 
(ΚΣΚΓ) 

Σχετικοί 
κωδικοί 
θέµατος 

προτεραιότ
ητας Καν. 

1828/2006 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ

ΤΑΣ 1 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 2 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ

ΤΑΣ 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 

Σχετικές προσκλήσεις / 
ολοκληρωθείσες παρεµβάσεις 

1.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 
ΓΡΑΜΜΗ : 
Περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις 
εργασίας 

66 

     

1.3.1 Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσότερων 
ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας 

     

1.3.2. Βελτίωση της 
προσαρµοστικότητας των 
εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων και αύξηση 
της ευελιξίας της αγοράς 
εργασίας 

218.575.226 - - 218.575.226 1) ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
- ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 750 ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΑΣΠΙ∆Α 

3) Υλοποίηση προγραµµάτων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης για 
απολυµένους-ανέργους στους 
κλάδους λιανικού εµπορίου, εµπορίας 
– διακίνησης και συντήρησης 
αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών 
υλικών 

4) Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης 
για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζοµένων τους, µέσω 
δράσεων συµβουλευτικής και 
κατάρτισης, καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονοµικής κρίσης 

5) Προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης και συµβουλευτικής µε 
στόχο την αναβάθµιση των 
εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και 
επαπειλούµενων ανέργων στους 
βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης 
περιοχής του Πειραιά 

6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7) Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και 
Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης 

8) Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη 
στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 
µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας 

9) Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιηµένα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε 
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 
συναφείς µε θέµατα τουρισµού 

1.3.3. Αύξηση των 
επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω 
της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων 

218.575.226 - - 218.575.226 1) ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
- ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 750 ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΑΣΠΙ∆Α 

3) Υλοποίηση προγραµµάτων 
συµβουλευτικής και κατάρτισης για 
απολυµένους-ανέργους στους 
κλάδους λιανικού εµπορίου, εµπορίας 
– διακίνησης και συντήρησης 
αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών 
υλικών 
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Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την 

Πολιτική Συνοχής 
(ΚΣΚΓ) 

Σχετικοί 
κωδικοί 
θέµατος 

προτεραιότ
ητας Καν. 

1828/2006 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ

ΤΑΣ 1 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 2 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ

ΤΑΣ 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 

Σχετικές προσκλήσεις / 
ολοκληρωθείσες παρεµβάσεις 

4) Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης 
για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζοµένων τους, µέσω 
δράσεων συµβουλευτικής και 
κατάρτισης, καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονοµικής κρίσης 

5) Προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης και συµβουλευτικής µε 
στόχο την αναβάθµιση των 
εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και 
επαπειλούµενων ανέργων στους 
βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης 
περιοχής του Πειραιά 

6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7) Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και 
Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης 

8) Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη 
στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 
µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας 

9) Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιηµένα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε 
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 
συναφείς µε θέµατα τουρισµού 

1.3.4. ∆ιοικητικές 
ικανότητες 

     

1.3.5. Προστασία της 
υγείας των εργαζοµένων 

     

Σύνολο   218.575.226 - - 218.575.226  

 

  



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

52 

2.2 Συνεισφορά του Προγράµµατος στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων  

Τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) αποτελούν το βασικό εργαλείο 

υλοποίησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο και υποβάλλονται στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξαµήνου περί τα µέσα Απριλίου κάθε χρόνο στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. 

Τα ΕΠΜ περιλαµβάνουν τους εθνικούς στόχους σε συνάφεια µε την επίτευξη των εθνικών 

στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα µέτρα 

που θα ληφθούν για την επίτευξή τους. 

Οι σηµαντικότερες συνιστώσες του ΕΠΜ της Ελλάδας για το 2015 είναι οι εξής: 

• προώθηση της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας,  

• µεταρρυθµίσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση  

• µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση,  

• τόνωση της αγοράς εργασίας και καταπολέµηση της φτώχειας,  

• ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και 

• προστασία του περιβάλλοντος µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  

Το ΕΠ ΕΑΑ συµβάλλει κατά κύριο λόγο άµεσα στην επίτευξη του στόχου στον τοµέα της 

τόνωσης της αγοράς εργασίας και καταπολέµησης της φτώχειας και ιδιαίτερα στις σχετικές 

πολιτικές στις οποίες περιλαµβάνεται η διατήρηση της απασχόλησης, η επανένταξη των 

ανέργων, η ενσωµάτωση των νέων και των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων στην αγορά 

εργασίας και η υλοποίηση σχεδίων επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς επίσης και στην 

επίτευξη του στόχου προώθησης της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας. Έτσι 

χρηµατοδότησε µέσα από τα Σχέδια ∆ράσης τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

("Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο 

Νοµό Καστοριάς", "∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από 

οµαδικές απολύσεις µε κλαδική διάσταση –όµιλος Ασπίς"), τη χρηµατοδότηση νέων 

ελεύθερων επαγγελµατιών ("Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση 

απωλειών θέσεων εργασίας στο Νοµό Καστοριάς"), την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναµικού µέσω δράσεων κατάρτισης / επανακατάρτισης ("Υλοποίηση 

προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης για απολυµένους-ανέργους στους κλάδους 

λιανικού εµπορίου, εµπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών 

δοµικών υλικών", "Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε 

στόχο την αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων 

ανέργων στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά", "Κατάρτιση 

ανέργων Νοµού Καστοριάς σε πιστοποιηµένους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης µε 

υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις", «Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και 

Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης», «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς σε θέµατα 

τουρισµού»), τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων 

τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξη επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών σε φάση start-up ("Ολοκληρωµένο 

σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης 

της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης"). 
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Τέλος, µε στόχο την αντιµετώπιση της ανεργίας των γυναικών, πληθυσµιακή οµάδα που 

βάλλεται ιδιαίτερα από την κρίση και παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

υλοποιείται η δράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» µε δύο υποδράσεις οι οποίες 

αφορούν γυναίκες 18 έως 35 ετών (υποδράση 1) και γυναίκες ηλικίας 35-64 (υποδράση 

2). Όλες οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της θεµατικής προτεραιότητας 66 – 

υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι τα σχέδια δράσης των start ups και της στήριξης της γυναικείας 

απασχόλησης, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΑ, συµβάλλουν και στον στόχο της 

προώθησης της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας, ενώ ειδικά το σχέδιο δράσης 

των start ups έχει συµπεριληφθεί και στην λίστα µε τα 181 έργα προτεραιότητας του 

ΕΣΠΑ. 

 

2.3. Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Σε ό,τι αφορά στη συµβολή του ΕΠΕΑΑ στην εφαρµογή των Ολοκληρωµένων 

Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, αυτή αποτυπώνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2.3:  Χρηµατοδοτική συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ στην εφαρµογή των 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση 

Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες 
Γραµµές (ΟΚΓ) 

Σχετικοί κωδικοί 
θέµατος 

προτεραιότητας 
ΚΑΝ. 1828/2006 

Κοινοτική 
Συνδροµή 

ολοκληρωµένων 
έργων του ΕΠ 

Κυριότερες σχετικές προσκλήσεις/παρεµβάσεις 
µε άµεση συνεισφορά στις ΟΚΓ 

Κατευθυντήριες 
γραµµές για την 
απασχόληση 

   

17. Να εφαρµοστούν 
πολιτικές 
απασχόλησης που 
θα στοχεύουν 
στην πλήρη 
απασχόληση, στη 
βελτίωση της 
ποιότητας και της 
παραγωγικότητας 
στην εργασία και 
στην ενίσχυση της 
κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής 66 

218.575.226 1) ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 750 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙ∆Α 

3) Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης 
για απολυµένους-ανέργους στους κλάδους λιανικού εµπορίου, 
εµπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και 
κατασκευών δοµικών υλικών 

4) Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων 
τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς 
και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης 

5) Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 
συµβουλευτικής µε στόχο την αναβάθµιση των εργασιακών 
δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων στους 
βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά 

6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7) Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής 
Πιστοποίησης 

8) Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας 
απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

9) Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική 
απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού 

Σύνολο   218.575.226  
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Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συµβολή του ΕΠΕΑΑ στη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας, σε Προγραµµατικό επίπεδο. 

Πίνακας 2.4:  Συµβολή του ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ στους 
εθνικούς χρηµατοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της 
Λισσαβόνας (earmarking) 

Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking Συνεισφορά του ΕΠ  

Στόχος 
Κοινοτική 
Συνδροµή 

Ποσοστό 
Συνολικής 
Συνδροµής 

ΕΣΠΑ 

Κωδικοί 
θέµατος 

προτεραιότητας 
του ΕΠ που 
συµβάλλουν 

στο 
earmarking  

Σύνολο 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

(earmarked) 
κωδικών* 
θέµατος 

Προτεραιότητας 
του 

εγκεκριµένου ΕΠ 
(σύµφωνα µε 

κείµενο αρχικού 
σχεδιασµού) 

Σύνολο 
Κοινοτικής 
Συνδροµής 

ολοκληρωµένων 
πράξεων 

(earmarked) 
κωδικών* 
θέµατος 

Προτεραιότητας 
του ΕΠ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Σύγκλιση 12.021 εκ 
ευρώ 

61,9% 66 145.625.403 218.575.226 

Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση 

426 εκ. 
ευρώ 

67% - - - 

*µε βάση τους κωδικούς θέµατος προτεραιότητας που συµβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V του ΕΣΠΑ. 

 

2.4 Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" 

 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

οι ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόµενες προτεραιότητες: 

Ι. «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτοµία 

ΙΙ. «Βιώσιµη ανάπτυξη», προώθηση µιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης 

οικονοµίας, που θα συµβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 

ΙΙΙ. «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς», µε απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της 

δηµιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής 

Οι παραπάνω προτεραιότητες αντανακλώνται στους ακόλουθους πρωταρχικούς στόχους 

για την ΕΕ, όπως αυτές τέθηκαν από την Επιτροπή:  

i. 75% του πληθυσµού µεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση. 

ii. 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A. 

iii. Οι στόχοι του «2020» ως προς το κλίµα/την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί 

(περιλαµβανοµένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού µείωσης των εκποµπών εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέπουν). 

iv. Το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει 

να είναι µικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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v. Ο αριθµός των ατόµων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να µειωθεί κατά 20 

εκατοµµύρια. 

Το ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων συµβάλλει κατά µείζονα λόγο στην προώθηση 

της προτεραιότητας ΙΙΙ «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς» και στον στόχο i που αφορά στο 

ποσοστό του πληθυσµού µεταξύ 20 – 64 ετών που πρέπει να έχει απασχόληση. Η συµβολή 

αυτή πραγµατοποιείται µέσω των δράσεων κατάρτισης, δηµιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας, στήριξης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών και στήριξης της επιχειρηµατικότητας, 

οι οποίες προωθούνται µέσα από τα Σχέδια ∆ράσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ.  

 

2.5 Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης (Άρθρο 4 1081/2006) 

Η οξεία οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα µας έχει δυσµενέστατες 

επιπτώσεις στον τοµέα της απασχόλησης, γεγονός που καθιστά το ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων ένα µείζονος σηµασίας πρόγραµµα για την αναχαίτιση και την αντιστροφή 

αυτών των δυσµενών επιπτώσεων στην απασχόληση. 

Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στο κεφάλαιο 1.1.1 της παρούσας 

έκθεσης, υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα σχέδια δράσης: 

• "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας 

στο Νοµό Καστοριάς" 

• "∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από οµαδικές 

απολύσεις µε κλαδική διάσταση" 

• "Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την 

αντιµετώπιση των απολυµένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εµπορίου, 

εµπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών 

υλικών" 

• "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και 

κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" 

• "Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο την 

αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων 

στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά" 

• "Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης" 

• "Κατάρτιση ανέργων Νοµού Καστοριάς σε πιστοποιηµένους φορείς επαγγελµατικής 

κατάρτισης µε υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις" 

• "Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας" 

• "Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού" 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

∆ύο είναι τα κύρια στοιχεία που πιστοποιούν την επιτυχή αποτίµηση του ΕΠ Εθνικό 

Αποθεµατικό Απροβλέπτων 2007-2013 στο κλείσιµο της προγραµµατικής περιόδου. Το ΕΠ 

κατάφερε να απορροφήσει πλήρως τους διαθέσιµους πόρους του και η υλοποίησή του να 

εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν στην αναθεώρησή 

του. Αυτό κατέστη δυνατό µε την εφαρµογή: 

• δύο σχεδίων δράσης τοπικού χαρακτήρα (Καστοριά, Πειραιάς) 

• τεσσάρων σχεδίων δράσης τοµεακού χαρακτήρα (Ασπίδα, Λιανικό εµπόριο κ.λπ., 

Τουρισµός, Ναυτικοί) 

• δύο σχεδίων δράσης στήριξης απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας για την αντιµετώπιση των συνεπειών µιας κρίσης εθνικών 

διαστάσεων (start-up, γυναικεία επιχειρηµατικότητα). 

Τα σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν µέσω δύο αποφάσεων εκχώρησης στους ΕΦ∆ ΟΑΕ∆, ΕΥ∆ 

ΕΠΑΝΑ∆ και ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 

Στο πλαίσιο της συνολικής αποτίµησης της υλοποίησης του ΕΠ, αξίζει επίσης να αναφερθεί 

ότι η εφαρµογή του ΕΠ έδωσε την ευκαιρία να δοκιµαστεί µε επιτυχία νέος τρόπος 

υλοποίησης δράσεων ΕΚΤ κρατικών ενισχύσεων µέσω της υλοποίησης των σχεδίων 

δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (start-

up, γυναικεία επιχειρηµατικότητα). Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν µε τρόπο καινοτόµο, 

όπως οι γρήγορες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης 

προτάσεων και υποβολής αιτηµάτων πληρωµής. Στόχευσαν σε ευαίσθητες οµάδες 

πληθυσµού που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση (νέοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, 

µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.). Είχαν σηµαντική απήχηση στις οµάδες – στόχο 

συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό προτάσεων και αποτέλεσαν οδηγό για την υλοποίηση 

ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της νέας ΠΠ 2014-2020. Εν κατακλείδι, διαφοροποίησαν 

την εφαρµογή του ΕΠ σε σχέση µε τα υπόλοιπα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΚΤ ΕΠ. 

 

3.1  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "Στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που 

υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που 

συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 

φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εµπορίου στις Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης" 

 

3.1.1. Απολογισµός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας µε βάση της 
ολοκλήρωση υλοποίησης 

 

Βασικές προτεραιότητες του Άξονα 1 αποτελούν: 

• Η αντιµετώπιση αναγκών λόγω κρίσεων στο επίπεδο παροχής προοπτικών και 

διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση. 
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• Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε περιοχές και τοµείς που πλήττονται από 

απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την οικονοµική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση. 

• Η συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού στις περιοχές που πλήττονται από 

απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές. 

• Η αντιµετώπιση αναγκών λόγω κρίσεων στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής 

υποστήριξη στο επίπεδο διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και 

υγιεινής. 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα 1 είναι: 

• Ενίσχυση των προοπτικών και των διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση του 

ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή 

τοµεακών κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών καταστροφών. 

• Στήριξη της απασχόλησης µε ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για την 

αντιµετώπιση απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων, που συνδέονται µε την 

οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών 

καταστροφών. 

Σε ό,τι αφορά στην πρόοδο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1 σηµειώνονται τα 

ακόλουθα: 

Α. Ορισµός Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

Ο Άξονας 1 του ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων" υλοποιήθηκε µέσω δύο 

αποφάσεων εκχώρησης, µε τις οποίες µεταβιβάζονται αρµοδιότητες διαχείρισης πράξεων 

σε τρεις Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 6 και το 

άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις ∆ιατάξεις Εφαρµογής του Ε.Π. Αναλυτικότερα: 

(α) Η αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-07-2010 (ΦΕΚ 1094/Β/20.07.2010) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε την οποία ορίζονται ΕΦ∆ του ΕΠ ο 

Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού και η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού". 

(β) Η αριθ. 19020/ΕΥΣ2141/3-5-2011 (ΦΕΚ 949/Β/24.05.2011) Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, µε την οποία ορίζεται ΕΦ∆ του ΕΠ η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα." 

 

Β) Υλοποίηση Σχεδίων ∆ράσης ανά Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 

Ακολούθως παρουσιάζεται η υλοποίηση ανά ΕΦ∆ και σχέδιο δράσης, ενώ στο τέλος της 

ενότητας παρουσιάζονται αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία της υλοποίησης κάθε σχεδίου (Πίνακας 

3.1). 

 

1) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

Ο ΟΑΕ∆ µέσω της σχετικής απόφασης εκχώρησης, σύµφωνα µε την οποία το σύνολο της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης που έχει εκχωρηθεί ανέρχεται σε €11.060.000, 
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υλοποίησε τα ακόλουθα δύο Σχεδία ∆ράσης, τα οποία περιλαµβανόταν και στην κατ' 

εξαίρεση ενεργοποίηση του ΕΠ: 

• Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο 

Νοµό Καστοριάς, Π/Υ €9.910.000 

Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε µε βάση την αριθ. 15888/652/6-9-2010 (ΦΕΚ 1399/Β/6-9-

2010) ΚΥΑ εφαρµογής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε ηµεροµηνία έναρξης την 

20/09/2010. Περιελάµβανε τις εξής επιµέρους δράσεις: 

� ∆ηµιουργία 300 Νέων Θέσεων Εργασίας (ηλικίας 18-64 ετών), για πλήρη ή µερική 

απασχόληση, µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για 24 µήνες και 

δέσµευση διατήρησης του προσωπικού για 12 µήνες επιπλέον, Π/Υ €3.360.000: Το 

πρόγραµµα έκλεισε για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 

20/09/2013.. 

� Ενίσχυση Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών 170 ανέργων ηλικίας 22-64 ετών Π/Υ 

€4.250.000: Το πρόγραµµα έκλεισε για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στις 1/10/2012. Το ποσό επιχορήγησης για κάθε Νέο Ελεύθερο 

Επαγγελµατία κυµαίνεται από €20.000 για τον Εµπορικό τοµέα και τοµέα Παροχής 

Υπηρεσιών, €25.000 για τον τοµέα µεταποίησης, και €30.000 για το γουνοποιητικό 

κλάδο του µεταποιητικού τοµέα. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων ωφελήθηκαν συνολικά 546 άνεργοι, ενώ οι 

δαπάνες τους ανήλθαν τελικά σε €6,9 εκ. 

� ∆ράση Κατάρτισης µε τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων νοµού Καστοριάς σε 

πιστοποιηµένα ΚΕΚ µε υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις» για 380 

ανέργους, Π/Υ €2.300.000, διάρκειας έως 500 ώρες, σε αντικείµενα που 

θεωρούνται κρίσιµα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων του 

Νοµού Καστοριάς, συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση της ανεργίας που 

αντιµετωπίζει ο Νοµός. Το έργο υλοποιήθηκε από την ∆/νση Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης Ενηλίκων/Α3 του ΟΑΕ∆ (δικαιούχος της πράξης) µέσω αναδόχων 

παρόχων κατάρτισης, των οποίων η επιλογή έγινε µε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία 

(προκήρυξη 19/10/2012, καταληκτική ηµεροµηνία 29/11/2012, συµβασιοποίηση 

20/09/2013). Υλοποιήθηκαν 16 προγράµµατα, διάρκειας 500 ωρών το καθένα, στα 

θεµατικά πεδία Οικονοµία – ∆ιοίκηση, Τουρισµός και παροχή υπηρεσιών, Τεχνικά 

επαγγέλµατα και µεταφορές & Περιβάλλον. Η επιλογή των θεµατικών αντικειµένων 

της κατάρτισης έγινε µετά από διαβούλευση µε το Εργατικό Κέντρο του Ν. 

Καστοριάς και τους τοπικούς κλαδικούς εταίρους. Καταρτίστηκαν συνολικά 377 

άνεργοι, εκ των οποίων 208 γυναίκες. Επιπλέον, η δράση περιελάµβανε και 

ενέργειες δηµοσιότητας για την προβολή των αποτελεσµάτων της, όπως 

καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο και σε ιστοσελίδες, καθώς και ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά σποτ. Οι δαπάνες της δράσης ανήλθαν τελικά σε €2 εκ. 

 

• Ειδικό Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παρέµβασης για 200 ΝΘΕ πρώην εργαζόµενους που 

προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», 

«ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ και COMMERCIAL VALUE»:  

Περιλαµβάνει δράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από 

οµαδικές απολύσεις µε κλαδική διάσταση (όµιλος "Ασπίς"), Π/Υ €6.480.000. Σηµειώνεται 
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ότι, ενώ το σχέδιο δράσης αρχικά προέβλεπε και την υλοποίηση ενεργειών για την 

αντιµετώπιση οµαδικών απολύσεων µε χωρική διάσταση, η σχετική πρόσκληση δεν 

συγκέντρωσε ενδιαφέρον. Το εν λόγω πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση 

επιχειρήσεων για την απασχόληση 200 πρώην εργαζοµένων που προέρχονται από 7 

επιχειρήσεις ασφαλιστικού κλάδου και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του ήταν από 

29.01.2010 έως 01/10/2012 (Το πρόγραµµα έληξε για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στις 1/10/2012). Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36 µήνες µε 

δέσµευση διατήρησης του προσωπικού για 12 επιπλέον µήνες. Το ποσό της 

επιχορήγησης για κάθε ηµέρα απασχόλησης ανέρχεται στα €36 και η πληρωµή 

πραγµατοποιείται σε δόσεις. Το ποσό της επιχορήγησης για τις ΝΘΕ ανέρχεται στα 

€32.400,00 (€36/ηµ x 25ηµ x 36µην = €32.400/ατ), ενώ οι επιχειρήσεις που 

εντάχθηκαν στο πρόγραµµα δεν µπορούν να επιχορηγηθούν για περισσότερες από 6 

θέσεις εργασίας. Από τη δράση ωφελήθηκαν συνολικά 122 άνεργοι και οι δαπάνες της 

ανήλθαν τελικά σε €3,4 εκ. 

Τα ανωτέρω σχέδια δράσης του ΕΦ∆ ΟΑΕ∆ αποτέλεσαν τα πρώτα εργαλεία τοπικής και 

τοµεακής παρέµβασης του ΕΠ για την αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής 

κρίσης στη χώρα. 

 

2) Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 

(ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆) 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση εκχώρησης, µε την οποία το σύνολο της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης που της έχει εκχωρηθεί ανέρχεται σε €42,4 (εκ 

των οποίων €25,9 εκ. για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης και €16,5 εκ. για τις 3 περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου), υλοποιεί το Σχέδιο ∆ράσης µε τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε 

πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε 

θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού», το οποίο µεταφέρθηκε από το ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού στο ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων στο τέλος του 2013, µε 

σκοπό την αποφυγή του ενδεχοµένου απώλειας πόρων λόγω της εφαρµογής του κανόνα 

αυτόµατης αποδέσµευσης. 

Στόχο του σχεδίου δράσης αποτελεί η κατάρτιση ανέργων για την προώθησή τους σε 

επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό, έναν από τους πλέον δυναµικούς τοµείς 

της ελληνικής οικονοµίας. 

Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει ενέργειες Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για 

3600 περίπου ωφελούµενους/ες, εστιασµένες σε εκπαιδευτικά αντικείµενα µε βάση τις 

ανάγκες στον τουριστικό τοµέα, δηµιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας µε 

εξειδικευµένες δεξιότητες για την απασχόληση σε τουριστικά επαγγέλµατα. Επίσης, 

προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης µε πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων στον 

τοµέα των τουριστικών επαγγελµάτων σε επιχειρήσεις µε υποχρεωτική απασχόληση του 

30% των καταρτισθέντων για 3 µήνες τουλάχιστον σε θέσεις εργασίας σχετικές µε το 

αντικείµενο κατάρτισης, µε απολαβές τουλάχιστον 70 ηµεροµισθίων. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης έχουν υλοποιηθεί 146 προγράµµατα κατάρτισης µε 3.251 

ωφελούµενους ανέργους, ενώ οι δαπάνες του ανήλθαν σε €39 εκ.  
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3) Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα" (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µέσω της σχετικής απόφασης εκχώρησης υλοποιεί τα ακόλουθα πέντε Σχέδια 

∆ράσης: 

• "Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την 

αντιµετώπιση των απολυµένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εµπορίου, 

Εµπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών υλικών", 

Π/Υ €25 εκ. 

Το εν λόγω Σχέδιο ∆ράσης προτάθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης "Εφαρµογή των 

διατάξεων του άρθρου 51 Καν. (ΕΚ) 1083/2006 για την άµεση και µεσο-µακροπρόθεσµη 

στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες κοινωνικο/οικονοµικών 

και δηµοσιονοµικών κρίσεων ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και της 

απελευθέρωσης του εµπορίου" (Σχέδια ∆ράσης 2,3 & 4), η οποία εκπονήθηκε µε στόχο 

την εξειδίκευση του ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων". 

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η επανένταξη των προσφάτως απολυµένων – 

ανέργων στην αγορά εργασίας λόγω κρίσης στον κλάδο του Λιανικού Εµπορίου, 

καθώς οι απολύσεις αυτές έγιναν λόγω απρόβλεπτων παραγόντων όπως των κακών 

οικονοµικών συνθηκών, αιφνίδιας περιστολής εργασιών κλπ. 

Οι επιµέρους στόχοι του σχεδίου δράσης είναι:  

− Η στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων 

κρίσεων στον κλάδο του Λιανικού Εµπορίου που συνδέονται µε τη γενικότερη 

οικονοµική ύφεση 

− Η ανασυγκρότηση του ανθρώπινου δυναµικού του κλάδου που πλήττεται τόσον 

όσον αφορά στον ψυχολογικό όσο και στον κοινωνικό παράγοντα 

− Η ενίσχυση άλλων κλάδων µε εργαζόµενους που έχουν αποκτήσει ειδικές 

δεξιότητες λόγω µακράς εµπειρίας στις πωλήσεις αλλά θα έχουν υποστεί µία 

διαδικασία επαγγελµατικού προσανατολισµού και επανακατάρτισης η οποία θα 

τους προσθέσει νέες δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για την τοποθέτησή τους 

σε άλλες θέσεις εργασίας 

− Η συγκράτηση του γενικού επιπέδου ανεργίας της χώρας 

Το Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει ενέργειες συµβουλευτικής – επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και κατάρτισης/επανακατάρτισης των απολυµένων ανέργων στους 

προαναφερθέντες κλάδους. 

∆ικαιούχος των πράξεων αναδείχθηκε κατόπιν της αριθ. 5051/1005/Α2/07.10.2011 

Ανοιχτής Πρόσκλησης, η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε συγκριτική 

αξιολόγηση. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης έχουν από 31/1/2012 ενταχθεί και συµβασιοποιηθεί 

δύο πράξεις, µία για κάθε τύπο περιφερειών, προϋπολογισµού €18.516.930 για τις 8 

περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης και €6.380.530 για τις 3 περιφέρειες σταδιακής 

εξόδου. 

Υλοποιήθηκαν ενέργειες συµβουλευτικής, δηµοσιότητας της πρόσκλησης προς τους 

ωφελούµενους καθώς και ενέργειες κατάρτισης. Πραγµατοποιήθηκαν 272 σεµινάρια 

κατάρτισης διάρκειας 280 ωρών το καθένα (222 ώρες θεωρητική κατάρτιση, 58 ώρες 
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πρακτική άσκηση). Ο αριθµός των ωφελουµένων ανήλθε σε 5.853 απολυµένους – 

ανέργους των τριών κλάδων. Οι συνολικές δαπάνες του σχεδίου ανήλθαν σε €24,8 εκ. 

 

• "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και 

κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" Π/Υ €72 εκ. 

Το Σχέδιο ∆ράσης προτάθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης "Εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 51 Καν. (ΕΚ) 1083/2006 για την άµεση και µεσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 

ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες κοινωνικο/οικονοµικών και 

δηµοσιονοµικών κρίσεων ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και της απελευθέρωσης 

του εµπορίου" (Σχέδιο ∆ράσης 9), η οποία εκπονήθηκε µε στόχο την εξειδίκευση του ΕΠ 

"Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων". 

Στόχοι του σχεδίου δράσης, όπως διαµορφώθηκαν µετά την περαιτέρω εξειδίκευσή 

του από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ είναι α) η τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της 

διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών 

ατόµων, καθώς και β) η υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί η 

προσαρµοστικότητά τους στις νέες συνθήκες, που έχουν διαµορφωθεί στον τοµέα της 

οικονοµίας και απασχόλησης ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. 

Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων δύο δράσεων: 

∆ράση 1: "Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων 

επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)", η οποία αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων 

από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάµενων επιχειρήσεων που 

έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται λειτουργικές 

δαπάνες, δαπάνες σύνταξης επιχειρηµατικού σχεδίου, δαπάνες µισθοδοσίας (σε 

περίπτωση δηµιουργίας νέας θέσης εργασίας) κ.λπ. 

∆ράση 2: "Ολοκληρωµένο Σχέδιο Παρέµβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και 

εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων 

για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά 

εργασίας", στο πλαίσιο της οποίας χρηµατοδοτείται αφενός η σύνταξη 

Ολοκληρωµένου Σχεδίου Παρέµβασης της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναµικού 

της, αφετέρου η κατάρτιση των εργαζοµένων της σε θεµατικά πεδία σχετικά µε το 

αντικείµενό της ή/και τις ανάγκες των εργαζοµένων για κατάρτιση και απόκτηση 

δεξιοτήτων σε εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Παρέµβασης. ∆ικαιούχοι της 

δράσης είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 και απασχολούν 5 

εργαζόµενους και άνω. 

Οι προτάσεις χρηµατοδοτούνται κατά 100% και ενισχύονται µε ανώτατο όριο τις 

€20.000, το οποίο δύναται να ανέλθει έως τις €35.000, εφόσον στην πρόταση 

προβλέπεται η δηµιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας. 

Το σχέδιο υλοποιήθηκε στο σύνολο των 11 επιλέξιµων για το ΕΠ περιφερειών της 

Χώρας, µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη Πρόσκλησης €72.000.000 τα οποία 

κατανέµονταν εξίσου στις δύο δράσεις. 

Για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων 

στο σχέδιο εκδόθηκε η αριθ. 5078/1017/Α2/12-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτή 
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Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε καταληκτική ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) την 17/2/2012, κατόπιν παράτασης. 

Οι υποβληθείσες προτάσεις ξεπέρασαν τις 6.000 µε συνολικό προϋπολογισµό 

µεγαλύτερο των €200 εκ., σχεδόν τριπλάσιου από το διαθέσιµο. Κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης αξιολογήθηκαν θετικά 5.643 προτάσεις, προϋπολογισµού €180 εκ. 

περίπου, ενώ η ένταξη των 2.229 προτάσεων εντός του διαθέσιµου προϋπολογισµού 

της προκήρυξης πραγµατοποιήθηκε στις 04/05/2012. Η αρχική προθεσµία υποβολής 

δικαιολογητικών των ενταγµένων προτάσεων ήταν η 11/7/2012, η οποία 

τροποποιήθηκε σε 13/8/2012 λόγω χαµηλού ρυθµού κατάθεσης δικαιολογητικών εκ 

µέρους των δικαιούχων ωφελουµένων. 

∆εδοµένου του σηµαντικού ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε η εν λόγω προκήρυξη 

και ύστερα από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την από 11/6/2012 

απόφασή της η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ενέκρινε τη µεταφορά πόρων 

ύψους €40 εκ. από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 στον Άξονα Προτεραιότητας 1, µε 

σκοπό την ενίσχυση του Π/Υ του σχεδίου δράσης. 

Με βάση την ανωτέρω µεταφορά, τροποποιήθηκε η απόφαση εκχώρησης στην ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ και ο Π/Υ του σχεδίου ενισχύθηκε τελικά κατά €51 εκ. Με τον τρόπο αυτό, 

καλύφθηκε το σύνολο των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων στις 8 Περιφέρειες 

Αµιγούς Στόχου 1 και µικρό µέρος των αντίστοιχων προτάσεων στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου. Ωστόσο, λόγω των αποκλίσεων κατά προσκόµιση των 

δικαιολογητικών (µόνο 63% των αρχικά εγκεκριµένων δικαιούχων υπέβαλε τελικώς 

δικαιολογητικά) αποφασίστηκε η ένταξη του συνόλου των επιλαχουσών προτάσεων, 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα απορρόφησης των πόρων και κάλυψης των αδιάθετων 

τελικά ποσών (δεύτερος κύκλος εντάξεων µε καταληκτική ηµεροµηνία κατόπιν 

παράτασης την 28/12/2012). 

Στο πλαίσιο της δράσης συµβασιοποιήθηκαν συνολικά 3.125 έργα ύψους €101,3 εκ. 

Ο ρυθµός παραγωγής δαπανών της δράσης δεν ήταν ο ίδιος σε όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης αυτής. Στα πρώτα στάδια ο ρυθµός ήταν χαµηλός αφενός λόγω του 

γεγονότος ότι το σχέδιο ήταν ένας νέος τύπος δράσης για το ΕΚΤ, που δεν είχε 

αντιµετωπιστεί ξανά διαχειριστικά, αφετέρου λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην 

ελληνική οικονοµία, που οδήγησε σε αδυναµία πρόσβασης σε τραπεζική 

χρηµατοδότηση των σχεδίων για ίδρυση επιχειρήσεων. Στη συνέχεια και κατόπιν 

λήψης διορθωτικών µέτρων, ο ρυθµός οµαλοποιήθηκε. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου ολοκληρώθηκαν 2585 έργα, µε 4345 ωφελούµενους. Οι 

δαπάνες του σχεδίου ανήλθαν σε €73,2 εκ. 

Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνεται στη λίστα των έργων προτεραιότητας µε κωδικό 

181. 

 

• "Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηµατικότητας", Π/Υ €40 εκ 

Το σχέδιο δράσης διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και 

την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και υλοποιήθηκε στη γεωγραφική περιοχή των (8) Περιφερειών 

Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής 
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Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου). 

Στόχος του ήταν η τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων 

δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των γυναικών (από 18 έως 64 ετών) 

που απειλούνται από την ανεργία, των ανέργων και αυτοαπασχολούµενων µε 

εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο της φτώχειας. 

Η δράση, στην οποία δυνατότητα συµµετοχής είχαν αφενός γυναίκες 18 έως 35 ετών 

(Υποδράση 1) αφετέρου γυναίκες ηλικίας 35-64 (Υποδράση 2), αφορά: 

- Στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργες, απειλούµενες από ανεργία και 

αυτοαπασχολούµενες γυναίκες µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο 

της φτώχειας. 

- Στη στήριξη υφιστάµενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί µετά την 1/9/2012. 

Επίσης, περιλαµβάνεται στο ευρύτερο Σχέδιο ∆ράσης για την Ενίσχυση της 

Απασχόλησης και της Επιχειρηµατικότητας των Νέων µέσω των προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ, µε το µισό προϋπολογισµό της (€20 εκ) να στοχεύει σε γυναίκες ηλικίας 18 έως 

35 ετών. 

Ο προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου κυµαίνεται από 10.000€ έως 

20.000€, ενώ µε επιπλέον 12.000€ χρηµατοδοτείται µια νέα θέση εργασίας, µε την 

προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 µήνες. 

Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλους τους 

κλάδους της οικονοµίας εκτός του πρωτογενή τοµέα, ενώ επιλέξιµες δαπάνες της 

δράσης αποτελούν τα λειτουργικά έξοδα, οι δαπάνες σύνταξης επιχειρηµατικού 

σχεδίου, οι ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία, τα έξοδα ίδρυσης και 

οργάνωσης επιχείρησης, κατάρτισης προσωπικού, η αγορά εξοπλισµού µε 

χρονοµίσθωση, κλπ. 

Η ∆ράση προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 316/49/Α2/18.01.2013 Πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων µε συνολικό προϋπολογισµό €40 εκ., βάσει του οποίου 

µπορούσαν να επιχορηγηθούν 1.267 επενδυτικά σχέδια. Η έναρξη της διαδικασίας 

υποβολής προτάσεων στην εν λόγω δράση ορίστηκε η 01-03-2013 µε καταληκτική 

ηµεροµηνία την 05-04-2013 (δόθηκε µικρή παράταση έως τις 08/04/2014). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, αν και το σχέδιο δράσης αφορούσε µόνο στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς 

Στόχου Σύγκλισης, η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη. Υποβλήθηκαν 

περισσότερες από 7.000 αιτήσεις χρηµατοδότησης, Π/Υ €217 εκ. περίπου, µε 

αποτέλεσµα να επιβραδυνθεί η πρόοδος εξέλιξης της δράσης προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση (11/7/2013). 

Εν συνεχεία, σύµφωνα µε την µε Α.Π. 5794/1403A2/23.08.2013 Υπουργική Απόφαση 

εντάχθηκαν 2.444 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισµού €76.928.109, 

έναντι αρχικού προϋπολογισµού €40 εκατ. Εποµένως, η υπερδέσµευση των διπλάσιων 

πόρων (92%), έδωσε τη δυνατότητα ένταξης άλλων 1.177 επενδυτικών σχεδίων, 

λόγω υψηλής βαθµολογίας που συγκέντρωσαν (πάνω από 85% κατά µέσο όρο µε 

βάση το 50%), που σε διαφορετική περίπτωση θα ανήκαν στην κατηγορία των 

επιλαχουσών προτάσεων. Πιο αναλυτικά, στην Υποδράση 1 εντάχθηκαν 1239 

ωφελούµενες µε Π/Υ €39.041.974 και στην Υποδράση 2 1205 ωφελούµενες µε Π/Υ 

€37.886.135. 

Ακολούθως, υποβλήθηκε µεγάλος αριθµός ενστάσεων (πάνω από 1.100), οι οποίες 

εξετάστηκαν από Επιτροπή Ενστάσεων, µε αποτέλεσµα καθυστερήσεις στην 
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υλοποίηση του έργου. Τελικά, οριστικοποιήθηκε η ένταξη και συµβασιοποιήθηκαν 

1733 προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού €54,8 εκ. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου ολοκληρώθηκαν 1564 έργα, µε 3525 ωφελούµενους. Οι 

δαπάνες του σχεδίου ανήλθαν σε €46,2 εκ. 

 

• "Ολοκληρωµένο πρόγραµµα για ανέργους και επαπειλούµενους ανέργους των 

βιοµηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, µέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής, κατάρτισης/επανακατάρτισης µε στόχο 

την αναβάθµιση των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων", Π/Υ €8 εκ. 

Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαµβανόταν και στις προτάσεις της µελέτης 

εξειδίκευσης του ΕΠ "Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 51 Καν. (ΕΚ) 1083/2006 

για την άµεση και µεσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που 

υφίσταται τις συνέπειες κοινωνικο/οικονοµικών και δηµοσιονοµικών κρίσεων ως 

αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και της απελευθέρωσης του εµπορίου" (Σχέδιο 

∆ράσης 10) και εξειδικεύτηκε περαιτέρω κατόπιν διαβούλευση της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε τους 

κοινωνικούς εταίρους και τη ∆Α του ΕΠΕΑΑ. 

Σκοπός του προγράµµατος ήταν η κατάρτιση/επανακατάρτιση των 1500 

ωφελουµένων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων (υποαπασχολούµενων ή υπό 

απόλυση) που προέρχονται από κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα από τη διεθνή 

ύφεση των βιοµηχανικών κλάδων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, προκειµένου 

να διοχετευτούν σε παραπλήσιους - εναλλακτικούς κλάδους και ειδικότητες µε θετικές 

προοπτικές ζήτησης και ανάπτυξης. 

Η πράξη έχει ενταχθεί από 27/3/2012 µε δικαιούχο το Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Πειραιά σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 659/155/Α2/ 3-2-2012 πρόσκλησης 

από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ προς τα δύο Επιµελητήρια της ευρύτερης Περιοχής του Πειραιά ή 

ένωση ή σύµπραξη αυτών µε καταληκτική ηµεροµηνία την 15/3/2012 και 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα δύο υποέργα: 

- Επαγγελµατική Συµβουλευτική- Επαγγελµατική Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

γνώσεων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων της Βιοµηχανικής Ζώνης του 

Πειραιά σε ειδικότητες όπως Ελασµατουργοί, Μονωτές, Ξυλουργοί, χειριστές 

Εργαλειοµηχανών, Ψυκτικοί, Αµµοβολιστές, Σωληνουργοί κ.ά. 

- ∆ιαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράµµατος, ενέργειες 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης προς τους φορείς και τις επιχειρήσεις της 

περιοχής προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατά της. 

Το Επιµελητήριο προκήρυξε στις 18/7/2012 ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την 

επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του πρώτου υποέργου, µε καταληκτική 

ηµεροµηνία, κατόπιν παρατάσεων, την 31/10/2012. 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 63 σεµινάρια κατάρτισης διάρκεια 240 ωρών το καθένα 

και καταρτίστηκαν 1.486 άνεργοι και επαπειλούµενοι άνεργοι, εκ των οποίων 687 

άτοµα έλαβαν πιστοποίηση. 

Στο πλαίσιο που δεύτερου υποέργου διενεργήθηκαν διαγωνισµοί, συµβασιοποιήθηκαν και 

υλοποιήθηκαν οι µελέτες "∆ιάχυση αποτελεσµάτων αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού", 

"Μελέτη Τάσεων & Προοπτικών στην περιοχή του Πειραιά", "Μελέτη αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων", ενώ πραγµατοποιήθηκαν και δράσεις δηµοσιότητας. 
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Οι δαπάνες του σχεδίου ανήλθαν σε €7,5 εκ. 

Το σχέδιο δράσης συµµετείχε στο διαγωνισµό "Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 

Επιχειρηµατικότητας 2015", βραβεύτηκε στην υποκατηγορία "Προώθηση της 

Επιχειρηµατικότητας" και έλαβε 1 από τους 4 Επαίνους (Mention) που απονεµήθηκαν 

στο πλαίσιο του συνόλου των συµµετοχών. 

 
• "Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης", Π/Υ €27 

εκ. 

Το σχέδιο, το οποίο υλοποιούνταν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑ∆ και µεταφέρθηκε στο 

ΕΠΕΑΑ (2012), αφορά σε επαγγελµατική κατάρτιση - επιµόρφωση άνεργων ναυτικών, 

προκειµένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελµατικά προσόντα, προσαρµοσµένα 

στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης παρέχεται πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης και εκδίδεται Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας. Ωφελούµενοί του είναι 

Πλοίαρχοι-Μηχανικοί Ε.Ν., Ναυτικοί στον τοµέα Ραδιοεπικοινωνίας, Πλοίαρχοι –

Μηχανικοί Γ’ τάξης που δεν προέρχονται από ανώτερες παραγωγικές σχολές αρχικής 

ναυτικής εκπαίδευσης (ΑΕΝ), Θαλαµηπόλοι. 

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης παρέχεται πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης/προσόντων σύµφωνα µε τα πρότυπα της διεθνούς σύµβασης ναυτικής 

εργασίας «Προτύπων Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών των 

Ναυτικών» STCW 78, και εκδίδεται Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου εντάχθηκαν συνολικά τέσσερις (4) πράξεις, που αφορούν σε 

ολοκληρωµένους ετήσιους κύκλους κατάρτισης, µε Ανάδοχο το Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και Φορέα Υλοποίησης τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 

(∆ΕΚΝ) συνολικού Π/Υ €20.360.000. 

Οι ωφελούµενοι του σχεδίου ανήλθαν σε 60.854, ενώ οι δαπάνες του σε €15,5 εκ. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκεντρωτικός Πίνακας 3.1 που αποτυπώνει την υλοποίηση 

του συνόλου των σχεδίων δράσης του Άξονα Προτεραιότητας 1, σε ό,τι αφορά στη 

∆ηµόσια ∆απάνη των προσκλήσεων, των εντάξεων, των νοµικών δεσµεύσεων και των 

πληρωµών. 
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Πίνακας 3.1: Ποσοτικά στοιχεία υλοποίησης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Α/Α ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΦ∆ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΝΟΜΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1 
Ολοκληρωµένες δράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων 
εργασίας στον Νοµό Καστοριάς 

ΟΑΕ∆ 9.910.000 8.960.279,07 8.960.279,07 8.813.829,33 

2 ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασία από 
οµαδικές απολύσεις µε κλαδική διάσταση 

ΟΑΕ∆ 6.480.000 3.577.353,60 3.577.353,60 3.436.734,48 

3 

Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, 
µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής 
κρίσης 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 72.000.000 73.349.748,55 73.349.748,55 73.211.567,47 

4 Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 
µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 40.000.000 46.193.664,58 46.193.664,58 46.171.535,14 

5 

Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των απολυµένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού 
εµπορίου, εµπορίας - διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και 
κατασκευών δοµικών υλικών 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 25.000.000 24.859.090,59 24.859.090,59 24.859.090,59 

6 

Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο 
την αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και 
επαπειλούµενων ανέργων στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης 
περιοχής του Πειραιά 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 8.000.000 7.707.998,27 7.707.998,27 7.467.045,03 

7 
Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής 
Πιστοποίησης 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 27.000.000 16.740.825,64 16.740.825,64 15.535.166,16 

8 
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε 
θέµατα τουρισµού 

EY∆ 
ΕΠΑΝΑ∆ 

42.400.000 40.171.738,63 40.171.738,63 39.080.257,50 

  ΣΥΝΟΛΟ   250.790.000 221.560.698,93 221.560.698,93 218.575.225,70 
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3.1.2. Ποιοτική ανάλυση επιτευγµάτων του Άξονα Προτεραιότητας µε βάση τους 
δείκτες 

 

Στον πίνακα 3.1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 (συγκεντρωτικά), µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των 

Εξαµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης). 

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1, όπως αποτυπώνονται στους ∆είκτες 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) και τα αντίστοιχα επιτεύγµατα ήταν:  

∆είκτες εκροών 

• Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 

5034): Ο αριθµός των ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης ανήλθε 

συνολικά σε 71.681 και αφορά στα εξής σχέδια δράσης του Άξονα Προτεραιότητας 1 

του ΕΠΕΑΑ: 

α) «Ολοκληρωµένες δράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας 

στον Νοµό Καστοριάς» (ΕΦ∆: ΟΑΕ∆): 377 άνεργοι/ες 

β) «Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την 

αντιµετώπιση των απολυµένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εµπορίου, εµπορίας 

- διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών υλικών» (ΕΦ∆: 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ): 5.853 άνεργοι/ες 

γ) «Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο την 

αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων 

στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά» (ΕΦ∆: ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ): 1.486 άνεργοι/ες 

δ) «Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» (ΕΦ∆: 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ): 60.856 άνεργοι/ες 

ε) «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού» (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΝΑ∆) : 3.109 άνεργοι/ες 

Σηµειώνεται ότι ο αριθµός αυτός είναι πολύ αυξηµένος σε σύγκριση µε τον αρχικό 

στόχο (7.760) και αυτό οφείλεται στη µεταγενέστερη (της υποβολής στην ΕΕ του 

αιτήµατος αναθεώρησης - Οκτώβριος 2012) ένταξη στο ΕΠΕΑΑ των σχεδίων δράσης 

µε τίτλο «Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» 

(αριθµός ωφελουµένων 60.856) και «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς 

µε θέµατα τουρισµού» (αριθµός ωφελουµένων 3.109). Αναλυτική σχετική τεκµηρίωση 

έχει προηγηθεί στο Κεφάλαιο 1.8.1.2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ) 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

Απόκλιση άνω 
25% από Τιµή-

Στόχο 

Εκροές                         

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε 
ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα           29.816 69.439 71.242 71.681 71.681 824% 

Στόχος                    7.760   

Αφετηρία                        

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, 
ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031) 

Επίτευγµα         254 2.031 6.239 6.453 8.538 8.538 95% 

Στόχος                    4.379   

Αφετηρία                        

Αποτελέσµατα                         

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα           96,5 88,52 85,85 85,85 85,85 1231% 

Στόχος                    6,45   

Αφετηρία                        

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501) 

Επίτευγµα         18,75 3.602 7.139 10.317,98 13.328,06 13.328,06 40% 

Στόχος                    9.500   

Αφετηρία                        
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• Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

(ΝΘΕ, ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031): Οι άνεργοι που ωφελήθηκαν από ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ) ήταν 8.538 στο πλαίσιο των εξής σχεδίων δράσης 

του ΕΠΕΑΑ:  

α) «Ολοκληρωµένες δράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας 

στον Νοµό Καστοριάς» (ΕΦ∆: ΟΑΕ∆): 546 ωφελούµενοι/ες (ΝΕΕ & ΝΘΕ) 

β) «∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασία από οµαδικές 

απολύσεις µε κλαδική διάσταση» (ΕΦ∆: ΟΑΕ∆): 122 ΝΘΕ 

γ) «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και 

κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ): 4.345 ωφελούµενοι/ες (ΝΕΕ 

και ΝΘΕ) 

δ) «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ): 3.525 ωφελούµενοι/ες (ΝΕΕ 

και ΝΘΕ) 

Σηµειώνεται ότι οι άνεργοι/ες που ωφελήθηκαν από ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ) είναι περισσότεροι από τον αρχικό στόχο (4.379) και αυτό 

οφείλεται στην ένταξη µεγαλύτερου από τον αρχικά σχεδιαζόµενο αριθµού ΝΘΕ-ΝΕΕ 

στα ανωτέρω σχέδια δράσης και στην παράλληλη αυξηµένη δηµιουργία ΝΘΕ, παρόλο 

που ήταν προαιρετική. Αναλυτική σχετική τεκµηρίωση έχει προηγηθεί στο Κεφάλαιο 

1.8.1.2. 

∆είκτες αποτελέσµατος 

• Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 

πιστοποίηση επί του συνόλου των καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043): Το 

ποσοστό ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης και έλαβαν πιστοποίηση 

επί του συνόλου των καταρτισθέντων ανέρχεται σε 85,85% και αφορά στα εξής 

σχέδια δράσης του ΕΠΕΑΑ:  

α) «Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο την 

αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων 

στους βιοµηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά» (ΕΦ∆: ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ): 1.486 καταρτισθέντες, εκ των οποίων 687 πιστοποιηθέντες (ποσοστό 46,23 

επί των καταρτισθέντων του σχεδίου δράσης και 0,96% επί του συνόλου των 

καταρτισθέντων του ΕΠΕΑΑ) 

β) «Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» (ΕΦ∆: 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ): 60.856 καταρτισθέντες, εκ των οποίων 60.854 πιστοποιηθέντες (ποσοστό 

99,9% επί των καταρτισθέντων του σχεδίου δράσης και 84,90% επί του συνόλου των 

καταρτισθέντων του ΕΠΕΑΑ) 

Το ποσοστό ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης και έλαβαν 

πιστοποίηση επί του συνόλου των καταρτισθέντων είναι ιδιαίτερα αυξηµένο σε 

σύγκριση µε τον αρχικό στόχο (6,45%) αφενός λόγω του µεγαλύτερου από τον 

αρχικά προσδοκώµενο αριθµό πιστοποιηθέντων στο πλαίσιο του ανωτέρω (α) σχεδίου 

εξαιτίας της υψηλής ποιότητας της παρασχεθείσας κατάρτισης και αφετέρου στην 

προσµέτρηση του ποσοστού των πιστοποιηθέντων του ανωτέρω (β) σχεδίου δράσης 

µε τίτλο «Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης», 
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το οποίο µεταφέρθηκε από το ΕΠΑΝΑ∆ στο τέλος του ∆εκεµβρίου 2012. Αναλυτική 

σχετική τεκµηρίωση έχει προηγηθεί στο Κεφάλαιο 1.8.1.2. 

• Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501): Ο αριθµός των θέσεων εργασίας 

(ισοδύναµα ανθρωποέτη) που δηµιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του συνόλου των 

σχεδίων δράσης του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΕΑΑ ανέρχεται σε 13.328,06. Ο 

υπολογισµός του δείκτη γίνεται µε βάση τις τιµές των δεικτών «Αριθµός ανέργων που 

συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης» (κωδ. ΟΠΣ 5034) και «Αριθµός ανέργων που 

ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ)» (κωδ. ΟΠΣ 5031). 

Σηµειώνεται ότι η αύξηση της πραγµατοποιηθείσας τιµής του σε σχέση µε την τιµή – 

στόχου (9.500) οφείλεται στην αύξηση των τιµών των αντίστοιχων δεικτών, όπως έχει 

τεκµηριωθεί στο Κεφάλαιο 1.8.1.2. 

 

Πιο αναλυτικά, στους πίνακες 3.1.2.α έως 3.1.2.η παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης 

των δεικτών ανά σχέδιο δράσης και ως ποσοστό της συνολικής επίτευξης, όπως 

προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αριθ. Ares(2013)2798147 - 31/07/2013 

επιστολή της µε θέµα την αποδοχή της Ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης του ΕΠ Εθνικό 

Αποθεµατικό Απροβλέπτων για το 2012:  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Σε ό,τι αφορά το δείκτη µε κωδ.ΟΠΣ 5031, η απόκλιση µεταξύ της τιµής-στόχου και της τελικής πραγµατοποιηθείσας τιµής οφείλεται στην ένταξη 

µεγαλύτερου αριθµού ΝΕΕ-ΝΘΕ από τον αρχικά σχεδιαζόµενο. Επίσης, η µείωση της τιµής του δείκτη κατά το έτος 2015-κλείσιµο σε σύγκριση µε το έτος 2014 

οφείλεται σε απεντάξεις - δηµοσιονοµικές διορθώσεις έργων.** Σε ό,τι αφορά το δείκτη µε κωδ.ΟΠΣ 501, η απόκλιση µεταξύ της τιµής-στόχου και της 

πραγµατοποιηθείσας τιµής οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογισµός του δείκτη γίνεται µε βάση την τιµή του δείκτη "Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ,ΝΕΕ)" µε κωδ. ΟΠΣ 5031.Συνεπώς η αύξηση της πραγµατοποιηθείσας τιµής του σε σχέση µε την τιµή – στόχου 

οφείλεται στην αύξηση της τιµής του ανωτέρω δείκτη, όπως αυτή αιτιολογήθηκε παραπάνω. Με τον ίδιο τρόπο εξηγείται και η µείωση της τιµής του δείκτη κατά 

το έτος 2015-κλείσιµο σε σύγκριση µε το 2014.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 3.1.2.α 

"Ολοκληρωµένες δράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στον Νοµό Καστοριάς"  

(ΕΦ∆: ΟΑΕ∆) 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΚΛΕΙΣΙΜ
Ο 

% 
συνόλου 

του 
ΕΠΕΑΑ 

Απόκλιση 
άνω 15% 
από Τιµή 
- Στόχο* 

Εκροές                           

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν 
σε ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 
5034) 

Επίτευγµα           0 213 377 377 377 0,53 

 Στόχος                    380     

Αφετηρία                          

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται 
από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ) (κωδ. 
ΟΠΣ 5031)* 

Επίτευγµα         154 403 560 561 546 546 6,39 61% 

Στόχος                    340     

Αφετηρία                          

Αποτελέσµατα                           

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν 
σε ενέργειες κατάρτισης και 
λαµβάνουν πιστοποίηση επί του 
συνόλου των καταρτισθέντων (κωδ. 
ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα                         

Στόχος                          

Αφετηρία                          

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (ισοδύναµα ανθρωποέτη) 
(κωδ. ΟΠΣ 501)** 

Επίτευγµα         11 1.158 
1.68

4 1.690 1645 1.645 12,34 60% 

Στόχος                    1.026     

Αφετηρία                          
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 3.1.2.β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΟΑΕ∆ "∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασία από 
οµαδικές απολύσεις µε κλαδική διάσταση")  

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

% 
συνόλου 

του 
ΕΠΕΑΑ 

Εκροές                         

Αριθµός ανέργων που 
συµµετείχαν σε ενέργειες 
κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Αριθµός ανέργων που 
ωφελούνται από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, 
ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031)* 

Επίτευγµα         100 105 140 140 122 122 1,43 

Στόχος                    135   

Αφετηρία                        

Αποτελέσµατα                         

Ποσοστό ανέργων που 
συµµετέχουν σε ενέργειες 
κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 
5043) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Θέσεις εργασίας που 
δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. 
ΟΠΣ 501)** 

Επίτευγµα         7,75 545 560 560 488 488 3,66 

Στόχος                    540   

Αφετηρία                        

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Σε ό,τι αφορά το δείκτη µε κωδ.ΟΠΣ 5031, η µείωση της τιµής του κατά το έτος 2015-κλείσιµο σε σύγκριση µε το έτος 2014 οφείλεται σε 

απεντάξεις έργων.** Σε ό,τι αφορά το δείκτη µε κωδ.ΟΠΣ 501, ο υπολογισµός του γίνεται µε βάση την τιµή του δείκτη "Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ,ΝΕΕ)" µε κωδ. ΟΠΣ 5031.Συνεπώς η µείωση της πραγµατοποιηθείσας τιµής του κατά το έτος 2015-κλείσιµο οφείλεται 

στην αντίστοιχη µείωση της τιµής του δείκτη µε κωδ. ΟΠΣ 5031 κατά το έτος 2015-κλείσιµο σε σύγκριση µε το 2014.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 3.1.2.γ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης") 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

% 
συνόλου 

του 
ΕΠΕΑΑ 

Απόκλιση 
άνω 25% 
από Τιµή 
- Στόχο 

Εκροές                           

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε 
ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα                         

Στόχος                          

Αφετηρία                          

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
(ΝΘΕ, ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031)* 

Επίτευγµα           1.523 4.033 4.033 4.345 4.345 50,89 45% 

Στόχος                    3.000     

Αφετηρία                          

Αποτελέσµατα                           

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα                         

Στόχος                          

Αφετηρία                          

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 
501) 

Επίτευγµα           1.777 4.251,33 5.426 6.168,17 6.168,17 46,28 

 Στόχος                    6.000     

Αφετηρία                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Η τελική επιτευχθείσα τιµή του δείκτη µε κωδικό 5031 αυξήθηκε από 3000 (τιµή-στόχος) σε 4.345 λόγω ένταξης στο παρόν σχέδιο δράσης 

µεγαλύτερου από τον αρχικά σχεδιαζόµενο αριθµού ΝΕΕ και παράλληλης δηµιουργίας αυξηµένου αριθµού ΝΘΕ, παρόλο που η δηµιουργία ΝΘΕ στο 

πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης ήταν προαιρετική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2.δ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ "Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας 
απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας") 

  

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
% συνόλου 
του ΕΠΕΑΑ 

Απόκλιση 
άνω 15% 
από Τιµή 
- Στόχο 

Εκροές                           

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε 
ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα                         

Στόχος                          

Αφετηρία                          

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, 
ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031)* 

Επίτευγµα             1.506 1.719 3.525 3.525 41,29 290% 

Στόχος                    904     

Αφετηρία                          

Αποτελέσµατα                           

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα                         

Στόχος                          

Αφετηρία                          

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα 
ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501)** 

Επίτευγµα             314 2.077 4.448,03 4.448,03 33,37 146% 

Στόχος                    1.808     

Αφετηρία                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Η τελική επιτευχθείσα τιµή του δείκτη µε κωδικό 5031 ανήλθε σε 3.525 ενώ η τιµή-στόχος ήταν 904, λόγω ένταξης στο παρόν σχέδιο 

δράσης µεγαλύτερου αριθµού ΝΕΕ από τον αρχικά σχεδιαζόµενο και παράλληλης δηµιουργίας αυξηµένου αριθµού ΝΘΕ, παρόλο που η δηµιουργία ΝΘΕ στο 

πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης ήταν προαιρετική **Η τελική τιµή του δείκτη µε κωδικό 501 αυξήθηκε από 1808 (τιµή-στόχος) σε 4.448,03 επειδή ο 

υπολογισµός του γίνεται µε βάση την τιµή του δείκτη «Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ)» (κωδ. ΟΠΣ 

5031). Συνεπώς η αύξηση της πραγµατοποιηθείσας τιµής του σε σχέση µε την τιµή – στόχου οφείλεται στην αύξηση της τιµής του ανωτέρω δείκτη, όπως 

αυτή αιτιολογήθηκε παραπάνω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2.ε 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ "Υλοποίηση προγραµµάτων συµβουλευτικής και κατάρτισης µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των απολυµένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εµπορίου, εµπορίας - διακίνησης και συντήρησης 

αυτοκινήτων και κατασκευών δοµικών υλικών") 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
% συνόλου 
του ΕΠΕΑΑ 

Εκροές                         

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε 
ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα           1.049 3.352 5.503 5.853 5.853 8,17 

Στόχος                    5.880   

Αφετηρία                        

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
(ΝΘΕ, ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Αποτελέσµατα                         

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 
501) 

Επίτευγµα           18 73 98,23 102,3 102,3 0,77 

Στόχος                    103   

Αφετηρία                        
 

 

  



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

76 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2.στ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Σε ό,τι αφορά το δείκτη µε κωδ.ΟΠΣ 5043, η απόκλιση µεταξύ της τιµής-στόχου και της πραγµατοποιηθείσας τιµής οφείλεται στη λήψη 

πιστοποίησης από πολύ µεγαλύτερο αριθµό καταρτιζοµένων σε σύγκριση µε τον αρχικά προσδοκώµενο, λόγω της υψηλής ποιότητας της παρασχεθείσας 

κατάρτισης. **Σε ό,τι αφορά το δείκτη µε κωδ.ΟΠΣ 501, η απόκλιση µεταξύ της τιµής-στόχου και της πραγµατοποιηθείσας τιµής οφείλεται στην δηµιουργία 

επιπλέον θέσεων εργασίας (ανθρωποµηνών απασχόλησης) λόγω υλοποίησης και µελετών εκτός από τις ενέργειες συµβουλευτικής & κατάρτισης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ "Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής µε στόχο την 
αναβάθµιση των εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων στους βιοµηχανικούς κλάδους της 

ευρύτερης περιοχής του Πειραιά") 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

% 
συνόλου 

του 
ΕΠΕΑΑ 

Απόκλιση 
άνω 15% 
από Τιµή 
- Στόχο 

Εκροές                           

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες 
κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα           0 1.500 1.486 1.486 1.486 2,07 

Στόχος                    1.500     

Αφετηρία                          

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ) 
(κωδ. ΟΠΣ 5031) 

Επίτευγµα                         

Στόχος                          

Αφετηρία                          

Αποτελέσµατα                           

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043)* 

Επίτευγµα           0 45,8 46,23 46,23 46,23 0,96 617% 

Στόχος                    6,45     

Αφετηρία                          

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα 
ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501)** 

Επίτευγµα           0 24 51,71 52,32 52,32 0,39 218% 

Στόχος                    24     

Αφετηρία                          
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2.ζ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ "Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης") 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

% 
συνόλου 

του 
ΕΠΕΑΑ 

Εκροές                         

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε 
ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα           28.767 60.898 60.829 60.856 60.856 84,90 

Στόχος                    0*   

Αφετηρία                        

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
(ΝΘΕ, ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Αποτελέσµατα                         

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα           96,5 99,81 99,92 99,997 99,997 84,90 

Στόχος                    0*   

Αφετηρία                        

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 
501) 

Επίτευγµα           104 160 159,9 160,61 160,61 1,21 

Στόχος                    0*   

Αφετηρία                        

             *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To παρόν σχέδιο δράσης εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΑ µετά την υποβολή στην ΕΕ του αιτήµατος αναθεώρησης (Οκτώβριος 2012) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2.η 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ "Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού") 

∆είκτες    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

% 
συνόλου 

του 
ΕΠΕΑΑ 

Εκροές                         

Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε 
ενέργειες κατάρτισης (κωδ. ΟΠΣ 5034) 

Επίτευγµα             3.476 3.047 3.109 3.109 4,34 

Στόχος                    0*   

Αφετηρία                        

Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΝΘΕ, 
ΝΕΕ) (κωδ. ΟΠΣ 5031) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Αποτελέσµατα                         

Ποσοστό ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν 
πιστοποίηση επί του συνόλου των 
καταρτισθέντων (κωδ. ΟΠΣ 5043) 

Επίτευγµα                       

Στόχος                        

Αφετηρία                        

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναµα ανθρωποέτη) (κωδ. ΟΠΣ 501) 

Επίτευγµα             72,5 255,14 263,6 263,61 1,98 

Στόχος                    0*   

Αφετηρία                        

             
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To παρόν σχέδιο δράσης εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΑ µετά την υποβολή στην ΕΕ του αιτήµατος αναθεώρησης (Οκτώβριος 2012) 
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Στρατηγική για την ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη 

διασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης. 

Όπως προαναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1.4, ο σχεδιασµός του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων» βασίστηκε σε αρχές που διατρέχουν οριζόντια τους Άξονες Προτεραιότητας 

και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος. 

Μεταξύ των οριζόντιων αυτών αρχών περιλαµβάνονται η ισότητα των ευκαιριών 

µεταξύ ανδρών και γυναικών και η διασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης. 

Στο πλαίσιο του ΕΠ όλες οι πολιτικές και δράσεις κινητοποιήθηκαν προκειµένου να 

επιτευχθεί η ισότητα των δύο φύλων και να διασφαλιστεί η αρχή της µη διάκρισης, λόγω 

του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 

ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα 

στάδια υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα θέµατα ισότητας, όπως και τα ζητήµατα µη διάκρισης αποτέλεσαν ενδογενή 

συστατικά στοιχεία του προγραµµατισµού του ΕΠ, από την αρχική ανάλυση και τη 

διαµόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, ενώ ενσωµατώθηκαν στο σχεδιασµό 

και εφαρµογή όλων των δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης. Παράλληλα, 

επιδιώχθηκε: 

i. Η ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 

παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι 

αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 

πληθυσµιακών οµάδων, όπως η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία. 

ii. Η λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των 

ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά 

το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση.  

iii. Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των 

προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε 

όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία 

διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και 

προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

iv. Η παρακολούθηση και η σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του 

ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά στα 

µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του 

ΕΠ, την αποτελεσµατικότητά τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που 

απαιτούνταν ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης. 

Σε εφαρµογή των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των ωφελουµένων του 

ΕΠΕΑΑ ανήλθε σε 80.219, εκ των οποίων 13.152 γυναίκες και 130 άτοµα µε αναπηρίες, 

ενώ οι δράσεις της στρατηγικής που ακολουθήθηκε για την ενσωµάτωση της διάστασης 

των φύλων και της αρχής της µη διάκρισης στο ΕΠΕΑΑ είναι οι ακόλουθες:  

 
� Υιοθέτηση σχετικών κριτηρίων επιλογής πράξεων  

 
Σε ό,τι αφορά τις πράξεις µη κρατικών ενισχύσεων (καταρτίσεις), στο σύνολο των 

εγκεκριµένων κριτηρίων για την ένταξή τους στο ΕΠΕΑΑ, περιλήφθηκαν ως διακριτά 

κριτήρια (σχετ από 10/06/2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΑ, 

που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επιµέρους Αξόνων 

Προτεραιότητας του Ε.Π.) τα εξής:  
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� Στη Β΄ Οµάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο 

Β4: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση» , µε το οποίο 

εξεταζόταν εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, όπως για 

παράδειγµα κατά την επιλογή των ωφελουµένων εφάρµοζε κανονιστικό πλαίσιο σε 

συνέπεια µε τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας 

του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των 

πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισµού. 

� Στη Β΄ Οµάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο 

Β5: «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε 

αναπηρία», µε το οποίο εξεταζόταν ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη διασφάλιζε τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ στις υπηρεσίες και στην 

πληροφόρηση, µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Σε ό,τι αφορά τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων : 

� Στις δράσεις απασχόλησης µε ΕΦ∆ τον ΟΑΕ∆, προτεραιότητα για συµµετοχή στα 

προγράµµατα δόθηκε στα άτοµα µε αναπηρίες 

� Στις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µε ΕΦ∆ την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, στη Β΄ 

Οµάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» (κριτήρια 

αποκλεισµού) περιελήφθη ως διακριτό κριτήριο η εξασφάλιση προσβασιµότητας 

των ατόµων µε αναπηρία. 

 

� Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών  

 

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΑ, διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ το σχέδιο δράσης µε τίτλο «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη 

της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ). 

Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε στη γεωγραφική περιοχή των (8) Περιφερειών Αµιγούς 

Στόχου Σύγκλισης (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου). Στόχος του ήταν η αντιµετώπιση 

της ανεργίας και η τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων 

δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των γυναικών (από 18 έως 64 ετών) που 

απειλούνται από την ανεργία και των ανέργων γυναικών και αυτοαπασχολούµενων µε 

εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο της φτώχειας. 

Το σχέδιο δράσης, στο οποίο δυνατότητα συµµετοχής είχαν αφενός γυναίκες 18 έως 35 

ετών (Υποδράση 1) και αφετέρου γυναίκες ηλικίας 35-64 (Υποδράση 2), αφορούσε: 

- Στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργες, απειλούµενες από ανεργία και 

αυτοαπασχολούµενες γυναίκες µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο 

της φτώχειας. 

- Στη στήριξη υφιστάµενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί µετά την 1/9/2012. 

Ο προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου κυµάνθηκε από 10.000€ έως 20.000€, 

ενώ µε επιπλέον 12.000€ χρηµατοδοτήθηκε µια νέα θέση εργασίας, µε την προϋπόθεση 

ότι θα διατηρούταν για τουλάχιστον 12 µήνες. 
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� Εκπόνηση µελετών/ερευνών σε θέµατα ισότητας φύλων 

 
α) Στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου δράσης µε 

τίτλο ««Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ), εκπονήθηκε µελέτη µε τίτλο 

«Εξειδίκευση ολοκληρωµένης παρέµβασης για τη στήριξη της γυναικείας και νεανικής 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» από τον ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (2ο 

τρίµηνο 2012). Τα παραδοτέα της µελέτης ήταν τα εξής:  

� 1ο Παραδοτέο: Αναλυτικό σχέδιο ∆ράσης, το οποίο περιέλαβε: 

1. Τεκµηρίωση της προτεινόµενης δράσης και συνάφειά της µε τους στόχους του Ε.Π. 

«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». 

2. Αναλυτική περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα µε στοιχεία κατά 

Περιφέρεια ως προς την απασχόληση και την ανεργία των νέων και των γυναικών 

την τελευταία πενταετία, µε ιδιαίτερη έµφαση την περίοδο της οικονοµικής κρίσης 

(2009, 2010, 2011). 

3. Αναγκαιότητα και αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης της προτεινόµενης δράσης. 

4. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των προτεινόµενων δικαιούχων ανά 

Περιφέρεια. 

5. Τεκµηρίωση των προτεινόµενων επιλέξιµων τοµέων δραστηριότητας 

6. Χρονικός Προγραµµατισµός ∆ράσης. 

7. Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης πράξης. 

8. ∆είκτες παρακολούθησης δράσης . 

9. Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας. 

10. ∆ιαφοροποίηση από άλλα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το 

ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

� 2ο Παραδοτέο: Οδηγός Εφαρµογής (µε τα συνηµµένα παραρτήµατά του)  

 

β) Επίσης, παρόλο που δεν είχε προβλεφθεί τυπική υποχρέωση για τη διενέργεια on going 

αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΑ, κρίθηκε σκόπιµο, π.χ. για τον αποτελεσµατικότερο 

σχεδιασµό πιθανού αντίστοιχου προγράµµατος ή δράσεων της επόµενης προγραµµατικής 

περιόδου, να πραγµατοποιηθεί on going αξιολόγηση του σχεδίου δράσης µε τίτλο 

"Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων 

και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 

της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης". 

Στην ανωτέρω µελέτη ενδιάµεσης αξιολόγησης ενσωµατώθηκε η διάσταση του φύλου ως 

βασική παράµετρος προσδιορισµού υλοποίησης του σχεδίου δράσης µε τη συγκέντρωση, 

επεξεργασία και καταγραφή στοιχείων των επενδυτικών στοιχείων που αποσκοπούσαν 

στην απεικόνιση των βασικών χαρακτηριστικών (προφίλ) των ανέργων/επιχειρηµατιών 

που συµµετείχαν στις ∆ράσεις 1 και 2 

 

Σε ό,τι αφορά στην ενσωµάτωση των µεταναστών, των µειονοτήτων και άλλων 

µειονεκτουσών οµάδων, σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των ωφελουµένων του 

ΕΠΕΑΑ ανήλθε σε 80.219, εκ των οποίων 415 µετανάστες 157 άτοµα που ανήκουν σε 

µειονότητες και 458 άτοµα που ανήκουν σε άλλες µειονεκτούσες πληθυσµιακές οµάδες. 
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3.1.3. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα 
και µέτρα αντιµετώπισης τους 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ανά ΕΦ∆ αλλά και για το σύνολο του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ΕΠ 

καθώς και µέτρα αντιµετώπισής τους. 

ΟΑΕ∆ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των εκχωρηµένων σχεδίων δράσης στο Οργανισµό 

παρουσιάστηκαν προβλήµατα, στα οποία οφείλονται οι χαµηλοί ρυθµοί εντάξεων και 

δαπανών, που παρατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκειά της. Τα προβλήµατα αυτά συνοψίζονται 

κυρίως στα ακόλουθα: 

• Στο αρχικό στάδιο της υλοποίησης υπήρξαν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα στη 

µεταφορά δεδοµένων από το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ στο ΟΠΣ. Το 

αποτέλεσµα ήταν η µη αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας υλοποίησης στο ΟΠΣ και 

ακολούθως η µη συµπερίληψη σε αιτήµατα πληρωµής, δαπανών που είχαν 

πραγµατοποιηθεί από τον Οργανισµό. 

• Ο τρόπος πληρωµής των ωφελούµενων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του ΟΑΕ∆ 

(τέσσερεις φορές το χρόνο για τις ΝΘΕ και µία φορά το χρόνο για τις ΝΕΕ) είχε ως 

αποτέλεσµα τη συγκέντρωση µεγάλου όγκου αιτηµάτων πληρωµής σε συγκεκριµένες 

περιόδους και αντίστοιχου φόρτου στις υπηρεσίες του Οργανισµού. 

 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

• "Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και 

κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης" Π/Υ €72 εκ. 

Το σχέδιο δράσης παρουσίασε καθυστερήσεις κατά την έναρξη υλοποίησής του για 

την οριστικοποίηση της ένταξης των δικαιούχων, οι οποίες οφείλονται: 

• Το 1/3 των δικαιούχων που εντάχθηκαν δεν υπέβαλλαν δικαιολογητικά ένταξης 

λόγω του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος και της έλλειψης ρευστότητας 

(κεφάλαια κίνησης), 

• Απαιτήθηκε επαναβαθµολόγηση τουλάχιστον 1.500 προτάσεων λόγω 

αναντιστοιχίας µεταξύ των στοιχείων της ηλεκτρονικής υποβολής και των 

στοιχείων που τελικώς υποβλήθηκαν σε φυσική µορφή, 

• Μη έγκαιρη ανταπόκριση των δικαιούχων στην προσκόµιση των δικαιολογητικών 

ένταξης που οδήγησε σε παρατάσεις των σχετικών προθεσµιών, 

Στη φάση υλοποίησης του σχεδίου εντοπίστηκαν προβλήµατα όπως: 

• Αδυναµία των δικαιούχων στη συγκέντρωση εξοφληµένων δαπανών προκειµένου 

να υποβάλλουν αίτηµα πληρωµή, λόγω έλλειψης ρευστότητας των ωφελουµένων 

και αδυναµίας πρόσβασης σε τραπεζική χρηµατοδότηση, 

• Αδυναµία σύνταξης ολοκληρωµένων φακέλων υποβολής δικαιολογητικών από 

τους ωφελούµενους, 
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• Καθυστερήσεις στην πιστοποίηση των δαπανών λόγω της σύνθετης διαδικασίας 

παρακολούθησης και της απειρίας των επενδυτών σε ανάλογες δράσεις, 

• Μη ετοιµότητα του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις παρακολούθησης των σχεδίων, 

• Ο διαχειριστικός φόρτος που τελικά προκάλεσε η δράση στον ΕΦΕΠΑΕ (ΠΣΚΕ) 

ήταν πολλαπλάσιος από αυτόν που έχει αρχικά είχε εκτιµηθεί. 

Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων προωθήθηκαν οι ακόλουθες 

διορθωτικές ενέργειες: 

• Ένταξη του συνόλου των επιλαχουσών προτάσεων, ώστε να καλυφθούν, κατά το 

δυνατόν, οι αστοχίες από τη µη προσκόµιση δικαιολογητικών από µερίδα των 

εγκεκριµένων δικαιούχων, 

• Παρατάσεις στις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής δικαιολογητικών για 

περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων, 

• Απλοποίηση των διαδικασιών τροποποίησης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου των επενδυτικών σχεδίων, 

• Σταδιακή προσαρµογή του ΠΣΚΕ ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

παρακολούθησης των σχεδίων, 

• Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου µε 

συµµετοχή στελεχών της ∆Α, της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και του ΕΦΕΠΑΕ για την 

αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε την υλοποίηση, παρακολούθηση και 

ολοκλήρωση των έργων του σχεδίου, 

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών ηµερίδων σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΠΑΕ µε τη 

συµµετοχή επενδυτών και συµβούλων, για τον τρόπο συµπλήρωσης και υποβολής 

των αιτηµάτων πληρωµής, 

• Επιτόπιες παρεµβάσεις της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σε περιφερειακά γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ για 

την ταχύτερη επεξεργασιών των αιτηµάτων πληρωµής και επίλυση προβληµάτων, 

• Τροποποίηση του οδηγού εφαρµογής για τη µείωση του ελάχιστου ποσοστού για 

την υποβολή αιτήµατος πληρωµής από 50% σε 25%, 

• Ενίσχυση του ΕΦΕΠΑΕ, µέσω πόρων της τεχνικής βοήθειας του ΕΠΕΑΑ µε 

επιπλέον ανθρώπινο δυναµικό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης, των 

αιτηµάτων πληρωµής και των επιτόπιων επαληθεύσεων. 
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Σχέδια δράσης µη κρατικών ενισχύσεων 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 εντάχθηκαν δύο επιπλέον σχέδια δράσης µη κρατικών 

ενισχύσεων που αφορούσαν σε καταρτίσεις και τα οποία τελικώς απεντάχθηκαν. 

Ειδικότερα: 

• "Υλοποίηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής επανακατάρτισης και 

αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και υποαπασχολούµενων οικοδόµων 

και συναφών επαγγελµατιών, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και 

τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων" µε συνολική συγχρηµατοδοτούµενη 

δηµόσια δαπάνη €6.720.000 και ΕΦ∆ την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆. 

Η υλοποίηση του σχεδίου εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κατ' εξαίρεση ενεργοποίησης του 

Άξονα Προτεραιότητας 1, κατά τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΕΠ στις 10/6/2010, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τις 30/6/2011. Ωστόσο, δεδοµένης 

της αναγκαιότητας αντιµετώπισης του προβλήµατος της ανεργίας των οικοδόµων και 

συναφών επαγγελµατιών του κλάδου των κατασκευών κατά τρόπο αποτελεσµατικό 

και για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό της κατ' εξαίρεση υλοποίησης, 

εγκρίθηκε η µετατροπή του σχεδίου σε δράση της πλήρους ενεργοποίησης του ΕΠ 

Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, σύµφωνα µε την από 9/5/2011 απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, κατόπιν γραπτής διαδικασίας. 

Η υλοποίηση του σχεδίου τελικώς δεν προχώρησε λόγω καθυστερήσεων που 

οφείλονταν στον επανασχεδιασµό του τρόπου υλοποίησης του σχεδίου δράσης, 

αρχικά µε τη χρήση παρόχων κατάρτισης και δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ και στη συνέχεια µε τη 

χρήση επιταγών κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) και δικαιούχο το ΤΕΕ. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ουσιαστική υλοποίηση του σχεδίου δράσης δεν είχε 

ξεκινήσει σχεδόν δύο έτη από την απόφαση εκχώρησης, η ∆Α του ΕΠ προχώρησε 

στην εισήγηση για ανάκληση της εκχώρησης στον ΕΦ∆ ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆. 

 

• "Αναβάθµιση επαγγελµατικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού µέσω κατάρτισης 

στον πρωτογενή τοµέα στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 – ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων" µε συνολική συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη €20 εκ. 

Το σχέδιο προετοιµάστηκε και ενεργοποιήθηκε από την ∆Α του ΕΠΕΑΑ µε στόχο την 

ενεργοποίηση του συνόλου των πόρων του ΕΠ και την ενίσχυση των δαπανών του 2013 

προς την επίτευξη του στόχου ν+2 του προγράµµατος. Στόχος του σχεδίου ήταν η 

κατάρτιση ανέργων και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται στον 

πρωτογενή τοµέα. Αφορµή για την επιλογή και επεξεργασία του σχεδίου δράσης αποτέλεσε 

η παρατηρούµενη τάση επιστροφής, νέων ανθρώπων κυρίως, στην ύπαιθρο αναζητώντας 

επαγγελµατική διέξοδο, ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης. Στόχος του σχεδίου είναι η 

παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε άνεργους, που ενδιαφέρονται να 

δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τοµέα, ώστε να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις 

απαιτήσεις µιας αγροτικής εκµετάλλευσης. Ειδικότερα, προβλεπόταν κατάρτιση 7.000 

ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούµενων και υποαπασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα 

στις περιφέρειες αµιγούς στόχου 1 σε αντικείµενα σχετικά µε δυναµικά είδη καλλιεργειών 

και εκτροφών, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. 

Στις 16/01/2013 δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ. 1194/ΕΥΣ 1137/11.01.2013 (Κωδ. 03) 

ανοιχτή πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό 
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Απροβλέπτων (ΕΥΣ/ Μονάδα Α’) προς ∆υνητικούς ∆ικαιούχους που έχουν τη 

δυνατότητα εκτέλεσης των δράσεων αυτών µε ίδια µέσα για την υποβολή προτάσεων 

στον Άξονα Προτεραιότητας 1. Ακολούθησε συγκριτική αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προτάσεων και ένταξη της πράξης µε ∆ικαιούχο τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

(αριθ. 20621/ΕΥΣ 3037/15.05.2013 Απόφαση Ένταξης). 

Ακολούθως, διαπιστώθηκαν σοβαρές εµπλοκές και καθυστερήσεις στη δυνατότητα 

ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων εκ µέρους του ∆ικαιούχου, οι οποίες είχαν ως 

συνέπεια τη µη έναρξη υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

πράξης σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης και µεγάλη χρονική απόκλιση 

σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα πρόοδο. Η αδυναµία του ∆ικαιούχου να επιλύσει 

της ανωτέρω εµπλοκές οδήγησε στην ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης. 
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3.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "Μηχανισµός Πρόληψης & ∆ιαχείρισης 

Κρίσεων" 

3.2.1 Απολογισµός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας µε βάση της 
ολοκλήρωση υλοποίησης 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 περιλαµβάνεται η στοιχειοθέτηση Μηχανισµού Πρόληψης και 

∆ιαχείρισης κρίσεων που πλήττουν το ανθρώπινο δυναµικό (Μηχανισµός), ως 

συστηµική παρέµβαση άµεσα συνυφασµένη µε την αφορµή δηµιουργίας του ΕΠ, µε την οποία 

θα ορίζεται το σύνολο των οργάνων, φορέων και παρεµβάσεων που πρέπει να 

ενεργοποιηθούν µε συγκροτηµένο τρόπο, για την προστασία του ανθρώπινου δυναµικού της 

χώρας σε έκτακτες καταστάσεις. Έτσι, θα εξασφαλίζεται µε ευέλικτο, αποτελεσµατικό και 

άµεσο τρόπο ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η υλοποίηση των δράσεων, που 

αποσκοπούν στη στήριξη του πληθυσµού /ανθρώπινου δυναµικού. 

Βασική προτεραιότητα του Άξονα 2 είναι η λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση και 

στήριξη των τοπικών πληθυσµών που πλήττονται ή/ και του ανθρώπινου δυναµικού που 

υφίσταται τις συνέπειες µίας κρίσης.  

Ο προτεινόµενος Μηχανισµός, ως σύνολο οργάνων, φορέων και παρεµβάσεων που πρέπει 

να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν µε συγκροτηµένο τρόπο, για την προστασία του 

ανθρώπινου δυναµικού της χώρας σε έκτακτες καταστάσεις, έχει ως αποστολή την 

προετοιµασία, έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση καταστάσεων οι οποίες δύναται να 

οδηγήσουν σε κρίση που θα πλήξει το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας αλλά και τη 

διαχείριση των κρίσεων όταν αυτές συµβούν. 

Με βάση τα όσα προβλέπονται στη µελέτη εξειδίκευσης του Άξονα Προτεραιότητας 2, η 

∆ιαχειριστική Αρχή είχε εκπονήσει ένα προσχέδιο για το Μηχανισµό (σκοπός, πλαίσιο, 

περιεχόµενο, λειτουργίες, διοικητική διάρθρωση, προγραµµατισµός επιµέρους ενεργειών, 

κοστολόγηση κατ’ εκτίµηση κλπ.). 

Στο πλαίσιο αυτού προβλεπόταν η υλοποίηση παρεµβάσεων που θα κάλυπταν κατά τρόπο 

άµεσο, ευέλικτο, αποτελεσµατικό και ολοκληρωµένο τις πρώτες προκύπτουσες ανάγκες, 

δρώντας κυρίως σε τρία επίπεδα: 

• Στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής στήριξης, 

• Στο επίπεδο αποτροπής της υποβάθµισης ή/ και στο µέτρο του δυνατού, 

αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών 

διαβίωσης και υγιεινής, 

• Στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο των απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης για την υλοποίηση 

του ανωτέρω Μηχανισµού είχε απευθυνθεί µε την υπ’ αριθ. 27964/ΕΥΣ 3785/26.06.2013 

επιστολή της σε εµπλεκόµενους φορείς (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας, ΟΑΕ∆, Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΙΕΑ∆, ΙΟΒΕ κλπ.) για τη 

σύσταση Οµάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε αντικείµενο την 

εκπόνηση ενός τελικού σχεδίου για το Μηχανισµό. 

Ωστόσο, η υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Άξονα Προτεραιότητας 

2, δεν προχώρησε, καθώς η ενεργοποίηση του ΕΠ συνέπεσε χρονικά µε την περίοδο κατά την 

οποία οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στο ανθρώπινο δυναµικό της χώρας, άρχισαν να 

γίνονται ιδιαίτερα έντονες. Για το λόγο αυτό, άµεση προτεραιότητα δόθηκε στην 
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ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 και στην εφαρµογή σχεδίων δράσης για τη 

στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού σε βάρος της ενεργοποίησης του συστηµικού άξονα. 

Επιπλέον λόγος για τη µη ενεργοποίηση του Άξονα ήταν το γεγονός ότι αφορά σε συστηµική 

παρέµβαση στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης, η οποία απαιτεί σηµαντικό χρόνο ωρίµανσης, 

ιδιαίτερα στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον της τρέχουσας αναδιοργάνωσης της δηµόσιας 

διοίκησης, στο πλαίσιο των µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας. 

∆εδοµένου ότι: 

• παρουσιάστηκαν σηµαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση του Άξονα 2, 

• οι απαιτήσεις σε πόρους του Άξονα 1 αυξήθηκαν σηµαντικά, 

• προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης δράσεων ΕΚΤ σε άλλα ΕΠ της χώρας, 

• κρίθηκε σκόπιµη η δηµιουργία Άξονα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής, 

η Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αποφάσισε τη µεταφορά της πλειοψηφίας των πόρων 

του Άξονα, όπως αναλύεται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 1.8.1.4. 

 

3.2.2. Ποιοτική ανάλυση επιτευγµάτων του Άξονα Προτεραιότητας µε βάση τους 
δείκτες 

 

Η πρόοδος υλοποίησης του δείκτη του Άξονα Προτεραιότητας 2 παρουσιάζεται στον 

πίνακα 3.2.2. Όπως προαναφέρθηκε, ο Άξονας Προτεραιότητας 2 δεν ενεργοποιήθηκε και 

ως εκ τούτου η τιµή του ∆είκτη Εκροών (Κωδ. ΟΠΣ 8036): "Αριθµός µηχανισµών για την 

ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο" είναι 

µηδενική. Αναλυτική σχετική τεκµηρίωση έχει προηγηθεί στο Κεφάλαιο 1.8.1.2. 

 

3.2.3. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και 
µέτρα αντιµετώπισης τους 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το καθοριστικό πρόβληµα του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι το 

γεγονός ότι αφορά µια συστηµική παρέµβαση στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης, η οποία 

απαιτεί σηµαντικό χρόνο ωρίµανσης, ιδιαίτερα στο παρόν ρευστό περιβάλλον της δηµόσιας 

διοίκησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

 

∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Κλείσιµο 

Εκροές            

Αριθµός µηχανισµών για την 
ενίσχυση της θεσµικής 
ικανότητας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο (Κωδ. ΟΠΣ 8036) 

Επίτευγµα       0 0 0 0 

Στόχος           1 

Αφετηρία            
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3.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής" 

3.3.1 Απολογισµός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας µε βάση της 
ολοκλήρωση υλοποίησης 

O Άξονας Προτεραιότητας 3 του ΕΠ σχεδιάστηκε κατά την αναθεώρηση αυτού, ώστε οι 

ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής να διακριθούν από τις ενέργειες των 

λοιπών αξόνων του ΕΠ, να υλοποιούνται και να παρακολουθούνται αποτελεσµατικότερα. 

Γενικός στόχος του Άξονα 3 είναι η ενίσχυση τόσο της διοικητικής και διαχειριστικής δοµής 

του ΕΠ µε βάση το εν ισχύ σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ όσο και των 

δικαιούχων φορέων υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ, το οποίο όντας πιλοτική εφαρµογή 

των προβλεπόµενων στο άρθρο 51 Καν (ΕΚ) 1083/2006 απαιτεί ιδιαιτέρως σηµαντικές και 

αποτελεσµατικές υποστηρικτικές παρεµβάσεις. 

Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι οι ακόλουθοι: 

• Αποτελεσµατική εφαρµογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση 

του Προγράµµατος. 

• ∆ιασφάλιση επαρκούς δηµοσιότητας και πληροφόρησης των φορέων και πολιτών 

Ο Άξονας 3 υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα Τεχνικής Υποστήριξης 

της Εφαρµογής, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθ. 2272/ΕΥΣΣΑΑΠ 104/21-1-2011 

υπουργική απόφαση και αναθεωρήθηκε µε την αριθ. 33929/ΕΥΣΣΑΑΠ 1523/8-11-2011 

για την συµπερίληψη των ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής που εκχωρήθηκαν 

στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 

Στο πλαίσιο του Άξονα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις πράξεις: 

• "Παροχή εµπειρογνωµοσύνης για την σε βάθος αποτίµηση των µεσο-µακροπρόθεσµων 

συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές 

επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και τους τοµείς απασχόλησης 

των πληγέντων πληθυσµών και τη διαµόρφωση εξειδικευµένης πρότασης για την 

αντιµετώπιση τους, στο πλαίσιο του ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων" 2007 – 

2013", µε προϋπολογισµό €135.363 

Η πράξη έχει ολοκληρωθεί (σχετ. υπ’ αριθ. 19199/ΕΥΣ 2588/26-4-2012 απόφαση 

ολοκλήρωσης) 

• "Ενέργειες τεχνικής στήριξης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για την υλοποίηση των εκχωρηµένων 

σχεδίων δράσης", µε προϋπολογισµό €1.500.000 

Το έργο αφορά την υποστήριξη της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ως ΕΦ∆ του ΕΠΕΑΑ. Περιλαµβάνει 

εκπόνηση µελετών και εµπειρογνωµοσυνών αξιολόγησης αποτελεσµάτων και 

εξειδίκευσης ενεργειών και δράσεων, ενέργειες δηµοσιότητας που προκύπτουν από 

την εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης και 

την κάλυψη των αναγκών του ΕΦΕΠΑΕ για την απρόσκοπτη εκτέλεση των 

υποχρεώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται στον ΕΚ 1828/2006, (ενδεικτικά: 

οργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων άλλων ενηµερωτικών εκδηλώσεων παραγωγή και 

αναπαραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού καταχωρήσεις στον 

τύπο κλπ), αξιολόγηση προτάσεων, πιστοποιήσεις και µετακινήσεις εκτός έδρας, 

καθώς και µετακινήσεις εκτός έδρας στελεχών ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για έλεγχο, πιστοποίηση 

κατά την εκτέλεση των έργων και επιτόπιες επαληθεύσεις. 

Η πράξη έχει ολοκληρωθεί (σχετ. υπ’ αριθ. 3611/506 Β3/6-7-2016 απόφαση 

ολοκλήρωσης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ). 
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• "Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρµογής του ΕΠ 

Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων", µε προϋπολογισµό €1.900.000 

Στο πλαίσιο της πράξης υλοποιήθηκαν ενέργειες, που αφορούν σε: 

1. Υπηρεσίες συµβούλων 

Ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) κατά Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, για τη Μονάδα Α’ της ΕΥΣΕ ως ∆Α του ΕΠΕΑΑ, 

συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων επιθεωρήσεων αυτού. 

2. ∆ηµοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση: 

• σχεδιασµός και παραγωγή ενηµερωτικού εντύπου για το ΕΠ, τους στόχους 

τους, τους δυνητικούς ωφελούµενους και τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται 

στο πλαίσιο αυτού, 

• σχεδιασµός και παραγωγή ενηµερωτικού βίντεο για το ΕΠ και τις δράσεις που 

χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, 

• "Λειτουργικές ∆απάνες στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρµογής του ΕΠ 

Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων", µε προϋπολογισµό €460.920 

Στο πλαίσιο της πράξης υλοποιήθηκαν ενέργειες, που αφορούν σε: 

• Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων (συµπεριλαµβανοµένων 

των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ) 

• Έξοδα µετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού προσωπικού των 

∆Α/ΕΦ∆/δικαιούχων 

• Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων – Ανακοινώσεων 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκεντρωτικός Πίνακας 3.3 που αποτυπώνει τη συνολική 

υλοποίηση κάθε πράξης του Άξονα Προτεραιότητας 3, σε ό,τι αφορά στη ∆ηµόσια 

∆απάνη των προσκλήσεων, των εντάξεων, των νοµικών δεσµεύσεων και των πληρωµών. 

 

3.3.2. Ποιοτική ανάλυση επιτευγµάτων του Άξονα Προτεραιότητας µε βάση τους 
δείκτες 

 

Ο άξονας Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής του ΕΠ δεν συµπεριλαµβάνει δείκτες. 

 

3.3.3. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 
 

Κατά την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας δεν προέκυψαν προβλήµατα. 
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Πίνακας 3.3: Ποσοτικά στοιχεία υλοποίησης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Α/Α ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΦ∆ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΝΟΜΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1 
Ενέργειες τεχνικής στήριξης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για την υλοποίηση 
των εκχωρηµένων σχεδίων δράσης 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 1.200.000 1.500.000,00 1.500.000,00 1.490.529,05 

2 

Παροχή εµπειρογνωµοσύνης για την σε βάθος αποτίµηση των 
µεσο-µακροπρόθεσµων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών 
του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονοµική και 
κοινωνική κατάσταση και τους τοµείς απασχόλησης των πληγέντων 
πληθυσµών και τη διαµόρφωση εξειδικευµένης πρότασης για την 
αντιµετώπιση τους, στο πλαίσιο του ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων" 

∆Α ΕΠΕΑΑ 

2.515.920 

135.363 135.363 135.363 

3 
Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρµογής του ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων" 

∆Α ΕΠΕΑΑ 10.430,40 10.430,40 

60.090,78 

4 
Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρµογής του ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων" 

∆Α ΕΠΕΑΑ 49.660,38 49.660,38 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
3.715.920 1.695.453,28 1.695.453,28 1.685.982,33 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

4.1 Μεγάλα έργα (Πίνακες 1.1 και 1.3 Παραρτήµατος 1) 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν περιλαµβάνονται µεγάλα έργα. 

 

4.2 Τµηµατοποιηµένα µη µεγάλα έργα (phasing) (Πίνακας 1.4 Παραρτήµατος 1) 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν περιλαµβάνονται τµηµατοποιηµένα µη µεγάλα έργα. 

 

4.3  Μη λειτουργούσες πράξεις (Ηµιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήµατος 1) 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν περιλαµβάνονται µη λειτουργούσες πράξεις (ηµιτελείς). 

 

4.4 Απολογισµός υλοποίησης Μέσων Χρηµατοδοτικής Τεχνικής (Πίνακας 1.2, 

Πρότυπα 1 και 2, Παραρτήµατος 1) 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν περιλαµβάνεται υλοποίηση Μέσων Χρηµατοδοτικής Τεχνικής. 

 

4.5 Πράξεις σε αναστολή 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν περιλαµβάνονται πράξεις που βρίσκονται σε αναστολή εξαιτίας νοµικών 

διαδικασιών ή διοικητικής έφεσης µε ανασταλτικό χαρακτήρα. 

 

4.6 Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισµού 25 έως 50 εκ. € 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν περιλαµβάνονται περιβαλλοντικά έργα. 

 

4.7 Απολογισµός δράσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής 

Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ, 

περιγράφηκαν ως προς τα ποσοτικά τους στοιχεία στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω. Στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σηµαντικών για την υλοποίηση 

του ΕΠ ενεργειών τεχνικής υποστήριξης. 

• Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008 στη ∆.Α. του ΕΠ 

Η ΕΥ∆ του ΕΠΕΑΑ έχει εγκαταστήσει, τεκµηριώσει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(Σ∆Π) που καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, από τον ∆εκέµβριο του 2011. 

Το Σ∆Π συντηρείται και βελτιώνεται συνεχώς όσον αφορά την αποτελεσµατικότητά του. 

Οι διεργασίες που υλοποιούνται για τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών της 

∆ιαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στις "διαδικασίες" και υποστηρίζονται από τα 

σχετικά έγγραφα αναφοράς (κανονιστικές διατάξεις, έντυπα εργασίας κλπ). 

Το Σ∆Π δοµείται σε τρία επίπεδα: 

• Τo 1ο ΕΠΙΠΕ∆Ο αφορά στο εγχειρίδιο διαχείρισης της ποιότητας και παρουσιάζει τον 

τρόπο κάλυψης της ικανοποίησης του προτύπου ISO για την ∆Α. 
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• Το 2ο ΕΠΙΠΕ∆Ο αφορά στις διαδικασίες και εξειδικεύει τις ενέργειες που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο εφαρµογής του Σ∆Π καθορίζοντας την αλληλουχία ενεργειών, τους 

εµπλεκόµενους, τα τηρούµενα αρχεία. 

• Το 3ο ΕΠΙΠΕ∆Ο αφορά στα έγγραφα και αρχεία του Συστήµατος που αποδεικνύουν 

άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία του Σ∆Π. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή: 

� Μεριµνά για την εφαρµογή και συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Σ∆Π. 

� Παρακολουθεί τις αλλαγές των εφαρµοζοµένων προτύπων, κανονιστικών διατάξεων και 

επικαιροποιεί τις διαδικασίες του Σ∆Π. 

� ∆ιενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις, άτυπες ή προγραµµατισµένες, για την επαλήθευση 

της εφαρµογής του Σ∆Π αλλά και τον εντοπισµό πιθανών προβληµάτων ποιότητας στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες. 

� Προβαίνει, κατά περίπτωση, στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης και στην ανάληψη 

προληπτικών ή/και διορθωτικών µέτρων. 

Τέλος, η ∆ιαχειριστική Αρχή δέχεται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από αρµόδιο Φορέα 

∆ιαπίστευσης προκειµένου να διατηρεί το πιστοποιητικό της. Κατά τη επιθεώρηση αυτή 

ελέγχεται η εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα πιθανών διορθωτικών ενεργειών και 

επιθεωρούνται όλα τα «υποχρεωτικά στοιχεία» του Σ∆Π. 

 

4.8 Απολογισµός δράσεων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας 

Α. Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας στο πλαίσιο του ΕΠ Εθνικό 

Αποθεµατικό Απροβλέπτων. 

Οι ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος, σύµφωνα και µε το 

εγκεκριµένο επικοινωνιακό σχέδιο, σχεδιάστηκαν προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 

ενηµέρωσης, δηµοσιοποίησης και προβολής του ΕΠΕΑΑ και των προκηρύξεων του. Στόχος όλων 

των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου ήταν να 

εξασφαλίζεται η ευρεία διάδοση των πληροφοριών και να εκπληρώνονται οι επικοινωνιακοί 

στόχοι του Προγράµµατος. Ενδεικτικά αναφέρονται η παροχή πληροφοριών, η παρότρυνση για 

συµµετοχή, η προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της 

διαφάνειας για τη χορήγηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

• Εργαλεία Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας για το ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων:  
 

- Η ιστοσελίδα www.epeaa.gr  

∆ηµιουργήθηκε από το αρµόδιο τµήµα της ΜΟ∆ ΑΕ σε συνεργασία µε την ∆Α και υποστηρίζεται 

από την ∆Α, η οποία αναβαθµίζει και ενηµερώνει συνεχώς το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε τα 

νέα, τις ανακοινώσεις και τις προσκλήσεις του ΕΠ. 

- Ενηµέρωση µέσω άλλων ιστοσελίδων  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr) 

για τις προσκλήσεις – προκηρύξεις του ΕΠΕΑΑ, υπάρχει ηλεκτρονικό banner, το οποίο 

εµφανίζεται σε διακριτό σηµείο στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και 

οδηγεί στο microsite www.antagonistikotita.gr/epeaa/, όπου παρουσιάζονται όλες οι 
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πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΠΕΑΑ, κατηγοριοποιηµένες σε Προσκλήσεις και σε 

Προκηρύξεις.  

Επίσης, οι δράσεις του ΕΠΕΑΑ προβάλλονται και µέσα από τις επίσηµες σελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn. 

Επιπλέον, στις ιστοσελίδες www.espa.gr και www.startupgreece.gov.gr, αναρτώνται επίσης οι 

προσκλήσεις του ΕΠ και επεξηγηµατικά κείµενα, ενώ απαντώνται και τα ερωτήµατα που 

υποβάλλονται σε αυτές ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον, τροφοδοτείται ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr που παρέχει αναλυτική 

πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, αναρτώντας δεδοµένα και 

φωτογραφικό υλικό.  

- Το Γραφείο Πληροφόρησης κοινού της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

Το Γραφείο Πληροφόρησης, είναι στελεχωµένο µε 2 έως 3 άτοµα ανάλογα µε τις ανάγκες του 

Προγράµµατος και λειτουργεί καθηµερινά από τις 09.00 µέχρι τις 17.00 στο ισόγειο της 

∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Όλα τα ερωτήµατα καταχωρούνται, ενώ παράλληλα συλλέγονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 

που αφορούν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. 

- Ενηµερωτικά Έντυπα του ΕΠΕΑΑ 

Ευρεία διανοµή των ενηµερωτικών εντύπων του επιχειρησιακού προγράµµατος σε πλήθος 

εκδηλώσεων για τις δράσεις του ΕΠ, καθώς και σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και άλλους 

εµπλεκόµενους φορείς µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του Ε.Π. Η 

ενηµερωτικές ενέργειες αφορούν τόσο στο επικαιροποιηµένο ενηµερωτικό έντυπο µε τις 

τρέχουσες δράσεις του ΕΠ, για την ενηµέρωση του κοινού για τη στρατηγική και τις 

παρεµβάσεις του προγράµµατος, όσο και στο 8σέλιδο ενηµερωτικό έντυπο που δηµιούργησε η 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως ΕΦ∆ του ΕΠΕΑΑ. 

- Ενηµερωτικό video για το ΕΠΕΑΑ 

Ανάρτηση σε sites και προβολή σε εκδηλώσεις του ενηµερωτικού video που δηµιουργήθηκε για 

τους στόχους και τις δράσεις του ΕΠ, µε σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του ΕΠ. 

- Γραφείο Τύπου της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για το ΕΠΕΑΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων του ΕΠΕΑΑ, συντάσσονταν δελτία τύπου και 

άρθρα από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, τους δικαιούχους και ΕΦ∆, προς ανάρτηση σε εµπλεκόµενες 

ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα.  

- Συνεργασίες – ∆ίκτυα  

Λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου ∆ίκτυο Πολλαπλασιαστών 

Πληροφόρησης, αποτελούµενο από συνεργαζόµενους φορείς όπως επιµελητήρια, Οικονοµικούς 

και Κοινωνικούς Εταίρους, Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακούς Φορείς, 

ΟΑΕ∆, ΚΕΚ, το Europe Direct, κ.α. Το δίκτυο αυτό παρείχε ενηµέρωση στους δυνητικούς 

δικαιούχους του Προγράµµατος µε σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

- Καλές Πρακτικές ∆ηµοσιότητας:  

1. “Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς 

και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής 

κρίσης”. 
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Η συγκεκριµένη δράση είχε έντονο το στοιχείο της καινοτοµίας στο σχεδιασµό της, αφού για 

πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, χρηµατοδοτεί εκτός από δράσεις κατάρτισης και 

δράσεις ενίσχυσης. Με αυτό το δεδοµένο, οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 

προσέγγισαν τα κοινά – στόχους µε όλα τα µέσα και αντίστοιχα η ανταπόκριση των δικαιούχων 

υπήρξε σηµαντική.  

Η ∆Α ΕΠΕΑΑ και η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΠΑΕ, µε στόχο την µεγιστοποίηση του 

επικοινωνιακού αποτελέσµατος πραγµατοποίησαν εντατική διάχυση της πληροφορίας µέσω 

δικτύου συνεργαζόµενων φορέων, µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Τηλεφωνικά και µε 

επιτόπιες συναντήσεις µε φορείς, συµβούλους και συλλόγους, η ενηµέρωση και υποστήριξη των 

δικαιούχων, σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος ήταν συνεχής. Πραγµατοποιήθηκαν 

επίσης από τον ΕΦΕΠΑΕ, 278 ενέργειες στα ΜΜΕ εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας, όπως 

δελτία τύπου, δηµιουργία και προβολή video µε στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του 

ΕΠΕΑΑ και προβολή της προκήρυξης, καταχωρήσεις προκηρύξεων, ανακοινώσεις, άρθρα καθώς 

και συµµετοχή σε εκθέσεις. Το επικοινωνιακό υλικό ήταν επικεντρωµένο στα βασικά 

χαρακτηριστικά και οφέλη της δράσης όπως η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στήριξη 

νέων επιχειρήσεων και η αναβάθµιση των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζόµενων.  

Το Πρόγραµµα θεωρήθηκε ιδιαιτέρως επιτυχηµένο αφού συνέβαλε στην ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Επίσης, 

παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική, στην ειδική έντυπη έκδοση της ΕΥΣΕΚΤ «Το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο 2007-2013» (σελ. 18-19), στόχος της οποίας ήταν η παρουσίαση - µέσω 

αντιπροσωπευτικών έργων - των δυνατοτήτων που παρέχουν οι παρεµβάσεις του ΕΚΤ στους 

πολίτες. 

2.  «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για άνεργους και επαπειλούµενους άνεργους των 

βιοµηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, µέσω της παροχής υπηρεσιών 

επαγγελµατικής συµβουλευτικής, κατάρτισης/επανακατάρτισης µε στόχο την αναβάθµιση των 

επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων». 

Η δράση αφορούσε στην επαγγελµατική Συµβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων 

(9 ειδικοτήτων) των ανέργων και επαπειλούµενων ανέργων της Βιοµηχανικής Ζώνης του 

Πειραιά, µε στόχο την αναβάθµιση των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων επανάκτησης, από τους καταρτιζόµενους, θέσεων απασχόλησης µε βάση τις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι ωφελούµενοι ήταν 1.500 άνεργοι και 

επαπειλούµενοι άνεργοι των βιοµηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, 850 

περίπου από τους οποίους έλαβαν πιστοποίηση και 150 εργάζονται ήδη σε εταιρείες του 

εξωτερικού. 

Μέσω επικεντρωµένων επικοινωνιακών ενεργειών όπως δηµοσιεύσεις δελτίων τύπου στον 

τοπικό τύπο και σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, 

δηµιουργία, διανοµή και αποστολή µονόφυλλου εντύπου σε κεντρικά σηµεία της περιοχής, 

ενηµερωτικές εκδηλώσεις και συναντήσεις µε Προέδρους Σωµατείων Εργαζοµένων Πειραιά 

κινητοποιήθηκε σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων του Πειραιά και αναθερµάνθηκε το 

ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηµατικότητας για την συγκεκριµένη δράση. Ενδεικτικό 

αποτέλεσµα είναι ότι ένας σηµαντικός αριθµός συµµετεχόντων στην δράση πραγµατοποίησε την 

πρακτική του άσκηση σε επιχειρήσεις που είχαν ενηµερωθεί µέσω αυτών των εκδηλώσεων και 

συναντήσεων όπως ο ΟΛΠ, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας κλπ.  

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) πραγµατοποίησε µια σειρά 

εκδηλώσεων παρουσίασης του προγράµµατος, όπως επιχειρηµατικό Open Day στις 

εγκαταστάσεις του ΕΒΕΠ όπου ενηµερώθηκαν 350 επιχειρήσεις - µέλη του Επιµελητηρίου, όπως 

το Βιοµηχανικό Πάρκο Σχιστού, εταιρείες κατασκευής εξαρτηµάτων πλοίων και µεταλλουργικές 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

96 

εταιρείες, οι οποίες µέσω τις δράσης κάλυπταν τις ανάγκες τους σε εξειδικευµένο προσωπικό. 

Ακολούθησε η εκδήλωση απονοµής πιστοποιητικών επάρκειας της TUV HELLAS στους 

συµµετέχοντες στη δράση και τιµητικές διακρίσεις στους πρωτεύσαντες καταρτισµένους και στις 

9 ειδικότητες. Οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις είχαν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, αφού 

συνοδεύτηκαν από ευρεία δηµοσιότητα στα ΜΜΕ, σχετικά µε τα οφέλη της δράσης αλλά και του 

ΕΚΤ. Τα αποτελέσµατα της δράσης παρουσιάστηκαν σε απολογιστικό έντυπο 32 σελίδων το 

οποίο εκδόθηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε ότι το συγκεκριµένο έργο βραβεύτηκε στα «Ευρωπαϊκά 

Βραβεία Προώθησης Επιχειρηµατικότητας 2015», µπαίνοντας στην τελική τριάδα των εθνικών 

νικητών για την κατηγορία «Υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα» όπου έλαβε και ειδική µνεία. 

Σχετικό video µπορείτε να δείτε εδώ: http://youtu.be/M0-iehXI5tE 

Τέλος, γίνεται αντίστοιχη προβολή της δράσης, µε συνοπτικό κείµενο και οπτικοακουστικό υλικό 

στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, στην ενότητα προβολής καλών πρακτικών 

http://www.antagonistikotita.gr/greek/works.asp 

Στο Παράρτηµα 2 παρατίθεται ο Πίνακας 2.3 που περιλαµβάνει τις ενέργειες πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας του ΕΠ. 

 

Β. Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η αποτίµηση των ενεργειών Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας (Π&∆) της Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού (ΕΑΣ), που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από το Ταµείο Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα, έγινε και 

παρατίθεται πιο κάτω, από την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) / Μονάδα Γ΄- ΕΥΣΣΑ. Τα 

στοιχεία συλλέχθηκαν µέσω ενός πίνακα καταγραφής απολογιστικών στοιχείων των δράσεων 

Π&∆ εθνικής εµβέλειας για την προβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο σύνολό του, κατά την εν 

λόγω περίοδο και εµπλουτίστηκαν µέσω της ποιοτικής αποτίµησης του έργου καθώς και των 

Ετήσιων Εκθέσεων της περιόδου 2007-2013.  

Το πλαίσιο της επικοινωνίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) µέσω της Μονάδας Γ΄της ΕΥΣΣΑ, διαµορφώνει και συντονίζει 

το πλαίσιο αρχών της πληροφόρησης και της δηµοσιότητας για το ΕΣΠΑ και τα 

συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) υλοποιούν τα Επικοινωνιακά Σχέδια (ΕΣ) 

που εγκρίθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013 και σε ότι 

αφορά στα συγχρηµατοδοτούµενα ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής, σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν πέντε (5) Επικοινωνιακά Σχέδια από τα Τοµεακά Προγράµµατα, πέντε (5) από τα 

Περιφερειακά Προγράµµατα και τέσσερα (4) από τα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας. 

Από την αρχή της Προγραµµατικής περιόδου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας από τα ΕΠ προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες 

ενηµέρωσης και προβολής των Προγραµµάτων, ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 

κάθε Προγράµµατος. 

Σε κεντρικό επίπεδο (ΕΑΣ), πέραν του συντονισµού και της διαµόρφωσης του πλαισίου της 

πληροφόρησης και της δηµοσιότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Μονάδα 

Γ΄/ΕΥΣΣΑΑ ενέργειες εθνικής εµβέλειας, µε στόχο τη συνέργια των δράσεων επικοινωνίας όλων 

των ΕΠ συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι ενέργειες 

εθνικής εµβέλειας συµβάλλουν στη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος της επικοινωνίας στην 
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ευρύτερη δυνατή δηµογραφική και γεωγραφική διάσταση καθώς και στην επίτευξη ενοποίησης 

της επικοινωνιακής εικόνας των ΕΠ, τα οποία αποτελούν το µεγάλο αναπτυξιακό πρόγραµµα 

ΕΣΠΑ που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Το ∆ίκτυο των Υπευθύνων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας 

Η Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την εφαρµογή του (ΕΚ) 

1828/2006 και την υλοποίηση των ενεργειών εθνικής εµβέλειας, συντονίζει και συνεργάζεται 

στενά µε το ∆ίκτυο Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το οποίο λειτουργεί από το 

2002 µε την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ. Πιο συγκεκριµένα, η Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΑ συνεργάστηκε µε το 

∆ίκτυο, για τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Για την εφαρµογή των Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ σχεδίασε τις «Οδηγίες για την 

σύνταξη των Επικοινωνιακών Σχεδίων», 

http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_2007

-13.doc, οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις του ∆ικτύου. 

• Για την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των ∆ιαχειριστικών Αρχών (∆Α) 

που προκύπτουν από τον Κανονισµό καθώς και για την διαµόρφωση ενιαίας ταυτότητας 

επικοινωνίας για όλα τα ΕΠ, εξέδωσε και διένειµε τον «Επικοινωνιακό Οδηγό για την 

Πληροφόρηση και τη ∆ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 

2007-2013». 

www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf 

• Για την ανάρτηση όλων των Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στο www.espa.gr 

πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών των ∆Α/Ε∆Α για το εργαλείο διαχείρισης 

εισαγωγής περιεχοµένου στο site. 

• Για τη διαχείριση των ερωτηµάτων που υποβάλλονται στο www.espa.gr απευθύνεται σε 

καθηµερινή βάση στους αρµόδιους χειριστές των ΕΠ για εξειδίκευση των απαντήσεων. 

• Για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων παρείχε οδηγίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης 

και τήρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου κάθε ΕΠ. 

• Για τη δηµιουργία της ιστοσελίδας των καλών πρακτικών της προηγούµενης περιόδου 

www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp. 

• Για τη δηµιουργία της ιστοσελίδας της πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 

www.anaptyxi.gov.gr 

• Για τις συναντήσεις και τα συµπεράσµατα του δικτύου INFORM της Γεν. ∆/νσης 

Περιφερειακής Πολιτικής. απέστειλε τακτική ενηµέρωση στα µέλη του ελληνικού 

∆ικτύου. 

• Συµµετείχε στο εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα “Web Usability” για τα µέλη του ∆ικτύου, 

που οργανώθηκε από την ΜΟ∆ και στο οποίο παραβρέθηκε στέλεχος της Γεν. ∆/νσης 

Περιφερειακής Πολιτικής. 

• Συνεργάστηκε µε την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για 

o την παρουσίαση του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Europe Direct, ως 

πολλαπλασιαστή πληροφόρησης, µε στόχο τη διάδοση του ΕΣΠΑ και των 

ευκαιριών που προσφέρει 
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o την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr του ηλεκτρονικού 

γραφείου εξυπηρέτησης και των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Europe Direct  

 
Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας για την περίοδο 2007-2013 από την Εθνική Αρχή 

Συντονισµού του ΕΣΠΑ  

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική αναφορά για την έναρξη της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, για τη 

διαδικτυακή πύλη www.espa.gr και τον διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr, αλλά και για τη 

διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ και τη συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελούν σηµαντικές ενέργειες εθνικής εµβέλειας, που αφορούν τα 

εξειδικευµένα κοινά των δράσεων των ΕΠ και το ευρύ κοινό.  

Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ καθώς και µετρήσεις επισκεψιµότητας της διαδικτυακής πύλης 

www.espa.gr. 

Έναρξη Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 

Η επικοινωνία του ΕΣΠΑ βάσει του ΕΚ 1828/2006, ξεκίνησε επισήµως µε µία µεγάλη εκστρατεία 

ενηµέρωσης (αρχές 2008) σε όλη την Ελλάδα (13 περιφέρειες, 14 πόλεις), µε παράλληλη 

διαφηµιστική εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ, πανελλαδικά και περιφερειακά, καθώς και µε την 

παραγωγή ενηµερωτικού υλικού. Στόχος της εκστρατείας ήταν να πληροφορηθούν όλοι οι 

πολίτες και οι φορείς, εµπλεκόµενοι και µη, για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ και τα οφέλη που 

προσέφερε στην ανάπτυξη και στους πολίτες της χώρας καθώς και για το νέο αναπτυξιακό 

πρόγραµµα ΕΣΠΑ που ξεκινά κι αυτό µε την συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σκεπτικό της εκστρατείας στηρίχθηκε στην ιδέα της συνέχειας των παρεµβάσεων των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα και στην επικοινωνία τόσο των αποτελεσµάτων του Γ’ ΚΠΣ, 

όσο και των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η εκστρατεία ενηµέρωσης αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας και στηρίχθηκε στην 

συνεργασία όλων των ΕΠ για το σχεδιασµό του οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώθηκαν 

όλα τα έργα που έγιναν την προηγούµενη περίοδο καθώς και ο σχεδιασµός των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Μέσω των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κοινωνικο-οικονοµικούς εταίρους, εκπροσώπους 

περιφερειακών και τοπικών φορέων καθώς και δυνητικών ∆ικαιούχων να εκφράσουν την άποψή 

τους µέσα από έντονο διάλογο για τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα και 

ειδικότερα για τον σχεδιασµό των δράσεων του ΕΣΠΑ.  

Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 22/02/2008 συµµετείχε η Επίτροπος Περιφερειακής 

Πολιτικής κα Danuta Hubner, όπου µαζί µε τους άλλους οµιλητές, ανέδειξε τον ρόλο της 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ΕΕ µέσω των ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Ταµείων. 

Το τηλεοπτικό spot που δηµιουργήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεοπτική καµπάνια της 

εκστρατείας, απέσπασε το βραβείο Regio Stars 2009, στο ξεκίνηµα του θεσµού της Γεν. ∆/σης 

Περιφερειακής Πολιτικής, Regio Awards 2009 για την Πληροφόρηση και την ∆ηµοσιότητα, 

ανάµεσα στις χώρες µέλη που συµµετείχαν από όλη την ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των δηµιουργικών εργασιών της εκστρατείας σχεδιάστηκε το σήµα και το µήνυµα 

του ΕΣΠΑ 2007-2013: www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg, 

www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg  

Μέσω δύο (2) ερευνών έγινε αποτίµηση των αποτελεσµάτων της εκστρατείας καθώς και 

διερεύνηση της συνολικής αναγνωρισιµότητας – αποτελεσµατικότητας της εκστρατείας στο 

γενικό κοινό µε τη διεξαγωγή: 
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• µίας (1) ποιοτικής έρευνας (από 2 έως 16 Σεπτεµβρίου 2008) στις δύο µεγάλες πόλεις 

(Αθήνα – Θεσσαλονίκη) 

• τεσσάρων (4) ερευνών µέτρησης αναγνωρισιµότητας των ευρωπαϊκών παρεµβάσεων 

στην Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ το Μάρτιο του 2008, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, 

Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας. Οι έρευνες ήταν τηλεφωνικές σε 

Έλληνες άνω των 18 ετών, σε περίπου 1.800 έως 2.000 άτοµα ανά Περιφέρεια. 

Ενδεικτικά ευρήµατα των παραπάνω ερευνών: 

Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της εκστρατείας: 

Από την έρευνα συνολικά προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η γνώση του ΕΣΠΑ βρίσκεται 

ακόµη σε πρώιµο στάδιο, εντούτοις το Πρόγραµµα φαίνεται να συγκεντρώνει µεγάλες 

προσδοκίες, πράγµα που δεν συνέβαινε στην αντίστοιχη χρονική φάση µε το Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, 

προκύπτει εµφανώς το πρόβληµα που συνδέεται µε την επωνυµία του νέου προγράµµατος 

(ΕΣΠΑ) και την ασυνέχεια που τη συνοδεύει σε σχέση µε την επωνυµία του προγράµµατος της 

προηγούµενης περιόδου (ΚΠΣ), δηλαδή, το θέµα της µετάβασης από το επαρκώς γνωστό και 

συνειρµικά, τουλάχιστον, άµεσα αποκωδικοποιήσιµο και κατανοητό πρόγραµµα (Γ’ ΚΠΣ) σε ένα 

άλλο µη γνωστό (ΕΣΠΑ). 

Το πρόβληµα της νέας επωνυµίας του Προγράµµατος επιλύθηκε σε µεγάλο βαθµό µέσω του 

εύρους της εναρκτήριας ενηµερωτικής εκστρατείας. 

Το ολοκληρωµένο σύστηµα δράσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας µε 

εσωτερική διάρθρωση και συνοχή, λειτούργησε αποτελεσµατικά ως προς την ενηµέρωση για τις 

ωφέλειες από την εφαρµογή του Γ’ ΚΠΣ. ∆ιαµόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες ως προς την αποδοχή 

και συµµετοχή στο ΕΣΠΑ, ενέπλεξε στη διαδικασία ενηµέρωσης όλους τούς φορείς και όλες τις 

ενδιαφερόµενες οµάδες, έτσι ώστε να φθάσει µέχρι και τον τελευταίο πολίτη, η µεγάλη και 

σύνθετη αυτή προσπάθεια. Υπογραµµίζεται ως σηµαντικό το γεγονός, ότι από την αρχή υπήρξε 

η πρόνοια αποφυγής της αποσπασµατικότητας των ενεργειών επικοινωνίας. Η ορθή θεµελίωση 

της καµπάνιας ενισχύεται περαιτέρω από την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της «διαφηµιστικής 

λογικής» του εντυπωσιασµού και την προσγείωση του Προγράµµατος σε µια ενηµερωτική 

λογική. Σε µια λογική, που υπηρετεί την πληροφόρηση, παρουσιάζει και επεξηγεί, στο πλαίσιο 

ενός άρτιου αισθητικού συνόλου, την πολλαπλότητα των δράσεων. Βάσιµα µπορεί να λεχθεί, ότι 

για πρώτη φορά, µε το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Επικοινωνίας, προσεγγίστηκαν ταυτόχρονα 

τόσες πολλές οµάδες κοινού µε ενιαίο, συνεκτικό και οµοιόµορφο τρόπο.  

Σχετικά µε την ορολογία που χρησιµοποιείται και τη συνοχή της εκστρατείας, παρατηρήθηκε 

ότι: 

Εισάγει όρους ασαφείς, τεχνοκρατικούς και αφηρηµένους, δυσνόητους και δύσκολα 

προσλαµβανόµενους. Αποτέλεσµα, να καθίσταται απαγορευτική η αποκωδικοποίησή τους. Και 

ενώ από την πρόσφατη επικοινωνία η κοινή γνώµη άκουσε και ενδεχοµένως κατέγραψε σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα τον όρο ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει εξ αρχής τη σηµασία 

του όρου, ούτε να ανακαλέσει τους όρους «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», ούτε και να 

τους εντάξει στο συνολικό ήδη διαµορφωµένο κώδικα πρόσληψης των Κοινοτικών 

Προγραµµάτων. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που συνολικά η δηµιουργική προσέγγιση στις µέχρι 

τώρα εκστρατείες ενηµέρωσης των ΚΠΣ, πετυχαίνει να ισορροπήσει σε ικανοποιητικό βαθµό τον 

ενηµερωτικό χαρακτήρα του Προγράµµατος µε τους διαφηµιστικούς κώδικες. Τόσο τα σενάρια, 

όσο και ο τηλεοπτικός λόγος, υπήρξαν σαφή και κατανοητά, ευχάριστα, «αναγνώσιµα», µε 

επαρκή στοιχεία αισιοδοξίας ακόµη και χιούµορ. Συνολικά, η καµπάνια ενισχύθηκε 

αποτελεσµατικά από τις πολλές επιµέρους δράσεις. Κινήσεις καθαρά ενηµερωτικού χαρακτήρα, 

όπως τα τηλεοπτικά 15λεπτα, τα Roadshows, οι εκδηλώσεις και η πύλη στο ∆ιαδίκτυο, 
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συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνοχή και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων. Αποτέλεσµα 

των παραπάνω ήταν και η βράβευση του τηλεοπτικού spot στο πλαίσιο του διαγωνισµού της 

Γενικής ∆/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Regio Awards. 

Σχετικά µε την αναγνωρισιµότητα των διαρθρωτικών παρεµβάσεων: 

• Γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για το Γ΄ΚΠΣ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70% 

• Γνωρίζουν ότι τα κονδύλια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

ποσοστό που ξεπερνά το 74,5% 

• Γνωρίζουν επίσης σε ένα ποσοστό που κυµαίνεται από 45-50% και κάποια συγκεκριµένα 

έργα που έχουν γίνει από το Γ΄ΚΠΣ 

• Ο τρόπος πληροφόρησης ότι τα έργα έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Γ΄ΚΠΣ προκύπτει 

κυρίως από τη Σηµατοδότηση των έργων (σε ποσοστά 55,2%, 49,3%, 45,7% και 

48,7%) 

• Περίπου το 30% των ερωτηθέντων «έχουν ακούσει» για το ΕΣΠΑ, χωρίς όµως να είναι 

απόλυτα σαφές αν το αντιλαµβάνονται πράγµατι ως συνέχεια του Γ΄ΚΠΣ 

• Όσον αφορά στη γνώση για το ΕΣΠΑ τα ποσοστά εκείνη την περίοδο είναι χαµηλά 

(28,4%, 28,2%, 32,2% και 28,5%) µε κύρια πηγή πληροφόρησης τη διαφήµιση στην 

τηλεόραση 

• Πιο ισορροπηµένες παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις για το αν το ΕΣΠΑ θα συµβάλει «στην 

αειφόρο ανάπτυξη» και την «αύξηση της απασχόλησης» (µε απαντήσεις άνω του 50% 

θετικές και γύρω στο 40% αρνητικές) 

• Η «Συµβολή στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας» αναφέρεται µε πιο θετική εκτίµηση 

(οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 55%), ενώ ακόµη περισσότερο η «Βελτίωση ή η 

αναβάθµιση των οδικών δικτύων και µέσων µεταφοράς»: εδώ οι θετικές απαντήσεις 

φθάνουν µέχρι και το 70%. Επίσης, αισθητά θετική είναι η προσδοκία για την 

«Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη» (από 58% - 65%) 

Σχετικά µε τον τρόπο που επιθυµούν οι ερωτώµενοι να ενηµερώνονται: 

Όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα εύχονταν να ενηµερωθούν, είναι ενδιαφέρον να 

σηµειωθεί ότι προκρίνονται οι άµεσες/στοχευµένες δράσεις, µε άνω του 40% να ζητά «διανοµή 

ενηµερωτικού υλικού» και περί το 25% «διοργάνωση σεµιναρίων - ηµερίδων», ενώ γύρω στο 

12% ζητά «συζητήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο».  

Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο ∆ιαδίκτυο 

Μια αποτύπωση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ΕΣΠΑ µε την πάροδο του χρόνου 

προσφέρει το εργαλείο της Google, Insights for Search.  

Οι αριθµοί στο γράφηµα εκφράζουν τον αριθµό των αναζητήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί 

για τον όρο ΕΣΠΑ, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των αναζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν 

στο Google την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Βάσει των δεδοµένων αναζήτησης για την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - ∆εκεµβρίου 2015 για όλη 

την Ελλάδα, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ αρχίζει να εκδηλώνεται το 

Φεβρουάριο του 2008, οπότε και ξεκινά η εναρκτήρια εκστρατεία (Roadshow, τηλεοπτική 

εκστρατεία κλπ.) 

Μετά τη λήξη της εναρκτήριας εκστρατείας, το ενδιαφέρον σταδιακά υποχωρεί και κυµαίνεται σε 

ένα σταθερό επίπεδο για τα τέλη του 2008 και αρχές του 2009, για να αρχίσει να 
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αναθερµαίνεται από το Μάρτιο του 2009 και να κορυφωθεί το Σεπτέµβριο του 2009, οπότε 

υλοποιείται από την ΕΑΣ η διαφηµιστική εκστρατεία για το Πρόγραµµα Ενίσχυσης ΜΜΕ και 

Ελεύθερων Επαγγελµατιών.  

Στη συνέχεια ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ παρατηρείται το 2013 (Σεπτέµβριος, 

Οκτώβριος, Νοέµβριος) όπου πραγµατοποιήθηκαν δύο διαφηµιστικές καµπάνιες µε θέµα την 

προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθώς και της στήριξης 

της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας Νέων Επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ.  

 

Πίνακας 1 - Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο (Πηγή: Google Insights for Search) 

 

Η ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΠΑ www.espa.gr 

Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και του µεγέθους του ΕΣΠΑ καθώς και της ποικιλίας των 

δράσεων των ΕΠ, κρίθηκε απαραίτητο να δηµιουργηθεί µια κοινή διαδικτυακή πύλη εισόδου στο 

ΕΣΠΑ, προκειµένου ο πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόµενος να ξεκινάει την ενηµέρωσή του για 

οτιδήποτε αφορά στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια, όπου χρειάζεται εξειδικευµένη ενηµέρωση για ΕΠ 

ή δράσεις των ΕΠ, να πλοηγείται στις ιστοσελίδες των ΕΠ. 

Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr είναι αναρτηµένη όλη η πληροφορία που αφορά στο 

περιεχόµενο των Προγραµµάτων, και περιλαµβάνει τις απαιτούµενες διαδικασίες για την 

εφαρµογή τους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επιµέρους δράσεις των ΕΠ. 

H πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management 

System - CMS), το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωµένη εισαγωγή περιεχοµένου από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες στο www.espa.gr, και στις ιστοσελίδες των 5 Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Μετά από εκπαίδευση, αρµόδια στελέχη από τις ∆ιαχειριστικές 

Αρχές (ΕΥ∆, Ε∆Α, µεγάλοι ΕΦ∆) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, εισάγουν στο 

www.espa.gr όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις των Ε.Π., καθώς και ειδήσεις, αρχεία 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. ενώ ειδικά οι Ε∆Α των ΠΕΠ ενηµερώνουν το ΕΣΠΑ και το 

αντίστοιχο ΠΕΠ µε µία µόνο διαδικασία.  

Πιο συγκεκριµένα στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωµατώνονται οι παρακάτω 

υπηρεσίες: 

• Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
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• Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων που περιέχει 

περίπου 1.795 Προσκλήσεις- Προκηρύξεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για όλες 

τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Κατά την ανάρτηση των Προσκλήσεων/ 

Προκηρύξεων γίνεται επεξεργασία περιεχοµένου της κάθε Προκήρυξης, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια συνοπτική παρουσίαση µε πιο απλή και κατανοητή διατύπωση, φιλική 

σε όλους τους επισκέπτες του site. 

• Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Ηelpdesk) infoespa@mnec.gr, όπου στελέχη της 

Μονάδας Γ΄/ΕΥΣΣΑΠ διαχειρίζονται µεγάλο εύρος ερωτηµάτων για πληροφορίες και 

ευκαιρίες µέσα από το ΕΣΠΑ καθώς και για τις δράσεις ενίσχυσης µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων και επιστηµόνων / ελευθέρων επαγγελµατιών που υλοποιήθηκαν 

από την ΕΑΣ/ΕΥΣ και τις Τράπεζες. 

• ∆υνατότητα εγγραφής, που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:  

� Ηλεκτρονική ενηµέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων - Προκηρύξεων µέσω ηλεκτρονικού 

δελτίου (e-mail alert)  

� Προσωπικό χώρο µε τίτλο: «Οι προκηρύξεις µου»  

• Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε περισσότερα από 1.300 αρχεία 

• Υπηρεσία Ροών Περιεχοµένου - RSS Feed για την αυτόµατη ενηµέρωση ανανέωσης 

επιλεγµένου περιεχοµένου κ.α.  

Στον παρακάτω Πίνακα 2, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιµότητας, εγγραφών και ερωτηµάτων 

στο www.espa.gr: 

 

www.espa.gr  
2007 

µέσω Hellaskps 

2008 

www.espa.gr 

2009 

www.espa.gr 

2010 

www.espa.gr 

Επισκέψεις (Visits): 

Το σύνολο επισκέψεων του site 

ανεξαρτήτως IP 

550.339 

εκ των οποίων 

173.435 για 

την 4η ΠΠ 

528.840 2.046.339 760.000 

Απόλυτοι µοναδικοί 

επισκέπτες (Αbsolute Unique 

Visitors): Το σύνολο των 

επισκέψεων από διαφορετικές IP 

147.470 

εκ των οποίων 

45.716 για την 

4η ΠΠ 

198.612 625.961 368.700 

Εγγεγραµµένοι χρήστες - 500 2.000 6.500 

Ερωτήµατα Helpdesk 

infoespa  
από info3kps από info3kps 6.834 3.484 

www.espa.gr  
2011 

www.espa.gr 

2012 

www.espa.gr 

2013 

www.espa.gr 

2014 

www.espa.gr 

Επισκέψεις (Visits): 

Το σύνολο επισκέψεων του site 

ανεξαρτήτως IP 

1.109.665 

 

1.394.587 2.288.048 1.174.557 
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Απόλυτοι µοναδικοί 

επισκέπτες (Αbsolute Unique 

Visitors): Το σύνολο των 

επισκέψεων από διαφορετικές IP 

546.855 728.204 1.240.662 725.658 

Εγγεγραµµένοι χρήστες 11.856 19.033 28.681 34.026 

Ερωτήµατα Helpdesk 

infoespa  
1.583 2.278 3.553 2.124 

Πίνακας 2 - Επισκεψιμότητα, εγγραφές, ερωτήματα www.espa.gr. 

Στο σχεδιασµό του διαδικτυακού χώρου του ΕΣΠΑ ελήφθησαν υπόψη τα συµπεράσµατα της 

έρευνας που διενήργησε η ΜΟ∆ µέσω ερωτηµατολογίου που απέστειλε στους χρήστες, µε θέµα 

την αποτελεσµατικότητα του www.info3kps. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα ευρήµατα της έρευνας: 

• Οι απλοί πολίτες, που είναι το βασικό κοινό της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν απόλυτα τη 

συµβολή της στην ενηµέρωση του κοινού και δηλώνουν πολύ ικανοποιηµένοι από τη 

λειτουργία της 

• Σχεδόν οι µισοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, υπέβαλαν αίτηση σε προγράµµατα 

του ΚΠΣ που βρήκαν στην ιστοσελίδα και µάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

αυτές οι αιτήσεις εγκρίθηκαν 

• 9 στους 10 πιστεύει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει πολύ την πρόσβαση των πολιτών στα 

προγράµµατα του ΚΠΣ 

• 4 στους 10 χρήστες επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθηµερινά 

• 5 στους 10 υπέβαλαν αιτήσεις σε προγράµµατα που βρήκαν στην ιστοσελίδα, και το 

κυριότερο: 

• 8 στις 10 από τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε 

Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr 

O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία 

Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη 

µονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆ Α.Ε.), µε στόχο τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης 

των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α), τις Ενδιάµεσες 

∆ιαχειριστικές Αρχές (Ε∆Α), τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) και τους ∆ικαιούχους 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, το 

οποίο είναι το κεντρικό σύστηµα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική οµάδα υπευθύνων 

περιεχοµένου από στελέχη των ∆Α/Ε∆Α συγκεκριµένων προγραµµάτων, η οποία και 

τροφοδότησε αρχικά το νέο διαδικτυακό τόπο και στη συνέχεια µε βάση τις παρατηρήσεις που 

προέκυψαν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του.  
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Για την εξασφάλιση της πληρότητας και της οµοιογένειας των στοιχείων που αναρτώνται στο 

www.anaptyxi.gov.gr πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια για τους υπεύθυνους διαχείρισης 

περιεχοµένου των ∆Α/Ε∆Α των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και εκδόθηκαν οδηγίες από την 

ΕΥΣΣΑΠ σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆, για την επεξεργασία/παρουσίαση των δεδοµένων του ΟΠΣ 

στο νέο εργαλείο ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης.  

∆ιενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ  

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το 2009 µια πανελλαδικής 

εµβέλειας ενηµερωτική εκστρατεία, σχετικά µε τις Προκηρύξεις Ενίσχυσης Μικρών και πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων - Ελευθέρων Επαγγελµατιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Το 

σύνολο της εκστρατείας για την ενηµέρωση σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης των ΜΜΕ και 

των Επιστηµόνων - Ελεύθερων Επαγγελµατιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα καθ΄όλη 

τη διάρκεια του 2009, επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 1083/2006 και 

1828/2006 για την αναγνωρισιµότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και τη συµβολή της 

ΕΕ. Η ενηµερωτική εκστρατεία υποστηρίχθηκε σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση των επενδυτών 

από τις υπηρεσίες του www.espa.gr και την λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής στην αρµόδια 

Μονάδα της ΕΥΣ. 

Το 2010 υλοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία ενηµέρωσης για το ΕΣΠΑ εν µέσω οικονοµικής 

κρίσης, µε καταχωρήσεις στον πανελλαδικό τύπο, στο πλαίσιο της 75ης ∆ΕΘ. Επίσης, το 2011 

σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της 

συµβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης. Η καµπάνια περιλάµβανε καταχωρήσεις στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο καθώς 

και µεταδόσεις σε πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. 

Το 2013 (Σεπτέµβριος, Οκτώβριος, Νοέµβριος) πραγµατοποιήθηκαν δύο διαφηµιστικές 

καµπάνιες µε θέµα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας Νέων 

Επιχειρήσεων µέσω ΕΣΠΑ. Οι καµπάνιες περιλάµβαναν καταχωρήσεις και µεταδόσεις σε 

πανελλαδικές εφηµερίδες και περιοδικά, περιφερειακές εφηµερίδες, πανελλαδικούς και 

περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς και internet sites (σύνολο 511 µέσα) από 7/9-

20/11/2013.  

Συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΕΣΠΑ συµµετείχε µε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο, κατά τα 

έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 και 2014 στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι 

υψηλού κύρους και αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση κοινού σε εθνικό επίπεδο. Η προσέλευση 

του κοινού στις ∆ΕΘ για τα έτη 2008-2014 κυµάνθηκε από 180.000 έως 255.000 επισκέπτες. Σε 

κάθε συµµετοχή, στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ενηµέρωσαν τους ενδιαφερόµενους 

επισκέπτες για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ γενικά, ενώ 

παρείχαν και ειδικότερες πληροφορίες για τα Προγράµµατα που ήταν σε εξέλιξη την τρέχουσα 

χρονική περίοδο. Επίσης, διοργανώθηκαν workshops όπου στελέχη των φορέων διαχείρισης 

παρουσίαζαν αναλυτικά σε ενδιαφερόµενους τα προγράµµατα ενίσχυσης και τα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας – Καλές Πρακτικές 

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες των οποίων η ποσοτική και ποιοτική αποτίµηση αναδείχθηκε 

κατά την παραπάνω περίοδο: 

• Η εναρκτήρια εκστρατεία του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και το βραβευθέν τηλεοπτικό 

spot Regio Star 2009. Σχετικός φάκελος µε οπτικοακουστικό υλικό και αποτελέσµατα για 
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το σύνολο της εκστρατείας είχε σταλεί στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής 

Πολιτικής. Επίσης το σχετικό βίντεο είχε παρουσιασθεί στην συνάντηση του δικτύου 

INFORM το δεύτερο εξάµηνο του 2008 στις Βρυξέλλες. 

• Η ύπαρξη κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΠΑ µε αναρτηµένες όλες τις Προσκλήσεις 

των Προγραµµάτων, όλη την διαχειριστική πληροφορία και µε ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 

κοινού. 

• Οι Οδηγοί της ΕΑΣ, που παρήχθησαν – Επικοινωνιακός Οδηγός για την Π&∆ των ΕΠ του 

ΕΣΠΑ 2007-2013, Οδηγίες για την κατάρτιση των επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ, 

Κατευθύνσεις για την επεξεργασία/παρουσίαση των δεδοµένων του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) στο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr - µέσα 

από µια διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών και αποτελούν σηµείο 

αναφοράς για τη δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

• Η λειτουργία του ∆ικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας των ΕΠ από το 

2002, κατοχυρώνοντας πνεύµα συνεργασίας και συναντίληψης για τα θέµατα που 

χειρίζονται οι Υπεύθυνοι ∆ηµοσιότητας. 

• Η συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ µε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και µε το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφόρησης Europe Direct για τη διάδοση της ενηµέρωσης σχετικά 

µε τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΣΠΑ στους πολίτες. 

• Η µόνιµη στενή συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ µε την ΕΥΣΕΚΤ/ΕΚΤ. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η κοινή δράση στις 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, της Ηµέρας της Ευρώπης 

2009 στην Έκθεση “Circus - Κοινωνική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Γεν. ∆/νση 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Κεντρικό Stand του ΕΚΤ «Επενδύουµε 

στον Άνθρωπο», στέλεχος της Υπηρεσίας παρείχε πληροφόρηση στους πολίτες και 

διανεµήθηκε έντυπο υλικό ενηµέρωσης για το ΕΣΠΑ. 

• Η δηµιουργία του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr µε στόχο τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

• Η διαδικασία αξιολόγησης των µέτρων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας σε σχέση µε την 

επίτευξη τω επικοινωνιακών στόχων µέσω: 

• του Πίνακα Αποτίµησης των επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαµβάνει αναλυτικά 

στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιούνται όπως περιγραφή, κοινό στόχος, δείκτης 

αποτελέσµατος κ.α.  

• ερευνών ποιοτικών και ποσοτικών που αξιολογούν τα µέτρα Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας όσον αφορά στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην προβολή και 

αναγνωρισιµότητα των ΕΠ και του ρόλου που διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση  

Αποτελέσµατα Ερευνών 

Έρευνα αναγνωρισιµότητας του ΕΣΠΑ πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2013 σε δείγµα 

1.000 ατόµων. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το 78,5% του πληθυσµού έχει 

µια γενική πληροφόρηση κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Βασικές 

πηγές ενηµέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο σε 

ποσοστό 40,4%. Σχετικά µε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το 50,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως 

αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι προέρχονται 

από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ το 15% δεν γνωρίζει την προέλευσή τους. Επίσης, το 

63,4% κρίνει θετικά τον τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιµά να πληροφορείται για τους 
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στόχους και τα επιχειρησιακά του προγράµµατα µέσω Internet σε ποσοστό 29,2%, µέσω 

έντυπου ενηµερωτικού υλικού κατά 27,7% και µέσω ηµερίδων κατά 19,2%. Τέλος, για την 

αναγνωρισιµότητα των έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηµατοδότηση 

των έργων (πινακίδες). 

Έρευνα αξιολόγησης ∆ράσεων και Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 

του 2013 σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ωφελούµενους ιδιώτες και 3.424 άτοµα (γενικό κοινό). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και πληρέστερη ενηµέρωση, στη µείωση των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών και στην απλοποίηση της σύνταξης της πρότασης καθώς και στην επιτάχυνση 

των διαδικασιών έγκρισης των φακέλων και της καταβολής των δόσεων. Αλλά και οι ιδιώτες 

ωφελούµενοι θεωρούν ότι η διαδικασία για την ένταξή τους στο πρόγραµµα ήταν 

γραφειοκρατική, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης 

σύνθετες και πολλές. Τέλος, οι ιδιώτες (γενικό κοινό) φαίνεται να είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι για την ενηµέρωση που έχουν σχετικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και τα έργα 

που έχουν γίνει στην περιοχή τους και λιγότερο για τις προκηρύξεις των Προγραµµάτων και τις 

δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ να επωφεληθούν προσωπικά. Βασική πηγή πληροφόρησης 

για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ αποτελεί το διαδίκτυο, όχι µόνο για τις επιχειρήσεις (56,2%) 

αλλά και για το ευρύ κοινό (68,6%) και τους δικαιούχους (70,4%). Τέλος, σε ποσοστό 31,2% 

οι επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι είχαν ενηµερωθεί για το ΕΣΠΑ από την 

διαδικτυακή πύλη www.espa.gr. 

Έρευνα αξιολόγησης ∆ράσεων και Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 

του 2014 σε 2.022 επιχειρήσεις και 1.963 ωφελούµενους ιδιώτες, σε όλες τις περιφερειακές 

ενότητες της χώρας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 50% των επιχειρήσεων ήταν 

πολύ ή αρκετά ικανοποιηµένοι και το 45% λίγο ή καθόλου από τις πληροφορίες που παρείχαν οι 

υπηρεσίες που προκήρυξαν τα έργα. Την προκήρυξη αναζήτησαν στο διαδίκτυο 70,5%, σε 

ιδιώτη σύµβουλο 28,0% και στον φορέα προκήρυξης/υλοποίησης 24,2%. Επίσης, οι 

ερωτώµενοι, όπως και σε αντίστοιχη έρευνα του 2013, θεωρούν ότι η διαδικασία αίτησης για 

ένταξη στο πρόγραµµα είναι γραφειοκρατική, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι 

προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων θεωρούν 

ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι αντικειµενική (74,2%), διαφανής (74,3%) και αξιοκρατική 

(71,6%). Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούµενοι θεωρούν ότι οι διαδικασίες αίτησης για ένταξη τους 

στο πρόγραµµα θα πρέπει να βελτιωθούν παρόλο που το 68,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν 

πολύ ή αρκετά ικανοποιηµένοι από τη συµµετοχή τους καθώς αποτέλεσε για τους ίδιους µια 

σηµαντική οικονοµική στήριξη (66,1%) και βελτίωσε τις συνθήκες ζωής τους (50,3%). 

Έρευνα κοινής γνώµης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο 2011 

σε δείγµα 3.261 ατόµων. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το 72,4% του 

πληθυσµού γνωρίζει ότι η ΕΕ χρηµατοδοτεί στη χώρα µας προγράµµατα σε κοινωνικούς τοµείς, 

ενώ το 28,2% έχει µια γενική γνώση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Η συµβολή της ΕΕ και 

του ΕΚΤ αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από το 81,9%. Γενικά παρατηρείται ότι τα ποσοστά 

αναγνωρισιµότητας των επιµέρους δράσεων κάθε ΕΠ/ΕΚΤ είναι αισθητά υψηλότερα από το ίδιο 

το ΕΠ. Ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση για τις δράσεις 

των ΕΠ/ΕΚΤ, 1 στους 6 πολίτες δεν γνωρίζει που να απευθυνθεί, πρόβληµα που εµφανίζεται 

περισσότερο στις µεγαλύτερες ηλικίες, στα άτοµα στοιχειώδους εκπαίδευσης, στις ανενεργές 

γυναίκες, στις αγροτικές περιοχές και σε συγκεκριµένες περιφέρειες. Όσον αφορά τις 

επιθυµητές πηγές αναλυτικής ενηµέρωσης για τα προγράµµατα του ΕΚΤ, το Internet 

προκρίνεται στην πρώτη θέση των προτιµήσεων µε 46,1%, ποσοστό που στους νέους ηλικίας 

15-34 ετών αγγίζει το 70,0%.  
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Έρευνα σχετικά µε την αναγνωρισιµότητα και τα αντιλαµβανόµενα οφέλη της Περιφερειακής 

Πολιτικής (Ευρωβαρόµετρο) πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 σε δείγµα 28.048 (ΕΕ28) 

και 1.000 (EL) ατόµων. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το 34,0% των 

ερωτηθέντων της ΕΕ έχουν ακούσει για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, ποσοστό που παραµένει 

σταθερό σύµφωνα µε αντίστοιχες έρευνες το 2010 και το 2013. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο 

ποσοστό διαµορφώνεται στο 41,0%. Επίσης, το 75,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ πιστεύουν ότι 

τα Ευρωπαϊκά συγχρηµατοδοτούµενα έργα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της περιοχής 

τους, ποσοστό που παραµένει σταθερό σύµφωνα µε αντίστοιχες έρευνες το 2010 και 2013, ενώ 

στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες φτάνοντας το 

79,0%. 

∆ιαπιστώσεις  

Η µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος διασφαλίζεται µέσω των ακόλουθων 

στρατηγικών κατευθύνσεων: 

• ∆ιασφάλιση της συνέχειας, οµοιοµορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλες τις 

φάσεις του προγράµµατος και για κάθε στοχοθετούµενο κοινό. Η προηγούµενη εµπειρία 

έχει δείξει ότι, για την αποτελεσµατική επικοινωνία, η χρήση απλών µηνυµάτων 

απαλλαγµένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα είναι απαραίτητη, προκειµένου να ενθαρρύνεται η συµµετοχή των 

πολιτών. Είναι, επίσης, σηµαντικό η πληροφόρηση να είναι συνεχής και σταθερή για όλες 

τις φάσεις κάθε προγράµµατος, από την προκήρυξη έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή 

του. Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα και ο περιορισµός των λογοτύπων, όπως φάνηκε 

από την προηγούµενη εµπειρία κατά την περίοδο 2007-2013, οδήγησε στην αύξηση της 

αναγνωρισιµότητας του ΕΣΠΑ (78,5%, Νοέµβριος 2013, βλ. κεφ. 5) και στη 

µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος. 

• Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων. Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σηµαντικός για την υλοποίηση του 

προγράµµατος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας 

τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήµατος, εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή διάδοση 

της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην 

υλοποίηση του προγράµµατος. Η υποστήριξη του δικαιούχου για την οργάνωση της 

επικοινωνίας των δράσεων που υλοποιεί, κρίνεται απολύτως απαραίτητη. 

• Ευρεία προβολή των δράσεων και απλοποίηση της γλώσσας που χρησιµοποιείται. Η 

ευρεία προβολή των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων που απευθύνονται σε µεγάλες 

οµάδες πληθυσµού καθώς και η προβολή των υλοποιηµένων έργων είναι εξ ίσου 

σηµαντικές. Οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών 

επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες.  

• Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόµενων φορέων. Το δίκτυο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 

στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονοµικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενηµερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από 

προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιµότητας κλπ. Το δίκτυο συνεργαζόµενων φορέων 

µπορεί να εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, 

µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος καθώς και οικονοµία κλίµακας. 

• Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγµάτων συµµετοχής στα προγράµµατα 

(testimonials). Παρουσιάζοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα, επιτυγχάνεται τόσο η 

διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συµµετοχή. Το στοχοθετούµενο κοινό γνωρίζοντας 
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ότι υπάρχουν µέλη της ευρύτερης ή της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηµατικών 

κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί από αντίστοιχα 

προγράµµατα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να µάθει περισσότερα ή να συµµετέχει στα 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Η µέθοδος αυτή, και ειδικότερα όσον αφορά στην 

προβολή προσωπικών ιστοριών από ωφελούµενους, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική επικοινωνιακά για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν τις βασικές αρχές σχεδιασµού της επικοινωνίας της 

περιόδου 2014-2020.  

Στο Παράρτηµα 2 παρατίθεται ο Πίνακας 2.4 που περιλαµβάνει τις ενέργειες πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 

 

Γ. Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

2007-2013 

Κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε στόχο την προβολή του ρόλου και των 

παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα, υλοποιήθηκε από την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), ένα συνεκτικό πλάνο 

ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας.  

Η βασική επικοινωνιακή στρατηγική που εφαρµόστηκε ήταν η ανάδειξη του Ταµείου µέσα από 

τη σύνδεσή του και την από κοινού προβολή του µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τις 

επιµέρους δράσεις που συγχρηµατοδοτεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν σε κεντρικό επίπεδο από την 

ΕΥΣΕΚΤ, λειτούργησαν παράλληλα και συµπληρωµατικά ως προς τις πιο στοχευµένες ενέργειες 

προβολής που υλοποιήθηκαν από τις ΕΥ∆ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΚΤ 

(Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια βίου Μάθηση, ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

και Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων), ενώ οι επιµέρους στόχοι τους καθορίστηκαν 

χρονολογικά ως εξής: 

1. 2009-2010: ∆ιάχυση γενικής Πληροφόρησης για το ΕΚΤ 

2. 2011-2014: ∆ηµιουργία εξειδικευµένης γνώσης για το ΕΚΤ, τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα και τις δράσεις τους  

3. 2015: Απολογισµός και διάχυση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων / Μετάβαση στη νέα 

Προγραµµατική Περίοδο 

Συνοπτικά και ενδεικτικά οι ενέργειες επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν σε επίπεδο ΕΚΤ, 

αφορούσαν: 

Συντονισµός επικοινωνίας 

Στο πλαίσιο πάντα των κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και των οδηγιών της ΕΑΣ µέσω του 

Επικοινωνιακού Οδηγού για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητας των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-

2013: 

• ∆ιαµορφώθηκε ενιαία επικοινωνιακή στρατηγική και ενσωµατώθηκε στα Επικοινωνιακά 

Σχέδια ∆ράσης των 4 ΕΠ/ΕΚΤ 

• Υιοθετήθηκε κοινό λογότυπο του ΕΚΤ προς αποκλειστική χρήση των 4 ΕΠ/ΕΚΤ καθώς και 

το κεντρικό µήνυµα «Επενδύουµε στον άνθρωπο» 

• Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κοινή µέθοδος αποτίµησης των δράσεων πληροφόρησης 

και δηµοσιότητας µέσω ερευνών κοινής γνώµης 
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• Υλοποιήθηκαν ενέργειες υποστήριξης των υπευθύνων δηµοσιότητας των ΕΥ∆ και των 

δικαιούχων φορέων των ΕΠ/ΕΚΤ, όπως πχ οδηγίες, µελέτες, εκδόσεις, λειτουργία 

δικτύων, συντονισµός παρουσίας σε εκδηλώσεις, διοργάνωση εκπαιδευτικού σεµιναρίου 

για στελέχη δηµοσιότητας, κλπ. 

∆ικτύωση 

Για τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό της προβολής του ΕΚΤ, η ΕΥΣΕΚΤ αξιοποίησε τη 

δυνατότητα του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 (άρθρο 10) για τη λειτουργία δικτύων στον τοµέα 

της επικοινωνίας. Συγκεκριµένα: 

• Μετείχε στο Άτυπο ∆ίκτυο Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της 

ΕΕ (ΙΝΙΟ), εκπροσωπώντας τη χώρα. 

• Συντόνισε τη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ηµοσιότητας ΕΚΤ, στο οποίο συµµετείχαν οι 

Υπεύθυνοι ∆ηµοσιότητας των 4 ΕΠ/ΕΚΤ. 

• Συντόνισε το ∆ίκτυο ∆ηµοσιότητας των 5 Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας 

∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στο οποίο συµµετείχαν οι υπεύθυνοι 

∆ηµοσιότητας των αντίστοιχων Υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο λειτουργίας των ανωτέρω δικτύων, διευκολύνθηκε η διάχυση της πληροφόρησης 

από το επίπεδο της ΕΕ έως τους δικαιούχους, αντιµετωπίστηκαν από κοινού τρέχοντα θέµατα 

της προβολής των ΕΠ/ΕΚΤ και του ΕΚΤ και συντονίστηκε η διοργάνωση κοινών 

δραστηριοτήτων, επιτυγχάνοντας έτσι τη µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος 

αλλά και οικονοµίες κλίµακας. 

Εκδηλώσεις  

∆ιοργανώθηκαν συνολικά 53 εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν σε ηµερίδες, σεµινάρια, 

συνέδρια, συσκέψεις, παρουσιάσεις, εκθέσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές: 

• Συντονισµός προβολής δράσεων ΕΚΤ στις διοργανώσεις της ∆ιεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης 2008, 2009, 2013, 2014 

• Συντονισµός συµµετοχής (εκθεσιακή παρουσία και παράλληλες εκδηλώσεις) των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΚΤ στις πανευρωπαϊκές καµπάνιες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής:  

o Κοινωνική Ευρώπη (Social Europe)  

o  Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης / 2009-

2010 

o Νεολαία σε Κίνηση (Youth on the move)  

o Εκδηλώσεις σε Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος, Καλαµάτα / 2011-2014 

• Ηµερίδα «Η εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΚΤ» / 2012 

• ∆εκατρείς (13) ηµερίδες (µία σε κάθε περιφέρεια) για το έργο των Τοπικών Σχεδίων για 

την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) / 2012 

• Συνέντευξη Τύπου για την επίσηµη παρουσίαση του Σχεδίου ∆ράσης για τους Νέους / 

2013 

• Ηµερίδα «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου – παρόν και µέλλον» / 2013 

• Τεχνικό σεµινάριο µε θέµα «Επιλογές Απλουστευµένου Κόστους στα ‘Έργα ΕΚΤ: 

Μεθοδολογία και ∆υνατότητες» / 2013 

• Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: Προετοιµασία της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020» / 2013 
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• Θεµατικό εργαστήριο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της 

φτώχειας κατά την περίοδο 2014-2020» / 2013 

• Τεχνική συνάντηση «Θεµατικές και Γενικές Αιρεσιµότητες ΕΚΤ κατά την Προγραµµατική 

Περίοδο 2014-2020: Βαθµός κάλυψης και απαιτούµενες ενέργειες» / 2013 

• ∆ιεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα: Eνα εργαλείο για την τοπική 

ανάπτυξη και για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων», υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Προεδρίας / 2014 

• Συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ESF Committee) στο 

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. ∆ιοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, µεταξύ των 

οποίων επίσκεψη στους χώρους υλοποίησης και παρουσίαση του έργου «Κυψέλες 

Επιχειρηµατικότητας» / 2014 

• Σεµινάριο «Κρατικές Ενισχύσεις: Συγχρηµατοδοτούµενες ∆ράσεις ΕΚΤ & Νέοι Κανονισµοί 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020» / 2014 

• Σεµινάριο «Επιλογές Απλουστευµένου Κόστους στις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις ΕΚΤ 

– Εφαρµογή και λογιστική διαχείριση των ΕΑΚ» / 2015 

Εκδόσεις 

∆ηµιουργήθηκαν ειδικές θεµατικές εκδόσεις για συγκεκριµένους τοµείς παρέµβασης (πχ Σχέδιο 

δράσης για τους νέους) ή για επιµέρους δράσεις του ΕΚΤ (πχ ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, επιταγές 

εισόδου), καθώς και εκδόσεις γενικού ενδιαφέροντος για την προβολή όλων των παρεµβάσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

• Περί εργασίας 

16σέλιδη περιοδική ενηµερωτική έκδοση όπου παρουσιάζονται οι εκάστοτε τρέχουσες 

συγχρηµατοδοτούµενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δράσεις, στους τοµείς 

Απασχόλησης, Κατάρτισης, και Κοινωνικής Ένταξης.  

� 1ο τεύχος: Νοέµβριος 2012 

� 2ο τεύχος: Απρίλιος 2013 

� 3ο τεύχος: Σεπτέµβριος 2014 

Συνολικά διανεµήθηκαν 53.000 αντίτυπα στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του 

ΟΑΕ∆ όλης της χώρας, σε εκθέσεις και ηµερίδες. Ηλεκτρονική διάχυση µέσω email. 

 

• Όλα όσα θέλετε να µάθετε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Τρίπτυχο έντυπο µε γενικές πληροφορίες για το ΕΚΤ. ∆ιανοµή σε εκθέσεις και ηµερίδες 

/2009 - 2010 

 

• ∆ύο νέα προγράµµατα Επιταγής Εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 42.000 

άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών 

∆ίπτυχο φυλλάδιο για την παρουσίαση των 2 Επιταγών Εισόδου για άνεργους νέους 18-

24 και 25-29 ετών.  

Εντυποδιανοµή 15.000 αντιτύπων σε κεντρικούς σταθµών ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ (Σύνταγµα, 

Μοναστηράκι, Θησείο, Πανεπιστήµιο, Αγ. ∆ηµήτριος) / 2014 

 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Ελλάδα 2007-2013 - Καλές πρακτικές  
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Αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της µελέτης «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίµηση 

καλών πρακτικών των παρεµβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013», δηµιουργήθηκε η εν 

λόγω έκδοση καλών πρακτικών µε αντιπροσωπευτικά έργα του ΕΚΤ από όλους τους 

τοµείς παρέµβασης και τα Επιχειρησιακά του Προγράµµατα κατά περίοδο αυτή.  

Εκτός από την έντυπη η έκδοση παράχθηκε και σε ηλεκτρονική µορφή (e-book) για την 

ευρύτερη διάχυσή της σε ειδικές υπηρεσίες, εµπλεκόµενους φορείς, δικαιούχους και 

κοινό / 2015 

 

Ιστοσελίδα www.esfhellas.gr 

Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση του Internet ιδίως από τους νέους – όπως καταγράφηκε σε 

σχετικές µελέτες – οδήγησε στη θεµατική και λειτουργική αναβάθµιση της ιστοσελίδας που 

διαχειριζόταν η ΕΥΣΕΚΤ έως το 2013.  

Η νέα ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆ στην πλατφόρµα του ∆ΙΑΥΛΟΥ και 

λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014 αποτελώντας την επίσηµη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα.  

Μέσω της ιστοσελίδας προβάλλονται οι δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ λειτουργεί και εφαρµογή ηλεκτρονικού helpdesk. 

Η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας τα έτη 2014 και 2015 ήταν αντίστοιχα 19.079 και 41.539 

(αύξηση 118%). Γενικά το 2015 υπερδιπλασιάστηκε ο αριθµός επισκεπτών και επισκέψεων στην 

ιστοσελίδα σε σχέση µε το 2014, ενώ ιδιαίτερα αυξηµένη ήταν η επισκεψιµότητα επιµέρους 

σελίδων που αφορούσαν ανακοινώσεις για δράσεις του ΕΚΤ.  

 

Προβολή δράσεων άλλων πόρων  

Εκτός των παρεµβάσεων ΕΚΤ, η ΕΥΣΕΚΤ είχε κατά την περίοδο 2007-2013 την ευθύνη της 

προβολής των προγραµµάτων που υλοποιούνται µε άλλους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό και 

δεδοµένης της συνάφειας των προγραµµάτων αυτών µε τους στόχους και τους τοµείς 

προτεραιότητας του ΕΚΤ, υλοποιήθηκαν δράσεις επικοινωνίας αξιοποιώντας τις σχετικές 

συνέργιες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε το Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης του «Ευρωπαϊκού Έτους 

2010 κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού». Πραγµατοποιήθηκαν πλήθος 

εκδηλώσεων, παραγωγή τηλεοπτικού µηνύµατος, το οποίο προβλήθηκε ως κοινωνικό 

µήνυµα από τους τηλεοπτικούς σταθµούς, παραγωγή ντοκιµαντέρ, κατασκευή 

ιστοσελίδας καθώς και εκτυπώσεις φυλλαδίων και αφισών.  

• Σχεδιάστηκε το 2011 το Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης του έργου του ΕΟΧ «Παροχή 

ολοκληρωµένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης φτωχών οικογενειών µε παιδιά». Οι 

ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικά περιελάµβαναν εκτύπωση ενηµερωτικού 

φυλλαδίου και αφίσας, σήµανση των κέντρων, συνδιοργάνωση ενηµερωτικών 

εκδηλώσεων µε τοπικούς φορείς, κλπ. 

• Υποστηρίχθηκε επικοινωνιακά η υλοποίηση του σχεδίου «Ο κόσµος της εργασίας κατά 

των διακρίσεων» στα πλαίσια του Προγράµµατος «Progress - Για την Απασχόληση και 

την Κοινωνική Αλληλεγγύη» το 2012. Μεταξύ άλλων η ΕΥΣΕΚΤ ως συντονιστής του 

σχεδίου διοργάνωσε την κεντρική εκδήλωση/ηµερίδα στο Γκάζι, η οποία έτυχε µεγάλης 

δηµοσιότητας λόγω εκποµπής ραδιοφωνικού µηνύµατος που µεταδόθηκε ως κοινωνικό 

µήνυµα. Μεγάλος αριθµός επισκεπτών επισκέφτηκε την παράλληλη έκθεση φωτογραφίας 
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και παρακολούθησε και τη θεατρική παράσταση µε την οποία έκλεισαν οι εργασίας της 

ηµερίδας. 

• Στο πλαίσιο του Έτους 2012 για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη µεταξύ των 

Γενεών, πραγµατοποιήθηκαν πλήθος εκδηλώσεων και διαγωνισµοί για τις καλύτερες 

δράσεις που προήγαγαν το πνεύµα της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. Οι δράσεις 

ολοκληρώθηκαν µε τη βράβευση των νικητών του διαγωνισµού σε εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον ∆εκέµβριο του 2012. 

 

Αποτίµηση δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

Από την αρχή της περιόδου και κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης των Επικοινωνιακών Σχεδίων 

∆ράσης (ΕΣ∆) του Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, συµφωνήθηκε µεταξύ ΕΥΣΕΚΤ και ΕΠ/ΕΚΤ, 

η χρήση των ερευνών κοινής γνώµης ως βασικό εργαλείο αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας 

των δράσεων επικοινωνίας, δεδοµένης της δυσκολίας εξαγωγής ποιοτικών συνολικών 

αποτελεσµάτων, µε άλλο τρόπο. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕΚΤ, διαµόρφωσε ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης των δράσεων 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας µέσω ερευνών κοινής γνώµης, ώστε µε ενιαίο τρόπο να 

µετριέται η επίτευξη των βασικών επικοινωνιακών στόχων οι οποίοι τίθενται από κοινού στο 

στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας του ΕΚΤ και στα ΕΣ∆ των Ε.Π./ΕΚΤ και αφορούν: 

• την ανάδειξη του ρόλου της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό, και την προβολή της προστιθέµενης 

αξίας της κοινοτικής συνδροµής στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

• τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

• την αύξηση της αναγνωρισιµότητας του ΕΚΤ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Για λόγους εξοικονόµησης πόρων, αντί να πραγµατοποιήσει κάθε ΕΥ∆ σχετική έρευνα, 

συµφωνήθηκε να οργανωθεί από την ΕΥΣΕΚΤ για όλα τα ΕΠ/ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕΚΤ 

υλοποίησε 2 έρευνες το 2008 και το 2011. 

Ακολουθούν τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύνθεση των 

αποτελεσµάτων των δύο ερευνών καθώς και ευρηµάτων του Ευρωβαρόµετρου 2010 και 2013 

(Special Eurobarometer 350 και 408) και ερευνών που υλοποίησε η ΕΥΣΣΑΑΠ για την 

αναγνωρισιµότητα και αξιολόγηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ το 2013: 

• Η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών (72,4% είναι το ποσοστό που καταγράφεται 

το 2011), γνωρίζει ότι η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί στη χώρα µας προγράµµατα σε κοινωνικούς 

τοµείς και θεωρεί τη συνεισφορά αυτή ιδιαίτερα σηµαντική σε ποσοστό 81,9%.  

• ∆ιαχρονικά περισσότερο σηµαντική κρίνεται η συνδροµή της Ε.Ε. και του ΕΚΤ για την 

υλοποίηση προγραµµάτων στους τοµείς της ανάπτυξης της απασχόλησης, της υγείας, της 

εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης. 

• Η γενική αναγνωρισιµότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου αυξάνεται από 19,6% 

το 2008 σε 28,2% το 2011. Αντίστοιχη αύξηση αλλά σε µεγαλύτερα ποσοστά 

καταγράφεται στις έρευνες του Ευρωβαρόµετρου 2010 και 2013 για την Ελλάδα (από 

42% σε 48%). 

• Η πραγµατική γνώση του ΕΚΤ καταγράφεται στο 10% στην αρχή της περιόδου (2008), 

ενώ σταθερά κυµαίνεται από 16% έως 18% από το 2010 και έως το 2013. 

• Όσον αφορά στην αναγνωρισιµότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που 

συγχρηµατοδοτεί το ΕΚΤ, εµφανίζουν σηµαντική στατιστικά αύξηση από το 2008 έως το 

2011. Η αναγνωρισιµότητα του ΕΠΕ∆ΒΜ αυξήθηκε κατά 8,3%, του ΕΠΑΝΑ∆ κατά 4,1%, 

και του ΕΠ∆Μ κατά 4,2 %. 
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• Στην έρευνα του 2011 το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» καταγράφει τα 

µεγαλύτερα ποσοστά (47,4%) µε γνωστότερες δράσεις την πρακτική άσκηση και 

µαθητεία στις επαγγελµατικές σχολές του ΟΑΕ∆ (67,8%), τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

(56,3%), τα ολοήµερα δηµοτικά (55,6%) και το Ψηφιακό σχολείο (52,6%). 

• Το 26,4% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε το 2011 ότι έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι για το 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε πιο γνωστές δράσεις, τα προγράµµατα για 

την ενίσχυση των Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (66,6%), τα προγράµµατα 

κατάρτισης ανέργων σε ΚΕΚ (63,2%) και τα προγράµµατα εκµάθησης ελληνικής 

γλώσσας σε άνεργους µετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες (55,3%). 

• Ο ένας στους τέσσερις Έλληνες πολίτες (24,5%) δήλωσε ότι έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι 

για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Οι πλέον γνωστές δράσεις είναι το πρόγραµµα 

«Καλλικράτης» και η «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση» µε ποσοστά αναγνωρισιµότητας 

93,3% και 73,3% επί του συνολικού πληθυσµού, αντίστοιχα.  

• Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», καταγράφεται ως το λιγότερο γνωστό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΚΤ στην Ελλάδα. Μόλις το 5,3% του συνολικού 

πληθυσµού δήλωσε ότι έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι γι αυτό.  

• Η αναγνωρισιµότητα των επιµέρους δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

οπωσδήποτε δεν αποτελεί ικανό στοιχείο για µεταξύ τους σύγκριση, καθώς συνδέεται 

άµεσα µε το χρονικό σηµείο διεξαγωγής κάθε έρευνας σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της 

δράσης. Αναδεικνύει όµως το γεγονός ότι οι δράσεις κάθε προγράµµατος εµφανίζουν 

αρκετά υψηλότερα ποσοστά αναγνωρισιµότητας σε σχέση µε την αναγνωρισιµότητα του 

Ε.Π. που εντάσσονται.  

• Αλµατώδη αύξηση σε σχέση µε το 2011 και υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν το 2013 οι 

αναγνωρισιµότητες των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΚΤ στο γενικό κοινό, όπως 

καταγράφονται σε σχετική έρευνα της ΕΥΣΣΑΑΠ:  

o Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση:  76,9% 

o ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: 60,3% 

o Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού: 56,8% 

o Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων: 17,2% 

• Ακόµα υψηλότερα καταγράφονται τα ποσοστά αναγνωρισιµότητας στους ωφελούµενους 

των προγραµµάτων όπως καταδεικνύει σχετική έρευνα της ΕΥΣΣΑΑΠ το 2013: 

o Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση:  87% 

o ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: 69,2% 

o Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού: 66% 

o Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων: 24% 

• Η πλειοψηφία των πολιτών που γνωρίζουν τα Ε.Π. του ΕΚΤ αναφέρουν ότι έχουν 

σχηµατίσει θετική εικόνα για αυτά, παρά τις διαφοροποιήσεις των ποσοστών ανά Ε.Π. 

• Το ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις δράσεις των Ε.Π. του ΕΚΤ 

καταγράφεται υψηλό και διαρκώς εντονότερο. Το 2011 το σχετικά µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον καταγράφεται για τις δράσεις του ΕΠΑΝΑ∆ (59,4%) και του ΕΠΕ∆ΒΜ 

(50,6%). Για ενηµέρωση σχετικά µε δράσεις του ΕΠ∆Μ ενδιαφέρεται το 47,7% και για 

τις δράσεις του ΕΠΕΑΑ, παρά τη χαµηλή αναγνωρισιµότητά του, ενδιαφέρεται το 32,3% 

των πολιτών.  

• Οι 6 περίπου στους 10 πολίτες από αυτούς που εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενηµέρωση 

σχετική µε τις δράσεις των Ε.Π./ΕΚΤ, δεν είναι σίγουροι που να απευθυνθούν για 

περισσότερη πληροφόρηση. Το πρόβληµα της προσβασιµότητας εµφανίζεται εντονότερο 

στις µεγαλύτερες ηλικίες, στα άτοµα στοιχειώδους εκπαίδευσης, στους αγρότες, στις 

ανενεργές γυναίκες και σε συγκεκριµένες περιφέρειες. 
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• Το διαδίκτυο αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο µέσο από το οποίο οι πολίτες 

α)ενηµερώνονται και β)επιθυµούν να λαµβάνουν αναλυτική ενηµέρωση για τα 

προγράµµατα του ΕΚΤ, µε ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά στις πιο νεαρές ηλικίες 15-34 ετών.  

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Το υψηλό ποσοστό γνώσης της συνεισφοράς της ΕΕ στους κοινωνικούς τοµείς 

παρέµβασης, σε συνδυασµό µε την αντιλαµβανόµενη από τους πολίτες υψηλή 

σηµαντικότητα της συνεισφοράς αυτής καθώς και την ικανοποιητική αναγνωρισιµότητα 

του ΕΚΤ ως βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο της, καταδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο 

ανάδειξης του ρόλου της ΕΕ στην ελληνική κοινωνία.  

• Η συνεχής αύξηση της αναγνωρισιµότητας των Ε.Π., αντικατοπτρίζει την 

αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας.  

• Τα υψηλά ποσοστά αναγνωρισιµότητας των επιµέρους δράσεων κάθε προγράµµατος τα 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι αισθητά υψηλότερα από την αναγνωρισιµότητα του 

ίδιου του προγράµµατος, οφείλονται στο γεγονός ότι οι δράσεις είναι πιο συγκεκριµένες 

και αγγίζουν πραγµατικές ανάγκες των πολιτών, µε αποτέλεσµα η δηµοσιότητα που τις 

πλαισιώνει να είναι πιο αποτελεσµατική. 

• Πέρα από τις δράσεις δηµοσιότητας που υλοποιήθηκαν, για την επίτευξη του 

επικοινωνιακού αποτελέσµατος εκτιµάται ότι έχουν παίξει ρόλο συµπληρωµατικά κι άλλοι 

παράγοντες, όπως,  

o Η σύνδεση του ΕΚΤ µε το ΕΣΠΑ το οποίο είναι αναγνωρίσιµο στο µεγαλύτερο 

µέρος του πληθυσµού. 

o Η συγκέντρωση των πόρων του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2007-2013 σε 4 µόνο 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα, γεγονός που διευκόλυνε τις ενέργειες συντονισµού. 

o Το αυξηµένο ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράµµατα του ΕΚΤ λόγω της 

οικονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα. 

• Η αυξηµένη επιθυµία των πολιτών για ενηµέρωση, σε συνδυασµό µε το µεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης των ποσοστών αντιλαµβανόµενης προσβασιµότητας και την 

ανερχόµενη επιρροή του διαδικτύου, ορίζουν το γενικό πλαίσιο της στρατηγικής 

επικοινωνίας του ΕΚΤ για την περίοδο 2014-2020. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Final Implementation Report: Financial Information (ERDF, CF, ESF) 

 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων - Μάρτιος 2017 

117 

 

 

 

Total funding of the operational 

programme (Union and national)

Basis for calculating Union 

contribution (Public or Total cost)

Total amount of certified eligible 

expenditure paid by beneficiaries 
(1)

Corresponding public 

contribution 
(1)

Implementation rate

In %

a b c d e = c/a if T or e = d/a if P

Priority axis 1 145.625.403 P 218.575.226 218.575.226 150%

Specify the Fund

- of which ESF type expenditure 
(2) 

- of which ERDF type expenditure 
(2)

- Expenditure for regions not receiving 

transitional support 
(3) 131.663.020 131.663.020

- Expenditure for regions receiving 

transitional support 
(3) 86.912.205 86.912.205

Priority axis 2 200.000 P 0 0 0%

ERDF

- of which ESF type expenditure 
(2) 

- of which ERDF type expenditure 
(2)

- Expenditure for regions not receiving 

transitional support 
(3) 0 0

- Expenditure for regions receiving 

transitional support 
(3) 0 0

Priority axis 3 2.975.000 P 1.685.982 1.685.982 57%

Specify the Fund

- of which ESF type expenditure 
(2) 

- of which ERDF type expenditure 
(2)

- Expenditure for regions not receiving 

transitional support 
(3) 1.222.277 1.222.277

- Expenditure for regions receiving 

transitional support 
(3) 463.705 463.705

GRAND TOTAL 148.800.403 220.261.208 220.261.208 148%

(1)   Figures expressed in cumulative terms.

(2)   This field shall be completed only in the case of the final report on implementation where the operational programme is co-financed by the ERDF or the ESF where use is made of the option under Article 34(2) of Regulation (EC) No 1083/2006.

(3)   This field shall be completed only in the case of the final report on implementation where the operational programme includes support to transitional and non-transitional regions. 

         For operational programmes receiving a contribution of the ERDF under the specific allocation for outermost regions: the breakdown of the expenditure between operational costs and investments in infrastructures.

N.A. N.A.

Financial information (all financial data should be expressed in euro) 

N.A. N.A.

N.A. N.A.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία 
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Objective Priority 

Theme 

Form of 

Finance 

Territory Economic 

Activity 

Location  Allocated 

Community 

Contribution  

CON 66 01 00 22 GR11  3.886.670,98  

CON 66 01 00 22 GR12  3.639.207,52  

CON 66 01 00 22 GR13  1.280.456,21  

CON 66 01 00 22 GR21  3.081.878,72  

CON 66 01 00 22 GR14  4.042.022,64  

CON 66 01 00 22 GR22  4.058.963,76  

CON 66 01 00 22 GR23  3.150.714,06  

CON 66 01 00 22 GR30  3.630.230,89  

CON 66 01 00 22 GR25  3.707.465,32  

CON 66 01 00 22 GR41  2.740.918,71  

CON 66 01 00 22 GR43  7.638.258,39  

CON 66 01 01 00 GR30  32.364,00  

CON 66 01 01 03 GR11  394.429,05  

CON 66 01 01 03 GR12  471.759,75  

CON 66 01 01 03 GR13  185.832,86  

CON 66 01 01 03 GR21  221.517,95  

CON 66 01 01 03 GR14  727.081,76  

CON 66 01 01 03 GR22  275.871,00  

CON 66 01 01 03 GR23  477.675,70  

CON 66 01 01 03 GR30  747.598,40  

CON 66 01 01 03 GR25  235.581,15  

CON 66 01 01 03 GR41  49.746,60  

CON 66 01 01 03 GR43  557.241,13  

CON 66 01 01 04 GR11  195.581,45  

CON 66 01 01 04 GR12  239.413,13  

CON 66 01 01 04 GR13  234.164,14  

CON 66 01 01 04 GR21  140.283,17  

CON 66 01 01 04 GR14  274.346,04  

CON 66 01 01 04 GR22  53.390,18  

CON 66 01 01 04 GR23  109.302,45  

CON 66 01 01 04 GR30  491.749,91  

CON 66 01 01 04 GR25  79.155,62  

CON 66 01 01 04 GR43  496.881,71  

CON 66 01 01 05 GR12  8.644,01  

CON 66 01 01 05 GR13  5.926,20  

CON 66 01 01 05 GR14  33.886,54  

CON 66 01 01 05 GR30  30.770,91  

CON 66 01 01 06 GR11  578.556,25  

CON 66 01 01 06 GR12  2.013.049,06  

CON 66 01 01 06 GR13  1.827.333,26  

CON 66 01 01 06 GR21  373.391,43  



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

120 

CON 66 01 01 06 GR14  1.159.012,47  

CON 66 01 01 06 GR22  134.127,68  

CON 66 01 01 06 GR23  550.697,33  

CON 66 01 01 06 GR30  2.413.230,88  

CON 66 01 01 06 GR25  306.898,46  

CON 66 01 01 06 GR41  325.711,45  

CON 66 01 01 06 GR43  1.308.261,49  

CON 66 01 01 08 GR13  4.653,34  

CON 66 01 01 09 GR23  21.132,57  

CON 66 01 01 09 GR30  28.428,02  

CON 66 01 01 10 GR11  134.219,10  

CON 66 01 01 10 GR12  256.801,49  

CON 66 01 01 10 GR13  57.666,14  

CON 66 01 01 10 GR21  176.980,69  

CON 66 01 01 10 GR14  145.228,45  

CON 66 01 01 10 GR22  25.896,34  

CON 66 01 01 10 GR23  99.550,55  

CON 66 01 01 10 GR30  481.970,27  

CON 66 01 01 10 GR25  23.837,40  

CON 66 01 01 10 GR41  40.660,81  

CON 66 01 01 10 GR43  200.722,70  

CON 66 01 01 11 GR11  32.000,00  

CON 66 01 01 11 GR12  453.853,17  

CON 66 01 01 11 GR13  52.735,33  

CON 66 01 01 11 GR14  154.774,94  

CON 66 01 01 11 GR22  56.568,38  

CON 66 01 01 11 GR30  447.431,06  

CON 66 01 01 11 GR25  31.248,97  

CON 66 01 01 11 GR41  29.426,92  

CON 66 01 01 11 GR43  151.431,83  

CON 66 01 01 12 GR11  441.929,06  

CON 66 01 01 12 GR12  1.246.992,26  

CON 66 01 01 12 GR13  351.753,26  

CON 66 01 01 12 GR21  246.176,51  

CON 66 01 01 12 GR14  918.504,69  

CON 66 01 01 12 GR22  44.435,89  

CON 66 01 01 12 GR23  579.060,49  

CON 66 01 01 12 GR30  2.090.477,97  

CON 66 01 01 12 GR25  368.242,88  

CON 66 01 01 12 GR41  190.948,72  

CON 66 01 01 12 GR43  834.304,10  

CON 66 01 01 13 GR11  3.487.071,08  

CON 66 01 01 13 GR12  5.820.174,18  

CON 66 01 01 13 GR13  1.896.817,20  

CON 66 01 01 13 GR21  1.737.892,99  
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CON 66 01 01 13 GR14  6.190.175,26  

CON 66 01 01 13 GR22  1.213.864,49  

CON 66 01 01 13 GR23  2.874.648,69  

CON 66 01 01 13 GR30  7.429.187,67  

CON 66 01 01 13 GR25  1.909.532,79  

CON 66 01 01 13 GR41  1.521.874,22  

CON 66 01 01 13 GR43  5.182.438,93  

CON 66 01 01 14 GR11  589.701,02  

CON 66 01 01 14 GR12  329.792,01  

CON 66 01 01 14 GR13  798.680,64  

CON 66 01 01 14 GR21  914.276,17  

CON 66 01 01 14 GR14  1.415.748,83  

CON 66 01 01 14 GR22  627.586,10  

CON 66 01 01 14 GR23  447.291,15  

CON 66 01 01 14 GR30  232.242,49  

CON 66 01 01 14 GR25  582.230,87  

CON 66 01 01 14 GR41  418.153,68  

CON 66 01 01 14 GR43  1.687.526,94  

CON 66 01 01 15 GR30  34.456,50  

CON 66 01 01 16 GR11  566.014,51  

CON 66 01 01 16 GR12  1.436.457,40  

CON 66 01 01 16 GR13  307.579,92  

CON 66 01 01 16 GR21  526.510,76  

CON 66 01 01 16 GR14  1.441.881,27  

CON 66 01 01 16 GR22  150.750,76  

CON 66 01 01 16 GR23  663.017,98  

CON 66 01 01 16 GR30  3.766.738,86  

CON 66 01 01 16 GR25  508.945,56  

CON 66 01 01 16 GR41  346.810,57  

CON 66 01 01 16 GR43  1.393.647,56  

CON 66 01 01 18 GR11  25.195,45  

CON 66 01 01 18 GR13  41.527,81  

CON 66 01 01 18 GR21  121.414,08  

CON 66 01 01 18 GR14  203.007,65  

CON 66 01 01 18 GR23  122.433,09  

CON 66 01 01 18 GR25  50.130,41  

CON 66 01 01 18 GR43  514.605,99  

CON 66 01 01 19 GR11  237.309,05  

CON 66 01 01 19 GR12  96.192,00  

CON 66 01 01 19 GR13  159.685,50  

CON 66 01 01 19 GR21  323.458,33  

CON 66 01 01 19 GR14  274.747,46  

CON 66 01 01 19 GR22  184.813,35  

CON 66 01 01 19 GR23  92.383,61  

CON 66 01 01 19 GR30  33.300,00  
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CON 66 01 01 19 GR25  208.437,37  

CON 66 01 01 19 GR41  90.677,63  

CON 66 01 01 19 GR43  560.075,01  

CON 66 01 01 20 GR11  68.872,34  

CON 66 01 01 20 GR12  323.928,00  

CON 66 01 01 20 GR13  1.421.761,80  

CON 66 01 01 20 GR21  86.629,14  

CON 66 01 01 20 GR14  354.170,56  

CON 66 01 01 20 GR22  63.025,53  

CON 66 01 01 20 GR23  28.039,97  

CON 66 01 01 20 GR30  408.931,92  

CON 66 01 01 20 GR25  193.120,25  

CON 66 01 01 20 GR41  92.862,35  

CON 66 01 01 20 GR43  237.872,60  

CON 66 01 01 21 GR12  31.322,22  

CON 66 01 01 21 GR14  15.248,24  

CON 66 01 01 21 GR22  33.049,06  

CON 66 01 01 21 GR30  38.826,10  

CON 66 01 01 21 GR25  28.050,02  

CON 66 01 01 21 GR43  31.909,92  

CON 66 01 01 22 GR11  5.640.314,61  

CON 66 01 01 22 GR12  11.464.009,38  

CON 66 01 01 22 GR13  6.127.281,62  

CON 66 01 01 22 GR21  3.963.582,38  

CON 66 01 01 22 GR14  8.314.748,10  

CON 66 01 01 22 GR22  3.420.016,73  

CON 66 01 01 22 GR23  5.116.618,68  

CON 66 01 01 22 GR30  21.988.818,78  

CON 66 01 01 22 GR25  5.176.769,59  

CON 66 01 01 22 GR41  3.575.651,38  

CON 66 01 01 22 GR43  9.503.385,56  

CON 85 01 00 22 GR11  19.612,43  

CON 85 01 00 22 GR12  40.149,96  

CON 85 01 00 22 GR13  6.105,76  

CON 85 01 00 22 GR21  10.361,28  

CON 85 01 00 22 GR14  20.907,59  

CON 85 01 00 22 GR22  5.550,69  

CON 85 01 00 22 GR23  24.238,00  

CON 85 01 00 22 GR30  29.233,62  

CON 85 01 00 22 GR25  12.026,49  

CON 85 01 00 22 GR41  4.070,50  

CON 85 01 00 22 GR43  12.766,58  

CON 85 01 01 22 GR11  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR12  128.036,45  

CON 85 01 01 22 GR13  128.036,45  
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CON 85 01 01 22 GR21  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR14  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR22  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR23  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR30  127.887,39  

CON 85 01 01 22 GR25  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR41  138.321,10  

CON 85 01 01 22 GR43  138.321,10  

CON 86 01 00 22 GR11  1.105,62  

CON 86 01 00 22 GR12  2.263,40  

CON 86 01 00 22 GR13  344,20  

CON 86 01 00 22 GR21  584,10  

CON 86 01 00 22 GR14  1.178,64  

CON 86 01 00 22 GR22  312,91  

CON 86 01 00 22 GR23  1.366,38  

CON 86 01 00 22 GR30  1.648,00  

CON 86 01 00 22 GR25  677,98  

CON 86 01 00 22 GR41  229,47  

CON 86 01 00 22 GR43  719,70  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1 

Πίνακας απολογισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2 

Αναλυτικός Πίνακας Απολογισµού Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
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Είδος 

ενέργειας 

 

 

Δείκτης 

Υλοποίησης 

 

 

Τοποθεσία 

 

Περιγραφή 

 

Κοινό Στόχος 

 

Δείκτης Αποτελέσματος 

 

1. Ενέργειες Πληροφόρησης 

 

 

1.1 Ιστοσελίδα 

1 
ΔΑ ΕΠΕΑΑ 

www.epeaa.gr  
Ιστοσελίδα ΕΠ 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης, 
Ευρύ κοινό, 
Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ 

 

1 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

www.antagonistikotita.gr 

Ιστοσελίδα του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013.  

  

Δημιουργία microsite με banner 

ΕΠΕΑΑ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι, 

Δικαιούχοι, μέλη 

ΕπΠΑ, Ενδιάμεσοι 

Φορείς Διαχείρισης, 

Ευρύ κοινό, 

Πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης, ΜΜΕ 

 

 

Επισκέψεις: 21.374 κατά Μ.Ο. μηνιαίως  

 

Μοναδικοί επισκέπτες: 3.771 

1 www.eede.gr Ιστοσελίδα ΕΕΔΕ www.eede.gr Δυνητικοί Δικαιούχοι Επισκέψεις: 826 κατά Μ.Ο. μηνιαίως 
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MICROSITE www.defteriefkairia-

eede.gr 

και ευρύ κοινό 

 

 

Μοναδικοί επισκέπτες: 1.246 

1 www.pcci.gr 
Ιστοσελίδα ΕΒΕΠ 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

Επισκέψεις: 3797 κατά Μ.Ο. μηνιαίως 

1 www.efepae.gr Ιστοσελίδα εφεπαε  

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

Επισκέψεις: 3.105 κατά Μ.Ο. μηνιαίως 

 

Σύνολο μοναδικών επισκεπτών: 109.465 

 

35 Αναρτήσεις στις ιστοσελίδες του φορέα 

για τις προκηρύξεις: 

1) «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 

στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω 

ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" 

 

2) «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για 

την στήριξη της επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 

μέσω δράσεων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται 

τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» 

1.2 Call Centre 5 
ΕΕΔΕ Αθήνας, Πελοποννήσου, Δυτ. 

Ελλάδας, Μακεδονίας, Κρήτης 

CALL CENTER:  

210 2110100  

Λειτούργησε εργάσιμες μέρες από 

9.00 έως 17.00 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 
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1 

ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1,  

Πλ. Οδησσού, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

CALL CENTER: 210 41 77 241-5  

Λειτούργησε εργάσιμες μέρες από 

8.00 έως 16.00 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

Τηλεφωνικές Κλήσεις : 200 κατά Μ.Ο. 

μηνιαίως  

1 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ  

Τηλεφωνική γραμμή  

Γραφείο Πληροφόρησης  

Μεσογείων 56, Αθήνα 

 

CALL CENTER: 801 11 36 300 

Λειτουργεί εργάσιμες μέρες από 

9.00 έως 17.00 και είναι 

στελεχωμένο από 2-3 άτομα.  

Τηλεφωνικές Κλήσεις: 246 κατά Μ.Ο. 

μηνιαίως  

 

Αριθμός emails/απαντήσεων: 19 

 

Αριθμός επισκέψεων: 142 

1 ΕΦΕΠΑΕ και εταίροι  

CALL CENTER: 210 6985210  

Λειτούργησε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες 8.30-16.30 και παρείχε 

πληροφόρηση για τις παρακάτω 

δράσεις:  

1) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για 

τη στήριξη της Γυναικείας 

Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας»  

 

2) «Ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την στήριξη της 

επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων 

τους, μέσω δράσεων 

συμβουλευτικής και κατάρτισης 

καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που 

Τηλεφωνικές Κλήσεις: 758 κατά Μ.Ο. 

μηνιαίως  
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υφίστανται τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης» 

1.3 Γραφείο 

Πληροφόρησης  

4 

ΕΕΔΕ Αθήνας, Δυτ. Ελλάδας, 

Μακεδονίας, Κρήτης  

 

Γραφείο Πληροφόρησης για την 

προκήρυξη: «Υλοποίηση 

προγραμμάτων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των απολυμένων-

ανέργων στους κλάδους λιανικού 

εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης 

και συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών» 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

 

1 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ Γραφείο Πληροφόρησης  

Μεσογείων 56, Αθήνα 

 

Λειτουργεί εργάσιμες μέρες από 

9.00 έως 17.00 και είναι 

στελεχωμένο από 2-3 άτομα. 

Τηρούνται ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία.  

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

 

Ερωτήματα μέσω email κατά ΜΟ μηνιαίως: 

166 

 

Επισκέψεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως: 367 

1 
ΕΦΕΠΑΕ  

Γραφείο Πληροφόρησης 

Λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και 

ώρες 8.30-16.30. Για την κάθε 

προκήρυξη τα αναλυτικά στοιχεία 

είναι τα κάτωθι: 

1) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για 

τη στήριξη της Γυναικείας 

Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας»  

 

2) «Ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την στήριξη της 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

και ευρύ κοινό 

1.Αριθμός emails/απαντήσεων: 9.599 

 

Αριθμός επισκέψεων: 2.290 

 

Αριθμός επιστολών: 510 

Αριθμός απεσταλμένων Sms: 300 
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επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων 

τους, μέσω δράσεων 

συμβουλευτικής και κατάρτισης 

καθώς και στήριξης της 

απασχόλησης σε περιοχές που 

υφίστανται τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης» 

 

 

 

2.Αριθμός emails/απαντήσεων: 9.795 

 

Αριθμός επισκέψεων: 2.320 

 

Αριθμός επιστολών: 385 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1   Δείκτης υλοποίησης: 19 

 

 Δείκτες 

αποτελέσματος: 

Ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr:  

21.374 επισκεψεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως  

Μοναδικοί επισκέπτες:3.771 

 

Τηλεφωνική γραμμή Γραφείου 

Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑΕ: Τηλεφωνικές 

Κλήσεις: 246 κατά Μ.Ο. μηνιαίως  

Αριθμός emails/απαντήσεων: 19 

Αριθμός επισκέψεις: 142 

 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑΕ  

Ερωτήματα μέσω email κατά ΜΟ μηνιαίως: 

166 

Επισκέψεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως: 367 

 

2. Προωθητικές ενέργειες 
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2.1 Εκθέσεις 
1 43

η
 Έκθεση XENIA, Αθήνα Συμμετοχή 

της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για προβολή του ΕΠΕΑΑ  

Συμμετοχή με ειδικό 

περίπτερο στην Τουριστική 

έκθεση «43η ΧENIA» με στόχο 

την εξειδικευμένη 

πληροφόρηση για το 

Πρόγραμμα, τις διαδικασίες 

συμμετοχής σε συνδυασμό με 

τη διανομή ενημερωτικού 

υλικού και προβολή video. 

(Νοέμβριος 2011) 

Δυνητικοί Δικαιούχοι, 

Δικαιούχοι, 

πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό  

 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 400 

 

 

 

 

2.2 

Εκδηλώσεις 

1 

4
Η
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ (ΕΕΔΕ) 

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2012  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & 

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

«2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ» 

(Σεπτέμβριος 2012) 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Αριθμός Συμμετεχόντων: 200 

 

 

1 

 

4
ο
 Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας 

Μάρκετινγκ Τεχνόπολις Δήμου 

Αθηναίων Αθήνα 

 

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στo 

4o Συμπόσιο με σκοπό την 

προβολή του ΕΠΕΑΑ 

(Φεβρουάριος 2012) 

Δυνητικοί Δικαιούχοι, 

Δικαιούχοι, 

πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό  

 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 500 
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31 

 

11 Περιφέρεις: Ήπειρος , Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, 

Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, 

Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Δυτική 

Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, 

Αττική (ΕΦΕΠΑΕ) 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων με 

στόχο την αναλυτική 

πληροφόρηση για την 

προκήρυξη: «Ολοκληρωμένο 

σχέδιο παρέμβασης για την 

στήριξη της 

επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων τους, μέσω 

δράσεων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης καθώς και 

στήριξης της απασχόλησης σε 

περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης» 

Δυνητικοί Δικαιούχοι, 

Δικαιούχοι, 

πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό, 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 1.243 

 

9 

 

Λάρισα - Κοζάνη – Θεσσαλονίκη- 

Αλεξανδρούπολη – Κόρινθος – Πάτρα – 

Ιωάννινα – Μυτιλήνη - Ηράκλειο (ΕΕΔΕ) 

Διοργάνωση εκδηλώσεων με 

στόχο την αναλυτική 

πληροφόρηση για την 

προκήρυξη: «Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών», 

Ανοιχτή ενημερωτική 

εκδήλωση για το πρόγραμμα 

συμβουλευτικής & 

Δυνητικοί Δικαιούχοι, 

Δικαιούχοι, 

πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό  

Αριθμός Συμμετεχόντων: 783 
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επανακατάρτισης ανέργων «2
η
 

Ευκαιρία» 

10 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Συναντήσεις για τη δράση 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων» 

Φορείς εκπροσώπησης 

εργαζομένων - Σωματεία 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 80 

 

26 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για 

τη δράση «Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων» 

Εκπρόσωποι των 

Σωματείων των 

Εργαζομένων, Δυνητικοί 

Δικαιούχοι, 

Εμπλεκόμενοι Φορείς - 

Δημοσιογράφοι 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 1.926 
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3 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

1.Εκδήλωση Open Days με 

στόχο την επιχειρηματική 

δικτύωση των ωφελούμενων 

της πράξης, Ιανουάριος 2014 

 

2.Εκδήλωση με θέμα: η 

επερχόμενη ιδιωτικοποίηση 

του ΟΛΠ, το μέλλον της ΝΕΖ 

και των Ελληνικών 

Ναυπηγείων, Φεβρουάριος 

2014 

 

3.Παρουσίαση της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του 

ΕΒΕΠ (Ιούλιος 2014) 

Δικαιούχοι/ 

Δημοσιογράφοι/ Ευρύ 

κοινό 

1.Αριθμός Συμμετεχόντων: 400 

 

 

 

 

 

2.Αριθμός Συμμετεχόντων: 1.200 

 

 

 

 

 

 

3.Αριθμός Συμμετεχόντων: 120 

 

2 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Ημερίδες με θέμα:  

1) Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της Πράξης 

στο κτήριο του ΕΒΕΠ 

2) Απονομή των 

πιστοποιητικών στους 

ωφελούμενους της Πράξης και 

ενημέρωση για το έργο στο 

κτήριο του ΟΛΠ. (14/10/2013) 

Δικαιούχοι/ 

Δημοσιογράφοι/ Ευρύ 

κοινό 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 1.800 
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64 

8 Περιφέρειες: Περιφ. ΑΜΘ, 

Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, 

Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια 

Νησιά, Ήπειρος (ΕΦΕΠΑΕ) 

 

«Ολοκληρωμένη παρέµβαση 

για τη στήριξη της γυναικείας 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας» 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 2844 

4 

Road Show, Περιφ. Δυτ.Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος 

(ΕΦΕΠΑΕ) 

«Ολοκληρωμένη παρέµβαση 

για τη στήριξη της γυναικείας 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας» 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

 

 

2.3 Συνέδρια 1 

ΕΕΔΕ - ΙΕΠΑΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΕΔΕ 

22/11/2012 ΑΘΗΝΑ 

Συνέδριο με τίτλο: «Η Επόμενη 

Ημέρα για το Εργασιακό 

Δυναμικό και τις Επιχειρήσεις 

» 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Αριθμός Συμμετεχόντων: 250 

 

2.4 Σεμινάρια 

3 
Περιφ. Κρήτης & Δυτ. Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος 

«Ολοκληρωμένη παρέµβαση 

για τη στήριξη της γυναικείας 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας» 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

 

 

 

2.5 

Newsletters 
1 

http://www.antagonistikotita.gr/epeaa

/ 

Αποστολή ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού δελτίου 

(newsletter) με τις 

προκηρύξεις,  

τις προσκλήσεις αλλά και τις 

κυριότερες ανακοινώσεις. 

Εγγεγραμμένοι χρήστες 

 

2013-Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 

9.800  

 

2014-Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 

10.044 
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2.6 Direct Mail 

10 

 

11 Περιφέρειες  

(ΕΦΕΠΑΕ) 

Αποστολές ενημερωτικών e-

mail για την προκήρυξη: 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την στήριξη 

της επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων τους, μέσω 

δράσεων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης καθώς και 

στήριξης της απασχόλησης σε 

περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης» 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης  

.Αριθμός Αποδεκτών direct mail: 5.675 

8 
8 Περιφέρειες  

(ΕΦΕΠΑΕ) 

«Ολοκληρωμένη παρέµβαση 

για τη στήριξη της γυναικείας 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας» 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

Αριθμός Αποδεκτών direct mail: 566 

1 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων» 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

Αριθμός Αποδεκτών direct mail: 500 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

141 

2.7 Ενέργειες 

Γραφείου 

Τύπου 

1 

 

Πανελλαδικά (ΕΕΔΕ) 

Δελτίο τύπου με παρουσίαση 

του προγράμματος 

«Υλοποίηση προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών» 

∆υνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης, ευρύ κοινό, 

ΜΜΕ 

 

Αριθμός Αποδεκτών: 35 

 1 Πανελλαδικά (ΕΕΔΕ) 

Αποδελτίωση, ηλεκτρονική 

καθημερινή παρακολούθηση 

& επικοινωνία με 

εκπροσώπους Τύπου για 

επίλυση αποριών, 

διευκρινίσεων, αποστολή 

πληροφοριακού, 

επεξηγηματικού υλικού  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Αρ. Δημοσιευμάτων: 158 

 21 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Δελτίο Τύπου και 

ανακοινώσεις για την 

προκήρυξη: «Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, κατάρτισης/ 

επανακατάρτισης με στόχο την 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

10 Δελτία τύπου στον τοπικό τύπο,  

10 Δελτία τύπου σε άλλες ιστοσελίδες 

1 Εμφάνιση στην Τηλεόραση (Γαλλικό 

Κανάλι) 
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αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων» 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2    

Δείκτης υλοποίησης: 199 

 Δείκτες αποτελέσματος: Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στην 43
η
 XENIA 

Αριθμός Συμμ: 400 

 

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στo 4o Συμπόσιο 

της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ με 

σκοπό την προβολή του ΕΠΕΑΑ,  

Αριθμός Συμμετεχόντων: 500 

 

Συνέδριο με τίτλο: «Η Επόμενη Ημέρα για 

το Εργασιακό Δυναμικό και τις 

Επιχειρήσεις », Αριθμός Συμμετεχόντων: 

250 

 

Newsletter 

http://www.antagonistikotita.gr/epeaa/ 

Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών 2013: 

9.800 και το έτος 2014: 10.044 

 

Αποστολή ενημερωτικών e-mail από τον 

ΕΦΕΠΑΕ,  
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Αριθμός Αποδεκτών 5.841 

 

3. Ενέργειες στα ΜΜΕ 

 

 

3.1 Τηλεόραση 

1 
SBC TV, ΑΤΤΙΚΗ  

(ΕΕΔΕ)  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ με θέμα 

«2η Ευκαιρία» στο πλαίσιο της 

δράσης «Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών» 

– ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 11:00-

18:00 – 60sec 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Συνολικές μεταδόσεις: 100 

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΕΔΕ)  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ με θέμα 

«2η Ευκαιρία» στο πλαίσιο της 

δράσης «Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Συνολικές μεταδόσεις: 490 
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κατασκευών δομικών υλικών» 

– ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 19:00-

24:00 – 49sec  

 

3.2 Ραδιόφωνο 

1 
Ραδιοφωνικός σταθμός 9.84, ΑΤΤΙΚΗ 

(ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 

Μετάδοση ηχητικού υλικού 

(λόγου) συνολικής διάρκειας 

100’ με οδηγίες, επεξηγήσεις 

και διευκρινήσεις προς νέους 

επιχειρηματίες, δυνητικούς 

δικαιούχους πράξεων, που 

εντάσσονται και 

χρηματοδοτούνται από το 

ΕΠΕΑΑ στον σταθμό 9.84  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

 

 

29 ΑΤΤΙΚΗ ΕΕΔΕ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ με θέμα 

«2η Ευκαιρία» στο πλαίσιο της 

δράσης «Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών» 

– ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 08:00-

20:00 – 58sec / 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Συνολικές μεταδόσεις: 1.830 
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1 ΕΕΔΕ, Κρήτη  

Ραδιοφωνική Συνέντευξη – 

Συνοπτική παρουσίαση του 

προγράμματος  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
 

 

1 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 
Ραδιοφωνικά σποτ για την 

δράση  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
 

 

3.3 Τύπος 

6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΕΕΔΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Σύνολο καταχωρήσεων: 27 

20 

11 Περιφέρεις: (Ήπειρος- Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, 

Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, 

Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Δυτική 

Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, 

Αττική) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΕΕΔΕ) 

Καταχώρηση στο περιοδικό 

MANAGER, μηνιαία έκδοση 

της ΕΕΔΕ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Σύνολο καταχωρήσεων: 1 

1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ (ΕΕΔΕ) 

Καταχώρηση στην 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, τριμηνιαία 

έκδοση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Σύνολο καταχωρήσεων: 1 

1 ΚΟΡΙΝΘΙΑ (ΕΕΔΕ) 

Καταχώρηση στην 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, τριμηνιαία 

έκδοση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Σύνολο καταχωρήσεων: 1 

1 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Δημοσιεύσεις προσκλήσεων 

στον τοπικό, πολιτικό, 

οικονομικό τύπο 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

Σύνολο καταχωρήσεων: 21 
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278 
11 Περιφέρειες 

(ΕΦΕΠΑΕ) 

Καταχωρήσεις σε εφημερίδες, 

Δελτία τύπου, αρθρογραφία 

για την προκήρυξη:  

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση 

για την στήριξη της Γυναικείας 

Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης 

της Επιχειρηματικότητας" 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

 

 

14 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Προκήρυξη: «Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων» 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

3 Δημοσιεύσεις περιλήψεων, και 1 

συνέντευξη 

 

 

3.4 Διαφήμιση 

στο Internet 

2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ (ΕΕΔΕ) 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ BANNER 

1. www.sbctv.gr 

2.  www.kariera.gr  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

1.Διάρκεια 3 μήνες 

2.Διάρκεια 1 μήνας, 1.000.000 impressions 

1 Κρήτη (ΕΕΔΕ) 

Διαφημιστικό e- BANNER 

(www.cretalive.gr) 

  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

Διάρκεια 2 μήνες 

 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

147 

4 Πανελλαδικά και τοπικά (ΕΒΕΠ) 

Καταχώρηση διαφήμισης 

(Banner) με θέμα τη 

δημοσιότητα της Πράξης: 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων. 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

 

 

3.5 Social Media 

(Facebook, 

Twitter, 

YouTube) 

 

1 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

utube 

Στόχος η μεγιστοποίηση της 

διάχυσης της πληροφόρησης 

για τις δράσεις – προκηρύξεις 

ευθύνης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, η 

ενίσχυση διαφάνειας και η 

προβολή αποτελεσμάτων& 

παραδειγμάτων επιτυχημένης 

υλοποίησης δράσεων (καλές 

πρακτικές) 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, και ευρύ 

κοινό 

2014-Facebook: Συνολικός Αριθμός Likes: 

971 

-Twitter: Followers 107 

-LinkedIn: Συμμετέχοντες στο Group ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα: 

83 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 Δείκτης υλοποίησης: 374  Δείκτες αποτελέσματος: Τηλεοπτικό σπότ, με θέμα «2η Ευκαιρία» 

στο πλαίσιο της δράσης «Υλοποίηση 

προγραμμάτων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση 

των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους 

λιανικού εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης 

και συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών», Συνολικές 
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μεταδόσεις: 590 

 

Ραδιοφωνικό σπότ, με θέμα «2η 

Ευκαιρία», Συνολικές μεταδόσεις: 1.830 

 

 

4. Άλλες ενέργειες 

 

4.1 CDs/ 

DVDs 

 

1 ΔΑ ΕΠΕΑΑ Παραγωγή ενηµερωτικού βίντεο για 
τις δράσεις του ΕΠ 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι/ 
∆ηµοσιογράφοι/ Ευρύ κοινό 

 

1 

11 Περιφέρεις: (Ήπειρος- Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, 

Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, 

Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Δυτική 

Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, 

Αττική) ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

Δημιουργία Video με στόχο 

την ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητας του 

ΕΠΕΑΑ και προβολή της 

προκήρυξης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
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3 

Παραγωγή βίντεο για την προβολή 

υλοποίησης και αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 

 (ΕΒΕΠ) 

Παραγωγή βίντεο για την 

προβολή υλοποίησης και 

αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων»  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι/ 

Δημοσιογράφοι/ Ευρύ 

κοινό 

 

4.2 Έντυπα, 

Αφίσες & 

Folder 
1 ΔΑ ΕΠΕΑΑ 

Σχεδιασµός και εκτύπωση 
ενηµερωτικού εντύπου για το 
ΕΠ 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι και 
ευρύ κοινό, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης και άλλοι 
εµπλεκόµενοι φορείς 

Αριθµός Εντύπων: 5.000 τµχ 

1 

11 Περιφέρεις: Σχεδιασμός και 

εκτύπωση ενημερωτικού μονόφυλλου 

εντύπου «Φόρτισε με ρευστότητα την 

επιχείρηση σου» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 

Μαζική αποστολή του εντύπου 

σε πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς για 

περαιτέρω διάχυση της 

προκήρυξης  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
 

 
 

10 

 

 

11 Περιφέρεις: (Ήπειρος- Ανατολική 

 

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς 

Διαχείρισης παρήγαγαν 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

 

 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

150 

 

 

 

 

Μακεδονία – Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, 

Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, 

Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Δυτική 

Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, 

Αττική) ΕΦΕΠΑΕ 

 

έντυπα ενημερωτικά και άλλο 

υλικό για την προκήρυξη 

 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την στήριξη 

της επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων τους, μέσω 

δράσεων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης καθώς και 

στήριξης της απασχόλησης σε 

περιοχές που υφίστανται τις 

συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης» 

 

5 

 
ΕΕΔΕ 

Προκήρυξη «2η Ευκαιρία: 

«Υλοποίηση προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών» 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

Αριθμός Μονόφυλλων: 6.600 τμχ 

 

Αριθμός αφισών: 1.200 τμχ 

 

Αριθμός Μπλόκ: 9.920 τμχ 

 

Αριθμός Αιτήσεων: 1.000 τμχ 

 

Αριθμός FOLDERS: 7.000 τμχ 
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2 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Έκδοση φυλλαδίων και 

αφισών για την προκήρυξη: 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

για άνεργους και 

επαπειλούμενους άνεργους 

των βιομηχανικών κλάδων της 

ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, 

κατάρτισης/επανακατάρτισης 

με στόχο την αναβάθμιση των 

επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων» και διανομή στην 

Περιφερειακή Ενότητα 

Πειραιά 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

Αριθμός αφισών 100 

 

Αριθμός εντύπων 10.000 

 

1 11 Περιφέρειες ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

8 σέλιδο ενημερωτικό έντυπο 

με το σύνολο των δράσεων 

που διαχειρίζεται στο πλαίσιο 

του Ε.Π.Ε.Α.Α., 

παρουσιάζοντας τους στόχους, 

τους ωφελούμενους αλλά και 

τα αποτελέσματα κάθε 

δράσης. 

Δυνητικοί δικαιούχοι, 

δικαιούχοι, 

Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης και ευρύ 

κοινό 

Αριθμός τεμαχίων 15.000  

 

1 

 

 

 

8 Περιφέρειες (ΕΦΕΠΑΕ) 

Παραγωγή, εκτύπωση και 

διανομή 4σελ. εντύπου του 

Προγράμματος «Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα»  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Αριθμός εντύπων : 5.000 
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1 

 
11 Περιφέρειες (ΕΕΔΕ) 

Έκδοση μονόφυλλου 

διαφημιστικού εντύπου για 

την προκήρυξη «Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και 

κατάρτισης με σκοπό την 

αντιμετώπιση των 

απολυμένων-ανέργων στους 

κλάδους λιανικού εμπορίου, 

εμπορίας – διακίνησης και 

συντήρησης αυτοκινήτων και 

κατασκευών δομικών υλικών» 

και αποστολή σε αρμόδιους 

φορείς για προσέλκυση 

ενδιαφερομένων  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

Αριθμός Μονόφυλλων: 2.000 τμχ 

 

 

2 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Διαφημιστικά έντυπα με θέμα: 

Πρόγραμμα επιδοτούμενης 

κατάρτισης «Δυναμώνω 

…Συνεχίζω"  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 

 

Αριθμός εντύπων 5000 

1 
11 Περιφέρειες (ΕΕΔΕ) 

 

Παραγωγή αφισών, διανομή 

και ανάρτηση στα σημεία 

υλοποίησης του 

Προγράμματος  

Δικαιούχοι 

Αριθμός αφισών : 200 

 

1 8 Περιφέρειες (ΕΦΕΠΑΕ) 

Παραγωγή αφίσας, διανομή 

και ανάρτηση στα σημεία 

υλοποίησης του 

Προγράμματος «Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα»  

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Αριθμός αφισών : 1000 
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1 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Επανέκδοση 4σελιδου εντύπου 

με θέμα: Πρόγραμμα 

επιδοτούμενης κατάρτισης 

«Δυναμώνω … Συνεχίζω" 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό 
Αριθμός εντύπων: 10.000 

 

1 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Δημιουργία & εκτύπωση 

ντοσιέ για το Πρόγραμμα 

επιδοτούμενης κατάρτισης 

«Δυναμώνω … Συνεχίζω» 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό Αριθμός ντοσιέ: 2.000 

 

1 Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΕΒΕΠ) 

Σχεδιασμός και παραγωγή 

32σελιδου απολογιστικού 

εντύπου για την δράση 

Δυνητικοί Δικαιούχοι και 

ευρύ κοινό Αριθμός εντύπων:  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 Δείκτης υλοποίησης: 34  Δείκτες αποτελέσματος Αριθμός Μονόφυλλων για την προκήρυξη 

του Προγράμματος συμβουλευτικής : 

6.600 τμχ  

 

Έκδοση φυλλαδίων και αφισών για την 

προκήρυξη: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

για άνεργους»  

Αριθμός αφισών: 100 

Αριθμός εντύπων 10.000 

 

Αριθμός αφισών για το Πρόγραμμα 

«Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»  

Αριθμός αφισών : 1.000 τμχ 

 

Επανέκδοση 4σέλιδου εντύπου με θέμα: 
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Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης 

«Δυναμώνω … Συνεχίζω»  

Αριθμός εντύπων: 10.000 τμχ 

 

Αριθμός ντοσιέ για το Πρόγραμμα 

επιδοτούμενης κατάρτισης «Δυναμώνω … 

Συνεχίζω»: 2.000 τμχ 

 

 

5. Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζει το Παράρτημα ΧΙΙ, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

 

5.1 Διοργάνωση 

Σημαντικής 

Ενημερωτικής 

Δραστηριότητας για 

τη δημοσιοποίηση 

της έναρξης του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 

  

 

   

 

 

5.2 Η Διοργάνωση 

Σημαντικής 

Ενημερωτικής 

Δραστηριότητας 

ετησίως για τις 

ευκαιρίες 
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χρηματοδότησης και 

τα επιτεύγματα του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  

 

 

5.3 Προβολή του 

Εμβλήματος της 

Ένωσης στις 

εγκαταστάσεις κάθε 

διαχειριστικής 

αρχής 

 

 ΔΑ ΕΠΕΑΑ Νίκης 10, 10180 Αθήνα    

 

5.4 Δημοσιοποίηση 

Καταλόγου 

Δικαιούχων 

 

 www.epeaa.gr    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας - Εθνική Αρχή Συντονισµού 
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Είδος ενέργειας 

 

 

∆είκτης 

Υλοποίησης 

 

 

Τοποθεσία 

 

Περιγραφή 

 

Κοινό Στόχος 

 

∆είκτης Αποτελέσµατος 

 

1. Ενέργειες Πληροφόρησης 
 

 

1.1 Ιστοσελίδα 

 

3 

 

www.espa.gr 

 

 

 

 

Η κύρια διαδικτυακή πύλη 

πληροφοριών για το ΕΣΠΑ 

 

 

Άνδρες και γυναίκες 

άνω των 18 

 

97.880 επισκέψεις κατά Μ.Ο. 

µηνιαίως 

 

Εγγεγραµµένοι χρήστες: 

34.026 

 

  
www.anaptyxi.gov.gr 

 

Ο διαδικτυακός τόπος για 

την πορεία υλοποίησης 

των έργων του ΕΣΠΑ 

Άνδρες και γυναίκες 

άνω των 18 

13.825 επισκέψεις κατά Μ.Ο. 

µηνιαίως  

 

  

www.StartupGreece.gov.gr 

 

 

Σχεδιασµός, δηµιουργία 

και λειτουργία 

διαδικτυακής πλατφόρµας 

πληροφόρησης και 

δικτύωσης µε στόχο την 

ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας  

 

(Στην παρούσα φάση η 

διαδικτυακή πλατφόρµα 

λειτουργεί υπό τη Γενική 

Γραµµατεία Βιοµηχανίας)  

Άνδρες και γυναίκες 

άνω των 18 

 

976 επισκέψεις κατά Μ.Ο. 

ηµερησίως  

(έτος 2011) 
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1.2 Ηλεκτρονικό Γραφείο 

Πληροφόρησης 

 

 

1 

 

infoespa@mnec.gr 

 

www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx 

 

 

Ηλεκτρονικό Helpdesk για 

πληροφορίες σχετικές µε 

το ΕΣΠΑ 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

237 ερωτήµατα κατά Μ.Ο. 

µηνιαίως 

(έτη 2013 και 2014) 

 

 

1.3 Γραφείο πληροφόρησης 

 

1 

 

Γραφεία ΕΥΣΣΑΑ 

 

Λειτουργία γραφείου 

πληροφόρησης για το 

ΕΣΠΑ µε µόνιµη 

στελέχωση και 

τηλεφωνικές (συµβατικές) 

γραµµές εξυπηρέτησης 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

>50 τηλεφωνικές κλήσεις 

κατά Μ.Ο ηµερησίως 

  

5-20 επισκέψεις ανάλογα µε 

τα προγράµµατα που είναι σε 

εξέλιξη  

2. Προωθητικές ενέργειες 

 

2.1 Εκθέσεις  

 

 

8 

 

Α. 2008: Συµµετοχή στην 73η ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 

 

 

 

Α. 2008: Συµµετοχή στην 

73η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης µε θέµα την 

παρουσίαση και προβολή 

των αποτελεσµάτων του 

ΚΠΣ και της έναρξης του 

ΕΣΠΑ  

 

 

Β. 2009: Συµµετοχή στην 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

 

 

 

 

 

Α. Επισκέπτες ∆ΕΘ 2008: 

255.000 περίπου 

 

5.000 ενηµερωτικά έντυπα για 

το ΕΣΠΑ διατέθηκαν 
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Β. 2009: Συµµετοχή στην 74η ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 

 

 

 

Γ. 2010: Συµµετοχή στην 75η ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆. 2009: Θεσσαλονίκη, Έκθεση Circus 

- Κοινωνική Ευρώπη  

 

 

 

 

 

74η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης µε θέµα την 

παρουσίαση του ΕΣΠΑ και 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων µε 

περίπτερο εµβαδού 53τµ 

 

Γ. 2010: Συµµετοχή στην 

75η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης µε θέµα την 

παρουσίαση και προβολή 

του ΕΣΠΑ και των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων µε 

περίπτερο εµβαδού 67τµ 

  

 

∆. Συµµετοχή στην Έκθεση 

Circus - Κοινωνική 

Ευρώπη, Θεσσαλονίκη (8 

έως 10 Μαΐου 2009) που 

διοργανώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Στο κεντρικό stand του 

ΕΚΤ «Επενδύουµε στον 

Άνθρωπο», στέλεχος της 

Υπηρεσίας παρείχε 

πληροφόρηση στους 

πολίτες και διανεµήθηκε 

έντυπο υλικό ενηµέρωσης 

για το ΕΣΠΑ. 

 

Ε. 2010: Συµµετοχή στην 

Επιχειρηµατική έκθεση 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

 

 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

 

 

 

 

 

Β. Επισκέπτες ∆ΕΘ 2009: 

241.000 περίπου 

 

5.500 ενηµερωτικά έντυπα για 

το ΕΣΠΑ διατέθηκαν 

 

 

 

 

Γ. Επισκέπτες ∆ΕΘ 2009: 

193.000 περίπου 

 

5.000 ενηµερωτικά έντυπα για 

το ΕΣΠΑ διατέθηκαν 
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Ε. 2010: Ζάππειο, Επιχειρηµατική 

έκθεση PROLIFE 2010 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. 2011 Συµµετοχή στην 76η ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROLIFE 2010, Ζάππειο, 

(25 έως 28 Φεβρουαρίου 

2010) 

 

 

 

ΣΤ. 2011: Συµµετοχή στην 

76η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης µε θέµα την 

παρουσίαση και προβολή 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων µε 

περίπτερο εµβαδού 200 τµ 

 

 

Ζ. 2013: Συµµετοχή στην 

78η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης µε στόχο 

την προβολή των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων ιδιωτών 

και επιχειρήσεων και τα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία 

του ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

Η. 2014: Συµµετοχή στην 

79η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης µε στόχο 

την προβολή των 

 

 

 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 200 επισκέπτες περίπου 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. Επισκέπτες ∆ΕΘ 2011: 

180.000 περίπου 

 

∆ιατέθηκαν 2.000 

ενηµερωτικά έντυπα για το 

ΕΣΠΑ 
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Ζ. 2013 Συµµετοχή στην 78η ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η. 2014: Συµµετοχή στην 79η ∆ιεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης  

  

 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων ιδιωτών 

και επιχειρήσεων και τα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία 

του ΕΣΠΑ 

 

κοινό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι, ευρύ 

κοινό 

 

Ζ. Επισκέπτες ∆ΕΘ 2013: 

181.050 περίπου 

 

∆ιατέθηκαν 4.000 περίπου 

ενηµερωτικά έντυπα για το 

ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Η. Επισκέπτες ∆ΕΘ 2014: 

225.000 περίπου 

 

∆ιατέθηκαν 1.700 περίπου 

ενηµερωτικά έντυπα για το 

ΕΣΠΑ 

 

2.2 Road shows 

 

 

1 

 

Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, 

Ιωάννινα, Κοζάνη, Κέρκυρα, Λάρισα, 

Λαµία, Ηράκλειο, Σύρος, Μυτιλήνη, 

Τρίπολη, Πάτρα, Αθήνα 

 

Road Show σε 14 πόλεις 

της Ελλάδας µε θέµα την 

ενηµέρωση για τα 

αποτελέσµατα του Γ’ ΚΠΣ 

και το λανσάρισµα του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

 

6.200 επισκέπτες,  

εκ των οποίων 1.650 µαθητές 

Λυκείων 

 

206 δηµοσιεύµατα 
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2.3 Τεχνικές Συναντήσεις 

 

2 

 

Α. Συνάντηση Europe Direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Συνάντηση Europe Direct 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 

 

 

Α. Συµµετοχή στην ετήσια 

συνάντηση στις 7-

8/6/2010 του δικτύου 

Europe Direct, µε στόχο 

την ενηµέρωση των 

συµµετεχόντων (Κέντρα 

Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης, Κέντρα 

Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης 

και Φορείς) σχετικά µε τα 

συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα καθώς και 

την παροχή εξειδικευµένης 

πληροφόρησης για τις 

δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

 

 

B. Παρουσίαση της 

διαδικτυακής πύλης 

www.espa.gr του 

ηλεκτρονικού γραφείου 

εξυπηρέτησης και των 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

 

  

Α. 50 συµµετέχοντες µέλη του 

∆ικτύου απ’ όλη την Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ∆ίκτυο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης 
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2.4 Συνέδρια/ Ηµερίδες/ 

Εκδηλώσεις  

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Τήνος (Συνεδριακό Κέντρο 

Ιδρύµατος Τηνιακού Πολιτισµού)  

 

 

 

 

 

Β. Αθήνα (DIVANI CARAVEL) 

 

 

 

 

Γ. Συµµετοχή σε εκδήλωση για την 5η 

Παγκόσµια Εβδοµάδα 

Επιχειρηµατικότητας (Λάρισα-

Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων 

Επιχειρηµατιών Θεσσαλίας)  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Telling 

the Story, Communicating European 

Structural and Investment Funds 

 

Α. Συνέδριο µε θέµα 

«Σχεδιάζοντας το µέλλον 

των Ευρωπαϊκών Νησιών: 

Προκλήσεις Νέες 

Στρατηγικές»  

 

 

Β. Εκδήλωση για την 

Επιχειρηµατικότητα µέσω 

ΕΣΠΑ 

 

 

Γ. Συµµετοχή σε ανοιχτή 

εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της 5ης Παγκόσµιας 

Εβδοµάδας 

Επιχειρηµατικότητας όπου 

παρουσιάστηκε το ΕΣΠΑ 

και η διαδικτυακή 

πλατφόρµα 

www.StartupGreece.gov.gr 

 

 

∆. Παρουσίαση The 

challenge of branding the 

ESIF 2014-2020 

 

 

 

 

Ε. Παρουσίαση Γενικών 

Κατευθύνσεων Εθνικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ∆υνητικοί 

δικαιούχοι/  

Ευρύ κοινό/  

Φορείς 

Επιχειρηµατικότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆. Στελέχη 

 

Α. Αρ. συµµετεχόντων: 77 

άτοµα 

 

 

 

 

 

 

Β. Αρ. συµµετεχόντων: 80 

άτοµα 

 

 

 

Γ. Επισκέπτες περίπου 100 
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2014-2020» 

Βρυξέλλες, 9-10 ∆εκεµβρίου 2013  

 

 

 

Ε. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής 

 

Επικοινωνίας και 

∆ηµοσιότητας όλων 

των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων 

 

 

 

Ε. Θεσµικοί Φορείς 

 

2.5 ∆ιαγωνισµοί 

 

3 

 

2012: ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας 

“Europe in my Region” (DG Regio) 

 

 

 

 

 

 

 

2013: ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας 

“Europe in my Region” (DG Regio) 

 

 

 

 

 

 

 

2014: ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας 

 

Προβολή του ∆ιαγωνισµού 

Φωτογραφίας στο 

διαδικτυακό τόπο 

www.espa.gr και στις 

ιστοσελίδες των 

Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων 

 

 

Προβολή του ∆ιαγωνισµού 

Φωτογραφίας στο 

διαδικτυακό τόπο 

www.espa.gr και στις 

ιστοσελίδες των 

Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων 

 

 

Προβολή του ∆ιαγωνισµού 

Φωτογραφίας στο 

διαδικτυακό τόπο 

www.espa.gr και στις 

ιστοσελίδες των 

Επιχειρησιακών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρύ κοινό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός συµµετοχών: 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιακριθείσα φωτογραφία από 

Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ στην 

Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα αναδείχθηκε 2η σε 
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“Europe in my Region” (DG Regio) Προγραµµάτων 

 

Ευρύ κοινό 

 

 

 

 

 

συµµετοχές 

 

2.7 Συναντήσεις Εθνικού 

∆ικτύου Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση Στρατηγικών 

Κατευθύνσεων για την 

Πληροφόρηση και 

∆ηµοσιότητα, τήρησης 

υποχρεώσεων Π&∆, 

σχεδίου κανονισµού 

περιόδου 2014-2020, 

ενεργειών δηµοσιότητας 

ΕΠ Ευρωπαϊκών Πρακτικών 

Επικοινωνίας (Regio 

Awards)  

 

  

Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφόρησης 

και ∆ηµοσιότητας 

 

2.8 Συναντήσεις Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας (INFORM) 

 

 

 

 

 

 

∆ράσεις Επικοινωνίας,  

ανταλλαγή εµπειριών και 

καλών πρακτικών,  

Νέα Προγραµµατική 

Περίοδος, Κανονισµός 

 

  

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας 
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Σύνολο Προωθητικών 

Ενεργειών από την Εθνική Αρχή 

Συντονισµού 

 

19 

 

 

   

Κοινό: 1.275.250 περίπου 

άτοµα στις εκθέσεις 

 

23.200 άτοµα 

ενηµερώθηκαν µε 

παρουσιάσεις και υλικό 

 

3.262 επισκέπτες στην 

ιστοσελίδα κατά Μ.Ο. 

ηµερησίως 

 

237 ερωτήµατα 

απαντήθηκαν κατά Μ.Ο. 

µηνιαίως 

 

 

 

3. Ενέργειες στα ΜΜΕ 
 

 

3.1 Τηλεόραση 

 

3 

 

Α. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

Α. Τηλεοπτική πανελλαδική 

εκστρατεία για το 

λανσάρισµα του ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

Α. 1.329 εµφανίσεις 

GRPs: 923 

Κάλυψη 1+: 95% 

Κάλυψη 3+: 85% 

Συχνότητα: 9,7 
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Β. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Τηλεοπτικοί Σταθµοί Περιφέρειας 

Β. Πανελλαδική τηλεοπτική 

εκστρατεία ενηµέρωσης για 

το ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Ενισχυτική εκστρατεία 

ενηµέρωσης σε 

τηλεοπτικούς σταθµούς της 

περιφέρειας για το ΕΣΠΑ 

 

 

Β. 3.260 εµφανίσεις 

πανελλαδικά 

 

5.634 εµφανίσεις σε τοπικά 

κανάλια 

 

GRPs: 923 

Κάλυψη 1+: 87% 

Κάλυψη 3+: 58% 

Συχνότητα: 5,4 

 

Γ. 184 εµφανίσεις* 

*(δεν προβλέπεται άλλη 

µέτρηση για τα µέσα της 

Περιφέρειας) 

 

3.2 Ραδιόφωνο 

 

8 

 

Α. Περιφερειακά 

 

 

 

 

 

 

Β. Πανελλαδικά 

 

 

 

Α. Ραδιοφωνική εκστρατεία 

στις περιφέρειες για τη 

διαφήµιση του Roadshow 

για το λανσάρισµα του 

ΕΣΠΑ 

 

 

Β. Πανελλαδική 

ραδιοφωνική εκστρατεία 

ενηµέρωσης για το ΕΣΠΑ 

 

 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

 

 

 

 

 

 

Α. 434 µεταδόσεις* 

*(δεν προβλέπεται άλλη 

µέτρηση για τα µέσα της 

Περιφέρειας)  

 

 

 

Β. 17.241 µεταδόσεις στην 

περιφέρεια 

2.047 µεταδόσεις σε Αθήνα & 

Θεσ/νίκη 
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Γ. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

∆. Πανελλαδικά και περιφερειακά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Περιφερειακά  

 

 

 

 

 

 

Γ. Ενισχυτική ραδιοφωνική 

εκστρατεία ενηµέρωσης για 

το ΕΣΠΑ στις περιφέρειες 

 

 

 

 

∆. Ενηµερωτική εκστρατεία 

για το πρόγραµµα 

ενίσχυσης ΜΜΕ και 

Ελεύθερων Επαγγελµατιών 

µέσω του ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

 

Ε. Ραδιοφωνική εκστρατεία 

στις περιφέρειες για την 

προβολή του ΕΣΠΑ και της 

συµβολής του στην 

ανάπτυξη και στην 

αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της διεθνούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRPs: 1.107 & 509 (Αθήνα & 

Θεσ/νίκη) 

Κάλυψη 1+: 71% & 40% 

Συχνότητα: 15,6 & 12,7 

 

 

Γ. 5.682 µεταδόσεις *  

 

*(δεν προβλέπεται άλλη 

µέτρηση για τα µέσα της 

Περιφέρειας)  

 

 

∆. 4.960 µεταδόσεις στην 

περιφέρεια 

4.470 µεταδόσεις σε Αθήνα & 

Θεσ/νίκη 

GRPs: 1.625 & 1.442 (Αθήνα 

& Θεσ/νίκη) 

Κάλυψη 1+: 72,1% & 69,5% 

Συχνότητα: 22,5 & 20,7 

 

 

Ε. 71 Μέσα 

 3.124 µεταδόσεις* 

 

*(δεν προβλέπεται άλλη 

µέτρηση για τα µέσα της 

Περιφέρειας) 
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ΣΤ. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. Περιφερειακά  

 

 

 

 

 

 

 

οικονοµικής κρίσης  

 

ΣΤ. Πανελλαδική 

ραδιοφωνική εκστρατεία 

για την προβολή του ΕΣΠΑ 

και της συµβολής του στην 

ανάπτυξη και στην 

αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης  

 

 

Ζ. Προβολή του ΕΣΠΑ και 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων  

 

 

 

 

Η. Προβολή του ΕΣΠΑ και 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων 

  

 

 

ΣΤ. 20 Μέσα 

 1.199 µεταδόσεις 

GRPs: 450 

Κάλυψη 1+: 55% 

Συχνότητα: 8,18  

 

 

 

 

 

Ζ. 3.456 µεταδόσεις* 

 

*(δεν προβλέπεται άλλη 

µέτρηση για τα µέσα της 

Περιφέρειας) 

  

 

 

Η. 2.341 µεταδόσεις σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη 

GRPs: 990+1.504 

Κάλυψη 1+: 80,4%+67,9%  

Συχνότητα: 12,3+22,2 
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Η. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

3.3 Τύπος 

 

9 

 

Α. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

Β. Πανελλαδικά και περιφερειακά 

 

 

 

 

 

Γ. Περιφερειακά 

 

 

 

 

∆. Πανελλαδικά και περιφερειακά 

 

 

Α. Εκστρατεία στον Τύπο 

για το λανσάρισµα του 

ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

Β. Πανελλαδική εκστρατεία 

ενηµέρωσης στον Τύπο για 

το ΕΣΠΑ 

 

 

 

Γ. Ενισχυτική εκστρατεία 

ενηµέρωσης στον Τύπο για 

το ΕΣΠΑ 

 

 

∆. Ενηµερωτική εκστρατεία 

για το Πρόγραµµα 

ενίσχυσης ΜΜΕ και 

Ελεύθερων Επαγγελµατιών 

µέσω του ΕΣΠΑ 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. 67 καταχωρίσεις 

GRPs: 123 

Κάλυψη 1+: 54% 

Συχνότητα: 2,3 

 

 

 

Β. 253 καταχωρίσεις στον 

πανελλαδικό Τύπο και 1.439 

καταχωρίσεις  

στον περιφερειακό Τύπο  

 

 

Γ. 158 καταχωρίσεις 

 

 

 

 

∆. 140 καταχωρίσεις στον 

πανελλαδικό Τύπο και 592 

καταχωρίσεις στον 

περιφερειακό Τύπο 
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Ε. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

ΣΤ. Πανελλαδικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. Περιφερειακά 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Εκστρατεία ενηµέρωσης 

για το ΕΣΠΑ εν µέσω 

οικονοµικής κρίσης στο 

πλαίσιο της 75ης ∆ΕΘ 

 

ΣΤ. Πανελλαδική 

εκστρατεία για την 

προβολή του ΕΣΠΑ και της 

συµβολής του στην 

ανάπτυξη και στην 

αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης 

 

 

Ζ. Πανελλαδική εκστρατεία 

για την προβολή του ΕΣΠΑ 

και της συµβολής του στην 

ανάπτυξη και στην 

αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης 

 

 

Η. Προβολή του ΕΣΠΑ και 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων 

 

 

 

Θ. Προβολή του ΕΣΠΑ και 

 

 

Ε. 9 καταχωρίσεις στον 

πανελλαδικό Τύπο 

 

 

 

ΣΤ. 47 καταχωρίσεις 

GRPs: 392 

Κάλυψη 1+: 76% 

Συχνότητα: 5,15 

 

 

 

 

 

 

Ζ. 106 καταχωρίσεις στον 

Περιφερειακό Τύπο 

 

 

 

 

 

 

Η. 65 καταχωρίσεις 

GRPs: 123 
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Η. Πανελλαδικά  

 

 

 

 

 

 

Θ. Περιφερειακά  

 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων 

 

 

Κάλυψη 1+: 25,7% 

Συχνότητα: 1,4 

 

 

 

 

Θ. 169 καταχωρίσεις  

 

3.4 ∆ιαφήµιση στο Ίντερνετ 

 

5 

 

Α. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

Β. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

Α. ∆ιαφηµιστική 

εκστρατεία στο ∆ιαδίκτυο 

για το λανσάρισµα του 

ΕΣΠΑ 

 

 

 

Β. Ενισχυτική διαφηµιστική 

εκστρατεία στο ∆ιαδίκτυο 

για το ΕΣΠΑ 

 

 

 

Γ. Ενηµερωτική εκστρατεία 

για το Πρόγραµµα 

ενίσχυσης ΜΜΕ και 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

Α. Εµφανίσεις: 4.481.862 

407.048 µοναδικοί 

επισκέπτες:  

Clicks: 10.791 

 

 

 

Β. 8.839.613 εµφανίσεις 

819.092 µοναδικοί επισκέπτες 

Clicks: 13.955 

µοναδικά clicks: 10.756 

 

 

Γ. 26.180.000 εµφανίσεις 
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Γ. Πανελλαδικά 

 

 

 

 

 

 

∆. Πανελλαδικά  

 

 

 

 

 

 

E. Πανελλαδικά 

 

 

Ελεύθερων Επαγγελµατιών 

µέσω του ΕΣΠΑ 

 

 

∆. Προβολή του ΕΣΠΑ και 

των 

Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων 

 

 

 

Ε. Νεανική 

Επιχειρηµατικότητα 

 

 

 

 

 

 

∆. 26.408.400 impressions 

 

 

 

 

 

 

E. 23.926.200 impressions 

 

 

Συνολικές Ενέργειες 

∆ιαφήµισης στα ΜΜΕ από την 

Εθνική Αρχή Συντονισµού 

 

25 

 

Πανελλαδικά και Περιφερειακά 

ΜΜΕ 

   

4.589 τηλεοπτικές 

µεταδόσεις πανελλαδικά 

και 

5.818 τηλεοπτικές 

µεταδόσεις στην 

Περιφέρεια 

 

14.659 ραδιοφωνικές 

µεταδόσεις πανελλαδικά 

και 
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29.215 ραδιοφωνικές 

µεταδόσεις στην 

Περιφέρεια 

 

581 καταχωρίσεις στον 

Τύπο πανελλαδικά και 

2.464 καταχωρίσεις στον 

περιφερειακό Τύπο 

 

 

4. Παραγωγές 

 

4.1 Έντυπα 

 

 

6 

 

Πανελλαδικά 

 

 

Α. Έντυπο ενηµέρωσης για 

το ΕΣΠΑ και τα 

Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα 2007-2013 

 

 

 

 

Β. Φυλλάδιο µε θέµα 

“ΕΣΠΑ και 

Συγχρηµατοδοτούµενα 

Προγράµµατα” µε 

αναλυτική παρουσίαση 

όλων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. 6.500 έντυπα 

(διανοµή στις 14 πόλεις που 

οργανώθηκε το Roadshow) 

 

 

 

 

 

Β. 15.000 έντυπα 

(∆ιανοµή σε εκθέσεις και 

ενηµερωτικές εκδηλώσεις) 
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Γ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο 

για το πρόγραµµα 

ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω του 

ΕΣΠΑ 

 

 

 

∆. Ενηµερωτικό φυλλάδιο 

για το πρόγραµµα 

ενίσχυσης Ελεύθερων 

Επαγγελµατιών µέσω του 

ΕΣΠΑ 

 

Ε. Έντυπο ενηµέρωσης για 

το ΕΣΠΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο 

για το 

www.StartupGreece.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινό: Ενήλικες 

18+ 

 

 

Γ. 100.000 έντυπα (∆ιανοµή 

στις συνεργαζόµενες Τράπεζες 

και στις Ε∆Α όλων των 

Περιφερειών) 

 

 

 

∆. 100.000 έντυπα 

(∆ιανοµή στις συνεργαζόµενες 

Τράπεζες και στις Ε∆Α όλων 

των Περιφερειών) 

 

 

Ε. 2.000 έντυπα (διανοµή 

στην 76η ∆ΕΘ) 

4.000 έντυπα  

(διανοµή στην 78η ∆ΕΘ) 

1.700 έντυπα 

(διανοµή στην 79η ∆ΕΘ) 

 

 

 

 

 

ΣΤ. 200 τµχ. 

(∆ιανοµή σε ενηµερωτικές 
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εκδηλώσεις) 

 

4.2 Οδηγοί Εξειδίκευσης του 

Κανονισµού 1828/2006 

 

2 

 

Στο ∆ιαδίκτυο 

 

Α. Έκδοση Οδηγιών 

Σύνταξης Επικοινωνιακού 

Σχεδίου για τη 

διευκόλυνση των ΕΠ του 

ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της 

σχετικής υποχρέωσης 

βάσει του Κανονισµού 

1828/2006. 

Ο Οδηγός on-line 

 

 

 

Β. Έκδοση Οδηγού 

Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 

που διανεµήθηκε σε όλα τα 

ΕΠ του ΕΣΠΑ για τη 

διευκόλυνση τους στην 

εφαρµογή των κανόνων 

δηµοσιότητας καθώς και τη 

διευκόλυνση των 

ενδιαφερόµενων φορέων 

  

Α. 100 τεµ. σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική µορφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Σε ηλεκτρονική µορφή 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής, Μονάδα A / ∆Α ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων – Μάρτιος 2017 

177 

διαχείρισης και των 

∆ικαιούχων των έργων. Ο 

Οδηγός on-line  

 

 

4.3 CDs/DVDs 

 

1 

 

Roadshow πανελλαδικά 

 

CDs µε ενηµερωτικό υλικό 

για το Γ’ ΚΠΣ κσι τη 

µετάβαση στο ΕΣΠΑ για 

δηµοσιογραφική χρήση 

 

∆ηµοσιογράφοι 

εντύπων και 

ηλεκτρονικών 

µέσων, τοπικής και 

πανελλαδικής 

κυκλοφορίας 

 

 

1.440 CDs 

(διανοµή στις 14 πόλεις που 

οργανώθηκε το Roadshow) 

 

 

4.4 Video 

 

1 

 

Βιντεοσκόπηση και ζωντανή µετάδοση 

στο διαδίκτυο εκδήλωσης  

 

Βιντεοσκόπηση και 

ζωντανή µετάδοση στο 

διαδίκτυο εκδήλωσης του 

www.StartupGreece.gov.gr 

µε θέµα «Γυναίκες και 

ανάληψη επιχειρηµατικού 

ρίσκου»  

 

 

Πρωτεύον κοινό: 

Ενήλικες 25-54 

 

∆ευτερεύον κοινό: 

Ενήλικες 18+ 

 

 

Στοιχεία µετάδοσης 

Streams: 1.853 

Unique IPS: 1.021  

Peak Conn.: 248 

Avg Secs.: 780 

 

Συνολικές Παραγωγές από την 

Εθνική Αρχή Συντονισµού 

 

11 

    

229.400 έντυπα 

1.440 CDs 

1 video 
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5. Άλλες ενέργειες 
 

 

5.1 Έρευνες 

 

7 

 

Α. ∆υτική Ελλάδα 

Θεσσαλία 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Νοέµβριος 2013 

 

 

 

 

Γ. ∆εκέµβριος 2013 

 

 

 

 

Α. 4 έρευνες για την ex-

ante µέτρηση της γνώσης 

του κοινού για το ΕΣΠΑ 

στις 4 Περιφέρειες που 

έγιναν την περίοδο  

Μαρτίου – Απριλίου 2008, 

παράλληλα µε το 

Roadshow 

 

 

 

Β. Έρευνα 

Αναγνωρισιµότητας για το 

ΕΣΠΑ  

 

 

 

Γ. Έρευνα Αξιολόγησης 

∆ράσεων και 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

 

 

 

∆. Οικονοµία και ανάπτυξη 

 

Α. 6.738 

ερωτηθέντες: 

Έλληνες πολίτες, 

άνδρες και 

γυναίκες, ηλικίας 

18+ 

 

 

 

 

 

Β. Ευρύ κοινό  

 

 

 

 

 

Γ. Ιδιώτες 

ωφελούµενοι, 

Επιχειρήσεις, Ευρύ 

κοινό  

 

 

 

Α. 29,3% γνώριζαν για το 

ΕΣΠΑ: 

 

19,1% από τηλεόραση 

4,9% από διαφήµιση στον 

Τύπο 

5,3% από άλλες πηγές 

 

 

 

 

Β. 1.000 άτοµα 

 

 

 

 

 

Γ. Ιδιώτες ωφελούµενοι: 

1.226, Επιχειρήσεις: 2.084, 

Ευρύ κοινό:3.424 
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∆. ∆εκέµβριος 2014  

στην Ελλάδα –Συµβολή 

του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη 

και στην απασχόληση σε 

επίπεδο περιφερειών και 

περιφερειακών ενοτήτων  

  

∆. Ιδιώτες 

ωφελούµενοι και 

επιχειρήσεις 

 

 

∆. Ιδιώτες ωφελούµενοι: 

1.963 

Επιχειρήσεις: 2.022 

 

5.2 Αξιολογήσεις 

 

1 

 

 

 

Αξιολόγηση της 

εκστρατείας προβολής των 

αποτελεσµάτων του Γ’ ΚΠΣ 

και της ανάδειξης του 

ΕΣΠΑ  

 

 

 

 

 

 

5.3 Αποδελτίωση 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδελτίωση µε 

ηλεκτρονικά µέσα 

τηλεοπτικών σταθµών, 

ραδιοφωνικών σταθµών, 

τύπου και διαδικτύου  

  

 

 

5.4 Προετοιµασία 

Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2014-

2020 

 

1 

 

Κανονισµός Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας για την 5η 

Προγραµµατική Περίοδο  

 

Πααρουσίαση 

παρεµβάσεων επί των 

άρθρων του νέου 

κανονισµού για την 5η 

Προγραµµατική Περίοδο 

στο Structural Aids 

Working Group, στην 
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COREPER και στο 

Attachees Meeting 

 

 

5.5 Ελληνική Προεδρία του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

 

1 

 

Ιανουάριος – Ιούνιος 2014 

 

∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων 

 

Θεσµικοί Φορείς 

 

Εκδηλώσεις:13  

Συµετέχοντες > 1.000 

Σύνολο άλλων ενεργειών από 

την Εθνική Αρχή Συντονισµού 
11 

    

 

6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 
 

6.1 Ανάρτηση Σηµαίας ΕΕ  
Όλο το χρόνο, στα Υπουργεία και στα 

γραφεία των ΕΥ ∆ιαχείρισης 

   

 

 

 

 

6.2 ∆ηµοσιοποίηση Καταλόγου 

∆ικαιούχων 

 

 

Καταλόγος ∆ικαιούχων on-line 

   

 

 

 

 

 

 


