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Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 οι οποίες αποτελούν Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015 για το κλείσιμο των Ε.Π. της περιόδου 2007 - 2013 που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ . 
Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με:
· Τον Κανονισμό ΕΤΠΑ (ΕΚ) με αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε.
· Τον Κανονισμό ΕΚΤ (ΕΚ) με αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
· Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1084/2006 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε.
· Τον Κανονισμό εφαρμογής (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση Κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε.
· Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1839/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα.
· Το υπ’αριθμ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
· Το υπ’ αριθμ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».
· Την υπ’ αριθ. 100686EΥΣΣΑ2003/29-09-2016 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ με θέμα «Τελική Έκθεση Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013». 
· Το υπ’ αριθμ. 81671/Α.Π.5326/29-7-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης με θέμα «Προγραμματισμός Ενεργειών – Συντονισμός Φορέων για το κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2013».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. [bookmark: _Toc478467617]ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1 [bookmark: _Toc456269458][bookmark: _Toc456270083][bookmark: _Toc456270250][bookmark: _Toc456270417][bookmark: _Toc456270589][bookmark: _Toc478467618]Απολογισμός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής τη διοικητική Περιφέρεια Αττικής, η οποία ανήκει στο στόχο «Σύγκλιση» – phasing out (Μεταβατική Στήριξη).
Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΕΠ Αττικής) για την περίοδο 2007-2013, είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως ευρωπαϊκού πόλου στη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. 
Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από τέσσερις Γενικούς Στόχους, οι οποίοι είναι:
· Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο,
· Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης,
· Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος,
· Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι αντιστοιχήθηκαν με τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και υποστηρίχθηκαν  από δράσεις τεχνικής υποστήριξης της  εφαρμογής. Ο κάθε Γενικός Στόχος εξειδικεύονταν περαιτέρω σε Ειδικούς Στόχους.
Το ΕΠ Αττικής εγκρίθηκε το 2007 με την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 5443. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 2.238.000 Ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015). 

1.1.1 [bookmark: _Toc462408170][bookmark: _Toc462408171][bookmark: _Toc456268589][bookmark: _Toc456268686][bookmark: _Toc456269460][bookmark: _Toc456270085][bookmark: _Toc456270252][bookmark: _Toc456270419][bookmark: _Toc456270591][bookmark: _Toc478467619]Απολογισμός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συνοπτικά η οικονομική πρόοδος που έχει σημειωθεί, συνολικά για τη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 από την εφαρμογή του Προγράμματος για το σύνολο του ΕΠ «Αττική 2007 – 2013», καταγράφεται ως εξής:
· έχουν εκδοθεί 708 προσκλήσεις και προκηρύξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.775.188.152 € 
· έχουν ενταχθεί 10.967 πράξεις, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.609.365.437€, εκ των οποίων 10.026 αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 571.143.087€ 
· έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις (ΝοΔε) ποσού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.531.163.094€ και 
· έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού 2.421.634.351€, σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (αντιστοιχεί στο  108% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος)

Συμπερασματικά:
· έχει ενεργοποιηθεί (μέσω της έκδοσης προσκλήσεων) το 258% της συνολικής/ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος 
· έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις πράξεων που αντιστοιχούν στο 117% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος
· έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 113% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος και 
· έχει απορροφηθεί ποσό (αφορά πιστοποιημένες δαπάνες σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που αντιστοιχούν στο σύνολο της Κοινοτική Συμμετοχής) το οποίο αντιστοιχεί στο 108% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας
Υλοποιήθηκαν 44 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 593.542.455€ (αντιστοιχεί στο  100% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής
Υλοποιήθηκαν 556 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 744.615.831€ (αντιστοιχεί στο 109% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης
Υλοποιήθηκαν 10.153 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 893.565.112€ (αντιστοιχεί στο 115% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 
 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών
Υλοποιήθηκαν 69 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 150.334.819€ (αντιστοιχεί στο 102% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).  


Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Υλοποιήθηκαν 145 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 39.576.134€ (αντιστοιχεί στο 98% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).  

Η φυσική πρόοδος που έχει σημειωθεί, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες κορμού του ΕΠ Αττικής 2007 - 2013 ανά Γενικό Στόχο που εξυπηρετούν, έχει  ως εξής:
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο,
· Υλοποιήθηκαν 31 έργα στον τομέα των Μεταφορών μέσω των οποίων κατασκευάστηκαν / αναβαθμίσθηκαν 95 Km, οδικού δικτύου και 3 Km σιδηροδρομικού δικτύου TEN. Από την αναβάθμιση των  Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  εξυπηρετείται πληθυσμός 45.846[footnoteRef:2] ατόμων από τα ήδη ολοκληρωμένα έργα, αριθμός που θα αυξηθεί σημαντικά με την ολοκλήρωση των έργων phasing (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ). [2:  Ο δείκτης κορμού «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΩΔ. 22)» παρουσιάζει υστέρηση μεγαλύτερη του 25%, η μη επίτευξη της τιμής του αφορά στη μη ολοκλήρωση δύο εκ των μεγάλων έργων που εντάχθηκαν στον άξονα, αφορά τα έργα του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα phasing και θα ολοκληρωθούν τη νέα προγραμματική περίοδο.] 

· Μέσω του Προγράμματος αναβαθμίσθηκαν σημαντικά οι ενεργειακές υποδομές της Περιφέρειας, ενώ εφαρμόσθηκαν Προγράμματα Ενεργειακής εξοικονόμησης. Από την προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών και της εξοικονόμησης ενέργειας υπήρξε μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 267,75 ισοδύναμα Kton διοξειδίου του άνθρακα. 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης  
· Δημιουργήθηκαν 5.692 μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης ως αποτέλεσμα της παροχής άμεσων ενισχύσεων σε 11.226  ΜΜΕ, ενώ  οι επαγόμενες επενδύσεις ανέρχονται σε 1.275,02 εκ. €. Μέσω των παρεχόμενων άμεσων ενισχύσεων  1.095 ΜΜΕ  έκαναν έναρξη λειτουργίας. Για την ανάπτυξη  του τουρισμού ενισχύθηκαν 81 επενδυτικά σχέδια. 
· Έχουν υλοποιηθεί 515 έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
· Έχουν υλοποιηθεί 249 έργα κοινωνίας της πληροφορίας.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος
· Έχουν υλοποιηθεί 83 έργα στην Περιφέρεια Αττικής για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων, όσον αφορά στην αστική ανάπτυξη. 
· Έχουν υλοποιηθεί 68 έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων μαθητών ανέρχεται στους 10.261.
· Έχουν υλοποιηθεί 36 έργα στον τομέα της υγείας.
· Ο εξυπηρετούμενος επιπρόσθετος πληθυσμός από έργα διαχείρισης υδάτων ανέρχεται σε 93.672[footnoteRef:3] κατοίκους, ενώ από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων εξυπηρετήθηκαν 141.231 κάτοικοι.  [3:  Ο δείκτης κορμού «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων», που υπερκαλύφθηκε η τιμή επίτευξης του δείκτη (ποσοστό επίτευξης πάνω από 300%) αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εντάχθηκαν έργα ύδρευσης σε παραθεριστικούς οικισμούς της Βόρειο - Ανατολικής Αττικής που παρουσιάζουν τριπλασιασμό του πληθυσμού τους κατά την θερινή περίοδο] 

·  Αποκαταστάθηκαν 0,28 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών και υλοποιήθηκαν 22 έργα πρόληψης κινδύνων (αντιπλημμυρικά έργα).
· Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από  την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων  ανέρχεται σε 93.364 κατοίκους [footnoteRef:4].   [4:  Ο δείκτης «Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές» αναφέρεται στα αποτελέσματα του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών». Ο στόχος στην Αττική (Πειραιάς) είναι 4.421 κάτοικοι, και η επίτευξή του μπορεί να εξαρτάται και από δράσεις-ενέργειες πέραν των πράξεων του ΕΠ (η χρηματοδότηση δεν προέρχεται από το ΠΕΠ αλλά από το ΠΑΑ «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 2007-2013). Ο στόχος αναφέρεται στην υλοποίηση του συνόλου του μεγάλου έργου RURAL (έργο phasing), τόσο στην περίοδο 2007-2013 (Α΄ φάση) όσο και στην περίοδο 2014-2020 (Β΄φάση) όπου ολοκληρώνεται. Ο στόχος θα επιτευχθεί πλήρως στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης 2014-2020. ] 


Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
·  Μέσω του Προγράμματος δημιουργήθηκαν 7.743 νέες θέσεις εργασίας κατά την λειτουργία (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), ενώ κατά την φάση της κατασκευής των έργων 22.761 θέσεις εργασίας  (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). 

Η συντριπτική πλειονότητα των Γενικών και Ειδικών Στόχων του Προγράμματος,  όπως αποτυπώνονται στις τιμές των δεικτών εκροών αποτελεσμάτων και κορμού,  επιτεύχθηκαν παρά την πλήρη μεταβολή των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών που επέφερε στη χώρα η οικονομική κρίση. 
Οι αποκλίσεις στις τιμές στόχου των δεικτών  αναλύονται στην ενότητα 1.8.1.2 «Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί». Η σημειούμενη απόκλιση στους δείκτες οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των έργων στους τομείς των μεταφορών και της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, η πλειονότητα των οποίων θα ολοκληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, αφού είναι έργα phasing.    
Με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου στην Διαχείριση του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 ενεπλάκησαν οι ακόλουθοι φορείς: 
	ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013

	1) ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

	2) ΕΥΔ ΕΠΕΠ

	3) ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

	4) ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

	5) ΕΥΔ ΕΠΑΕ

	6) ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΑΘΗΝΑ

	7) ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΓΓΒ

	8) ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΓΓΕΤ

	9) ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

	10) ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΕΦΕΠΑΕ

	11) ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΚΑΠΕ

	12) ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗΣ.ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

	13) ΕΥΔ ΨΗΦ.ΣΥΓ/ΓΔΙΕ

	14) ΕΥΣ

	15) ΕΕΤΑΑ

	16) ΕΥ ΠΟΛ

	17) ΓΔΙΕ

	18) ΔΙΣΑ

	19) Ε.Α.ΤΑ. ΑΕ

	20) ΕΥΣΣΑΑΠ

	21) ΜΟΔ




Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας. 
Αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης.


ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013


[bookmark: _Toc501012180]Πίνακας 1‑1: Στοιχεία Ενεργοποίησης & Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής 2007-2013
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Χρηματοδοτικό σχήμα (*)
	Προκλήσεις
	Εντάξεις
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	
	Συνολική Συγχρημ. ΔΔ
	Αρ.
	ΠΥ προσκλ.
(Συνολ. Δ.Δ.)
	Αριθμός έργων
	ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. ΔΔ)
	% Συγχρ. ΔΔ
	ΠΥ ΝΟΔΕ (Συγχρημ. Δ.Δ.)
	% Συγχρ. ΔΔ
	Συγχρημ. ΔΔ
	% Συγχρ. ΔΔ/ Απορόφηση

	ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας
	591.581.400
	35
	1.628.448.379
	44
	686.878.493
	116%
	638.943.352
	108%
	593.542.455
	100%

	ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής
	680.099.700
	198
	2.012.046.468
	556
	808.601.845
	119%
	778.334.950
	114%
	744.615.831
	109%

	ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης
	778.396.000
	425
	1.855.389.400
	10.153
	919.144.225
	118%
	919.144.240
	118%
	893.565.112
	115%

	ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών
	147.141.800
	7
	224.500.000
	69
	155.072.731
	105%
	155.072.731
	105%
	150.334.819
	102%

	ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
	40.781.100
	43
	54.803.905
	145
	39.668.144
	97%
	39.667.821
	97%
	39.576.097
	97%

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.238.000.000
	708
	5.775.188.152
	10.967
	2.609.365.437
	117%
	2.531.163.094
	113%
	2.421.634.315
	108%


(*) Με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ «Αττικής» 2007 – 2013 (Σεπτέμβριος 2015)


1.1.2 [bookmark: _Toc478467620]Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ενημέρωση ως προς την τήρηση ανώτατων ορίων χρηματοδοτικής κατανομής (στοιχεία δαπανών)
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται:
· στον Πίνακα 2.2.1. «Πίνακας απολογισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων» του Παραρτήματος 2 σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XVIII του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Ο Πίνακας περιλαμβάνει, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ, πληρωμές που καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους από το Φορέα Χρηματοδότησης, καθώς και τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί από την Ε.Ε..
· στον Πίνακα 2.2.2. «Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών Στοιχείων» του Παραρτήματος 2, ο οποίος περιέχει και πρόσθετα στοιχεία από το ΟΠΣ που αφορούν στην εγκεκριμένη συνδρομή της Ένωσης, στις δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τις ΔΑ και στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

Από τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτει ότι το συνολικό ποσό  της ρήτρας ευελιξίας του Άρθρου 34 του Καν. 1083/2006, ήταν πολύ περιορισμένο και αφορά ουσιαστικά μόνο μια πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 ύψους 22.039,57 € (0,0028% της ΚΣ του Άξονα). 
Οι δαπάνες για την Τεχνική Βοήθεια (Άξονας Προτεραιότητας 5) ανέρχονται σε 39.576.097 € που αντιστοιχούν στο 1,76% της ΚΣ του Προγράμματος. 

Προκαταβολή Ε.Π.
Σύμφωνα με το  Άρθρο  83 του Γενικού Κανονισμού:  «Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την προχρηματοδότηση καταλογίζονται στο οικείο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα, θεωρούνται ως πόροι του κράτους μέλους υπό μορφή εθνικής δημόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος».
Οι τόκοι που έχουν παραχθεί από τις συνολικές προχρηματοδοτήσεις (182.850.000€)  του ΕΠ Αττικής 2007-2013 για τα έτη 2007, 2008 και 2009 είναι συνολικά 2.658.626,00 €, στο παρακάτω πίνακα ακολουθεί η ανάλυση ανά έτος:
Με βάση τον κανονισμό 1083/2006,  Άρθρο 98 «Τόκοι», “Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την προχρηματοδότηση καταλογίζονται στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα, θεωρούνται ως πόροι του κράτους μέλους υπό μορφή εθνικής δημόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος.” Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημόσια Δαπάνη που καταβλήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος υπερβαίνει το ποσό της Ενωσιακής Συνδρομής που καταβλήθηκε συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των τόκων τεκμηριώνεται ότι το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό.  Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι το σύνολο των ποσών με τα οποία πιστώθηκε ο λογαριασμός του Ε.Π. αποδόθηκε στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο με βάση τις διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων χρηματοδοτεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης.

[bookmark: _Toc501012181]Πίνακας 1‑2: Παραχθέντες τόκοι από προχρηματοδοτήσεις στο ΕΠ Αττικής 2007 - 2013 
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΕΤΟΣ 2007
	Προχρηματοδότηση  
	         48.760.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	             892.736,00 € 

	
	ΕΤΟΣ 2008
	Προχρηματοδότηση
	         73.140.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	          1.397.974,00 € 

	
	ΕΤΟΣ 2009
	Προχρηματοδότηση
	         60.950.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	             367.916,00 € 

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	Προχρηματοδότηση
	    182.850.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	          2.658.626,00 € 
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Ο παρακάτω Πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία παρουσιάζεται συμπληρωμένος στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.6 «Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία»  της παρούσας έκθεσης και αφορά το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013.
[bookmark: _Toc501012182]Πίνακας 1‑3: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία
	Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5

	Κωδικός *
Διάσταση 1
Θέμα προτεραιότητας
	Κωδικός *
Διάσταση 2
Μορφή χρηματοδότησης
	Κωδικός *
Διάσταση 3
Έδαφος
	Κωδικός *
Διάσταση 4
Οικονομική δραστηριότητα
	Κωδικός *
Διάσταση 5
Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό
**

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο
	 

	* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση

	** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών
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Κοινωνική Ένταξη των πληθυσμών ΡΟΜΑ – δράσεις στο ΕΣΠΑ 
Α) «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020»:
Στο πλαίσιο ανταπόκρισης της χώρας στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πληθυσμούς ΡΟΜΑ, το 2011 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020» με στρατηγικό στόχο την «άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των ΡΟΜΑ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής τους ένταξης». 
Η υποβληθείσα Εθνική Στρατηγική, ανταποκρινόμενη στην αρχή της αποκέντρωσης, αναφέρεται στην εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για ΡΟΜΑ, που θα εξειδικευτούν στη βάση των εξής αξόνων παρέμβασης:    
α)   εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν», 
β) ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική ένταξη), 
γ)   ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης. 

Το Υπουργείο Εργασίας ορίστηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας επιμέρους αρμόδιων φορέων/επιπέδων διοίκησης. 
Στο πρώτο μεταβατικό στάδιο το ΕΣΕ λειτούργησε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ - Υπ. Εργασίας). 
Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/28.8.2013 της συσταθείσας Διυπουργικής Επιτροπής για τους ΡΟΜΑ, καθορίστηκε ως οριστικό Εθνικό Σημείο Επαφής το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το ΕΚΚΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ανέλαβε τις αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για την περίοδο 2012-2015, εκπονήθηκαν Σχέδια από 3 Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) - κυρίως λόγω της ετοιμότητας των σχετικών φορέων και της ωριμότητας του σχεδιασμού - με εξειδίκευση ανά δήμο και οικισμό/καταυλισμό, τα οποία και θα λειτουργήσουν ως πιλοτικές εφαρμογές. 
Μέσω των ανωτέρω Σχεδίων χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα ΠΕΠ (πόροι ΕΤΠΑ) έργα βασικής υποδομής σε οικισμούς και περιοχές ΡΟΜΑ (όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα ηλεκτροδότησης, δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, αναπλάσεις κ.ά.).  
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας των ταμείων, σχεδιάστηκε, μέσω της ΕΥΣΕΚΤ, πρόσκληση προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, των περιοχών / ζωνών του Περιφερειακού Σχεδίου Στρατηγικής για τη «Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012-2020», με στόχο τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης προτάσεων πράξεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η σχετική πρόσκληση θα ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 προβλέπεται ειδική αναφορά στα εγκεκριμένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε πληθυσμούς περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μέσω του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» (ΕΚΤ). Η γενική κατεύθυνση αφορά στην ανάπτυξη Περιφερειακών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ σε όλες τις Περιφέρειες, δεσμεύοντας και τους αντίστοιχους πόρους. 
Επιπλέον, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια βίου Μάθηση» θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αφορούν στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και στην προώθηση της εκπαίδευσης κοινωνικά περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι ΡΟΜΑ.

Β) Δράσεις για την Κοινωνική Ένταξη των πληθυσμών ΡΟΜΑ στο ΕΣΠΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
- Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων 
Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», εκδόθηκε πρόσκληση με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση από αναδόχους φορείς «Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού». 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε: 
α) Δήμους και Νομικά τους πρόσωπα με σχετική αρμοδιότητα. 
β) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που περιλαμβάνουν στο σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ή την υποστήριξη των πληθυσμών των ΡΟΜΑ και άλλων ευπαθών ομάδων.
γ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία έχουν στο σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.
δ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.

Στόχος της λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων είναι: 
· η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και η προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές (διαβίωση στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας κλπ.), με προτεραιότητα στην ομάδα στόχο των Ρομά / ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
· η εξατομικευμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.
· η επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία δικτύων με φορείς που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι εξατομικευμένες και εστιάζουν στους τομείς της προώθησης στην απασχόληση και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

- Τοπικές δράσεις για την Απασχόληση και Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ)
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιήθηκαν  τα προγράμματα των Τοπικών δράσεων για την Απασχόληση και τα προγράμματα  των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτών υλοποιούνται δράσεις που αφορούν είτε αποκλειστικά δράσεις για ΡΟΜΑ (10 προγράμματα στις περιοχές του Έβρου, της Ηλείας, της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, των Τρικάλων, της Μαγνησίας, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης) ή δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων ευπαθών ομάδων και τον πληθυσμό των ΡΟΜΑ (22 προγράμματα)
Τα εν λόγω προγράμματα έχουν ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και στήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιήθηκαν  σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, έξι (6) πράξεις με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ», από δύο (2) Δικαιούχους-Πανεπιστήμια και δύο (2) συμπράττοντες φορείς- Πανεπιστήμια ως εξής:
Α. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως Δικαιούχος τεσσάρων (4) πράξεων με συμπράττοντες φορείς τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πάτρας που παρεμβαίνουν συνολικά και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και ειδικότερα στις Περιφέρειες: Ηπείρου- Ιονίων Νήσων- Θεσσαλίας- Δυτικής Ελλάδας (ΑΠ1), Στερεάς Ελλάδας- Νοτίου Αιγαίου (ΑΠ3), Αττικής (ΑΠ2), Πελοποννήσου- Κρήτης και Βορείου Αιγαίου (ΑΠ1). 
Β. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  ως Δικαιούχος δύο πράξεων που παρεμβαίνουν συνολικά σε δύο  Άξονες Προτεραιότητας στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας- Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠ2), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΠ1).
Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται σε 15.947.630 €, οι νομικές δεσμεύσεις σε 15.506.810 €, και οι δαπάνες σε 11.360.477 €.
Οι πράξεις σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις, περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις : Ενίσχυση της Πρόσβασης και Φοίτησης στην Προσχολική Αγωγή, Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για την σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης, Ενίσχυση της Πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Επιμορφωτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,  Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας με στόχο τη λειτουργική και αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο σχολείο, τις οικογένειες την κοινότητα Ρομά και την τοπική κοινωνία, Δικτύωση των σχολείων με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων  από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος, Δημοσιότητα, Εσωτερική Αξιολόγηση.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΕΠ Αττικής περιλαμβάνονται στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν ειδικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ΡΟΜ, τρίτεκνων, νέων και γυναικών, με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από επιχειρηματίες των ειδικών αυτών ομάδων-στόχου, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι παραπάνω δράσεις ανήκουν στον ΚΘΠ 08 και υλοποιήθηκαν για το σύνολο της χώρας, μέσω σχετικών εκχωρήσεων από τα ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης κατά την ολοκλήρωση (ΔΔ) των έργων για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε 14,94 εκ. €, και αναλύονται ανά δράση στον Πίνακα που ακολουθεί.
	Τίτλος Δράσης
	Αριθμός Έργων
	Π/Υ Ολοκλήρωσης 
σε εκ. € (Δ.Δ.)

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ
	107
	3,98

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
	68
	3,16

	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών
	100
	3,07

	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων
	134
	4,73

	ΣΥΝΟΛΟ
	409
	14,94



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]Επιπλέον υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΚΘΠ 09 η «Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία» με Δικαιούχο τον ΕΛΟΤ (πλέον Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας)[footnoteRef:5]. Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τον καθορισμό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται εμπορικά και λοιπά καταστήματα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειμένου να λαμβάνουν το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης «Φιλικό σε άτομα με αναπηρίες». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 78.000 € (Δ.Δ.) για το σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων 16.224 € αντιστοιχούν στο ΠΕΠ Αττικής.   [5:  Με βάση το άρθρο 6 του Ν.4109/2013 ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ – ΕΛΟΤ εντάχθηκε ως αυτοτελή λειτουργική μονάδα στο Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ)] 


1.1.5 [bookmark: _Toc456269480][bookmark: _Toc456270105][bookmark: _Toc456270272][bookmark: _Toc456270439][bookmark: _Toc456270611][bookmark: _Toc456269481][bookmark: _Toc456270106][bookmark: _Toc456270273][bookmark: _Toc456270440][bookmark: _Toc456270612][bookmark: _Toc456269482][bookmark: _Toc456270107][bookmark: _Toc456270274][bookmark: _Toc456270441][bookmark: _Toc456270613][bookmark: _Toc456269483][bookmark: _Toc456270108][bookmark: _Toc456270275][bookmark: _Toc456270442][bookmark: _Toc456270614][bookmark: _Toc456269484][bookmark: _Toc456270109][bookmark: _Toc456270276][bookmark: _Toc456270443][bookmark: _Toc456270615][bookmark: _Toc456269485][bookmark: _Toc456270110][bookmark: _Toc456270277][bookmark: _Toc456270444][bookmark: _Toc456270616][bookmark: _Toc456269486][bookmark: _Toc456270111][bookmark: _Toc456270278][bookmark: _Toc456270445][bookmark: _Toc456270617][bookmark: _Toc456269487][bookmark: _Toc456270112][bookmark: _Toc456270279][bookmark: _Toc456270446][bookmark: _Toc456270618][bookmark: _Toc456269488][bookmark: _Toc456270113][bookmark: _Toc456270280][bookmark: _Toc456270447][bookmark: _Toc456270619][bookmark: _Toc456269489][bookmark: _Toc456270114][bookmark: _Toc456270281][bookmark: _Toc456270448][bookmark: _Toc456270620][bookmark: _Toc456269490][bookmark: _Toc456270115][bookmark: _Toc456270282][bookmark: _Toc456270449][bookmark: _Toc456270621][bookmark: _Toc456269491][bookmark: _Toc456270116][bookmark: _Toc456270283][bookmark: _Toc456270450][bookmark: _Toc456270622][bookmark: _Toc456269492][bookmark: _Toc456270117][bookmark: _Toc456270284][bookmark: _Toc456270451][bookmark: _Toc456270623][bookmark: _Toc478467623]Απολογιστικά στοιχεία ανακλήσεων και εκ νέου χρήσεων της συνδρομής  
Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ATTIKH» για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου, ανέρχεται σε 72,044,632.94 (ποσό Δημόσιας Δαπάνης ΠΡΟ ελλείμματος) και 68,764,780.95 (ποσό Δημόσιας Δαπάνης ΜΕΤΑ ελλείμματος).
Με βάση τον κανονισμό 1083/2006  άρθρο 98 ‘Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη’ παρ 2. τα κεφάλαια από τα Ταμεία που αποδεσμεύονται  με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται από το κράτος μέλος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 για το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.
Με βάση τη παράγραφο 3 του  άρθρου 98: ‘Η συνεισφορά που ακυρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί για την ήτις πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διόρθωσης, ούτε, στην περίπτωση που η δημοσιονομική διόρθωση πραγματοποιείται λόγω συστημικής παρατυπίας, για υφιστάμενες πράξεις στο σύνολο ή μέρος του άξονα  προτεραιότητας στον οποίο συνέβη η εν λόγω συστημική παρατυπία.
Σε συνέχεια του παραπάνω επιβεβαιώνουμε ότι οι δαπάνες οι οποίες αποσύρθηκαν σε συνέχεια των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις πράξεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης αλλά για άλλες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος. Το παραπάνω διασφαλίζεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τους κανόνες λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.
1.1.6 [bookmark: _Toc456269494][bookmark: _Toc456270119][bookmark: _Toc456270286][bookmark: _Toc456270453][bookmark: _Toc456270625][bookmark: _Toc456269495][bookmark: _Toc456270120][bookmark: _Toc456270287][bookmark: _Toc456270454][bookmark: _Toc456270626][bookmark: _Toc456269496][bookmark: _Toc456270121][bookmark: _Toc456270288][bookmark: _Toc456270455][bookmark: _Toc456270627][bookmark: _Toc456269497][bookmark: _Toc456270122][bookmark: _Toc456270289][bookmark: _Toc456270456][bookmark: _Toc456270628][bookmark: _Toc456269498][bookmark: _Toc456270123][bookmark: _Toc456270290][bookmark: _Toc456270457][bookmark: _Toc456270629][bookmark: _Toc456269499][bookmark: _Toc456270124][bookmark: _Toc456270291][bookmark: _Toc456270458][bookmark: _Toc456270630][bookmark: _Toc456269500][bookmark: _Toc456270125][bookmark: _Toc456270292][bookmark: _Toc456270459][bookmark: _Toc456270631][bookmark: _Toc456269501][bookmark: _Toc456270126][bookmark: _Toc456270293][bookmark: _Toc456270460][bookmark: _Toc456270632][bookmark: _Toc456269502][bookmark: _Toc456270127][bookmark: _Toc456270294][bookmark: _Toc456270461][bookmark: _Toc456270633][bookmark: _Toc456269503][bookmark: _Toc456270128][bookmark: _Toc456270295][bookmark: _Toc456270462][bookmark: _Toc456270634][bookmark: _Toc456269504][bookmark: _Toc456270129][bookmark: _Toc456270296][bookmark: _Toc456270463][bookmark: _Toc456270635][bookmark: _Toc456269505][bookmark: _Toc456270130][bookmark: _Toc456270297][bookmark: _Toc456270464][bookmark: _Toc456270636][bookmark: _Toc456269506][bookmark: _Toc456270131][bookmark: _Toc456270298][bookmark: _Toc456270465][bookmark: _Toc456270637][bookmark: _Toc456269507][bookmark: _Toc456270132][bookmark: _Toc456270299][bookmark: _Toc456270466][bookmark: _Toc456270638][bookmark: _Toc478467624]Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά με βάση το Άρθρο 77 του Γεν. Κανονισμού
Κανονισμός  1311/2011 ( top up)
Στη χώρα μας ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους πολίτες έγινε ευρύτερα αισθητός, με αποτέλεσμα την ασφυκτική πίεση στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους και την έλλειψη δυνατότητας  χρηματοδότησης επενδύσεων σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς της χώρας. Ειδικότερα,  μετά τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη Βουλή για την περίοδο 2011-14, οι διαθέσιμοι πόροι στο εθνικό ΠΔΕ για τη συγχρηματοδότηση των ενταγμένων έργων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μειώθηκαν δραματικά.
Με την αναγνώριση των συνθηκών αυτών από την Επιτροπή, των επιπτώσεων και των συνεπαγόμενων αδυναμιών, και με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης της χρηματοδότησης από την Ένωση σε πολλά ΚΜ με οικονομικές αδυναμίες, εκδόθηκε ο  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα». Βάσει του Κανονισμού δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και το Ταμείο Συνοχής, κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.  
Για την ενίσχυση της ρευστότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων με στόχο την προώθηση Ανταγωνιστικότητας, της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης,  η χώρα μας υπέβαλλε στην Επιτροπή αίτημα για να επωφεληθεί το ΠΕΠ Αττικής της παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2007, και του Κανονισμού 1311/2011, με ημερομηνία εφαρμογής της παρέκκλισης τον Μάιο του 2010.  Στην αίτηση της Ελλάδας αιτιολογήθηκε η προτιθέμενη χρήση της προβλεπόμενης παρέκκλισης, ενώ παράλληλα ελήφθησαν και συμπληρωματικά μέτρα για να εστιασθούν τα Ταμεία στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Μετά την αποδοχή του αιτήματος  από της αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.  το αποτέλεσμα ήταν η καταβολή πρόσθετης συνδρομής κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (top_up) πάνω από το ποσοστό χρηματοδότησης το οποίο ίσχυε για κάθε άξονα προτεραιότητας, και με ισχύ από τον Μάιο του 2010. Στο ΠΕΠ Αττικής το top up εφαρμόσθηκε σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, αυξάνοντας την Κοινοτική Συνδρομή από 85% σε 95%.

Αποτελέσματα της εφαρμογής του top up
Η εφαρμογή του top up στο ΕΠ Αττικής,  είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την άμεση καταβολή των αυξημένων ενδιάμεσων πληρωμών (αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών ύψους 227.522.282,58€)  και τη χρήση του για πληρωμές ενταγμένων έργων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια στην υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ. 
Τα οφέλη που προέκυψαν από την άμεση εισροή πρόσθετων κοινοτικών πόρων  παρήγαγαν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούσαν στη θετική δημοσιονομική επίπτωση για τα έτη 2011-2013, την επανεκκίνηση σημαντικών κατασκευαστικών έργων (όπως για παράδειγμα το έργο Κατασκευή  σιδηροδρομικού σταθμού Ζεφυρίου επί της Νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Κορίνθου) καθώς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιπρόσθετη απευθείας ρευστότητα για το 2011 και το 2012.  Συνέβαλλε έτσι το μέτρο του top up στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έπληξε τις βιώσιμες, παραγωγικές, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης. 
Η εισροή των κοινοτικών πόρων είχε ως αποτέλεσμα αφ ενός  τη διαφύλαξη της συνεχιζόμενης εφαρμογής του ΕΠ Αττικής,  με την κανονικοποίηση της χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων,  αφετέρου δε  είχε όμως ως αποτέλεσμα και την ανάλογη μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης με επίπτωση στους αρχικά τεθέντες στόχους του ΕΠ. 
Πρακτικά η μείωση του π/υ του ΕΠ οδήγησε αναγκαστικά στην εστίαση σε μικρότερο αριθμό έργων των πλέον ώριμων που η υλοποίησή τους ενίσχυσε την πραγματική οικονομία (στον τομέα των υποδομών και στον τομέα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας). Έργα μικρότερου βαθμού ωριμότητας χρειάστηκε να απενταχθούν από το ΕΠ και είτε να μην υλοποιηθούν, είτε να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για χρηματοδότηση από ΕΠ της ΠΠ 2014 – 2020 (μεταφερόμενα έργα).  Η μείωση των πόρων επίσης συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των έργων που έγιναν phasing μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων. Αναφέρονται για παράδειγμα τα έργα: 	Επέκταση του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, Δυτική Επέκταση Τραμ Πειραιά, Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας, Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ, Ψηφιακές, εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ, Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.

Κανονισμός 1839/2015
Ωστόσο, η συνεχιζόμενη έλλειψη διαθεσιμότητας των δημόσιων πόρων  το 2015, κατέστησε δύσκολο για τις  τοπικές, περιφερειακές  καθώς και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν την υλοποίηση των έργων ενταγμένων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ολοκληρώσουν σημαντικές επενδύσεις. Ως έκτακτο μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας, για την ομαλή  χρηματοδότηση έργων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας  πρότεινε την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου ποσού 5% των υπολειπόμενων πληρωμών της  ΕΕ και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 στα EΠ των στόχων 1 και 2, για τα οποία είχε ήδη εφαρμοστεί το top up. Το ποσό αυτό  κανονικά αποδίδεται μετά το κλείσιμο των ΕΠ. Η προσέγγιση αυτή εκφράσθηκε με την τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2003 και την ψήφιση του Κανονισμού 1839/2015, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015, «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
Με την εφαρμογή της παραπάνω τροποποίησης στις αιτήσεις πληρωμών των ΕΠ το αποτέλεσμα ήταν η εμπροσθοβαρής καταβολή του συνόλου της αποπληρωμής του ΠΕΠ Αττικής και η αύξηση της ρευστότητας κατά  125.724.114,14€.
Λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό το οποίο καταβλήθηκε στο πλαίσιο του top_up το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 353.246.396,72€.
Η αύξηση της ρευστότητας στη χώρα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δυο παραπάνω κανονισμών είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη της ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων εντός της επιλέξιμης περιόδου και τη χρήση των εθνικών πόρων που εξοικονομήθηκαν στις κρίσιμες περιόδους για την καταβολή μη επιλέξιμων και άλλων ποσών απαραίτητων για έργα που συμβάλλουν στο ομαλό και ορθολογικό «κλείσιμο» του ΕΠ Αττικής.

Χρήση των ποσών
Όσον αφορά στη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά ως απόρροια των παραπάνω τροποποιήσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του top_up συνεισέφεραν στην αύξηση της ρευστότητας και στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του ΠΕΠ Αττικής  καθώς και στην αύξηση της απορρόφησης της συνδρομής του ΠΕΠ.  Η απορρόφηση του ΠΕΠ μέχρι τον Οκτώβριο 2015 είχε ήδη ανέλθει σε ποσοστό 95%. 
Ειδικά για τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν με την τροποποίηση του κανονισμού στο τέλος 2015 (καταβολή της αποπληρωμής εμπροσθοβαρώς και εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης σε επίπεδο άξονα) τέθηκε όρος η Ελλάδα να θεσπίσει μηχανισμό ώστε να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις πληρωμές προς τους δικαιούχους και τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Το αποτέλεσμα της θέσπισης και λειτουργίας του μηχανισμού αυτού ήταν από τον Οκτώβριο 2015 έως και το τέλος 2016 να καταβληθούν μέσω Κεντρικού Λογαριασμού στο ΠΕΠ Αττικής συνολικοί πόροι 380.856.596  € για τη χρηματοδότηση έργων και 131.240€ (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) σε   πράξεις  Κρατικών Ενισχύσεων. Σημαντικά ποσά διατέθηκαν επίσης για πράξεις  Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιήθηκαν οριζόντια από ΕΠ όλης της χώρας. Από το ΠΕΠ Αττική διατέθηκαν μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού 86.438.940€ για πληρωμές οριζόντιων πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
Επισημαίνεται ότι στα ποσά των πληρωμών από την Ε.Ε. προστέθηκε και η απαιτούμενη Εθνική συμμετοχή στις περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των έργων. 
Αυτό αποτελεί τεκμηρίωση  ότι οι πόροι που καταβλήθηκαν από την ΕΕ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν για την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ Αττικής μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, ενώ το 2016 μαζί με τους απαραίτητους εθνικούς πόρους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και άλλων έργων τα οποία θα περιληφθούν στις Εκθέσεις Κλεισίματος των ΕΠ, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των έργων που θα χαρακτηρισθούν ως ημιτελή κατά το «κλείσιμο» των ΕΠ. 
Ανά τομέα αναφέρονται ενδεικτικά  έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι και οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε αυτά το διάστημα από 13/10/2015 – 31/12/2016.  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Ειδικότερα στον Τομέα Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω έργα που ολοκληρώθηκαν με την χρήση της εμπροσθοβαρούς καταβολής:
· Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων  (ποσό  2.512.890€)
Στον τομέα Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, όπως:
· Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 και
· Μεταποίηση στις νέες συνθήκες
· Εξωστρέφεια  – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων  
· Επενδυτικά Σχέδια Επενδυτικού Νόμου
Στον Τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ολοκληρώθηκε το έργο:
· Σύνταξη των προσωρινών Κτηματολογικών Υποβάθρων και δημιουργία της Κτηματογραφικής Βάσης Δεδομένων Ανάρτησης σε περιοχές 2ης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα - Περιφέρεια Αττικής (ποσό 9.833.354  €)
Στον Τομέα των Μεταφορών, έργα που ομοίως ολοκληρώθηκαν:
· Κατασκευή  σιδηροδρομικού σταθμού Ζεφυρίου επί της Νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών -Κορίνθου (6.592.675€)  
· Διάνοιξη λεωφόρου Θηβών από Θηβών έως λ. Φυλής (ποσό 2.079.186€)   
Στον Τομέα του Πολιτισμού, ολοκληρώθηκε ενδεικτικά το έργο:
Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης (ποσό 1.037.594€)
Στον Τομέα του Τουρισμού, αναφέρονται τα έργα:
· Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής 2010-2015 (ποσό 2.769.857 €)  
Στον Τομέα της Αστικής και αγροτικής αναγέννησης, αναφέρεται το έργο:
1. Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά (ποσό 2.518.547 €)  
Στον τομέα των Επενδύσεων σε Κοινωνικές Υποδομές:
· Αγορά ακινήτου για τη λειτουργία του ως πολυδύναμου κέντρου ψυχικής υγείας στον δήμο Αγ. Αναργύρων ή και όμορων Δήμων Δυτικής Αττικής (Κ.Ψ.Υ. 1) (ποσό	5.480.000€)  
· Προμήθεια ενός ψηφιακού συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή (linear accelerator) & ενός τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων με ψηφιακή τομογραφία (pet-c/t) στο ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά" (ποσό 3.559.520€)
· Ιατρικός εξοπλισμός Άγιου Σάββα 2011 (ποσό 2.538.720 €)  
· Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα τμήματα εκπομπής ποζιτρονίων (pet-ct) πυρηνικής ιατρικής και ραδιενεργού θεραπείας της ογκολογικής μονάδας "Μαριάννα β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα" του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία" (ποσό  1.722.185 €)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ – ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Παράλληλα σημαντικά ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή της α’ φάσης τμηματοποιημένων έργων (phasing). 
Ενδεικτικά αναφέρονται, στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων:
· Επέκταση του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του ΜΕΤΡΟ Αθήνας - αρχικές κατασκευαστικές εργασίες και προμήθεια Συρμών - Φάση Α΄ (ποσό 81.071.818€)  
· Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας (ποσό 21.374.838 €)
· Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων (ποσό 3.002.573 €)   
· Δυτική επέκταση του Τραμ στον Πειραιά (ποσό 4.000.000 €)
(KΘΠ 13) Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ (1.008.420  €)
Στον τομέα πολιτισμού, ενδεικτικά αναφέρεται το έργο phasing:
1. Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (ποσό 6.944.084€)   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ – ΗΜΙΤΕΛΗ
Τέλος πόροι διατέθηκαν για την ομαλή χρηματοδότηση σημαντικών έργων που δηλώνονται ως ημιτελή στην παρούσα έκθεση κλεισίματος. 
Στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων:
· Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής	 (ποσό 2.613.343 €) 
· Δίκτυα ομβρίων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ (Δ.Ε Μελισσίων, Κηφισιάς, Αιγάλεω)	 (ποσό 1.718.932€)   
Στον τομέα των Μεταφορών:
· Αποπεράτωση Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής: Τμήμα Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες (ποσό 8.360.000 €)  
· Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω και εκατέρωθεν δίκτυα (ποσό 3.587.498€)  
 
Στον Τομέα της Αστικής και αγροτικής αναγέννησης, αναφέρεται το έργο:
1. Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (ποσό 3.256.412 €)  

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΘΠ
Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Κεντρικό Λογαριασμό σε έργα διαφόρων τομέων δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος προκύπτει από τα αναλυτικά  στοιχεία πληρωμών του Κεντρικού Λογαριασμού από 13.10.2015 μέχρι 31.12.2016.
	ΚΘΠ
	 
	Ποσό, €
	Ποσοστό

	Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτομία και επιχειρηματικότητα
	22,10%

	02
	Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες
	9.569.818
	2,05%

	03
	Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ))….
	5.139.022
	1,10%

	03
	Κρατικές Ενισχύσεις
	42.668
	0,01%

	05
	Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
	1.531.484
	0,33%

	08
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	204.750
	0,04%

	09
	Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
	5.135.994
	1,10%

	01-09
	Κρατικές Ενισχύσεις, Οριζόντια έργα
	81.658.940
	17,47%

	Κοινωνία της πληροφορίας
	4,56%

	11
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)
	11.214.196
	2,40%

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	9.907.595
	2,12%

	14
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)
	195.036
	0,04%

	Μεταφορές
	13,68%

	23
	Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	9.644.448
	2,06%

	26
	Πολυτροπικές μεταφορές
	54.319.730
	11,62%

	Ενέργεια
	2,74%

	34
	Κρατική ενίσχυση - Ηλεκτρισμός (ΔΕΔ -Η)
	88.572
	0,02%

	 
	Οριζόντιες πραξεις Ενέργειας - Κρατική Ενίσχυση
	4.780.000
	1,02%

	43
	Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	7.944.111
	1,70%

	Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
	30,62%

	44
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	5.126.233
	1,10%

	45
	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	5.449.606
	1,17%

	46
	Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
	28.712.640
	6,14%

	47
	Ποιότητα του αέρα
	2.685.377
	0,57%

	51
	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)
	470.000
	0,10%

	52
	Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
	85.180.431
	18,22%

	53
	Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
	14.912.500
	3,19%

	54
	Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	592.303
	0,13%

	Τουρισμός
	1,37%

	57
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	6.407.768
	1,37%

	Πολιτισμός
	6,97%

	58
	Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	14.062.410
	3,01%

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	17.276.090
	3,70%

	60
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών
	1.226.108
	0,26%

	Αστική και αγροτική αναγέννηση
	4,64%

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	21.691.949
	4,64%

	Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές
	12,46%

	75
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	25.889.239
	5,54%

	76
	Υποδομές στον τομέα της υγείας
	17.532.104
	3,75%

	77
	Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών
	12.761.880
	2,73%

	79
	Άλλες κοινωνικές υποδομές
	2.052.576
	0,44%

	Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
	0,49%

	81
	Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων
	2.304.349
	0,49%

	Τεχνική βοήθεια
	0,37%

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	1.410.392
	0,30%

	86
	Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
	300.289
	0,06%

	Άλλο
	

	-
	 
	6.167
	0,00%

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	467.426.775
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Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και αφορούν στη συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών και αποφυγής διακρίσεων, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το από 17.05.2016 Δελτίο Τύπου της η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού προέβη σε αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο χειραγώγησης των εν λόγω διαγωνισμών από κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
Σε συνέχεια του ως άνω Δελτίου Τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις υπ’ αρ. Ares(2016) 3273929/08.07.2016 και Ares(2016) 3273986/ 08.07.2016 επιστολές της ενημέρωσε τις Ελληνικές Αρχές ότι προέβη σε διακοπή της προθεσμίας πληρωμής των αιτημάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ των Ε.Π. 2007-2013 και των Ε.Π. 2014-2020 τόσο αυτών που είχαν ήδη υποβληθεί όσο και αυτών που επρόκειτο να υποβληθούν στο μέλλον, μέχρι την διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων εκ μέρους της ελληνικής πλευράς σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.
Με την υπ’ αρ. 85498/Α.Π.5693/12.08.2016 επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ) απέστειλε Πίνακα με τα υπό εξέταση έργα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007-2013:
· Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής)
· Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ταμείο Συνοχής)
· ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)
· ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης (ΕΤΠΑ)
Με βάση την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η τελευταία στο πλαίσιο της έρευνας την οποία διεξήγαγε - κατά την οποία εξέτασε πλήθος διαδικασιών ανάθεσης - διεπίστωσε την ύπαρξη αντιανταγωνιστικών πρακτικών εκ μέρους των εμπλεκομένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων (χειραγώγηση διαγωνισμών και καταμερισμό της αγοράς) σε σχέση με την ανάθεση είκοσι μίας (21) συμβάσεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (εξαιρώντας τις συμβάσεις για τις οποίες δεν προέκυψαν στοιχεία παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε ήδη την διαδικασία διευθέτησης διαφορών βάσει της οποίας επεβλήθησαν πρόστιμα  σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρίες, οι οποίες συμμετείχαν στην οικεία διαδικασία διευθέτησης. 
Εν όψει κλεισίματος των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, με το υπ’ αρ. ΕΜ/1780/23.03.2017 έγγραφό της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, απέστειλε στον ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ στοιχεία σχετικά με την εν αυτεπάγγελτη έρευνά της συνοδευόμενο από σχετικό Πίνακα με τις 21 συμβάσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ανάπτυξη των εν λόγω πρακτικών. Εξ αυτών οι 3 συμβάσεις αφορούν το εν λόγω ΕΠ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν τις με α/α 1, 8 και 21 Συμβάσεις του πίνακα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο οποίος υπεβλήθη στην ΕΕ  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3766/Α.Π. 2693/30.03.2017  Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.   
Όπως αναφέρεται και στην επιστολή που υπεβλήθη στην Ε.Ε. οι Ελληνικές Αρχές  προέβησαν σε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση του προϋπολογισμού της Ένωσης επιβάλλοντας  «κατ’ αποκοπήν διόρθωση» στις επιλέξιμες δαπάνες των ως άνω συμβάσεων λόγω αδυναμίας επακριβούς ποσοτικοποίησης τυχόν δημοσιονομικής επίπτωσης των διαπιστωθεισών αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Ο προσδιορισμός της διόρθωσης σε ποσοστό 10% των επιλέξιμων δαπανών των εν λόγω συμβάσεων κρίνεται ο πλέον ενδεδειγμένος και εύλογος με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
· τις αρχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς σχετικά με τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων
· το γεγονός ότι από την υπάρχουσα πληροφόρηση δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής των αναθετουσών αρχών,
· το γεγονός ότι το ζήτημα που ανέκυψε δεν είναι συστημικό εν όψει του περιορισμένου αριθμού των επηρεαζόμενων έργων συγκριτικά με το συνολικό αριθμό έργων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013),
· την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και 
· την προηγούμενη διοικητική πρακτική/εμπειρία σε περιπτώσεις επιβολής διορθώσεων.
Για την καλύτερη παρακολούθηση των διορθώσεων αυτών δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία διόρθωσης στο ΟΠΣ: ‘9 = Διορθώσεις για Εναρμονισμένη Πρακτική’.  Οι διορθώσεις της κατηγορίας αυτής για το εν λόγω Ε.Π. σε όρους Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε 15.857.168,84 ευρώ προ ελλείμματος χρηματοδότησης και σε 13.420.661,12 σε όρους μετά ελλείμματος Χρηματοδότησης. 


Τομέας Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (συντονισμός: ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
Η διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών και της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση που ακολουθείται σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιεί, συντονίζει ή/ και παρακολουθεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 
Ειδικότερα στο στάδιο πριν από κάθε ένταξη εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Κριτηρίων Επιλογής προς Χρηματοδότηση Πράξεων (στις δράσεις υποδομών) η τήρηση των κοινοτικών κανόνων που αφορούν:
α) στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών
β) στο περιβάλλον 
γ) στη προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση
δ) στην τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Στις περιπτώσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε ΕΦΔ (κυρίως δράσεις κρατικών ενισχύσεων) εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ η τήρηση κατ΄  αναλογία των σχετικών αρχών στους Οδηγούς Εφαρμογής Πράξεων που εγκρίνει και στους οποίους καθορίζεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων. 
Η τήρηση των παραπάνω κανόνων αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την ένταξή τους και παρακολουθείται στο στάδιο της υλοποίησης από τους Δικαιούχους είτε άμεσα από την ΕΥΔ, είτε μέσω της εποπτείας που ασκεί στους ΕΦΔ στους οποίους έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται κατά τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη ΕΥΔ ΕΠΑΕ (σε όλες τις κατηγορίες πράξεων). 
Σε όλα τα στάδια και για όλα τα σχετικά θέματα συνεχής είναι η υποστήριξη των Δικαιούχων και ΕΦΔ του Προγράμματος. Ειδικό θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενασχόληση λόγω της φύσης των παρεμβάσεων του Προγράμματος αποτελεί η συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν την πλειοψηφία των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και για τη διασφάλιση της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετέχει ενεργά στο στάδιο σχεδιασμού τους και συνεργάζεται συχνά με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Αντίστοιχα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη ενημέρωση και συμμόρφωση των Δικαιούχων με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου στα θέματα δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση προκηρύξεων δημοπράτησης ή συμβάσεων στα ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα). Για τις δύο αυτές κατηγορίες θεμάτων αλλά και συνολικά για τα θέματα συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο πραγματοποιήθηκαν εδικά σεμινάρια σε Δικαιούχους και ΕΦΔ. 
Μέσω όλων των παραπάνω ενεργειών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του κοινοτικού δικαίου ενώ τυχόν αστοχίες προλαμβάνονται σε αρχικό στάδιο και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Κατά συνέπεια στην δεν προέκυψαν προβλήματα ως προς την συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο.
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α) Έλεγχοι Ελεγκτικών Οργάνων στο ΕΠ Αττική
Έλεγχοι ΕΕ- ΕΕΣ
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής διενεργήθηκαν:
1. έλεγχος της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΕΠ Αττικής από την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, με αριθμό αποστολής 2013/GR/REGIO/3/1326/1, το χρονικό διάστημα 13-17/10/2014. Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της λειτουργίας της βασικής απαίτησης του ΣΔΕ «Διαχειριστικές Επαληθεύσεις» για το ως άνω Πρόγραμμα. Οι Ελληνικές Αρχές απήντησαν επί των συστάσεων του ελέγχου με τα αρ. πρ 139/19.2.2015, 1268/10.7.2015 και 544/12.2.2016 έγγραφα της ΕΔΕΛ. Μετά την ανάλυση των πληροφοριών που εστάλησαν και τη συμμόρφωση των Ελληνικών Αρχών δεν υπάρχουν πλέον ανοιχτές συστάσεις και ο έλεγχος θεωρείται  κλειστός. 
1. έλεγχος από την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης στο ελεγκτικό έργο της ΕΔΕΛ στο επίπεδο του ΕΦΔ EUROBANK σε όλα τα ΠΕΠ με αρ.απ.  2010/GR/REGIO/J3/880/1 το χρονικό διάστημα 14-17/9/2010.   Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου ήταν η εκ νέου διενέργεια του ελέγχου συστήματος που πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΕΛ στον ΕΦΔ EUROBANK. Οι ελληνικές Αρχές συμμορφώθηκαν στις παρατηρήσεις της ΕΕ, δεν υπάρχουν ανοιχτές συστάσεις και ο έλεγχος θεωρείται  κλειστός. 
1. Κατά το χρονικό διάστημα 28/2-9-3-2011, διενεργήθηκε έλεγχος από το Ε.Ε.Σ με αριθμό αποστολής 10SPDDAS PF4108, για τον οποίο δεν υπάρχουν συστάσεις υπό παρακολούθηση.    

Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ
Σύμφωνα με τις τεχνικές αναφορές του ΕΣΠΕΛ, τα περισσότερα ελεγχθέντα έργα κατετάγησαν στην κατηγορία i (είτε δεν υπάρχουν αστοχίες ή οι αστοχίες/ πλημμέλειες έχουν επουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη ποιότητα των εργασιών ή μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο), εκτός από ορισμένα, που κατετάγησαν στην κατηγορία ii (ουσιώδη ελαττώματα που δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια των κατασκευών). Αναλήφθηκαν εκ μέρους των ΕΦΔ ενέργειες ενημέρωσης και ενεργοποίησης των δικαιούχων για την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων, με αποτέλεσμα την επανακατάταξη όλων των έργων σε κατηγορία 2i.

Έλεγχοι ΕΔΕΛ ( αρθ.62 του Κανονισμού 1083/2006)
Η ΕΔΕΛ, ως Αρχή Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Στόχων 1 και 2, πραγματοποιεί – κατ’ εφαρμογή του άρθ. 62 του Κανονισμού 1083/2006– ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να επαληθεύει, αντίστοιχα, την ουσιαστική λειτουργία του κοινού συστήματος και τις δηλωθείσες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δαπάνες. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΛ καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 διενήργησε ελέγχους συστήματος στους ελεγχόμενους φορείς διαχείρισης του ΠΕΠ Αττική, ορισμένοι εκ των οποίων ελέγχθηκαν και στο πλαίσιο άλλων ΠΕΠ στα οποία δραστηριοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής, η ΕΔΕΛ διενήργησε δύο (2) ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της ΕΔΑ Αττικής και έναν στη ΔΙΑΠ Αττικής. Επίσης, η ΕΔΕΛ διενήργησε ελέγχους συστήματος σε πληθώρα λοιπών φορέων  μεταξύ των οποίων και Τράπεζες ( που διαχειρίζονται πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων), οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως ΕΦΔ, μεταξύ άλλων και στο οικείο ΠΕΠ.

Από τους προαναφερθέντες ελέγχους συστήματος όπου διαπιστώθηκαν ευρήματα,  απευθύνθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις και επιβλήθηκαν τα προσήκοντα διορθωτικά μέτρα. 
Ειδικότερα στους ελέγχους  συστήματος που διενεργήθηκαν στην ΕΕΤΑΑ και την ΓΔΙΕ κατά την ελεγκτική περίοδο 1.7.2013-30.6.2014 και στην ΚτΠ κατά την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014-30/06/2015, από   στους οποίους αναδείχθηκαν σημαντικά ευρήματα, με αποτέλεσμα την αξιολόγηση των εν λόγω φορέων με βαθμό «3», επιβλήθηκαν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις[footnoteRef:6] επί των δαπανών που διαχειρίζονταν οι εν λόγω φορείς, ενώ συντάχθηκαν και Σχέδια Δράσης με ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβούν οι φορείς σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία τους και η ΕΔΕΛ να είναι σε θέση να επαναξιολογήσει τη βαθμολογία τους.  Κατόπιν της εφαρμογής των οριζόντιων δημοσιονομικών διορθώσεων και της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων στις συστάσεις που τους απευθύνθηκαν στο πλαίσιο των τεθέντων Σχεδίων Δράσης, η ΕΔΕΛ προχώρησε στην αναβαθμολόγησή τους, η οποία  έγινε αποδεκτή από την ΕΕ, όσον αφορά την ΕΕΤΑΑ και την ΓΔΙΕ.  [6:  1. οριζόντια διόρθωση ύψους 10% στα έργα  ΘΗΣΕΑ που διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ επί των δαπανών που είχαν δηλωθεί στην ΕΕ μέχρι και το αίτημα πληρωμής του 12/2013, 
2. οριζόντια διόρθωση ύψους 10%  (πλέον της διόρθωσης του 5% του Σχεδίου Δράσης που ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς του ΣΔΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επενδύσεων του Ν.3299/04)επί των δαπανών που δηλώθηκαν από τη ΓΔΙΕ στην ΕΕ μέχρι και τον 12/2013,  

] 


Πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων συστήματος, κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 διενεργήθηκε από την ΕΔΕΛ πλήθος δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής, από τους οποίους διαπιστώθηκαν σημαντικά και μη ευρήματα, για τα οποία διατυπώθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις. Σημειώνεται ότι, στις Ετήσιες Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΔΕΛ που υποβλήθηκαν στην ΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη, έγινε αναλυτική μνεία των σημαντικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους πράξεων της ΕΔΕΛ και έφεραν ενδείξεις συστημικότητας, καθώς και των μέτρων που λήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων προβλημάτων. 

Μέχρι και την σύνταξη της παρούσας, το σύνολο το προαναφερθέντων ελέγχων που διενήργησε η ΕΔΕΛ, τόσο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων του ΕΠ όσο και στις πράξεις, έχουν «κλείσει», καθώς οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν συμμορφωθεί στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

β) Επιτόπιες επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις από την ΔΑ και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Προγράμματος
Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 οι ΔΑ και οι ΕΦΔ στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης, διενεργούν επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, οι οποίες, σε ό,τι αφορά τις πράξεις μη κρατικών ενισχύσεων διενεργούνται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΣΔΕ και στον αντίστοιχο Οδηγό ΣΔΕ. 
Η ΕΥΣΕ/ΔΑ των ΠΕΠ στο πλαίσιο παρακολούθησης των εκχωρημένων δραστηριοτήτων διαχείρισης στους ΕΦΔ της και σε συνέχεια συστάσεων ελέγχου της ΕΕ στο ΠΕΠ Αττικής (αρ. απ. 2013/GR/REGIO/C3/1326/1), καθιέρωσε ένα σύστημα παρακολούθησης των επιτόπιων επαληθεύσεων των ΕΦΔ το οποίο έθεσε σε εφαρμογή από το 2015 (στοιχεία αναφοράς από το 2014 και μετά). Η εν λόγω παρακολούθηση μέσω συμπλήρωσης πινάκων συνιστούσε διοικητικό έλεγχο και ανάλογα με τις εντοπισθείσες αδυναμίες η ΔΑ έλαβε μέτρα (διενέργεια επιθεώρησης, έκδοση οδηγιών, τεχνικές συναντήσεις). Επίσης η ΕΥΣΕ διενήργησε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε ΕΦΔ στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε συστάσεις ελέγχων της ΕΔΕΛ ή σε εφαρμογή σχεδίου δράσης (ΕΑΤΑ Α.Ε., ΕΕΤΑΑ).
Οι φορείς διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΠΕΠ Αττικής κατήρτισαν και υλοποίησαν τα ετήσια ΠΕΕ άλλοι με ικανοποιητικό ρυθμό ανά έτος και άλλοι με σχετική υστέρηση. Επιπλέον, σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΕ/ΔΑ των ΠΕΠ κατήρτισαν πρόσθετο ΠΕΕ αναφορικά με τις δαπάνες του έτους 2016.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι επιτόπιες επαληθεύσεις (πιστοποιήσεις) διενεργούνταν για κάθε δήλωση δαπάνης των δικαιούχων και ανάλογα με την πρόοδο της πράξης.  Σε περίπτωση εκχώρησης από τη Διαχειριστική Αρχή αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε ΕΦ του ιδιωτικού τομέα (περίπτωση ΕΥΔ ΕΠΑΕ/ΕΠΑΝΕΚ), οι πιστοποιήσεις πραγματοποιούνταν από αυτόν, ενώ η Διαχειριστική Αρχή διενεργούσε δειγματοληπτικά επιτόπιες επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος του ΕΦ σε περιορισμένο αριθμό πράξεων και δικαιούχων. Η ΕΥΣΕ διενήργησε επιτόπιες επιθεωρήσεις στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε συστάσεις ελέγχων της ΕΔΕΛ ή σε εφαρμογή σχεδίου δράσης (ΓΔΙΕ, EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ).
Επιπλέον, η ΕΥΣΕ/ΔΑ ΠΕΠ στις περιπτώσεις που ως ΕΦΔ ορίστηκε ΝΠΙΔ το οποίο θα μπορούσε να έχει οικονομικό ενδιαφέρον από τη διαδικασία διαχείρισης των πράξεων (Τράπεζες), διενήργησε επιτόπιες επαληθεύσεις για ορισμένο αριθμό πράξεων και επιτόπιες επαληθεύσεις στο επίπεδο του ΕΦΔ.
Η επιλογή του δείγματος έγινε με μέθοδο δειγματοληψίας και για τον προσδιορισμό του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η φόρμα Δειγματοληψίας που παρέχεται από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Το δείγμα ελέγχων αφορούσε τις προκηρύξεις στο ΕΣΠΑ για τις οποίες ΕΦΔ είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 1η Δράση ΕΣΠΑ, Ελεύθεροι Επαγγελματίες και την προκήρυξη του Εμπορίου – Υπηρεσιών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν:
[image: ]
Αναλυτικά στοιχεία προγραμματισμού–εκτέλεσης επιτόπιων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων, σύνταξης έκθεσης, παρακολούθησης/συμμόρφωσης σε συστάσεις, καταχώρησης ΔΚΔ/έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/κοινοποίησης στην OLAF, τηρούνται σε αρχείο στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης, πέραν των προβλεπόμενων από το ΣΔΕ καταχωρημένων στοιχείων στο ΟΠΣ.

Στο πλαίσιο του ΕΠ Αττική παρουσιάζεται συνοπτικά το ελεγκτικό έργο βασικών ΕΦΔ του Προγράμματος:

 ΕΥΔ ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝΕΚ) 
Επιτόπιες Επιθεωρήσεις Μη Κρατικών Ενισχύσεων
Πραγματοποιήθηκαν 30 επιτόπιες επαληθεύσεις σε έργα ΜΗ κρατικών ενισχύσεων με ύψος ελεγχθείσας ΔΔ 846.947.222,98 € που αφορούσαν οριζόντιες δράσεις (στις οποίες συμμετείχε και το ΠΕΠ Αττικής) και 8 σε έργα μη κρατικών ενισχύσεων χωροθετημένα στο ΠΕΠ Αττικής με ύψος ελεγχθείσας δαπάνης 3.168.531,85 €. 
Επιτόπιες Επιθεωρήσεις Κρατικών Ενισχύσεων
Διενεργήθηκαν 72 επιτόπιες επιθεωρήσεις επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης 15.265.811 € που αφορούν στο ΠΕΠ Αττικής. 
Σημαντικότερα ευρήματα / Διορθωτικά Μέτρα
Οι ως άνω διενεργηθείσες επιτόπιες επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα σε ορισμένες πράξεις να εντοπισθούν παρατυπίες και αποκλίσεις από τους όρους ένταξης των πράξεων και μη επιλέξιμες δαπάνες, για τις οποίες συμπληρώθηκαν Δελτία Καταχώρησης Διορθώσεων στο ΟΠΣ.  
Τα σημαντικότερα ευρήματα,  σε ότι αφορά τις επιτόπιες επαληθεύσεις είναι τα ακόλουθα:
Πράξεις ΜΗ κρατικών ενισχύσεων
· παρατυπίες στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων καθώς και στην υλοποίηση του ανατεθέντος έργου
· θέματα ποιότητας κατασκευής έργων υποδομών 
· μη επιλέξιμες δαπάνες που αφορούσαν σε φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο 
· μη ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου
Πράξεις κρατικών ενισχύσεων
· διαφοροποιήσεις μεταξύ εγκεκριμένου και τελικά υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου
· παραβίαση όρων του οδηγού του προγράμματος και της απόφασης ένταξης σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης, την παραγωγική λειτουργία επιχείρησης, την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής,  την έκδοση απαιτούμενων αδειών, στόχο απασχόλησης κλπ
1. μη επιλέξιμες δαπάνες που δεν συνδέονταν με την υλοποίηση της Πράξης ή εκτός περιόδου επιλεξιμότητας ή που εξοφλήθηκαν με μη επιλέξιμους τρόπους πληρωμής
1. μη ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου 
Τα παραπάνω ευρήματα, αν και σημαντικά, εντοπίστηκαν σε μικρό αριθμό πράξεων και ύψος δαπανών με αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετείται σφάλμα μεγαλύτερο του επιτρεπτού, που να επιβάλλει τη λήψη περαιτέρω διορθωτικών μέτρων. 

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ο συνολικός αριθμός επιτόπιων επαληθεύσεων που διενήργησε η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής ανήλθε σε 310 στο πλαίσιο του ΕΠ Αττική 2007 – 2013.
Τα σημαντικότερα ευρήματα που διαπιστώθηκαν από του ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όπως πχ ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ, ΕΥΔΕΠ Π Αττικής κλπ, στις πράξεις που έχουν εκχωρηθεί και η διαχείριση τους γίνεται από  την  ΕΥΔΕΠ Π Αττικής, αποτυπώνονται τα εξής:
α) ανάθεση δημόσιας σύμβασης μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο
β) ουσιώδεις τροποποιήσεις των στοιχείων της σύμβασης ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και μείωση του πεδίου εφαρμογής της
γ) μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης, κυρίως λόγω θεμάτων που αφορούν σε υποστηρικτικές ενέργειες, όπως την αρχαιολογία και τις απαλλοτριώσεις
δ) μη επαρκή λογιστική παρακολούθηση των έργων, κυρίως από φορείς που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική εφαρμογή λογιστικών προτύπων 
ε) μη ορθή εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας έργων και ελλειπείς εργαστηριακοί έλεγχοι
Για όλα τα ανωτέρω, η ΕΥΔ ΕΠ Π Αττικής  σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς έχει προβεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις ποσών, όπου η παρατυπία ήταν μη αναστρέψιμη.
Επίσης, έχουν δοθεί οριζόντιες οδηγίες προς τους φορείς για την εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχχρηματοδοτούμενων πράξεων.

ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ (Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας)
Η τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ είχε την αρμοδιότητα διαχείρισης για δύο (2) πράξεις, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης του ΠΕΠ Αττική, εκ των οποίων το ένα (Λιμένας Λαυρίου) είχε ήδη ολοκληρωθεί όταν μεταβιβάστηκε η διαχείρισή του στην τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ.
Η τ. ΕΔΑΜ είχε την αρμοδιότητα διαχείρισης για δεκατρείς (13) πράξεις, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης του ΠΕΠ Αττική, εκ των οποίων το ένα (Σήραγγα Αγίου Στεφάνου) είχε ήδη ολοκληρωθεί όταν μεταβιβάσθηκε η διαχείρισή του στην τ. ΕΔΑΜ.
Στις επιτόπιες επαληθεύσεις, λόγω του μικρού αριθμού πράξεων, η κατάρτιση του προγραμματισμού γινόταν με βάση τις δαπάνες κάθε υποέργου, εξαιρώντας τα υποέργα που ήλεγχε η ΕΔΕΛ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων για το έργο του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, αρμοδιότητας τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, δεν προέκυψαν σοβαρά προβλήματα. Για τα έργα αρμοδιότητας τ. ΕΔΑΜ οι συστάσεις αφορούσαν κυρίως σε μη σημαντικά ευρήματα. Μέχρι σήμερα έγινε συμμόρφωση με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν.
ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία επιτόπιων επαληθεύσεων που διεξήγαγε ο ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠΨΣ και αφορούν στο ΕΠ Αττικής:
	
	Αριθμός Επαληθεύσεων ανά  Έτος
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

	ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	ΣΥΝΟΛΟ 
(εκ των οποίων ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ)
	Αριθμ. Έργων 
με  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	Αριθμ. Έργων 
με  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
	Αριθμ. Έργων με Δημοσιον. Διορθώσεις 
	Αριθμ. Έργων με Δημοσιον. Διορθ. & Ανάκτηση

	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (Π4)
	6
	15
	24
	22
	23
	37
	127 (9)
	-
	42
	2
	12

	ΤΟΠΙΚΗ
	2
	7
	5
	3
	8
	11
	36 (1)
	3
	1
	1
	6

	ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-

	ΣΥΝΟΛΟ
	9
	22
	29
	25
	31
	48
	164
	3
	44
	3
	18



1.4 [bookmark: _Toc456269511][bookmark: _Toc456270136][bookmark: _Toc456270303][bookmark: _Toc456270470][bookmark: _Toc456270642][bookmark: _Toc456269512][bookmark: _Toc456270137][bookmark: _Toc456270304][bookmark: _Toc456270471][bookmark: _Toc456270643][bookmark: _Toc456269513][bookmark: _Toc456270138][bookmark: _Toc456270305][bookmark: _Toc456270472][bookmark: _Toc456270644][bookmark: _Toc478467627][bookmark: _Toc456861450]Απολογισμός οριζόντιων θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006, όπως επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 16, Κανονισμός 1083/2006. 
[bookmark: _Toc456269515][bookmark: _Toc456270140][bookmark: _Toc456270307][bookmark: _Toc456270474][bookmark: _Toc456270646][bookmark: _Toc456269516][bookmark: _Toc456270141][bookmark: _Toc456270308][bookmark: _Toc456270475][bookmark: _Toc456270647][bookmark: _Toc456269517][bookmark: _Toc456270142][bookmark: _Toc456270309][bookmark: _Toc456270476][bookmark: _Toc456270648][bookmark: _Toc456269518][bookmark: _Toc456270143][bookmark: _Toc456270310][bookmark: _Toc456270477][bookmark: _Toc456270649][bookmark: _Toc456269519][bookmark: _Toc456270144][bookmark: _Toc456270311][bookmark: _Toc456270478][bookmark: _Toc456270650]Κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία εφαρμογής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού EK 1083/2006 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. 
Στο επίπεδο του σχεδιασμού (Διατάξεις Εφαρμογής του ΕΠ) για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ είχαν προβλεφθεί τα ακόλουθα: 
i. Η ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ και η εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο ROM κλπ.) 
ii. Η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
iii. Η παρακολούθηση και η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
iv. Η χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία επιλογής Πράξεων για συγχρηματοδότηση.
Στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως τριτοβάθμιος φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (αρμόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπήθηκαν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ. 

Στο επίπεδο των διαδικασιών επιλογής πράξεων, με τη διεξαγωγή της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, που έλαβε χώρα στις 06/03/2008, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων:
· Β3. Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση 
Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν την εφαρμοζόμενη πολιτική του δικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζομένων, των ωφελουμένων κλπ.
· Β4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ ως προς την πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως εξειδικεύεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.
Κατά την 1η αυτή Συνεδρίαση, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης να προβεί στην εξειδίκευση των κριτηρίων στις σχετικές προσκλήσεις ανάλογα με το είδος και τη φύση των προβλεπόμενων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της υλοποίησης του ΑΠ 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης», λαμβάνεται υπόψη η  αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως μέσω, της πρόβλεψης στις ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων, δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιήθηκε  το «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
Επιπρόσθετα, στο ΠΕΠ Αττικής εντοπίζονται  οι ακόλουθες ειδικότερες παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της τήρησης της αρχής της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα:
· Tο έργο «Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για ΑΜΕΑ» το οποίο είναι ενταγμένο στον ΚΘΠ 13 του Άξονα 2, με προϋπολογισμό (Δ.Δ.) 1.209.925 €. 
· Το έργο «Κατασκευή κτηρίου ΚΔΑΠ - ΑΜΕΑ Δήμου Κορωπίου» με προϋπολογισμό (Δ.Δ.) 448.596 €, που είναι ενταγμένο στον ΚΘΠ 77 του άξονα 2 
Και τα δυο έργα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της παρούσας έκθεσης.   
Τέλος, στον ΚΘΠ 77 «Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών έχουν ενταχθεί 53 έργα, συνολικού προυπολογισμού 65,25 εκατομ.€, με Νομικές Δεσμεύσεις 64,88 εκατομ. € και Δαπάνες 64,10 εκατομ€ υπερκαλύπτοντας έτσι την κατανομή του κωδικού (111%).
Στο επίπεδο της αξιολόγησης, οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Οδηγός Σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934) προβλέπουν ότι όλες οι Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ προσέγγισαν σχετικό αξιολογικό ερώτημα: «Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ήτων πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006);».
Σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβούλου Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ Αττικής, το ΠΕΠ συμβάλλει ουσιαστικά στους στόχους των οριζόντιων πολιτικών που αφορούν στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ισότητα των ευκαιριών και την μη-διάκριση (πολιτικές στις οποίες βεβαίως το ΠΕΠ διαδραματίζει επικουρικό κυρίως ρόλο προς τις σχετικές παρεμβάσεις του ΕΠΑΕ και των τομεακών προγραμμάτων του ΕΚΤ), καθώς και στην πολιτική για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ειδικότερα από τους ΕΦΔ του ΕΠ: ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝΕΚ) 
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ελήφθησαν υπόψη οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, μέσω: 
Α. υλοποίησης στοχευμένων δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα (βλ. §1.1.4)
Β. της εφαρμογής της τήρησης των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας των ατόμων με αναπηρία στα κριτήρια επιλογής πράξεων. Για την εξειδίκευση των σχετικών κριτηρίων η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συνεργάστηκε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία που αποτελεί και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
Αναλυτικότερα στους Οδηγούς Εφαρμογής των πράξεων ενισχύσεων που ενέκρινε η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και αφορούσαν και τους εκχωρημένους από το ΠΕΠ πόρους, προβλέφθηκαν μέτρα που συνέβαλαν στην αρχή της μη διάκρισης. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η τήρηση της μη διάκρισης σε κάθε Οδηγό που εγκρίθηκε, ενώ, όπου το αντικείμενο το επέτρεπε, προβλέφθηκαν δαπάνες για ενέργειες κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων για πρόσβασή τους από ΑμεΑ. 
Επιπλέον, στις δράσεις υποδομών και σύμφωνα με το ΣΔΕ, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών Δελτίων, εφαρμόστηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων:
Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση: Με το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάστηκε εάν ο Δικαιούχος εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής, ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας, ή του γενετήσιου προσανατολισμού. 
Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: Με το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάστηκε ότι η Πράξη/ Δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις  προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑMEΑ, ως προς την πρόσβαση στο φυσικό, ή και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση, με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με τους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Στόχους που έχει θέσει και σύμφωνα με το Άρθρο 16, Καν. 1083/2006, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των ατόμων με Αναπηρία. 
Το Πρόγραμμα, στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών e-Europe 2005 και i-2010, του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, στοχεύει στην, χωρίς διακρίσεις, ισότιμη πρόσβαση των όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος στις γεωγραφικές και ηλικιακές του εκφάνσεις. 
Τα μέτρα που υιοθετούνται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν: 
(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Σημειώνεται ότι, στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος το 25% των ορισμένων εκπροσώπων ήταν γυναίκες, ενώ στην Επιτροπή συμμετέχουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η Γενική Γραμματεία Ισότητας. 
(ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση με την άμεση και πληρέστερη ενημέρωση των Δικαιούχων του Προγράμματος αναφορικά με τις προσκλήσεις, την υποβολή προτάσεων πράξεων και το πλαίσιο της ορθής τήρησης των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. 
Περαιτέρω, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και των εκχωρήσεων κατά το έτος 2014, έλαβαν υπόψη την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΨΣ (στις 04.06.2010) αναφορικά με την "εξέταση του τρόπου με τον οποίο η πράξη πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ, ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με την χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών". Παράλληλα, υιοθετήθηκε η αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους», για την εφαρμογή των προϋποθέσεων και των όρων προσβασιμότητας στις ΤΠΕ για τα άτομα με αναπηρία. 
Οι εν λόγω προϋποθέσεις βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, δηλ. στις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στη πλέον πρόσφατη έκδοση Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Κατόπιν τούτου, οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ή διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει κατ΄ ελάχιστον να συμμορφώνονται με τους προαναφερόμενους κανόνες. 
Οι ωφελούμενοι του συνόλου των εν λόγω παρεμβάσεων αφορούν στους κατοίκους αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε άτομα με αναπηρία, όπου το ψηφιακό χάσμα εμφανίζεται εντονότερο.
ΕΥΔ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
Οι εκχωρημένοι πόροι για πράξεις αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. ήταν ουδέτερες ως προς την διασφάλιση της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι εκχωρημένοι πόροι για πράξεις αρμοδιότητας ΕΔΑ Μεταφορών ήταν ουδέτερες ως προς την διασφάλιση της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
1.5 [bookmark: _Toc478467628]Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος που επηρέασαν την εφαρμογή του
Α. Το κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σημαντικές διαταραχές επήλθαν στο οικονομικό περιβάλλον ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007-2008, της κρίσης χρέους και χρηματοδότησης σε χώρες της Ευρωζώνης, και της εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής σε τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης. 
Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία άρχισαν να εμφανίζονται, με τις επενδύσεις να υποχωρούν σημαντικά ήδη το 2008 και την ιδιωτική κατανάλωση και την απασχόληση να εισέρχονται σε καθοδική τροχιά από το 2009, χρονιά κατά την οποία το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου άγγιξε το 12,4% του ΑΕΠ και το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης έφθασε στο 15,2% του ΑΕΠ. 
Τη διετία 2008-2009 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας είχε αρνητική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό -2,3%. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 2010-2014 που εφαρμόστηκε στη συνέχεια επέφερε ακόμη βαθύτερη ύφεση με αποτέλεσμα στην περίοδο 2008-2013, οι σωρευτικές απώλειες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να ξεπεράσουν το 25% σε σταθερές τιμές του 2007. 
Κατά τα έτη 2010-2011 σημειώθηκε συρρίκνωση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης (κατά 19,9% και 8,1% σε ετήσιους μέσους όρους διετίας αντίστοιχα), ενώ η συνεχιζόμενη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, αν και ωφέλησε σε όρους συνεισφοράς του εξωτερικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ μέσω της μείωσης των εισαγωγών, ενέτεινε την υφεσιακή τάση. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, που ξεκίνησε από το 2011 με την εσωτερική υποτίμηση, δεν οδήγησε στην αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών.
Το 2012 μετά την προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας (PSI) με στόχο τη βιωσιμότητά του χρέους, η υφεσιακή πορεία της οικονομίας συνεχίστηκε. Στο σύνολο του 2012, η συρρίκνωση των επενδύσεων επιταχύνθηκε σε σχέση με τους ετήσιους ρυθμούς της περιόδου 2009-2011, επηρεάζοντας ραγδαία τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και των εξοπλισμών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2012, με την πορεία των συνολικών εξαγωγών να επιβραδύνεται σημαντικά και την συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ να συγκρατείται σε θετικό έδαφος λόγω της μείωσης των εισαγωγών. 
Η παρατεταμένη αυτή υφεσιακή τάση σε όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης συντέλεσε το 2012 στην εμφάνιση των πρώτων αποπληθωριστικών τάσεων στο ΑΕΠ, με τις τιμές να ακολουθούν καθοδική πορεία από το 2013 έως και το 2015. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω μείωση της απασχόλησης το 2012 και η αυξανόμενη εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου από την ελληνική αγορά εργασίας έδρασε ανασχετικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, οδηγώντας το 2013 την ανεργία στο 27,5%, που είναι το υψηλότερο σημείο της από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Η συνέχιση των αποπληθωριστικών πιέσεων το 2013, περιόρισε τις απώλειες σε όρους πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εντός της ίδιας χρονιάς, και διαρκούσης της προσαρμογής της δημόσιας κατανάλωσης, υπήρξε οριακή σταθεροποίηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό, έναντι της καθίζησης των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών κατά 30,7% σε ετήσια βάση. Έτσι, παρά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων οι συνολικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία συνέχισαν να υποχωρούν, αν και με μειούμενο ρυθμό, καταγράφοντας σωρευτικές απώλειες της τάξης του 64,5% του όγκου των επενδύσεων του 2007. 
Το 2014 σημειώθηκε οριακή ανάκαμψη της οικονομίας εξαιτίας της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,5% σε ετήσια βάση και των επενδύσεων σε εξοπλισμό, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 18,8% έπειτα από πέντε έτη συνεχούς υποχώρησης. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της πτωτικής τάσης των συνολικών επενδύσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έξι έτη. Επιπλέον, η ανάκαμψη της ναυτιλίας και η αύξηση των εξαγωγών τουριστικών υπηρεσιών εντός του έτους συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των πραγματικών εξαγωγών κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Πάντως, η επίδραση της εξαγωγικής δυναμικής στο ΑΕΠ αντισταθμίστηκε από τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, ως απόρροια της επανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης για πρώτη φορά από το 2007. Σημειώνεται ότι η οριακή ανάκαμψη του 2014 ήταν μη διατηρήσιμη καθώς είχαν αναβληθεί οι ειλημμένες από το οικονομικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας και συνεπώς δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος.  
Η συνέχιση της πτωτικής πορείας του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τέταρτο συνεχές έτος το 2014, συνόδευσε την ανάσχεση της πτώσης στην απασχόληση και την μικρή μείωση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2008. Την ίδια στιγμή, οι θετικές ενδείξεις των δημοσιονομικών μεγεθών κατά τη διάρκεια του έτους, που υποδήλωναν ότι θα καταλήξουν σε πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενέτειναν την ανάταση του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας μετά το τέλος του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 
Τα δημοσιονομικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβάλλοντος Ελλείμματος καταδεικνύουν ότι επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα 0,3% για το 2014 και 0,7% για το 2015 (εξαιρουμένης της επίπτωσης υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Αντίστοιχα, ο δείκτης δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε το 2015 στο 176,9% έναντι 180,1% το 2014, παραμένοντας όμως 17,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του 2012, και υπαγορεύοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την επίτευξη της βιωσιμότητάς του δημοσίου χρέους. 
Η καλύτερη δημοσιονομική επίδοση του 2015 εντάσσεται σε ένα έτος σημαντικών διαφοροποιήσεων στο πολιτικό, οικονομικό και εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2015 σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις (προσφυγική κρίση) ήρθαν να προστεθούν στο ήδη ευάλωτο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με το οποίο συνδέεται το ευμετάβλητο των διεθνών χρηματαγορών, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η σημαντική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και η υποτίμηση του ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, κι εν μέσω ενός αποδυναμωμένου δικτύου κοινωνικής συνοχής, στην Ελλάδα ένας νέος πολιτικός σχεδιασμός εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του 2015. Ακολούθως, και μετά από μια εξάμηνη περίοδο διαπραγματεύσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ για παροχή νέας οικονομικής ενίσχυσης, ένα νέο τριετές πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) άρχισε να υλοποιείται από τον Αύγουστο του 2015.
Κατά την ίδια περίοδο (Ιουλίου - Αυγούστου 2015), τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που προκλήθηκαν από την σημαντική εκροή καταθέσεων του πρώτου εξαμήνου του 2015 και την εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, θεωρήθηκαν από τους διεθνείς Θεσμούς που διενεργούν προβλέψεις ότι θα σηματοδοτούσαν μια βαθιά ύφεση για το σύνολο του έτους.
Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση μόνο έως ένα βαθμό αντικατοπτρίστηκε στα ετήσια στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών για το 2015, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας του 2015 στην πορεία ανάπτυξης ήταν κατά πολύ λιγότερο δυσμενής από τις ως άνω προβλέψεις. Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχθηκε ότι ήταν οριακός το 2015, στο -0,2% σε σχέση με το 2014, και συμβατός με την εκτίμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 για στασιμότητα.
Η συμβολή του εξωτερικού τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ διατηρήθηκε σε θετικά επίπεδα (1,1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου), καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους επηρέασαν τις εξαγωγές συγκριτικά λιγότερο σε σχέση με τις εισαγωγές. Για τον ίδιο λόγο, η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση παρά το θετικό ρυθμό μεταβολής της τελικής εγχώριας ζήτησης (0,3%). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από το 2007, λόγω της συνεχιζόμενης θετικής πορείας των επενδύσεων σε εξοπλισμό, ενώ η πτώση στον κλάδο των κατασκευών συνεχίστηκε με τον όγκο των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών να ανέρχεται πλέον στο 6,1% του αντίστοιχου όγκου του 2007. Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη κατέγραψε μικρή αύξηση κατά 0,3% σε σταθερές τιμές, εμφανίζοντας σημάδια ανθεκτικότητας έναντι της οικονομικής συγκυρίας και ενισχυόμενη από την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων που προηγήθηκε της επιβολής των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Αντίστοιχα, η πραγματική δημόσια κατανάλωση παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του 2014, γεγονός στο οποίο συνέβαλλαν οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Από την πλευρά της παραγωγής, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές αυξήθηκε κατά 0,3% το 2015, έπειτα  από αντίστοιχη αύξηση κατά 0,4% το 2014.
Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέμεινε αρνητικός το 2015, παρόλα αυτά η πτώση του ήταν περιορισμένη  σε σύγκριση με την πρόβλεψη για το έτος (-0,6% έναντι    -1,1%, αντίστοιχα).
Η σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, και η θετική έκβαση της πρώτης αξιολόγησης σε συνδυασμό με την συμφωνία της Ευρωομάδας επί του οδικού χάρτη για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας αναμένεται να δώσουν ώθηση περαιτέρω ανάκαμψης στην οικονομία από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και εμφανέστερα εντός του 2017. 

Β. Επιπτώσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ήταν πολύπλευρες και επηρέασαν συνολικά την πορεία υλοποίησής τους και συνακόλουθα τους στόχους και τη στρατηγική τους. Η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων επηρεάστηκε άμεσα από τη διαφοροποίηση που προέκυψε σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και από τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή καθ όλη τη διάρκεια της παρατεταμένης κρίσης καταγράφονται πολιτικές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Οι πολιτικές αυτές συνδέονται τόσο με διαχειριστικές παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός χρηματοδοτικής ευελιξίας των κοινοτικών και εθνικών πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και με παρεμβάσεις στρατηγικής με την ενίσχυση των κατηγοριών παρέμβασης που συμβάλλον περισσότερο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. 
Σε ότι αφορά το ΕΠ Αττικής 2007-2013 έγιναν δύο αναθεωρήσεις ως απόρροια της εικόνας που παρουσιάστηκε παραπάνω. 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Μνημονίων που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση με τα ΚΜ της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, υπήρχε όρος σχετικά με την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου δαπανών στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Συγκεκριμένα, με σκοπό τη βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και την αναμενόμενη θετική επίπτωσή τους στην ελληνική οικονομία, θεσπίστηκαν εξαμηνιαίοι/ετήσιοι στόχοι δαπανών και αιτήσεων πληρωμών της Ελλάδας προς την Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι, οι ετήσιοι στόχοι των Μνημονίων για την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ ήταν μεγαλύτεροι από τους συνολικούς ετήσιους στόχους δαπανών όλων των Ε.Π, οι οποίοι κάλυπταν την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+2) σε κάθε ΕΠ. 
Οι στόχοι ετέθησαν σε επίπεδο ΕΣΠΑ συνολικά αλλά για την επίτευξή τους έγινε ενδεικτικός επιμερισμός ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η παρακολούθηση της συνολικής επίτευξης των στόχων έγινε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και στη βάση πιστοποιημένων στοιχείων δαπανών. 
Οι στόχοι, οι οποίοι ήταν εξαμηνιαίοι /ετήσιοι και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ/ Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ), επιτεύχθηκαν. Οι εξαμηνιαίοι / ετήσιοι στόχοι δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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	ΕΤΠΑ & ΤΣ
	2.330
	2.600
	2.850
	3.000

	ΕΚΤ
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	880
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	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
	2.750
	3.350
	3.730
	3.890

	ΣΤΟΧΟΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
	 
	1.105
	1.231
	1.284


1.6 [bookmark: _Toc478467629]Απολογισμός και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 57 του Κανονισμού 1083/2006
Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως αυτή ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 8 παρ. 2 αυτής, η επαλήθευση των υποχρεώσεων διατήρησης της επένδυσης από το δικαιούχο αποτελεί καταρχήν αρμοδιότητα των ΔΑ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και των ΕΦΔ των ΕΠ, για τις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί. Διενεργείται διοικητικά ή/και επιτόπια στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου (τόπος επένδυσης), εφαρμόζοντας αναλογικά τα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Δ’ της οικείας απόφασης. 
Στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 διενεργήθηκαν έλεγχοι για την επαλήθευση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΑΠ 3 του Προγράμματος. 
Ειδικότερα οι έλεγχοι αφορούσαν:
α) Τρεις (3) προκηρύξεις («Προκήρυξη του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών», «Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών»), συνολικά διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις.
β) Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της εποπτείας των ΕΦΔ, διενήργησε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε ολοκληρωμένες πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. Αττική  για τις οποίες απαιτείται τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων. Σε πράξεις του ΠΕΠ που διαπιστώθηκε μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις. Τα ευρήματα ως προς την τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων τα οποία οδήγησαν και σε μη επιλεξιμότητα δαπανών αφορούσαν στην υποχρέωση δημιουργίας ή/και διατήρησης νέων ή υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
1.7 [bookmark: _Toc478467630]Απολογισμός Συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα μέσα
Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) ασκήθηκε  από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισμός ασκήθηκε μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), και λειτούργησε σε επίπεδο α) προγραμματισμού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (Διαχειριστικές Αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (ΕΑΣ και ΔΑ του ΠΑΑ).
Η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως και οι Περιφέρειες συμμετείχαν αντίστοιχα στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ. 
Η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. (Διαρθρωτικά Ταμεία), διασφαλίστηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την ΕΥΔ ΕΠΑΛ, μέσω της διαδικασίας εξέτασης της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση πράξεων από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.
Ο διαχωρισμός των δράσεων και η εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης από τα διαφορετικά Ταμεία εξασφαλίστηκε  μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών καθώς και μέσω των  πληροφοριακών  συστημάτων  τα οποία λειτούργησαν, δηλαδή  το ΟΠΣ  (του ΕΣΠΑ)  και το ΟΠΣΑΑ  (του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ).  
Σε ότι αφορά το διαχωρισμό των παρεμβάσεων μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού (χωρικά - γεωγραφικά, οικονομικά και διοικητικά) που συμπεριελήφθησαν στις προκηρύξεις και στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Ζητούνταν επίσης και η υποβολή σχετικής Δήλωσης εκ μέρους του υποψήφιου επενδυτή για την ιδιότητά του και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων πραγματοποιούνταν κατάλληλος έλεγχος προκειμένου να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη χρηματοδότησης μεταξύ των Ταμείων.

Συντονισμός τoυ Προγράμματος με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Κοινοτική Έρευνα και Τεχνολογία
Σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας και Διακρατικών Συνεργασιών στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας διασφαλίστηκε η μη παράλληλη χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Κοινοτική Έρευνα και Τεχνολογία, των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα. 

Συμπληρωματικότητα με άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
Το ΕΠ Αττικής παρουσίασε συμπληρωματικότητα με τα κάτωθι ΕΠ του ΕΣΠΑ:
· «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ): Η συμπληρωματικότητα σχετίζονταν κυρίως με τις κατηγορίες παρεμβάσεων: α) Προώθηση των φυσικών πόρων και Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς, β) Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων (Απορρίμματα), γ) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), δ) Επεξεργασία υδάτων ύδατος (λύματα) και ε) Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. 
· ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: η στρατηγική και το περιεχόμενο των κύριων παρεμβάσεων του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση είχαν άμεση συνάφεια με τον  ΑΠ 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του ΠΕΠ, που  περιλάμβανε παρεμβάσεις για την ενίσχυση υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η συνέργεια έγκειται σε δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό (ΘΠ75), που είναι απολύτως συμπληρωματικές προς αυτές του Τομεακού ΕΠ, το οποίο, λόγω της συγχρηματοδότησής του από το ΕΚΤ, διέθετε ελάχιστους πόρους για την ενίσχυση των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν δράσεις υποδομών και εξοπλισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και εξοπλισμού ειδικών σχολείων.

· ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ): ορισμένες εκ των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και κατ’ επέκταση συνέβαλλαν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών με τις υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Η συμπληρωματικότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007 2013 με το ΕΠ Αττικής αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (προϊόντα του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης) και την παροχή ενισχύσεων για την πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον πρώτο Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα» του ΠΑΑ στόχευαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Περιφέρειας που, παρά τη μικρή συμβολή του στην διαμόρφωση του Περιφερειακού ΑΕΠ, παρουσιάζει υψηλή παραγωγικότητα. 
Διακριτή ενότητα παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν τα Μέτρα του 2ου Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων» μέσω των οποίων παρέχονται αντισταθμιστικές ενισχύσεις για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος σε γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία του εδάφους από την διάβρωση αλλά και τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων πέραν των όσων προβλέπονται στην πολλαπλή συμμόρφωση και την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος και στα νερά από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας.  
Η Περιφέρεια Αττικής στο σύνολο της εντάσσεται με βάση την τυπολογία  της Ε.Ε στις κυρίαρχα αστικές περιοχές και ως εκ τούτου δεν υλοποιηθήκαν παρεμβάσεις από τον 4ο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑΑ «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader», ενώ και οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον 3ο Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» δεν έτυχαν εφαρμογής στην Περιφέρεια Αττικής, αφού η πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων αφορούσε παρεμβάσεις  αγροτικής οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικών έργων.  
Άμεσα συνυφασμένο με την στοχοθέτηση του ΠΕΠ Αττικής για την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών στις «λευκές αγροτικές περιοχές» αποτέλεσε το έργο του Μέτρου 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του ΠΑΑ Rural Broadband που είναι έργο phasing. 
Κρίσιμης σημασίας για την Περιφέρεια Αττικής παρεμβάσεις αποτελούσαν οι δράσεις του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» αλλά λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που επέφεραν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τη διοικητική οργάνωση της χώρας παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις. 


Συμπληρωματικότητα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Ο βαθμός συμπληρωματικότητας του ΠΕΠ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 ήταν περιορισμένος, λόγω της αμιγούς τομεακής στόχευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε τομείς μη επιλέξιμους για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά στις δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος της Αλιείας έχει γίνει ήδη αναφορά ανωτέρω. 
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1.8.1 [bookmark: _Toc478467632]Θέματα παρακολούθησης
1.8.1.1 [bookmark: _Toc478467633]Απολογισμός υλοποίησης σε επίπεδο Ε.Π.
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2007 – 2013 ήταν η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Για την επίτευξη του ανωτέρω αναπτυξιακού οράματος τέθηκαν οι παρακάτω Γενικοί Στόχοι:
1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, 
1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης,   
1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και 
1. Η δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας.
Με βάση τους επιλεχθέντες γενικούς στόχους του Προγράμματος διαμορφώθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένου του Άξονα Προτεραιότητας 5 - Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας) σε άμεση συσχέτιση με τους επιλεχθέντες Γενικούς Στόχους, τις δέκα (10) θεματικές και τη μία χωρική προτεραιότητα της αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών. Οι Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος, μετά και την τελευταία αναθεώρησή του, δεν έχουν μεταβληθεί. 
Στη συνέχεια γίνεται συνοπτικός χαρακτηρισμός για το επίπεδο επιτευξιμότητας των Ειδικών Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι τροφοδοτούν τους τέσσερις Γενικούς Στόχους του Προγράμματος. Αναλυτικότερα στοιχεία για τη τεκμηρίωση του επιπέδου επιτευξιμότητας των Ειδικών Στόχων παρατίθεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. 
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 1 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
· Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση των αστικών μεταφορών (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ) 
· Επέκταση – δικτύων φυσικού αερίου (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ) 
· Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)

Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 2  εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
· Διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία  εδαφικών συστημάτων και θαλάσσιου περιβάλλοντος (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Ανάπτυξη-αναβάθμιση εκσυγχρονισμός των  υποδομών υγείας (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ) 
· Ανάπτυξη-αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών  με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Ενίσχυση των πολιτιστικών -  τουριστικών υποδομών (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 3  εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
· Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Ενίσχυση υποδομών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ απαραίτητων για την υλοποίηση της στρατηγικής της χώρας για Ε&Α (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα & καινοτομία (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
· Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της    πράσινης επιχειρηματικότητας (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
· Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών (ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ) 
· Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 λειτουργεί απόλυτα συμπληρωματικά με τους άλλους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος και έχει ένα Ειδικό Στόχο που είναι:
· Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών  περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ)
Η Κοινοτική Συμμετοχή του ΕΠ Αττικής 2007- 2013 ανέρχεται σε 2.238.000.000€, στα πλαίσια του Προγράμματος υλοποιήθηκαν 10.967 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 2.609,36 εκατομ.€, νομικές δεσμεύσεις 2.531,16 εκατομ.€ και συνολικές πληρωμές 2.421,63 εκατομ.€ με το ποσοστό απορρόφησης να ανέρχεται στο 108%.  
Η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ ανά επιμέρους Άξονα Προτεραιότητας έχει ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 μετά από την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015) εξακολουθούσε να καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε χρηματοδοτική βαρύτητα μεταξύ των Αξόνων του Προγράμματος (26,4% της ΚΣ), με συνολική Κοινοτική Συμμετοχή που ανέρχεται σε 591.581.400€. Στους 9 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), που περιλαμβάνονται στον Άξονα, έχουν υλοποιηθεί 44 έργα τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 686,88 εκατομ.€, νομικές δεσμεύσεις 638,94 εκατομ.€ και συνολικές πληρωμές 593,54 εκατομ.€ με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 100%. Εκ των οποίων 8 έργα αφορούν κρατικές ενισχύσεις οι οποίες εμφανίζουν νομικές δεσμεύσεις 35,41 εκατομ.€ και συνολικές πληρωμές 28,10 εκατομ.€.
Το έργο που αφορά το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» που είναι ενταγμένο στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 01, με δαπάνες 7,66 εκ.€ επηρεάζει ελάχιστα τη συνολική απορρόφηση του Άξονα.   

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος  Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε χρηματοδοτική βαρύτητα μεταξύ των Αξόνων του Προγράμματος (30,4% της ΚΣ), με συνολική Κοινοτική Συμμετοχή που ανέρχεται σε 680.099.700€. Στους 22 ενεργούς Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα έχουν υλοποιηθεί 556 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 808,60 εκ.€, νομικές δεσμεύσεις 778,33 εκ.€ και συνολικές πληρωμές 744,62 εκ.€ με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 109%.

Άξονας Προτεραιότητας  3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αποτελεί τον πρώτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (34,8% της ΚΣ του ΠΕΠ), με συνολική Κοινοτική Συμμετοχή 778.396.000€. Στους 15 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα έχουν υλοποιηθεί 10.153 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 919,14 εκ.€, νομικές δεσμεύσεις 919,14 εκ.€ και συνολικές πληρωμές 893,57 εκ.€ με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 115%. Εκ των οποίων 10.018 έργα αφορούν κρατικές ενισχύσεις οι οποίες εμφανίζουν νομικές δεσμεύσεις 535,73 εκατομ.€ και συνολικές πληρωμές 510,65 εκ.€.    
Η υψηλή απορρόφηση του Άξονα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο σημαντικό ποσό πόρων που έχει διατεθεί για τη δημιουργία Ταμείων Χαρτοφυλακίου (π.χ.JEREMIE). Πιο συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα, στη δημιουργία Ταμείων έχουν διατεθεί συνολικά 289,54 εκ.€, που αντιστοιχούν στο 37,12% της ΚΣ του Άξονα 03 και στο 12,9% του Προγράμματος.
	ΚΘΠ
	MIS
	ΕΡΓΟ
	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΧΡ

	5
	379397
	ΕΛΤΕπ ΜΜΕ - Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ - Περιφέρεια Αττικης
	103.680.000

	5
	302889
	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Περ. Αττικής
	115.578.747

	5
	215357
	Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Αττικής
	46.365.737

	15
	303133
	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ JEREMIE ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	23.915.939

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	289.540.423


Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 147.141.800€ και αποτελεί τον τέταρτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (6,57% της ΚΣ του ΠΕΠ). Στον μοναδικό Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση») του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 69 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 155,07 εκ.€, νομικές δεσμεύσεις 155,07 εκ.€ και συνολικές πληρωμές 150,33 εκ.€ με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 102%.
Η  υψηλή απορρόφηση του Άξονα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο σημαντικό ποσό πόρων που έχει διατεθεί για τη δημιουργία του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (JESSICA). Ειδικότερα, για τη σύσταση του Ταμείου έχουν διατεθεί 41,30 εκατομ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 28,1% του συνόλου της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα.   

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 40.781.100€, αποτελώντας τον πέμπτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (1,82%) της ΚΣ του ΠΕΠ. Στον Άξονα περιλαμβάνονται δύο μόνο Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση και 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία) και έχουν υλοποιηθεί συνολικά 145 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 39,67 εκ.€, νομικές δεσμεύσεις 39,67 εκ.€ και συνολικές πληρωμές 39,58 εκ.€ με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να είναι οριακά πάνω από το 97%.


Πρόσθετες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Συνολικά στα πλαίσια του Προγράμματος είχαν ενταχθεί 14 Μεγάλα Έργα, από τα οποία 5 έργα έχουν ολοκληρωθεί, 6 έργα έχουν γίνει phasing και 3 έργα έχουν χαρακτηριστεί ως ημιτελή. 
Επιπλέον 22 έργα (μη μείζονα σχέδια) του Προγράμματος έχουν χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Συνολικά 15 έργα του Προγράμματος έχουν χαρακτηριστεί ως ημιτελή και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 3/2019, εκ των οποίων 3 είναι μεγάλα έργα και 12 μη μείζονα σχέδια.  
Αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των ανωτέρω έργων, δίνονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας έκθεσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πριν από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος η χώρα και η Περιφέρεια παρουσίαζαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όπως άλλωστε και η διεθνής οικονομία, η  πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν εύκολη, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα σημαντικά  διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων είχε αναβαθμίσει την εικόνα και την ελκυστικότητα της  Περιφέρειας, ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων έργων υποδομής είχε ολοκληρωθεί, ο τουρισμός παρουσίαζε σημαντική αύξηση, ειδικά στην Αττική, στην οποία είχε πλήρως αναβαθμιστεί η τουριστική υποδομή. Η διεθνής οικονομική κρίση αποτέλεσε την αφορμή για την εμφάνιση στο προσκήνιο των χρόνιων και συσσωρευμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα που επηρέασαν καθοριστικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Ωστόσο, η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Αττικής δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική κρίση, αφού υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος. 
Ενδεικτικά, και όχι ιεραρχικά, οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν απορρέουν από διοικητικές αποφάσεις και ρυθμίσεις για την οργάνωση της αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και την αλλαγή πολιτικών και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που προέκυψαν και ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων (δύο αυτοδιοικητικές εκλογές 2010, 2014 και τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις) από το 2009 έως το 2015. Στους ανωτέρω λόγους πρέπει να προστεθούν οι χρόνιες αδυναμίες που παρουσιάζει το σύστημα παραγωγής έργων στον τομέα των ΤΠΕ σε συνδυασμό και με τα προβλήματα που δημιούργησε η εξαίρεση των πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, η αλλαγή του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συνακόλουθα του ΠΕΣΔΑ, η δυσκολία στη χωροθέτηση λόγω κοινωνικών αντιδράσεων των μεγάλων έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οι δικαστικές εμπλοκές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων μελετών, προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών και κατασκευής των δημοσίων έργων, η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, η αδυναμία των τελικών δικαιούχων παρά την προσπάθεια θέσπισης κανόνων και όρων για να ορισθούν τελικοί δικαιούχοι, κλπ. 
Οι οριζόντιες δυσκολίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες 
Διοικητικές  
Στην ενότητα αυτή εντάσσονται :
1. Η  διοικητική  μεταρρύθμιση στη χώρα που επέφερε ο νόμος 3850/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Οι σημαντικότερες δυσκολίες οφείλονται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του Α΄ και Β’ βαθμού της Αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα η κατάργηση των Νομαρχιών και η μεταφορά των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών που ήταν σημαντικοί τελικοί δικαιούχοι στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους  στην αιρετή Περιφέρεια, οι  συγχωνεύσεις Δήμων, η κατάργηση/συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, η μετατροπή των συλλογικών φορέων της αυτοδιοίκησης με κρίσιμες αρμοδιότητες όπως ο ΕΣΔΚΝΑ (διαχείριση στερών αποβλήτων) που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις ιδιαίτερα των παρεμβάσεων στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα Προτεραιότητας 2 (διαχείριση υδάτων, υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων).  
1. Η κυβερνητική δομή που προέκυψε από τις εκλογές του 2009, 2012, 2015 με τη δημιουργία νέων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) αλλά και η μεταφορά τομέων – υπηρεσιών μεταξύ των Υπουργείων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μεταφορά του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας, 
Διαχειριστικές 
1. Το μεγάλο χρονικό διάστημα παράλληλης υλοποίησης του ΕΠ Αττικής 2000 – 2006 και του ΕΠ Αττικής 2007 -2013, λόγω της επέκτασης κατά ένα έτος της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006.
1. Η σημαντική καθυστέρηση που δημιουργήθηκε με τα μεγάλα ενεργειακά έργα του Άξονα 1, λόγω της σημειωθείσας εμπλοκής στον προσδιορισμό του ποσοστού Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης.
1. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που δημιούργησαν οι δικαστικές προσφυγές κατά τη  διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δύο από τα μεγάλα έργα του Προγράμματος (Δυτική Επέκταση του Τραμ στον Πειραιά, προϋπολογισμού 154.456.500 €, Συλλογή – μεταφορά - επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχής Κορωπίου – Παιανίας, προϋπολογισμού 125 Μ€). 
Αλλαγές πολιτικών
Η αλλαγή  του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών που έθεσε ως βασικό του στόχο τη διακοπή της διάχυσης της Αθήνας προς τα προάστια και την ανάγκη επιστροφής της κατοικίας στο Κέντρο, οδήγησε σε αλλαγή των προτεραιοτήτων για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου προς το Λαύριο, ενώ επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητες για το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας. 
Η ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών και βελτίωσης της ικανότητας/προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης που προβλεπόταν στο Μνημόνιο,  ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα  και την εκ νέου  ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την προώθηση σειράς «οριζόντιων έργων».  
Σημαντική ήταν, επίσης, η αλλαγή που επήλθε στον τομέα της υγείας, για τον οποίο προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των δαπανών του στο σύνολο των κρατικών δαπανών, με ταυτόχρονη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Η επίτευξη του διπλού αυτού στόχου οδήγησε σε επανασχεδιασμό της πολιτικής και στην επανεξέταση της συνολικής δομής και των σχέσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας   και τριτοβάθμιας  παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Μεταβολή των  προτεραιοτήτων σημειώθηκε και στην ασκούμενη πολιτική στο χώρο της ενέργειας, με την προσθήκη στους στόχους της ασκούμενης πολιτικής την  «εξοικονόμηση ενέργειας».  
Τέλος, η αλλαγή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων και συνακόλουθα και του Περιφερειακού Σχεδιασμού μετέβαλε τον προηγούμενο σχεδιασμό για τη δημιουργία τεσσάρων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ.  
Οικονομική  κρίση      
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  είναι πολύπλευρες και επηρέασαν συνολικά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Δύο παράμετροι όμως των επιπτώσεων είναι άμεσα σχετιζόμενες και αφορούν τη μεγάλη πίεση στα δημόσια οικονομικά και την συνακόλουθη ανάγκη περιορισμού των δημόσιων δαπανών, καθώς και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, που οδήγησε σε επαναπροσδιορισμό την στρατηγική των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας καθοριστικά και το μίγμα των ασκούμενων πολιτικών.  Αποκορύφωση του προβλήματος της μειωμένης χρηματοδότησης από το ΠΔΕ ήταν η καθυστέρηση των πληρωμών  που σημειώθηκε από τον Απρίλιο 2015 μέχρι πολύ πρόσφατα και που οδήγησε είτε σε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων είτε, σε κάποιες περιπτώσεις, και σε διακοπή εργασιών. 
Η παρατεταμένη ύφεση στην οποία εισήλθε από το 2008 η οικονομία σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα οδήγησαν στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου από τον οποίο δεν μπορεί να εξέλθει εύκολα η οικονομία. Η δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό αλλά και η αλλαγή της στρατηγικής των επιχειρήσεων με την έμφαση να αποδίδεται στην συγκράτηση δαπανών οδήγησε στο φαινόμενο μη υλοποίησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ή την ολοκλήρωση τους σε χαμηλότερο ποσό επένδυσης.  
Αναλυτικότερα, τα προβλήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των έργων:
1) Έργα υποδομών με αποκλειστική δημόσια χρηματοδότηση
Παρατηρήθηκε σημαντική δυσκολία στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης των έργων,  με αποτέλεσμα να υπάρχει δυστοκία στην υποβολή προτάσεων για ένταξη. Η προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος που επιχειρήθηκε το 2010, με την τροποποίηση του ΣΔΕ και την παροχή της δυνατότητας χρηματοδότησης των μελετών ωρίμανσης (ως υποέργο), άργησε να αποδώσει αποτελέσματα στην παραγωγή ώριμων έργων. 
Δυσκολία παρατηρήθηκε και στην εξεύρεση της ίδιας συμμετοχής των Δήμων ή των αρμόδιων Δημοτικών Επιχειρήσεων στα έργα που παράγουν έσοδα, λόγω του περιορισμού των πόρων (είτε λόγω μείωσης των επιχορηγήσεων είτε λόγω σημαντικού περιορισμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων). 
Άμεση επίπτωση της οικονομικής κρίσης ήταν και η σημαντική αύξηση των αναγκών για την φιλοξενία παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και η  αύξηση  των αναγκών σε σχολική στέγη, λόγω της απότομης αύξησης του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν πλέον  τα δημόσια σχολεία. 
2) Κρατικές ενισχύσεις 
Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διεθνώς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν ο κλυδωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά τη σημαντική στήριξη που δόθηκε από την ΕΕ στο σύνολο της Ευρωζώνης για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ουσιαστικά διέκοψαν την παροχή δανείων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας. 
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις δυνατότητες  που παρείχαν οι  Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων οδήγησε στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την παροχή εγγυήσεων, τη δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, τη δημιουργία venture capital  κλπ.
Αν και η  δημιουργία των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων αποτέλεσε και αποτελεί μια παρέμβαση για την άμβλυνση της δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον κατέστησε ιδιαίτερα επιφυλακτικές τις επιχειρήσεις στη διενέργεια επενδύσεων, με αποτέλεσμα εγκεκριμένες επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν ή παρατηρήθηκαν πολύ  βραδείς ρυθμοί υλοποίησης. Επίσης η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων προϋπέθετε την εκπλήρωση τραπεζικών κριτηρίων «αξιοπιστίας» του αιτούντος,  που πολλές επιχειρήσεις δεν εκπλήρωναν.   
Επιπρόσθετες δυσκολίες για την υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων επέφερε η επιβολή των capital controls.    
3) Έργα υποδομών με συμμετοχή  ιδιωτικών πόρων – συμβάσεις παραχώρησης  
Στην ενότητα αυτή εντάσσονταν οι μεγάλοι διευρωπαϊκοί οδικοί άξονες του Προγράμματος που είχαν αρχικά προγραμματιστεί, το έργο του Εμπορευματικού Σταθμού στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά και μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων που ενδεχομένως να σχετίζονταν και με την αξιοποίηση μέρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η άνοδος των τραπεζικών  επιτοκίων κατέστησε την εξεύρεση ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα ιδιαίτερα δύσκολη στη χρονική περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος και επέβαλε την επανεξέταση του συνόλου των προτεραιοτήτων. 
1.8.1.2 [bookmark: _Toc462319471][bookmark: _Toc462323394][bookmark: _Toc462408193][bookmark: _Toc478467634]Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του ΕΠ άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί
Οι δείκτες του Προγράμματος στους οποίους παρουσιάζεται απόκλιση άνω του 25% (υστέρηση ή υπέρβαση) ανέρχονται συνολικά σε 34 δείκτες, οι οποίοι παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα, ενώ  επιμέρους αναφορές για τους εν λόγω δείκτες έχουν γίνει και στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. Ακολουθεί αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της απόκλισης των δεικτών σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. 

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας, απόκλιση άνω του 25% επί της τιμής στόχου παρουσιάζεται στους ακόλουθους 6 δείκτες:  
Δείκτες που παρουσιάζουν υστέρηση μεγαλύτερη του 25%
Για τους έξι πρώτους δείκτες (α/α 1-6) που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:
1. Κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ), 
1. Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ), 
1. Επέκταση γραμμής μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ), 
1. Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ), 
1. Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ), 
1. Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΩΔ. 22).
Η μη επίτευξη των τιμών τους οφείλεται  στη μη ολοκλήρωση δύο εκ των μεγάλων έργων που εντάχθηκαν στον Άξονα, που είναι τα έργα του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως έργα phasing και θα ολοκληρωθούν τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής, απόκλιση άνω του 25% επί της τιμής στόχου παρουσιάζεται στους ακόλουθους 7 δείκτες:  

Δείκτες που παρουσιάζουν υστέρηση μεγαλύτερη του 25%
Για το δείκτη (α/α 7) «Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» η μη επίτευξη της τιμής του οφείλεται στη μη ολοκλήρωση του μεγάλου έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως phasing και θα ολοκληρωθεί τη νέα προγραμματική περίοδο. 
Για το δείκτη κορμού «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (α/α 12) η υστέρηση που παρατηρείται από την τιμή στόχο οφείλεται στη μη ολοκλήρωση του έργου «MIS 383550 - Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ημιτελές και θα ολοκληρωθεί τον 3/2019.

Δείκτες που παρουσιάζουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 25%
Για τους δείκτες αποτελέσματος (α/α 8-9), «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)» και «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις  Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» η τιμή υλοποίησης των δεικτών προέρχεται   από τη διενέργεια έρευνας πεδίου. Η θετικά μεγάλη απόκλιση και των δύο δεικτών αποτελέσματος οφείλεται κυρίως σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου των δεικτών αλλά και στη σημαντική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες.  
Ο δείκτης αποτελέσματος (α/α 10) «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» παρουσιάζει θετική απόκλιση (+37%) που οφείλεται σε λόγους διαχειριστικούς (ελλιπής ενημέρωση του σχετικού δείκτη στο ΟΠΣ κατά την ένταξη των έργων αλλά και στην ένταξη μεγάλου αριθμού έργων μέσου  ή σχετικά χαμηλού ύψους προϋπολογισμού που δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση. 
Για το δείκτη κορμού «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων», (α/α 11) που υπερκαλύφθηκε η τιμή επίτευξης του δείκτη (ποσοστό επίτευξης πάνω από 300%) η υπέρβαση οφείλεται στο γεγονός ότι εντάχθηκαν έργα ύδρευσης σε παραθεριστικούς οικισμούς της Βόρειο - Ανατολικής Αττικής που παρουσιάζουν τριπλασιασμό του πληθυσμού τους κατά την θερινή περίοδο, ενώ η τιμή στόχος βασίσθηκε στα πληθυσμιακά δεδομένα των μόνιμων κατοίκων και όχι στον ισοδύναμο εξυπηρετούμενο πληθυσμό. 
Στην υπερκάλυψη του στόχου  - θετική απόκλιση 37% του δείκτη κορμού «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (κωδ. 37)» (α/α 13), συνέβαλλε και η  αύξηση των μαθητών των δημοσίων σχολείων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της διακοπής της φοίτησης των μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία, όπως επίσης και η αύξηση του αριθμού των ενταγμένων έργων λόγω εκχώρησης πόρων του ΚΘΠ 75 και σε άλλο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης πλην της ΕΔΑ  Αττικής.  

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης, απόκλιση άνω του 25% επί της τιμής στόχου παρουσιάζεται στους ακόλουθους 20 δείκτες:  

Δείκτες που παρουσιάζουν υστέρηση μεγαλύτερη του 25%
Για το δείκτη εκροών (α/α 17) «Νέες  / υποστηριζόμενες επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off και spin-out)» η υστέρηση που παρουσιάζεται (ποσοστό επίτευξης 71%) οφείλεται στον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας που ενυπάρχει στη δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων spin-off και spin-out.
Για τους δείκτες εκροών (α/α 20) «Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται» και αποτελέσματος (α/α 24) «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται», η υστέρηση που παρουσιάζεται (ποσοστό επίτευξης 58%) εάν δεν είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών πρακτικών[footnoteRef:7] οφείλεται σε δύο λόγους που είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια πριν την διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 αλλά και στη σημαντική πτώση του τουρισμού που σημειώθηκε την περίοδο 2008 -2012 στην Περιφέρεια Αττικής.  [7:  Πλημμελής συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων στου πρώτους κύκλους προκηρύξεων της προγραμματικής περιόδου όπου δεν λειτουργούσε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).] 

Για το δείκτη εκροών (α/α 21) «Επενδυτικά σχέδια  εναλλακτικών  μορφών τουρισμού», η υστέρηση που παρουσιάζεται (επίτευξη 45%) οφείλεται στην απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος  από την πλευρά των επιχειρήσεων. 
Ο δείκτης κορμού (α/α 33) «Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά  δίκτυα, (ΚΩΔ. 12)» αναφέρεται στα αποτελέσματα του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών». Ο στόχος στην Αττική (Πειραιάς) είναι 4.421 κάτοικοι και η επίτευξή του μπορεί να εξαρτάται και από δράσεις-ενέργειες πέραν των πράξεων του ΕΠ (η χρηματοδότηση δεν προέρχεται από το ΠΕΠ αλλά από το ΠΑΑ «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 2007-2013). Ο στόχος αναφέρεται στην υλοποίηση του συνόλου του μεγάλου έργου RURAL (έργο phasing), τόσο στην περίοδο 2007-2013 (Α΄ φάση) όσο και στην περίοδο 2014-2020 (Β΄φάση) όπου ολοκληρώνεται. Ο στόχος θα επιτευχθεί πλήρως στο πλαίσιο της Β΄ φάσης 2014-2020.

Δείκτες που παρουσιάζουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 25%
Για το δείκτη εκροών (α/α 14) «Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 219%) οφείλεται στον επανασχεδιασμό των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας λόγω της οικονομικής κρίσης που έδωσε ώθηση στην παροχή ενισχύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων ακόμα και σε παραδοσιακούς τομείς με στόχο την άμβλυνση της υπέρμετρης αύξησης της ανεργίας που επέφερε η κρίση.   
Για το δείκτη εκροών (α/α 15) «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 2.819%) οφείλεται στο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Για το δείκτη εκροών (α/α 16) «Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομίας», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 161%) οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πόρων του ΚΘΠ 9 στο πλαίσιο  των αναθεωρήσεων του Προγράμματος  αλλά και στη δημιουργία των πρώτων cluster επιχειρήσεων σε τομείς – κλάδους υψηλής τεχνολογίας. 
Για το δείκτη εκροών (α/α 18) «Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς άλλων Χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)», η πολύ σημαντική υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 476%) οφείλεται σε λάθος ορισμό του δείκτη. Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των συνεργασιών, ενώ ο δείκτης μετρά αριθμό φορέων. 
Για το δείκτη εκροών (α/α 19) «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων» η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 151%) οφείλεται στη σημαντική αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που συμμετείχαν στο έργο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών &ερευνητικών φορέων: ΠΡΑΞΗ Ι & ΙΙ.
Για το δείκτη αποτελέσματος (α/α 25) «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 136%) οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το Πρόγραμμα. 
Για το δείκτη αποτελέσματος (α/α 26) «Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών. Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (ισοδύναμες θέσεις εργασίας)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 480%) οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το Πρόγραμμα αλλά και την σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ερευνητικών φορέων της χώρας σε έργα διακρατικών ερευνητικών συνεργασιών.  
Για το δείκτη αποτελέσματος (α/α 27) «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 363%) οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το Πρόγραμμα. 
Για το δείκτη κορμού (α/α 28) «Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΚΩΔ. 4)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 195%) οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το Πρόγραμμα αλλά και στα έργα των διακρατικών συνεργασιών. 
Για το δείκτη κορμού (α/α 29) «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΚΩΔ. 8)» η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 205%) οφείλεται στον επανασχεδιασμό των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας λόγω της οικονομικής κρίσης που έδωσε ώθηση στην παροχή ενισχύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων ακόμα και σε παραδοσιακούς τομείς με στόχο την άμβλυνση της υπέρμετρης αύξησης της ανεργίας που επέφερε η κρίση.   
Για το δείκτη κορμού (α/α 30) «Αριθμός Έργων  (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) (ΚΩΔ. 7)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 150%) οφείλεται στην αδυναμία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από τις ΜΜΕ χωρίς την παροχή ενισχύσεων από το ΕΣΠΑ αλλά και στον επανασχεδιασμό των δράσεων του ΠΕΠ (δίνοντας προτεραιότητα στις ΜΜΕ) που έγινε στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων με στόχο την άμβλυνση  των επιπτώσεων της κρίσης στο παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.     
Για το δείκτη κορμού (α/α 31) «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν  (ΚΩΔ. 8)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 219%) οφείλεται στον επανασχεδιασμό των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας λόγω της οικονομικής κρίσης που έδωσε ώθηση στην παροχή ενισχύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων ακόμα και σε παραδοσιακούς τομείς με στόχο την άμβλυνση της υπέρμετρης αύξησης της ανεργίας που επέφερε η κρίση.   
Για το δείκτη κορμού (α/α 32) «Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές) (ΚΩΔ. 10)», η υπέρβαση του στόχου (ποσοστό επίτευξης 392,3%) οφείλεται στην αύξηση του προϋπολογισμού των δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μόχλευση των πόρων που δημιουργήθηκε από την ευρεία χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και τη σημαντική υπέρβαση του αριθμού των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.   

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών, απόκλιση άνω του 25% επι της τιμής στόχου παρουσιάζεται σε 1 δείκτη, όπως αναλυτικά δίνεται παρακάτω:  

Δείκτες που παρουσιάζουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 25%
Η μικρή θετική απόκλιση (30%) του δείκτη εκροών «Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις περιοχών» (α/α 34), οφείλεται στην εκχώρηση πόρων του ΚΘΠ 61 σε ένα επιπλέον Ενδιάμεσο Φορέα  Διαχείρισης (Δήμος Αθηναίων).   
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το σύνολο των δεικτών του Προγράμματος που εμφανίζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 25% από τους τεθέντες στόχους.  
[bookmark: _Toc501012183]Πίνακας 1‑4: Αποκλίσεις δεικτών του ΕΠ Αττικής 2007 – 2013 άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους
	A/A
	ΑΠ
	ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ ΜΕΤΡ.
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	% ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	1
	01
	ΕΚΡΟΩΝ
	52
	Κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ 
	Χλμ
	24
	5,6
	0
	0,0%

	2
	01
	ΕΚΡΟΩΝ
	52
	Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ) 
	km
	
	7,6
	0
	0,0%

	3
	01
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	52
	Επέκταση γραμμής μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ 
	%
	24
	23%
	0%
	0,0%

	4
	01
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	52
	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) 
	Αριθμός κατοίκων
	60.000
	16.500
	0
	0,0%

	5
	01
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	52
	Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ) 
	Αριθμός
	
	100.000
	0
	0,0%

	6
	01
	ΚΟΡΜΟΥ
	52
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΩΔ. 22) 
	Αριθμός
	0
	152.102
	45.846
	30,1%

	7
	02
	ΕΚΡΟΩΝ
	46
	Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
	Αριθμός
	5
	2
	1
	50,0%

	8
	02
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	13
	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)
	% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας
	9%
	20%
	31%
	+11 μονάδες

	9
	02
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	11, 13
	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις  Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας
	11%
	20%
	51%
	+31 μονάδες

	10
	02
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΘΠ (ΑΠ2)
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)
	Αριθμός
	
	8.900
	11.797
	132,5%

	11
	02
	ΚΟΡΜΟΥ
	45
	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (ΚΩΔ. 25)
	
	3.650.000
	30.000
	93.672
	312,2%

	12
	02
	ΚΟΡΜΟΥ
	44
	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων , (ΚΩΔ. 27)
	
	3
	3
	2
	66,7%

	13
	02
	ΚΟΡΜΟΥ
	75
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (ΚΩΔ. 37)
	
	-
	7.500
	10.261
	136,8%

	14
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	6, 8, 9
	Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα
	Αριθμός
	0
	500
	1.095
	219,0%

	15
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	5, 6, 8, 9
	Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)
	Αριθμός
	
	4.000
	11.226
	280,7%

	16
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	3, 4, 7, 9
	Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομίας
	Αριθμός
	332
	400
	644 
	161,0%

	17
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	7
	Νέες  / υποστηριζόμενες επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off και spin-out)
	Αριθμός
	8
	17
	12
	70,6%

	18
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	9
	 Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς άλλων Χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) (1)
	Αριθμός
	
	30
	143
	476,7%

	19
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	3, 7, 9
	Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων 
	Αριθμός
	
	140
	212
	151,4%

	20
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	8
	Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται
	Αριθμός
	62.312
	4.096
	2.355
	57,5%

	21
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	9
	Επενδυτικά σχέδια  εναλλακτικών  μορφών τουρισμού
	Αριθμός
	0
	130
	59
	45,4%

	22
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	5, 15
	Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ  και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
	Αριθμός
	0
	25
	38
	152,0%

	23
	03
	ΕΚΡΟΩΝ
	11, 13
	Χρηματοδοτούμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τις Επιχειρήσεις
	Αριθμός
	0
	4
	6
	150,0%

	24
	03
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	8
	Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	%
	62.312
	6,40%
	3,68%
	-2,7
(μονάδες)

	25
	03
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 
	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων
	Αριθμός
	0
	5.000
	6.830
	136,6%

	26
	03
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	2, 3, 4, 7
	Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών. Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (ισοδύναμες θέσεις εργασίας)
	Αριθμός
	0
	780
	3.750
	480,7%

	27
	03
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΘΠ (ΑΠ3)
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)
	Αριθμός
	
	1.100
	3.998
	363,4%

	28
	03
	ΚΟΡΜΟΥ
	2, 3, 4, 7
	Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΚΩΔ. 4)
	
	0
	264
	515 
	195,1%

	29
	03
	ΚΟΡΜΟΥ
	6, 8, 9
	Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΚΩΔ. 8)
	
	0
	500
	1.024
	204,8%

	30
	03
	ΚΟΡΜΟΥ
	5, 6, 8, 9
	Αριθμός Έργων  (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) (ΚΩΔ. 7)
	Αριθμός
	0
	7.500
	11.226
	149,8

	31
	03
	ΚΟΡΜΟΥ
	6,8,9
	Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν  (ΚΩΔ. 8)
	Αριθμός
	0
	500
	1.095
	219,0%

	32
	03
	ΚΟΡΜΟΥ
	5,6, 8,9
	Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές)  (ΚΩΔ. 10)
	εκ. €
	0 εκ. Euro
	325
	1.275,02
	392,3%

	33
	03
	ΚΟΡΜΟΥ
	10
	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά  δίκτυα, (ΚΩΔ. 12)
	
	0
	4.421
	0
	0,0%

	34
	04
	ΕΚΡΟΩΝ
	61
	Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις περιοχών 
	Τετραγωνικά Μέτρα
	670.000
	630.000
	816.355
	129,6%



1.8.1.3 [bookmark: _Toc478467635]Μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης των Ε.Π.
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις άρσης καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των έργων και απλοποίησης διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων του. Επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότερες παρεμβάσεις:
· Το 2010 συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, ενώ το 2011 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 
· Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 85335/13-8-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής – αντικατάσταση και κατάργηση της Α.Π.2/51571/0020/30-7-2010 κοινής Υπουργικής απόφασης», (ΦΕΚ 1706/τ.Β΄/14-8-2015). Με βάση την απόφαση  αυτή δημιουργήθηκε μηχανισμός έτσι ώστε το σύνολο των εισροών του ΕΣΠΑ τόσο της περιόδου 2007-2013 όσο και της περιόδου 2014-2020 να διατίθενται άμεσα στους δικαιούχους, μέσω αυτού του μηχανισμού. Η ΚΥΑ εκδόθηκε σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1839/2015 «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
· Θεσμοθετήθηκαν σταδιακά ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (Νόμοι: 4070/2012, 4146/2013, 4314/2014).
· Θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Ν. 3905/2010).
· Ψηφίστηκε νέος νόμος (Ν. 4014/2011) για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με τον οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, ενώ το 2013 θεσμοθετήθηκαν περαιτέρω παρεμβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
· Εκδόθηκαν Υπ. Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Eπιχειρησιακά Προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων.
· Το 2012 περιλήφθηκε στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων η υποχρέωση παροχής της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής ενώ με ρυθμίσεις του 2013 παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την ισόποση λήψη προκαταβολής από τον ανάδοχο συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων.
· Θεσπίστηκε η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013 και προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης.
· Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ.
· Συντμήθηκαν οι προθεσμίες δικαστικής επίλυσης διαφορών από το ΣτΕ σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ εισήχθηκε πλέον για την επίλυση διαφορών συγχρηματοδοτούμενων έργων και η διαδικασία της διαιτησίας (εξωδικαστική επίλυση διαφορών).
· Θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως μείωση του αριθμού υπογραφών με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις, κατάργηση απαίτησης για προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 31.12.2012, ορισμός της Περιφέρειας ως υπεύθυνης για τη διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του ΠΔΕ κ.ά.
· Παρακάμφθηκαν γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, με ρυθμίσεις για απαλείψεις υπογραφών, απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, δυνατότητα ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων.
· Τέλος, με τις ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω θέματα που είχε διαπιστωθεί ότι προκαλούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στην υλοποίηση των πράξεων, όπως έλεγχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις που ανατίθενται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δημιουργία μητρώου εξειδικευμένων στελεχών για την υποστήριξη της επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατάθεση ειδικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής προστασίας κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δυνατότητα εκταμίευσης των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» κ.ά.
Τέλος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι δαπανών και να προσεγγιστεί ομαλά το κλείσιμο των Ε.Π. χωρίς επιβάρυνση Εθνικών πόρων, η ΕΑΣ προχώρησε στην έκδοση σειράς οδηγιών και εγκυκλίων και πραγματοποίησε σειρά τεχνικών συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Οδηγίες και οι εγκύκλιοι αφορούσαν κυρίως ενέργειες εξυγίανσης των Ε.Π., Παρακολούθηση ανενεργών συμβάσεων (sleeping projects), απεντάξεις ανενεργών έργων, Κατάρτιση Ετήσιων Σχεδίων Δράσης Δαπανών, υποβολή φακέλων μεγάλων έργων, κλπ.».

Άλλα μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης του Ε.Π.
Το βασικότερο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση του ρυθμού υλοποίησης του Προγράμματος ήταν οι τέσσερις (4) αναθεωρήσεις του, το περιεχόμενο των οποίων αναλύεται κατωτέρω.    
· Τον Ιούλιο του 2011, λόγω των σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του ΕΠ. Η αναθεώρηση αφορούσε στην τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος και την αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85%. Η εν λόγω τροποποίηση δεν επέφερε αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος.
· Η 2η πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος υποβλήθηκε το 2012 και αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του.  Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων όσο και το περιεχόμενο του ΠΕΠ Αττικής συνολικά με κύρια στόχευση την υιοθέτηση νέων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 -2013 (2012)
	Οι βασικές κατευθύνσεις αναθεώρησης του Προγράμματος κινούνται με γνώμονα:
1. Την αδήριτη ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας και την επάνοδο σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί το συντομότερο δυνατό η ανεργία, η οποία έχει σημαντικά αυξηθεί μετά το 2009.
1. Tην επιτάχυνση της εφαρμογής. Είναι αναγκαία η επίσπευση των ρυθμών απορρόφησης  του ΠΕΠ Αττικής, μέσω της εκκαθάρισης των λιμναζόντων έργων ή έργων για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης τους εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (31/12/2015).
1. Tην επίτευξη των στόχων σε όρους απορρόφησης που απορρέουν από το Μνημόνιο. 
1. Tην ανάγκη μείωσης της εθνικής συμμετοχής και της μόχλευσης των πόρων. 
1. Την εξυπηρέτηση, κατά το δυνατόν, των στόχων που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», με ενίσχυση των δράσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν για το ΠΕΠ Αττικής  από το earmarking. 
Τα ανωτέρω θα επιχειρηθεί να επιτευχθούν χωρίς να μεταβάλλεται ριζικά η συνολική στρατηγική του ΠΕΠ και με βάση τις συνεπαγόμενες ελάσσονες τροποποιήσεις δεικτών. 
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:
1. Ανακατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας» και 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» και την ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού του Άξονα 3 «Ενίσχυση  της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».  
Η αύξηση των πόρων του  Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση  της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» θα βοηθήσει σημαντικά στην ενεργοποίηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την παροχή ρευστότητας αλλά και την διευκόλυνση στην παροχή ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ. Με δεδομένη την βαρύτητα που έχει η  Περιφέρεια Αττικής στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας κρίνεται αναγκαία η διατήρηση των πόρων στους ΚΘΠ που αφορούν την Έρευνα και Καινοτομία, παρά το γεγονός ότι η πορεία εξέλιξης των σχετικών δράσεων παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Με βάση την υφιστάμενη δυναμική του Προγράμματος κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των ΚΘΠ που αφορούν την ενίσχυση της έρευνας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που σχετίζονται άμεσα με την δημιουργία/διατήρηση θέσεων εργασίας που αποτελεί  πλέον αδήριτη ανάγκη.          
Σε ότι αφορά στη μείωση των πόρων στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 οι σημαντικότερες μεταβολές πρέπει να γίνουν στους ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι ( ΤΕΝ –Τ), 26 «Πολύτροπές μεταφορές», λόγω της απουσίας ώριμων έργων, 75 «Υποδομές εκπαίδευσης» όπου διαφαίνεται ότι οι ανάγκες σε σχολική στέγη καλύπτονται, 45 «Διαχείριση και Διανομή ύδατος» και 46 «Επεξεργασία υδάτων- λύματα»  με δεδομένο ότι υλοποιούνται δράσεις και από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Τέλος, λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας  που έχει η επίτευξη των στόχων  για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτείται η αύξηση των διαθεσίμων πόρων στον ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα-αναγέννηση-διαχείριση ενέργειας».   



· Η 3η πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος υποβλήθηκε το 2013 και αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Ειδικότερα, η αναθεώρηση στόχευε  στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και την ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις και είχαν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους. εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη απορρόφηση  και εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου μελλοντικών απωλειών.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 -2013  (2013)
	Οι βασικές κατευθύνσεις αναθεώρησης του Προγράμματος κινούνται με γνώμονα:
1. Την διαφοροποίηση που έχει προκύψει στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα λειτουργεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια και είχε σαν συνέπεια την ανάδειξη μιας σειράς δυσχερειών κατά την υλοποίηση του ΠΕΠ. Στην περιοχή της Αττικής οι επιπτώσεις της κρίσης αποτυπώνονται κυρίως στη μείωση του περιφερειακού ΑΕΠ (3,1% μεταξύ 2009 και 2010 ή 6% συνολικά για την περίοδο 2008-2010), στο μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων που κλείνουν και στην πολύ σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο στο Β’ τρίμηνο του 2013 ανήλθε στο 28,1% του εργατικού δυναμικού (από 23,8% το Β’ τρίμηνο του 2012), το τέταρτο υψηλότερο μετά την Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα. 
1. Την αδήριτη ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας και την επάνοδο σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί το συντομότερο δυνατό η ανεργία, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει σημαντικά αυξηθεί μετά το 2009.    
1. Tην επιτάχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος. Είναι αναγκαία η επίσπευση των ρυθμών απορρόφησης του ΠΕΠ Αττικής, μέσω της εκκαθάρισης των λιμναζόντων έργων ή έργων για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης τους εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (31/12/2015).  Επιπροσθέτως πρέπει να διασφαλισθεί ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ 2007 -2013 την 31/12/2015 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο και να είναι λειτουργικά, αφού πλέον ως έργα-γέφυρες μπορούν να χαρακτηρισθούν έργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η εξυγίανση του Προγράμματος από λιμνάζοντα έργα και η σημαντική μείωση των διατιθεμένων πόρων σε Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην ένταξη και υλοποίηση έργων. 
1. Tην επίτευξη των στόχων σε όρους απορρόφησης που απορρέουν από το Μνημόνιο και τη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+2/ν+3.   Μια άλλη βασική παράμετρος, ιδιαίτερα για το  ΠΕΠ Αττικής , το οποίο είναι οικονομικά   "εμπροσθοβαρές", είναι να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης (ν +3 / ν +2) το 2013, δεδομένου ότι η απαιτούμενη κοινοτική συνδρομή διαμορφώνεται σε 1.713.358.230 ευρώ. Με δεδομένο ότι η πορεία απόληψης κοινοτικής συνδρομής μέχρι σήμερα δεν υπερβαίνει τα 250Μ€ κατ’ έτος θα απαιτηθεί υπερδιπλασιασμός του ρυθμού απορρόφησης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων. Η προτεινόμενη αναθεώρηση, με τη σημαντική αύξηση των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 για τη χρηματοδότηση ώριμων μεγάλων έργων υποδομής, απαλείφει τον κίνδυνο της απώλειας πόρων, ενώ εξυπηρετεί απόλυτα τη στρατηγική του Προγράμματος.   
1. Την εξυπηρέτηση, κατά το δυνατόν, των στόχων που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», με ενίσχυση των δράσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της σημαντικής αύξησης των πόρων που διατίθενται για την προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν για το ΠΕΠ Αττικής από το earmarking. 



Εντός του έτους 2014, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξυγίανσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007 – 2013. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40101 / 6-8-2014 με θέμα «Εξυγίανση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-13» αποσταλθείσα επιστολή στην ΕΕ (DG REGIO), το σχέδιο εξυγίανσης οδήγησε στην μείωση της υπερδέσμευσης του Προγράμματος που διαμορφώθηκε πλέον στο 113% επί του προγραμματικά δεσμευμένου προϋπολογισμού του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013.      
· Η 4η αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015) έγινε με σκοπό τη διασφάλιση, ενόψει της έγκρισης της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά στο 100% της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ), εκείνους τους πόρους ΚΣ που απαιτούνταν για το ομαλό και χωρίς απώλεια πόρων κλείσιμο των Προγραμμάτων.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 -2013  (2015)
	Οι κατευθύνσεις της αναθεώρησης του ΠΕΠ Αττικής εστιάζονται στις μεταβολές των πόρων ανά ΚΘΠ εντός των Αξόνων Προτεραιότητας και στη διαφοροποίηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης μεταξύ των Αξόνων. Οι μεταβολές των πόρων μεταξύ των ΚΘΠ δεν επηρεάζουν το earmarking που διατηρείται άνω του 60% .
Οι μεταβολές σε όρους δημόσιας δαπάνης αφορούν τη μείωση κατά 20 Μ€  της δημόσιας δαπάνης του ΑΠ-3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και την αύξηση της δημόσιας δαπάνης των ΑΠ-4 «Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών» κατά 18,7Μ€ και του ΑΠ-5 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» κατά 1.650.000€. 
Σημαντικότερες όμως είναι οι μεταβολές της κοινοτικής συνδρομής που μειώνεται κατά 28,7Μ€ στον ΑΠ-1 «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας», κατά 30,9 Μ€ στον ΑΠ-2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», ενώ αυξάνεται η κοινοτική συνδρομή κατά 14,2Μ€ στον Άξονα 3, κατά 37,9 Μ€ στον Άξονα 4 και κατά 7,5Μ€ στον Άξονα 5.
Η μη μεταβολή της συνολικής δημόσιας δαπάνης επιτυγχάνεται με τη διαφοροποίηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης ανά Άξονα.   
Αναλυτικότερα οι μεταβολές σε επίπεδο άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στην συνέχεια:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας  
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας δεν μεταβάλλεται. Υπάρχει μείωση της κοινοτικής συνδρομής κατά 28,7Μ€ (5% της ΚΣ του Άξονα) λόγω του ότι ο Άξονας περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό  έργων υποδομών που έχουν χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης και ποσοστό συγχρηματοδότησης αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Άξονα. Οι σημαντικότερες μειώσεις αφορούν τον κωδικό 30 «Λιμάνια» λόγω του ότι δεν  έχει καταστεί δυνατή η ένταξη του μεγάλου έργου της επέκτασης του νότιου προβλήτα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ  μηδενίσθηκε και η ΚΣ στους κωδικούς 21-Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T),  22-Εθνικές οδοί  και 25-Αστικές μεταφορές λόγω της μη ύπαρξης έργων, Αύξηση της  ΚΣ και συνακόλουθα της ΔΔ σημειώθηκε στον ΚΘΠ 43-Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας που αφορά την χρηματοδότηση του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον. 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος  Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας δεν μεταβάλλεται, ενώ υπάρχει μείωση της κοινοτικής συνδρομής κατά 30,9Μ€ (4% της ΚΣ του Άξονα). Οι σημαντικότερες μεταβολές (αυξομειώσεις) μεταξύ των ΚΘΠ γίνονται με γνώμονα τη δυνατότητα λειτουργικής ολοκλήρωσης των έργων μέχρι 31/12/2015. Σημαντική μείωση των διατιθέμενων πόρων σημειώνεται στον ΚΘΠ 44-Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση του ΠΕΣΔΑ που είχε σαν αποτέλεσμα την  μη προώθηση των έργων επεξεργασίας  στερεών αποβλήτων, στον ΚΘΠ 13-Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κλπ) λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην προώθηση των μεγάλων  οριζόντιων έργων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ψηφιακό σχολείο), στον ΚΘΠ 46 Επεξεργασία υδάτων (λύματα) λόγω της  καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης του μεγάλου έργου του ΚΕΕΛ Κρωπίας το οποίο χαρακτηρίστηκε ως phasing. Ωφελούμενοι της μείωσης των πόρων των ανωτέρω ΚΘΠ ήταν ο τομέας του πολιτισμού αφού και στους τρείς ΚΘΠ (58-Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 59-Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και 60- Συνδρομή στη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών) δόθηκαν επιπλέον 53,1 Μ€, και οι υποδομές εκπαίδευσης και υγείας (ΚΘΠ-75 Υποδομές εκπαίδευσης, ΚΘΠ-76 Υποδομές Υγείας) όπου δόθηκαν επιπλέον 25,8Μ€. 
Με τις μεταβολές επιχειρείται να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ενώ έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση  έργων που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως phasing είτε λόγω ύψους προϋπολογισμού (μικρότερα των 5Μ€) είτε μη επιλέξιμότητας και εξυπηρέτησης των στόχων του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020. 
Η εσωτερική διευθέτηση των πόρων του  Άξονα μεταξύ των επιμέρους κωδικών που τον συνθέτουν θα πρέπει να συνοδευτεί με την ένταση των προσπαθειών για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων των έργων στο ΟΠΣ σε ότι αφορά τους δείκτες, και την καταχώρηση πληρωμών αλλά και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των έργων ιδιαίτερα των υποδομών φροντίδας παιδιών και των κοινωνικών υποδομών μέσω της ολοκλήρωσης των προμηθειών εξοπλισμού και της διασφάλισης του ανθρώπινου δυναμικού που θα τις στελεχώσει.  
Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης
 Η  ΔΔ του Άξονα μειώνεται κατά 20,3Μ€ (2%), ενώ η ΚΣ αυξάνεται κατά 14,3Μ€ (2%). Η πορεία εξέλιξης του Άξονα επηρεάζεται καθοριστικά από την εξέλιξη των δαπανών (πραγματική καταβολή σε αποδέκτες) των χρηματοδοτικών εργαλείων. Στον Άξονα 3 δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία:  
1. Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Αττικής 46Μ€, 
1. Συνεισφορά του ταμείου χαρτοφυλακίου Jeremie για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης στην περιοχή της Αττικής 24Μ€,
1. ΕΛΤΕπ ΜΜΕ - Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ - Περιφέρεια Αττικής  172.800.000€,
1. Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Περ. Αττικής 197.933.682€.
Το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί στο 50% της ΔΔ του Άξονα. Με βάση τα νεότερα δεδομένα (Σεπτέμβριος 2015) διαφαίνεται ότι η τελική πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων θα είναι αρκετά ικανοποιητική (το JEREMIE για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης έχει εξαντλήσει τον προϋπολογισμό του, το JEREMIE  για τις ΜΜΕ έχει διαθέσει το 80% των πόρων, ενώ τα άλλα δύο Ταμεία αναμένεται να διαθέσουν το  70% των πόρων τους). Η ανωτέρω εξέλιξη επιτρέπει πλέον την προσαρμογή των προϋπολογισμών των ΚΘΠ και την εξομάλυνση της υπερδέσμευσης (overbooking) (με την σημαντική αύξηση των διατιθέμενων πόρων) που είχε σημειωθεί σε ορισμένους ΚΘΠ με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΚΘΠ 8-Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ΚΘΠ 9-Άλλα μέτρα για προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ΚΘΠ 15-Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους. Η σημαντικότερη μείωση του προϋπολογισμού των ΚΘΠ σημειώθηκε στον ΚΘΠ 5-Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων, που περιελάμβανε τα τρία από τα τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία (μείωση κατά  67Μ€ λόγω της ασφαλέστερης πρόβλεψης του τελικού ύψους δαπανών) και στον  ΚΘΠ 14-Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ λόγω της εξαίρεσης από την δήλωση δαπανών των κρατικών ενισχύσεων με ενδιάμεσο φορέα την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε συνολικού ύψους 43Μ€. 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών
Ο μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων έργων και η καλή πορεία εξέλιξης των έργων  και συνακόλουθα των δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA σηματοδοτούν την αναγκαιότητα αύξησης της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα κατά 18,7Μ€ (15%) ώστε να εξαλειφθεί η σημειωθείσα υπερδέσμευση που ήταν απόρροια της εύλογης ανησυχίας για το ύψος των πόρων που θα διατεθούν μέσω JESSICA. Η αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης  προέρχεται από την αύξηση κατά 32Μ€  της κοινοτικής συνδρομής (29%) και τη μείωση κατά 19Μ€ της εθνικής συμμετοχής που αντιστοιχεί κατ ουσία στον μηδενισμό της και διαμορφώνει το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Άξονα στο 99,94%.    
Άξονας Προτεραιότητας 5 : Τεχνική Στήριξη  Εφαρμογής 
Η αλλαγή  στον Άξονα Προτεραιότητας αφορά μόνο την μεταβολή στο ποσοστό συγχρηματοδότησης που από 85% διαμορφώνεται ουσιαστικά στο 100.% Η  Δημόσια Δαπάνη του Άξονα αυξάνεται κατά 1,6Μ€ (4%).  Η κοινοτική συνδρομή αυξάνεται κατά 7,5 Μ€ (29%), ενώ η εθνική  συμμετοχή ουσιαστικά μηδενίζεται.  
Η αναθεώρηση του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 ουσιαστικά περιορίζεται στην μεταβολή του χρηματοδοτικού σχήματος με αυξομειώσεις της κοινοτικής συνδρομής και της εθνικής συμμετοχής μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα αποφυγής απώλειας πόρων κατά  το κλείσιμο. Η βασική κατεύθυνση της αναθεώρησης ήταν η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχει η αναθεώρηση του Κανονισμού που επιτρέπει την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Παρότι απομένουν τρεις μήνες μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, υπάρχουν εκκρεμή θέματα που μπορεί να μεταβάλλουν την πρόβλεψη εξέλιξης των δαπανών στην οποία στηρίχθηκε η πρόταση αναθεώρησης. Η παράμετρος αυτή έχει ληφθεί υπόψη έτσι ώστε κάνοντας χρήση της δυνατότητας μεταβολής μέχρι 10% των πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας κατά τη σύνταξη της έκθεσης κλεισίματος του Προγράμματος (Μάρτιος 2017) να διορθωθούν ενδεχόμενες αστοχίες της πρόβλεψης.



Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το ιστορικό των εγκριτικών αποφάσεων του ΕΠ, με πρώτη γραμμή την αρχική απόφαση έγκρισης, ενδιάμεσα τις αναθεωρήσεις και τελευταία την τελική απόφαση έγκρισης.

[bookmark: _Toc501012184]Πίνακας 1‑5: Πίνακας εγκριτικών αποφάσεων του ΕΠ Αττικής 2007-2013 
	ΕΤΟΣ
	Ενέργεια
	Αρ. Απόφασης

	2007
	Έγκριση Προγράμματος
	Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2007) 5443

	2011 (5/10/2011)
	Αναθεώρηση Προγράμματος
	Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2011)6983

	2012 (11/12/2012)
	Αναθεώρηση Προγράμματος
	Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2012)9522

	2013 (5/12/2013)
	Αναθεώρηση Προγράμματος
	Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2013)8731

	2015 (21/12/2015)
	Αναθεώρηση Προγράμματος
	Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2015) 9764
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Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 έγιναν συνολικά 5 Συνεδριάσεις της Επ. Παρακολούθησης του Προγράμματος και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36 Γραπτές Διαδικασίες, εκ των οποίων 7 αφορούσαν την έγκριση των  Ετήσιων Εκθέσεων  Παρακολούθησης (Γραπτή Διαδικασία αρ.: 1, 4, 17, 26, 30, 32 & 34), και 4 ήταν σχετικές με αναθεωρήσεις του Προγράμματος (Γραπτή Διαδικασία αρ.: 18, 24, 28 & 35).   
Στη συνέχεια ακολουθεί αναφορά στις 5 συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον γίνεται επιγραμματική αναφορά επί των θεμάτων που αφορούσαν στις 36 Γραπτές Διαδικασίες:
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 5258 / ΕΥΣ 603/05/02/2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε στην 1η συνεδρίαση, στις 6 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή απαρτίζονταν από 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον πέντε μέλη με συμβουλευτικό χαρακτήρα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 1ης Συνεδρίασης της 06.03.2008. 
2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής εισηγήθηκε την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο οποίος εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις τους. Επισυνάπτεται ως παράρτημα.
3. Παρουσίαση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» η στρατηγική και οι στόχοι του καθώς και οι προτεραιότητές του για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής.
4. Νέα Δεδομένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις νέες πολιτικές του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και για την πρόοδο εφαρμογής των βασικών στοιχείων του συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου
5. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες στις οποίες θα προβεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επισημάνθηκε ότι το Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράμματος αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το μόνο επίσημο έγγραφο παραμένει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
6. Κριτήρια επιλογής πράξεων
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε και ενέκρινε ομόφωνα τα κριτήρια ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2007-2013» όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο παράρτημα. Τα υπόψη κριτήρια θα προσαρμοστούν μέσω της γραπτής διαδικασίας για την εφαρμογή τους στις ειδικότερες κατηγορίες πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από Άξονες Προτεραιότητας τoυ Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική και ειδικότερα για τις κατηγορίες πράξεων:
1. Συγκοινωνιακών υποδομών αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
2. Ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης. 
3. Αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
4. Ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εμβέλειας και οριζόντιου χαρακτήρα.
5. Κρατικών ενισχύσεων που θα χρηματοδοτηθούν από Άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα κριτήρια των πράξεων αυτών προσδιορίζονται στα αντίστοιχα καθεστώτα ενισχύσεων ή στις προκηρύξεις ενίσχυσης βάσει απαλλακτικών κανονισμών.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τη Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης να προβεί στην εξειδίκευση των κριτηρίων στις σχετικές προσκλήσεις ανάλογα με το είδος και τη φύση των προβλεπόμενων δράσεων λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα αποσταλούν εντός ενός μηνός.
7. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων 
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις διαδικασίες που αφορούν στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων και το σχεδιασμό του σχετικού ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων.
8. Δημοσιότητα – Επικοινωνιακό Σχέδιο 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση των διαδικασιών κατάρτισης καθώς και του περιεχομένου του Επικοινωνιακού Σχεδίου για τη Δημοσιότητα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013.
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 5258 / ΕΥΣ 603/05-02-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 26938/2321 ΕΥΣ/12-06-2008, συνήλθε στην 2η συνεδρίαση, στις 6 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή απαρτίζονταν από 33 μέλη με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον πέντε μέλη με συμβουλευτικό χαρακτήρα.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 2ης Συνεδρίασης της 06.03.2009. 
2. Εξειδίκευση Προγράμματος – Παρουσίαση Πορείας κατάρτισης του εγγράφου Εξειδίκευσης Προγραμματισμού - Εξέλιξη εφαρμογής ανά άξονα και θεματική προτεραιότητα, εξέλιξη εκχωρήσεων, κανόνας ν+3
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους Ενδιάμεσους φορείς την εξειδίκευση του προγράμματος καθώς και την Εξέλιξη εφαρμογής ανά άξονα και θεματική προτεραιότητα, εξέλιξη εκχωρήσεων, κανόνας ν+3.
3. Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων του προγράμματος, τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
4. Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013
5. Παρουσίαση σχεδίου εγκυκλίου για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετική με την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
6. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα – Επικοινωνιακό Σχέδιο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση των ενεργειών δημοσιότητας στις οποίες προτίθεται να προβεί η Ε.Δ.Α του ΠΕΠ Αττικής σύμφωνα μα το Επικοινωνιακό Σχέδιο για τη Δημοσιότητα του Π.Ε.Π ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013.
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013»,  η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 5258 /  ΕΥΣ 603/05-02-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 26938/2321 ΕΥΣ/12-06-2008, συνήλθε στην 3η συνεδρίαση, στις 4 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή απαρτίζονταν από 33 μέλη με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον πέντε μέλη με συμβουλευτικό χαρακτήρα.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 3ης Συνεδρίασης της 04.06.2010.  
2. Έγκριση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Αττικής
Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Αττικής.
3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ/ ΠΕΠ Αττικής  2007-2013.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 
4. Πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα προτεραιότητας. Εξέλιξη υλοποίησης Επιχειρησιακής συμφωνίας. Πρόοδος εκταμιεύσεων – Παρακολούθηση του κανόνα ν+3 
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας, την πρόοδο εκταμιεύσεων και την παρακολούθηση του κανόνα ν+3.  Ενημερώθηκε επίσης για την υλοποίηση της Επιχειρησιακής συμφωνίας.
5. Ενέργειες επιτάχυνσης και σε σχέση με την τήρηση των δεσμεύσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). Στοχοθεσία 2010.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες επιτάχυνσης του προγράμματος σε σχέση με την τήρηση των δεσμεύσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
6. Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Ετήσιας Έκθεσης 2009. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση Ελέγχου 
Η ετήσια έκθεση του Προγράμματος για το έτος 2009 παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία ενημερώθηκε και για την ετήσια έκθεση ελέγχου.  Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την ετήσια έκθεση.
7. Ενέργειες για την οn going Αξιολόγηση του ΠΕΠ 2007 – 2013 και την περιβαλλοντική παρακολούθηση 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την on going αξιολόγηση του ΠΕΠ 2007-2013 καθώς και την περιβαλλοντική παρακολούθηση.
8. Παρουσίαση 1ης Έκθεσης  Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009 (άρθρο 29.2 Καν. 1083/2006).
Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης η 1η Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009.
9. Χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA .
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE ΚΑΙ JESSICA.
10. Ενημέρωση για το κλείσιμο του  ΠΕΠ 2000 – 2006.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πορεία του κλεισίματος του Προγράμματος 2000-2006.
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Αττικής  2007-2013, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 214 τεύχος Β /11-2-2008  όπως αυτή τροποποιήθηκε  και ισχύει με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 1627 τεύχος Β 19-7-2011) συνήλθε σε 4η Συνεδρίασή της  στις 12-11-2012 στην  Αθήνα. Η Επιτροπή απαρτίζονταν από 27 μέλη με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον πέντε μέλη με συμβουλευτικό χαρακτήρα.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
1. Διαπίστωση απαρτίας – έναρξη συνεδρίασης – έγκριση ημερήσιας διάταξης
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η Συνεδρίαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ημερήσια Διάταξη.
2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός, αναφέρθηκε στην πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος τονίζοντας τη σημαντική πρόοδό του. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης τόνισε τη σύνδεση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τους στόχους που τίθενται από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνσή του. 
4. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας (Προσκλήσεις – Εντάξεις – Νομικές Δεσμεύσεις – Δαπάνες).
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής συμμετοχής, προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών, για την κάλυψη του κανόνα ν+3. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν ήδη καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα για το έτος 2012. 
Τέλος παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας των Περιφερειών καθώς και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση με την τήρηση των στόχων του μνημονίου.
5. Αναθεώρηση του Π.Ε.Π. Αττικής  2007 – 2013
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτή έχει αποφασισθεί με τη γραπτή διαδικασία αρ. 28 (Α.Π. 3811/ 26-9-2012. Η αναθεώρηση έχει αποσταλεί στην ΕΕ και αναμένεται η έγκρισή της. 
6. Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Ε.Π.
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η πορεία της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. που προβλέπεται από τους Κανονισμούς. Έγινε παρουσίαση από το Σύμβουλο Αξιολόγησης των ευρημάτων της αξιολόγησης και το πώς αυτή τεκμηριώνει την Αναθεώρηση του Προγράμματος, ενώ επισημάνθηκαν επιπλέον αξιολογικά ζητήματα που κρίνονται κρίσιμα για την υλοποίηση του Προγράμματος. 
7. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες προτάσεις των Περιφερειών για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Επίσης παρουσιάσθηκε συνοπτικά αρχικό κείμενο θέσεων της Περιφέρειας Αττικής για τις αναπτυξιακές  προτεραιότητες της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
8. Ειδικά Θέματα
Έγινε ενημέρωση για θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης και η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της.  Δόθηκαν κατευθύνσεις από το Υπουργείο για την εφαρμογή κανόνων των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με έργα υποδομών, καθώς και σχετικές με εξειδίκευση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης  και τις τοποθετήσεις των φορέων 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013:
α) διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωμών, που όμως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
β) επισημαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του στόχου του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
γ) διαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης  του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 στη διαχείριση του Προγράμματος και επισημαίνει την ανάγκη της περαιτέρω προσπάθειας , για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος  της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά και την υποστήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 - 2013»,η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθ. 4166/ΕΥΣ530/30-1-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά) συνήλθε σε 5η συνεδρίαση στις 25.09.2013 στην Αθήνα. Η Επιτροπή απαρτίζονταν από 29 μέλη με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον πέντε μέλη με συμβουλευτικό χαρακτήρα. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
1. ∆ιαπίστωση απαρτίας - Έγκριση ηµερήσιας διάταξης – Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η Συνεδρίαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ηµερήσια ∆ιάταξη, καθώςκαι τα πρακτικά της  4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
2.  Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Αττικής 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Αττικής Ιωάννης Σγουρός, αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσµατα από τηνυλοποίηση των έργων / δράσεων του προγράµµατος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, και στη συνέχεια έθεσε τις προϋποθέσεις για τον επιτυχήσχεδιασµό των προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,που είναι η ευρεία διαβούλευση µε τους εταίρους και η αξιοποίηση όλων  των χρηµατοδοτικών ταµείων γι’ αυτό το σκοπό. 
3.  Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Αττικής. 
•  Έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας, θεµατικών προτεραιοτήτων και έργων/δράσεων, αναφορικά µε τα βασικούς δείκτες προόδου εφαρµογής του Προγράµµατος από τους αρµόδιους φορείς για την ∆ιαχείριση ∆ράσεων του Ε.Π. Αττικής 2007-2013. 
•  Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών της κοινοτικής συµµετοχής, των προκαταβολών και τωνενδιάµεσων πληρωµών, για την κάλυψη του κανόνα ν+3/ν+2. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα για το έτος 2013 στο σύνολο του Ε.Π. Αττικής 2007 - 2013. 
•  Ακολούθησε η ενηµέρωση για τις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση µε την τήρηση των στόχων του µνηµονίου και γενικότερα  για την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράµµατος. 
•  Ειδική αναφορά έγινε για την πορεία υλοποίησης των  έργων προτεραιότητας του Προγράµµατος. 
•  Έγινε ενηµέρωση από εκπρόσωπο της ∆Α του ΕΠΑΝ για τα εξειδικευµένα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» (Οδηγός Εφαρµογής Πράξης Εθνικής Εµβέλειας - Κεφάλαιο 9 : «∆ιαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων») και για τα εξειδικευµένα κριτήρια. αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» (Οδηγός Εφαρµογής Προγράµµατος Κεφάλαιο 12, «∆ιαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ). Τα µέλη της Επιτροπής ενέκριναν τα παραπάνω κριτήρια.
4.  Αναθεώρηση του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013 
Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής και εγκρίθηκε  η πρότασης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης και τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τοποθετήθηκαν επί της πρότασης Αναθεώρησης του Προγράµµατος.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδότησε τις ∆ιαχειριστικές Αρχές που έχουν την αρµοδιότητα διαχείρισης έργων του Προγράµµατος να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες (τακτοποίηση Κωδικών Θεµατικών  Προτεραιοτήτων, ποσοτικοποιηµένων στόχων και δεικτών, χρηµατοδοτικών πινάκων κλπ) προκειµένου να προσαρµοστεί το ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ στις κατευθύνσεις της προτεινόµενης αναθεώρησης και να υποβληθεί για έγκριση στην ΕΕ, µέχρι 30-9-2013.
5.  Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 
Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αναπτυξιακό όραµα για τη χώρα, καθώς και οι βασικοί άξονες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ έγινε αναφορά στην κατανοµήτων πόρων ανά τυπολογία Περιφέρειας. 
Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέφρασαν την  ανάγκη για τη µεγαλύτερη δυνατή περιφερειοποίηση των πόρων στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθώς και την ανάγκη διαχείρισης αυτών των πόρων από τις Περιφέρειες. Τόνισαν την ανάγκη οριστικοποίησης του ΣΕΣ αναφορικά µε την δοµή των Επιχειρησιακών του Προγραµµάτων και την κατανοµή των πόρων σε αυτά. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης: 
•  διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων, νοµικών δεσµεύσεων και πληρωµών, που όµως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω  µε τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
•  επισηµαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα ν+2/ν+3 για το έτος 2014, αλλά και της επίτευξης του στόχου του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς επίσης και της επίτευξης των ειδικών στόχων των αξόνων προτεραιότητας. 
•  Επισηµαίνει ότι για την οµαλή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των χρηµατοδοτικών του στόχων απαιτείται η οµαλή ροή χρηµατοδότησης από το Π∆Ε καλύπτοντας τις όποιες ανάγκες του Προγράµµατος, προσαρµόζοντας ανάλογα τα όρια πληρωµών.
•  Εκφράζει την ανάγκη άµεσης εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων  και την ανάληψη ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων µέσα στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 
•  Επιβεβαιώνει την υποχρέωση µεταφοράς έργων από το ΕΠ Ενίσχυση Προσπελασιµότητας (ΕΠ ΕΠ) στον  Άξονα Προτεραιότητας 1«Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας» του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ, δηλαδή των έργων: 1) Επέκταση της γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας,  Τµήµα Χαϊδάρι-Πειραιάς & Συρµοί του Μετρό Αθήνας 2) Κατασκευή Αµαξοστασίου Ανθούσας, 3) Αποπεράτωση Προαστιακού Σιδηροδρόµου Αττικής Τµήµα ΣΚΑ-Τρεις Γέφυρες, 4) Νέα προµήθεια Λεωφορείων ΕΘΕΛ και 5) Ανακαίνιση Υποδοµής . Η υποχρέωση αυτή συναρτάται  µε phasing των υφιστάµενων έργων µεταφορών στο ΣΕΣ, έτσι ώστε να καταστεί συνολικά εφικτή η υλοποίηση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 1 στο ύψος των δεσµεύσεων του. 
•  Επισηµαίνει την ανάγκη για την εξασφάλιση των πρόσθετων πόρων ύψους 172 εκ. ευρώ ∆ηµόσιας ∆απάνης για την ενίσχυση και κάλυψη των αναγκών του  Άξονα Προτεραιότητας 1  «Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας» µε  µεταφορά πόρων από τους  Άξονες Προτεραιότητας 2, 3 και 4µε µέριµνα της ΕΥΣ του ΕΣΠΑ. 
•  Συµφωνεί µε την µείωση του  Άξονα Προτεραιότητας 3«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψυφικής  Σύγκλισης» κατά 200 εκ ευρώ Κοινοτικής Συµµετοχής για την ενίσχυση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 
•  Ενηµερώθηκε για τη διαβεβαίωση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Χατζηδάκη για την επιλεξιµότητα δαπανών για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και την Προγραµµατική  Περίοδο 2014-2020 
•  Συµφωνεί µε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας η οποία αφορά στην αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και όλων των εγγράφων προς τα µέλη της.

Γραπτές Διαδικασίες
1. Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 1 – Ετήσια Έκθεση Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 6108/26-06-2008) 
1. Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 2 – Κριτήρια Επιλογής Πράξεων που αφορούν στις κατηγορίες πράξεων: α) Ψηφιακής Σύγκλισης, β)Ανταγωνιστικότητας, γ) συγκοινωνιακών έργων αρμοδιότητας ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και δ) έργων αρμοδιότητας ΥΜΕ καθώς και Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική», που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». (Αρ. Πρωτ.: 10113/03-12-2008)
1. Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 3 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που αφορούν στις κατηγορίες πράξεων: α) Ψηφιακής Σύγκλισης, β)Ανταγωνιστικότητας, που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». (Αρ. Πρωτ.: 2878/15-04-2009)
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας  αρ. 4 –Ετήσια Έκθεση   ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 έτους 2008 (Αρ. Πρωτ.: 4783/26-06-2009)
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας  αρ. 5 – Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της πράξης «Jeremie» που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής» 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 1541/27-04-2010)
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας αρ. 6 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που αφορούν στις κατηγορίες πράξεων Ανταγωνιστικότητας, που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». (Αρ. Πρωτ.: 2753/22-06-2010)
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας αρ. 7 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων και Οδηγών εφαρμογής που αφορούν στις κατηγορίες πράξεων Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Σύγκλισης, που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». (Αρ. Πρωτ.: 3466/29-07-2010)
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας αρ. 8 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που αφορούν: α) στις κατηγορίες πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και β) κριτήρια επιλογής για το Microfinance Instrument και κριτήρια επιλογής επενδυτικών σχεδίων (πράξεων ενίσχυσης των ΜΜΕ) και Ελευθέρων Επαγγελματιών  που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής 2007 – 2013» (Αρ. Πρωτ.: 4247/4-10-2010)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 9 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που αφορούν α)Προγράμματα και δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και πράξεων που ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και β)περιφερειακές δράσεις  αρμοδιότητας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 5459/20-12-2010) 
1. Έγκριση Γραπτής  Διαδικασίας  αρ. 10 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της πράξης «JEREMIE» , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» , που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 476/14-2-2011) 
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας αρ. 11 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΠΑΝ ΙΙ για Προγράμματα και Δράσεις πανελλήνιας εμβέλειας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 982/1 -03-2011) 
1. Έγκριση γραπτής διαδικασίας αρ. 12 – Έγκριση των Κριτηρίων Επιλογής  Eπενδυτικών Σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 1310/11 -04-2011)   
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 13 – Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής για τα     Χρηματοδοτικά  εργαλεία   α) «Early Stage Risk Capital Instrument for ICT» και β) «Seed/Technology Transfer ICT Fund» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 1383/15-4-2011)  
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 14 – Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής  : α) για δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε και β) Οδηγοί εφαρμογής και διαδικασία επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία  Ελλάδας –Τσεχίας 2011-2013 και Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012». (Αρ. Πρωτ.: 1468/26-4-2011) 
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 15 – Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων  για κατηγορίες δράσεων  στο πλαίσιο των κωδικών θεματικής προτεραιότητας α)23:Περιφερειακές-Τοπικές Οδοί , β)75: Yποδομές εκπαίδευσης  γ) 44: Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων , δ) 61: Oλοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση αρμοδιότητας  διαχείρισης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής. (Αρ. Πρωτ.: 1881/27-5-2011) 
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 16 – Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων  για κατηγορίες δράσεων  στο πλαίσιο  του κωδικού θεματικής προτεραιότητας (2):Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης αρμοδιότητας  διαχείρισης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής. (Αρ. Πρωτ.: 2122/14 -6-2011)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 17 – Έγκριση Eτήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2010 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 2335/27-6-2011)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 18 – Έγκριση Πρότασης Αναθεώρησης ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 2701/25-7-2011)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 19 – Έγκριση κριτηρίων και οδηγοί εφαρμογής για τα προγράμματα : α) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 , β)ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και γ)ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. (Αρ. Πρωτ.: 3180/14 -9-2011)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 20 – α)Έγκριση  οδηγών υποβολής υλοποίησης και αξιολόγησης για την δράση «digi-mobile”- Eνίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες – (tablet pc) β)Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 77-Υποδομές φροντίδας παιδιών και 79-Άλλες κοινωνικές υποδομές. (Αρ. Πρωτ.: 3707/24-10-2011)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 21: α)Έγκριση  κριτηρίων αξιολόγησης για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας (60)-Συνδρομή στη βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού. (Αρ. Πρωτ.: 4249/24-11-2011)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 22: Έγκριση  κριτηρίων αξιολόγησης και οδηγού Εφαρμογής για την δράση: «ΙCT 4 GROWTH - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (Αρ. Πρωτ.: 37/5-01-2012)
1. Έγκριση Γραπτής  Διαδικασίας αρ. 23: Τροποποίηση κριτηρίων αξιολόγησης στο πλαίσιο των κωδικών θεματικής προτεραιότητας α)(45)-Διαχείριση και Διανομή Ύδατος-Πόσιμο Νερό , β)(46)-Επεξεργασία Υδάτων – Λύματα και γ)(53)-Πρόληψη κινδύνων δ)(75)-Υποδομές Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δράσεων αρμοδιότητας διαχείρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής για το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 1078/26  -03-2012) 
1. Έγκριση Γραπτής  Διαδικασίας αρ. 24: Aναθεώρηση ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 1602/10-05-2012)  
1. Έγκριση Γραπτής  Διαδικασίας αρ. 25: Έγκριση  κριτηρίων αξιολόγησης και οδηγών εφαρμογής δράσεων πανελλήνιας εμβέλειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» στις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης. (Αρ. Πρωτ.: 2233/20-06-2012)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 26 – Έγκριση Eτήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2011 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 2310/27-6-2012) 
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 27 – Έγκριση  κριτηρίων επιλογής για το Funded Risk Sharing Financial Instrument - Call for EoI No. JER-001/2012/1 (Generic Call) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 3485/30 -8-2012)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 28 – Έγκριση αναθεώρησης  ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 3811/26-9-2012)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 29 – Έγκριση κριτηρίων και Οδηγών Εφαρμογής για τις δράσεις: α) Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων ICT 4 Growth κα β)Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου και Υπηρεσιών  που υλοποιούνται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. (Αρ. Πρωτ.: 908/06-03-2013)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 30 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2012 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 2521/21-06-2013)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 31 – Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων της ΕΥΔ του ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Αρ. Πρωτ.: 1074/04-03-2014)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 32 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2013 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (Αρ. Πρωτ.: 2901/23-06-2014) 
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 33 – Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» (Αρ. Πρωτ.: 1716/17-04-2015)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 34 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2014 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» της Περιόδου 2007 – 2013 (Αρ. Πρωτ.: 3286/24-06-2015)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 35 – Έγκριση της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» της Περιόδου 2007 – 2013 (Αρ. Πρωτ.: 4673/24-09-2015)
1. Γραπτή Διαδικασία αρ. 36 – Έγκριση ετήσιας υλοποίησης Μέσων Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) έτους 2015 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» της Περιόδου 2007 – 2013 (Αρ. Πρωτ.: 2520/29-06-2016) 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 έλαβε χώρα από εξωτερικό αξιολογητή η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ Αττικής 2007-2013, αντικείμενο της οποίας αποτέλεσαν τα ακόλουθα:
Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ,
Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΠΕΠ,
Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ,
Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων,
Ε. Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (4) ερευνών πεδίου),
ΣΤ. Συμπεράσματα – Προτάσεις.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν τα ακόλουθα Παραδοτέα:
· Μεθοδολογία της Αξιολόγησης (2012)
· Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (2012). Η παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 2ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που υποβλήθηκε το 2012 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του.  Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων όσο και το περιεχόμενο του ΠΕΠ Αττικής συνολικά με κύρια στόχευση την υιοθέτηση νέων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
· Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής για το 2012 (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης)
· Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (2013). Η παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 3ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που υποβλήθηκε το 2013 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και την ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις και είχαν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιτάχυνση και εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου μελλοντικών απωλειών.
· Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης)
· Συνοπτική Έκθεση Εισροών στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (2012). Η εν λόγω έκθεση αποτέλεσε την εισροή του Προγράμματος στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
· Εννέα (9) Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (2012-2014). Οι εν λόγω εκθέσεις παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), καθώς και τη συμβολή των υλοποιούμενων έργων στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Επίσης περιλάμβαναν και σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης) εκπονήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης και οι ακόλουθες τέσσερις έρευνες πεδίου:
1η έρευνα πεδίου: Αποτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ Αττικής στη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης,
[bookmark: _Toc372893667]2η έρευνα πεδίου: Αποτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ Αττικής στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (η εν λόγω έρευνα πεδίου εκπονήθηκε και στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα),
[bookmark: _Toc372893668]3η έρευνα πεδίου: H συμβολή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ Αττικής. Ειδικότερα, εξετάστηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο Jeremie,  
4η έρευνα πεδίου: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (η εν λόγω έρευνα πεδίου εκπονήθηκε και στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).
Επισημαίνεται ότι τα συμπεράσματα των ερευνών πεδίου αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής 2014-2020.
Το 2015 εκπονήθηκε Ανάλυση για την αναθεώρηση βάσει της οποίας έγινε η 4η αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015), η οποία έγινε με σκοπό τη διασφάλιση, ενόψει της έγκρισης της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά στο 100% της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ), εκείνους τους πόρους ΚΣ που απαιτούνταν για το ομαλό και χωρίς απώλεια πόρων κλείσιμο των Προγραμμάτων.
Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ετών 2012 και 2013
Α. Βασικά Συμπεράσματα και Προτάσεις της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (2012)
[bookmark: _Toc350176083]1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση την εικόνα του ΠΕΠ, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις προηγούμενες ενότητες, προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:
1. Η διεξοδική ανάλυση της πορείας υλοποίησης του ΠΕΠ μέχρι 30/6/2012 ανέδειξε τα πολλαπλά προβλήματα υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος που σχετίζονται με το σύστημα των εκχωρήσεων και τον κατακερματισμό διαχειριστικών αρμοδιοτήτων, τον οποίο το σύστημα αυτό συνεπάγεται. Όπως έχει αναφερθεί και στην πρώτη Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης του Συμβούλου Αξιολόγησης, η σημαντικότερη δυσχέρεια του ΠΕΠ αφορά την αδυναμία παρακολούθησης της συνολικής πορείας υλοποίησης του λόγω των εκχωρήσεων. Η πρακτική των εκχωρήσεων έχει οδηγήσει σε σημαντική δυσκολία παρακολούθησης του Προγράμματος. Η συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος στις Μεταβατικές Περιφέρειες οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μετατροπή του ΠΕΠ σε κατάλογο έργων και όχι σε Πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους. Η ενίσχυση της διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΔΑ (οι οποίες έχουν διαχρονικά επιδείξει καλύτερες επιδόσεις αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με αντίστοιχους κεντρικούς φορείς) στο υπόλοιπο της διάρκειας υλοποίησης του ΠΕΠ και ιδίως στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος, καθώς και η ουσιαστική  ενίσχυση των (σήμερα πολύ ελλιπών) διαδικασιών αλληλοενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ είναι μεταξύ των μεταβολών που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική θετική συνεισφορά στην πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ και στην επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων.
1. Σε διάφορες περιπτώσεις αναδείχθηκαν περιπτώσεις ακαταλληλότητας ορισμένων από τους ποσοτικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ, τιμών βάσης και στόχου που σαφέστατα απαιτούν επανακαθορισμό, δεικτών που δεν υποστηρίζονται επαρκώς ή και καθόλου από την υλοποίηση και το σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος κλπ. Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε από την ΕΥΣ, την ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής και τους άλλους Ενδιάμεσους Φορείς του ΠΕΠ κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος.
1. Η διαδικασία εκπόνησης της παρούσας Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ υπογράμμισε ακόμα πιο εμφατικά τις σημαντικές ελλείψεις των διαθέσιμων στον ΣΑ στοιχείων υλοποίησης, ιδίως σε ότι αφορά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των έργων. Το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα οξύ σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της προόδου των παρεμβάσεων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις, όπου τα στοιχεία που διατέθηκαν στους ΣΑ των ΠΕΠ παρουσιάζουν σημαντικά κενά σε ότι αφορά: α) στον αριθμό των ενταγμένων έργων κρατικών ενισχύσεων που όντως υλοποιούνται και αυτών που έχουν διακοπεί ή εγκαταλειφθεί από τους δικαιούχους, b) την τομεακή / κλαδική κατανομή αυτών των σχεδίων και γ) άλλα σημαντικά δεδομένα για την αξιολόγηση όπως η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στοιχεία φύλου του επιχειρηματία – δικαιούχου κλπ. Οι ελλείψεις αυτές καθιστούν προς το παρόν αδύνατο τον αξιόπιστο υπολογισμό ορισμένων από τους ποσοτικούς δείκτες του ΠΕΠ και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο αμέσως επόμενο στάδιο του αξιολογικού έργου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Προς τον σκοπό αυτόν, έχει ήδη δρομολογηθεί από τον ΣΑ, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, αίτημα για την  αξιοποίηση στοιχείων άλλων υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων, εκτός ΟΠΣ, που έχουν σαν αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων κρατικών ενισχύσεων, τα δεδομένα των οποίων θα τροφοδοτήσουν πληρέστερα το έργο της αξιολόγησης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, σημαντική βοήθεια προς την ίδια κατεύθυνση θα προσφέρει και η εκπόνηση των σχετικών ερευνών πεδίου, η οποία, πέραν της συνεισφοράς στον υπολογισμό δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών θα συμβάλει και στην δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων ως προς την επιτυχή ή όχι υλοποίηση της γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής του ΠΕΠ.
1. Η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ δεν είναι ικανοποιητική τόσο  σε όρους εκτέλεσης των έργων, όσο και επίτευξης της αναπτυξιακής στρατηγικής και των στόχων του. Παρατηρείται  έντονος  δυισμός μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, με τον Άξονα 3 ουσιαστικά να έχει εξαντλήσει  τους διατιθέμενους πόρους, ενώ ο Άξονας 2, που είναι ο σημαντικότερος από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας Άξονας του Προγράμματος,  παρουσιάζει απορρόφηση που δεν υπερβαίνει το 8%. Ειδικότερα, παρατηρούνται: 
0. Ανισομερής πορεία υλοποίησης μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος.
0. Σημαντική καθυστέρηση στην ωρίμανση των μεγάλων έργων. 
0. Αναντιστοιχία μεταξύ αρχικά κατανεμημένων πόρων ανά ΚΘΠ και πορείας υλοποίησης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα 3.
0. Αδυναμία επίτευξης σημαντικού αριθμού Ειδικών Στόχων. 
0. Υπερκάλυψη των τιμών στόχων ορισμένων δεικτών και μεγάλη υστέρηση στην επίτευξη κάποιων άλλων.  
1. Η σημαντικότερη καθυστέρηση στην υλοποίηση τομεακών πολιτικών του ΠΕΠ Αττικής εντοπίζεται :
1. Στους τομείς των μεταφορικών υποδομών, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική στρατηγική του Προγράμματος,  
1. Στην προστασία του Περιβάλλοντος, όπου ουσιαστικά με εξαίρεση τα κλασικά έργα των ομβρίων υδάτων, παρατηρούνται σημαντικότατες καθυστερήσεις στη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, με άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη απόκλιση σε σχέση με τους ποσοτικούς δείκτες του Προγράμματος αλλά και την υποχρέωση συμμόρφωσης της χώρας με τις κοινοτικές οδηγίες, με ορατό τον κίνδυνο επιβολής προστίμων, 
1. Στην προώθηση των ΑΠΕ, 
1. Στον τομέα του τουρισμού, όπου η μόνη ενέργεια αφορά την τουριστική προβολή της Περιφέρειας, 
1. Στον τομέα της υγείας παρατηρείται υλοποίηση που δεν σχετίζεται με την προτεραιότητα  που έδινε το ΠΕΠ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
1. Τέλος, συνολικά παρατηρείται πρόβλημα και αναντιστοιχία μεταξύ στοχοθέτησης του Άξονα Προτεραιότητας 4 και των ενταγμένων έργων. Από την εξέταση των ενταγμένων έργων ουδεμία συμβολή προκύπτει στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Άξονα, που αφορά την αύξηση του αστικού πρασίνου. Στην πλειονότητά  τους τα έργα  επιφέρουν μικρή αύξηση του αστικού πρασίνου, ενώ ουδεμία συμβολή έχουν στην ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξ αρχής τα έργα της «πράσινης ζωής στην πόλη» παρουσίαζαν οριακή συμβατότητα με τη στοχοθέτηση του Άξονα. Τα έργα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμβατά,  με ευρεία διασταλτική ερμηνεία, και υπό τον όρο ότι θα αφορούσαν πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές με σημαντική υποβάθμιση  και έλλειψη ελευθέρων χώρων.  Με βάση τα ενταγμένα έργα διαπιστώνεται ότι υπάρχει πολύ σημαντικός αριθμός έργων σε Δήμους που χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό πρασίνου και υψηλή διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων. Τα μόνα έργα που σχετίζονται με τη στοχοθέτηση του  Άξονα είναι το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος που αποτελούν έργα-γέφυρες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 
Το σύνολο των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» χρηματοδοτούνται από τον ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχεδία για την αστική και αγροτική ανάπτυξη».  Από τους πόρους του κωδικού 50 εκ. Ευρώ έχουν εκχωρηθεί για την υλοποίηση του JESSICA που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθότι δεν έχουν ενταχθεί αντίστοιχα έργα, ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για το βαθμό προόδου των μεγάλων παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη στοχοθέτηση του Άξονα όπως το πάρκο του Ελληνικού, το παράλιο μέτωπο του Φαληρικού όρμου, η πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου, η πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας, η ανάπλαση των πλατειών στο ιστορικό κέντρο (Πλατεία Θεάτρου) ή στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως η Πλατεία Αττικής, η Πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα  κλπ. Κατά συνέπεια, ο Άξονας 4 παρουσιάζει  μέχρι σήμερα τουλάχιστον σημαντική απόκλιση μεταξύ στοχοθέτησης και υλοποίησης και δεν επιτρέπει, τουλάχιστον σε παρούσα φάση, τη δυνατότητα διενέργειας έρευνας πεδίου για την ανάδειξη όχι μόνο  των επιπτώσεων, αλλά και  συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.             
1. Το πραγματικό  και σημαντικότερο πρόβλημα του ΠΕΠ είναι η πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ προγραμματικού ΠΕΠ (όπως αυτό αποτυπώνεται στην στοχοθέτηση και το σύστημα δεικτών του εγκεκριμένου Προγράμματος) και στο υλοποιούμενο. Βασική αιτία για την παρατηρούμενη απόκλιση είναι η πλήρης μεταστροφή του εξωτερικού περιβάλλοντος που συντίθεται από τις μακροοικονομικές  εξελίξεις σε επίπεδο Χώρας, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την αύξηση της ανεργίας κλπ. 
Το 2006 η χώρα και η Περιφέρεια παρουσίαζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως άλλωστε και η διεθνής οικονομία, η  πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν εύκολη,  ενώ υπήρχαν διαθέσιμα σημαντικά  διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.  Η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων είχε αναβαθμίσει την εικόνα και την ελκυστικότητα της  Περιφέρειας, ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων έργων υποδομής είχε ολοκληρωθεί, ο τουρισμός παρουσίαζε σημαντική αύξηση, ειδικά στην Αττική, στην οποία είχε πλήρως αναβαθμιστεί η τουριστική υποδομή. Η διεθνής οικονομική κρίση αποτέλεσε την αφορμή για την εμφάνιση στο προσκήνιο των χρόνιων και συσσωρευμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα που επηρέασαν καθοριστικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Ωστόσο, η προβληματική πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική κρίση  αφού υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος. Ενδεικτικά, και όχι ιεραρχικά, οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν απορρέουν από διοικητικές αποφάσεις και ρυθμίσεις για την οργάνωση της αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και την αλλαγή πολιτικών και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που προέκυψαν και ως αποτέλεσμα των εκλογών του 2009.  Οι δυσκολίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Διοικητικές  
Στην ενότητα αυτή εντάσσεται :
1. Η  διοικητική  μεταρρύθμιση στη χώρα που επέφερε ο νόμος 3850/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Οι σημαντικότερες δυσκολίες οφείλονται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του Α΄ και Β’ βαθμού της αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα η κατάργηση των Νομαρχιών και η μεταφορά των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών που ήταν σημαντικοί τελικοί δικαιούχοι στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους  στην αιρετή Περιφέρεια, οι  συγχωνεύσεις Δήμων, η κατάργηση/συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, η μετατροπή των συλλογικών φορέων της αυτοδιοίκησης με κρίσιμες αρμοδιότητες όπως ο ΕΣΔΚΝΑ (διαχείριση στερών αποβλήτων) που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις ιδιαίτερα των παρεμβάσεων στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα Προτεραιότητας 2 (διαχείριση υδάτων, υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων).  
1. Η κυβερνητική δομή που προέκυψε από τις εκλογές του 2009 με τη δημιουργία νέων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) αλλά και η μεταφορά τομέων – υπηρεσιών μεταξύ των Υπουργείων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μεταφορά του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου  Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρόσφατα μετονομασθέν σε Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού).
1. Η σύσταση πληθώρας νέων Ειδικών Υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων (π.χ.  στον τομέα της Έρευνας & Τεχνολογίας) και η καθυστέρηση στην πλήρη στελέχωση τους.
Διαχειριστικές 
1. Το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και η πληθώρα των εκχωρήσεων και των εμπλεκόμενων φορέων ειδικά στις μεταβατικές Περιφέρειες.
1. Το μεγάλο χρονικό διάστημα παράλληλης υλοποίησης του ΠΕΠ  Αττικής 2000 – 2006 και του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013, λόγω της επέκτασης κατά ένα έτος της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-06.
1. Οι διαχειριστικές προσαρμογές μεταξύ των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ΠΕΠ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μεταφορά έργων στους τομείς της διαχείρισης υδάτων και της διαχείρισης στερών αποβλήτων από το ΠΕΠ Αττικής στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
1. Η απουσία ώριμων έργων,  με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα μεγάλα οδικά έργα του  Άξονα Προτεραιότητας 1. 
1. Η σημαντική καθυστέρηση που δημιουργήθηκε με τα μεγάλα ενεργειακά έργα του Άξονα 1, λόγω της σημειωθείσας εμπλοκής στον προσδιορισμό του ποσοστού Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης.
1. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που δημιουργούν οι δικαστικές προσφυγές κατά τη  διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δύο από τα μεγάλα έργα του Προγράμματος (Δυτική Επέκταση του Τραμ στον Πειραιά, προϋπολογισμού 154.456.500 €, Συλλογή- μεταφορά- επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχής Κορωπίου – Παιανίας, προϋπολογισμού 125 Μ€).  
Αλλαγές πολιτικών
Η αλλαγή  στη φιλοσοφία  του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, που θέτει ως βασικό του στόχο τη διακοπή της διάχυσης της Αθήνας προς τα προάστια και την ανάγκη επιστροφής της κατοικίας στο Κέντρο, οδηγεί σε αλλαγή των προτεραιοτήτων για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου προς το Λαύριο, ενώ επαναθέτει και επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες για το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας. 
Η ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών και βελτίωσης της ικανότητας/προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης που προβλεπόταν στο Μνημόνιο,  ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα  και την εκ νέου  ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την προώθηση σειράς «οριζόντιων έργων».  
Σημαντική είναι, επίσης, η αλλαγή που έχει επέλθει στον τομέα της υγείας, για τον οποίο προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των δαπανών του στο σύνολο των κρατικών δαπανών, με ταυτόχρονη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Η επίτευξη του διπλού αυτού στόχου έχει οδηγήσει σε επανασχεδιασμό της πολιτικής και στην επανεξέταση της συνολικής δομής και των σχέσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας   και τριτοβάθμιας  παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Τέλος, μεταβολή των  προτεραιοτήτων σημειώθηκε και στην ασκούμενη πολιτική στο χώρο της ενέργειας, με την προσθήκη στους στόχους της ασκούμενης πολιτικής την  «εξοικονόμηση ενέργειας».  
 Οικονομική  κρίση      
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  είναι πολύπλευρες και επηρεάζουν συνολικά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Δύο παράμετροι όμως των επιπτώσεων είναι άμεσα σχετιζόμενοι και αφορούν τη μεγάλη πίεση στα δημόσια οικονομικά και την συνακόλουθη ανάγκη περιορισμού των δημόσιων δαπανών, καθώς και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, που οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό την στρατηγική των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας καθοριστικά και το μίγμα των ασκούμενων πολιτικών. 
Η παρατεταμένη ύφεση στην οποία που έχει εισέλθει ήδη από το 2008 η οικονομία σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα  έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου  από τον οποίο δεν μπορεί να εξέλθει εύκολα η οικονομία. Τα προβλήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των έργων:
1) Έργα υποδομών με αποκλειστική δημόσια χρηματοδότηση
Παρατηρείται σημαντική δυσκολία στην χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης των έργων,  με αποτέλεσμα να υπάρχει δυστοκία στην υποβολή προτάσεων για ένταξη αλλά και την υποβολή προτάσεων έργων που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης. Η  προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος που επιχειρήθηκε το 2010, με την αλλαγή του ΣΔΕ και την παροχή της δυνατότητας χρηματοδότησης των μελετών ωρίμανσης (ως πρώτο υποέργο), δεν έχει επιφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να τονιστεί η δυσκολία στην παραγωγή μελετών Δ.Ε., με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς (Ν.3316/05), μέσω εξαιρετικά αργών διαδικασιών ανάθεσης. Οι τελευταίες θέτουν σε κίνδυνο το υποέργο της μελέτης, σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του αντίστοιχου υποέργου της κατασκευής στην περίοδο επιλεξιμότητας του προγράμματος.
Δυσκολία υπάρχει και στην εξεύρεση της ίδιας συμμετοχής των Δήμων ή των αρμόδιων Δημοτικών επιχειρήσεων στα έργα που παράγουν έσοδα, λόγω του περιορισμού των πόρων (είτε λόγω μείωσης των επιχορηγήσεων είτε λόγω σημαντικού περιορισμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων).
1. Κρατικές ενισχύσεις 
Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διεθνώς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν ο κλυδωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά τη σημαντική στήριξη που δόθηκε από την ΕΕ στο σύνολο της Ευρωζώνης για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ουσιαστικά διέκοψαν την παροχή δανείων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας. 
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις δυνατότητες  που παρείχαν οι  Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων οδήγησε στην δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την παροχή εγγυήσεων, τη δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, τη δημιουργία venture capital  κλπ.
Αν η  δημιουργία των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων αποτέλεσε και αποτελεί μια παρέμβαση για την άμβλυνση της δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικές τις επιχειρήσεις στη διενέργεια επενδύσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο εγκεκριμένες επενδύσεις να μην υλοποιούνται ή να παρατηρούνται πολύ  βραδείς ρυθμοί υλοποίησης.
3) Έργα υποδομών με συμμετοχή  ιδιωτικών πόρων – συμβάσεις παραχώρησης  
Στην ενότητα αυτή εντάσσονταν οι μεγάλοι διευρωπαϊκοί οδικοί Άξονες του Προγράμματος, το έργο του Εμπορευματικού Σταθμού στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά και μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων που ενδεχομένως να σχετίζονταν και με την αξιοποίηση μέρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η άνοδος των τραπεζικών  επιτοκίων  καθιστά την εξεύρεση ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα ιδιαίτερα δύσκολη στην παρούσα χρονική περίοδο και επιβάλλει την επανεξέταση του συνόλου των προτεραιοτήτων. 

[bookmark: _Toc350176084]2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η  εμπειρία από την έως τώρα εφαρμογή  του ΠΕΠ Αττικής αναδεικνύει ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επόμενη προγραμματική Περίοδο.  
1. Ωριμότητα έργων 
Η ύπαρξη ώριμων έργων που θα εξυπηρετούν/υλοποιούν την επιλεχθείσα στρατηγική  αποδεικνύεται πρώτη προτεραιότητα. Η προβληματική πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1, η οποία οφείλεται στην μη έναρξη υλοποίησης των μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών, αναδεικνύει την προχειρότητα και αποσπασματικότητα στη λήψη αποφάσεων. Εξακολουθεί και παραμένει ανοικτό το θέμα του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, που θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό προγραμματικό έγγραφο για την κατασκευή των μεγάλων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Η ωρίμανση ενός μεγάλου έργου  είναι μια ιδιαιτέρα επίπονη διαδικασία που προϋποθέτει πλέον, εκτός των άλλων, και την υλοποίηση μιας σειράς προπαρασκευαστικών ενεργειών. Με δεδομένη τη διαφαινόμενη μείωση του προϋπολογισμού του ΠΕΠ Αττικής στην επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και την κατεύθυνση διάθεσης των πόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων (π.χ. τουλάχιστον 50% των πόρων στο ΕΚΤ) η έγκαιρη αποσαφήνιση του αριθμού των μεγάλων έργων και η πλήρης ωρίμανση τους αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχή υλοποίηση  των Προγραμμάτων. 
2. Κρατικές ενισχύσεις   
Η πλειοψηφία των έργων του τομέα της ενέργειας που περιλαμβάνονται στον πρώτο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ, παρότι παρουσιάζουν και σημαντική πρόοδο του φυσικού αντικειμένου αλλά και σημαντική χρηματοοικονομική πρόοδο, δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο ΟΠΣ, καθότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από την ΓΔ Ανταγωνισμός για το ύψος της επιλέξιμης για συγχρηματοδότηση Δημόσιας Δαπάνης. Η διεύρυνση της κατηγορίας των έργων που χαρακτηρίζονται ως κρατικές ενισχύσεις, μετά και την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ενημέρωση των Διαχειριστικών Αρχών και πολύ περισσότερο των δικαιούχων αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Κρατικές Ενισχύσεις δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, αλλά και καθυστερήσεις.   
Με δεδομένη τη θέσπιση των αποθεματικών επίδοσης και την ύπαρξη δύο χρονικών οροσήμων όπου θα μετράται η επίδοση των Προγραμμάτων (2017 και 2019) απαιτείται η άμεση δυνατή ενημέρωση του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών αλλά και ενδεχομένως των σημαντικών δικαιούχων για τα ανωτέρω θέματα, έτσι ώστε παράλληλα με τις διαδικασίες ωρίμανσης των τεχνικών μελετών να υπάρχει και σχετική προετοιμασία για την υποβολή των σχετικών φακέλων προς την ΓΔ Ανταγωνισμός το συντομότερο δυνατόν και ανεξάρτητα των διαδικασιών που ακολουθούνται  για την ένταξη των έργων. Κατά συνέπεια, το θέμα αυτό, επειδή συνδέεται άμεσα με την ωριμότητα των έργων, επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων σε πολύ πρώιμο στάδιο, είτε για τις κατηγορίες έργων, είτε για τα μεμονωμένα έργα που θα ενταχθούν.
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα τις Γενικές Διευθύνσεις της. Η Πολιτική Συνοχής κινδυνεύει να ακυρωθεί στην πράξη από τη συνεχή εμπλοκή της ΓΔ Ανταγωνισμός και την, κατά περίπτωση, εξέταση του κάθε έργου  αναφορικά με το ύψος της συγχρηματοδότησης, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις.  
3. Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία  
Η εμπειρία του ΠΕΠ Αττικής δείχνει ότι μέχρι σήμερα έχει αποφύγει την απώλεια πόρων από την εφαρμογή του  κανόνα ν+3 λόγω :
Α) Σύστασης Ταμείων
Η  σύσταση των Ταμείων, που στην Αττική εκτιμάται ότι μέχρι 30/6/2012 έχουν απορροφήσει 425Μ€, μπορεί να αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση για τη διόγκωση των πληρωμών/απορροφήσεων, παράλληλα, όμως, δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο για την  επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραμμάτων. Η μέχρι σήμερα πραγματική απορρόφηση των Ταμείων, δηλαδή τα ποσά που έχουν δοθεί στους τελικούς αποδέκτες, είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Επειδή και στους κανονισμούς της νέας περιόδου τονίζεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και τη συμβατότητα τους με τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων. Παράλληλα, οι Ελληνικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη λειτουργία των Ταμείων με πολύ μεγαλύτερη προσοχή, σχεδιάζοντας συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται κυρίως στους τομείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
Β) Κρατικές Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΚΘΠ 8 ως προς τη σημειωθείσα πρόοδο των νομικών δεσμεύσεων αλλά και των πληρωμών του ΠΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερη της αρχικής κατανομής που διατίθετο προγραμματικά και οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις πράξεις που εντάχθηκαν μέσω των διαδοχικών προκηρύξεων (κύκλων) μέσω των τραπεζών. Όπως και για την περίπτωση των Ταμείων, οι προκηρύξεις αυτές ήταν οριζόντιες, μη στοχευόμενες και με αμφίβολο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Τόσο στο Μνημόνιο όσο και στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 τονίζεται η ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε ποιό βαθμό οι ενταχθείσες επιχειρήσεις μέσω των επενδυτικών τους σχεδίων προώθησαν την καινοτομία και αναβάθμισαν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. 
Παράλληλα, οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται  για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας παρουσιάζουν πολύ αργή εξέλιξη, ενώ και ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην δαπάνη για Ε&Α παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός διαχρονικά, αναδεικνύοντας και αντανακλώντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες που παρουσιάζει η παραγωγική βάση της  χώρας. Κατά συνέπεια, απαιτείται επανασχεδιασμός του συνόλου των ασκούμενων πολιτικών για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας με γνώμονα το αναπτυξιακό αποτέλεσμα και όχι την απορρόφηση των πόρων. 
Εάν κάτι καθίσταται σαφές και ανεξάρτητα της τελικής μορφής των κανονισμών και του ζητήματος των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είναι ότι η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  της περιόδου 2014 – 2020 θα επηρεάζεται τόσο από τη μακροοικονομική πρόοδο όσο και από την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένας συνολικός επανασχεδιασμός του πλέγματος των παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.   
Η εκπόνηση της στρατηγικής για την «Έξυπνη εξειδίκευση» (Smart specialisation) στην Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να αποτελέσει μια ουσιαστική εισροή στον σχεδιασμό του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 και όχι μια τυπική υποχρέωση. Βασικό στοιχείο για την χάραξη της στρατηγικής για την «Έξυπνη εξειδίκευση» είναι η εταιρική σχέση μεταξύ ερευνητικής / ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρήσεων και διοίκησης. Το πώς θα καταστεί δυνατή η επικοινωνία και, συνακόλουθα, η συνεργασία μεταξύ των προαναφερθέντων εταίρων αποτελεί, ίσως, το βασικότερο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Τόσο ο διάλογος όσο και η συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία του κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει μια χώρα. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη κατηγορία κεφαλαίου χαρακτηρίζεται από σημαντικότατη έλλειψη.      
Γ) Έργα γέφυρες – Μεταφερόμενα  
Η τρίτη πηγή πληρωμών/απορροφήσεων του ΠΕΠ Αττικής είναι τα μεταφερόμενα έργα και τα έργα-γέφυρες. Η ολοκλήρωση των έργων εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών και μέχρι την περίοδο λήξης της επιλεξιμότητας των πληρωμών θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με δεδομένο ότι οι όροι που τίθενται από τους νέους κανονισμούς για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως γέφυρα είναι πολύ αυστηρότεροι. Η μείωση των πόρων του νέου ΠΕΠ και η υποχρέωση κατανομής των πόρων με ενδεχόμενη ποσόστωση στις 11 θεματικές προτεραιότητες του νέου κανονισμού επιβάλλουν τη λήψη των άμεσων μέτρων για την έναρξη των μεγάλων έργων στον τομέα του περιβάλλοντος στην Αττική (διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων).   
4. Οριζόντια έργα 
Η προώθηση των δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει βασική προτεραιότητα για τη χώρα. Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό πρόβλημα στα έργα που εντάσσονται στις θεματικές προτεραιότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, λόγω του ότι ένας αριθμός από αυτά είναι έργα εθνικής σημασίας και ο προϋπολογισμός τους κατανέμεται με βάση «κλείδα» στην Περιφέρεια Αττικής και επιβαρύνει συνολικά  τις σχετικές δράσεις του Προγράμματος. 
Η κατανομή των πόρων στην Περιφέρεια Αττικής για την νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης διαπραγμάτευσης λόγω της βαρύτητας των οικονομικών μεγεθών της Περιφέρειας στην οικονομία της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το ποσοστό των δαπανών για Ε&Τ στην Αττική υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό του πληθυσμού της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας. Αναντιστοιχία παρατηρείται, επίσης, στην ποσοστιαία συμμετοχή  του περιφερειακού ΑΕΠ στο αντίστοιχο εθνικό και στην αντίστοιχη ζήτηση που υπάρχει για συγκεκριμένες  κατηγορίες παρεμβάσεων. 
5. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη   - Χωρικές Προτεραιότητες     	
Το  ιστορικό κέντρο της Αθήνας διέρχεται μία πολλαπλή κοινωνικοοικονομική κρίση, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί τη διασφάλιση των μέγιστων συνεργειών μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Δυστυχώς, η εμπειρία δείχνει ότι αντίστοιχου είδους παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα που προϋποθέτουν ένα συνεκτικό σχεδιασμό δεν αποτελούν ισχυρό σημείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με δεδομένη τη βαρύτητα αλλά και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέοι κανονισμοί το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί πολύ έγκαιρα. Η επανατοποθέτηση της Αττικής στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την σημερινή εικόνα του κέντρου της Αθήνας και τη γειτνίαση σημαντικών τουριστικών προορισμών, όπως είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με ζώνες αυξημένης παραβατικότητας. Η επιλογή του φορέα που θα αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο θα πρέπει  να γίνει με γνώμονα και την αξιολόγηση των επιδόσεων ως δικαιούχων ορισμένων εκ των φορέων που θα διεκδικήσουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών δράσεων.    
6. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου   
Το  υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου αποδεικνύεται τραγικό για την περίπτωση των μεταβατικών Περιφερειών. Η πληθώρα ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης, η συνεχής αύξηση φορέων που αναλαμβάνουν ρόλο ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών και η  λογική  «η  εκχώρηση της εκχώρησης»  καθιστά αδύνατη τη συνολική παρακολούθηση του Προγράμματος. Το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης είναι τελείως αναποτελεσματικό, αφού ουδείς μπορεί να σχηματίσει πλήρη και ολοκληρωμένη άποψη για την πορεία του Προγράμματος. 
Στην πράξη αποδεικνύεται ότι και η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων ουδόλως βελτίωσε ή αναβάθμισε την ικανότητά τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Εάν για την προβληματική πορεία του Άξονα Προτεραιότητας 1 καθοριστικός παράγοντας ήταν η ανωριμότητα των έργων, για την προβληματική πορεία υλοποίησης του  Άξονα 2 η βασική ευθύνη εντοπίζεται στην αδυναμία συμβασιοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων από τους δικαιούχους, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι φορείς της αυτοδιοίκησης.   
Μια άλλη παράμετρος στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η φύση των έργων που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Με δεδομένη την έμφαση που αποδίδεται κατά τη νέα προγραμματική περίοδο στην παρακολούθηση των Προγραμμάτων με βάση την επίτευξη στόχων που δεν θα περιορίζονται στις εκροές αλλά στα αποτελέσματα, για μια ευρεία κατηγορία δημοφιλών παρεμβάσεων όπως υδρεύσεις, αποχετεύσεις, δίκτυα ομβρίων, δημοτικές οδοποιίες, επαρχιακές οδοποιίες  κλπ, οι οποίες κατά το παρελθόν αλλά και στο υφιστάμενο Πρόγραμμα αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των παρεμβάσεων, πολύ δύσκολα θα καταστεί δυνατή η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τους και συνακόλουθα η ένταξή τους στα νέα Προγράμματα. 
Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται σημαντική και συστηματική προσπάθεια για την ενημέρωση σημαντικού αριθμού δικαιούχων και ιδιαίτερα των προερχόμενων από την αυτοδιοίκηση για τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου. 
Ένα, επίσης, βασικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα είναι (με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αφού η συζήτηση για τους νέους κανονισμούς είναι σε εξέλιξη) είναι οι  περιορισμοί  της κατανομής των πόρων (80% του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ) για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, όπως η Αττική, στις τέσσερεις πρώτες από τις 11 συνολικά  θεματικές προτεραιότητες, αλλά και ο περιορισμός μεταξύ της κατανομής των Ταμείων (τουλάχιστον 50% των πόρων που θα διατεθούν στις αναπτυγμένες Περιφέρειες θα αφορά τις προτεραιότητες του ΕΚΤ). Οι ανωτέρω χρηματοδοτικοί περιορισμοί θέτουν ένα πρώτο επίπεδο προσδιορισμού των στρατηγικών επιλογών με βάση τη διατιθέμενη χρηματοδότηση.
Ένα δεύτερο επίπεδο προσδιορισμού των στρατηγικών επιλογών τίθεται από τις  προτάσεις της Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) της περιόδου 2014 – 2020[footnoteRef:8], όπου προσδιορίζονται τα πεδία παρεμβάσεων (key actions)  των Διαρθρωτικών Ταμείων στους 11 θεματικούς στόχους του άρθρου 9 του οριζόντιου κανονισμού.  [8:  Commission staff working document Elements for a Common Strategic Framework 2014-2020 the European Regional Development Fund , the European Social Fund, the Cohesion Fund,  the European Agricultural Fund  for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund. European Commission Brussels14.3.2012 SWD(2012) 61 FINAL  ] 

Ένα τρίτο επίπεδο προσδιορισμού των στρατηγικών επιλογών τίθεται από το Position of the European Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014-2020 του οποίου αναμένεται άμεσα η δημοσίευση. 
Κατά συνέπεια, η διαμόρφωση της στρατηγικής της περιόδου 2014 – 2020 θα πρέπει να έχει ως σημείο εκκίνησης:
1. Την αναγνώριση των αιτιών που οδήγησαν στη μη ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του τρέχοντος Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στα σημεία 1-6 ανωτέρω, 
1. Την σε βάθος ανάγνωση των περιορισμών που θέτουν οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων της περιόδου 2014 – 2020, 
1. Τη μετατροπή  των  κατευθύνσεων της Επιτροπής για τις επενδυτικές προτεραιότητες που πρέπει να υιοθετήσουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ελλάδα την περίοδο 2014 – 2020 σε συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές σε πρώτη φάση και σε «ώριμα έργα» σε δεύτερη φάση. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι ο βαθμός προετοιμασίας της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται καθ’ όλη την περίοδο 2014-2020 από την ένταση των προσπαθειών για τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Β. Βασικά Συμπεράσματα και Προτάσεις της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (2013)
[bookmark: _Toc381195920]1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πραγματικό  και σημαντικότερο πρόβλημα του ΠΕΠ Αττικής είναι η δυσκολία στην πρόοδο υλοποίησης των έργων και η απουσία μεγάλων έργων σε συνδυασμό με την σημαντική υπερδέσμευση και ύπαρξη μεγάλου αριθμού έργων που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί. Η αναθεώρηση του Προγράμματος κατά το 2012 και η αλλαγή των δεικτών που πραγματοποιήθηκε μείωσε σε σημαντικό βαθμό την αναντιστοιχία που ανέδειξε η αξιολόγηση του Προγράμματος κατά το 2012 μεταξύ προγραμματικού ΠΕΠ (όπως αυτό αποτυπώνεται στην στοχοθέτηση και το σύστημα δεικτών του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος) και υλοποιούμενου. Βασική αιτία για την παρατηρούμενη απόκλιση είναι η πλήρης μεταστροφή του εξωτερικού περιβάλλοντος, που συντίθεται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την αύξηση της ανεργίας κλπ. 
Η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ, αν και έχει βελτιωθεί, απέχει από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Ειδικότερα, η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-13 μέχρι 31/8/2013, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΣ, έχει συνοπτικά ως εξής:
1. Η  συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 3.412.662.296 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 119% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ, σημειώνοντας έτσι μία υπερδέσμευση σε λογικά και διαχειρίσιμα όρια, και σηματοδοτώντας  την αναγκαιότητα εξυγίανσης του Προγράμματος. 
1. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων (ΝοΔε) ανέρχεται σε 2.201.525.401€, ήτοι σε ποσοστό 64,5% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων και το 76,8% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα άμεσης επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων αλλά ενδεχομένως και την απένταξη έργων που δεν συμβασιοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και την  επιτακτική αναζήτηση άλλων ώριμων έργων, με δεδομένο ότι τα χρονικά όρια που απομένουν για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι πολύ περιορισμένα.
1. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 1.297.012.011€, ήτοι ποσοστό 38% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων ή 58,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των συμβασιοποιημένων έργων ή 45,2% της συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ. Παρατηρείται σημαντική υστέρηση των πληρωμών τόσο σε σχέση με τα ενταγμένα έργα όσο και με τα έργα που έχουν νομικές δεσμεύσεις. 
1. Ο μέσος ρυθμός πληρωμών κατ’ έτος δεν παρουσιάζει μεταβολές γεγονός που σηματοδοτεί εναλλακτικά ή και συνδυαστικά τις ακόλουθες επιλογές: α) μείωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, β) μεταφορά έργων που παρουσιάζουν πληρωμές από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.   
Το ΠΕΠ Αττικής 2007-13 μέχρι 31/8/2013 καταγράφει δείκτη αποτελεσματικότητας ίσο με 0,59, ο οποίος δεν θεωρείται ικανοποιητικός για το χρονικό σημείο υλοποίησης του Προγράμματος και αναδεικνύει την καθυστέρηση στην υλοποίηση. Σε θεματικό επίπεδο, ο  ΑΠ 4 και ο  ΑΠ 3 παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις  έναντι των υπολοίπων.
Ο δείκτης αποδοτικότητας του ΠΕΠ μέχρι 31/8/2013 προκύπτει ίσος με 1,01 χωρίς να παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Αξόνων. Η τιμή του δείκτη αποδοτικότητας αναδεικνύει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα υπερβάσεων κόστους στα ενταγμένα έργα.   
Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική απορρόφηση του ΠΕΠ (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) μέχρι 31/8/2013 ανέρχεται σε 1.297.012.011€, διαμορφώνοντας το ποσοστό απορρόφησης του Προγράμματος στο 45,2%. Στο ανωτέρω σύνολο οι πληρωμές που αντιστοιχούν σε Ταμεία είναι 488.113.682€, που αντιπροσωπεύουν το 37,6% του συνόλου των πληρωμών. Εάν στο σύνολο των πληρωμών που αντιστοιχεί στα Ταμεία προστεθεί και το ποσό της προκαταβολής που ανέρχεται σε 182.850.000€ η πραγματική απορρόφηση του Προγράμματος διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό (21,8%). Η ανωτέρω επισήμανση γίνεται με στόχο να τονισθεί η αναγκαιότητα στενής παρακολούθησης των ροών των Ταμείων προς τους δικαιούχους/αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων αλλά και η αναγκαιότητα μεταφοράς «έτοιμων έργων» απόλυτα συμβατών με τη στοχοθέτηση του ΠΕΠ, όπως είναι τα ενταγμένα έργα καθαρών αστικών μεταφορών από το ΕΠ «Προσπελασιμότητα». 
Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις με την χαμηλότερη απορρόφηση να παρουσιάζουν οι ακόλουθοι δύο Άξονες, ο Άξονας Προτεραιότητας 2 με ποσοστό απορρόφησης που διαμορφώνεται στο 28,9% και ο  Άξονας Προτεραιότητας 1 που παρουσιάζει ποσοστό απορρόφησης 28,8%, αλλά εάν αφαιρεθεί από το σύνολο των πληρωμών του Άξονα το ποσό των πληρωμών που αντιστοιχεί στο Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται στο 17%. 
Διαμετρικά αντίθετη σε σχέση με τους δύο πρώτους Άξονες του Προγράμματος είναι η απορρόφηση του Άξονα Προτεραιότητας 3, που διαμορφώνεται στο 60,4%, ύστερα από τη χρηματοδοτική ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε για τον Άξονα 3 κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2012). Το μόνο σημείο προβληματισμού αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των πληρωμών του Άξονα (713.721.972€) το 52% (372.113.682€) αφορά τη σύσταση Ταμείων.
Ικανοποιητική σχετικά είναι η απορρόφηση που παρουσιάζει ο Άξονας Προτεραιότητας 4, που διαμορφώνεται στο 74,5% αλλά, όπως και για τον Άξονα 3, στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι ποσό 50Μ€ έχει διατεθεί για τη δημιουργία του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (JESSICA). Εάν δεν προσμετρηθεί το ανωτέρω ποσό η απορρόφηση του Άξονα διαμορφώνεται στο 44,4%.
Η βασική αιτία των αποκλίσεων από την επίτευξη των δεικτών εκροών είναι η αδυναμία υλοποίησης των ενταγμένων έργων, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανωριμότητα των ενταγμένων έργων αλλά και στην αδυναμία εξεύρεσης ώριμων έργων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα έργα που αφορούν την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων (ο προϋπολογισμός των αντίστοιχων ΚΘΠ αντιστοιχεί στο 10% της ΔΔ του ΠΕΠ), αλλά και στην προβληματική πορεία υλοποίησης των έργων μεταφορικών υποδομών του Άξονα 1.  
Με βάση την μέχρι 31/8/2013 πορεία υλοποίησης του Προγράμματος θα πρέπει να θεωρείται βέβαια η απώλεια πόρων έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός ημιτελών έργων. Η μόνη δυνατότητα περιορισμού των απωλειών θα προέλθει από τη δυνατότητα άμεσης έναρξης: 
1. Των έργων μεταφορών στον Άξονα 1 (Τραμ, Προαστιακός, Θριάσιο, νέες οδοποίες στους ΚΘΠ 21, 22, 23), αλλά και η ένταξη νέων  μεγάλων έργων.  
Των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον Άξονα 2.
Της  έγκαιρης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που θα παρέχει τη δυνατότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα ήδη εγκριθέντα έργα ή να μετέχουν σε νέες προκηρύξεις.
Της ένταξης μεγάλων έργων αστικών αναπλάσεων στον Άξονα 4.      

Κρίνεται απόλυτα επιβεβλημένη η εκ νέου αναθεώρηση του Προγράμματος, παράλληλα με τη διαδικασία εξυγίανσης του αλλά και ενδεχομένως τη μείωση του προϋπολογισμού του.
Οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου είναι πολύ συγκεκριμένες και αφορούν:
Εναρμόνιση των προϋπολογισμών  των ΚΘΠ εντός των Αξόνων.
Εκκαθάριση από νεκρά έργα των ΚΘΠ της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Αναζήτηση ώριμων μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στον  Άξονα 1.
Επιτάχυνση συμβασιοποιήσεων στους ΚΘΠ που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος στον Άξονα 2. Μη δημοσίευση νέων προσκλήσεων στους αντίστοιχους κωδικούς. 
Εξυγίανση του Άξονα 2, με την απένταξη των έργων που δεν συμβασιοποιούνται γεγονός που ενδεχομένως θα αναδείξει τον υψηλό κίνδυνο απώλειας πόρων που υπάρχει στον Άξονα, παρά τη μη διαχειρίσιμη υπερδέσμευση.
Διαχειριστική τακτοποίηση του Άξονα 2  είτε μέσω  της κατανομής ΔΔ στους ΚΘΠ 11,12,13 και 61, είτε με μεταφορά των αντίστοιχων έργων σε Άξονες όπου υπάρχει κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη στους αντίστοιχους κωδικούς.
Μείωση του προϋπολογισμού των πόρων που έχουν δοθεί σε «Ταμεία Χαρτοφυλακίου» και επανασχεδιασμός των δράσεων, με απαλοιφή των δράσεων εκείνων για τις οποίες δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
Αναγκαιότητα εξεύρεσης μεγάλων έργων αστικής αναζωογόνησης στον Άξονα 4 και προσπάθεια αξιοποίησης της Ολυμπιακής κληρονομιάς.
Επιτάχυνση  των διαδικασιών για την έναρξη υλοποίησης έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
Διαγραφή ΚΘΠ οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
Καλύτερη στόχευση και συντονισμός των νέων προκηρύξεων που αφορούν την ενίσχυση των ΜΜΕ. 
Επανεξέταση των Ειδικών Στόχων και διαγραφή στόχων που προδήλως δεν θα επιτευχθούν και ενδεχόμενη λεκτική τροποποίηση σε υφιστάμενους, για την εναρμόνιση τους με το περιεχόμενο των έργων. 
Τακτοποίηση των δεικτών στα ΤΔΕ των ενταγμένων έργων, ώστε υποχρεωτικά να συμπληρώνονται οι δείκτες του Προγράμματος.
Ενημέρωση τελικών δικαιούχων για την ανάγκη αποτίμησης της προόδου του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων έργων στα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης πράξεων.    
Ωστόσο, η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ επηρεάστηκε και από μια σειρά άλλων παραγόντων που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Διοικητικοί  
Στην ενότητα αυτή εντάσσονται :
1. Η  διοικητική  μεταρρύθμιση στη χώρα που επέφερε ο Νόμος 3850/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Οι σημαντικότερες δυσκολίες οφείλονται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του Α΄ και Β’ βαθμού της Αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα η κατάργηση των Νομαρχιών και η μεταφορά των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών που ήταν σημαντικοί τελικοί δικαιούχοι στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους  στην αιρετή Περιφέρεια, οι  συγχωνεύσεις Δήμων, η κατάργηση/συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, η μετατροπή των συλλογικών φορέων της αυτοδιοίκησης με κρίσιμες αρμοδιότητες όπως ο ΕΣΔΚΝΑ (διαχείριση στερών αποβλήτων) που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις ιδιαίτερα των παρεμβάσεων στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα Προτεραιότητας 2 (διαχείριση υδάτων, υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων).  
1. Η κυβερνητική δομή που προέκυψε από τις  εκλογές του 2009 και εντεύθεν με τη δημιουργία νέων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) αλλά και η μεταφορά τομέων – υπηρεσιών μεταξύ των Υπουργείων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μεταφορά του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου  Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρόσφατα μετονομασθέν σε Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων).
Διαχειριστικοί 
1. Το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και η πληθώρα των εκχωρήσεων και των εμπλεκόμενων φορέων ειδικά στις μεταβατικές Περιφέρειες.
1. Το μεγάλο χρονικό διάστημα παράλληλης υλοποίησης του ΠΕΠ  Αττικής 2000 – 2006 και του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013, λόγω της επέκτασης κατά ένα έτος της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-06.
1. Οι διαχειριστικές προσαρμογές μεταξύ των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ΠΕΠ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μεταφορά έργων στους τομείς της διαχείρισης υδάτων και της διαχείρισης στερών αποβλήτων από το ΠΕΠ Αττικής στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
1. Η απουσία ώριμων έργων,  με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα μεγάλα οδικά έργα του  Άξονα Προτεραιότητας 1, που αναδεικνύουν την προχειρότητα στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής που εξαγγέλονται χωρίς να υπάρχει ο στοιχειώδης σχεδιασμός και η προετοιμασία τους. 
1. Η σημαντική καθυστέρηση που δημιουργήθηκε με τα μεγάλα ενεργειακά έργα του Άξονα 1, λόγω της σημειωθείσας εμπλοκής στον προσδιορισμό του ποσοστού Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης.
1. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που δημιούργησαν οι δικαστικές προσφυγές κατά τη  διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δύο από τα μεγάλα έργα του Προγράμματος (Δυτική Επέκταση του Τραμ στον Πειραιά, προϋπολογισμού 154.456.500 €, Συλλογή- μεταφορά- επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχής Κορωπίου – Παιανίας, προϋπολογισμού 125 Μ€).  
Αλλαγές πολιτικών
Η αλλαγή  στη φιλοσοφία  του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, που θέτει ως βασικό του στόχο τη διακοπή της διάχυσης της Αθήνας προς τα προάστια και την ανάγκη επιστροφής της κατοικίας στο Κέντρο, οδηγεί σε αλλαγή των προτεραιοτήτων για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου προς το Λαύριο, ενώ επαναθέτει και επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες για το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας. Σημειώνεται ότι ενώ οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ο σχεδιασμός της περιόδου 2014-2020 το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, που αποτελεί το πρωτεύον χωρικό (territorial) προγραμματικό έγγραφο, δεν έχει εγκριθεί. 
Η ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών και βελτίωσης της ικανότητας/προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης που προβλεπόταν στο Μνημόνιο,  ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα  και την εκ νέου  ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την προώθηση σειράς «οριζόντιων έργων».  
Σημαντική είναι, επίσης, η αλλαγή που έχει επέλθει στον τομέα της υγείας, για τον οποίο προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των δαπανών του στο σύνολο των κρατικών δαπανών, με ταυτόχρονη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Η επίτευξη του διπλού αυτού στόχου έχει οδηγήσει σε επανασχεδιασμό της πολιτικής και στην επανεξέταση της συνολικής δομής και των σχέσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας  παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Τέλος, μεταβολή των  προτεραιοτήτων σημειώθηκε και στην ασκούμενη πολιτική στο χώρο της ενέργειας, με την προσθήκη στους στόχους της ασκούμενης πολιτικής την  «εξοικονόμηση ενέργειας».  
Όλες οι ανωτέρω αλλαγές επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθούν με την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2012, αλλά η διατήρηση των πολύ χαμηλών ρυθμών υλοποίησης ουσιαστικά έχει ελαχιστοποιήσει τα οφέλη και αναδεικνύει την αναγκαιότητα μιας νέας αναθεώρησης του ΠΕΠ.  
Οικονομική  κρίση      
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  είναι πολύπλευρες και επηρεάζουν συνολικά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Δύο παράμετροι όμως των επιπτώσεων είναι άμεσα σχετιζόμενοι και αφορούν τη μεγάλη πίεση στα δημόσια οικονομικά και την συνακόλουθη ανάγκη περιορισμού των δημόσιων δαπανών, καθώς και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, που οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό την στρατηγική των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας καθοριστικά και το μίγμα των ασκούμενων πολιτικών. 
Η παρατεταμένη ύφεση στην οποία που έχει εισέλθει ήδη από το 2008 η οικονομία σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα  έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου  από τον οποίο δεν μπορεί να εξέλθει εύκολα η οικονομία. Τα προβλήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των έργων :
1) Έργα υποδομών με αποκλειστική δημόσια χρηματοδότηση
Παρατηρείται σημαντική δυσκολία στην χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης των έργων,  με αποτέλεσμα να υπάρχει δυστοκία στην υποβολή προτάσεων για ένταξη αλλά και την υποβολή προτάσεων έργων που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης. Η  προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος που επιχειρήθηκε το 2010, με την αλλαγή του ΣΔΕ και την παροχή της δυνατότητας χρηματοδότησης των μελετών ωρίμανσης (ως πρώτο υποέργο), δεν έχει επιφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα. 
Δυσκολία υπάρχει και στην εξεύρεση της ίδιας συμμετοχής των Δήμων ή των αρμόδιων Δημοτικών επιχειρήσεων στα έργα που παράγουν έσοδα, λόγω του περιορισμού των πόρων (είτε λόγω μείωσης των επιχορηγήσεων είτε λόγω σημαντικού περιορισμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων). Άμεση επίπτωση της οικονομικής κρίσης ήταν και η σημαντική αύξηση των αναγκών για την φιλοξενία παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και η  αύξηση  των αναγκών σε σχολική στέγη  λόγω της απότομης αύξησης του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν πλέον  τα δημόσια σχολεία. 
2) Κρατικές ενισχύσεις 
Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διεθνώς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν ο κλυδωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά τη σημαντική στήριξη που δόθηκε από την ΕΕ στο σύνολο της Ευρωζώνης για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ουσιαστικά διέκοψαν την παροχή δανείων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας. 
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρείχαν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων οδήγησε στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την παροχή εγγυήσεων, τη δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, τη δημιουργία venture capital  κλπ.
Αν η  δημιουργία των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων αποτέλεσε και αποτελεί μια παρέμβαση για την άμβλυνση της δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικές τις επιχειρήσεις στη διενέργεια επενδύσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο εγκεκριμένες επενδύσεις να μην υλοποιούνται ή να παρατηρούνται πολύ  βραδείς ρυθμοί υλοποίησης. Επίσης η παροχή ενισχύσεων μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων προϋποθέτει την εκπλήρωση τραπεζικών κριτηρίων «αξιοπιστίας» του αιτούντος, που πολλές επιχειρήσεις δεν εκπληρώνουν.   Παράλληλα, η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, που αποτελούσε την αναγκαία συνθήκη για τη διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013. 
3) Έργα υποδομών με συμμετοχή  ιδιωτικών πόρων – συμβάσεις παραχώρησης  
Στην ενότητα αυτή εντάσσονταν οι μεγάλοι διευρωπαϊκοί οδικοί άξονες του Προγράμματος, το έργο του Εμπορευματικού Σταθμού στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά και μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων που ενδεχομένως να σχετίζονταν και με την αξιοποίηση μέρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η άνοδος των τραπεζικών  επιτοκίων καθιστά την εξεύρεση ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα ιδιαίτερα δύσκολη στην παρούσα χρονική περίοδο και επιβάλλει την επανεξέταση του συνόλου των προτεραιοτήτων. Ο τομέας των κατασκευών δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση και η κτηματαγορά ουσιαστικά έχει πλήρως αδρανοποιηθεί, ενώ το ιδιωτικό ενδιαφέρον για την χρηματοδότηση «πολεοδομικών παρεμβάσεων» είναι πολύ περιορισμένο. 
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2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η  εμπειρία από την έως τώρα εφαρμογή  του ΠΕΠ Αττικής αναδεικνύει ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  
1. Ωριμότητα έργων 
Η ύπαρξη ώριμων έργων που θα εξυπηρετούν/υλοποιούν την επιλεχθείσα στρατηγική  αποδεικνύεται πρώτη προτεραιότητα. Η προβληματική πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1, η οποία οφείλεται στην μη έναρξη υλοποίησης των μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών, αναδεικνύει την προχειρότητα και αποσπασματικότητα στη λήψη αποφάσεων. Εξακολουθεί και παραμένει ανοικτό το θέμα του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, που θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό προγραμματικό έγγραφο για την κατασκευή των μεγάλων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Η ωρίμανση ενός μεγάλου έργου  είναι μια ιδιαιτέρα επίπονη διαδικασία που προϋποθέτει πλέον, εκτός των άλλων, και την υλοποίηση μιας σειράς προπαρασκευαστικών ενεργειών. Με δεδομένη τη μείωση του προϋπολογισμού του ΠΕΠ Αττικής στην επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και την κατεύθυνση διάθεσης των πόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων (π.χ. τουλάχιστον 60% των πόρων στους τέσσερις πρώτους Θεματικούς Στόχους, που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, δημιουργείται αδήριτη ανάγκη για την έγκαιρη αποσαφήνιση του αριθμού των μεγάλων έργων και την πλήρη ωρίμανση τους, που αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχή υλοποίηση  του νέου Προγράμματος.
2. Κρατικές ενισχύσεις   
Η πλειοψηφία των έργων του τομέα της ενέργειας που περιλαμβάνονται στον πρώτο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ, παρότι παρουσιίαζαν  σημαντική πρόοδο του φυσικού αντικειμένου αλλά και σημαντική χρηματοοικονομική πρόοδο, δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν στο ΟΠΣ, καθότι εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης από την ΓΔ Ανταγωνισμός για το ύψος της επιλέξιμης για συγχρηματοδότηση Δημόσιας Δαπάνης. Η διεύρυνση της κατηγορίας των έργων που χαρακτηρίζονται ως κρατικές ενισχύσεις, μετά και την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ενημέρωση των Διαχειριστικών Αρχών και πολύ περισσότερο των δικαιούχων αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, αλλά και καθυστερήσεις.   
Με δεδομένη τη θέσπιση του  αποθεματικού  επίδοσης και την ύπαρξη δύο χρονικών οροσήμων όπου θα μετράται η επίδοση των Προγραμμάτων στη βάση της προόδου επίτευξης των προσδιορισθέντων ποσοτικών στόχων /οροσήμων  απαιτείται η άμεση δυνατή ενημέρωση του προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών αλλά και ενδεχομένως των σημαντικών δικαιούχων για τα ανωτέρω θέματα, έτσι ώστε παράλληλα με τις διαδικασίες ωρίμανσης των τεχνικών μελετών να υπάρχει και σχετική προετοιμασία για την υποβολή των σχετικών φακέλων προς την ΓΔ Ανταγωνισμός το συντομότερο δυνατόν και ανεξάρτητα των διαδικασιών που ακολουθούνται  για την ένταξη των έργων. Κατά συνέπεια, το θέμα αυτό, επειδή συνδέεται άμεσα με την ωριμότητα των έργων, επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων σε πολύ πρώιμο στάδιο, είτε για τις κατηγορίες έργων, είτε για τα μεμονωμένα έργα που θα ενταχθούν.
Παράλληλα, όμως, απαιτείται και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η Πολιτική Συνοχής κινδυνεύει να ακυρωθεί στην πράξη από τη συνεχή εμπλοκή της ΓΔ Ανταγωνισμός και την, κατά περίπτωση, εξέταση του κάθε έργου  αναφορικά με το ύψος της συγχρηματοδότησης, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις.  
3. Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία  
Η εμπειρία του ΠΕΠ Αττικής δείχνει ότι μέχρι σήμερα έχει αποφύγει την απώλεια πόρων από την εφαρμογή του  κανόνα ν+3 λόγω :
Α) Σύστασης Ταμείων
Η  σύσταση των Ταμείων, που στην Αττική εκτιμάται ότι μέχρι 31/8/2013 έχουν απορροφήσει 425Μ€, μπορεί να αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη λύση για τη διόγκωση των πληρωμών/απορροφήσεων, παράλληλα, όμως, δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο για την  επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραμμάτων. Η μέχρι σήμερα πραγματική απορρόφηση των Ταμείων, δηλαδή τα ποσά που έχουν δοθεί στους τελικούς αποδέκτες, είναι σχετικά  περιορισμένα. Επειδή και στους κανονισμούς της νέας περιόδου τονίζεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και τη συμβατότητα τους με τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων. Παράλληλα, οι Ελληνικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη λειτουργία των Ταμείων με πολύ μεγαλύτερη προσοχή, σχεδιάζοντας συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται κυρίως στους τομείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
Β) Κρατικές Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΚΘΠ 8 ως προς τη σημειωθείσα πρόοδο των νομικών δεσμεύσεων αλλά και των πληρωμών του ΠΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερη της αρχικής κατανομής που διατίθετο προγραμματικά και οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις πράξεις που εντάχθηκαν μέσω των διαδοχικών προκηρύξεων (κύκλων) μέσω των τραπεζών. Όπως και για την περίπτωση των Ταμείων, οι προκηρύξεις αυτές ήταν οριζόντιες, μη στοχευόμενες και με αμφίβολο πολλαπλασιαστικό, διαρθρωτικό/ αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας πεδίου, που είχε σαν αντικείμενο τις δύο προκηρύξεις (2007, 2009) των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς τις ΜΜΕ μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι ότι ενισχύθηκαν κατά πλειοψηφία επιχειρήσεις που εντάσσονται στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και της μεταποίησης ήταν πολύ περιορισμένες. Επιπλέον, οι δαπάνες για την  εισαγωγή ή/και  υιοθέτηση καινοτομιών (μέσω της αγοράς τεχνογνωσίας,) καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ενέργειας δεν υπερέβαιναν το 10% της επενδυτικής δαπάνης. Σε ποιό βαθμό οι ενταχθείσες επιχειρήσεις μέσω των επενδυτικών τους σχεδίων προώθησαν την καινοτομία και αναβάθμισαν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. 
Παράλληλα, οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται  για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας παρουσιάζουν πολύ αργή εξέλιξη, ενώ και ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην δαπάνη για Ε&Α παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός διαχρονικά, αναδεικνύοντας και αντανακλώντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες που παρουσιάζει η παραγωγική βάση της  χώρας.
Τόσο στο Μνημόνιο όσο και στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 τονίζεται η ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κατά συνέπεια, απαιτείται επανασχεδιασμός του συνόλου των ασκούμενων πολιτικών για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας με γνώμονα το αναπτυξιακό αποτέλεσμα και όχι την απορρόφηση των πόρων. Η δημιουργία του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας επισημαίνεται ως αδήριτη ανάγκη τόσο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων όσο και στο Προσχέδιο του ΕΣΠΑ ΙΙ που αποτελεί το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και υποβλήθηκε στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2013, στο οποίο τονίζεται η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των διεθνοποιημένων οικονομικών κλάδων (tratable), η προώθηση της  καινοτομίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της οικονομικής  δραστηριότητας. 
Εάν κάτι καθίσταται σαφές από τους κανονισμούς των ΕΔΕΤ και του ζητήματος των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είναι ότι η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  της περιόδου 2014 – 2020 θα επηρεάζεται τόσο από τη μακροοικονομική πρόοδο όσο και από την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένας συνολικός επανασχεδιασμός του πλέγματος των παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.   
Η εκπόνηση της στρατηγικής για την «Έξυπνη εξειδίκευση» (Smart specialisation) στην Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να αποτελέσει μια ουσιαστική εισροή στον σχεδιασμό του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 και όχι μια τυπική υποχρέωση. Βασικό στοιχείο για την χάραξη της στρατηγικής για την «Έξυπνη εξειδίκευση» είναι η εταιρική σχέση μεταξύ ερευνητικής / ακαδημαικής κοινότητας, επιχειρήσεων και διοίκησης. Το πώς θα καταστεί δυνατή η επικοινωνία και, συνακόλουθα, η συνεργασία μεταξύ των προαναφερθέντων εταίρων αποτελεί, ίσως, το βασικότερο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Τόσο ο διάλογος όσο και η συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία του κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει μια χώρα. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη κατηγορία κεφαλαίου χαρακτηρίζεται από σημαντικότατη έλλειψη. Παράλληλα, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για τον συντονισμό των Περιφερειακών Αρχών που είναι αρμόδιες για την κατάρτιση των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την αποφυγή προβλημάτων (είτε επικαλύψεων είτε κενών).      
Γ) Έργα γέφυρες – Μεταφερόμενα  
Σημαντική  πηγή πληρωμών/απορροφήσεων του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013 μέχρι και το 2012  ήταν τα μεταφερόμενα έργα και τα έργα-γέφυρες. Η ολοκλήρωση των έργων εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών και μέχρι την περίοδο λήξης της επιλεξιμότητας των πληρωμών θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με δεδομένο ότι οι όροι που τίθενται από τους νέους κανονισμούς για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως γέφυρα είναι πολύ αυστηρότεροι. Η μείωση των πόρων του νέου ΠΕΠ και η υποχρέωση κατανομής των πόρων με ενδεχόμενη ποσόστωση στους 11 Θεματικούς Στόχους του νέου κανονισμού επιβάλλουν τη λήψη των άμεσων μέτρων για την έναρξη των μεγάλων έργων στον τομέα του περιβάλλοντος στην Αττική (διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων).   
4. Παρακολούθηση - Αξιολόγηση  
Το υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης αδυνατεί να καλύψει τις απαιτήσεις που θέτει στη νέα προγραμματική περίοδο η έβδομη γενική αιρεσιμότητα «Στατιστικά Συστήματα και Δείκτες Αποτελεσμάτων». Η απουσία επικαιροποιημένων στατιστικών περιφερειακών στοιχείων είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η σημαντική καθυστέρηση στην υποβολή των στοιχείων πρόδου, η αυθαίρετη επιλογή δεικτών, η παρακολούθηση των επιδόσεων των ενισχυομένων επιχειρήσεων, η απουσία άμεσης συσχέτισης των κριτηρίων επιλογής των έργων με τα αναμενόμενα ποσοτικά αποτελέσματα αποτελούν ενδογενή προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την εποπτεία της Διαχειριστικής Αρχής όσο και με την ικανότητα/επάρκεια των τελικών δικαιούχων και κυρίως  των οικονομικών εταίρων να διατηρούν αξιόπιστα στοιχεία για τις επιδόσεις των μελών τους και συνακόλουθα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιφερειακή οικονομία. 
Η λογική της νέας προγραμματικής περιόδου είναι απόλυτα «στοχοκεντρική» (result oriented), γεγονός που σηματοδοτεί την αναγκαιότητα η λήψη αποφάσεων για τα θέματα αναπτυξιακής πολιτικής να βασίζεται σε επαρκή τεκμηρίωση, να τίθενται διακριτοί στόχοι σε επίπεδο πολιτικών και να διασφαλίζεται η δυνατότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Προγράμματος. 
Η προγραμματική κουλτούρα της χώρας πόρρω απέχει από την ανωτέρω περιγραφείσα αντίληψη, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για την συστηματική αναβάθμιση της ικανότητας του συνόλου των εμπλεκομένων φορέων στην παρακολούθηση και αξιολόγηση, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης και του ρόλου του στο σύστημα αυτό.  
5. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη   - Χωρικές Προτεραιότητες     	
Το  ιστορικό κέντρο της Αθήνας διέρχεται μία πολλαπλή κοινωνικοοικονομική κρίση, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί τη διασφάλιση των μέγιστων συνεργειών μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Δυστυχώς, η εμπειρία δείχνει ότι αντίστοιχου είδους παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα, που προϋποθέτουν ένα συνεκτικό σχεδιασμό, δεν αποτελούν ισχυρό σημείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με δεδομένη τη βαρύτητα αλλά και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέοι κανονισμοί το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί πολύ έγκαιρα. Η επανατοποθέτηση της Αττικής στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την σημερινή εικόνα του κέντρου της Αθήνας και τη γειτνίαση σημαντικών τουριστικών προορισμών, όπως είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με ζώνες αυξημένης παραβατικότητας. Η επιλογή του φορέα που θα αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο θα πρέπει  να γίνει με γνώμονα και την αξιολόγηση των επιδόσεων ως δικαιούχων ορισμένων εκ των φορέων που θα διεκδικήσουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών δράσεων.    

6. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου   
Το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου αποδεικνύεται τραγικό για την περίπτωση των μεταβατικών Περιφερειών και ιδιαίτερα για το ΠΕΠ Αττικής λόγω και του ύψους του προυπολογισμού του. Η πληθώρα ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης, η συνεχής αύξηση φορέων που αναλαμβάνουν ρόλο ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών και η  λογική  «η  εκχώρηση της εκχώρησης» καθιστά αδύνατη τη συνολική παρακολούθηση του Προγράμματος. Το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης είναι τελείως αναποτελεσματικό, αφού ουδείς μπορεί να σχηματίσει πλήρη και ολοκληρωμένη άποψη για την πορεία του Προγράμματος. 
Στην πράξη αποδεικνύεται ότι και η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων ουδόλως βελτίωσε ή αναβάθμισε την ικανότητά τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Εάν για την προβληματική πορεία του Άξονα Προτεραιότητας 1 καθοριστικός παράγοντας ήταν η ανωριμότητα των έργων, για την προβληματική πορεία υλοποίησης του Άξονα 2 η βασική ευθύνη εντοπίζεται στην αδυναμία συμβασιοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων από τους δικαιούχους, η συντριπτική πλεονότητα των οποίων είναι φορείς της αυτοδιοίκησης.   
Μια άλλη παράμετρος στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η φύση των έργων που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Με δεδομένη την έμφαση που αποδίδεται κατά τη νέα προγραμματική περίοδο στην παρακολούθηση των Προγραμμάτων με βάση την επίτευξη στόχων που δεν θα περιορίζονται στις εκροές αλλά στα αποτελέσματα, για μια ευρεία κατηγορία δημοφιλών παρεμβάσεων όπως υδρεύσεις, αποχετεύσεις, δίκτυα ομβρίων, δημοτικές οδοποιίες, επαρχιακές οδοποιίες  κλπ, οι οποίες κατά το παρελθόν αλλά και στο υφιστάμενο Πρόγραμμα αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των παρεμβάσεων, πολύ δύσκολα θα καταστεί δυνατή η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τους και συνακόλουθα η ένταξή τους στα νέα Προγράμματα. 
Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται σημαντική και συστηματική προσπάθεια για την ενημέρωση σημαντικού αριθμού δικαιούχων και ιδιαίτερα των προερχόμενων από την αυτοδιοίκηση για τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου. 
Ένα, επίσης, βασικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα είναι οι  περιορισμοί  της κατανομής των πόρων (60% του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ) για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, όπως η Αττική, στους τέσσερις πρώτους από τους 11 συνολικά  Θεματικούς Στόχους, αλλά και ο περιορισμός μεταξύ της κατανομής των πόρων του ΕΚΤ σε πέντε επενδυτικές προτεραιότητες). Οι ανωτέρω χρηματοδοτικοί περιορισμοί θέτουν ένα πρώτο επίπεδο προσδιορισμού των στρατηγικών επιλογών με βάση τη διατιθέμενη χρηματοδότηση.
Ένα δεύτερο επίπεδο προσδιορισμού των στρατηγικών επιλογών τίθεται από τις  προτάσεις της Επιτροπής για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) της περιόδου 2014 – 2020[footnoteRef:9], όπου προσδιορίζονται τα πεδία παρεμβάσεων (key actions)  των Διαρθρωτικών Ταμείων στους 11 Θεματικούς Στόχους του άρθρου 9 του οριζόντιου κανονισμού.  [9:  Commission staff working document Elements for a Common Strategic Framework 2014-2020 the European Regional Development Fund , the European Social Fund, the Cohesion Fund,  the European Agricultural Fund  for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund. European Commission Brussels14.3.2012 SWD(2012) 61 FINAL.  ] 

Ένα τρίτο επίπεδο προσδιορισμού των στρατηγικών επιλογών τίθεται από το Προσχέδιο του ΕΣΠΑ ΙΙ που αποτελεί το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και υποβλήθηκε στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2013.
Κατά συνέπεια, η διαμόρφωση της στρατηγικής της περιόδου 2014 – 2020 θα πρέπει να έχει ως σημείο εκκίνησης:
1. Την αναγνώριση των αιτιών που οδήγησαν στη μη ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του τρέχοντος Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στα σημεία 1-6 ανωτέρω, 
1. Την σε βάθος ανάγνωση των περιορισμών που θέτουν οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων της περιόδου 2014 – 2020, 
1. Τη μετατροπή  των  κατευθύνσεων της Επιτροπής για τις επενδυτικές προτεραιότητες που πρέπει να υιοθετήσουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ελλάδα την περίοδο 2014 – 2020 σε συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές σε πρώτη φάση και σε «ώριμα έργα» σε δεύτερη φάση.
1. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο νέο ΕΣΠΑ, που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας, τη στροφή της παραγωγής σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία και την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, την αύξηση  της απασχόλησης και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στην κοινωνική συνοχή.   
Το ερώτημα που τίθεται είναι ο βαθμός προετοιμασίας της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται καθ’ όλη την περίοδο 2014-2020 από την ένταση των προσπαθειών για τη δημοσιονομική προσαρμογή.
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1. Στόχοι εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την κατάρτιση των ΠΕΠ 2007-2013 και το Νομικό της Πλαίσιο
Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται, κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραμμάτων, που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση είναι η Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β’ 1225). 
Βασικός στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, κατά την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ήταν αφενός η εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του προγράμματος αφετέρου η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων /δράσεων και έργων.
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των ΠΕΠ, όπως παρουσιάστηκε στις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων σε ποιοτικό επίπεδο και όχι ποσοτικό, καθώς τα θεματικά πεδία των παρεμβάσεων στα προγραμματικά κείμενα δεν αναλύονται σε κατηγορίες εξειδικευμένων πράξεων/έργων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των προγραμμάτων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς τομείς που αναφέρονται στην ΚΥΑ 107017/5.9.2006.

2. Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
2.1  Εργαλεία Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
Βασικά εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου αποτελέσαν τα εξής:
i. Οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Η προετοιμασία και εξειδίκευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων με βάση την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στους σχετικούς περιβαλλοντικούς τομείς
ii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, η οποία στόχευε στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιλογής προτάσεων. Η εξειδίκευση των κριτηρίων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και κατευθύνσεων της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος σε συνάρτηση με την κατηγορία πράξης, που προκηρύσσεται, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της πράξης με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία 
iii. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών. Το κύριο εργαλείο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ ήταν η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με τους οποίους αποτυπώνεται στο χρόνο η περιβαλλοντική κατάσταση. Κύρια πηγή στοιχείων για την επεξεργασία και την εξέλιξη τέτοιων δεικτών αποτέλεσε το ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ.
Οι δείκτες των ΠΕΠ  είχαν επιλεγεί με βάση το προγραμματικό κείμενο, τη ΣΜΠΕ αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις υποχρεώσεις της χώρας. Βασικός στόχος των περιβαλλοντικών δεικτών ήταν να αποτυπώνουν με ακρίβεια και σαφήνεια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υλοποίησης των ΠΕΠ 2007-2013. Για την επιλογή των δεικτών κύριο σημείο αναφοράς αποτέλεσε η δυνατότητα τροφοδότησης από τους αντίστοιχους Δικαιούχους ή/ και τα υπάρχοντα δίκτυα μέτρησης. 
2.2 Οργάνωση της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των ΠΕΠ 2007-2013
· Η παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των ΠΕΠ 2007-2013 ήταν ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και τη συνεργασία των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) που συμμετείχαν στο ΕΠ.
· Η συλλογή της περιβαλλοντικής πληροφορίας (π.χ. δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης) έγινε από την ΔΑ ή από τον φορέα στον οποίο είχε εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα π.χ. ΕΔΑ ή ΕΦΔ. Ο αρμόδιος φορέας ήταν υπεύθυνος για τη μέριμνα της συγκέντρωσης των σχετικών πληροφοριών από τους δικαιούχους, που ανέλαβαν την υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ προγράμματος με τη χρήση στοιχείων και από θεσμοθετημένους μηχανισμούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου του ΥΠΕΚΑ, της ποιότητας των επιφανειακών, θαλάσσιων και υπόγειων υδάτων, αλλά και των πορισμάτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
· Η περιβαλλοντική παρακολούθηση διεξήχθη μέσω των ετήσιων εκθέσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ 2007-2013 αποστάλθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ για την εξέταση αυτών και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ19883/2008 (ΦΕΚ 1957Β)/2008) σύστασή της και ορισμού των αρμοδιοτήτων της.
Η πρώτη ετήσια έκθεση αφορούσε στο έτος 2008, συμπεριλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα εντός του 2007.
· Δεν προβλεπόταν η υποβολή των εκθέσεων αυτών μέσω του συστήματος πληροφορικής για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και κάθε Κ-Μ (βάση SFC).
3 Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ 2007-2013 από την Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ –ΥΠΕΚΑ (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος)

Η Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ παραλάμβανε και αξιολογούσε τις ετήσιες εκθέσεις των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, προκειμένου να διασφαλίζεται, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, η τήρηση των προβλεπόμενων στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, δημοσιοποιούσε τα σχετικά αποτελέσματα.
Βασικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 είναι τα εξής:
· Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ, που υποβλήθηκαν για την περίοδο 2007-2013, καταρτίστηκαν σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης».
· Ως προς την πληρότητα των δεδομένων, οι εκθέσεις δεν παρουσίασαν σημαντικές ελλείψεις. Για κάθε ΠΕΠ είχε παρακολουθηθεί ένα σύνολο δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα σημαντική θεωρήθηκε η εκτίμηση όλων των Αξόνων και περιβαλλοντικών συνιστωσών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΣΜΠΕ των ΠΕΠ. 
· Ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνιστωσών, παρουσιάστηκε, συχνά, ανομοιογένεια ανά διοικητική Περιφέρεια, δηλαδή παρακολουθούνταν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνιστώσες, μεταξύ ομοίων Αξόνων, ανά χωρική ενότητα. Αυτό, εν μέρει, αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι διοικητικές Περιφέρειες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς στόχους («Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»). Θα ήταν σκόπιμο να είχαν παρακολουθεί όλες οι συνιστώσες μέσω περιβαλλοντικών δεικτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προέκυπτε από τους στόχους του εγκεκριμένου προγραμματικού κειμένου και την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΣΜΠΕ.
· Στο επίπεδο των δεικτών, που είχαν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Π.Ε.Π., είχαν γίνει τροποποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούσαν στα έτη 2007 – 2008. Με δεδομένο ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, θεωρούμε ότι αλλαγές περιορισμένης έκτασης ήταν αναμενόμενες, όταν συνοδευόταν από σχετική τεκμηρίωση, όπως άλλωστε ορίζεται και στο Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.
· Ουσιαστική αδυναμία των εκθέσεων αποτελούσε ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. Σημειώνεται ότι υπήρχαν δείκτες με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στα εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα, χωρίς τα σχετικά δεδομένα να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.
· Η χρήση των κατάλληλων "δεικτών κορμού" στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, οδηγούσε σε σαφή συμπεράσματα για τις σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των Προγραμμάτων στο Περιβάλλον.
· Η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ θεωρήθηκε σημαντική και συνεχίστηκε τόσο για τις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Πράξεις όσο και για τις Προσκλήσεις, δεδομένου ότι, για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η διαδικασία είχε ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στο Τεχνικό Δελτίο της κάθε Πράξης.
· Για την εξαγωγή ουσιαστικών σχετικών συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ των Προγραμμάτων, που αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Επίσης, η αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι σημαντικό να στηρίζεται στα αποτελέσματα του συνόλου των δεικτών ανά περιβαλλοντική συνιστώσα, την πρόοδο των εντάξεων και τις ολοκληρωμένες πράξεις. 
4 Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση
Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης συγκροτήθηκε μια Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, η οποία λειτούργησε υπό μορφή δικτύου, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ. Μέλη της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής ήταν εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΕΠ, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, ΕΥΠΕ) και της ΕΕ. Το αντικείμενο της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής περιλάμβανε τον προσδιορισμό των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με στόχο την εξασφάλιση συγκρίσιμων στοιχείων για τα ΕΠ 2007-2013, την κατάρτιση προδιαγραφών για το περιεχόμενο των εκθέσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την εκτίμηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και γενικά την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού /ΕΥΣΣΑ στο συντονιστικό της έργο. Αυτή η Επιτροπή λειτούργησε κατά την διάρκεια υλοποίησης των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ως Steering Committee. 
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Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ Αττική 2007-2013 στο ΕΣΠΑ. Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Αττικής, αποτυπώνονται:
· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), των ενταγμένων πράξεων που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο 
· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)
· οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν οι πράξεις και
· ενδεικτικοί δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν οι ενταγμένες πράξεις.

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται: 
· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων πράξεων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ
· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)
· οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν οι πράξεις.
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	Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ
	ΚΘΠ
	ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)
(Δαπάνες Κοινοτική Συνδρομή ολοκληρωμένων πράξεων σε €)
	Κυριότερες κατηγορίες πράξεων ενταγμένων πράξεων
	Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο

	
	
	ΑΠ 1 
	ΑΠ 2
	ΑΠ 3
	ΑΠ 4
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι

	

	1. Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας
	03, 05, 06, 08, 09
	 
	8.367.952
	697.730.488
	 
	706.098.440
	- Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία Ταμείο Επιχειρηματικότητας
- Ταμεία Χαρτοφυλακίων για Επιχειρήσεις και Ενεργειακές Παρεμβάσεις του Άρθρου 44 του Καν. 1083/2006 
- Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
- Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς: του εμπορίου, των υπηρεσιών, της μεταποίησης, του franchise και του τουρισμού 
- Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται
- Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
- Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) έντασης γνώσης
- Περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων 
- Πράσινη επιχειρηματικότητα
	- Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων Άμεσης Ενίσχυσης Επενδύσεων στις ΜΜΕ: 11.226 (στόχος: 7.500)
- Δ. Κορμού: Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ: 5.692 (στόχος: 5.000)
- Δ. Κορμού: Επαγόμενες Επενδύσεις (εκ. €)- Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ: 1.275,02 (στόχος: 325)
- Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται /βελτιώνονται (αριθμός): 7.579 (στόχος: 7.500)
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται: 2.355 (στόχος: 4.096)

	3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
	57
	 
	10.772.235
	 
	 
	10.772.235
	- Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών 
	 

	4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
	75
	 
	140.162.765
	 
	 
	140.162.765
	- Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση
- Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
	- Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων Εκπαίδευσης : 68 (στόχος: 60)
- Δ. Κορμού: Αριθμός ωφελούμενων μαθητών: 10.261 (στόχος: 7.500)

	5.  Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
	02, 03, 04, 07, 09
	 
	6.983.127
	315.177.758
	 
	322.160.885
	- Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
- Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων
- Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ
- Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off – spin out)
- Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία
- Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις  (voucher for SMEs)
	- Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης: 515 (στόχος: 264)
- Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομίας (αριθμός): 644 (στόχος: 400)
- Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων: 212 (στόχος: 140)

	6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης.
	10, 11, 12, 13, 14, 15
	 
	76.791.034
	55.611.987
	
	132.403.021
	- Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ
- ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ JEREMIE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΨΣ
- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη
-  Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ
- Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις

	- Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας: 249 (στόχος: 220)

 - Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ: 49.897 (στόχος: 52.000)

- Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (αριθμός): 38 (στόχος: 25)


	7.  Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.  Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
	 77, 79 
	 
	75.368.668
	 
	 
	75.368.668
	- Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
- Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών με αναπηρία
- Ανάπτυξη δομών  για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων
- Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι"
	- Υποδομές φροντίδας παιδιών (Αριθμός): 53 (στόχος: 50)
- Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Αριθμός): 9 (στόχος: 10)

	10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας
	76
	 
	60.685.880
	 
	 
	60.685.880
	- Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών στη Β’ βάθμια και τη Γ’ βάθμια φροντίδα υγείας
	- Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων Υγείας: 36 (στόχος : 36)

	11. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης
	81
	
	3.631.153
	397.235
	 
	4.028.388
	- Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων (όπως ΚΥΕ , Ανάπτυξη Εθνικών Παρατηρητηρίων)

- Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της Διοίκησης για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

	 

	13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας
	 23, 26, 30, 52
	524.958.528
	 
	 
	 
	524.958.528
	- Κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση/συμπλήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ
- Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα δίκτυα των αστικών ΜΜΜ 
- Ανάπτυξη δικτύων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς
- Κατασκευή/αναβάθμιση προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου  
- Κατασκευή/ολοκλήρωση Εμπορευματικών Κέντρων
- Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση περιφερειακών τοπικών οδών
- Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
	- Δ. Κορμού: Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (χλμ): 95,39 (στόχος: 110)
- Κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ (χλμ): 0 (*) (στόχος: 5,6)
- Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός): 3 (στόχος: 3)
- Αναβάθμιση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, προαστιακός (χλμ): 3 (στόχος: 3) 
- Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) (αριθμός κατοίκων): 0 (*) (στόχος: 16.500)

	14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
	33, 35, 36, 43
	65.420.576
	1.564.648
	30.427.687
	 
	97.412.911
	- Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας
- Επέκταση υφιστάμενων υποδομών υγροποιημένου ή/και συμπιεσμένου φυσικού αερίου
- Διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα και σε βιομηχανικούς καταναλωτές
- Δράσεις υποστήριξης φορέων του ενεργειακού τομέα
	 Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης (χλμ.): 44,65 (στόχος: 44)

	15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
	44, 45, 46, 47, 51, 53, 54
	 
	207.905.946
	 
	 
	207.905.946
	- Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
- Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271
- Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων
- Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών & εξωτερικών δικτύων ύδρευσης
- Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
- Στήριξη  Φορέων  Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
- Προμήθεια εξοπλισμού και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου 
- Εκπόνηση μελετών διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα
	- Δ. Κορμού: Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων: 93.672 (στόχος: 30.000)

- Δ. Κορμού: Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων: 141.231 (στόχος: 150.000)

- Δ. Κορμού: Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 2 (στόχος: 3)

- Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων: 22 (στόχος: 25)

- Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) (αριθμός) : 1 (στόχος: 2) 

	16. Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
	58,59,60
	 
	137.165.431
	 
	 
	137.165.431
	- Αποκατάσταση Μνημείων, 
- Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων
- Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού
	-  Aριθμός μουσείων - μνημείων που αναδεικνύονται (Αριθμός): 32 (στόχος 33)

	

	18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
	61
	
	22.200.119
	
	150.334.819
	172.534.938
	- Πράσινη ζωή στην πόλη
- Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας
- Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων
- Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA
	- Δ. Κορμού: Αριθμ. Έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας  & της ελκυστικότητας των πόλεων: 83 (στόχος: 82)
- Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις περιοχών (m2): 816.355 (στόχος: 630.000)
-  Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αριθμός):  1.500.000 (στόχος: 1.500.000)

	19. Ανάπτυξη της υπαίθρου
	-
	
	
	
	
	
	
	

	20. Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
	-
	
	
	
	
	
	 
	


(*) Αφορά έργα phasing, η τιμή υλοποίησης των έργων θεωρείται μηδενική
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Πίνακας 2‑2: Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (Δαπάνες, Κοινοτική Συνδρομή ολοκληρωμένων πράξεων) 
	Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ)
	Σχετικοί Κωδικοί Θέματος Προτεραιότητας Καν. 1828/2006
	ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)
(Δαπάνες, Κοινοτική Συνδρομή ολοκληρωμένων πράξεων σε €)
	Σχετικές κατηγορίες πράξεων ενταγμένων πράξεων

	
	
	ΑΠ 1:
Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας
	ΑΠ 2: 
Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής
	ΑΠ 3: 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης
	ΑΠ 4:
Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών
	ΑΠ 5:
Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση
	10, 21, 23, 26, 30, 33, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79
	590.379.104
	622.853.338
	44.529.736
	 
	 
	1.257.762.178
	- Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση περιφερειακών τοπικών οδών
- Κατασκευή/αναβάθμιση προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου
- Ανάπτυξη δικτύων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς
- Κατασκευή/ολοκλήρωση Εμπορευματικών Κέντρων
- Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης
- Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων
- Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας
- Αποκατάσταση/ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων  
- Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση
- Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

	Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	 
	85.158.986
	862.740.190
	
	 
	947.899.176
	- Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
- Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE
- Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων
- Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις
- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ

	Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
	81
	
	3.631.153
	397.235
	
	 
	4.028.388
	- Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι"
- Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων

	Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής
	57, 61
	 
	32.972.353
	
	150.334.819
	 
	183.307.173
	- Πράσινη ζωή στην πόλη
- Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας
- Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA
- Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών

	Τεχνική βοήθεια
	85, 86
	 
	 
	 
	 
	39.576.134
	39.576.134
	- Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
- Πληροφόρηση – Δημοσιότητα
- Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος
- Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Αξιολόγηση
- Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.
- Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων  για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

	ΣΥΝΟΛΟ:
	590.379.104
	744.615.830
	907.667.161
	150.334.819
	39.576.134
	2.432.573.049
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· Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας. 
· Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία.
· Απασχόληση και κοινωνική συνοχή.
· Θεσμικό περιβάλλον.
· Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτών των 5 θεματικών ενοτήτων διαμορφώθηκαν οι 17 Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ, οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές προτεραιότητες και τις κυριότερες κατηγορίες παρεμβάσεων που προωθήθηκαν για την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Επίσης, υπήρξαν και 3 χωρικές προτεραιότητες, ειδικά για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ως εξής:
· Βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
· Ανάπτυξη της υπαίθρου.
· Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
Το ΕΠς Αττική συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα:
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας» και ειδικότερα στο Γενικό Στόχο 2 «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» (Κοινοτική Συνδρομή 706.098.440 €) και λιγότερο στο Γενικό Στόχο 3 «Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (Κοινοτική Συνδρομή 10.772.235 €).  
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία» και ειδικότερα στο Γενικό Στόχο 5 «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» (Κοινοτική Συνδρομή 322.160.885 €), στο Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (Κοινοτική Συνδρομή 140.162.765 €) και στο Γενικό Στόχο 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» (Κοινοτική Συνδρομή 132.403.021 €).
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή« και ειδικότερα στον Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης – Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού» (Κοινοτική Συνδρομή 75.368.668 €) και στο Γενικό Στόχο 10 «Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας» (Κοινοτική Συνδρομή 60.685.880 €).
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης»« και  ειδικότερα στον Γενικό Στόχο 13 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» (Κοινοτική Συνδρομή 524.958.528 €), στο Γενικό Στόχο 14 «Ασφαλής ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία» (Κοινοτική Συνδρομή 97.412.911 4€), στο Γενικό Στόχο 15 «Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» (Κοινοτική Συνδρομή 207.905.946 €) και στο Γενικό Στόχο 17 «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (Κοινοτική Συνδρομή 137.165.431 €).
· στη Χωρική Προτεραιότητα και ειδικότερα στο Στόχο για «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» (Κοινοτική Συνδρομή 172.534.938 €).
2.2 [bookmark: _Toc478467641]Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Στο ΕΠΜ 2015 δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων:
1. Αγορά εργασίας – Φτώχεια 
2. Έρευνα και Ανάπτυξη
3. Περιβάλλον
4. Εκπαίδευση 
5. Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση

Η συμβολή του ΕΠ Αττικής στις ανωτέρω προτεραιότητες αναλύεται ως εξής:
1. Το ΕΠ Αττικής συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της εργασίας, κυρίως ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα – μέσω κοινωνικών υποδομών – την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:  
· ΘΠ 08 / Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
· ΘΠ 77 / Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών
· ΘΠ 79 / Άλλες κοινωνικές υποδομές 

2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω δράσεων δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) έντασης γνώσης, προώθησης της συνεργασίας παραγωγικών φορέων με φορείς Ε&ΤΑ και της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία, δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off και spin out), ενίσχυσης νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ, κουπονιών καινοτομίας για ΜΜΕ κ.ά. στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: 
· ΘΠ 02: Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες
· ΘΠ 03 / Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων, 
· ΘΠ 04 / Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων), 
· ΘΠ 07 / Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.), 
· ΘΠ 09 / Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ.
· ΘΠ 05 – Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων

3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: 
· ΘΠ 43 / Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
· ΘΠ 06 / Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής.

4. Στον τομέα της Εκπαίδευσης οι παρεμβάσεις του ΕΠ Αττική αφορούσαν την αναβάθμιση υποδομών και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσω του ΚΘΠ 75.
Στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας οι στόχοι που τίθενται υλοποιήθηκαν μέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι στόχοι που τίθενται για τη Δημόσια Διοίκηση εξυπηρετούνται από δράσεις του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες:
· «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία,
· «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων,
· «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Η εξειδίκευση των τριών προτεραιοτήτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
	ΈΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ένωση καινοτομίας» για να βελτιωθούν οι συνθήκες-πλαίσιο και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η αλυσίδα καινοτομίας και να αυξηθούν τα επίπεδα επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση.
	ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» για να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, με τον περιορισμό της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα από την οικονομία μας, με την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.
	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» για να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας με τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης.
	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» για να διασφαλιστεί κοινωνική και εδαφική συνοχή, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς
διαβίωσης και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία.

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» για να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
	
	



Το ΕΠ Αττικής συμβάλλει λίγο έως πολύ στην αντιμετώπιση τριών από τους συνολικά πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ως επιπρόσθετη αξιολογική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάφεια του ΕΠ Αττική με τις 7 επιμέρους εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής αυτής. 
Έτσι, το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω δράσεων Ε&Τ στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για τη βελτίωση των συνθηκών πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας (πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας». Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων των θεματικών προτεραιοτήτων: 
· ΘΠ 05 – Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων
· ΘΠ 09 - Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
· ΘΠ 03 - Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων.
· ΘΠ 02 – Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
· ΘΠ 04 - Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων), και
· ΘΠ 07 – Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία.

Επίσης, το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας με τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων  των θεματικών προτεραιοτήτων: 
· ΘΠ 08 / Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
· ΘΠ 09/ Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
· ΘΠ 77 / Υποδομές φροντίδας παιδιών
· ΘΠ 79 / Άλλες κοινωνικές υποδομές

Το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και της ΘΠ 09 «Άλλα μέτρα για την προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».
Το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής κοινωνίας στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων των ΘΠ 15 «Αλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής», 11 «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας» και 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων».

Το ΕΠ Αττικής συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης  στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της θεματικής προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δράσεις για αναβάθμιση  κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού, που αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης.
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η συνάφεια του ΕΠ Αττικής με τρείς από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίοι τροφοδοτούνται από 5 από τις συνολικά 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής αυτής.
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Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠ για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2007 -2013, στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισαβόνας (earmarking). Αποτυπώνονται:
·  οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής των  πράξεων, που συμβάλλουν στην ατζέντα της Λισαβόνας
· προγραμματικά στοιχεία για τη χρηματοδοτική συμβολή στην ατζέντα της Λισαβόνας. 



[bookmark: _Toc501012187]Πίνακας 2‑3: Συμβολή του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισαβόνας (earmarking)
	Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking
	Συνεισφορά του ΕΠ 

	Στόχος
	Κοινοτική Συνδρομή 
(σε εκ. €)
	Ποσοστό Συνολικής Συνδρομής ΕΣΠΑ
	Κωδικοί θέματος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συμβάλλουν στο earmarking 
	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής (earmarked) κωδικών (*) θέματος Προτεραιότητας του εγκεκριμένου Ε.Π. (**)
 (σε €)
	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής πιστοποιημένων δαπανών  (earmarked) κωδικών (*) θέματος Προτεραιότητας του Ε.Π.
(ολοκληρωμένων πράξεων)
(σε €)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Σύγκλιση
	12.021 
	61,9%
	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 26, 30, 36, 43, 52, 69, 75
	1.490.345.089
	1.630.061.390

	Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
	426
	67%
	
	
	


(*) με βάση τους κωδικούς θέματος προτεραιότητας που συμβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του ΕΣΠΑ
(**) Σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος 2015)

Για τον απολογισμό συνεισφοράς των δράσεων στην Στρατηγική της Λισσαβόνας στον Πίνακα 2.5 «Πίνακας συνεισφοράς του Ε.Π. στην στρατηγική της Λισαβόνας» του Παραρτήματος 2 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας που συμβάλλει στη στρατηγική της Λισαβόνας.
Στη χρηματοδοτική κατανομή ανά κωδικό παρέμβασης, με βάση το τελευταίο εγκεκριμένο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος 2015), υπήρχε η εκτίμηση  ότι το 66,59% της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος αναμενόταν να κατευθυνθεί για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Με βάση την Κοινοτική Συνδρομή των ολοκληρωμένων έργων εκτιμάται ότι το 72,8% της Κοινοτικής Συνδρομής του ΠΕΠ συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. 
Η κατηγορία παρεμβάσεων με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού ποσού που προσμετράται στο “earmarking” είναι αυτή με τον ΚΘΠ 52 («Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών») με 20,8% της συνολικής Κοινοτικής Συνδρομής. Ακολουθούν οι ΚΘΠ 05 «Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων» (16,4%), 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» (13,6%), 09 «Άλλα μέτρα για προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» (11%) και 75 «Υποδομές εκπαίδευσης» (8,6%).
2.4 [bookmark: _Toc456268621][bookmark: _Toc456268718][bookmark: _Toc456269565][bookmark: _Toc456270190][bookmark: _Toc456270357][bookmark: _Toc456270528][bookmark: _Toc456270700][bookmark: _Toc456268622][bookmark: _Toc456268719][bookmark: _Toc456269566][bookmark: _Toc456270191][bookmark: _Toc456270358][bookmark: _Toc456270529][bookmark: _Toc456270701][bookmark: _Toc456268623][bookmark: _Toc456268720][bookmark: _Toc456269567][bookmark: _Toc456270192][bookmark: _Toc456270359][bookmark: _Toc456270530][bookmark: _Toc456270702][bookmark: _Toc456268624][bookmark: _Toc456268721][bookmark: _Toc456269568][bookmark: _Toc456270193][bookmark: _Toc456270360][bookmark: _Toc456270531][bookmark: _Toc456270703][bookmark: _Toc456268625][bookmark: _Toc456268722][bookmark: _Toc456269569][bookmark: _Toc456270194][bookmark: _Toc456270361][bookmark: _Toc456270532][bookmark: _Toc456270704][bookmark: _Toc456268626][bookmark: _Toc456268723][bookmark: _Toc456269570][bookmark: _Toc456270195][bookmark: _Toc456270362][bookmark: _Toc456270533][bookmark: _Toc456270705][bookmark: _Toc478467643]Απολογισμός ως προς την Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης (Άρθρο 4 του Κανονισμού 1081/2006) για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ
Η ενότητα αυτή δεν αφορά στο ΕΠ Αττικής 2007-2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. [bookmark: _Toc478467644]ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3.1 [bookmark: _Toc456270198][bookmark: _Toc456270365][bookmark: _Toc456270536][bookmark: _Toc456270708][bookmark: _Toc478467645]ΑΞΟΝΑΣ 1: «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας»
3.1.1 [bookmark: _Toc478467646]Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Ο Άξονας Προτεραιότητας είχε πρωτεύουσα συμβολή στην εξυπηρέτηση του πρώτου Γενικού Στόχου του ΠΕΠ που είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό κέντρο μέσω της βελτίωσης των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών της. Έμμεση συμβολή έχει ο Άξονας και στην επίτευξη του τρίτου γενικού στόχου του ΠΕΠ που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της σημαντικής αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της στροφής σε καθαρότερα καύσιμα (προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου) αλλά και της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.
Η στρατηγική του Άξονα αφορά αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών μέσα από ένα δίκτυο  αναβαθμισμένων και περιβαλλοντικά «καθαρών», σύγχρονων, αποδοτικών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών ενδοαστικών  και εξωαστικών  μεταφορικών υποδομών και, αφετέρου, στην αναβάθμιση και διασφάλιση της λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήματος. Στους στόχους του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται επίσης η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών μέσω της μείωσης της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις του πληθυσμού και συμπληρωματικά  η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται από την έλλειψη των χώρων στάθμευσης. Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας.
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
· Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση των αστικών μεταφορών, 
· Επέκταση – δικτύων φυσικού αερίου,
· Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου,
· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
· Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, 
· Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
· ΚΘΠ 26 «Πολύτροπες μεταφορές»
· ΚΘΠ 30 «Λιμένες»
· ΚΘΠ 33 «Ηλεκτρισμός»
· ΚΘΠ 34 «Ηλεκτρισμός (ΤΕΝ)»
· ΚΘΠ 35 «Φυσικό Αέριο (TEN)»
· ΚΘΠ 36 «Φυσικό Αέριο»
· ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας»
· ΚΘΠ 52 «Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών»

Σύμφωνα με το τελευταίο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αφορά το σύνολο της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας 01 και ανέρχεται σε 591.581.400€.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα εκχωρήθηκαν στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής,
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), 
· Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Aυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.),
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών (Φορέας Πρόκλησης και ένταξης πράξεων)*,
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ) (Φορέας Πρόκλησης & ένταξης πράξεων)*.
* Σημειώνεται ότι την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πράξεων μετά την ένταξη τους έχει η ΕΔΑ Αττικής (Α.Π. 57953/ΕΥΣ 7501/20-12-2010).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του ΑΠ 1 «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας».
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 44 με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 686.878.493€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 638.943.352€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 593.542.455€. Εκ των οποίων, 8 έργα, αφορούν κρατικές ενισχύσεις με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 35.409.610€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 35.409.610€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 28.104.284€.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 1, ανά ΚΘΠ:
[bookmark: _Toc501012188]
Πίνακας 3‑1: Οικονομική υλοποίηση του ΑΠ01, ανά ΚΘΠ 
	ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Π/Υ  ΕΝΤΑΞΗΣ 
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
	ΔΑΠΑΝΝΕΣ

	
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ.

	23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	91.730.818
	89.452.809
	69.541.050

	26 - Πολυτροπικές μεταφορές
	164.237.018
	118.579.886
	106.818.150

	30 - Λιμένες
	9.956.149
	9.956.149
	9.622.440

	33 - Ηλεκτρισμός
	2.353.771
	2.353.771
	2.353.771

	34 - Ηλεκτρισμός (ΔΕΔ -Η)
	3.163.351
	3.163.351
	3.163.351

	35 - Φυσικό αέριο
	15.522.787
	15.522.787
	8.477.169

	36 - Φυσικό αέριο (ΔΕΔ -Η)
	15.037.634
	15.037.634
	14.777.925

	43 - Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	39.817.218
	39.817.218
	39.811.711

	52 - Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
	345.059.747
	345.059.747
	338.976.888

	Σύνολο ΑΠ 01
	686.878.493
	638.943.352
	593.542.455



Πρόσθετες Πληροφορίες, Άξονας Προτεραιότητας 1
Στο πλαίσιο του ΑΠ 01, έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα 5 Μεγάλα Έργα:
1. MIS 464816- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
2. MIS 464974- ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ Α.Ε.
3. MIS 464982- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
4. MIS 423675- ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Φ.Α. ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
5. MIS 423682- ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
Άλλα 4 μεγάλα έργα έχουν χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, τα κάτωθι:
1. MIS 215655- ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2. MIS 481999- Β' ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ
3. MIS 496026- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ- ΑΤΤΙΚΗ
4. MIS 465403- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α΄

Έργα Γέφυρες από το Γ΄ΚΠΣ (2000-2006)
Στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας είχαν ενταχθεί επτά (7) έργα από το Γ΄ΚΠΣ 2000 – 2006. Συνοπτικά η πορεία εξέλιξης των έργων αυτών παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.
	α/α
	ΚΩΔ. MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

	1
	292554
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥ ΑΦΑΙΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ
	23
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	2
	292725
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40 ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ
	23
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	3
	292733
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)
	23
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	4
	464816
	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
	26
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	5
	464974
	ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ Α.Ε.
	52
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	6
	464982
	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
	52
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	7
	488662
	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
	26
	Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως ημιτελές και θα ολοκληρώθει τον 3/2019 


3.1.2 [bookmark: _Toc462408235][bookmark: _Toc462319513][bookmark: _Toc462323436][bookmark: _Toc462408236][bookmark: _Toc456268631][bookmark: _Toc456268728][bookmark: _Toc456269575][bookmark: _Toc456270201][bookmark: _Toc456270368][bookmark: _Toc456270540][bookmark: _Toc456270712][bookmark: _Toc456268632][bookmark: _Toc456268729][bookmark: _Toc456269576][bookmark: _Toc456270202][bookmark: _Toc456270369][bookmark: _Toc456270541][bookmark: _Toc456270713][bookmark: _Toc456268634][bookmark: _Toc456268731][bookmark: _Toc456269578][bookmark: _Toc456270204][bookmark: _Toc456270371][bookmark: _Toc456270543][bookmark: _Toc456270715][bookmark: _Toc456268635][bookmark: _Toc456268732][bookmark: _Toc456269579][bookmark: _Toc456270205][bookmark: _Toc456270372][bookmark: _Toc456270544][bookmark: _Toc456270716][bookmark: _Toc456268636][bookmark: _Toc456268733][bookmark: _Toc456269580][bookmark: _Toc456270206][bookmark: _Toc456270373][bookmark: _Toc456270545][bookmark: _Toc456270717][bookmark: _Toc456268637][bookmark: _Toc456268734][bookmark: _Toc456269581][bookmark: _Toc456270207][bookmark: _Toc456270374][bookmark: _Toc456270546][bookmark: _Toc456270718][bookmark: _Toc456268638][bookmark: _Toc456268735][bookmark: _Toc456269582][bookmark: _Toc456270208][bookmark: _Toc456270375][bookmark: _Toc456270547][bookmark: _Toc456270719][bookmark: _Toc456268639][bookmark: _Toc456268736][bookmark: _Toc456269583][bookmark: _Toc456270209][bookmark: _Toc456270376][bookmark: _Toc456270548][bookmark: _Toc456270720][bookmark: _Toc456268640][bookmark: _Toc456268737][bookmark: _Toc456269584][bookmark: _Toc456270210][bookmark: _Toc456270377][bookmark: _Toc456270549][bookmark: _Toc456270721][bookmark: _Toc456268641][bookmark: _Toc456268738][bookmark: _Toc456269585][bookmark: _Toc456270211][bookmark: _Toc456270378][bookmark: _Toc456270550][bookmark: _Toc456270722][bookmark: _Toc478467647]Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 
Ο πρώτος Ειδικός Στόχος του Άξονα «Ανάπτυξη , αναβάθμιση και επέκταση των αστικών Μεταφορών» θα επιτευχθεί πλήρως με την ολοκλήρωση των έργων του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ που έχουν χαρακτηρισθεί ως phasing. Η μη ολοκλήρωση των έργων οδηγεί και στην μη επίτευξη των τιμών δύο (2) δεικτών εκροών «Κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ» και «Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)» και δύο (2) δεικτών αποτελέσματος «Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ)» και «Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)».  Η ανανέωση κατά 20% του στόλου των λεωφορείων με οχήματα χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης και η δημιουργία ενός νέου αμαξοστασίου συνέβαλαν στην αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου των λεωφορείων που εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο αριθμό μετακινούμενων επιβατών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η ολοκλήρωση του τμήματος του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ΣΚΑ – Τρείς Γέφυρες μήκους 3 Km οδήγησε στη σημαντική μείωση του χρόνου της διαδρομής Αθήνα – Αεροδρόμιο και στην αύξηση της ταχύτητας των συρμών από τα 30 στα 80 Km/h. Τέλος, το έργο  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» σε μήκος 15,9 Km ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της Γραμμής 1 Πειραιάς – Κηφισιά και τη σημαντική μείωση του χρόνου της διαδρομής λόγω της αύξησης της ταχύτητας. Οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα έργα επιτεύχθηκαν.
Ο Ειδικός Στόχος που αφορά στην «επέκταση δικτύων φυσικού αερίου» επιτεύχθηκε, αφού τόσο ο δείκτης εκροών «Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης» όσο και ο δείκτης αποτελέσματος «Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης» επιτεύχθηκαν. 
Η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την επίτευξη του Ειδικού Στόχου για την «εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας» όπως προκύπτει από την υπερκάλυψη του στόχου του δείκτη  «Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται» και την επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος «Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα» εκφρασμένο σε GWh σε συνδυασμό με τα έργα αναβάθμισης του συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας, οδήγησαν και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως αποτυπώνεται στο δείκτη αποτελέσματος «Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα», εκφρασμένο σε ισοδύναμο χιλιότονων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  και αποτυπώνουν τη συμβολή του Προγράμματος στη μείωση των επιπτώσεων (mitigation) του φαινομένου  της κλιματικής αλλαγής. 
Το σύνολο των προγραμματισθέντων έργων που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού  δικτύου ολοκληρώθηκε (τρία έργα) συμβάλλοντας στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου «ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου».  
Ο Ειδικός Στόχος «Επέκταση Περιφερειακών οδικών αξόνων» επιτεύχθηκε αφού η αναβάθμιση σε μήκος 95,4 Km που αποτελεί τον δείκτη εκροών «Βελτίωση /  αναβάθμιση περιφερειακών οδών (εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας)» όσο και ο δείκτης αποτελέσματος «Αναβάθμιση περιφερειακών οδών (εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας)» υπερκάλυψαν τον στόχο τους. 
Ο Ειδικός Στόχος «Ανάπτυξη των συνδυασμένων Μεταφορών» επιτεύχθηκε στο σκέλος της αναβάθμισης της λιμενικής υποδομής (η τιμή στόχος του δείκτη εκροών «Λιμένες που αναβαθμίζονται» επιτεύχθηκε πλήρως), ενώ η υστέρηση που σημειώθηκε στο σκέλος της σιδηροδρομικής σύνδεσης θα επιτευχθεί το 2019 όταν θα ολοκληρωθεί και το έργο του Θριάσιου Πεδίου. 
Σημαντική είναι η συμβολή του Άξονα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας αφού κατά την φάση της κατασκευής των έργων δημιουργήθηκαν 4.653 θέσεις εργασίας υπερκαλύπτοντας τον σχετικό στόχο. 
Συνοψίζοντας, από το σύνολο των 21 δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων (έντεκα εκροών και 10 αποτελεσμάτων) απόκλιση άνω του 25% σημειώνεται μόνο σε πέντε  δείκτες  - δύο εκροών (αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς ΤΡΑΜ & Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ) και τρείς  αποτελεσμάτων (Επέκταση γραμμής μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ, Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ), Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ). Η μη επίτευξη των δεικτών οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο έργα που σχετίζονται με τους δείκτες είναι έργα phasing και η επίτευξή τους θα γίνει με την ολοκλήρωση των έργων που  χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Αττικής 2014 -2020 και το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Η μη ολοκλήρωση των έργων είχε επισημανθεί στο ΕΠ Αττικής 2007-2013, όπου αναφερόταν ότι η επίτευξη των δεικτών θα γίνει με την ολοκλήρωση των έργων. 
Το σύνολο των έργων του Άξονα είναι ουδέτερα ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων, ενώ σε όλα τα έργα των αστικών μεταφορών λαμβάνεται πρόνοια για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. 
Το σύνολο των δεικτών του Άξονα παρατίθεται στους κατωτέρω Πίνακες όπου προσδιορίζεται η τιμή στόχος, η επίτευξή της και το ποσοστό εκπλήρωσης της τιμής στόχου.  
[bookmark: _Toc501012189]Πίνακας 3‑2: Δείκτες εκροών (Άξονας Προτεραιότητας 1)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	23
	Βελτίωση /  αναβάθμιση  περιφερειακών οδών (εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας) [ΚΩΔ. 2006]
	Χλμ
	756,15
	90
	95,39
	106,0%

	2
	52
	Κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ  [ΚΩΔ. 2011]
	Χλμ
	24
	5,6 (1)
	0
	0,0%

	3
	26
	Αναβάθμιση Γραμμής  μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ [ΚΩΔ. 2010]
	Χλμ
	47,13
	3 (1*)
	3
	100,0%

	4
	30
	Λιμένες που αναβαθμίζονται [ΚΩΔ. 2301] 
	Αριθμός
	4
	3
	3
	100,0%

	5
	35
	ΠΡ Μήκος αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης [ΚΩΔ. 3402] 
	χλμ
	
	44
	44,65 (5*)
	101,5%

	6
	43
	ΠΡ Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται [ΚΩΔ. 3426]
	Αριθμό
	0
	5.000
	6.310
	124,2%

	7
	52
	Αριθμός νέων αμαξοστασίων [ΚΩΔ. 2027]
	 Αριθμό
	
	1 (2*)
	1
	100,0%

	8
	52
	Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)  [ΚΩΔ. 2007]
	km
	
	7,6 (2)
	0
	0,0%

	9
	26
	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΜΜ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ : Προαστιακός Αθήνα - Α/Δ [ΚΩΔ. 2119}
	hr
	
	0,5 (1*)
	0,5
	100,0%

	10
	52
	Ανανέωση στόλου ΜΜΜ (Μέσων Μαζικής Μεταφοράς)
	%
	
	20 (3*)
	20
	100,0%

	11
	52
	Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) * [ΚΩΔ. 2010]
	km
	
	15,7 (4*)
	15,9
	101,3%



Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Αφορά το Μεγάλο έργο: MIS – 464816 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»
(2*) Αφορά το έργο: MIS 464992 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ»
(3*) Αφορά το Μεγάλο έργο: MIS 464974 «ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ Α.Ε.»
(4*) Αφορά το Μεγάλο έργο: MIS 464982 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»
(5*) Συμβάλλει το έργο: Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι, το οποίο ανήκει στα ημιτελή
[bookmark: _Toc501012190]Πίνακας 3‑3: Δείκτες αποτελέσματος (Άξονας Προτεραιότητας 1)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	23
	Αναβάθμιση περιφερειακών οδών (εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας) 
	%
	6%
	16%
	17%
	+1
(μονάδα)

	2
	52
	Επέκταση γραμμής μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ 
	%
	24
	23% 
(1)
	0%
	0,0%

	3
	52
	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) [ΚΩΔ. 2101]
	Αριθμός κατοίκων
	60.000
	16.500 (1)
	0
	0,0%

	4
	52
	Αύξηση ταχύτητας κυκλοφορίας ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ Σιδηρόδρομου Αττικής (Τμήμα ΣΚΑ  - Τρεις Γέφυρες)
	χλμ./ ώρα
	30
	80 (1*)
	80
	100,0%

	5
	35, 36
	Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. υψηλής πίεσης [ΚΩΔ. 3406]
	(εκατ. Κ.μ.)
	
	213,5
	195,96 (2*)
	91,8%

	6
	43
	ΠΡ Ετήσια  Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα [ΚΩΔ. 3420]
	GWh
	
	60
	57,71 (3*)
	96,2%

	7
	35, 43
	Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΩΔ.30
	CO2 και ισοδύναμα, kt
	
	232
	225,15 (4*)
	97,0%

	8
	52
	Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ) [ΚΩΔ. 2101]
	Αριθμός
	
	100.000
(2)
	0
	0,0%

	9
	26
	Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (Προαστιακός Σιδηρόδρομος) [ΚΩΔ. 2101]
	Αριθμός
	
	35.602 (1*)
	35.602
	100,0%

	10
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΘΠ (ΑΠ2)
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) [ΚΩΔ. 501]
	Αριθμός
	
	5.600
	4.653
	83,1%



Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Αφορά το Μεγάλο έργο: MIS – 464816 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»
(2*) Συμβάλλει το έργο: Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι, το οποίο ανήκει στα ημιτελή έργα.
(3*) Σε ό,τι αφορά στην Αττική, 6.310 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 4.962,33 ΤΙΠ, με την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα να ανέρχεται σε 57,71 GWh, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 41,44 kt CO2
(4*) Συμβάλλουν τα έργα φυσικού αερίου (183,71 kt) και το Εξοικονόμηση κατ’οίκον (41,44 kt)

Επισημάνσεις με βάση το τελευταίο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος 2015)
(1) Το σχετικό έργο που αφορά το δείκτη, «ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
(2) Το σχετικό έργο που αφορά το δείκτη, «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α΄» θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

[bookmark: _Toc501012191]Πίνακας 3‑4: Θεματικοί Δείκτες Κορμού (Core Indicators), ΑΠ 1
	α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)

	1
	Αριθμός Έργων (ΚΩΔ. 13)
	Αριθμός
	126
	30
	31(1*)
	103,3%

	2
	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (ΚΩΔ. 16)
	Χλμ
	20
	110
	95,39
	86,7%

	3
	Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) (ΚΩΔ. 18)
	Χλμ
	0
	3
	3
	100,0%

	4
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΩΔ. 22)
	Αριθμός
	0
	152.102 
	45.846 (2*)
	30,1%

	5
	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα ,kt) (κωδ. 30) 
	kt CO2 
	0
	250 (1)
	267,75 (3*)
	107,1%



Παρατηρήσεις
Οι τιμές αφετηρίας και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Για το phasing έργο, με MIS 465403 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α», η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική. ΄Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αφορά τα ολοκληρωμένα έργα των ΚΘΠ: 23, 26, 30 και 52 του ΑΠ 01
(2*) Θεωρείται μηδενική η τιμή υλοποίησης των phasing έργων «ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α». Ενώ οσο αφορά το Μεγάλο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», χαρακτηρίζεται ως ημιτελές και η επίτευξη του στόχου θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του ΠΕΠ και εντός της προβλεπόμενη ημερομηνίας ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων (31/03/2019), στη φάση αυτή η τιμή υλοποίησης για το δείκτη θεωρείται μηδενική
(3*) Προέρχεται απο τις παρεμβάσεις των σχετικών έργων που αφορούν τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας του ΑΞΟΝΑ 01. Η τιμή αφορά πέρα από τη συμβολή των ολοκληρωμένων έργων φυσικού αερίου (183,71 kt) και το Εξοικονόμηση κατ’οίκον (41,44 kt) και από τα έργα ολοκληρωμένα έργα μεταφορών [«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» (26,8 kt), «ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ Α.Ε.» (2,3 kt) & «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (13,5 kt)
Επισημάνσεις με βάση το τελευταίο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος 2015)
(1) Στο δείκτη κορμού (στη τιμή στόχου) δεν συνυπολογίζονται τα έργα που αφορούν το ΤΡΑΜ, το ΜΕΤΡΟ καθώς και το σχετικό έργο στο τομέα της ενέργειας «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ)», τα οποία θα ολοκληρωθούν την επόμενη Προγραμματική Περίοδο
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Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας.
3.1.4 [bookmark: _Toc462319517][bookmark: _Toc462323440][bookmark: _Toc462408240][bookmark: _Toc462319518][bookmark: _Toc462323441][bookmark: _Toc462408241][bookmark: _Toc478467649]Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) 
Υποβάλλεται Πίνακας με τις μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (αφορά στον Πίνακα 1.5 «Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων» του Παραρτήματος 1). 
Τα σχετικά έργα του Άξονα 1 που αφορούν μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις, είναι συνολικά τα κάτωθι (6) έξι:  
Αφορά τα παρακάτω 3 μεγάλα έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ημιτελή και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον 3/2019:
1. MIS 216766- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
1. MIS 488662- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 
1. MIS 423677- ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΤΤΙΚΗ
Και επιπλέον άλλα 3 έργα (μη μείζονα σχέδια) του Άξονα που επίσης έχουν χαρακτηριστεί ως ημιτελή και θα ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο του 2019:
1. MIS 287389- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 375295- ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	(ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 379433- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

3.1.5 [bookmark: _Toc462319520][bookmark: _Toc462323443][bookmark: _Toc462408243][bookmark: _Toc456269591][bookmark: _Toc456270217][bookmark: _Toc456270384][bookmark: _Toc456270556][bookmark: _Toc456270728][bookmark: _Toc478467650]Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, επισημαίνονται από τους ΕΦΔ πράξεων του Άξονα για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς τους και συνοψίζονται στα εξής:
Για τα ενεργειακά έργα οι καθυστερήσεις οφείλονται στην ανάγκη αποσαφήνισης  θεμάτων που σχετίζονται με την κρατική ενίσχυση. Τα προβλήματα επιλύθηκαν μέσω επανυποβολής του συνόλου των φακέλων των μεγάλων έργων. Στα έργα των μεταφορών προβλήματα παρουσιάστηκαν στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου του Τραμ (δικαστική εμπλοκή), ενώ προβλήματα προέκυψαν και κατά την διάρκεια υλοποίησης λόγω αρχαιολογίας, μετακίνησης δικτύων ΟΚΩ και την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σημαντικές καθυστερήσεις προέκυψαν και για το έργο του Θριασίου λόγω των συχνών αλλαγών των τευχών δημοπράτησης και των όρων του διαγωνισμού. 
Οριζόντιο πρόβλημα αποτέλεσε -ιδιαίτερα κατά τη τελευταία περίοδο υλοποίησης των έργων- η μη κανονική ροή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αποτέλεσμα  να παρατηρούνται φαινόμενα διακοπής των εργασιών από τους εργολάβους λόγω της μη έγκαιρης καταβολής των πληρωμών. Για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων εξετάστηκαν οι αιτήσεις για παρατάσεις και δόθηκαν παρατάσεις όπου εκρίθη σκόπιμο, ενώ οι πιέσεις εντάθηκαν μετά την υποβολή των κεφαλαιακών ελέγχων το καλοκαίρι του 2015. Για τα έργα που είχαν ως φορέα υλοποίησης τις υπηρεσίες της Περιφέρειας η θέσπιση του Β’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2010 οδήγησε επίσης σε καθυστερήσεις.    
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3.2.1 [bookmark: _Toc478467652]Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί πρωτίστως τον τρίτο Γενικό Στόχο του Προγράμματος «Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του Περιβάλλοντος» και τον δεύτερο Γενικό Στόχο του Προγράμματος «Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας».  
Η στόχευση του Άξονα Προτεραιότητας αφορά κυρίαρχα στην αειφόρο ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής που πετυχαίνεται μέσω παρεμβάσεων για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δομών για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας,  την ενίσχυση των υποδομών υγείας με έμφαση στην  πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, τις υποδομές ψηφιακής σύγκλισης με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδομές του συνόλου των βαθμίδων της εκπαίδευσης και, τέλος, την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτισμού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονομία. 
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
· Διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία  εδαφικών συστημάτων και θαλάσσιου περιβάλλοντος,
· Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας,
· Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών,
· Ανάπτυξη-αναβάθμιση εκσυγχρονισμός των  υποδομών υγείας, 
· Ανάπτυξη-αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών  με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών,
· Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
· Ενίσχυση των πολιτιστικών -  τουριστικών υποδομών,
· Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών,
· Ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 3 «Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας»
· ΚΘΠ 5	Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων
· ΚΘΠ 11 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας» 
· ΚΘΠ 13 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη» 
· ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας»
· ΚΘΠ 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»
· ΚΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»
· ΚΘΠ 46 «Επεξεργασία υδάτων (λύματα)»
· ΚΘΠ 47 «Ποιότητα του αέρα»
· ΚΘΠ 51 «Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)»
· ΚΘΠ 53 «Πρόληψη κινδύνων» 
· ΚΘΠ 54 «Αλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων»
· ΚΘΠ 57 «Συνδρομή στη βελτίωση  τουριστικών περιοχών»
· ΚΘΠ 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»
· ΚΘΠ 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»
· ΚΘΠ 60 «Συνδρομή στη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών»
· ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση»
· ΚΘΠ 75 «Υποδομές εκπαίδευσης»
· ΚΘΠ 76 «Υποδομές Υγείας»
· ΚΘΠ 77 «Υποδομές φροντίδας παιδιών»
· ΚΘΠ 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές»
· ΚΘΠ 81 «Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών»

Σύμφωνα με το τελευταίο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αφορά το σύνολο της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας 2 και ανέρχεται σε 680.099.700€.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα εκχωρήθηκαν στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ)
· Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (ΕΥΠΟΤ)
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 
· Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Aυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
· Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του ΑΠ 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 556, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 808.601.845€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 778.334.950€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 744.615.831€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 2, ανά ΚΘΠ:
[bookmark: _Toc501012192]Πίνακας 3‑5: Οικονομική υλοποίηση του ΑΠ02, ανά ΚΘΠ 
	ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Π/Υ  ΕΝΤΑΞΗΣ 
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
	ΔΑΠΑΝΝΕΣ

	
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ.

	03 - Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
	7.157.482
	7.157.482
	6.983.127

	05 - Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
	1.413.087
	1.413.087
	1.384.825

	13 - Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	80.750.335
	80.750.404
	76.791.034

	43 - Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	1.596.579
	1.596.579
	1.564.648

	44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	27.742.777
	16.710.378
	8.968.518

	45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	26.332.852
	26.332.852
	25.606.030

	46 - Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
	78.822.016
	78.822.016
	78.129.516

	47 - Ποιότητα του αέρα
	8.455.371
	8.455.371
	8.389.816

	51 - Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)
	6.825.149
	6.825.149
	6.825.149

	53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
	100.270.256
	81.342.375
	74.317.307

	54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	5.679.753
	5.679.785
	5.669.610

	57 - Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	11.152.202
	11.152.202
	10.772.235

	58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	52.963.413
	52.963.413
	52.225.300

	59 - Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	85.049.953
	84.743.237
	75.998.210

	60 - Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών
	8.941.921
	8.941.921
	8.941.921

	61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	23.227.824
	23.227.824
	22.200.119

	75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	141.411.431
	141.411.431
	140.162.765

	76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
	61.467.268
	61.467.268
	60.685.880

	77 - Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών
	64.879.996
	64.879.996
	64.637.262

	79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
	10.756.920
	10.756.920
	10.731.406

	81 - Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
	3.705.259
	3.705.259
	3.631.153

	Σύνολο ΑΠ 02
	808.601.845
	778.334.950
	744.615.831




Πρόσθετες Πληροφορίες, Άξονας Προτεραιότητας 2
Στο πλαίσιο του ΑΠ 2 υπάρχουν 2 μεγάλα έργα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, τα κάτωθι:
1. MIS 303337- ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ
2. MIS 352403- Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ
Επιπλέον άλλα 19 έργα (μη μείζονα σχέδια) στον Άξονα έχουν χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, τα κάτωθι:
1. MIS 216457- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
2. MIS 370548- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
3. MIS 380206- ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
4. MIS 383446- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β' ΦΑΣΗ.
5. MIS 383618- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
6. MIS 393975- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ
7. MIS 395835- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
8. MIS 452128- ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ
9. MIS 474403- "Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του   Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)"
10.  MIS 376607- Στερέωση - αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτηριακού συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ – Λοβέρδου, ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Μαυρομιχάλη στην Αθήνα
11.  MIS 341269- Ψηφιακές, εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ
12.  MIS 270966006- ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
13.  MIS 300571006- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
14.  MIS 304429006- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
15.  MIS 372942006- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
16.  MIS 376476006- Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
17.  MIS 383639006- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
18. MIS 355373- Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού - Άρεως  - Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνική λαϊκής Τέχνης.
19.  MIS 376173- Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

Έργα Γέφυρες από το Γ΄ΚΠΣ (2000-2006)
Στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας είχαν ενταχθεί δύο (2) έργα από το Γ΄ΚΠΣ 2000 – 2006. Συνοπτικά, η πορεία εξέλιξης των έργων αυτών παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.
	α/α
	ΚΩΔ. MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

	1
	296395
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
	59
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	2
	370758
	ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
	59
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο



3.2.2 [bookmark: _Toc478467653]Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 
O Ειδικός Στόχος «Διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστημάτων και θαλάσσιου Περιβάλλοντος» εξυπηρετείται μέσω παρεμβάσεων που αφορούν στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων αλλά και με την επέκταση των αποχετευτικών δικτύων και την προσθήκη νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών λυμάτων. Ο ένας από τους  δύο  δείκτες εκροών που συμβάλλουν στον Ειδικό Στόχο έχει  επιτευχθεί (Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ), έχουν ολοκληρωθεί 133,62 χλμ. έναντι του προγραμματικού στόχου που είναι 145 χλμ. αγωγών (92,4% επίτευξη), ενώ υπολείπεται σημαντικά η επίτευξη του άλλου δείκτη εκροών «Νέες εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων» (ποσοστό επίτευξης 50% λόγω της μη ολοκλήρωσης του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων Κρωπίας» που έχει χαρακτηριστεί ως phasing). Ελαφρά υστέρηση του στόχου σημειώνεται στην επίτευξη του στόχου του δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» αφού η τιμή στόχος προέβλεπε ποσοστό αύξησης του πληθυσμού κατά 5% ενώ ο τελικά εξυπηρετούμενος πληθυσμός με σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου σε ΕΕΛ αυξήθηκε κατά 4,5% ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδέσεων με ΕΕΛ των κατοικιών στην Βορειο-Ανατολική Αττική. Παράλληλα, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων (Κατάρτιση και ενημέρωση ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007). Άμεσα σχετιζόμενοι με τον Ειδικό Στόχο είναι και οι  δείκτες κορμού: «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων» ‘οπου υπερκαλύφθηκε η τιμή στόχος (ποσοστό επίτευξης 300% λόγω του ότι εντάχθηκαν έργα ύδρευσης σε παραθεριστικούς οικισμούς της Βόρειο-ανατολικής Αττικής που παρουσιάζουν τριπλασιασμό του πληθυσμού τους κατά την θερινή περίοδο και ο δείκτης κορμού «Εξυπηρετούμενος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων» με ποσοστό επίτευξης 94,2%.  
Για την επίτευξη του Ειδικού Στόχου «Προώθηση Βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας» υλοποιήθηκαν τρεις οριζόντιες δράσεις για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, για την κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για τις περιοχές Natura 2000, καθώς και για την εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.  Επίσης υλοποιήθηκαν δύο πράξεις που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής και αφορούν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Δεν υπάρχουν  δείκτες που να σχετίζονται με τον Ειδικό Στόχο.
Με τον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη- διαχείριση κινδύνων φυσικών και τεχνολογικών» σχετίζεται ο δείκτης εκροών «Αγωγοί αποχέτευσης όμβριων υδάτων» με μονάδα μέτρησης χιλιόμετρα. Έχουν ολοκληρωθεί 80,28  χλμ. έναντι του προγραμματικού στόχου που είναι 85 χλμ. αγωγών (94,4 % επίτευξη) και ο δείκτης κορμού «Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων» η επίτευξη του οποίου παρουσίασε μια μικρή υστέρηση (τιμή στόχος 25, επίτευξη 22, ποσοστό επίτευξης 88%). Η μη επίτευξη της τιμής του δείκτη οφείλεται στον μεγάλο αριθμό μη ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων (6 έργα, που στο σύνολο τους έχουν χαρακτηρισθεί ως phasing). Στην επίτευξη του στόχου συμβάλλουν και μια σειρά άυλων παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ΚΘΠ 54 «Άλλα μέτρα διατήρησης του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων», όπως 21 πράξεις (εκ των οποίων οι 12 με οριζόντιο χαρακτήρα). Οι εννέα δράσεις που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά για την Περιφέρεια Αττικής αφορούν κυρίως στην παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων υπόγειων, επιφανειακών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στο σχεδιασμό, εξειδίκευση και υλοποίηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ), καθώς και στην υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) για την υλοποίηση της σχετικής πολιτικής.  Οι δώδεκα οριζόντιες πράξεις αφορούν κυρίως σε δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας θεσμικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου, όπως η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Συντονιστικό Γραφείο για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών. Επίσης, υλοποιήθηκε ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών  του θεματικού Υπουργείου. Για τις ανωτέρω δράσεις δεν υπάρχουν σχετικοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος στο Πρόγραμμα. 
Ο Ειδικός Στόχος «Ανάπτυξη – αναβάθμιση εκσυγχρονισμός των υποδομών υγείας» επιτεύχθηκε όπως αποτυπώνεται στην πλήρη επίτευξη του σχετικού δείκτη κορμού «Αριθμός έργων» με τιμή στόχο 36 το σύνολο των οποίων ολοκληρώθηκε (ποσοστό επίτευξης 100%).  
Ο Ειδικός Στόχος «Ανάπτυξη – αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών» επιτεύχθηκε πλήρως. Στην επίτευξη του ειδικού στόχου συμβάλλουν ο δείκτης εκροών «Υποδομές φροντίδας παιδιών» η τιμή στόχου του οποίου υπερκαλύφθηκε (ολοκληρώθηκαν 53 έργα έναντι προγραμματικού στόχου 50) και ο δείκτης εκροών «Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας» όπου ο προγραμματικός στόχος αφορούσε τη δημιουργία 10 δομών ενώ ολοκληρώθηκαν 9 (ποσοστό επίτευξης 90%). Η μη πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη οφείλεται στη μη ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας του κεντρικού κτηρίου Ορφανοτροφείου Θηλέων Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα παιδικής προστασίας» το οποίο είναι έργο phasing.  
Ο Ειδικός Στόχος «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες» στο σύνολο των έξι δεικτών (τρείς δείκτες εκροών και τρείς δείκτες αποτελεσμάτων) επέτυχε τις τιμές στόχου. Αναλυτικότερα, ο δείκτης «Δημιουργούμενες Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά»[footnoteRef:10] επιτεύχθηκε πλήρως (δημιουργήθηκαν 3 βασικές υπηρεσίες που αποτελούσε και τον προγραμματικό στόχο), ενώ υπερκαλύφθηκε και η τιμή στόχος του δείκτη «Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)[footnoteRef:11]» (δημιουργήθηκαν 144 υπηρεσίες έναντι προγραμματικού στόχου 132), ενώ ο δείκτης εκροών «Αριθμός έργων ICT» υπολείπεται ελάχιστα του  προγραμματικού στόχου (υλοποιήθηκαν 178 έργα έναντι στόχου 180).  [10:  Ο δείκτης «Δημιουργούμενες Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» υπολογίζεται μέσω έρευνας, με βάση και την καταγραφή του επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης, των βασικών υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες που καταγράφονται και παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το eGovernment (IDABC eGovernment Observatory). Όπως προκύπτει από την έρευνα, από το σύνολο των 12 βασικών υπηρεσιών προς πολίτες, πλήρως ηλεκτρονικοποιημένες είναι οι 5: Φόρος εισοδήματος: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης, Εύρεση εργασίας, Δήλωση Αυτοκινήτου, Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης), και Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα υπηρεσιών και κλείσιμο ραντεβού)..]  [11:  Ο δείκτης «Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)» αναφέρεται σε υπηρεσίες δημόσιας και εκτός δημόσιας διοίκησης, εκτός των βασικών. Για τη μέτρηση του δείκτη λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των ολοκληρωμένων έργων, εκτός αυτών που αφορούν σε υποδομές (ευρυζωνικά δίκτυα, data centers κλπ). ] 

Ο δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)» αναφέρεται στις υπηρεσίες εκτός των βασικών, δημόσιας και εκτός δημόσιας διοίκησης και ανέρχεται στο 31,2% (έναντι προγραμματικού στόχου 20%). Ο δείκτης «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» ο οποίος καταγράφει την αξιοποίηση υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη στον δείκτη εκροών: «Δημιουργούμενες Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» ανέρχεται στο 50,6% έναντι προγραμματικού στόχου 20%, ενώ τέλος ο δείκτης «Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ» για τον υπολογισμό του οποίου  ελήφθη υπόψη ο αριθμός των πολιτών που ωφελούνται από την υλοποίηση των έργων «Φορητός μαθητικός υπολογιστής» και «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών απο τους πρωτοετείς φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» υπολείπεται ελαφρά της τιμής στόχου (επωφελήθηκαν 49.877 άτομα έναντι προγραμματικού στόχου 52.000 ατόμων) και το ποσοστό επίτευξης διαμορφώνεται στο  95,9%. 
Ο Ειδικός Στόχος «Ενίσχυση των πολιτιστικών –τουριστικών υποδομών» επιτεύχθηκε στο σκέλος των πολιτιστικών υποδομών. Ο σχετικός δείκτης εκροών  «Αριθμός μουσείων – μνημείων που αναδεικνύονται»  παρουσιάζει υψηλό ποσοστό επίτευξης (96,3%). Οι παρεμβάσεις στον τουρισμό αφορούν ενέργειες προώθησης προβολής της Αττικής σαν τουριστικού προορισμού. Η μη επίτευξη του δείκτη «Αριθμός μουσείων – μνημείων που αναδεικνύονται» οφείλεται στην μη ολοκλήρωση του συνόλου των  ενταγμένων έργων (τρία  έργα έχουν χαρακτηρισθεί ως phasing). Δεν υπάρχει δείκτης αποτελέσματος που να σχετίζεται με τον Ειδικό Στόχο. 
Ο Ειδικός Στόχος «Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών» επιτεύχθηκε πλήρως αφού οι σχετικοί δείκτες κορμού «Αριθμός έργων εκπαίδευσης» και «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών» υπερκάλυψαν τους τεθέντες στόχους. Δεν υπάρχουν δείκτες εκροών ή αποτελέσματος που να σχετίζονται με τον Ειδικό Στόχο. 
Για τον Ειδικό Στόχο «Ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων» δεν υπάρχουν δείκτες στον Άξονα. Στην εξυπηρέτηση του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν τέσσερα (4) έργα σχετικά με γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) στο σύνολο της χώρας, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 3,996 εκ. € (100% Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων τα 831,4 χιλ. € αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής. 
Ο δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» επιτεύχθηκε πλήρως (έχουν δημιουργηθεί 11.797 ισοδύναμα ανθρωποέτη, που αντιστοιχεί στο 103% του προγραμματικού στόχου 8.900 (ισοδύναμα ανθρωποέτη). 
Στους κατωτέρω Πίνακες παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και κορμού. 
[bookmark: _Toc501012193]Πίνακας 3‑6: Δείκτες εκροών (Άξονας Προτεραιότητας 2)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	46
	Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) [ΚΩΔ. 1025]
	Αριθμός
	5
	2 (1)
	1
	50,0%

	2
	53
	Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων  υδάτων [ΚΩΔ. 1035]
	Χλμ
	26
	85
	80,28 (1*)
	94,4%

	3
	46
	Μήκος αποχετευτικού δικτύου  [ΚΩΔ. 1033]
	Χλμ
	115
	145
	133,62 (2*)
	92,2%

	4
	58, 59
	Aριθμός μουσείων-μνημείων  που αναδεικωύονται [ΚΩΔ. 9401]
	Αριθμός
	66
	33
	32
	96,3%

	5
	77
	Υποδομές φροντίδας παιδιών [ΚΩΔ. 9304]
	Αριθμός
	33
	50
	53
	106,0%

	6
	10, 11, 12, 13, 14
	Αριθμός ICT  projects. 
	Aριθμός
	0
	180
	178
	98,9%

	7
	11, 13
	Δημιουργούμενες Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά  [ΚΩΔ. 4201]
	Aριθμός
	2
	5 
	+3 (3*)
	100,0%

	8
	13
	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης) [ΚΩΔ. 4202]
	Aριθμός
	0
	132
	144
	109,1%

	9
	79
	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας [ΚΩΔ. 9006]
	Αριθμός
	14
	10 (2)
	9 (4*)
	90,0%


Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Για τα έξι (6) phasing έργα του ΚΘΠ 53, η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική
(2*) Για το μοναδικό phasing έργο του ΚΘΠ 46, MIS 303337	 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική
(3*) Για το δείκτη εκροών «Δημιουργούμενες Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» (α/α 7), η τιμή υλοποίησης του προέρχεται απο έρευνα πεδίου και η τιμή βάσης που αφορά 2 υπηρεσίες «Φόρος Εισοδήματος» και «Εύρεση Εργασίας», είναι διαθέσιμες ήδη από το 2006 
(4*) Για το μοναδικό phasing έργο του ΚΘΠ 79, η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική

[bookmark: _Toc501012194]Πίνακας 3‑7: Δείκτες αποτελέσματος (Άξονας Προτεραιότητας 2)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	46
	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) [ΚΩΔ. 1023]
	%
	80%
	85% (1)
	84,5% (1*)
	- 0,5 
(μονάδες)

	2
	13
	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης) [ΚΩΔ. 4212]
	% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας
	9%
	20%
	31,2% (2*)
	+11,2
(μονάδες)

	3
	11, 13
	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις  Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά [ΚΩΔ. 4211]
	% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας
	11%
	20%
	50,6% (2*)
	+30,6
(μονάδες)

	4
	11, 13
	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ [ΚΩΔ. 4203]
	Αριθμός
	0
	52.000
	49.897
	95,9%

	5
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΘΠ (ΑΠ2)
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) [ΚΩΔ. 501]
	Αριθμός
	
	8.900
	11.797
	132,5%


Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Για το μοναδικό phasing έργο του ΚΘΠ 46, MIS 303337	 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική.
(2*) Η τιμή υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος (α/α 2 & α/α 3), προέρχεται από έρευνα πεδίου 

[bookmark: _Toc501012195]Πίνακας 3‑8: Θεματικοί Δείκτες Κορμού (Core Indicators), ΑΠ 2
	α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)

	1
	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (ΚΩΔ. 25)
	Αριθμός
	3.650.000
	30.000
	93.672 (1*)
	312,2%

	2
	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (ΚΩΔ. 26)
	Αριθμός
	2.400.000
	150.000 (1)
	141.231(2*)
	94,2%

	3
	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΚΩΔ. 27)
	Αριθμός
	3
	3
	2
	66,7%

	4
	Αποκατασταθείσες περιοχές (ΚΩΔ. 29)
	km2
	0
	0,28
	0,28
	100,0%

	5
	Aριθμός έργων υγείας  (ΚΩΔ. 38) 
	Αριθμός
	7
	36
	36
	100,0%

	6
	Aριθμός έργων ΚτΠ (ΚΩΔ. 11) 
	Αριθμός
	1
	180
	191
	106,1%

	7
	Αριθμός Έργων Πρόληψης Κινδύνων (ΚΩΔ. 31)
	Αριθμός
	24
	25
	22 (3*)
	88,0%

	8
	Αριθμός Έργων Εκπαίδευσης (ΚΩΔ. 36)
	Αριθμός
	76
	60
	68
	113,3%

	9
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (ΚΩΔ. 37)
	Αριθμός
	-
	7.500
	10.261
	136,8%


Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Ο δείκτης αφορά τα ολοκληρωμένα έργα του ΚΘΠ 45, για τα δύο phasing έργα που είναι ενταγμένα στο κωδικό, η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική.
(2*) Για το phasing έργο «303337- ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», η τιμή υλοποίηση για το δείκτη θεωρείται μηδενική
(3*) Ο δείκτης αφορά τα ολοκληρωμένα έργα του ΚΘΠ 53, για τα έξι (6) phasing έργα που είναι ενταγμένα στο κωδικό, η τιμή υλοποίησης για το δείκτη θεωρείται μηδενική.
3.2.3 [bookmark: _Toc478467654]Χρήση ρήτρα ευελιξίας.
Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας.
3.2.4 [bookmark: _Toc478467655]Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)  
Υποβάλλεται Πίνακας με τις μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (αφορά τον Πίνακα 1.5 «Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων» του Παραρτήματος 1). 
Τα σχετικά έργα του Άξονα 2 που αφορούν μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις, είναι τα κάτωθι (8) οκτώ, τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι τον 3/2019:  
1. MIS 374533- ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ)	 (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 381313- Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 383550- Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 441314- ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ THN ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 446763- ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 495880- ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
1. MIS 374097- Ανάπλαση Παλαιού Eργοστασίου "ΒΙΟΦΙΑΛ" (ΕΕΤΑΑ)
1. MIS 355371- Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου «Acropole Palace» για την δημιουργία πολιτιστικών υποδομών του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην ΥΠΠΟΤ) (ΕΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
3.2.5 [bookmark: _Toc478467656]Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, επισημαίνονται από τους ΕΦΔ πράξεων του Άξονα για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς τους και συνοψίζονται στα εξής:
Δράσεις ΕΦΔ – ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης 
Τα περισσότερα σημαντικά προβλήματα, που αφορούν στην εκχώρηση προς τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ του Άξονα Προτεραιότητας 2, αποτελούν οριζόντια προβλήματα και αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια 1.8.1 και 1.3, μαζί με τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν και τις ενέργειες που έγιναν από την ΕΥΔΕΠ ΨΣ για την αντιμετώπισή τους.      
Ειδική αναφορά γίνεται στην αστοχία υλοποίησης του μεγάλου έργου «Ψηφιακό Σχολείο», από το οποίο αναμένονταν σημαντικές δαπάνες, όπως και στο γεγονός ότι στον ΑΠ2 περιλαμβάνονταν η πλειοψηφία των πράξεων που εμφάνισαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή τους και υλοποίησή τους, με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Δράσεις της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΕΦΔ του Δήμου Αθηναίων
Τα σημαντικότερα προβλήματα που υπήρξαν στα έργα που διαχειρίσθηκε ο ΕΦΔ του Δήμου Αθηναίων είναι τα εξής:
· Η οπισθοβαρής υλοποίηση του έργου ΑΘΗΝΑ στο σύνολο του, δεδομένου ότι η υλοποίηση του ξεκίνησε ουσιαστικά το 2013. 
· Οι καθυστερήσεις λόγω εργασιών των αρχαιολογικών εφοριών στα περισσότερα έργα υποδομής που διαχειρίζεται ο ΕΦΔ, με αποτέλεσμα αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα σε έργα σημαντικά για την περιοχή του Δήμου Αθηναίων (όπως π.χ. τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων).

Δράσεις ΕΦΔ ΕΔΑ Αττικής 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που υπήρξαν στα έργα που διαχειρίσθηκε η ΕΔΑ Αττικής σχετίζονται:
· με δικαστικές εμπλοκές κατά την διαδικασία της ανάθεσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο του ΚΕΕΛ Κρωπίας που υποβλήθηκαν συνολικά 34 ενστάσεις και προσφυγές (φαινόμενο εξαιρετικά σύνηθες για τα έργα Διαχείρισης υγρών και Στερεών Αποβλήτων που χαρακτηρίζονται από την έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης στη χωροθέτηση τους) 
· καθυστερήσεις στο σύνολο των έργων γραμμικών δικτύων που απαιτούν εκσκαφές (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, όμβρια) λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των πρόδρομων αρχαιολογικών εργασιών. 
· για τα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων καθοριστική ήταν η αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) λόγω της αναγκαιότητας εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου με τις  πρόνοιες της Οδηγίας Ε.Ε 2008/98.  
Ειδικά για τις υποδομές βρεφονηπιακών σταθμών, επισημαίνεται ότι η λειτουργία τους εκκινεί τον Σεπτέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους και ως εκ τούτου βρεφονηπιακοί σταθμοί που ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2016 ή στις αρχές του 2017 θα τεθούν σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2017. Στο διάστημα που μεσολαβεί, οι αρμόδιες αρχές του οικείου Δήμου προετοιμάζουν τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων μέσω ανακοίνωσης προς του υποψήφιους γονείς και επιλογής και ολοκληρώνουν τη διαδικασία στελέχωσης του σταθμού με το απαραίτητο προσωπικό.
Δράσεις ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ
Όσο αφορά τα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 2 που υλοποιήθηκαν από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ, ισχύουν τα προβλήματα που εντοπίζονται και στα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 1 (βλ. παρ. 3.1.5), 
3.3 [bookmark: _Toc478467657]ΑΞΟΝΑΣ 3: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»
3.3.1 [bookmark: _Toc478467658]Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Ο Άξονας Προτεραιότητας συμβάλλει στην επίτευξη του δεύτερου Γενικού Στόχου του Προγράμματος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». 
Η στόχευση του Άξονα Προτεραιότητας αφορά κυρίαρχα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς τις ενέργειες για την ψηφιακή σύγκλιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η  ανωτέρω στόχευση του Άξονα Προτεραιότητας επιτυγχάνεται μέσω παρεμβάσεων οι οποίες εξυπηρετούν  την ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας καθώς και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αφορούν επίσης την ενίσχυση της καινοτομίας, την μεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ της Περιφέρειας, την αναβάθμιση των τουριστικών  υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και την ενίσχυση του θεσμικού παραγωγικού-επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Επίσης  στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας μέσω της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων, οι οποίες αφορούν στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που προκαλεί σε αυτές η οικονομική κρίση. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στη  διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
· Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ,
· Ενίσχυση υποδομών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ απαραίτητων για την υλοποίηση της στρατηγικής της χώρας για Ε&Α,
· Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ,
· Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα & καινοτομία,
· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων,
· Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία,
· Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας,
· Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, 
· Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 2 «Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» 
· ΚΘΠ 3	«Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές»
· ΚΘΠ 4	«Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά  σε ΜΜΕ»
· ΚΘΠ 5	«Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων»
· ΚΘΠ 6	«Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής»
· ΚΘΠ 7	«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία»
· ΚΘΠ 8	«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»
· ΚΘΠ 9	«Αλλα μέτρα για προώθηση έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»
· ΚΘΠ 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)»
· ΚΘΠ 11 «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας» 
· ΚΘΠ 12 «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΕΝ - ΙCT)»
· ΚΘΠ 14 «Yπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ»
· ΚΘΠ 15 «Αλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής»
· ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας»
· ΚΘΠ 81 «Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών»

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνεται  το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της  Επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται δράσεις υποδομής και κρατικών ενισχύσεων στους τομείς Ε&ΤΑ, βιομηχανίας, τουρισμού, εμπορίου και καταναλωτή. Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελούν τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία - Ταμεία και κάποιες από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. 
Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αφορά το σύνολο της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας 3 και ανέρχεται σε 778.396.000€.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα εκχωρήθηκαν στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία με τη σειρά της έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης τμήματος παρεμβάσεων εκτός κρατικών ενισχύσεων (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) στους ακόλουθους φορείς:
· Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ), 
· Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)/ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ,
· Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Ειδικότερα για πράξεις κρατικών ενισχύσεων εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) στους ακόλουθους ΕΦΔ:
· Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επικοινωνιών, Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»)
· Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ) 
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ)
· Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (ΕΥΠΟΤ) 
· Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)*.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ:
· Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) για δράσεις ψηφιακών ενισχύσεων 
· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του ΥΠΑΑΥΜΔ (Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ:
· Πιστωτικά ιδρύματα, 
· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του ΥΠΑΑΥΜΔ (Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας),
· Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιφ. Αττικής.
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής.

* Ο ΕΦΕΠΑΕ προέκυψε από Διαγωνιστική Διαδικασία. Στον ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχουν επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών και Ξενοδόχων, Τράπεζες, το ΚΑΠΕ, καθώς και ΕΦΔ του ΕΠΑΝ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του ΑΠ 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 10.153 με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 919.144.225€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 919.144.240€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 893.565.112€. Εκ των οποίων, 10.018 έργα, αφορούν κρατικές ενισχύσεις με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 535.733.477€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 535.733.477€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 510.654.581€.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 3, ανά ΚΘΠ:
[bookmark: _Toc501012196]Πίνακας 3‑9: Οικονομική υλοποίηση του ΑΠ03, ανά ΚΘΠ 
	ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Π/Υ  ΕΝΤΑΞΗΣ 
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
	ΔΑΠΑΝΝΕΣ

	
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ.

	02 - Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) 
	22.318.153
	22.318.153
	22.189.613

	03 - Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, 
	25.790.227
	25.790.227
	25.707.270

	04 - Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
	12.555.859
	12.555.859
	12.526.114

	05 - Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
	265.889.919
	265.889.919
	265.877.965

	06 - Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)
	5.057.598
	5.057.598
	4.630.303

	07 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)
	75.491.637
	75.491.637
	74.681.988

	08 - Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	240.774.984
	240.774.984
	221.442.176

	09 - Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
	180.994.274
	180.994.274
	180.072.772

	10 - Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)
	17.648.111
	17.648.111
	14.102.048

	11 - Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)
	14.918.368
	14.918.376
	14.649.114

	12 - Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]
	311.832
	311.839
	311.436

	14 - Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)
	2.639.131
	2.639.131
	2.633.450

	15 - Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ
	23.915.939
	23.915.939
	23.915.939

	43 - Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	30.440.960
	30.440.960
	30.427.687

	81 - Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων
	397.235
	397.235
	397.235

	Σύνολο ΑΠ 03
	919.144.225
	919.144.240
	893.565.112





Πρόσθετες Πληροφορίες, Άξονας Προτεραιότητας 3
Στα πλαίσια του ΑΠ 3, 2 έργα (μη μείζονα σχέδια) έχουν χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, τα κάτωθι:
1. MIS 393974- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2, 3Α, 4Β & 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤO MΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
2. MIS 525917006- Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ (ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)

3.3.2 [bookmark: _Toc478467659]Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 
Ο Ειδικός Στόχος «Προώθηση της χρήσης  ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας» επιτεύχθηκε αφού και οι τρείς άμεσα σχετιζόμενοι με την επίτευξη του Ειδικού Στόχου δείκτες εκροών υπερκαλύφθηκαν. Αναλυτικότερα, ο δείκτης «Δημιουργούμενες και Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν η αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από Venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία»[footnoteRef:12] παρουσιάζει σημαντική υπερκάλυψη του στόχου (152%) αφού έναντι του προγραμματικού στόχου που αφορούσε την ενίσχυση 25 επιχειρήσεων ενισχύθηκαν 38 επιχειρήσεις. Η σημαντική υπέρβαση του στόχου οφείλεται στη δυναμική που παρουσιάζουν ο συγκεκριμένος κλάδος αλλά και στη σημαντική ανταπόκριση που είχε από τις επιχειρήσεις το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Στο πλαίσιο  του ΠΕΠ δημιουργήθηκε μια ακόμα Βασική Υπηρεσία του Δημοσίου που παρέχεται προς τις επιχειρήσεις[footnoteRef:13] (ταύτιση με προγραμματικό στόχο) ενώ δημιουργήθηκαν και 6 ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τις επιχειρήσεις. H σημαντική πρόοδος στην χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας αποτυπώνεται  στην τιμή του δείκτη αποτελέσματος «Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου προς Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» που επιτεύχθηκε πλήρως. Ο δείκτης κορμού που σχετίζεται με τον Ειδικό Στόχο «Αριθμός έργων ΚΤΠ» επίσης υπερκάλυψε τον στόχο (υλοποιήθηκαν 50 έργα έναντι προγραμματικού στόχου 40). Ο δείκτης κορμού «Επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από Ευρυζωνικά Δίκτυα» δεν σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο των πράξεων του Άξονα. [12:  λαμβάνεται υπόψη η δράση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ JEREMIE.]  [13:  Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά», υπολογίζεται μέσω έρευνας, με βάση και την καταγραφή του επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης, των βασικών υπηρεσιών του δημοσίου προς επιχειρήσεις, που καταγράφονται και παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το eGovernment (IDABC eGovernment Observatory).] 

Για την προώθηση της Ε&Τ και την προώθηση της καινοτομίας έχουν τεθεί τρείς αλληλένδετοι Ειδικοί Στόχοι που είναι:  
(α) Ο Ειδικός Στόχος «ενίσχυση υποδομών και δραστηριοτήτων ΕΤΑ απαραίτητων για την υλοποίηση της στρατηγικής της χώρας για Ε&Α» επιτεύχθηκε στο σκέλος των δραστηριοτήτων Ε&Τ (συνεργασίες κοινά έργα Ε&Α με φορείς άλλων χωρών) όπως αποτυπώνεται στον σχετικό δείκτη εκροών  «Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς άλλων Χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε)» η τιμη στόχος του οποίου υπερκαλύφθηκε. Η πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ προγραμματισμού και τελικής υλοποίησης (ποσοστό επίτευξης 476,7%) αναδεικνύει προβλήματα στον καθορισμό της μονάδας μέτρησης αφού σε μια διακρατική ερευνητική συνεργασία υλοποιούνται περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα. Στην καταχώρηση των έργων προφανώς αντί  του αριθμού  των συνεργασιών μετρήθηκε ο αριθμός των επιμέρους υποέργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας διακρατικής συνεργασίας. Η επίτευξη του στόχου αποτυπώνεται και στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων οι τιμές των οποίων ενσωματώνουν πλειόνων του ενός Ειδικού Στόχου και θα αναλυθούν συνολικά. 
(β) Ο Ειδικός Στόχος «Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ» επιτεύχθηκε πλήρως στο σκέλος που αφορά στη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων ενώ υπολείπεται ελαφρώς σε ότι αφορά στην ίδρυση υποστηριζόμενων επιχειρήσεων έντασης γνώσης όπως αποτυπώνεται στους δύο σχετικούς δείκτες εκροών, όπου ο μεν πρώτος «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων» υπερκάλυψε τους τεθέντες στόχους (υλοποιήθηκαν 212 έργα συνεργασίας έναντι προγραμματικού στόχου 140), ενώ αντίθετα ελαφρά υστέρηση παρουσιάζει ο δεύτερος δείκτης εκροών «Νέες/ υποστηριζόμενες επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin off & spin out)» (ποσοστό επίτευξης 70% λόγω του ότι ολοκληρώθηκαν 12 επιχειρήσεις έναντι στόχου 17). Η απόκλιση από τον στόχο οφείλεται στην εν γένει αδυναμία και το μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας για τη δυνατότητα επιχειρηματικής αξιοποίησης μιας καινοτόμου ιδέας.
(γ) Ο Ειδικός στόχος «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία» επιτεύχθηκε αφού υπερκαλύφθηκε η τιμή στόχος του  δείκτη εκροών «Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης/  Καινοτομίας» αφού ωφελήθηκαν 644 επιχειρήσεις έναντι προγραμματικού στόχου 400 επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, η επίτευξη των ανωτέρω τριών Ειδικών Στόχων αποτυπώνεται ποσοτικά τόσο στην επίτευξη του δείκτη κορμού  «Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» (υλοποιήθηκαν 515 έργα έναντι προγραμματικού στόχου 264) όσο και των τιμών στόχου των δεικτών αποτελέσματος «Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών» (δημιουργήθηκαν 3.750 ισοδύναμα ανθρωποέτη έναντι προγραμματικού στόχου 780) και «Αριθμός αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από ερευνητές» που σημειώνει ελαφρά απόκλιση (υποβλήθηκαν 108 αιτήσεις ένατι προγραμματικού στόχου 120, ποσοστό επίτευξης 90%). 
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των ΜΜΕ  αντανακλάται στους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:
(α) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων, 
(β) Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
(γ) Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, 
(δ) Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών επιχειρήσεων,
(ε) Υλοποίηση στοχευόμενων δράσεων για  την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής  τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.  
Από το σύνολο των πέντε Ειδικών Στόχων δύο (Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και  Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας) δεν σχετίζονται με κάποιον από τους δείκτες του Προγράμματος.  
Οι Ειδικοί Στόχοι «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων» και «Υλοποίηση στοχευόμενων δράσεων για  την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής  τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά» σχετίζονται με τους ακόλουθους δείκτες εκροών και αποτελέσματος:   
· «Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται /βελτιώνονται» ο οποίος επιτεύχθηκε πλήρως. Εκσυγχρονίσθηκαν /βελτιώθηκαν 7.579 επιχειρήσεις έναντι  στόχου 7.500. 
· «Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα» ο οποίος επιτεύχθηκε πλήρως. Δημιουργήθηκαν 1.095 επιχειρήσεις έναντι  στόχου 500. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού του Προγράμματος αφού ταυτίζεται με τον δείκτη κορμού με κωδικό 8 «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν». 
· «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)» ο οποίος αποτελεί και δείκτη κορμού του Προγράμματος, ο οποίος επιτεύχθηκε πλήρως. Ενισχύθηκαν άμεσα 11.226 επιχειρήσεις έναντι στόχου 4.000. 
Με βάση την επίτευξη των τιμών στόχου θεωρείται ότι οι Ειδικοί Στόχοι επιτεύχθηκαν. 
Σημαντική υστέρηση παρουσιάζει η επίτευξη του Ειδικού Στόχου «Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών» αφού παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση στις επιτευχθείσες τιμές στόχου των δεικτών εκροών που είναι:
· «Τουριστικές  κλίνες  που  εκσυγχρονίζονται» όπου με τιμή  στόχου 4.096 κλίνες εκσυγχρονίσθηκαν 2.355 κλίνες (ποσοστό επίτευξης 58%), και 
· «Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικού τουρισμού» όπου με τιμή στόχου 130  υλοποιήθηκαν 59 (ποσοστό επίτευξης 45%). 
Η υστέρηση στην επίτευξη των δεικτών εκροών αποτυπώνεται και στην υστέρηση που παρουσιάζει ο σχετικός δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζεται» υπολείπεται σημαντικά του στόχου, αφού διαμορφώνεται στο 3,68% έναντι του 6,4% που είναι ο προγραμματικός στόχος.
Δείκτες αποτελέσματος που σχετίζονται  με το σύνολο των Ειδικών Στόχων είναι:
· «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων» (ΚΩΔ. 1), που επιτεύχθηκε, αφού έχουν δημιουργηθεί 6.830 θέσεις εργασίας έναντι προγραμματικού στόχου 5.000 θέσεων εργασίας (137%). 
· Ο δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)» (ΚΩΔ. 9), που επιτεύχθηκε, αφού έχουν δημιουργηθεί 5.692 θέσεις εργασίας έναντι προγραμματικού στόχου 5.000 θέσεων εργασίας (114%).
· «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» που επιτεύχθηκε, αφού έχουν δημιουργηθεί 3.998 θέσεις εργασίας έναντι προγραμματικού στόχου 1.100 θέσεων εργασίας (363%).
· Ο δείκτης κορμού που σχετίζεται με το σύνολο των Ειδικών Στόχων είναι  «Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές)»  (ΚΩΔ. 10) έχει επιτευχθεί πλήρως, αφού το ύψος των επαγόμενων ενισχύσεων ανέρχεται 1.275,02Μ€ έναντι προγραμματικού στόχου 325Μ€. 
Το σύνολο των τιμών των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και κορμού του Άξονα παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν.   

[bookmark: _Toc501012197]Πίνακας 3‑10: Δείκτες εκροών (Άξονας Προτεραιότητας 3)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	6, 8, 9
	Υφιστάμενες ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται [ΚΩΔ. 3202]
	Αριθμός
	306.907
	7.500
	7.579
	101,1%

	2
	6, 8, 9
	Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα [ΚΩΔ. 3203]
	Αριθμός
	0
	500
	1.095
	219,0%

	3
	5, 6, 8, 9
	Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) [ΚΩΔ. 7]
	Αριθμός
	
	4.000
	11.226 (2*)
	280,7%

	4
	3, 4, 7, 9
	Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομίας [ΚΩΔ. 3106]
	Αριθμός
	332
	400
	644 (3*)
	161,0%

	5
	7
	Νέες  / υποστηριζόμενες επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) 
	Αριθμός
	8
	17
	12
	70,6%

	6
	9
	 Αριθμός κοινών έργων με Ε&Τ φορείς άλλων Χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) (1) [ΚΩΔ. 3112]
	Αριθμός
	
	30
	143
	476,7%

	7
	3, 7, 9
	Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων  [ΚΩΔ. 5]
	Αριθμός
	
	140
	212
	151,4%

	8
	8
	Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται [ΚΩΔ. 3205]
	Αριθμός
	62.312
	4.096
	2.355
	57,5%

	9
	9
	Επενδυτικά σχέδια  εναλλακτικών  μορφών τουρισμού [ΚΩΔ. 3207]
	Αριθμός
	0
	130
	59
	45,4%

	10
	5, 15
	Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ  και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία  [ΚΩΔ. 4103]
	Αριθμός
	0
	25
	38
	152,0%

	11
	11, 12, 14
	Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά [ΚΩΔ. 7163]
	Αριθμός
	4
	5
	+1 (1*)
	100,0%

	12
	11, 13
	Χρηματοδοτούμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τις Επιχειρήσεις 
	Αριθμός
	0
	4
	6
	150,0%


Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Για το δείκτη εκροών «Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» (α/α 11), η τιμή υλοποίησης του προέρχεται απο έρευνα πεδίου και η τιμή βάσης που αφορά 4 υπηρεσίες «Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης», «Φόρος Εισοδήματος για Επιχειρήσεις», «ΦΠΑ», και «Δηλώσεις στα Τελωνεία», είναι διαθέσιμες ήδη από το 2006 
(2*) Στον δείκτη συμβάλλουν οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας (3.546 έργα άμεσης ενίσχυσης σε ΜΜΕ) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία (2.359 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υλοποίησαν έργα με χρηματοδότηση από τα χρηματοδοτικά εργαλεία), δηλαδή συνολικά 5.905 έργα από ΕΥΔ ΕΠΑΕ και επιπλέον άλλα 5.321 έργα (από ΕΥΣ, ΓΔΙΕ & ΔΙΣΑ), ο εν λόγω δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού του προγράμματος. 
(3*) Οι συμμετοχές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που συμμετείχαν σε έργα έρευνας και καινοτομίας ανήλθαν σε 644. Από αυτές οι 412 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συνεργατικά έργα με ερευνητικούς και λοιπούς φορείς.

[bookmark: _Toc501012198]Πίνακας 3‑11: Δείκτες αποτελέσματος (Άξονας Προτεραιότητας 3)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	8
	Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται [ΚΩΔ. 3210]
	%
	62.312
	6,40%
	3,68%
	-2,7
(μονάδες)

	2
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 
	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων [ΚΩΔ.01]
	Αριθμός
	0
	5.000
	6.830
	136,6%

	3
	2, 3, 4, 7, 
9
	Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών. Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (ισοδύναμες θέσεις εργασίας)  [ΚΩΔ. 6]
	Αριθμός
	0
	780
	3.750
	480,7%

	4
	2, 3, 4, 7, 9
	Αριθμός αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από ερευνητές [ΚΩΔ. 3115]
	Αριθμός
	0
	120
	108
	90,0%

	5
	11, 14
	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν  Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου προς Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά [ΚΩΔ. 4113]
	%
	84,29%
	>85%
	100% (1*)
	+15
(μονάδες)

	6
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΘΠ (ΑΠ3)
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) [ΚΩΔ. 501]
	Αριθμός
	
	1.100
	3.998
	363,4%




Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Για το δείκτη αποτελέσματος «Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν  Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου προς Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά» (α/α 5), η τιμή υλοποίησης του προέρχεται απο έρευνα πεδίου 

[bookmark: _Toc501012199]Πίνακας 3‑12: Θεματικοί Δείκτες Κορμού (Core Indicators), ΑΠ 3
	α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)

	1
	Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΚΩΔ. 4)
	Αριθμός
	0
	264
	515 (1*)
	195,1%

	2
	Αριθμός Έργων  (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) (ΚΩΔ. 7)
	Αριθμός
	0
	7.500
	11.226
	149,8

	3
	Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν  (ΚΩΔ. 8)
	Αριθμός
	0
	500
	1.095
	219,0%

	4
	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (ΚΩΔ. 9)
	Αριθμός
	0
	5.000
	5.692
	113,8%

	5
	Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές)  (ΚΩΔ. 10)
	εκ. €
	0 εκ. Euro
	325
	1.275,02
	392,3%

	6
	Αριθμός Έργων ΚτΠ (ΚΩΔ. 11)
	Αριθμός
	1
	40
	50
	125,0%

	7
	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά  δίκτυα (ΚΩΔ. 12)
	Αριθμός
	0
	4.421 (1) 
	0
	0,0%

	8
	Αριθμός έργων Τουρισμού (ΚΩΔ. 34)
	Αριθμός
	35
	100
	81 (2*)
	81,0%


Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Σημείωση: Ως «έργο» εννοείται το ενιαίο ερευνητικό έργο στο οποίο μπορεί να συμβάλλουν περισσότεροι του ενός φορείς (ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς), δηλαδή μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα του ενός ενταγμένα MIS, από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Συνεπώς ο δείκτης επιμερίζεται αντιστοίχως στα MIS ανάλογα του προϋπολογισμού του κάθε φορέα στο σύνολο του έργου
(2*) Αφορά τα ολοκληρωμένα έργα των δράσεων «Πράσινος Τουρισμός»  και «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Επισημάνσεις με βάση το τελευταίο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος 2015)
(1) Ο εν λόγω δείκτης κορμού αφορά στο μεγάλο έργο RURAL BROADBAND, το οποίο είναι έργο phasing και θα ολοκληρωθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. H επίτευξη του δείκτη μπορεί να εξαρτάται και από δράσεις-ενέργειες πέραν των πράξεων του Ε.Π. (υλοποίηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ))»
3.3.3 [bookmark: _Toc478467660]Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η δράση του ΑΠ 3 που προβλέπει τη δυνατότητα υλοποίησης ενεργειών με χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Απολογιστικά προκύπτει ότι ελάχιστα επωφελήθηκαν αυτής της δυνατότητας οι δικαιούχοι.  
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική (Corallia)»
Στο πλαίσιο του έργου υποδομής «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» με MIS 209005 και Δικαιούχο το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, υλοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών (υποέργο 07) που εμπίπτει στη ρήτρα ευελιξίας με δαπάνη 22.039,57 €. Στο πλαίσιο του Υποέργου, πραγματοποιήθηκαν τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Μονάδας Corallia που απασχολήθηκε στην πράξη, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί βέλτιστα στις απαιτήσεις του έργου μέσω απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, εκσυγχρονισμού των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης.
3.3.4 [bookmark: _Toc478467661]Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) 
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις στον ΑΠ 3. 
3.3.5 [bookmark: _Toc478467662]Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, επισημαίνονται από τους ΕΦΔ πράξεων του Άξονα για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς τους και συνοψίζονται στα εξής: 
Δράσεις επιχειρηματικότητας – ανταγωνιστικότητας
[bookmark: _Toc387843431]Α. Χαμηλός βαθμός υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η υλοποίηση παρεμβάσεων με αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάστηκε έντονα από τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, λόγω της οικονομικής στενότητας των συμμετεχόντων, αλλά και της έλλειψης δυνατότητας χρηματοδότησης (διασφάλιση ρευστότητας) από τις τράπεζες. 
Από τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν, ένα μέρος δεν υλοποιήθηκε ή υλοποιήθηκε με τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων και με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στους όρους και στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, καθώς και απλουστεύσεις των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. 
Μεταξύ αυτών, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:
· Έκδοση Οδηγών Υλοποίησης (συμπληρωματικών των Οδηγών Εφαρμογής) για τις δράσεις «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Εξωστρέφεια και Επιχειρηματικότητα ΙΙ» και «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ».
· Τροποποιήσεις Οδηγών Εφαρμογής διαφόρων δράσεων με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους και την ενίσχυση της απορρόφησης (π.χ. κατάργηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε έργα έρευνας και τεχνολογίας, αύξηση της προκαταβολής έως το 60% πχ σε έργα- ΠΑΒΕΤ, δυνατότητα αντικατάστασης επιχείρησης που συμμετέχει σε cluster και δεν πληρεί  κριτήρια ένταξης, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του cluster - «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων, Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης»). 
· Οριζόντια τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής των δράσεων του τομέα έρευνας για τη δυνατότητα προσθήκης στις επιλέξιμες δαπάνες, της αμοιβής ορκωτού λογιστή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για την υποστήριξη των επαληθεύσεων του οικονομικού αντικειμένου των έργων, με σκοπό την επιτάχυνση της  πιστοποίησης και αποπληρωμής αυτών.
· Έκδοση Αποφάσεων για παρατάσεις για τις περισσότερες δράσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων
· Σε ό,τι αφορά τη δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ (τελευταία που προκηρύχθηκε), ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης κ.ά). Επιπλέον δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή  Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για τη διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους. 
Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο εθνικό δίκαιο. 



Β. Έργα ΟΤΑ
Παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», κυρίως λόγω της δυσκολίας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής των ΟΤΑ, οπότε διερευνήθηκε η δυνατότητα εξεύρεσης των σχετικών πόρων. Για το λόγο αυτό, προωθήθηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 14 του Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013), σύμφωνα με την οποία το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού (δηλ. το 100%) των έργων με Δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, που εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Δράσεις ΕΦΔ – ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης 
Τα περισσότερα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 3, αποτελούν οριζόντια προβλήματα και αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια 1.8.1 και 1.3, μαζί με τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν και τις ενέργειες που έγιναν από την ΕΥΔΕΠ ΨΣ για την αντιμετώπισή τους.      
Ειδική αναφορά γίνεται στην αστοχία υλοποίησης του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, από το οποίο αναμένονταν σημαντικές δαπάνες, όπως και στην αστοχία δήλωσης των δαπανών των δράσεων κρατικών ενισχύσεων με ΕΦΔ την ΚτΠ Α.Ε., που μείωσαν τις δαπάνες του ΑΠ3 κατά τουλάχιστον 18 εκατ. Ευρώ.
3.4 [bookmark: _Toc478467663]ΑΞΟΝΑΣ 4: «Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών»
3.4.1 [bookmark: _Toc478467664]Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Ο τέταρτος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος συμβάλλει πρωταρχικά στην επίτευξη του Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του Περιβάλλοντος» και δευτερευόντως στο Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο».
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετεί τις χωρικές προτεραιότητες της περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής όσον αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων της Περιφέρειας καθώς και άλλων κέντρων-χώρων. 
Στους στόχους του Άξονα ενσωματώνονται οι αρχές της πολυλειτουργικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων, η ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων, η βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών, η αειφορική ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων κ.λπ.), η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα και η συστηματοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα.
Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης, μικρής και μεγάλης κλίμακας που θα στοχεύουν στον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, την εφαρμογή εκτεταμένων αναπλάσεων, την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, ενώ θα εξετασθεί και η δυνατότητα  αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνικών χρηματοδότησης.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 04 λειτουργεί απόλυτα συμπληρωματικά με τους άλλους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος και έχει έναν Ειδικό Στόχο που είναι:
· Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών  περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση».

Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που αφορά το σύνολο της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας 4, ανέρχεται σε 147.141.800€.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα εκχωρήθηκαν στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής,
· Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ).
Ειδικά για την πρόσκληση που αφορά την «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA», αρμοδιότητες Φορέα Πρόσκλησης εκχωρήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ), ενώ για την περαιτέρω διαχείριση και παρακολούθηση των πράξεων αρμόδια ήταν η ΕΔΑ Αττικής.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του ΑΠ04 «Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών».
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 69 με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 155.072.731€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 155.072.731€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 150.334.819€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4, ανά ΚΘΠ:
[bookmark: _Toc501012200]Πίνακας 3‑13: Οικονομική υλοποίηση του ΑΠ04, ανά ΚΘΠ 
	ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Π/Υ  ΕΝΤΑΞΗΣ 
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
	ΔΑΠΑΝΝΕΣ

	
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ.

	61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	155.072.731
	155.072.731
	150.334.819

	Σύνολο ΑΠ 04
	155.072.731
	155.072.731
	150.334.819




Πρόσθετες Πληροφορίες, Άξονας Προτεραιότητας 4
Στα πλαίσια του ΑΠ 04, 1 έργο (μη μείζονα σχέδια) έχει χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθεί την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, το κάτωθι:
1. MIS 429722	- ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

Έργα Γέφυρες από το Γ΄ΚΠΣ (2000-2006)
Στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας είχαν ενταχθεί δύο (2) έργα από το Γ΄ΚΠΣ 2000 – 2006. Συνοπτικά, η πορεία εξέλιξης των έργων αυτών παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.
	α/α
	ΚΩΔ. MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

	1
	277783
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
	61
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

	2
	279374
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
	61
	Το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο


[bookmark: _Toc478467665]
3.4.2 Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 
Στον Άξονα Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 71 έργα στον τομέα της αστικής ανάπτυξης. Μετά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος το πλαίσιο δεικτών του Άξονα 4 διαμορφώνεται από τρεις (3) δείκτες εκροών και δύο (2) δείκτες αποτελέσματος. Ο Ειδικός Στόχος «Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών  περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», όπως αποτυπώνεται από τους παρακάτω σχετιζόμενους δείκτες έχει επιτευχθεί πλήρως. 
Ο δείκτης εκροών «Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις περιοχών, m2» έχει επιτευχθεί  παρουσιάζοντας και ελαφρά υπέρβαση του τεθέντος στόχου. Η συνολική έκταση όπου υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανέρχεται σε 816.355 τ.μ. έναντι προγραμματικού στόχου 630.000 τ.μ. 
Ο δείκτης «Μήκος των ποδηλατοδρόμων που δημιουργούνται» επιτεύχθηκε σε ποσοστό 102%.  
Ο δείκτης «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων» παρουσιάζει μικρή απόκλιση αφού ολοκληρώθηκαν 69 έργα έναντι προγραμματικού στόχου 82 (ποσοστό επίτευξης 84%). Ο  δείκτης εκροών ταυτίζεται με τον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (ΚΩΔ. 39)».
Ο δείκτης αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τα ενταγμένα έργα» ανέρχεται σε 4.273.447 κατοίκους που υπερβαίνει τον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011 (είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ του πληθυσμού των ενταγμένων έργων) και να ακολουθείται η εύκολη λύση της αναφοράς στο συνολικό πληθυσμό του Δήμου με αποτέλεσμα να υπάρχουν επικαλύψεις.
Τέλος, ο δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» εμφανίζει βαθμό επίτευξης που διαμορφώνεται στο 115% του προγραμματικού στόχου. Έχουν  δημιουργηθεί 2.313  ισοδύναμα  ανθρωποέτη απασχόλησης  έναντι 2.000 του προγραμματικού στόχου. 
Το σύνολο των δεικτών του Άξονα παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
 
[bookmark: _Toc501012201]Πίνακας 3‑14: Δείκτες εκροών (Άξονας Προτεραιότητας 04)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	61
	Αναπλάσεις και Αναβαθμίσεις περιοχών [ΚΩΔ. 9227]
	Τετραγωνικά Μέτρα
	670.000
	630.000
	816.355
	129,6%

	2
	61
	Μήκος Ποδηλατοδρόμων που δημιουργούνται [ΚΩΔ. 9223]
	Μέτρα (m)
	0
	35.000
	35.887
	102,5%

	3
	61
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [ΚΩΔ. 39]
	Αριθμός
	25
	82
	69 (1*)
	84,1%



Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)
(1*) Για το μοναδικό phasing έργο του ΚΘΠ 61 του άξονα 4, με MIS 429722	 «ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», η τιμή υλοποίησης θεωρείται μηδενική, ο εν λόγω δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού του προγράμματος.  

[bookmark: _Toc501012202]Πίνακας 3‑15: Δείκτες αποτελέσματος (Άξονας Προτεραιότητας 4)
	α/α
	ΚΘΠ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(%)

	1
	61
	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης [ΚΩΔ. 9202]
	Αριθμός
	1.000.000
	1.500.000
	1.500.000
	100,0%

	2
	61
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) [ΚΩΔ. 501]
	Αριθμός
	
	2.000
	2.313
	115,65%


Παρατηρήσεις
Οι τιμές βάσης και στόχου του ανωτέρω Πίνακα συμπληρώθηκαν με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015)

[bookmark: _Toc501012203]Πίνακας 3‑16: Θεματικοί Δείκτες Κορμού (Core Indicators), ΑΠ 4
	α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝ/ΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)

	1
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (ΚΩΔ. 39)
	Αριθμός
	25
	82
	69
	84,1%


3.4.3 [bookmark: _Toc478467666]Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε χρήση ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα.

3.4.4 [bookmark: _Toc478467667]Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)  
Υποβάλλεται Πίνακας με τις μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (αφορά στον Πίνακα 1.5 «Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων» του Παραρτήματος 1). 
Ένα σχετικό έργο του Άξονα 04 αφορά μη λειτουργούσα (ημιτελή) πράξη, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τον 3/2019, είναι το κάτωθι:  
1. MIS 456964- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

3.4.5 [bookmark: _Toc478467668]Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, επισημαίνονται από τους ΕΦΔ πράξεων του Άξονα για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς τους και συνοψίζονται στα εξής:
Δράσεις της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής
Σε ότι αφορά στα ενταγμένα έργα του Άξονα / ΚΘΠ η σημαντικότερη αδυναμία που παρατηρήθηκε σχετίζεται με το γεγονός ότι μεμονωμένα έργα αποτελούν σημειακές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. 
Δράσεις της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΕΦΔ του Δήμου Αθηναίων
Όσο αφορά τα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 4 ισχύουν τα προβλήματα που εντοπίζονται και στα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 2 (βλ. παρ. 3.2.5). Το θέμα των καθυστερήσεων λόγω των αρχαιολογικών εργασιών εμφανίζεται και στον Άξονα αυτό και ιδιαίτερα έντονα στο έργο του Σεράφειου κολυμβητηρίου – αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου.

3.5 [bookmark: _Toc478467669]ΑΞΟΝΑΣ 05: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
3.5.1 [bookmark: _Toc478467670]Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Ο Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στη βέλτιστη εφαρμογή των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων 1083/06 (Γενικός Κανονισμός) και 1080/06 (Κανονισμός ΕΤΠΑ) και ειδικότερα:
· Στην υποστήριξη για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του Προγράμματος.  Οι σχετικές δράσεις αφορούν στην προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος ,καθώς και στην προώθηση ανταλλαγής εμπειριών.
· Στην υποστήριξη για την ευρεία δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του Προγράμματος, με έμφαση στους Δικαιούχους και στους ωφελούμενους των παρεμβάσεων.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση»,
· ΚΘΠ 86 «Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία».

Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που αφορά το σύνολο της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας 05, ανέρχεται σε 40.781.100€.
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα εκχωρήθηκαν στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής,
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), 
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ),
· Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ),
· Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.),
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ),
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ),
· Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του ΑΠ05 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 145 με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 39.668.144€ νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 39.667.821€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 39.576.134€. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4, ανά ΚΘΠ:


[bookmark: _Toc501012204]Πίνακας 3‑17: Οικονομική υλοποίηση του ΑΠ05, ανά ΚΘΠ
	ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	Π/Υ  ΕΝΤΑΞΗΣ 
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
	ΔΑΠΑΝΝΕΣ

	
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Δ.Δ.

	85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	36.970.728
	36.970.405
	36.878.805

	86 - Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
	2.697.416
	2.697.416
	2.697.292

	Σύνολο ΑΠ 05
	39.668.144
	39.667.821
	39.576.097



3.5.2 [bookmark: _Toc478467671]Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 
Το πρόγραμμα δεν προέβλεπε κάποιους συγκεκριμένους δείκτες για τον Άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. Στα κεφάλαια 4.6 και 4.7 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους εφαρμοζόμενων δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 5. 
3.5.3 [bookmark: _Toc478467672]Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας στις δράσεις αυτές.
3.5.4 [bookmark: _Toc478467673]Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)  
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείς) στον ΑΠ 0. 

3.5.5 [bookmark: _Toc478467674]Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Δεν σημειώθηκαν προβλήματα στην υλοποίηση των δράσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. [bookmark: _Toc478467675]ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1 [bookmark: _Toc478467676]Μεγάλα έργα (Πίνακες 1.1 και 1.3 Παραρτήματος 1 )
Η παράθεση των Μεγάλων Έργων γίνεται σε επίπεδο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), δίνοντας ξεχωριστή αναφορά για τα ολοκληρωμένα και τα τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013», ολοκληρώθηκαν πέντε (5) και τμηματοποιήθηκαν (phasing) άλλα έξι (6) Μεγάλα Έργα, τα  οποία μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 

Α. Ολοκληρωμένα Μεγάλα Έργα
Στο πλαίσιο του ΕΠ «Αττική 2007 – 2013» ολοκληρώθηκαν πέντε (5) Μεγάλα Έργα και σχετική αναφορά γίνεται στον Πίνακα 1.1 «Συνοπτικός Πίνακας ολοκληρωμένων μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1.
ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
Στο πλαίσιο των εκχωρημένων πόρων περιλαμβάνονται συνολικά πέντε (5) Μεγάλα Έργα (Άξονας 1). Πρόκειται για έργα  με συνολικό κόστος άνω των 50 εκ. €, για τα οποία υποβλήθηκαν Φάκελοι Μεγάλου Έργου (Φ.Μ.Ε.) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC 2007-2013, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτικής. Της υποβολής των Φ.Μ.Ε, προηγήθηκε η εξέταση τους στην κατεύθυνση των συμβατών κρατικών ενισχύσεων από τη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού (DG COMP) μέσω υποβολής σχετικών Φακέλων Κοινοποίησης στο Σύστημα Κοινοποιήσεων Κρατικών Ενισχύσεων (State Aid Notification Interactive, SANI), υποχρέωση που προέκυψε για τα έργα της ενέργειας το 2012[footnoteRef:14]. [14:  Επιστολή DG Regio ΑΠ (2012)401679-03/04/12 σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Μαρτίου 2011 για υπόθεση Leipzig Halle (υποθέσεις T-443/08 και T-45/08 FHL und Flughafen Leipzig/Halle). Σύμφωνα με την Απόφαση, όταν η λειτουργία μιας υποδομής συνιστά οικονομική δραστηριότητα, της οποίας η κατασκευή είναι αναπόσπαστο μέρος, τότε ο οικονομικός ή μη χαρακτήρας της μετέπειτα χρήσης της υποδομής καθορίζει κατ' ανάγκη τη φύση της κατασκευής. Συνεπώς, η δημόσια χρηματοδότηση της κατασκευής έργων υποδομής εξετάζονται ως εν δυνάμει κρατικές ενισχύσεις. ] 

Από αυτά τα Μεγάλα Έργα, τα 2 είναι ολοκληρωμένα, τα 2 υλοποιούνται σε φάσεις (phasing) και 1 είναι ημιτελές και αναλύεται στο κεφάλαιο 4.3. 
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) Μεγάλα Έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ολοκλήρωση της Χώρας (βλ. Πίνακα 1.1, Παράρτημα 1).

1.  Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα &  Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα (CCI 2010GR16UPR003)

Αποτελεί ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ και στο σύνολό του ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ, καθώς αφορά στην αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, το οποίο ξεκίνησε στην Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και ολοκληρώθηκε εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ).Περιλαμβάνει την εγκατάσταση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ηλεκτρικής ισχύος 13 MW (MIS 114594 στο ΕΠΑΝ 2000-2006 και MIS 423678, 423679, 423680, 423682 στο ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013).  

Το έργο ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται με πληθυσμιακά κριτήρια στις αντίστοιχες περιφέρειες του Συστήματος (Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας). 

Αρχικά, στο Φάκελο Μεγάλου Έργου περιλαμβάνονταν και τα δύο (2) έργα τα οποία προήλθαν από το Γ’ ΚΠΣ, ήτοι η «Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας» (MIS 86243) και ο «Σταθμός Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας 15,5 ΜW στη Ρεβυθούσα» (MIS 114594). Τελικά, στο ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 παρέμεινε μόνο το έργο του ΣΗΘ ως Μεγάλο Έργο, αφού το φυσικό αντικείμενο του έργου της Αναβάθμισης Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας είχε ολοκληρωθεί ήδη στο Γ΄ΚΠΣ.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι αφ’ ενός η κάλυψη της απαιτούμενης ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ και αφ’ ετέρου η εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας από τον Σταθμό ΣΗΘ, μέσω κατάλληλου συνδυασμού εναλλακτών θερμότητας, ώστε να υποβοηθάται τόσο το σύστημα ψύξης των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) του Σταθμού, όσο και η θέρμανση του νερού των Εμβαπτιζόμενων Αεριοποιητών του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ.

Με την κατασκευή του Σταθμού ΣΗΘ επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία του Σταθμού ΥΦΑ, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες του Σταθμού θα καλύπτονται πλέον από τη χρήση φυσικού αερίου. Επιπλέον, η κατασκευή του Σταθμού ΣΗΘ συμβάλλει στη μείωση εκπομπής καυσαερίων, καθώς τμήμα των καυσαερίων χρησιμοποιείται στην αεριοποίηση του ΥΦΑ και μηδενίζει τις πρόσθετες ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (το οποίο παράγεται κυρίως από συμβατικά καύσιμα όπως λιγνίτη και πετρέλαιο).

Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού, καθώς και στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας εφοδιασμού του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά.
Οι τιμές υλοποίησης των κυριότερων δεικτών του έργου αποτυπώνονται παρακάτω:
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΔΕΙΚΤΗΣ 30
	ΔΕΙΚΤΗΣ 3403
	ΔΕΙΚΤΗΣ 3409
	ΔΕΙΚΤΗΣ 501

	
	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα ,kt)
	Eγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας συμπεριλαμβανόμενης της τηλεθέρμανσης
	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (ΤΙΠ) από επενδύσεις ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, έργα φυσικού αερίου και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

	ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
	4,77
	5,95
	1045,02
	25,46

	ΣΥΝΟΛΟ
	10,43
	13
	2284,19
	55,66




2. Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης (CCI 2010GR16UPR001)

Αφορά στην εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Βόρειου Συστήματος Μεταφοράς. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1364/2006 Απόφαση της Ε.Ε., πρόκειται και για Έργο Προτεραιότητας για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Η εκτέλεση του έργου επιτρέπει την αύξηση της πίεσης και τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς το νότο της χώρας, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ετήσια βάση. 

Το έργο αφορά στην λεπτομερή μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και εκκίνηση της λειτουργίας του Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία του Νομού Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση της παροχευτικής δυναμικότητας του υπάρχοντος αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Είναι έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), στις Περιφέρειες του οποίου επιμερίζεται ο προϋπολογισμός του με βάση τον πληθυσμό τους (στοιχεία απογραφής 2001).

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ισχύος 15 MW στη Νέα Μεσημβρία, δυτικά της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανύψωση της πίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου. Ο Σταθμός Συμπίεσης έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.). Το έργο θα ενισχύσει την υδραυλική ευστάθεια του Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.
Συνολικά, υλοποιήθηκαν 2 Μονάδες συμπίεσης φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 15 MW στον αγωγό υψηλής πίεσης στη Βόρεια Ελλάδα. 

Οι τιμές υλοποίησης των κυριότερων δεικτών του έργου αποτυπώνονται παρακάτω:
	
ΤΙΤΛΟΣ
	ΔΕΙΚΤΗΣ 1
Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)
	ΔΕΙΚΤΗΣ 3417
Ισχύς σταθμού συμπίεσης στον αγωγό υψηλής πίεσης στη Βόρεια Ελλάδα (MW)
	ΔΕΙΚΤΗΣ 501
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)

	ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Φ.Α. ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
	2,29
	6,86
	214,66

	ΣΥΝΟΛΟ
	5,00
	15,00
	469,20



Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών
3. ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ ΑΕ
Το Μεγάλο Έργο «Νέα προμήθεια λεωφορείων της ΕΘΕΛ» προϋπολογισμού 56.828.792 € (επιλέξιμη ΔΔ), αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Το σχετικό έργο, με το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε αρχικά στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 217094 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1300/Φ.94/25.05.2010 Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 302 ΤΣ74/Φ.94/14.2.2012 Απόφαση. Ακολούθως μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στο ΕΠ Αττική με νέο κωδικό ΟΠΣ 464974 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2243/18.12.2013 Απόφαση Ένταξης της ΕΔΑ Μεταφορών.
Το μεγάλο έργο «ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ ΑΕ» με MIS 464974, το οποίο χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, έχει διαχειριστική αρμοδιότητα η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης τον ΟΣΥ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΕΛ ΑΕ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η περίοδος υλοποίησης του αφορά, έναρξη της πράξης (10-9-2009), λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (31/12/2015) και λήξη των εργασιών και των δαπανών (31-03-2012). Η απόφαση ολοκλήρωσης του έργου είναι η 983/30-01-2017.
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ, είναι τόσο ο επιλέξιμος προϋπολογισμός όσο και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος,  συνολικά 119.033.730,00 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 56.828.792,00 € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 62.204.938,00 €). Ενώ σύμφωνα με την Απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 118.051.983,42 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 55.847.045,42 € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 62.204.938,00 €).
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το σύνολο του έργου αφορά στην προμήθεια 520 λεωφορείων της ΕΘΕΛ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα:
Υ/Ε 1: 100 αρθρωτά αστικά λεωφορεία 18 μ. με κινητήρα DIESEL (EURO V), 
Y/E 2: 220 μικρολεωφορεία με κινητήρα DIESEL (EURO IV), 
Υ/Ε 3: 200 λεωφορεία τυπικού μήκους 12 μ. με κινητήρες CNG (φυσικού αερίου). 
Τα 320 λεωφορεία διαθέτουν κινητήρα DIESEL EURO IV & V και τα 200 οχήματα κινητήρα φυσικού αερίου - CNG. Πρόκειται για έργο συνεχιζόμενο από το Γ΄ ΚΠΣ . Το έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ αφορά στην προμήθεια των 200 λεωφορείων φυσικού αερίου, ενώ η προμήθεια των 320 λεωφορείων DIESEL ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ.
Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι ο δείκτης εκροών «Ανανέωση στόλου ΜΜΜ (Μέσων Μαζικής Μεταφοράς)» και οι δείκτες κορμού «Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών» και «Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου». Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι τιμές επίτευξης των δεικτών του έργου. 
	ΚΩΔ.
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

	2013
	Ανανέωση στόλου ΜΜΜ (Μέσων Μαζικής Μεταφοράς)
	%
	20
	20

	13
	Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών
	Αριθμός
	1
	1

	30
	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα ,kt)
	kt CO2
	2,3
	2,3



Προβλήματα κατα την υλοποίηση, το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 
Στοιχεία για την Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής του Μεγάλου Έργου
Τον Δεκέμβριο 2013 υποβλήθηκε προς αξιολόγηση από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής του Μεγάλου Έργου. Την 28.01.2015 εκδόθηκε η C(2015) 468 final Απόφαση Μεγάλου Έργου.

4. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Το Μεγάλο Έργο προϋπολογισμού 64.354.334,58 € (επιλέξιμη ΔΔ), αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ, με τελικό δικαιούχο τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Το σχετικό έργο, με το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 277364 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1108/Φ.55.91/07.05.2010 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 149/Φ.94/25.01.2012 Απόφαση. Ακολούθως μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στο ΕΠ Αττική με νέο κωδικό ΟΠΣ 464982 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2256/Φ.94/18.12.2013 Απόφαση Ένταξης της ΕΔΑ Μεταφορών.
Το μεγάλο έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» με MIS 464982, το οποίο χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, έχει διαχειριστική αρμοδιότητα η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΗΣΑΠ ΑΕ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η περίοδος υλοποίησης του αφορά, έναρξη της πράξης (27-12-2009), λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (31/12/2015) και λήξη των εργασιών και των δαπανών (9-12-2016). 
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ, όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 88.883.200,11€  (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 64.354.334,58 € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 24.528.865,53 €), ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 73.116.388,14 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 48.587.522,61 € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 24.528.865,53 €). Ενώ μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης του έργου όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 88.582.982,92 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 64.054.117,39€ και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 24.528.865,53€), ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 72.476.629,47 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 47.947.763,94 €και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 24.528.865,53 €).
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση της παλιάς γραμμής του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από Κηφισιά έως Φάληρο, μήκους περίπου 24 χλμ. Πρόκειται για "έργο-γέφυρα" με το Γ ΚΠΣ. 
Το συνολικό αντικείμενο περιλαμβάνει :
1. την ανακαίνιση της γραμμής σε όλο το μήκος του δικτύου από Κηφισιά έως Φάληρο, 24 χλμ. περίπου, 
2. την ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα από Ομόνοια έως Μοναστηράκι 
3. την εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των συρμών (ATS), το οποίο συμπεριλαμβάνει σύστημα οπτικής πληροφόρησης των επιβατών στις αποβάθρες.
Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αφορά στο σύνολο των παραπάνω εργασιών που κατασκευάζονται στα υποτμήματα της γραμμής μεταξύ των ακόλουθων χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.): 2+402 - 5+350, 5+843 - 6+370, 8+700 - 14+000, 15+100 - 15+389, 15+389 - 16+105 (κάθοδος - μονή γραμμή), 16+105 - 18+400, 20+700 - 22+400, 22+400 - 23+900, (κάθοδος - μονή γραμμή), 23+900 - 25+675
Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι οι δείκτες κορμού «Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών» & «Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου», ο δείκτης εκροών «Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ)» και ο δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)». Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι τιμές επίτευξης των δεικτών του έργου. 
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

	13
	Αριθμός έργων τομέα μεταφορών
	Αριθμός
	1
	1

	2010
	Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ)
	Km
	15,9
	15,9

	501
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)
	Αριθμός
	476
	472

	30
	Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα ,kt)
	kt CO2
	13,5
	13,5


 
Προβλήματα κατα την υλοποίηση
Το έργο παρουσίασε καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η εκτέλεση του έργου πραγματοποιούνταν χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας. 
Στοιχεία για την Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής του Μεγάλου Έργου
Τον Δεκέμβριο 2013 υποβλήθηκε προς αξιολόγηση από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής του Μεγάλου Έργου. Την 22.11.2014 εκδόθηκε η C(2014)8984 final Απόφαση Μεγάλου Έργου.

5. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
Το Μεγάλο Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» προϋπολογισμού 90.032.454,43 € (επιλέξιμη ΔΔ) αποτελεί ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Το σχετικό Έργο προς εκτέλεση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε αρχικά στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 217022 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 494-ΤΣ 42/Φ.71-91/26.02.2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1926-ΤΣ383/Φ.93/13.10.2011 και 1730-ΤΣ393/Φ.93/11.10.2012 Αποφάσεις. Ακολούθως μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στο ΕΠ Αττική με νέο κωδικό ΟΠΣ 464816 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2216/Φ.93/16.12.2013 Απόφαση Ένταξης της ΕΔΑ Μεταφορών.
Το μεγάλο έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» με MIS 464816, το οποίο χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, έχει διαχειριστική αρμοδιότητα η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η περίοδος υλοποίησης του αφορά, έναρξη της πράξης (1-9-2009), λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (31/12/2015) και λήξη των εργασιών και των δαπανών (20-2-2017). 
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ, όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 248.898.442,01€  (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 90.032.454,43 € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 158.865.987,58 €), ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 238.733.777,90  (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 79.867.790,32€ και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 158.865.987,58€). Ενώ με βάση την Απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 242.635.703,20€ (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 83.769.715,62[footnoteRef:15] € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 158.865.987,58€), ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 233.696.306,21€ (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 74.830.318,63[footnoteRef:16] €και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 158.865.987,58 €). [15:  Πρόκειται για το Αποδεκτό Διαχείρισης (προ ΔΚΔ), όπως είναι σήμερα καταχωρημένο στο ΟΠΣ. Αν ενδιαφέρει η εκτίμηση του πως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση  84.566.318,85€ (προ ΔΚΔ). Παραδοχή: θεωρούμε ότι, ο περιορισμός που έχουμε από την ΕΕ να μην υπερβούμε τον αρχικά επιλέξιμο Π/Υ των 84.414.000 ισχύει για το τελικό Αποδεκτό Διαχείρισης μετά από ΔΚΔ που εκτιμάται ότι, θα διαμορφωθεί σε 78.905.833,82€]  [16:  Όπως είναι σήμερα στο ΟΠΣ. Το εκτιμώμενο στην ολοκλήρωση είναι 69.997.365,18€] 

Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και περιλαμβάνει την κατασκευή του δεξιού διπλού σιδηροδρομικού ημιδιαδρόμου στο τμήμα. Το πλήρες έργο στο τμήμα αυτό αφορά σε τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο (μήκους 5 χλμ περίπου), του οποίου ο αριστερός ημιδιάδρομος ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και αποδόθηκε σε κυκλοφορία το Δεκέμβριο του 2009. Το συνολικό έργο είναι "έργο-γέφυρα" μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων.
Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου στο ΕΣΠΑ αφορά στην αποπεράτωση της κατασκευής της υποδομής, της επιδομής, της σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης της διπλής γραμμής (δεξιός ημιδιάδρομος) στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ. Στην πράξη συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες υπογειοποίησης της γραμμής στους Αγίους Αναργύρους, η κατασκευή / αποπεράτωση των σιδηροδρομικών σταθμών (Πύργος Βασιλίσσης, Αγ. Αναργύρων και Λυκότρυπας)  στο εν λόγω τμήμα, καθώς και η ολοκλήρωση των έργων εντός του ΣΚΑ, με σκοπό την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο Σπάτων. Το έργο υλοποιείται με τρία υποέργα που καλύπτουν τα παρακάτω:
· Κατασκευή έργων υποδομής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και ΣΚΑ, έργων υποδομής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και άλλων απαιτούμενων έργων επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ - Νέο Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα (επιμερισμός στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ)
· Εργασίες δικτύων ΟΚΩ 
· Απαλλοτριώσεις στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – Νότιες Αχαρνές.
Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, είναι οι δείκτες κορμού «Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών», «Κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝΤ» και «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς», οι δείκτες εκροών «Κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝΤ» και «ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΜΜ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ: Προαστιακός Αθήνα - Α/Δ» και ο δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)». Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι τιμές επίτευξης των δεικτών του έργου.
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	13
	Αριθμός έργων τομέα μεταφορών
	Αριθμός
	1
	1

	18
	Κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝΤ
	km
	3
	3

	2119
	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΜΜ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ : Προαστιακός Αθήνα - Α/Δ
	hr
	0,5
	0,5

	501
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)
	Αριθμός
	1.062
	988

	22
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς
	Αριθμός
	35602
	35602



Προβλήματα κατα την υλοποίηση
Το έργο παρουσίασε καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο, στις δοκιμές του συστήματος ηλεκτροκίνησης και θέσης σε ολοκληρωμένη λειτουργία, ελλείψει στελεχών γραμμής του ΟΣΕ και σε ζητήματα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα. 
Στοιχεία για την Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής του Μεγάλου Έργου
Τον Δεκέμβριο 2013 υπεβλήθη στην Ε.Ε. αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Μεγάλου Έργου (εκδόθηκε τον Απρίλιο 2011), με το οποίο, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη η μεταφορά του έργου από το ΕΠΕΠ στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ και αυξάνονται ο Π/Υ του, καθώς και το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης, ευθυγραμμιζόμενα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης.
Η ΕΕ, ωστόσο, δεν έκανε αποδεκτή την προτεινόμενη αύξηση του κόστους κατασκευής του έργου. Έτσι, ο επιλέξιμος Π/Υ της Πράξης θα παραμείνει αμετάβλητος, στα 84,41Μ€, δηλ. στα επίπεδα της αρχικής Απόφασης Μεγάλου Έργου (έναντι του αντίστοιχου προτεινόμενου μεγέθους των 90,03Μ€). 
Το αναθεωρημένο, κατά τις υποδείξεις της ΕΕ, αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Μεγάλου Έργου υπεβλήθη τον Δεκέμβριο 2014 και τον Ιανουάριο 2015. Η Απόφαση της Ε.Ε. εκδόθηκε το Μάρτιο 2015.
Β. Τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing)
Στο ΕΠ Αττική περιλαμβάνονται συνολικά έξι (6) Μεγάλα Έργα που υλοποιούνται σε φάσεις μεταξύ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ). Αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3 «Συνοπτικός πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1.
ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
Στο ΕΠ Αττική περιλαμβάνονται 2 Μεγάλα Έργα που υλοποιούνται σε φάσεις   μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ και ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης) και 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ). Πρόκειται για τη «Β’ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» και τη «Διασύνδεση των Κυκλάδων» που περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως και παρουσιάζονται με τα οικονομικά τους στοιχεία στον Πίνακα 1.3 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1.

1. Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας (CCI 2013GR16UPR001)
Αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα Αττικής, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης και την αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης του ΕΣΦΑ. 
Στόχος Έργου:
Α) Αύξηση αποθηκευτικού χώρου του σταθμού με την εγκατάσταση νέας δεξαμενής χωρητικότητας 95.000 m3 
Β) Αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή μεγαλύτερων πλοίων 
Γ) Επέκταση των κρυογενικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης και του ρυθμού τροφοδότησης του συστήματος με φυσικό αέριο
Δ) Αναβάθμιση της δυναμικότητας του Μετρητικού Σταθμού της Αγ. Τριάδας 
Τμηματοποίηση έργου στις ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020
Το ανωτέρω αντικείμενο (Α έως Δ) του έργου υλοποιείται, συνολικά, σε δύο (2) φάσεις:
- Φάση Α’ (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013): 
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι προκαταρτικές εργασίες για το έργο (μελέτες, διαγωνισμοί, αδειοδοτήσεις, κλπ.), οι προμήθειες εξοπλισμού και υλικών για την 3η δεξαμενή, καθώς και εργασίες κατασκευής, οι οποίες ξεκίνησαν το 2014 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2015. Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί ο Βασικός Σχεδιασμός για την επέκταση των κρυογενικών δραστηριοτήτων και την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης του φυσικού αερίου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τα 3 ΠΕΠ που περιλαμβάνουν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Αττική, Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία). Το έργο συμβάλλει στο βασικό στόχο που είναι η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Μάλιστα, το έργο θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους μεταφορείς φυσικού αερίου να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση της Ρεβυθούσας (λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων), αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. 
- Φάση Β’ (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020): Στη φάση αυτή θα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες προμήθειες και εργασίες της 3ης δεξαμενής, οι εργασίες των κρυογενικών, και οι εργασίες αναβάθμισης του λιμένα. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τους Άξονες 03 και 03Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 7e (ειδικός στόχος 3.7). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2018.
Από τον Φάκελο Μεγάλου Έργου και επειδή το έργο είναι τμηματοποιημένο, ο βασικός δείκτης του έργου «Δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου LNG» με τιμή στόχο τα 95.000 m³, τέθηκε ως στόχος για την ολοκλήρωση του έργου στη Β’ Φάση (Προγραμματική Περίοδο 2014-2020).
2. Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (CCI 2011GR16UPR002)
Αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου με το Λαύριο. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και επάρκεια του συστήματος τις προσεχείς δεκαετίες, λόγω των αυξημένων φορτίων σε περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Με το έργο ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική όχληση καθώς αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων Γραμμών Μεταφοράς και μειώνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης (υποκατάσταση πετρελαίου που χρησιμοποιείται στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής των νησιών με φυσικό αέριο από τους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα). Περαιτέρω, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αξιοποιώντας το σημαντικό δυναμικό αιολικής ενέργειας των νησιών. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας, και η υλοποίησή του θα επιφέρει οφέλη στο σύνολο της χώρας. Επίσης βοηθάει στην επίτευξη ελληνικών και Ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων του 20-20-20 για το 2020
Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «Γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας» και έχει συμπεριληφθεί στην Απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής με τον τίτλο 1.2 Σύνδεση των Κυκλάδων (στο Σύστημα Διασύνδεσης).
Φάσεις κατασκευής έργου
O σχεδιασμός της Διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώνεται στην πλήρη έκτασή του σε τρεις φάσεις ανάπτυξης.
Με βάση τον σχεδιασμό η Α΄ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο με ένα υποβρύχιο καλώδιο 150 kV ΑC, καθώς και τη σύνδεση με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο με αντίστοιχα καλώδια. Μετά την ολοκλήρωσή της, η οποία προβλέπεται εντός του έτους 2017, οι μονάδες των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) τίθενται πλέον σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των νησιών τροφοδοτούνται από το ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Τα έργα της Α’ Φάσης κατηγοριοποιούνται σε δύο διακριτά τμήματα:
      -ΣΤΑΔΙΟ 1, που ολοκληρώνεται στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 
      -ΣΤΑΔΙΟ 2, που ολοκληρώνεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Η ολοκλήρωση της B΄ Φάσης και η θέση της σε λειτουργία της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, προγραμματίζεται κατά το έτος 2019 και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου των  Κυκλάδων με τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο. Η φάση αυτή θεωρείται ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του διασυνδετικού σχήματος των Κυκλάδων, καθώς εξασφαλίζει διπλή τροφοδότηση και για τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Νάξο. 
Η Γ΄ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων θεωρείται ότι ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία κατά το έτος 2022 και περιλαμβάνει δεύτερη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο. Η τρίτη φάση του έργου εξασφαλίζει πλήρη αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων για το χρονικό ορίζοντα που εξετάζεται. 
Τμηματοποίηση έργου στις ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020
ΕΣΠΑ 2007-2013 (Α’ Φάση phasing)
Περιλαμβάνονται οι εργασίες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων, καθώς και οι εργασίες του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του έργου που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορόσημα αυτού. Αναλυτικότερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού (υποέργο 1), οι Ωκεανογραφικές Μελέτες (υποέργο 2), η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων (υποέργο 3), η βιομηχανική παραγωγή τριπολικού υποβρύχιου καλωδίου για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου (υποέργο 4), οι υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Τήνου, Σύρου-Πάρου (υποέργο 5), χωματουργικές εργασίες για κατασκευή υποσταθμών σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο (υποέργο 6), μελέτη για συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (υποέργο 7).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ ΙΙ (Άξονας 04) και τα 4 ΠΕΠ περιλαμβάνουν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) και όπως αναφέρθηκε στην αρχή συμβάλει στους στόχους των Προγραμμάτων για ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος της χώρας.
Οι κύριοι δείκτες της Α’ Φάσης του έργου με τις τιμές επίτευξης είναι οι ακόλουθοι (από τον Φάκελο Μεγάλου Έργου για την Φάση 1/2007-2013):   
· Αριθμός Νήσων που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας (κωδ. 3410, Αριθμός), με τιμή 0 (θα επιτευχθεί με τη Β΄φάση)
· Μήκος υποβρυχίων καλωδίων (κωδ. 3411, km) με τιμή 68.
· Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (κωδ. 501, ισοδύναμα ανθρωποέτη) με τιμή 48 (3,06 στο πλαίσιο του ΠΕΠ).
ΕΣΠΑ 2014-2020 (Β’ Φάση phasing)
Περιλαμβάνονται οι εργασίες για το 2ο στάδιο της Α΄ Φάσης του έργου, η Β΄ και Γ΄ Φάση. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τους Άξονες 03 και 03Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 7e (ειδικός στόχος 3.7). Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης υπόγειας και υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης Λαυρίου –Σύρου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου-Πάρου, Σύρου –Τήνου, την κατασκευή υποσταθμών σε Λαύριο, Σύρο, Μύκονο και Πάρο, την κατασκευή συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος στη Σύρο (2ο Στάδιο Α’ Φάσης Έργου). Επιπλέον περιλαμβάνει  την ολοκλήρωση του βρόχου των Κυκλάδων με τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο (Β’ Φάση έργου). Η φάση αυτή θεωρείται ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του διασυνδετικού σχήματος των Κυκλάδων, καθώς εξασφαλίζει διπλή τροφοδότηση και για τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Νάξο. Τέλος στη Γ’ Φάση υλοποιείται δεύτερη σύνδεση της Σύρου με την ηπειρωτική χώρα μέσω δεύτερου υποβρύχιου τριπολικού καλωδίου. Το έργο έχει όλες τις βασικές αδειοδοτήσεις, ενώ η δευτερεύουσα αδειοδότηση – η οποία αφορά στη χρήση της παράκτιας ζώνης ανάδυσης του υποβρύχιου καλωδίου και ένωσής του με τα ΚΥΤ - βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της έγκρισης, χωρίς να αναμένονται περιπλοκές.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)
3. Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ
Στο πλαίσιο της εκχώρησης στον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ένα μεγάλο (βάσει των ορίων που ίσχυαν για την ΠΠ 2007-2013) έργο υλοποιείται σε φάσεις: το «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ». Βλ. τον Πίνακα 1.3 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1. 
Για το εν λόγω έργο έχει αναληφθεί η αναγκαία νομική και οικονομική δέσμευση, ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί επιχειρησιακή η Β΄ Φάση του την περίοδο 2014-2020.
Στοιχεία του έργου 
Το έργο του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», έχει ως Δικαιούχο τον ΟΑΣΑ Α.Ε. και αποτελεί έργο προτεραιότητας της λίστας Hahn (Priority Project No: 31). 
Προϋπολογισμός: 78.877.212 ευρώ (συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής) ή 28.812.000 ευρώ (συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Πρόκειται για μεγάλο έργο ΣΔΙΤ, που υλοποιείται σε δύο Φάσεις, η Α΄ Φάση (συνολικού προϋπολογισμού 13.823.478 ευρώ) χρηματοδοτήθηκε από πόρους ύψους 5.360.985 ευρώ του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, ενώ η Β΄ Φάση (συνολικού προϋπολογισμού 65.053.734 ευρώ) χρηματοδοτείται από πόρους ύψους 23.541.015 ευρώ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. 
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: οι Μελέτες Εφαρμογής για τους τέσσερεις φορείς ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και Προαστιακό, και η εγκατάσταση των Κέντρων Διαχείρισης (εξοπλισμός και λογισμικό) επίσης για τους τέσσερεις φορείς, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και Προαστιακό.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των παρακάτω:
· Εγκατάσταση Κέντρων Διαχείρισης Σταθμών Αμαξοστασίων,
· Εγκατάσταση Κέντρων Διαχείρισης Σταθμών, 
· Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ),  
· Τερματικά Έκδοσης Εισιτηρίων (ΤΕΕ),    
· Ακυρωτικά Έξυπνων Καρτών Οχημάτων,   
· Κονσόλες Ακυρωτικών Οχημάτων,   
· Τερματικά Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ), 
· Φορητές Συσκευές Ελέγχου (ΦΣΕ),
· Φορητά Τερματικά Πώλησης (ΦΤΠ-POS),
· Gateway για πωλήσεις (sms, internet),
· Πύλες εισόδου/εξόδου (για τις γραμμές 1,2 & 3),
· Φορητές Συσκευές Επαναφόρτισης Καρτών (ΦΣΕΚ).
Το μεγάλο έργο (Κωδ. CCI: 2011GR161PR008) εντάχθηκε στις 13.1.2012 στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (με εκχώρηση διαχείρισης στην ΕΥΔΕΠ ΨΣ). Με τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων JASPERS, o Φάκελος Μεγάλου Έργου υπεβλήθη οριστικά στις 4.9.2013 και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 8.11.2013, με την Απόφαση C(2013) 7458. Η Σύμβαση ΣΔΙΤ υπογράφηκε στις 29.12.2014. Στις 3.8.2016 εκδόθηκε η C(2016) 5168 τροποποίηση απόφασης έγκρισης της Ε.Ε., που αφορά στην τμηματοποίηση (phasing) του μεγάλου έργου και συγκεκριμένα στην Α΄ Φάση 2007-2013. Στο τέλος του 2016, η Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε. και εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.      
Το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) αποτελεί ένα μείζον σύστημα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην Αττική, και αφορά στις μετακινήσεις με το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλεϊ, αστικό σιδηρόδρομο – μετρό, τροχιόδρομοι - τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο), που κινούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Η ολοκλήρωσή του και έναρξη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών (λήξη της κατασκευαστικής φάσης) αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2017. 
Το ΑΣΣΚ υποστηρίζει δύο τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών», το «Πολλαπλό» ηλεκτρονικό με την χρηματική αξία μερικών διαδρομών και την «Κάρτα» η οποία θα μπορεί να προσωποποιείται και να υλοποιεί οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων κομίστρου (π.χ. τα προϊόντα απεριορίστων διαδρομών). Επιπλέον δίνεται δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ευέλικτων και ελκυστικών τιμολογιακών πολιτικών μετεπιβίβασης, καθώς και η δυνατότητα για συνδυασμένη χρήση προϊόντων κομίστρου, όπως για παράδειγμα εβδομαδιαία κάρτα, οικογενειακή κάρτα, κάρτα νεότητας  κλπ. Το νέο σύστημα επιτρέπει την άμεση συλλογή όλων των πωλήσεων και των αντίστοιχων ακυρώσεων, από όλους τους Φορείς Αστικών Συγκοινωνών. Ταυτόχρονα γίνεται αντικειμενική κατανομή εσόδων στους φορείς του ΟΑΣΑ, και περιορίζεται δραστικά η λαθρεπιβίβαση καθώς «ακυρώνει  την έξυπνη κάρτα» σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, όπου ο κάτοχος κάρτας ή ελευθέρας, απλώς επιβιβάζεται στο όχημα χωρίς να κάνει την ανάλογη κίνηση. 


Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών
4. ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Α΄ΦΑΣΗ
Το Μεγάλο Έργο συνολικού προϋπολογισμού 111.779.219,34 € (επιλέξιμη ΔΔ) αποτελεί ΕΡΓΟ-Phasing και θα ολοκληρωθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Το σχετικό Έργο προς εκτέλεση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, εντάχθηκε στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 215655 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Απόφαση ΕΔΑΜ 961/Φ.53-91/23-4-2010, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Αποφάσεις ΕΔΑΜ 2295/5-12-2012 και ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 15883/20-12-2016. 
Το μεγάλο έργο «ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Α΄ΦΑΣΗ» με MIS 215655, το οποίο χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, έχει διαχειριστική αρμοδιότητα η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η περίοδος υλοποίησης του αφορά, έναρξη της πράξης (30-11-2012), λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (31/12/2015) και λήξη των εργασιών και των δαπανών (21-3-2017). 
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ, όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 111.779.219,34 €  (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 12.733.085,35 € και για το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι 99.046.133,99 €), ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 82.761.334,00 (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 9.427.576,39 € και για το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι 73.333.757,61 €). 
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το συνολικό έργο «Δυτική Επέκταση του Τραμ στον Πειραιά» περιλαμβάνει την κατασκευή της επέκτασης του Τραμ στο Πειραιά. Το μήκος του τροχιοδρόμου είναι 5,35 χλμ. και περιλαμβάνει 13 στάσεις. Το έργο είναι "ΕΡΓΟ PHASING" μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιείται σε δύο διακριτές φάσεις.
Το Φυσικό αντικείμενο της Α’ Φάσης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Απόφαση της Επιτροπής, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
1. Εργασίες αρχαιολογικών εκσκαφών και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ
i. Σε τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: Απέναντι και προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, απέναντι και προσκείμενο Λαμπράκη, απέναντι και προσκείμενο Βασ. Γεωργίου, απέναντι και προσκείμενο Εθνικής Αντιστάσεως, απέναντι Ομ. Σκυλίτση.
ii. Σε κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: Για την τοποθέτηση 40 υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων και για την πεζογέφυρα Λαμπράκη
2. Εργασίες αστικών διαμορφώσεων και/ή εργασίες πολιτικού μηχανικού
i. Σε τμήματα του διαδρόμου: Απέναντι και προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, απέναντι και προσκείμενο Λαμπράκη, απέναντι Βασ. Γεωργίου, απέναντι και προσκείμενο Εθνικής Αντιστάσεως, απέναντι Ομ. Σκυλίτση, Γέφυρα Μυρτιδιώτισσας
ii. Σε κατασκευές εκτός διαδρόμου: Ανακατασκευή κτιρίων 1Α και 2 του αμαξοστασίου Ελληνικού, παιδική χαρά Παλαιού Φαλήρου, τοίχος αντιστήριξης Λαμπράκη, μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πλατεία Αλικάκου, τοποθέτηση 40 υπογειοποιημένων κάδων
3. Εργασίες Επιδομής
i. Στα τμήματα του διαδρόμου: Γέφυρα Παπανδρέου, προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, γέφυρα Λαμπράκη, προσκείμενο Λαμπράκη από Χ.Θ. 1+450 έως ΧΘ 2+050 και γέφυρα Μυρτιδιώτισσας θα έχει πραγματοποιηθεί η εκσκαφή, η τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών με τα αναλογούντα υλικά σταθερής επιδομής καθώς και η τοποθέτηση πολυκάναλου (καναλιού πολλαπλών καλωδιώσεων).
4. Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα
i. Kατασκευές εκτός διαδρόμου:μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κεντρ. και Α' διαμ. Πειραιά και τοποθέτηση 40 υπογειοποιημένων κάδων απορριμάτων.
Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι δείκτες κορμού «Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών» και «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς», ο δείκτης εκροών «Κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ» και οι δείκτες αποτελέσματος «Επέκταση γραμμής μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ»,  «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» και «Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ)». Η τιμή των δεικτών μηδενίζεται δεδομένου ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με πόρους του ΕΠ Αττική 2014-2020 στο οποίο θα αποδοθούν οι σχετικοί δείκτες. 
Προβλήματα κατα την υλοποίηση
Το έργο παρουσίασε καθυστερήσεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς στην πορεία υλοποίησης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο:
· στη φύση του έργου (υλοποίηση μέσα στον αστικό ιστό)
· στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Πειραιά-ΣΤΑΣΥ-ΟΣΥ-ΟΑΣΑ) σχετικά με τις μετατοπίσεις συγκοινωνιακών δικτύων, αλλά και σε ελλείψεις στις αρχικές κυκλοφοριακές κυρίως, μελέτες του έργου
· στην αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη χωροθέτηση του  υποσταθμού έλξης
· στα capital control  που προξένησαν καθυστερήσεις  σε  προμήθειες υλικών από το εξωτερικό
· σε αρχαιολογικά ευρήματα σε αρκετά σημεία του έργου

ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ (Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας)
5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ – ΦΑΣΗ Α’
Για το ενταγμένο στο ΕΠ Αττική 2007-2013 Μεγάλο Έργο: «Επέκταση του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, Τμήμα ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & Συρμοί του ΜΕΤΡΟ Αθήνας – Αρχικές Κατασκευαστικές Εργασίες & Προμήθεια Συρμών – Φάση Α’», υποβλήθηκε μέσω της SFC στις 20-12-2013 η σχετική Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Συνδρομής (ΑΕΧΕ) από την Ε.Υ.Δ/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (τ.Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π.). 
Κατόπιν αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. C(2014) final 8983/21-11-2014 Απόφαση έγκρισης αυτής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Μετά την έκδοση της αριθ. πρωτ οικ.6277/20.12.2013 Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Αττική» 2007-2013 στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας» και της θεματικής προτεραιότητας 52 «Ανάπτυξη Καθαρών Αστικών Μεταφορών στην Αττική», εντάχθηκε στο ΕΠ «Αττική» 2007-2013, με την υπ’ αριθ. 6344/24-12-2013 Απόφαση του ΓΓΔΕ το έργο του Μετρό Αθήνας – «Επέκταση Γραμμής 3 τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς». 
Η επέκταση του Μετρό Αθήνας προς το Πειραιά αποτελεί τη νότια επέκταση της Γραμμής 3, η οποία ξεκινά από σταθμό Χαϊδαρίου και καταλήγει στον Πειραιά όπου χωροθετείται ο νέος τερματικός σταθμός.
Το Μεγάλο Έργο συνολικού προϋπολογισμού 689.200.505,24 € (επιλέξιμη ΔΔ) αποτελεί ΕΡΓΟ-Phasing και θα ολοκληρωθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Το σχετικό Έργο (Α’ φάση) προς εκτέλεση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, εντάχθηκε στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 465403 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/6344/24.12.2013 απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις α) ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ.2245/09.05.2014, β) ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ 6886/ 16.06.2016  και  γ) ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/14346/12.12.2016. 
Το μεγάλο έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ – ΦΑΣΗ Α’» με MIS 465403, το οποίο χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, έχει διαχειριστική αρμοδιότητα η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ με φορέα υλοποίησης την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η περίοδος υλοποίησης του αφορά, έναρξη της πράξης (1-1-2007), λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (31/12/2015) και λήξη των εργασιών και των δαπανών (31-12-2015).
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ (Α΄ φάση, σύμφωνα με την εν ισχύ Απόφαση Ένταξης και Β΄φάση, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ.15642/16-12-2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 689.200.505,24 €  (για την Α΄φάση (ΕΣΠΑ 2007-2013) είναι 292.140.664,57 € και για τη Β΄φάση (ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι 397.059.840,67€), ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 82.761.334,00 (για την Α΄φάση (ΕΣΠΑ 2007-2013) είναι 218.404.360,83 € και για τη Β΄φάση (ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι 296.841.936,88€)
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ» αφορά στην κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά, από τον Σταθμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ έως τον επίσταθμο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. 
Το μήκος της γραμμής είναι 7,6 χλμ με 6 νέους σταθμούς Μετρό: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Το έργο είναι «ΕΡΓΟ-PHASING» μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιείται σε δύο διακριτές φάσεις.
Η υλοποίηση της Φάσης Α΄ (ΕΣΠΑ 2007-2013) περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες και αρχικές εργασίες κατασκευής της επέκτασης, την προμήθεια των συρμών καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση της σηματοδότησης των συρμών και κεντρικές εργασίες του συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών. Επίσης περιλαμβάνει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Φάσης Α΄, απαλλοτριώσεις, εργασίες εκτελούμενες από τους ΟΚΩ, δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης της Φάσης Α΄, καθώς και δαπάνες για λοιπές μελέτες. 
Η Β΄ Φάση του έργου περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωσή του.  Έχει ήδη εκδοθεί η υπ. αριθμ. 15642/16-12-2016 Απόφαση ένταξης της Β’ Φάσης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι δείκτες κορμού «Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών» και «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς», ο δείκτης εκροών «Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)» και οι δείκτες αποτελέσματος «Πρόσθετος πληθυσμός εξυπηρετούμενος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)» και «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)». Η τιμή των δεικτών μηδενίζεται δεδομένου ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με πόρους του ΕΠ Αττική 2014-2020 στο οποίο θα αποδοθούν οι σχετικοί δείκτες. 
Προβλήματα κατα την υλοποίηση
Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του έργου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής
6. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ -ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας, εντάχθηκε στο ΕΠ Αττική 2007 – 2013 τον Νοέμβριο του 2010. Η δημοπράτηση του διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και η σύμβαση του υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2013.
Περιλαμβάνει συνοπτικά τη κατασκευή του εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων της πόλης του Κορωπίου, τους κεντρικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων της πόλης του Κορωπίου και της Παιανίας, τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς ακαθάρτων προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου – Παιανίας, το ΚΕΛ και το έργο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς.
[image: ]Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης που πρόκειται να κατασκευαστεί αγγίζει τα 100km ενώ η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ) κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 95.000 (Β φάση έργων – 40 έτη). Σημειώνουμε ότι ο οικισμός του Κορωπίου συγκαταλέγεται στους οικισμούς Β προτεραιότητας και είναι ένας από τους 5 οικισμούς για τους οποίους υπάρχει καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ – απόφαση C 440/06).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 105 εκ. ΕΥΡΩ περίπου και περιλαμβάνει την εργολαβία καθώς και δαπάνες για τις αρχαιολογικές έρευνες που υλοποιούνται κυρίως στην περιοχή του ΚΕΛ, δαπάνες για την αγορά γης, τεχνικό σύμβουλο κλπ. 
Το εν λόγω έργο, διαθέτει απόφαση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του ότι χαρακτηρίζεται «μεγάλο έργο» κατά την έννοια του Κανονισμού 1083/2006 (απόφαση C(2016) 3358/ 7.6.2016)
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	ΕΡΓΟ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α' φάσης
(Συνοπτική Περιγραφή)*
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Α' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(Συνοπτική Περιγραφή)*
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ
	

	1
	2η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ
	ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 
(2007GR161PO001)
	ΔΤΦΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών βασικού σχεδιασμού, εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, μελέτης ασφαλείας και λοιπών μελετών του έργου της περαιτέρω αναβάθμισης του ρυθμού αεριοποίησης από 1.000 σε 1.400 m3 ΥΦΑ/h σε κανονική λειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα.

ΔΤΦΑ 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
To φυσικό αντικείμενο του ΔΤΦΑ 2, το οποίο ανήκει στην Α Φάση, είναι το εξής:
1. Διαχείριση και παρακολούθηση Έργου, έως και την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 28 της σύμβασης 568/13.
2. Μελέτες και Σχεδιασμός 
2.1. Έγγραφα, Σχέδια & Λίστες υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 87% του α/α 2), έως και την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 28 της σύμβασης 568/13.
2.2. Υπηρεσίες Προμήθειας Υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 13% του α/α 2), έως και την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 28 της σύμβασης 568/13.
3. Κινητοποίηση Εργολάβου
4. Εκσκαφή Φρέατος
4.1 Αποξήλωση υφιστάμενου οδοφωτισμού και καμερών ασφαλείας
4.2 Κατεδάφιση υφιστάμενης δεξαμενής ύδατος
4.3 Κατεδάφιση υφιστάμενης πλατείας ασκήσεων πυροσβεστικής
4.4 Εκσκαφές
4.5.1 Απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός εργοταξίου
4.6 Μέτρα αντιστήριξης στον υφιστάμενο δρόμο 1-2
5. Σταθεροποίηση πρανών φρέατος
5.1 Προμήθεια αγκυρίων αντιστήριξης
5.1.α Προμήθεια σιδηροπλισμού Τοιχίου Φρέατος
5.2 Εγκατάσταση αγκυρίων αντιστήριξης
5.3 Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
5.4.1 Κατασκευή Αγκυρούμενου Τοιχίου Φρέατος και Τοιχίων Φρέατος RW1, RW2, RW4, RW5
6. Θεμέλιο Δεξαμενής
6.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού
6.2 Εύρεση και αντιμετώπιση καρστικών εγκύλων
6.3 Βελτίωση εδάφους στην περιοχή των προσχώσεων
6.4 Ξυλότυπος θεμελίου
6.5 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού
6.6 Σκυρόδεμα Θεμελίου
7. Εξωτερικό κέλυφος από σκυρόδεμα
7.1 ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
7.1.2 Προμήθεια μεταλλικών ενθέτων βάσης
7.1.3 Προμήθεια μαύρων λαμαρινών επένδυσης βάσης
7.2 ΤΟΙΧΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
7.2.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού
7.2.2 Προμήθεια μεταλλικών ενθέτων τοιχίου
7.2.3 Προμήθεια μαύρων λαμαρινών επένδυσης τοιχίου
8. Εφέδρανα σεισμικής απομόνωσης
8.1 Προμήθεια Εφεδράνων Σεισμικής Απομόνωσης
8.2 Προμήθεια Οπλισμών Βάσεων Σεισμ. Εφεδράνων
11. Οροφή
11.1 Προμήθεια Μεταλλικού Σκελετού Οροφής
11.2 Προμήθεια Λαμαρινών Οροφής
17. Όργανα (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου) 
17.4 Προμήθεια Συστ. Αυτομ. Ελέγχου
20. Βυθιζόμενες Αντλίες & Συστήματα άντλησης
20.1 Προμήθεια Αντλιών & Συστημάτων
22. Σύστημα Εξαερισμού Φρέατος
22.1 Προμήθεια Ανεμιστήρων
Παρατήρηση: Σε όσα στοιχεία (items) της μορφής «Χ.» ή «Χ.Χ», παρατίθενται στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης, της μορφής «Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ.Χ», στην Α Φάση ανήκουν αποκλειστικά τα αναφερόμενα στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης.

ΔΤΦΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, έως και την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 25 της σύμβασης 616/13.
ΔΤΦΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ έως την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 3 της σύμβασης 824/15 (τελικά μη επιλέξιμο).
	3.396.328
	560/Β1/137/09.02.2017

Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Α’ Φάσης των τμηματοποιημένων Πράξεων (phasing), που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας του συνολικού έργου. Σημειώνεται ότι το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο του συνολικού έργου «Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» ανέρχεται σε συνολικό επιλέξιμο κόστος (ενισχυόμενο Προϋπολογισμό) 40.081.756,32 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη (ποσοστό 35% του ενισχυόμενου Προϋπολογισμού) 14.028.614,71 ΕΥΡΩ.
	ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
(2014GR16M2OP001)
	ΔΤΦΑ 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
 To φυσικό αντικείμενο του ΔΤΦΑ 2, το οποίο ανήκει στη Β Φάση, είναι το εξής:

1. Διαχείριση και παρακολούθηση Έργου, από την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 29 της σύμβασης 568/13 και μετά.
2. Μελέτες και Σχεδιασμός
2.1. Έγγραφα, Σχέδια & Λίστες υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 87% του α/α 2), από την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 29 της σύμβασης 568/13 και μετά.
2.2. Υπηρεσίες Προμήθειας Υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 13% του α/α 2), από την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 29 της σύμβασης 568/13 και μετά.
4. Εκσκαφή Φρέατος
4.5.2 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
5. Σταθεροποίηση πρανών φρέατος
5.4.2 Κατασκευή Τοιχίου Φρέατος RW3
7. Εξωτερικό κέλυφος από σκυρόδεμα
7.1 ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
7.1.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού
7.1.4 Ξυλότυπος βάσης
7.1.5 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού
7.1.6 Σκυρόδεμα βάσης
7.1.7 Τοποθέτηση μεταλλικών ενθέτων βάσης
7.1.8 Ανέγερση μεταλλικής επένδυσης βάσης
7.2 ΤΟΙΧΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
7.2.4.1 Προμήθεια υλικών προέντασης (σωλήνες/κεφαλές)
7.2.4.2 Προμήθεια υλικών προέντασης (συρματόσχοινα)
7.2.5 Μεταφορά στο εργοτάξιο του καλουπιού του τοιχίου
7.2.6 Συναρμολόγηση του καλουπιού του τοιχίου
7.2.7 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού
7.2.8 Σκυρόδεμα τοιχίου
7.2.9 Τοποθέτηση μεταλλικών ενθέτων τοιχίου
7.2.10 Ανέγερση μεταλλικής επένδυσης τοιχίου
7.2.11 Εγκατάσταση προέντασης
7.3 ΟΡΟΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
7.3.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού
7.3.2 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού
7.3.3 Σκυρόδεμα οροφής
7.3.4 Διάστρωση περλίτη στην οροφή
7.3.5 Βαφή οροφής
8. Εφέδρανα σεισμικής απομόνωσης
8.3 Τοποθέτηση Οπλισμών Βασεων Σεισμ. Εφεδράνων
8.4 Σκυροδέτηση Βάσεων Εφεδράνων
8.5 Τοποθέτηση Εφεδράνων Σεισμικής Απομόνωσης
9. Εσωτερικό μεταλλικό κέλυφος
9.1 Προμήθεια Μεταλλικού Σκελετού Οροφής
9.2 Ανέγερση Δευτερεύοντος Πάτου από 9%Ni
9.3 Ανέγερση της 9%Ni προστασίας της γωνίας του πάτου
9.4 Ανέγερση του πάτου της δεξαμενής από 9%Ni
9.5 Ανέγερση του κελύφους της δεξαμενής από 9%Ni
10. Μεταλλικές Κατασκευές
11. Οροφή
11.3 Προμήθεια Αλουμινένιας Ψευδοροφής
11.4 Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού Οροφής
11.5 Ανέγερση Λαμαρινών Οροφής
11.6 Ανέγερση Αλουμινένιας Ψευδοροφής
11.7 Ανύψωση οροφής με αέρα
12. Μόνωση
 13. Σωληνώσεις και εξαρτήματα
13.1 Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων & εξαρτημάτων
13.2 Προμήθεια κρυογενικών στηριγμάτων σωληνώσεων
13.3 Προμήθεια ανθρακούχων σωλήνων & εξαρτημάτων
13.4 Προμήθεια κρυογενικών χειροκίνητων δικλείδων
13.5 Προμήθεια χειροκίνητων δικλείδων
13.6 Προμήθεια δικλείδων αυτοματισμού και ελέγχου
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
14. Μόνιμα Ικριώματα (μεταλλικά)
15. Φρέατα Αντλιών 
15.1 Προμήθεια μεταλλικών φρεάτων αντλιών
15.2 Προκατασκευή μεταλλικών φρεάτων αντλιών
15.3 Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού Οροφής
16. Ηλεκτρολογικά
17. Όργανα (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου) 
17.1 Προμήθεια Οργάνων Δεξαμενής
17.2 Προμήθεια Οργάνων Σωληνώσεων
17.3 Προμήθεια Καλωδίων Οργάνων και Σχαρών
17.5 Προμήθεια Συστ. και Ανιχνευτών Αερίου & Φωτιάς
17.6 Ανακαίνιση Υπάρχοντος Συστ. Αυτομ. Ελέγχου
17.7 Εγκατάσταση Συστ. Αυτομ. Ελέγχου 3ης Δεξ.
17.8 Σύστημα και Ανιχνευτές Αερίου/Φωτιάς 3ης Δεξ.
18. Πυρόσβεση
19. Σύστημα καθαρισμού
19.1 Προμήθεια συστήματος καθαρισμού
19.2 Εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού
20. Βυθιζόμενες Αντλίες & Συστήματα άντλησης
20.2 Εγκατάσταση Αντλιών & Συστημάτων
21. Συστήματα συλλογής διαρροών, αποστράγγισης & αποβλήτων
22. Σύστημα Εξαερισμού Φρέατος
22.2 Προμήθεια Αεραγωγών/Εξαρτημάτων
22.3 Εγκατάσταση Ανεμιστήρων
22.4 Εγκατάσταση Αεραγωγών/Εξαρτημάτων
23. Εργασίες βοηθητικής οδοποιίας
24. Διάφορα (σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ § 1.15)
25. Δοκιμές και Θέση σε λειτουργία
26. Εκπαίδευση προσωπικού του Κυρίου του Έργου
27. Αρχική Λειτουργία
Παρατήρηση: Σε όσα στοιχεία (items) της μορφής «Χ.» ή «Χ.Χ», παρατίθενται στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης, της μορφής «Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ.Χ», στη Β Φάση ανήκουν αποκλειστικά τα αναφερόμενα στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης.

ΔΤΦΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, από την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 26  της σύμβασης 616/13 και μετά. 
ΔΤΦΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, , από την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 4 της σύμβασης 824/15 και μετά (τελικά μη επιλέξιμο).
ΔΤΦΑ 5: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΒΑΘ. ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (τελικά μη επιλέξιμο)
ΔΤΦΑ 8: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 10: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΤΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	31.875.768
	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 

7672/2542/Α2/13.12.2016
	12.708.980

	
	
	ΑΤΤΙΚΗ
(2007GR161PO006)
	
	6.418.091
	
	
	
	
	
	24.016.349

	
	
	ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
(2007GR16UPO001)
	
	1.038.117
	
	
	
	
	
	3.884.612

	
	
	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
(2007GR161PO008)
	
	3.176.078
	
	
	
	
	
	11.884.812

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	14.028.615
	 
	 
	 
	31.875.768
	 
	52.494.752

	2
	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΥΤ)
	ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 
(2007GR161PO001)
	Στην Α Φάση περιλαμβάνονται εργασίες Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, αγορά των απαιτούμενων γηπέδων καθώς και οι εργασίες του 1ου Σταδίου της Α Φάσης του έργου που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορόσημα (ΟΡΟΣΗΜΟ 5 της σύμβασης –Πρωτ. Επιθεωρ.27-08-2015, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ υπ αριθμ 9 του Φορέα, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Νο 7, ΔΝΕΜ/22742/29.10.2015 (Πιστοποίηση)) .
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΥΕ 1 Εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού
ΥΕ 2 Ωκεανογραφικές Μελέτες. Έχουν ολοκληρωθεί οι Ωκεανογραφικές μελέτες
ΥΕ 3 Αγορά γης. Έχει ολοκληρωθεί η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων
ΥΕ 4 Ομάδα Εργασιών Α: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 150KV ΛΑΥΡΙΟΥ –ΣΥΡΟΥ: Το αντικείμενο της Ομάδας Α στο 1ο Στάδιο περιλαμβάνει: Τη βιομηχανική παραγωγή του καλωδίου για τη διασύνδεση του Λαυρίου με τη νήσο Σύρο με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150 kV τύπου Cu/XLPΕ διατομής 3x630 mm2 καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης των υποβρύχιων καλωδίων στο Λαύριο και τη Σύρο είναι 108 km. Η διασύνδεση Λαυρίου -Σύρου θα ολοκληρωθεί στο 2ο Στάδιο της Α Φάσης του έργου
ΥΕ 5 Ομάδα Εργασιών Β: ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 150KV ΤΗΝΟΥ-ΣΥΡΟΥ, ΣΥΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥ: Το αντικείμενο της Ομάδας Β στο 1ο Στάδιο περιλαμβάνει:
Β.1 Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Σύρου – Μυκόνου
Τη διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου –Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ 150 kV , τύπου Cu/XLPΕ διατομής 3x300 mm2 καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Σύρο και Μύκονο είναι 35 km.
B.2. Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Σύρου – Τήνου
Tη διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου –Τήνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ . 150 kV , τύπου Cu/XLPΕ διατομής 3x630 mm2 καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Τήνο και Σύρο είναι 33 km
Β.3.Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Σύρου – Πάρου
Την ολοκλήρωση της μελέτης βυθού, την πραγματοποίηση εκσκαφών κατά μήκος της όδευσης του υπογείου τμήματος του καλωδίου και εκσκαφών για την προετοιμασία του λάκκου συνδέσμων στη Σύρο καθώς και την προεργασία για την πραγματοποίηση της τελικής δοκιμής υψηλής τάσης AC μετά την εγκατάσταση (περιλαμβάνει την εξασφάλιση, μεταφορά και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις).
ΥΕ 6 Ομάδα Εργασιών Γ: Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ 150KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤ 400KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150KV ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΥΡΟ –ΠΑΡΟ – ΜΥΚΟΝΟ:
Γ.1. Μεγάλο μέρος των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις, τμήμα τοίχου αντιστήριξης) για την ανέγερση ενός (1) Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV.
Γ.2. Μεγάλο μέρος των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις, τμήμα τοίχου αντιστήριξης) για την ανέγερση ενός (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Σύρο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, (όπου ΜΤ:Μέση Τάση),
Γ.3 Μεγάλο μέρος των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις, ολοκλήρωση τοίχου αντιστήριξης) για την ανέγερση ενός (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Πάρο, ο οποίος θα είναι κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV.
ΥΕ 7 Ομάδα Εργασιών Δ: ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (SVC)+/-100MVAr:
Εκπόνηση του 80% των μελετών των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση ενός (1) συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος «SVC», ικανότητας αντιστάθμισης +/-100 MVAr, σε διατιθέμενο χώρο εντός του οικοπέδου του νέου Υ/Σ GIS 150 kV/MT στη νήσο Σύρο. Ολοκλήρωση της βιομηχανοποίησης και επιθεώρηση των διατάξεων βαλβίδων SVC («thyristor valves») καθώς και του συστήματος ψύξης αυτών.
ΥΕ 8 ΦΑΣΗ Β: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ: Δεν υλοποιήθηκε στην Α Φάση
ΥΕ 9 ΦΑΣΗ Γ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ: Δεν υλοποιήθηκε στην Α Φάση
	18.391.276
	7916/Β1/2878/21.12.2016

Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Α’ Φάσης των τμηματοποιημένων Πράξεων (phasing), που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας του συνολικού έργου. Σημειώνεται ότι το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο του συνολικού έργου «Διασύνδεση των Κυκλάδων με Το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ)» ανέρχεται σε συνολικό επιλέξιμο κόστος (ενισχυόμενο Προϋπολογισμό) 115.486.818,62 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη (ποσοστό 35% του ενισχυόμενου Προϋπολογισμού) 40.420.386,52 ΕΥΡΩ.
	ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
(2014GR16M2OP001)
	Για την Πράξη «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΥΤ)», προβλέπεται η υλοποίηση του 2ου Σταδίου της Α Φάσης, της Β Φάσης και της Γ Φάσης
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τα παραδοτέα κάθε υποέργου έχουν ως εξής:
ΥΕ 4 Ομάδα Εργασιών Α: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 150KV ΛΑΥΡΙΟΥ –ΣΥΡΟΥ : Ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης των υπόγειας και υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης Λαυρίου –Σύρου.
ΥΕ 5 Ομάδα Εργασιών Β: ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 150KV ΤΗΝΟΥ-ΣΥΡΟΥ, ΣΥΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥ:
Β1. Ολοκλήρωση της διασύνδεσης μεταξύ των νήσων Σύρου – Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ 150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 x 300 mm2, καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Προμήθεια υπόγειων καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV, Cu/XLPE διατομής 300 mm2, καθαρής ισχύος 140MVA (με ανοχή έως 2,5%): 3x350m επί της Σύρου και 3x350 επί της Μυκόνου. Ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων.
Β.2.Ολοκλήρωση των δοκιμών παραλαβής υποβρύχιου-υπόγειου καλωδίου καθώς και εργασιών εγκατάστασης για τη διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου-Πάρου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ 150KV, τύπου Cu/XLPE διατομής 3x300 mm2, καθαρής ισχύος 140MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Σύρο και Πάρο είναι 46 km. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV, Cu/XLPE διατομής 300 mm2, καθαρής ισχύος 140MVA (με ανοχή έως 2,5%): 3x350m επί της Σύρου και 3x80 επί της Πάρου
Β.3.Ολοκληρωση των δοκιμών παραλαβής υποβρύχιου-υπόγειου καλωδίου καθώς και εργασιών εγκατάστασης της διασύνδεσης μεταξύ των νήσων Σύρου –Τήνου με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150 ΚV, τύπου Cu/XLPE διατομής 3x630 mm2 καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Τήνο και Σύρο είναι 33 km. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150KV, Cu/XLPE διατομής 630mm2, καθαρής ισχύος 200MVA (με ανοχή έως 2,5%): 3x600m επί της Τήνου και 3x350m επί της Σύρου
Β.4 Μία (1) εγκατάσταση τερματισμού καλωδίων 150KV σε υφιστάμενο χώρο τερματικού στη νήσο Τήνο.
ΥΕ 6 Ομάδα Εργασιών Γ: Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ 150KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤ 400KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150KV ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΥΡΟ –ΠΑΡΟ – ΜΥΚΟΝΟ
Γ1. Έναν (1) Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου, καθώς και τα έργα σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου (AM/Σ 400/150/30 kV, 280 MVA και πηνίο 30 kV/50 MVAr με τα παρελκόμενά τους, αγωγοί, αλεξικέραυνα, καλώδια, πύλη πηνίου 30 kV κλπ).
Γ2. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Σύρο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου (όπου ΜΤ : Μέση Τάση).
Γ3. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Μύκονο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου.
Γ4. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Πάρο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου.
ΥΕ 7 Ομάδα Εργασιών Δ: ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (SVC)+/-100MVAr:
Ένα (1) συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος «SVC», ικανότητας αντιστάθμισης +/- 100 MVAr, το οποίο θα εγκατασταθεί σε διατιθέμενο χώρο εντός του οικοπέδου του νέου Υ/Σ GIS 150 kV/MT στη νήσο Σύρο, πλήρες, με όλα τα παρελκόμενά του, όπως οι διατάξεις ελεγχόμενων ανορθωτών ισχύος («thyristor valves»), τα φίλτρα αρμονικών, τα πηνία, οι πυκνωτές, οι Μ/Σ 150/20.1 kV για την σύνδεση του συγκροτήματος με τον Υ/Σ 150 kV GIS Σύρου, το κτήριο, οι υπαίθριες διατάξεις εξοπλισμού 150 kV και εξοπλισμού 20.1 kV τα υποστηρικτικά συστήματα ψύξης, πυροπροστασίας, υπαίθριου φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας υπαίθριου εξοπλισμού, το αυτόματο ψηφιακό σύστημα ελέγχου, προστασίας, ενδείξεων, σημάνσεων και τηλεμετάδοσης, τα βοηθητικά συστήματα παροχής και διανομής χαμηλής τάσης ΕΡ και ΣΡ κλπ.
ΥΕ 8 ΦΑΣΗ Β: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ: Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου των Κυκλάδων με τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου 150kV , ονομαστικής ικανότητας 140MVA και μήκους 7,6 και 40 χλμ αντίστοιχα και ένας υποσταθμό 150kV στη Νάξο. Η φάση αυτή θεωρείται ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του διασυνδετικού σχήματος των Κυκλάδων, καθώς εξασφαλίζει διπλή τροφοδότηση και για τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Νάξο
ΥΕ 9 ΦΑΣΗ Γ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ : Περιλαμβάνει δεύτερη σύνδεση της Σύρου με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός δεύτερου υποβρύχιου τριπολικού καλωδίου 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200ΜVA και μήκους 108 χλμ.
	135.610.158
	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 

 Η αρχική Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 7769/2579/Α2/15.12.2016 αφορά στο 2ο Στάδιο της Α' Φάσης, με π/υ 43.600.565,46 €, η οποία και τροποποιήθηκε με την Απόφαση με Α.Π. 8095/2949/27.12.2016 (αύξηση π/υ σε 61.750.858,63 €).
	56.022.788

	
	
	ΑΤΤΙΚΗ
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(2007GR16UPO002)
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	ΣΥΝΟΛΟ
	40.420.387
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	123.127.008
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	13
	Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου» (ΑΣΣΚ). Το σύστημα αυτό καλύπτει και εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλεϊ, αστικοί σιδηρόδρομοι - μετρό, τροχιόδρομοι – τραμ, προαστιακός σιδηρόδρομος) που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.
Το σύστημα υλοποιήθηκε και λειτουργεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 
Το ΑΣΣΚ υποστηρίζει δύο τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών», οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  
• «Πολλαπλό»: Έξυπνη κάρτα μνήμης χωρίς μικροεπεξεργαστή, χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC), στην οποία κατά την έκδοση ή επαναφόρτιση θα αποθηκεύονται οι παράμετροι του προϊόντος κομίστρου που υλοποιεί, για παράδειγμα, η χρηματική αξία (stored monetary value) του.
• «Κάρτα»: Έξυπνη Κάρτα με μικροεπεξεργαστή,  χωρίς επαφή (Contactless Smart Card - SC), η οποία θα μπορεί να προσωποποιείται και θα μπορεί να υλοποιεί οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων κομίστρου, (π.χ. τα προϊόντα απεριορίστων διαδρομών). 
	5.360.985,00
	Α.Π. 151.363/ΨΣ244-Β 21-2-2017
	16
	Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου με ΣΔΙΤ . Το σύστημα αυτό καλύπτει και εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλεϊ, αστικοί σιδηρόδρομοι - μετρό, τροχιόδρομοι – τραμ, προαστιακός σιδηρόδρομος).  Το σύστημα υλοποιήθηκε και λειτουργεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 
Το ΑΣΣΚ υποστηρίζει δύο τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών», οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  
• «Πολλαπλό»: αποθηκεύονται οι παράμετροι του προϊόντος κομίστρου που υλοποιεί, για παράδειγμα, η χρηματική αξία  του.
• «Κάρτα»:  μπορεί  να προσωποποιείται και  να υλοποιεί οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων κομίστρου, (π.χ. τα προϊόντα απεριορίστων διαδρομών).  
Κατά τη Β' Φάση του έργου την περίοδο 2014-2020,  θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση των παρακάτω:
- Εγκατάσταση Κέντρων Διαχείρισης Σταθμών Αμαξοστασίων
- Εγκατάσταση Κέντρων Διαχείρισης Σταθμών
- Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών
- Τερματικά Έκδοσης Εισιτηρίων (ΤΕΕ)
- Ακυρωτικά Έξυπνων Καρτών Οχημάτων
- Κονσόλες ακυρωτικών οχημάτων
- Τερματικά Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ)
- Φορητές συσκευές ελέγχου (ΦΣΕ)
- Φορητά τερματικά πώλησης (ΦΤΠ-POS)
- Gateway για πωλήσεις (sms, internet)
- Πύλες εισόδου/ εξόδου (για τις γραμμές 1,2 & 3)
- Φορητές συσκευές επαναφόρτισης καρτών (ΦΣΕΚ)
	23.451.015,00
	Α.Π. 5339/27-12-2016
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	ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
	"ATTIKH"
	Εργασίες αρχαιολογικών εκσκαφών και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ: Σε τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: Απέναντι και προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, απέναντι και προσκείμενο Λαμπράκη, απέναντι και προσκείμενο Βασ. Γεωργίου, απέναντι και προσκείμενο Εθνικής Αντιστάσεως, απέναντι Ομ. Σκυλίτση. Σε κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: Για την τοποθέτηση 40 υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων και για την πεζογέφυρα Λαμπράκη. Εργασίες αστικών διαμορφώσεων και/ή εργασίες πολιτικού μηχανικού: Σε τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: Απέναντι και προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, απέναντι και προσκείμενο Λαμπράκη, απέναντι Βασ. Γεωργίου, απέναντι και προσκείμενο Εθνικής Αντιστάσεως, απέναντι Ομ. Σκυλίτση, Γέφυρα Μυρτιδιώτισσας. Σε κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: Ανακατασκευή κτιρίων 1Α και 2 του αμαξοστασίου Ελληνικού, παιδική χαρά Παλαιού Φαλήρου, τοίχος αντιστήριξης Λαμπράκη, μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πλατεία Αλικάκου, τοποθέτηση 40 υπογειοποιημένων κάδων. Εργασίες Επιδομής: Στα τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: Γέφυρα Παπανδρέου, προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, γέφυρα Λαμπράκη, προσκείμενο Λαμπράκη από Χ.Θ. 1+450 έως ΧΘ 2+050 και γέφυρα Μυρτιδιώτισσας θα έχει πραγματοποιηθεί η εκσκαφή, η τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών με τα αναλογούντα υλικά σταθερής επιδομής καθώς και η τοποθέτηση πολυκάναλου (καναλιού πολλαπλών καλωδιώσεων – μόνο οι εργασίες ΠΜ, όχι οι Η/Μ εργασίες/καλώδια). Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα: Αναφορικά με τις κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: για τις μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κεντρικού και Α΄ Διαμερίσματος Πειραιά καθώς και για την τοποθέτηση 40 υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων. Απαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ, δαπάνες διαχείρισης και μη επιλέξιμες δαπάνες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
	20.534.391
	 Αρ. Πρωτ.      οικ.4048/14-03-2017                           
(ΑΔΑ: 6Ο7Ω465ΧΙ8-Ξ5Α)
	"ΑTTIKH 2014 - 2020"
	Εργασίες αρχαιολογικών εκσκαφών και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ: Σε τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: μέσο Εθνάρχου Μακαρίου, κόμβος Βασ. Γεωργίου-Εθν. Αντιστάσεως, προσκείμενο Ομηρίδου Σκυλίτση. Σε κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: Για την τοποθέτηση 80 υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων. Εργασίες αστικών διαμορφώσεων και/ή εργασίες πολιτικού μηχανικού: Σε τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: στάση «Σύνταγμα», στάση «Νέος Κόσμος», γέφυρα Λαμπράκη (περιλαμβανομένων και των σχετικών αποκαταστάσεων ζημιών της γέφυρας), προσκείμενο Βασ. Γεωργίου, κόμβος Βασ. Γεωργίου-Εθν. Αντιστάσεως, προσκείμενο Ομηρίδου Σκυλίτση. μΣε κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: Τοποθέτηση 80 υπογειοποιημένων κάδων, πεζογέφυρα Λαμπράκη (με ανελκυστήρα), πεζοδιάβαση Καραϊσκάκη, κτίρια υποσταθμών έλξης Νο1 & Νο16. Εργασίες Επιδομής: Στα τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: Στάση «Σύνταγμα», Στάση «Μουσών», Στάση «Νέο Φάληρο», μέσο Εθν. Μακαρίου, προσκείμενο Λαμπράκη για ΧΘ 2+050 έως 2+400, προσκείμενο Βας. Γεωργίου, κόμβος Βασ. Γεωργίου-Εθν. Αντιστάσεως, προσκείμενο Εθν. Αντιστάσεως, προσκείμενο Ομηρίδου Σκυλίτση. Στα τμήματα τροχιοδρομικού διαδρόμου, στα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιδομής στη Φάση Α’, δηλαδή: γέφυρα Παπανδρέου, προσκείμενο Μικράς Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, γέφυρα Λαμπράκη, προσκείμενο Λαμπράκη από Χ.Θ. 1+450 έως ΧΘ 2+050 και γέφυρα Μυρτιδιώτισσας , θα τοποθετηθούν οι σιδηροτροχιές με τα αντίστοιχα υλικά σταθερής επιδομής καθώς και η επένδυση του τροχιόδρομου με φυσικούς λίθους ή άσφαλτο). Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα: Σε τμήματα του τροχιοδρομικού διαδρόμου: Στάση «Σύνταγμα», μέσο Εθν. Μακαρίου, γέφυρα Παπανδρέου, προσκείμενο Μ. Ασίας, αναστροφή Λαμπράκη, γέφυρα Λαμπράκη, προσκείμενο Λαμπράκη, προσκείμενο Βασ. Γεωργίου, κόμβος Βασ. Γεωργίου-Εθν. Αντιστάσεως, προσκείμενο Εθν. Αντιστάσεως, προσκείμενο Ομηρίδου Σκυλίτση, γέφυρα Μυρτιδιώτισσας, Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Σε κατασκευές εκτός τροχιοδρομικού διαδρόμου: Τοποθέτηση 80 υπογειοποιημένων κάδων, πεζογέφυρα Λαμπράκη (με ανελκυστήρα), πεζοδιάβαση Καραϊσκάκη, κτίρια υποσταθμών έλξης Νο1 & Νο16 και σηματοδότηση κόμβων διασταυρούμενων οδών με όδευση Τραμ. Προμήθεια 25 συρμών. Προμήθεια εξειδικευμένου μηχανοκίνητου εξοπλισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας και  την συντήρηση των υποδομών εναέριου δικτύου & σιδηροτροχιών. Aπαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ, δαπάνες δημοσιότητας έργου, και μη επιλέξιμες δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης του έργου.
	126.817.206
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αρ. Πρωτ.      5309/22-12-2016  
(ΑΔΑ: 7Κ377Λ7-ΒΕ8)
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	Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & συρμοί του
Μετρό Αθήνας
	Αττική
	Το Φυσικό Αντικείμενο της Φάσης Α’ του έργου περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
- Σε όλα τα εργοτάξια (σταθμοί και ενδιάμεσα φρέατα): εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κυκλοφοριακές παρακάμψεις και παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές ανασκαφές.
- Φρέαρ Πρόσβασης TBM: πασσαλώσεις, εκσκαφή και εργασίες προσωρινής αντιστήριξης καθώς και εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας πυθμένα.
- Φρέατα ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: μέρος εργασιών εκσκαφών και προσωρινών κατασκευών αντιστήριξης και εφαρμογή του Γεωτεχνικού Συστήματος Παρακολούθησης
- Σταθμός ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ και ΝΙΚΑΙΑ: πασσαλώσεις, εκσκαφή, εργασίες προσωρινής αντιστήριξης, μέρος των εργασιών σκυροδέτησης και στους τρεις σταθμούς και τμήμα αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων στους σταθμούς ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΝΙΚΑΙΑ
- Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Εκσκαφή και εργασίες προσωρινής αντιστήριξης
- Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μέρος της κατασκευής διαφραγματικών τοίχων
- Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: πασσαλώσεις, εκσκαφή και εργασίες προσωρινής αντιστήριξης, και μέρος των εργασιών σκυροδέτησης του
σταθμού
- Τριπλή σήραγγα ΝΑΤΜ: μέρος των εργασιών εκσκαφής και εργασίες προσωρινής υποστήριξης
- Διάνοιξη Σήραγγας με ΤΒΜ: προμήθεια, παραλαβή, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία του Μηχανήματος.
Επίσης περιλαμβάνονται:
- Η μελέτη, κατασκευή και προμήθεια των 17 νέων συρμών.
- Η προμήθεια και εγκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης των 17 συρμών.
- Η αναβάθμιση ATS, η εγκατάσταση συστήματος Οπτικού Πίνακα Ελέγχου (VCP), και οι προσαρμογές του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας.
- Οι δαπάνες των ΟΚΩ, του Τεχνικού Συμβούλου και των Δαπανών Διαχείρισης και Επίβλεψης μέχρι 31.12.2015.
- Οι δαπάνες των Απαλλοτριώσεων, των Παράλληλων Έργων και η Μελέτη Επίσταθμου Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
	358.341.758
	3288/08-03-2017
(ΑΔΑ: Ω2ΗΒ465ΧΙ8-ΣΕ4) 
	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
	Το Φυσικό Αντικείμενο της Φάσης Β’ περιλαμβάνει τις κάτωθι υπολειπόμενες εργασίες:
- Φρέαρ Πρόσβασης TBM: Εργασίες σκυροδέτησης εξωτερικών τοιχείων και πλάκας οροφής, εργασίες υδατοστεγάνωσης των υπολειπόμενων 35,50μ των εξωτερικών τοιχείων και της πλάκας οροφής.
- Φρέαρ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ: Εκσκαφή, πασσαλώσεις και προσωρινή αντιστήριξη των υπολειπόμενων 14μ, εργασίες σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης, σήραγγα πρόσβασης NATM.
- Φρέαρ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ: Εκσκαφή, πασσαλώσεις και προσωρινή αντιστήριξη των υπολειπόμενων 7μ, εργασίες σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης.
- Φρέατα ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ, ΜΕΛΑ, ΡΟΛΟΪ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ: Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη, εργασίες σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης, σήραγγα πρόσβασης NATM.
- Σταθμός ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Ολοκλήρωση εργασιών σκυροδέτησης, εργασίες υδατοστεγάνωσης, εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων
- Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των εισόδων, ολοκλήρωση εργασιών σκυροδέτησης, εργασίες υδατοστεγάνωσης, εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων
- Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των εισόδων, εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της σήραγγας εξαερισμού, ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης, εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη με μέθοδο ΝΑΤΜ της σήραγγας εξαερισμού, εργασίες υδατοστεγάνωσης, προμήθεια υπολειπόμενων κυλιόμενων κλιμάκων.
- Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Ολοκλήρωση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του 13ου επιπέδου του σταθμού, της σήραγγας διαφυγής και των φρεάτων, εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη με τη μέθοδο ΝΑΤΜ τμημάτων που δεν ολοκληρώθηκαν στην Φάση Α, εργασίες σκυροδέτησης, προμήθεια και εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
- Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση (GSM) των εργασιών της Φάσης Β, κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων, εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη, εργασίες σκυροδέτησης, προμήθεια και εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
- Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του φρέατος εξαερισμού και των εισόδων, εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του υπόγειου τμήματος (ΝΑΤΜ) του Σταθμού, εργασίες σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης του Σταθμού εκτός αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην Φάση Α, εργασίες σκυροδέτησης του υπόγειου τμήματος (ΝΑΤΜ) του Σταθμού, προμήθεια και εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων - Σήραγγα υπόγειας εκσκαφής διπλής τροχιάς ΝΑΤΜ (αρχή του έργου): Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των υπολειπόμενων 117μ από τα συνολικά 127μ, εργασίες σκυροδέτησης.
- Σήραγγα υπόγειας εκσκαφής τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ (τέλος του έργου): Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη προς το Πανεπιστήμιο του Πειραιά 95,38μ από 140μ του άνω μέρους της σήραγγας και προς το Σταθμό Δημοτικό Θέατρο 28,18μ από 63μ του άνω μέρους της σήραγγας, ενδιάμεσο και κάτω μέρος της σήραγγας, εργασίες σκυροδέτησης.
- Προμήθεια και Συναρμολόγηση TBM και Διάνοιξη Σήραγγας: Διάνοιξη και επένδυση σήραγγας ΤΒΜ – από το Σταθμό Νίκαια έως το φρέαρ Δεληγιάννη, συνολικό μήκος 3.118,4μ από 6.505,52μ.
- Εργασίες Η/Μ
- Σε όλους τους Σταθμούς: Αρχιτεκτονικά τελειώματα, επίχωση, επιδομή και αποκαταστάσεις στη στάθμη οδού, δοκιμή και θέση σε λειτουργία
Επίσης περιλαμβάνονται:
- Η καταβολή της εγγύησης για την προμήθεια συρμών καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης της γραμμής προς Πειραιά καθώς και η αποδέσμευση της εγγύησης του Συστήματος Σηματοδότησης των 17 συρμών.
- Το σύστημα συλλογής κομίστρου (FC), το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS), το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (TETRA)
- Το μέρος του συστήματος ATS που εξαρτάται από την εγκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης της επέκτασης, δηλ. λογισμικό εφαρμογής σταθμών και δοκιμές, καθώς και η τεκμηρίωση της αναβάθμισης του συστήματος ATS καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή του Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών (PIS).
- Οι δαπάνες των ΟΚΩ, του Τεχνικού Συμβούλου και των Δαπανών Διαχείρισης και Επίβλεψης από την 01.01.2016.
- Η Δημοσιότητα, ο Νέος Τεχνικός Σύμβουλος, η Αναβάθμιση Οπτικών Ινών, η Προμήθεια Θυρών Κομίστρου, ο Εμπειρογνώμονας σε γεωτεχνικά θέματα, ο Εμπειρογνώμονας σε θέματα ΤΒΜ και οι Σύμβουλοι σε ειδικά θέματα.
	511.554.202
	οικ. 15642/16-12-2016
(ΑΔΑ: Ω2ΨΓ4653Ο7-ΙΧΕ)
	 

	6
	Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας
	ΑΤΤΙΚΗ
	1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου με συνολικό μήκος 58.490 μέτρα
2. Κατασκευή συλλεκτήρων ακαθάρτων που θα εξυπηρετούν οικισμούς του δήμου Παιανίας, την πόλη του Κορωπίου, τον οικισμό
              Καρελλά του δήμου Κρωπίας και τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες βιομηχανικές περιοχές και πάρκα στην περιοχή Κορωπίου – Παιανίας
              (ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3, ΚΑΑΠ, ΚΑΑΚΛ, ΚΑΑΚ) και του κοινού κεντρικού συλλεκτήρα μεταφοράς των λυμάτων όλων των ανωτέρω περιοχών στο Κέντρο
              Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας (ΚΑΑΠΚ) με συνολικό μήκος 13.510 μέτρα
       3.   Κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνολικό ποσοστό 28,00%. Το Κέντρο Επεξεργασίας
             αποτελείται από 28 διακριτά τμήματα εκ των οποίων τα 15 έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 50% όπως φαίνεται και από τον
             συνημμένο πίνακα διαχωρισμού εργασιών
4.   Κατασκευή αγωγού διάθεσης από το Κ.Ε.Λ. Μερέντας του δήμου Μαρκοπούλου (Μ2) ο οποίος θα συμβάλλει στον κεντρικό αγωγό διάθεσης 
      στην είσοδο της προτεινόμενης σήραγγας  με συνολικό μήκος 4.656 μέτρα
       5.   Κατασκευή αγωγού διάθεσης του Κ.Ε.Λ. Κορωπίου – Παιανίας (Μ1) έως την είσοδο της σήραγγας  με συνολικό μήκος 3.141 μέτρα
6.   Κατασκευή κοινού αγωγού διάθεσης των λυμάτων των Κ.Ε.Λ. Κορωπίου – Παιανίας και  Κ.Ε.Λ. Μερέντας (Μ3) από την είσοδο της σήραγγας
      έως την παραλιακή περιοχή νότια της Χαμολιάς συνολικού μήκους 3.310 μέτρων
	50.735.070
	1134 /17.02.2017
	2
	1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου με συνολικό μήκος 22.160 μέτρα
2. Ολοκλήρωση κατασκευής συλλεκτήρων ακαθάρτων που θα εξυπηρετούν οικισμούς του δήμου Παιανίας, την πόλη του Κορωπίου, 
       τον οικισμό Καρελλά του δήμου Κρωπίας και τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες βιομηχανικές περιοχές και πάρκα στην περιοχή Κορωπίου – Παιανίας (ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3, ΚΑΑΠ, ΚΑΑΚΛ, ΚΑΑΚ) και του κοινού κεντρικού συλλεκτήρα μεταφοράς των λυμάτων όλων των ανωτέρω περιοχών στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας (ΚΑΑΠΚ) με συνολικό μήκος 2.460 μέτρα
       3.   Κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνολικό ποσοστό 72,00%
4.   Κατασκευή αγωγού διάθεσης από το Κ.Ε.Λ. Μερέντας του δήμου Μαρκοπούλου (Μ2) ο οποίος θα συμβάλλει στον κεντρικό αγωγό διάθεσης 
      στην είσοδο της προτεινόμενης σήραγγας  με συνολικό μήκος 4.593 μέτρα
       5.   Κατασκευή αγωγού διάθεσης του Κ.Ε.Λ. Κορωπίου – Παιανίας (Μ1) έως την είσοδο της σήραγγας  με συνολικό μήκος 2.982 μέτρα
6.   Κατασκευή κοινού αγωγού διάθεσης των λυμάτων των Κ.Ε.Λ. Κορωπίου – Παιανίας και  Κ.Ε.Λ. Μερέντας (Μ3) από την είσοδο της σήραγγας
      έως την παραλιακή περιοχή νότια της Χαμολιάς συνολικού μήκους 1.729 μέτρων
       7.  Κατασκευή σήραγγας διέλευσης του αγωγού Μ3 μήκους 1.340 μέτρων
              8.  Κατασκευή υποβρύχιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα μήκους περίπου 1.000 μέτρων στην περιοχή νότια  της   Χαμολιάς
	56.101.867
	5528/28.12.2016
	 



*όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Διαχωρισμού
** όπου χρειάζεται, να γίνει αναφορά στις πράξεις με συνολικό κόστος Α'και Β' φάσης μικρότερο των 5εκ. πχ τμήμα οριζόντιου έργου, πράξη μεγάλου έργου κλπ. Επίσης, να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου η Β' φάση δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να αποδεικνύεται η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου.



4.2 [bookmark: _Toc456268660][bookmark: _Toc456268757][bookmark: _Toc456269605][bookmark: _Toc456270231][bookmark: _Toc456270398][bookmark: _Toc456270570][bookmark: _Toc456270742][bookmark: _Toc478467677]Τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα (phasing) (Πίνακας 1.4 Παραρτήματος 1)
Υποβάλλεται Πίνακας των μη μεγάλων έργων που πρόκειται να εκτελεστούν κατά φάσεις, όπως παρατίθενται στον Πίνακα 1.4 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μη μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου κατά διακριτές φάσεις των εν λόγω τμηματοποιημένων έργων και ταξινόμηση ανάλογα με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) στον οποίον ανήκουν.   
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των οριζόντιων τμηματοποιημένων (phasing) μη μεγάλων έργων της περιόδου 2007-2013 (ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ), που πρόκειται να ολοκληρωθούν την περίοδο 2014-2020 (βλ. τον Πίνακα 1.4 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μη μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1). 
Για όλα τα εν λόγω έργα έχει αναληφθεί η αναγκαία νομική και οικονομική δέσμευση, ώστε να ολοκληρωθούν και να καταστεί επιχειρησιακή η Β΄ Φάση τους την περίοδο 2014-2020.

1. Ψηφιακές, εξ Αποστάσεως Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου και Ενημέρωσης Επιβατών από τον ΟΑΣΑ (MIS 341269)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός Συστήµατος Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών (Σύστηµα Τηλεµατικής) για λεωφορεία και τρόλλεϋ, που θα αξιοποιηθεί από τον ΟΑΣΑ Α.Ε. και την ΟΣΥ (συγκοινωνιακό φοράς λεωφορείων και τρόλλεϋ) για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και των συναφών προς αυτό υπηρεσιών. Το έργο υλοποιείται και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: 1 Κέντρο Διαχείρισης Συστήματος, 2 Κέντρα Διαχείρισης Οχημάτων, 1 Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας, 10 Τηλεματικά Αμαξοστάσια, 283 «Έξυπνες» Στάσεις, 1.100 Τηλεματικά Οχήματα, 709 μονάδες του Συστήματος Καταμέτρησης Επιβατών, καθώς και εφαρμογές προστιθέμενης αξίας (internet και κινητή τηλεφωνία). Η συνολική δαπάνη για τα παραπάνω είναι 8.065.521,22€ και η Δημόσια Δαπάνη 3.226.208,49€.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου (Δημόσια Δαπάνη 2.088.000 ευρώ), πρόκειται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, συγκεκριμένα επιπλέον 718 «Έξυπνες» Στάσεις, 900 Τηλεματικά Οχήματα, 1.337 μονάδες του Συστήματος Καταμέτρησης Επιβατών, και εκπαίδευση των οδηγών, των χρηστών των Κέντρων Διαχείρισης Συστήματος, Οχημάτων, Εποπτείας και Αμαξοστασίων.       
Η Β’ Φάση χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, σύμφωνα με την 72/13-1-2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για έγκριση της 2ης Γραπτής Διαδικασίας με την οποία εξειδικεύτηκε η πράξη, και την 2987/24-8-2016 Απόφαση Ένταξης.

2. Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ (MIS 525917006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Πρόκειται για δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware), όσο και στα κόστη λειτουργίας του. 
Η πράξη περιλαμβάνει α). την προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location), και β). την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS) για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα:
1. Υποέργο 1 «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας (cloud datacenter facilities) και συστημάτων (co-location datacenter facilities)»,
1. Υποέργο 2 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος (cloud computing capacity) & Προμήθεια, εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισμικού υποδομής (infrastructure management software) και Πιστοποίηση κόμβου κατά ISO για την ΚτΠ ΑΕ και την ΓΓΠΣ», 
1. Υποέργο 3 «Υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud με ίδια μέσα».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε η Μελέτη Εφαρμογής και η Έγκριση Πίνακα Υλικών και φασεολογίου, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 1, καθώς και η Μελέτη Εφαρμογής-Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 2.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων 1 και 2, καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud, δηλαδή το σύνολο του Υποέργου 3.

3. Εθνικό Ληξιαρχείο (MIS 270966006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου και δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας με το Εθνικό Δημοτολόγιο, όπου θα τηρούνται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται τα ληξιαρχικά και δημοτολογικά γεγονότα.
Η πράξη υλοποιείται με 9 Υποέργα:
1. Υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών», που αφορά στη δημιουργία Μητρώου που θα προκύψει από την ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης των πολιτών, των βάσεων δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και Εθνικού Δημοτολογίου αντίστοιχα, καθώς και τη διασύνδεση εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (φορείς Διαλειτουργικότητας) με την κεντρική υποδομή,
1. Υποέργο  2 «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων», που αφορά στην προμήθεια και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 700 Ληξιαρχεία της Χώρας προκειμένου να έχουν επαρκή πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών,
1. Υποέργα 3, 4, 5, 6 & 7 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’, Β’, Γ’, Δ’ & Ε’», που αφορούν στην ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της σάρωσης και της καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων που τηρούνται χειρόγραφα στα Ληξιαρχεία όλης της Χώρας,
1. Υποέργο  8 «Υποστηρικτικές Δράσεις Ψηφιοποίησης και Στήριξης της Μετάβασης και Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας», που αφορά στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων πρωτοβάθμιου ή/και δευτεροβάθμιου επιπέδου και στην υλοποίηση δράσεων μετάβασης και επιχειρησιακής λειτουργίας του κυρίου του Έργου,
1. Υποέργο  9 «Εξάπλωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη Δήμων», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υπό τη μορφή σεμιναρίων, παροχή υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης τόσο σε επίπεδο Υποστήριξης HelpDesk 1ου επιπέδου (τηλεφωνική υποστήριξη), όσο και σε επίπεδο Υποστήριξης της μετάβασης των Δήμων στις νέες διαδικασίες, παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης σε όλους τους χρήστες, παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης.
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε ένα τμήμα των Υποέργων 3 & 5 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’ & Γ’, και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 7.332.342 και καταχωρήθηκαν 5.331.123 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. Επίσης, ολοκληρώθηκαν πλήρως τα Υποέργα 4, 6 & 7 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Β’ (Υπόλοιπο Αττικής–Νησιά Βόρειου Αιγαίου–Κρήτη), Δ’ (Δυτική Ελλάδα-Ιόνια Νησιά–Πελοπόννησος) & Ε’ (Στερεά Ελλάδα–Θεσσαλία–Ήπειρος), και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 12.643.355 και καταχωρήθηκαν 9.455.912 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. 
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (Υποέργο 1) και η Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων (Υποέργο 2), και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (Υποέργο 8), Υποέργα τα οποία, παρόλο που είχαν σημαντική υλοποίηση την περίοδο 2007-2013, για διαχειριστικούς λόγους, μεταφέρονται ολόκληρα στη Β’ Φάση 2014-2020 της πράξης, καθώς και το Υποέργο 9 που δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου την περίοδο 2007-2013.        

4. Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο (MIS 300571006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το αντικείμενο της πράξης αφορά στη συλλογή, τεκμηρίωση, καταλογογράφηση και παραγωγή ψηφιακού αρχαιολογικού περιεχομένου και την εισαγωγή του (με χωρικό εντοπισμό και χαρτογραφική απεικόνιση) σε ΟΠΣ, καθώς και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης των δεδομένων:
1. 7.500 ακίνητων που έχουν αποκτηθεί από το ΥΠΠΟΑ (Υπ. Πολιτισμού), 
1. 4.200 περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ζωνών προστασίας, 
1. 18.000 ακινήτων μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων σε όλη την επικράτεια.
Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα:
1. Υποέργο 1 «Ενέργειες υποστήριξης, καταχώρισης δεδομένων»,
1. Υποέργο 2 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα», που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού, στην ανάπτυξη των εφαρμογών και της Διαδικτυακής Πύλης, σε υπηρεσίες μετάφρασης, εκπαίδευσης χρηστών και δημοσιότητας του έργου, 
1. Υποέργο 3 «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου», που αφορά σε εργασίες ψηφιοποίησης έντυπου αρχείου (έγγραφα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες), εργασίες γεωναφοράς/διανυσματοποίησης, εργασίες χωρικού εντοπισμού ακινήτων, περιοχών και  μνημείων και αντίστοιχες (τοπογραφικές) εργασίες πεδίου. 
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν τα Υποέργα 1 και 2, πλην ενός τμήματος του Υποέργου 1 που αφορά στον έλεγχο της ορθότητας δεδομένων που μετέπεσαν στο ΟΠΣ και στην εκπόνηση νομοπαρασκευαστικών μελετών.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το παραπάνω υπολειπόμενο τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3.   

5. Ηλεκτρονική Πολεοδομία (MIS 304429006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει, στα στελέχη των Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι Εφαρμογής και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς), έγκυρη, διαρκώς ενήμερη και γρήγορη πληροφόρηση για τα δημόσια γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις ή/και ρυθμίσεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και του χωρικού πεδίου εφαρμογής της. 
Η πράξη υλοποιείται με 1 Υποέργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν:
1. Η Μελέτη Εφαρμογής, που αφορά στη μελέτη προδιαγραφών της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και εφαρμογής σε ψηφιακό υπόβαθρο των απαιτούμενων Γεωγραφικών και Θεματικών στοιχείων, 
1. Η δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με ψηφιακό (διανυσματικό) γεωγραφικό υπόβαθρο (ψηφιακό χάρτη) για κάθε νομό, με τρεις ακρίβειες (ίση ή καλύτερη του 1/1.000, του 1/50.000 και του 1/250.000),
1. Η δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων-όρων και περιορισμών δόμησης, ο μηχανισμός επικαιροποίησής της και το λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης,
1. Η δημιουργία βάσης δεδομένων θεματικών ομάδων–οντοτήτων ενδιαφέροντος.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: 
1. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών,
1. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας των συστημάτων (εφαρμογών και εξοπλισμού). 

6. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης (MIS 372942006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης, που καλύπτουν τους τομείς της διαχείρισης: Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών (Ναών, Ιερέων και Προσωπικού, Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, Εγγράφων και Ροών Εργασίας, Γάμων και Διαζυγίων), Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Ναοδομίας και Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, υλοποιούνται μικρής εμβέλειας υποδομές κέντρου δεδομένων (mini data center), οι οποίες αξιοποιούν τεχνολογίες Εικονικών Μηχανών (Virtualization), προκειμένου να αξιοποιηθούν ως Infrastructure As A Service-IaaS, α) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και β) από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων. 
Η πράξη υλοποιείται με 6 Υποέργα:
1. Υποέργο 1 «Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης»,
1. Υποέργο 2 «Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας», 
1. Υποέργο 3 «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες»,
1. Υποέργο 4 «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»,
1. Υποέργο 5 «Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας στην Πράξη με Ίδια Μέσα»,
1. Υποέργο 6 «Ενέργειες Δημοσιότητας–Ευαισθητοποίησης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».  
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: πλήρως το mini data center (Υποέργο 1), η Μελέτη Εφαρμογής και η προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού (Υποέργο 2), η Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Παραγωγής, η ψηφιοποίηση έντυπου υλικού εγγράφων Υπηρεσιών και η Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού Εκκλησιαστικών Ακινήτων (Υποέργο 3), το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των συστημάτων (Υποέργο 4), και τμήμα του Υποέργου 5 (συναλλαγές G2G των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και Προεπεξεργασία Εγγράφων Ακίνητης Περιουσίας–Κωδικολόγιο) και του Υποέργου 6 (ενεργειών δημοσιότητας). 
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 2 (Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία, Κατάρτιση και Υποστήριξη Χρηστών του έργου), οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 3 (πλήρης διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση σημαντικών ακινήτων και πιλοτική λειτουργία-εκπαίδευση στελεχών), καθώς και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο των Υποέργων 5 και 6.

7. Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (MIS 376476006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, και δ) η ένταξη στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού» του Γ’ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αποθέματος.
Η πράξη υλοποιείται με 4 Υποέργα:
1. Υποέργο 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων», που περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας των εργασιών ψηφιοποίησης από την Ομάδα Κεντρικού Συντονισμού Εργασιών, επικαιροποίηση και αναβάθμιση της απομακρυσμένης εισαγωγής δεδομένων τεκμηρίωσης και οριστικοποίηση των πεδίων και των λειτουργιών του Εθνικού Μητρώου Μνημείων, υπηρεσίες καταγραφής και τεκμηρίωσης, από τους αρχαιολόγους των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, 160.000 ακατάγραφων μνημείων, καθώς και υπηρεσίες ψηφιοποίησης καταγεγραμμένων μνημείων και έλεγχος ποιότητας της καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης,  
1. Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»,
1. Υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού & Λογισμικού», 
1. Υποέργο 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3, με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης και την προμήθεια φορητών σταθμών ψηφιοποίησης στις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια Μουσεία σ πόλη τη χώρα, καθώς και κεντρικών σταθμών ελέγχου και συντονισμού εργασιών σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). 
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: το υπολειπόμενο αντικείμενο του Υποέργου 1, το σύνολο του Υποέργου 2 που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των καταγεγραμμένων μνημείων (ψηφιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση συνοδευτικού οπτικού υλικού), επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού, σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό, μετάφραση των κειμένων αυτών στην αγγλική γλώσσα, διαμόρφωση εικονικών εκθέσεων και εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, και το σύνολο του Υποέργου 4 που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργική εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής, την μετάπτωση στοιχείων περίπου 500.000 μνημείων που θα τεκμηριωθούν και ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και περίπου 140.000 μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο έργο του Γ’ ΚΠΣ, και τις υπηρεσίες προβολής και εκπαίδευσης των χρηστών.

8. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία (MIS 383639006)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και τις Εισαγγελίες, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας. Υλοποιείται με ένα Υποέργο.   
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν οι Φάσεις της Ανάλυσης Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, της Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού και της Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν οι Φάσεις της Παραμετροποίησης–Μετάπτωσης Δεδομένων, της Εκπαίδευσης, της Δοκιμαστικής Λειτουργίας και της Παραγωγικής Λειτουργίας. 

ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (MIS 216457)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή κεντρικής δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, η οποία τροφοδοτείται με νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή του Λεοντίου μέσω νέου αντλιοστασίου, που εγκαθίσταται σε οικίσκο πλησίον της δεξαμενής, και καταθλιπτικού αγωγού μήκους περίπου 2χλμ. Η υφιστάμενη δεξαμενή του Λεοντίου τροφοδοτείται και σήμερα με πόσιμο νερό μέσω πλοίων που προσαράζουν για το σκοπό αυτό στον λιμένα. Στη νέα κεντρική δεξαμενή κατασκευάζονται: κτίριο βανοστασίου, κτίριο υποσταθμού και κτίριο αντλιοστασίου με το σχετικό μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του δικτύου. Από το αντλιοστάσιο της κεντρικής δεξαμενής ξεκινούν τέσσερις καταθλιπτικοί αγωγοί οι οποίοι τροφοδοτούν τις δεξαμενές Κυψέλης, Ασωμάτων, Βαθέως και Αφαίας. Από τη δεξαμενή Βαθέως τροφοδοτούνται οι δεξαμενές του Κουρέντη και της Σουβάλας. Το δίκτυο που κατασκευάζεται περιλαμβάνει αγωγούς ύδρευσης, μετά των παρελκομένων τους, και είναι συνολικού μήκους περίπου 19 χλμ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά στην κατασκευή κεντρικής διθάλαμης δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κατασκευή βανοστασίου, καθώς και στην κατασκευή τμήματος των καταθλιπτικών αγωγών που τροφοδοτούν τις δεξαμενές Κυψέλης, Ασωμάτων, Βαθέως, Αφαίας, Κουρέντη και Σουβάλας. Το συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών της α’ φάσης ανέρχεται σε 8χλμ. περίπου.
 
10.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (MIS 370548)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των σωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη των Μεγάρων καθώς και στην αντικατάσταση του τροφοδοτικού αγωγού από την υφιστάμενη δεξαμενή του Δήμου, η οποία τροφοδοτείται με πόσιμο νερό της ΕΥΔΑΠ. Το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης που αντικαθίσταται σνέρχεται σε 100χλμ. περίπου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε κατασκευή τμήματος του νέου δικτύου. Παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου κατασκευάστηκαν παροχές και φρεάτια υδρομετρητών για σύνδεση των καταναλωτών (προς αντικατάσταση των παλαιών ιδιωτικών συνδέσεων). Εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εγκαταστάθηκαν επίσης και συσκευές δικτύου ύδρευσης όπως αερεξαγωγοί, εκκενωτές, δικλείδες και πυροσβεστικοί κρουνοί σύμφωνα με τα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τα επί τόπου στοιχεία του έργου. Επίσης έγιναν ενώσεις του καινούργιου δικτύου με το υφιστάμενο δίκτυο σωλήνων το οποίο δεν χρίζει αντικατάστασης, ενώ έγιναν και δοκιμές πίεσης του κατασκευασμένου δικτύου. Το συνολικό μήκος του κατασκευασμένου δικτύου ύδρευσης της α’ φάσης ανέρχεται σε περίπου 64 χλμ. (65% του συνολικού) και σε 4.000 περίπου παροχές – συνδέσεις σε οικείες (84% του συνόλου των παροχών και 70% του έργου).

11.  ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (MIS 380206)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή συνδυασμένου συστήματος, δικτύου όμβριων και δεξαμενής ανάσχεσης, που εξασφαλίζει την ομαλή παροχέτευση των όμβριων των περιοχών Αγίας Άννας και Γεροβουνού του Δήμου Αχαρνών, χωρίς των κίνδυνο της επιβάρυνσης, τόσο των κατάντη περιοχών όσο και του τελικού αποδέκτη του Κηφισού ποταμού. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων αγωγών όμβριων ανέρχεται σε περίπου 3χλμ. ενώ επί πλέον κατασκευάζεται διάταξη μερισμού παροχής με πλευρικό υπερχειλιστή για την εκτροπή με μερισμό της παροχής προς τη δεξαμενή ανάσχεσης Δ και δεξαμενή ανάσχεσης ωφέλιμου όγκου 8.000μ3 με αντλιοστάσιο για την εκκένωσή της, καθώς και σύστημα αυτόματης έκπλυσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε κατασκευή του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ο1 κατά μήκος της οδού Σάμου και στη συνέχεια επί της οδού Κηπουπόλεως (~1χλμ.), του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ο2 κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας μέχρι την είσοδο στη δεξαμενή ανάσχεσης Δ (~1χλμ.), του Κλάδου Ο4 ο οποίος συμβάλλει στο συλλεκτήρα Ο2 και κινείται κατά μήκος ανώνυμης οδού παράλληλης και μεταξύ των οδών Κατερίνης και Καρυωτάκη (~200μ.), της Δεξαμενής ανάσχεσης Δ συνολικού ωφέλιμου όγκου 8.000,00 μ3, του Αγωγού εκβολής Ο3 από τη δεξαμενή Δ, κατά μήκος της οδού Λογοθετίδη (~150μ.), στην Ανατολικής Κωνσταντινουπόλεως (~65μ.) και επί της οδού Κ.Παλαμά (~70μ.) ανάντι της εκβολής στο ρέμα Καναπίτσας – Αχαρνών. 

12.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (MIS 383446)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά σε κατασκευή αγωγών ομβρίων σε οδούς του Δήμου Παιανίας (Νικολογιάννη, Βας.Σοφίας, Σπύρου Δήμα και Αναπαύσεως) συνολικού μήκους ~850μ. περίπου, κατασκευή δικτύου Σωληνωτών Αγωγών Όμβριων (περίπου 27χλμ.), έργα στον κεντρικό Συλλεκτήρα ΟΠ2 (~1,1χλμ. στο κατάντη τμήμα και ~1,4χλμ. στην προς ανάντη επέκταση), και διευθέτηση Βόρειου και Νότιου Ρέματος Φραγμάτων Συγκράτησης Φερτών – Κλάδοι PB1 (~700μ.), PB1.1 (~55μ.), PB1.2 (~350μ.), και PB2 (~1,6χλμ.).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε έργα διευθέτησης των κλάδων PB1, PB1.1, PB1.2, PB2 του Βορείου Ρέματος Παιανίας (περίπου 2,5χλμ. συνολικά), κατασκευή μέρους δικτύου Σωληνωτών Αγωγών Όμβριων (περίπου 16χλμ.), έργα στον Κεντρικό Συλλεκτήρα ΟΠ2 (στο κατάντη τμήμα 120μ. και στην προς ανάντη επέκταση 910μ.), και Αγωγούς Όμβριων σε οδούς του Δ. Παιανίας συνολικά 100μ.

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (MIS 383618)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά σε κατασκευή συλλεκτήρων όμβριων στις εξής περιοχές της Νήσου Σαλαμίνας: α) Παλουκίων και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ Ναυστάθμου και Αμπελακίων και β) Σαλαμίνας στο τμήμα εκατέρωθεν του όρμου Σαλαμίνας. Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών όμβριων είναι στην περιοχή Παλουκίων 3,8χλμ. ενώ στην περιοχή Σαλαμίνας 3,7χλμ. περίπου. Οι αγωγοί αυτοί προβλέπονται για την αποχέτευση των ομβρίων που κατακλύζουν την παράκτια ζώνη της περιοχής, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί. Το συνολικό μήκος των υπό κατασκευή αγωγών ομβρίων είναι 7,5 χλμ περίπου και οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευασθούν είτε από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες είτε από ορθογωνικούς αγωγούς από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη συλλογή των ομβρίων και την παροχέτευση στους κυρίους αγωγούς προβλέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων υδροσυλλογής καθώς και καναλιού υδροσυλλογής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις εξής περιοχές της Νήσου Σαλαμίνας: α) Παλουκίων και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ Ναυστάθμου και Αμπελακίων, και β) Σαλαμίνας, στη Λεωφόρο Φανερωμένης και την παράκτια ζώνη κάτωθι της Λεωφόρου Φανερωμένης. Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών ομβρίων που κατασκευάστηκαν είναι περίπου 5,1χλμ. (69% του συνόλου της πράξης). 

14.  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ (MIS 393975)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή του αγωγού εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στον χείμαρρο Σαρανταπόταμο μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος, στην διεύρυνση και διευθέτηση της κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας,  στη διευθέτηση του χειμάρρου Σαρανταπόταμου από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε οδού Αθηνών – Κορίνθου και σε έργα για τη διασταύρωση του αγωγού εκτροπής του ρέματος Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε. οδό Αθηνών – Κορίνθου και τις γραμμές του ΟΣΕ (πλην τμήματος που έχει κατασκευαστεί σε προηγούμενη φάση του έργου). 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε εργασίες αντιστήριξης με τη μέθοδο του Βερολίνου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, σε εργασίες εκσκαφών, κατασκευής φρεατίων άντλησης, εξυγίανσης του εδάφους, κατασκευής φρεατοπασσάλων και κατασκευή αγωγού διευθέτησης χείμαρρου Σαρανταπόταμου από τη θέση χ.θ. 0+85,43 έως χ.θ. 0+99, καθώς και πρόδρομες εργασίες στο τμήμα 0+196 έως 0+199 δηλαδή κατασκευή προσωρινής διάβασης στις γραμμές του τραίνου και μετατόπιση της περίφραξης του αεροδρομίου.

15.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (MIS 395835)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή των συλλεκτήρων ομβρίων της Λεωφ. Καραμανλή, της οδού Κυριακοπούλου, της οδού Αγ. Τριάδος και της οδού Μ.Ασίας καθώς και των συλλεκτήρων που συμβάλλουν σε αυτές στην περιοχή της Αναβύσσου που εντάσσεται στη ζώνη επέκτασης Α’ κατοικίας, συνολικού μήκους περίπου 4,5χλμ., με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία. Η αποχέτευση των ομβρίων προβλέπεται να γίνει με φρεάτια υδροσυλλογής, σωληνωτούς και ορθογωνικούς αγωγούς ομβρίων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της Λεωφ. Καραμανλή (~1χλμ.), κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της Περιφερειακής Οδού Αλυκών (~650μ.), κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της Λεωφ. Καραμανλή - Κυριακοπούλου (~450μ.), κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της οδού Αγίας Τριάδος (~700μ.), κατασκευή συμβαλλόντων αγωγών ορθογωνικού οχετού Αλυκών (~30μ.), σωληνωτού αγωγού οδού Πάντου (~180μ.) και σωληνωτών αγωγών οδού Ανώνυμος 93 (~300μ.), κατασκευή ορθογωνικού αγωγού οδού Μικράς Ασίας (~400μ.), και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην Περιφερειακή οδό Αλυκών και στη Λεωφ. Καραμανλή.

16.  ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3 (MIS 452128)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία τμήματος της αστικής λεκάνης του Δήμου Ηλιούπολης η οποία ανήκει στο συγκρότημα των μισγαγγειών των Δυτικών Κλιτύων του Υμηττού. Ειδικότερα πρόκειται για την κατασκευή βασικών συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 3,7χλμ περίπου οι οποίοι εκβάλλουν στο ρέμα της Πυκροδάφνης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε κατασκευή αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας της αστικής λεκάνης του Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα στην κατασκευή τμήματος των βασικών συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 300μ. (~9% του συνόλου του Έργου).

17.  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), (MIS 474403)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ι. και Μ. Χατζηκυριάκου. Το κτίριο διέκοψε την λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στον σεισμό του 1999. Το διατηρητέο διώροφο κτίριο με υπόγειο και με προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής επιφάνειας ορόφων 5.500τ.μ. περίπου θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του. Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την στατική αποκατάσταση και την αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνισή του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την φιλοξενία περισότερων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε εργασίες καθαιρέσεων (κουφωμάτων, ποδιών, στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, δαπέδων, ψευδοροφών, μεταλλικών κατασκευών και τραβηχτών επιχρισμάτων, καθώς και καθαιρέσεις λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών στο εσωτερικό του κτιρίου). Έγινε αποκάλυψη της θεμελίωσης του κτιρίου καθώς κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκαλύφθηκε ότι το κτίριο είναι θεμελιωμένο πάνω σε αρχαίο λατομείο. Αποκαλύφθηκε πλήρως ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου από λιθοδομή και στη συνέχεια έγινε αρμολόγημα της λιθοδομής και εργασίες ενίσχυσής της με τσιμεντενέσεις.

18.  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1,2,3Α,4Β ΚΑΙ 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ (MIS 393974)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά σε πλήρη επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων 1 (κεντρικό κτίριο), 2 (εργαστήρια φυτοπαθολογίας), 3Α (εργαστήρια ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και φυτοφαρμακευτικής) με υπόγεια προσθήκη στο υπάρχον κτίριο (3Β), 4Β (εργαστήρια ιολογίας και βακτηριολογίας) με υπόγεια προσθήκη στο υπάρχον κτίριο (4Α), 5 (κτίριο αποθηκών και οικίας φύλακα), καθώς και πλήρη επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντα χώρου στα οικόπεδα Α επί των οδών Στ. Δέλτα 8 και Εκάλης 2 στην Κηφισιά και Β επί των οδών Εκάλης 7 και Αιγίνης. Η συνολική δόμηση των κτιρίων είναι περίπου 4.300τ.μ. εκ των οποίων αποκαθίστανται 3.500τ.μ. περίπου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά στα κτίρια 3Α (εργαστήρια ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και φυτοφαρμακευτικής) με την υπόγεια προσθήκη του (3Β), 5 (κτίριο αποθηκών και οικίας φύλακα) και υπόγεια προσθήκη(4Α) στο κτίριο 4Β. Συνολική δόμηση 1.500τ.μ. περίπου. 

Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (ΕΥΠΟΤ)
19.  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ – ΑΡΕΩΣ – ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (MIS 355373)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των κτιρίων του εν λόγω συγκροτήματος για τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων, χώρων υποδοχής και διακίνησης επισκεπτών, χώρου εκπαιδευτικών δράσεων, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, χώρου περιοδικών εκθέσεων, βιβλιοθήκης και χώρων διοίκησης, χώρου πωλητηρίου και κυλικείου, καθώς και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε ολοκλήρωση τμήματος των απαιτούμενων εργασιών ανά κτιριακή ενότητα και συγκεκριμένα: Κτιριακή Ενότητα Α κατά 80%, Κτιριακή Ενότητα Β κατά 45%, Κτιριακή Ενότητα Γ κατά 70%, Κτιριακή Ενότητα Δ κατά 75%, Κτίριο Ε κατά 85%, Κτίριο Ζ κατά 85%, Κτιριακή Ενότητα Η κατά 60%, κτιριακή Ενότητα Ι κατά 85%, Κτιριακή Ενότητα Κ κατά 40%, κτιριακή Ενότητα Μ κατά 85%, Κτιριακή Ενότητα Ξ κατά 85% και περιβάλλοντας χώρος κατά 35% του συνόλου του Έργου. 

20.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (MIS 376173) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών νέων υπογείων χώρων, στην ανακαίνιση των υφισταμένων κτιρίων Α και Β, σε στατικές ενισχύσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Δημιουργούνται χώροι υποδοχής και διακίνησης επισκεπτών, προς τους χώρους μονίμων ή περιοδικών εκθέσεων, πωλητήριο, γκαρτναρόμπα, αμφιθέατρο, χώροι περιοδικών εκθέσεων αλλά και μόνιμων συλλογών, χώροι διοίκησης, βιβλιοθήκη, εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, καθώς και χώροι αποθήκευσης και φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων. Συνολικά αποκαθίστανται περίπου 16.000 τ.μ. και γίνεται προσθήκη κτιρίου 7.500τ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε εργασίες στα Κτίρια Β και Γ. Αναλυτικά στο Κτίριο Β ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαιρέσεων, σκυροδετήσεων, αποκατάστασης όψεων και μαρμάρινων δαπεδοστρώσεων. Επίσης ολοκληρώθηκαν κατά ποσοστό 60% οι εργασίες κατασκευής χωρισμάτων wc, κατά ποσοστό 10% η μεταλλική κατασκευή cours anglaise, και κατά ποσοστό 36% οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Για το Κτίριο Γ ολοκληρώθηκε ο φέροντας οργανισμός και κατά ποσοστό 2% οι Η/Μ εγκαταστάσεις.  
(Στη Β Φάση  στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει ενταχθεί μόνο η ολοκλήρωση του Κτιρίου Α και ο περιβάλλοντας χώρος).

21.  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΣΙΛΛΕΡ – ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΠΟΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 6 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (MIS 376607) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του τριώροφου νεοκλασικού κτιρίου που κατασκευάστηκε το 1885. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κουφωμάτων, δαπέδων και λοιπών στοιχείων, η καθαίρεση των επικινδύνως ετοιμόρροπων τμημάτων, η συντήρηση του ζωγραφικού και γύψινου διάκοσμου καθώς και ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός του κτιρίου (ανελκυστήρας, προσβασιμότητα ΑμεΑ, νέες Η/Μ εγκαταστάσεις). 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για τη στερέωση και αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, καθώς και σε ολοκλήρωση εργασιών κατά ποσοστό 92% κονιοδέματα, 97% τοιχοδομές, 19% ξυλουργικά, 65% μεταλλουργικά, 40% καλύψεις, 60% λοιπές εργασίες, 70% δίκτυα Η/Μ καθώς και περίπου 3.000 τ.μ. αποκατεστημένου και συντηρημένου διάκοσμου.

Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκηση, Δ. Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ)
22.  ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (MIS 429722)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος που αποτελείται από τριώροφο κτίσμα Πολιτιστικού Κέντρου και Κλειστό Κολυμβητήριο καθώς και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του. Το συγκρότημα κατασκευάζεται επί των οδών Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα, στον χώρο του προϋπάρχοντος Σεράφειου Κολυμβητηρίου το οποίο κατεδαφίστηκε λόγω των βλαβών που υπέστη από τον Σεισμό του 1999. Το σύνολο της δομημένης επιφάνειας ανέρχεται σε περίπου 12.000τ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε αφορά σε ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών για τις εκσκαφές, για τα έργα του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας του υπογείου, του ισογείου και των ορόφων, την μεταλλική στέγη του κολυμβητηρίου, τους ανελκυστήρες, τις ψευδοροφές του πολιτιστικού συγκροτήματος, καθώς και μέρος των κουφωμάτων, των δαπεδοστρώσεων, των επενδύσεων, και των Η/Μ εγκαταστάσεων.
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(Συνοπτική Περιγραφή)*
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ
	

	1
	Ψηφιακές, εξ αποστάσεως, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ  - Β΄ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  / ΕΣΠΑ 2014-2020
	13
	Το αντικείμενο του έργου αφορά στην µελέτη, χρηµατοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης) ενός Συστήµατος Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών (Σύστηµα Τηλεµατικής) για λεωφορεία και τρόλλεϋ . To σύστημα αυτό υλοποιήθηκε και λειτουργεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Το Σύστηµα Τηλεµατικής  αξιοποιείται από τον ΟΑΣΑ και από την ΟΣΥ -τον συγκοινωνιακό φορέα των λεωφορείων και τρόλλεϋ- και έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου και των συναφών προς αυτό υπηρεσιών. 
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 
Κατά την Α΄Φάση υλοποιήθηκε  η εγκατάσταση των παρακάτω:
•  1 Κέντρο Διαχείρισης Συστήματος
•  2 Κέντρα Διαχείρισης Οχημάτων
•  1 Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας
•  10 Τηλεματικά Αμαξοστάσια
• 282 "Εξυπνες στάσεις"
• 1100  Τηλεματικά οχήματα
• Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας (internet και κινητή τηλεφωνία)
• Σύστημα Καταμέτρησης Επιβατών
	3.226.208,49
	Α.Π. 151.386/ΨΣ154-Β 22-2-2017
	16
	Το αντικείμενο του έργου αφορά στην µελέτη, χρηµατοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης) ενός Συστήµατος Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών (Σύστηµα Τηλεµατικής) για λεωφορεία και τρόλλεϋ . To σύστημα αυτό υλοποιήθηκε και λειτουργεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Το Σύστηµα Τηλεµατικής αξιοποιείται από τον ΟΑΣΑ και από την ΟΣΥ -τον συγκοινωνιακό φορέα των λεωφορείων και τρόλλεϋ- και έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου και των συναφών προς αυτό υπηρεσιών. 
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 
Κατά την Β΄ΦΑΣΗ του έργου, την περίοδο 2014-2020 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:
• 718  "Εξυπνες στάσεις"
• 900  Τηλεματικά οχήματα
• Σύστημα Καταμέτρησης Επιβατών 
• Εκπαίδευση των οδηγών, των χρηστών των Κέντρων Διαχείρισης Οχημάτων, Εποπτείας, Διαχείρισης Συστήματος και Αμαξοστασίων.
	2.087.621,51
	Α.Π. 2987/24-8-2016
	 

	2
	Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα: - Υποέργο 1 «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας (cloud datacenter facilities) και συστημάτων (co-location datacenter facilities)», - Υποέργο 2 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος (cloud computing capacity) & Προμήθεια, εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισμικού υποδομής (infrastructure management software) και Πιστοποίηση κόμβου κατά ISO για την ΚτΠ ΑΕ και την ΓΓΠΣ», - Υποέργο 3 «Υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud με ίδια μέσα».                                                                                                                   Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε η Μελέτη Εφαρμογής και η Έγκριση Πίνακα Υλικών και φασεολογίου, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 1, καθώς και η Μελέτη Εφαρμογής-Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 2.                                              
	3.100.826
	16/02/2017
Α.Π. : 151.303/ΨΣ410-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων 1 και 2, καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud, δηλαδή το σύνολο του Υποέργου 3.
	14.699.764
	Αριθ. Πρωτ. 8112/2725/Α2/28.12.2016 
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):2.635.702

	3
	Εθνικό Ληξιαρχείο
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε ένα τμήμα των Υποέργων 3 & 5 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’ & Γ’, και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 7.332.342 και καταχωρήθηκαν 5.331.123 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. Επίσης, ολοκληρώθηκαν πλήρως τα Υποέργα 4, 6 & 7 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Β’ (Υπόλοιπο Αττικής–Νησιά Βόρειου Αιγαίου–Κρήτη), Δ’ (Δυτική Ελλάδα-Ιόνια Νησιά–Πελοπόννησος) & Ε’ (Στερεά Ελλάδα–Θεσσαλία–Ήπειρος), και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 12.643.355 και καταχωρήθηκαν 9.455.912 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. 
	14.656.988
	17/02/2017
Α.Π. : 151.329/ΨΣ408-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (Υποέργο 1) και η Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων (Υποέργο 2), και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (Υποέργο 8), Υποέργα τα οποία, παρόλο που είχαν σημαντική υλοποίηση την περίοδο 2007-2013, για διαχειριστικούς λόγους, μεταφέρονται ολόκληρα στη Β’ Φάση 2014-2020 της πράξης, καθώς και το Υποέργο 9 που δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου την περίοδο 2007-2013.        
	13.472.832
	Αριθ. Πρωτ. 3953/27.12.2016-Ορθή Επανάληψη 13.01.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):12.458.440
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	Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα:
- Υποέργο 1 «Ενέργειες υποστήριξης, καταχώρισης δεδομένων»,
- Υποέργο 2 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα», που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού, στην ανάπτυξη των εφαρμογών και της Διαδικτυακής Πύλης, σε υπηρεσίες μετάφρασης, εκπαίδευσης χρηστών και δημοσιότητας του έργου, 
- Υποέργο 3 «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου», που αφορά σε εργασίες ψηφιοποίησης έντυπου αρχείου (έγγραφα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες), εργασίες γεωναφοράς/διανυσματοποίησης, εργασίες χωρικού εντοπισμού ακινήτων, περιοχών και  μνημείων και αντίστοιχες (τοπογραφικές) εργασίες πεδίου. 
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν τα Υποέργα 1 και 2, πλην ενός τμήματος του Υποέργου 1 που αφορά στον έλεγχο της ορθότητας δεδομένων που μετέπεσαν στο ΟΠΣ και στην εκπόνηση νομοπαρασκευαστικών μελετών.
	2.274.780
	17/02/2017
Α.Π. : 151.326/ΨΣ316-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το προαναφερθέν υπολειπόμενο τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3.   
	3.892.174
	Αριθ. Πρωτ. 7902/2636/Α2/20.12.2016
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):1.933.563
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	Ηλεκτρονική Πολεοδομία
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν:
- Η Μελέτη Εφαρμογής, που αφορά στη μελέτη προδιαγραφών της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και εφαρμογής σε ψηφιακό υπόβαθρο των απαιτούμενων Γεωγραφικών και Θεματικών στοιχείων, 
- Η δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με ψηφιακό (διανυσματικό) γεωγραφικό υπόβαθρο (ψηφιακό χάρτη) για κάθε νομό, με τρεις ακρίβειες (ίση ή καλύτερη του 1/1.000, του 1/50.000 και του 1/250.000),
- Η δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων-όρων και περιορισμών δόμησης, ο μηχανισμός επικαιροποίησής της και το λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης,
- Η δημιουργία βάσης δεδομένων θεματικών ομάδων–οντοτήτων ενδιαφέροντος.
	7.680.855
	28/02/2017
Α.Π. : 151.415/ΨΣ535-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: 
- Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών,
- Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας των συστημάτων (εφαρμογών και εξοπλισμού). 
	5.414.916
	Αριθ. Πρωτ. 1595/01.08.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):6.528.727
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	Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: πλήρως το mini data center (Υποέργο 1), η Μελέτη Εφαρμογής και η προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού (Υποέργο 2), η Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Παραγωγής, η ψηφιοποίηση έντυπου υλικού εγγράφων Υπηρεσιών και η Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού Εκκλησιαστικών Ακινήτων (Υποέργο 3), το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των συστημάτων (Υποέργο 4), και τμήμα του Υποέργου 5 (συναλλαγές G2G των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και Προεπεξεργασία Εγγράφων Ακίνητης Περιουσίας–Κωδικολόγιο) και του Υποέργου 6 (ενεργειών δημοσιότητας).
	3.495.565
	16/02/2017
Α.Π. : 151.302/ΨΣ1007-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 2 (Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία, Κατάρτιση και Υποστήριξη Χρηστών του έργου), οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 3 (πλήρης διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση σημαντικών ακινήτων και πιλοτική λειτουργία-εκπαίδευση στελεχών), καθώς και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο των Υποέργων 5 και 6.
	4.834.214
	Αριθ. Πρωτ. 3952/27.12.2016
Ορθή Επανάληψη 20.03.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):2.971.231
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	Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού & Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Η πράξη υλοποιείται με 4 Υποέργα:
- Υποέργο 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων», που περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας των εργασιών ψηφιοποίησης από την Ομάδα Κεντρικού Συντονισμού Εργασιών, επικαιροποίηση και αναβάθμιση της απομακρυσμένης εισαγωγής δεδομένων τεκμηρίωσης και οριστικοποίηση των πεδίων και των λειτουργιών του Εθνικού Μητρώου Μνημείων, υπηρεσίες καταγραφής και τεκμηρίωσης, από τους αρχαιολόγους των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, 160.000 ακατάγραφων μνημείων, καθώς και υπηρεσίες ψηφιοποίησης καταγεγραμμένων μνημείων και έλεγχος ποιότητας της καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης,  
- Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»,
- Υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού & Λογισμικού», 
- Υποέργο 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3, με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης και την προμήθεια φορητών σταθμών ψηφιοποίησης στις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια Μουσεία σ πόλη τη χώρα, καθώς και κεντρικών σταθμών ελέγχου και συντονισμού εργασιών σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). 
	2.483.967
	17/02/2017
Α.Π. : 151.325/ΨΣ285-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: το υπολειπόμενο αντικείμενο του Υποέργου 1, το σύνολο του Υποέργου 2 που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των καταγεγραμμένων μνημείων (ψηφιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση συνοδευτικού οπτικού υλικού), επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού, σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό, μετάφραση των κειμένων αυτών στην αγγλική γλώσσα, διαμόρφωση εικονικών εκθέσεων και εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, και το σύνολο του Υποέργου 4 που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργική εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής, την μετάπτωση στοιχείων περίπου 500.000 μνημείων που θα τεκμηριωθούν και ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και περίπου 140.000 μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο έργο του Γ’ ΚΠΣ, και τις υπηρεσίες προβολής και εκπαίδευσης των χρηστών.
	5.399.182
	Αριθ. Πρωτ. 7903/2637/Α2/20.12.2016
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):2.111.372
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	Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και τις Εισαγγελίες, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας. Υλοποιείται με ένα Υποέργο.   
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν οι Φάσεις της Ανάλυσης Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, της Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού και της Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών.
	5.687.255
	15/02/2017
Α.Π. : 151.262/ΨΣ1184-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν οι Φάσεις της Παραμετροποίησης–Μετάπτωσης Δεδομένων, της Εκπαίδευσης, της Δοκιμαστικής Λειτουργίας και της Παραγωγικής Λειτουργίας. 
	3.705.809
	Αριθ. Πρωτ. 1067/28.07.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ):4.834.167
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	Κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Νήσου Αίγινας
	ΑΤΤΙΚΗ
	1. Κατασκευή  διθάλαμης κεντρικής δεξαμενής και βανοστασίου 
2. Κατασκευή δικτύου καταθληπτικών αγωγών από κεντρική δεξαμενή, τμήμα αγωγού μήκους 300 μέτρων και διαμέτρου φ355 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή της Κυψέλης- τμήμα αγωγού μήκους 2.400 μέτρων και διαμέτρου Φ450 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή  της Ασωμάτων -τμήμα αγωγού μήκους 708 μέτρων και διαμέτρου Φ400 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή  της Βαθέως - τμήμα αγωγού μήκους 3.501 μέτρων και διαμέτρου Φ450 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή  της Αφαίας 
3. Κατασκευή πιεζομετρικών αγωγών, τμήμα αγωγού μήκους 252 μέτρων και διαμέτρου Φ250 που τροφοδοτεί από δεξαμενή Βαθέως τη δεξαμενή Κουρέντη - τμήμα αγωγού μήκους 252 μέτρων και διαμέτρου Φ250 που τροφοδοτεί από δεξαμενή Κουρέντη τη δεξαμενή Σουβάλας 
Συνολικό μήκος αγωγών : 7.943 μέτρα
	1.562.949
	2408 /30.11.2016
	16
	1. Στεγανοποίηση κεντρικής δεξαμενής
2. Κατασκευή οικίσκου νέου αντλιοστασίου Λεοντίου με το σχετικό  μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
3. Κατασκευή κτιρίων υποσταθμού και αντλιοστασίου κεντρικής δεξαμενής με το σχετικό  μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
4. Κατασκευή πιεζομετρικού αγωγού εκκένωσης κεντρικής δεξαμενήης φ500, μήκους 177 μέτρων 
5. Αποπεράτωση κτιρίου βανοστασίου κεντρικής δεξαμενής και εγκατάσταση σχετικού Η/Μ εξοπλισμού. 
6. Κατασκευή καταθληπτικού αγωγού από υφιστλαμενη δεξαμενή Λεοντίου που τροφοδοτεί τη νέα κεντρική δεξαμενή διαμέτρου φ630 και μήκους 1.894 μέτρων 
Αποπεράτωση του δικτύου καταθληπτικών αγωγών : τμήμα αγωγού μήκους 803 μέτρων και διαμέτρου φ355 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή της Κυψέλης - τμήμα αγωγού μήκους 753 μέτρων και διαμέτρου Φ450 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή  της Ασωμάτων - τμήμα αγωγού μήκους 990 μέτρων και διαμέτρου Φ400 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή  της Βαθέως - τμήμα αγωγού μήκους 5.704 μέτρων και διαμέτρου Φ450 που τροφοδοτεί τη δεξαμενή  της Αφαίας -  τμήμα αγωγού μήκους 655 μέτρων και διαμέτρου Φ250 που τροφοδοτεί από δεξαμενή Βαθέως τη δεξαμενή Κουρέντη 
Συνολικό μήκος αγωγών δικτύου 10.799 μέτρα
	4.100.000
	2433/29.06.2016
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	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων
	ΑΤΤΙΚΗ
	Αρμοκοπή, εκσκαφή χάνδακος, εγκιβωτισμός της σωλήνας σε άμμο μετά των απαιτούμενων εξαρτημάτων ένωσης της σωλήνας και συγκολλήσεων, τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης, επίχωση με υλικό Π.Τ.Π. 0-150 και Π.Τ.Π. 0-155 και τελικής επίστρωσης με δύο στρώσεις ασφαλτικού Α-260 και Α-265. Παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου κατασκευάστηκαν παροχές και φρεάτια υδρομετρητών για σύνδεση των καταναλωτών (προς αντικατάσταση των παλαιών ιδιωτικών συνδέσεων).
Εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εγκαταστάθηκαν επίσης και συσκευές δικτύου ύδρευσης όπως αερεξαγωγοί, εκκενωτές, δικλείδες και πυροσβεστικοί κρουνοί σύμφωνα με τα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τα επί τόπου στοιχεία του έργου.
Επίσης έγιναν ενώσεις του καινούργιου δικτύου με το υφιστάμενο δίκτυο σωλήνων από PΕ που δεν απαιτείται αντικατάσταση, ενώ έγιναν και δοκιμές πίεσης του κατασκευασμένου δικτύου.
Για τις παραπάνω εργασίες λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και οι απαραίτητες οδικές σημάνσεις.
Μέχρι το 2ο εξάμηνο του 2015 έχει κατασκευασθεί δίκτυο ύδρευσης μήκους 63.612,74μ. πλήρως περαιωμένο το οποίο αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού δικτύου ύδρευσης και 4.025 παροχές – συνδέσεις σε οικίες, που αφορά το 84% του συνόλου των παροχών και συνολικά το 70% του έργου.
	5.570.053
	816 /3.03.2017
	16
	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 34.167,26Μ., ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	5.843.000
	5164/20.12.2016
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	Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Αγίας Αννας - Γερόβουνου Δήμου Αχαρνών
	ΑΤΤΙΚΗ
	1. Κεντρικός συλλεκτήρας Ο1 κατά μήκος της οδού Σάμου και στη συνέχεια επί της οδού Κηπουπόλεως, συνολικού μήκους 1.040,65 μ. 
2. Κεντρικός συλλεκτήρας κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας μέχρι την είσοδο στη δεξαμεννή ανάσχεσης Δ, συνολικού μήκους 1.143,05 μ.
3. Κλάδος Ο4 ο οποίος συμβάλλει στο συλλεκτήρα Ο2. Ο κλάδος Ο4 κινείται κατά μήκος ανώνυμης οδού παράλληλης και μεταξύ των οδών Κατερίνης και Καρυωτάκη και έχει μήκος 175,00 μ.
4. Δεξαμενή ανάσχεσης Δ συνολικού ωφέλιμου όγκου 8.000,00 κ.μ.
5. Αγωγός εκβολής Ο3 από τη δεξαμεβνή Δ, κατά μήκος της οδού Λογοθετίδη 165,68 μ. στην Ανατολικής Κωνσταντινουπόλεως 65,30 μ. και επί της οδού Κ. Παλαμά 67,30 μ. ανάντι της εκβολής στο ρέμα Καναπίτσας - Αχαρνών, το συνολικό μήκος που έχει κατασκευασθεί είναι 298,28 μ.
	3.910.243
	817 /3.03.2017
	16
	1. Κεντρικός συλλεκτήρας ο2 ορθογωνικός αγωγός 3,00*2,00 κατά μήκος της λ. Δημοκρατίας μέχρι την είσοδο στη δεξαμενή ανάσχεσης Δ, συνολικού μήκους25,00 μ.
2. Διάταξη μερισμού παροχής με πλευρικό υπερχειλιστή μήκους 33,35 μ. για την εκτροπή με μερισμό της παροχής του προτεινόμενου συλλεκκτήρα Ο2 προς τη δεξαμενή ανάσχεσης Δ, 
3. Αντλιοστάσιο για την εκκένωση της δεξαμενής καθώς και σύστημα αυτόματης έκπλυσης, 
4. Υπόλοιπο αγωγού εκβολής Ο3 από τη δεξαμενή Δ, μέχρι την εκβολή στο ρέμα Αχαρνών, συνολικού μήκους 318,63 μ. 
	2.300.000
	2357/12.7.2016
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	Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας - Β' φάση
	ΑΤΤΙΚΗ
	Υποέργο 1:
Α)  Έργα διευθέτησης κλάδων ΡΒ1, ΡΒ1.1, ΡΒ1.2 , ΡΒ2  Βορείου Ρεύματος Παιανίας
1) Κλάδος ΡΒ1 Βόρειου Ρέματος
Έργα διευθέτησης σε συνολικό μήκος 735μ με κατασκευή διάφορων τύπων διατομών  .
2) Κλάδος ΡΒ1.1 Βόρειου Ρέματος
Έργα διευθέτησης σε συνολικό μήκος 54,50μ,  συμπεριλαμβάνομένου του έργου συμβολής στον κλάδο ΡΒ1..
3) Κλάδος ΡΒ1.2 Βόρειου Ρέματος
Έργα διευθέτησης σε συνολικό μήκος 350μ.
4) Κλάδος ΡΒ2
Το σύστημα των έργων περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης σε τμήμα του κλάδου ΡΒ2 του Βόρειου Ρέματος Παιανίας σε συνολικό μήκος 1300μ. 
Β) Δίκτυο Σωληνωτών Αγωγών Όμβριων Δ. Παιανίας
Υλοποιήθηκε δίκτυο σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης όμβριων συνολικού μήκους 16.211 μέτρα περίπου με διάμετρο από D=500mm έως D=2500mm και επιπλέον 373 κυκλικά  φρεάτια επίσκεψης  τύπου Τ1 και 337 φρεάτια υδροσυλλογής.
Γ) Κεντρικός  Συλλεκτήρας ΟΠ2
Στο κατάντη τμήμα του Κεντρικού συλλεκτήρα ΟΠ2, υλοποιήθηκαν  συνολικά 120 μέτρα κλειστής διατομής ορθογωνικού τύπου.
Στην προς ανάντη επέκταση του κεντρικού συλλεκτήρα όμβριων ΟΠ2 κατασκευάστηκαν συνολικά 910 μέτρα ορθογωνικού αγωγού.
 Δ) Αγωγοί Όμβριων σε οδούς του Δήμου Παιανίας (Νικολογιάννη,  Βασ. Σοφίας, Σπύρου Δήμα και Αναπαύσεως)
100μέτρα αγωγών αποχέτευσης όμβριων και τα συναφή έργα.
Υποέργο 3:
Παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών του τεχνικού έργου, προετοιμασία και προκαταρκτική διερεύνηση όπου κρίθηκε αναγκαίο για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς,. Ανασκαφικές εργασίες σε 18 θέσεις, όπου εντοπίσθηκαν αρχαιότητες: κατάλοιπα βυζαντινών οικισμών στο βόρειο (ΠΕ6) και νότιο τμήμα (ΠΕ4) της Παιανίας (τμήματα κτηρίων, σιροί, αποθέτες), λείψανα κλασικής – υστεροκλασικής περιόδου (αναλημματικοί τοίχοι, αγροτική εγκατάσταση, αποθέτες, παρόδιο νεκροταφείο), κατάλοιπο οικισμών νεολιθικής εποχής: βόρειο τμήμα Παιανίας (ΠΕ 6) υπόσκαφες κατασκευές – δάπεδα, νότιο τμήμα Παιανίας καλοδιατηρημένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 4 επάλληλων φάσεων, ημιυπαίθριος χώρος με δάπεδα και εστίες (ΠΕ4, ΟΠ.2.2).
Υποέργο 4:
Μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ.
	7.127.097
	2359 /29.11.2016
	16
	Το κύριο υποέργο (1ο) αφορά:
Α) Έργα διευθέτησης των κλάδων ΡΒ1, ΡΒ1.1, ΡΒ1.2, ΡΒ2 του Βορείου Ρέματος Παιανίας
Τμήμα του Κλάδου ΡΒ2 συνολικού μήκους 309,75 μέτρων για την ολοκλήρωση της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης στον Κεντρικό Συλλεκτήρα ΟΠ2.
Β) Δίκτυο Σωληνωτών Αγωγών Όμβριων Δ.Παιανίας
Προβλέπεται η κατασκευή των υπολοίπων 11.059 μέτρων με διάμετρο από D=500mm έως D=2500mm για την ολοκλήρωση του δικτύου καθώς και η κατασκευή  των υπολειπόμενων 187 φρεατίων επίσκεψης και 464 φρεατίων υδροσυλλογής.
Γ) Κεντρικό Συλλεκτήρα ΟΠ2
Στο κατάντη τμήμα του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΟΠ2 προβλέπεται η ολοκλήρωση με την κατασκευή  των υπολειπόμενων 1.049 μέτρων.
Στην προς ανάντη επέκταση του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΟΠ2 θα  κατασκευαστούν 536,44 μέτρα.
Δ) Αγωγούς Όμβριων σε οδούς του Δ.Παιανίας (Νικολογιάννη,  Βασ. Σοφίας, Σπύρου Δήμα και Αναπαύσεως)
Προβλέπεται η ολοκλήρωση του δικτύου με την κατασκευή 764,50 μέτρων.
Τα υπόλοιπα υποέργα (2 εώς 6) αφορούν σε εργασίες Απαλλοτρίωσης, Αρχαιολογίας και ΟΚΩ.
	9.571.698
	4889/12.12.2016
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	Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της νήσου Σαλαμίνας
	ΑΤΤΙΚΗ
	Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις εξής περιοχές της Νήσου Σαλαμίνας: α) Παλουκίων και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ Ναυστάθμου και Αμπελακίων, και β) Σαλαμίνας, στη Λεωφόρο Φανερωμένης και την  παράκτια ζώνη κάτωθι της Λεωφόρου Φανερωμένης. Το συνολικό μήκος των κύριων αγωγών ομβρίων που κατασκευάστηκαν στην Περιοχή Παλουκίων είναι περί τα 4037μ. ενώ στην περιοχή Φανερωμένης περί τα 1114μ. Το συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών ομβρίων είναι 5151μ, δηλαδή ποσοστό 69% του συνόλου της πράξης. Οι αγωγοί κατασκευάστηκαν από οπλισμένους τσιμενοσωλήνες σειράς 150, διαμέτρων από Φ600 έως Φ2000 χλσ., και ορθογωνικοί αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα (προκατασκευασμένοι ή χυτοί επί τόπου) διατομής διαστάσεων 2.00Χ1.00, 2.00Χ1.50. Για την συλλογή των ομβρίων και την παροχέτευση στους κυρίους αγωγούς τοποθετήθηκαν 323 προκατασκευασμένα φρεάτια υδροσυλλογής. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ
1) Μετατόπιση καλωδίου 20μ. περίπου από ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Παπαφλέσσα
2) Διευθέτηση δικτύου ύδρευσης μήκους περίπου 60μ στην οδό Μιαούλη από ΕΥΔΑΠ
3) Μετατόπιση – ανακατασκευή αγωγών ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ στις οδούς Νάξου, Ρούκα, Μιαούλη 37-39, δ/ση Αγ. Βαρβάρας & Σαλαμίνος, δ/ση Παπαφλέσσα & Αμπελακίων.
4) Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ στην οδό Φανερωμένης 
5) Μετατόπιση καταθλιπτικών αγωγών στη διασταύρωση Θέμιδος & Αμπελακίων από την ΕΥΔΑΠ.
6) Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης κατά μήκος Λεωφόρου Φανερωμένης, από ΕΥΔΑΠ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Απόδοση των περιοχών στα οποία εντοπίζονται και ανασκάπτονται αρχαιότητες για την κατασκευή του έργου  22,28 %
• Αρχαιολογική επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών, φωτογραφική τεκμηρίωση.
• Ανασκαφικές εργασίες όπου εντοπίστηκαν αρχαία, και συγκεκριμέναΣτη Λεωφ. Σαλαμίνος 64, Λεωφ. Ιπποκράτους 2, 8, 9, 20, 40, Λεωφ. Φανερωμένης 20-24, Λεωφ. Φανερωμένης 28 & Ε. Παπανικολάου.
• Απασχολήθηκαν συνολικά 2 αρχαιολόγοι, 2 ειδικευμένοι εργάτες, 1 αρχιτέκτων μηχανικός και ένας συντηρητής αρχαιοτήτων.
ΕΡΓΟ 4: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
1) Κατασκευή αγωγών ομβρίων διαφόρων διατομών στις οδούς:
• Λεωφόρος Φανερωμένης από Ακτή Καραϊσκάκη έως Σόλωνος με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 272μ. (Αγωγός Η)
• Λ. Φανερωμένης από Κριτσίκη έως Μ. Αλεξάνδρου με διάμετρο αγωγού Φ1600 σε απόσταση 77,00μ. (Αγωγός Θ)
• Λ. Φανερωμένης από Κριτσίκη έως Αγ. Δημητρίου ορθογωνικός αγωγός 2,00Χ1,00 σε απόσταση 23,6μ. (Αγωγός Θ)
• Μιχαήλ Κριτσίκη από Κιχρεως έως Λεωφόρος Φανερωμένης  με διάμετρο αγωγού Φ1600 σε απόσταση 63,00μ. (Αγωγός Θ)
• Λεωφόρος Φανερωμένης από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Φεραίου με διάμετρο αγωγού Φ1400 σε απόσταση 220μ. (Αγωγός Θ)
• Λεωφόρος Φανερωμένης από Ρ. Φεραίου έως Πίνδου με διάμετρο αγωγού Φ1000 σε απόσταση 170μ. (Αγωγός Θ)
• Ακτή Καραϊσκάκη και Ι. Κριτζίκη με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 18,99μ. (Αγωγός Π5)
• Ακτή Καραϊσκάκη και Ελπίδoς με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 28μ. (Αγωγός Π6)
• Ακτή Καραϊσκάκη και Λιαπάκη με διάμετρο αγωγού Φ800 σε  απόσταση 20,75μ. (Αγωγός Π7)
• Αγίου Νικολάου επί της Ακτής Καραϊσκάκη διάμετρο αγωγού Φ800 σε  απόσταση 42,72μ (Αγωγός Π4)
• Αγίου Νικολάου και Ποσειδώνος με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 61,16μ. (Αγωγός Π3)
• Αγίου Νικολάου και Μουσών με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 60,37μ. (Αγωγός Π2)
• Αγίου Νικολάου και Ερμού με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 56,05μ.   (Αγωγός Π1)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1600 : 140,00μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 2,00Χ1,00: 23,6 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1400 :  220,00 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1000 :  170,00 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 800  :  560,04 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   : 1.113,64μ
2) Κατασκευή  τριάντα δυο (32) φρεατίων επίσκεψης στο σύνολο των αγωγών του έργου 
3) Κατασκευή ενενήντα έξι (96) φρεατίων εσχαρών υδροσυλλογής στο σύνολο των παραπάνω αναφερομένων οδών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
1) Κατασκευή αγωγών ομβρίων διαφόρων διατομών στις οδούς:
Αγωγός Α:
• Λεωφόρος Σαλαμίνος από  θάλασσα έως Π. Μελά με διάμετρο αγωγού Φ2000 σε απόσταση 188,39μ.
• Λεωφόρος Σαλαμίνος από  Π. Μελά έως Αλαμάνας με διάμετρο αγωγού Φ1800 σε απόσταση 189,34μ.
• Λεωφόρος Σαλαμίνος από  Αλαμάνας  έως Μιαούλη με διάμετρο αγωγού Φ1400 σε απόσταση 301,33μ.
• Νάξου από Λεωφόρο Σαλαμίνος έως φρεάτιο Α4-Β με διάμετρο αγωγού Φ1200 σε απόσταση 32,15μ.
• Νάξου από φρεάτιο Α4-Β  έως φρεάτιο Α4-Γ με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 49,00μ.
• Λεωφόρος Σαλαμίνος από  Μιαούλη  έως Ασωπού με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 156,25μ.
 Αγωγός Α1:
• Αλαμάνας  από Λεωφόρο Σαλαμίνας έως  Βενιζέλου  με διάμετρο αγωγού Φ1200 σε απόσταση 120,77μ.
• Αλαμάνας από Βενιζέλου έως Άνδρου με διάμετρο αγωγού Φ1000 σε απόσταση 78,48μ.
 Αγωγός Α2:
• Μιαούλη από Λεωφόρο Σαλαμίνας έως  φρεάτιο Π. Τσαλδάρη με διάμετρο αγωγού Φ1400 σε απόσταση 285,37μ.
• Μιαούλη από Π. Τσαλδάρη έως  Γ. Παπανδρέου με διάμετρο αγωγού Φ1200 σε απόσταση 257,69μ.
• Βενιζέλου από Μιαούλη έως φρεάτιο Α2-1Β με διάμετρο αγωγού Φ1200 σε απόσταση 19,20μ.
• Βενιζέλου από φρεάτιο Α2-1Β  έως φρεάτιο Α2-1Γ με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 32,80μ.
 Αγωγός Β:
• Από θάλασσα έως  παιδική χαρά (φρεάτιοΒ-1) με διάμετρο αγωγού Φ2000 σε απόσταση 26,13μ.
• Από παιδική χαρά (φρεάτιοΒ-1) έως  Θέμιδος (φρεάτιο Β-2) με διάμετρο αγωγού Φ1600 σε απόσταση 83,40μ.
• Θέμιδος από Λεωφόρο Σαλαμινομάχων έως  Αγίας Βαρβάρας με διάμετρο αγωγού Φ1400 σε απόσταση 121,50μ.
• Θέμιδος από Αγίας Βαρβάρας έως  μετά την Ευαγγελιστρίας (Φρεάτιο Β9)  με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 279,20μ.
• Θέμιδος από Ευαγγελιστρίας (Φρεάτιο Β9) έως Κέκροπος με διάμετρο αγωγού Φ600 σε απόσταση 181,60μ.
Αγωγός Β1:
• Αγίας Βαρβάρας από Θέμιδος έως Μεθώνης με διάμετρο αγωγού Φ1000 σε απόσταση 133,70μ.
• Μεθώνης από Αγίας Βαρβάρας έως Αργοναυτών με διάμετρο αγωγού Φ1000 σε απόσταση 122,10μ.
• Μεθώνης από Αργοναυτών έως Ευαγγελιστρίας με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 106,80μ.
• Μεθώνης από Ευαγγελιστρίας έως πέρας του αγωγού Β1 με  διάμετρο αγωγού Φ600 σε  απόσταση 126,00μ 
Αγωγός Γ:
• Παπαφλέσσα από θάλασσα έως  Γ. Πολίτη  ορθογωνικός αγωγός  2,00Χ1,00 σε απόσταση 48,00μ. και 2,00Χ1,50 σε απόσταση 54,00μ
• Παπαφλέσσα από Γ. Πολίτη έως  Ιπποκράτους  αγωγός  με διάμετρο Φ1800 σε απόσταση 308,64μ.
• Ιπποκράτους από Λεωφόρο Αμπελακίων έως  φρεάτιο Γ-8  με διάμετρο αγωγού Φ1600 σε απόσταση 252,47μ.
• Ιπποκράτους από φρεάτιο Γ-8 έως  φρεάτιο Γ-10  με διάμετρο αγωγού Φ1200 σε απόσταση 130,18μ.
• Ιπποκράτους από Ασωπού  (φρεάτιο Γ-15)  έως  Ασωπού (φρεάτιο Γ-15)  με διάμετρο αγωγού Φ1000 σε απόσταση 327,11μ.
• Ιπποκράτους από φρεάτιο Γ-15 έως  Αγ. Λαυρεντίου   με διάμετρο αγωγού Φ800 σε απόσταση 127,52μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ2000 : 214,52 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1800 : 497,98 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1600 : 335,87 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1400 :  708,20 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1200 :  559,99 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1000 :  661,39 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 800  :  751,57 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 600  :  307,60 μ
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ : 4.037,12 Μ.
2) Κατασκευή 59 φρεατίων επίσκεψης σε όλα τα τμήματα των αγωγών 
3) Κατασκευή 227 φρεατίων εσχαρών υδροσυλλογής στο σύνολο των παραπάνω αναφερομένων οδών.
	5.183.990
	818 /3.03.2017
	16
	Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στη περιοχή του Δημαρχείου Σαλαμίνας και των οδών Αιαντείου, Ζωοδόχου Πηγής και συμβαλλόντων.
Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών ομβρίων είναι περί τα 2.510 μ. περίπου. Οι αγωγοί αυτοί προβλέπονται για την αποχέτευση των ομβρίων που κατακλύζουν την παράκτια ζώνη της περιοχής του Δημαρχείου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί (έργα επιχωματώσεων, κλπ.).
Οι παραπάνω αγωγοί προβλέπεται να είναι, είτε ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα (προκατασκευασμένοι ή χυτοί επί τόπου) διαστάσεων 2.50 x 2.00, 3.00 x 2.00, 4.00 x 2.00 και 6.00 x 3.00, είτε κυλινδρικοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, διαμέτρων από Φ800 έως Φ2000 χλσ.
ü ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
1ο Υ/Ε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» περίπου 2500μ. αγωγοί ομβρίων.
	8.372.000
	2435/12.7.2016
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	Διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Ιωάννη Θριασίου Πεδίου Δυτικής Αττικής από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+400 και τμήμα του χειμάρρου Σαρανταπόταμου
	ΑΤΤΙΚΗ
	Eργασίες αντιστήριξης με τη μέθοδο του Βερολίνου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό.Εργασίες εκσκαφών, κατασκευής φρεατίων άντλησης, εξυγίανσης του εδάφους, κατασκευής φρεατοπασσάλων και κατασκευή αγωγού διευθέτησης χειμμάρου Σαρανταποτάμου από τη θέσηχ.θ. 0+85,43  έως χ.θ. 0+99. Πρόδρομες εργασίες στο τμήμα 0+196 έως 0+199 δηλαδή κατασκευή προσωρινής διάβασης στις γραμμές του τραίνου, μετατόπιση της περιφραξης του αεροδρομίου .
	864.738
	2054 /1.03.2017
	16
	H κατασκευή του αγωγού εκτροπής του χ. Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στο χ. Σαρανταπόταμο (Χ.Θ. 0+000) μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος (Χ.Θ. 1+010) πλην του τμήματος που έχει ήδη  κατασκευαστεί στη Ά φάση από Χ.Θ. 0+56 έως Χ.Θ. 0+99 και από Χ.Θ. 0+196 έως Χ.Θ. 0+455.
Η διεύρυνση και διευθέτηση της κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας (Χ.Θ. 1+400). 
Εργασίες διευθέτησης του χ.Σαρανταπόταμου από εκβολή στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε οδού  Αθηνών - Κορίνθου (σε μήκος 850μ.)
Έργα  για τη διασταύρωση του αγωγού εκτροπής του ρ. Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε. οδό Αθηνών -  Κορίνθου και τις γραμμές του ΟΣΕ  πλην του τμήματος που έχει κατασκευαστεί στη Ά φάση από Χ.Θ. 0+56 έως Χ.Θ. 0+99.
	9.571.698
	4889/12.12.2016
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	Αποχέτευση ομβρίων Αναβύσσου, τμήμα περιοχής επέκτασης α΄κατοικίας Αναβύσσου
	ΑΤΤΙΚΗ
	Αντικείμενο της Α' φάσης του έργου ήταν οι παρακάτω εργασίες που αφορούν στην αποχέτευση ομβρίων στην περιοχή της Αναβύσσου που εντάσσεται, με την πρόσφατη πολεοδομική μελέτη, στην ζώνη επέκτασης Α΄ κατοικίας, με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία:
- Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού  της  Λεωφόρου Καραμανλή, μήκους περίπου 978,50μ, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.
-  Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της Περιφερειακής Οδού Αλυκών, μήκους περίπου 664,00μ., με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής. 
- Κατασκευή του ορθογωνικού αγωγού της οδού Λ. Καραμανλή - Κυριακοπούλου μήκους περίπου 459,00μ.
- Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού της οδού Αγίας Τριάδος, μήκους περίπου 727,50μ. κρασπεδορείθρων και 23 φρεατίων υδροσυλλογής, στα τμήματα της οδού που δεν εμποδίζουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες.
- Κατασκευή συμβαλλόντων αγωγών : ορθογωνικού οχετού Αλυκών, μήκους 28,00μ, σωληνωτού αγωγού οδού Πάντου, μήκους περίπου 179,00μ., και σωληνωτών αγωγών οδού Ανώνυμος 93, μήκους περίπου 310,00μ.
- Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού οδού Μικράς Ασίας, μήκους περίπου 408,00μ. 
- Αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στις οδούς: Περιφερειακή οδός Αλυκών και Λ. Καραμανλή.
	8.348.328
	1904 /8.03.2017
	16
	
H Πράξη αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών αποχέτευσης ομβρίων στην ζώνη επέκτασης Α΄ Κατοικίας της περιοχής Αναβύσσου, που εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με την οικεία πολεοδομική μελέτη, με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία. Ειδικότερα, η Πράξη αφορά στην κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος (Β’ Φάση Υλοποίησης – εργασίες μετά την 01/01/2016), όπως αυτό προέκυψε μετά την τμηματοποίηση του έργου σύμφωνα με το σχετικό δελτίο διαχωρισμού φάσεων, και μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης στο Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2007-2003 (περίοδος υλοποίησης μέχρι την 31/12/2015).
Συγκεκριμένα, στη Β΄Φάση Υλοποίησης (εργασίες μετά την 1/1/2016) περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες για το Υποέργο 1:
α)Κατασκευή ορθογωνικών αγωγών οδού Μικράς Ασίας, μήκους περίπου 921,00 μ.,
β)Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής στις οδούς Αγ. Τριάδος, Κυριακοπούλου, Μ. Ασίας,  Πάντου και Ανωνύμου 93 και αποκαταστάσεις των οδών.
	4.465.000
	2317/27.06.2016
	 

	16
	Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από  τις πυρκαγιές του Ιουλίου - Αυγούστου 1998 / Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη, όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3
	ΑΤΤΙΚΗ
	Κατασκευάστηκαν αγωγοί αντιπλημμυρικής προστασίας της αστικής λεκάνης του Δήμου Ηλιούπολης, οι οποίες ανήκουν στο συγκρότημα των μισγαγγειών των Δυτικών Κλιτύων του Υμηττού.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1
1. Κατασκευή των βασικών συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων Σ2 και Σ3 με συνολικό μήκος 400 μέτρα.
2. Συμπλήρωση ή καθαίρεση και επανακατασκευή τμημάτων αγωγών δικτύου ακαθάρτων μήκους περίπου 180 μέτρα.
 
	652.320
	2160 /5.12.2016
	16
	Το υπόψη έργο αφορά τη Β΄ Φάση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της αστικής λεκάνης του Δήμου Ηλιούπολης, η οποία ανήκει στο συγκρότημα των μισγαγγειών των Δυτικών Κλιτύων του Υμηττού.     Ειδικότερα πρόκειται να κατασκευασθούν/ολοκληρωθούν (Β΄ Φάση):  1. Οι βασικοί συλλεκτήριοι αγωγοί ομβρίων Σ2 και Σ3 με συνολικό μήκος 3.384,65 μέτρα. 
 2. Συμπλήρωση ή καθαίρεση και επανακατασκευή τμημάτων αγωγών δικτύου ακαθάρτων μήκους περίπου 1.725 μ.
Επίσης, η πράξη περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες Ο.Κ.Ω.
	5.800.000
	2318/28.06.2017
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	Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Κτιρίου του   Ορφανοτροφείου Θηλέων  Ι. και Μ. Χατζηκυριακού (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)
	ΑΤΤΙΚΗ
	Στην α φάση εκτέλεσης εργασιών για την  αποκατάσταση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Ορφανοτροφείου Θηλέων I. και Μ. Χατζηκυριάκου πραγματοποιήθηκαν καθαιρέσεις  κουφωμάτων, ποδιών, στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, δαπέδων, ψευδοροφών, μεταλλικών κατασκευών και τραβηχτών επιχρισμάτων, καθώς και καθαιρέσεις λιθοδομών και οπτοπλινδομών στο εσωτερικό του κτηρίου. Έγινε αποκάλυψη της θεμελίωσης του κτηρίου, μετά από την έγκριση της αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκαλύφθηκε ότι το κτήριο είναι θεμελιωμένο πάνω σε αρχαίο λατομείο. Αποκαλύφθηκε πλήρως ο φέροντας οργανισμός του κτηρίου ο οποίος είναι από λιθοδομή. Στη συνέχεια έγινε αρμολόγημα της λιθοδομής και ξεκίνησαν οι εργασίες ενίσχυσή της με τσιμεντενέσεις.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
Α) Χωματουργικά –Καθαιρέσεις  36%
• Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
• Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών
• Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή
• Καθαιρέσεις πλινθοδομών
• Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
• Καθαιρέσεις δαπέδων, ψευδοροφών, μεταλλικών κατασκευών, τραβηχτών επιχρισμάτων
• Καθαιρέσεις μαρμάρινων στοιχείων
• Καθιρέσεις κουφωμάτων 
• Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων
• Καθαίρεση φέροντα οργανισμού ξύλινης στέγης.
• Διάνοιξη οπών σε λιθοδομές
Γ) Τοιχοποιίες Επιχρίσματα 29%
• Τσιμεντενέσεις λιθοδομής
Γ) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  4%
• Αποξηλώσεις-καθαιρέσεις παλαιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
	514.419
	1560 /30.11.2016
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	Το διατηρητέο διώροφο κτίριο με υπόγειο και με προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής επιφάνειας ορόφων 5.448,43 μ2 θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του. 
Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την στατική αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνιση του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
Α) Χωματουργικά –Καθαιρέσεις  64%
• Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
• Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών
• Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή
• Καθαιρέσεις πλινθοδομών
• Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
• Καθαιρέσεις δαπέδων, ψευδοροφών, μεταλλικών κατασκευών, τραβηχτών επιχρισμάτων
• Καθαιρέσεις μαρμάρινων στοιχείων
• Καθιρέσεις κουφωμάτων 
• Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων
• Καθαίρεση φέροντα οργανισμού ξύλινης στέγης.
Β) Εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας 100%
• Εκσκαφή και ενίσχυση θεμελίων με περίδεση των τοίχων θεμελίωσης και κατασκευή χαλινών 
• Βαθύ αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
• Ολική καθαίρεση των δαπέδων των ορόφων και κατασκευή νέων σύμμεικτων πλακών επί μεταλλικών φορέων
• Κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού παταριού 
• Ανακατασκευή νέας ξύλινης στέγης ίδιας μορφής 
Γ) Τοιχοποιίες Επιχρίσματα 71%
• Αρμολόγημα λιθοδομών
• Τσιμεντενέσεις λιθοδομής
• Κατασκευή νέων επιχρισμάτων και τραβηχτών επιχρισμάτων όψεως 
• Κατασκευή νέων εσωτερικών τοίχων και προσθήκη παταριού κάτω από την στέγη 
• Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων, μαρμάρινων ποδιών 
• Κατασκευή νέων επιστρώσεων δαπέδων .ψευδοροφών, κιγκλιδωμάτων 
• Συνέχιση των τριών μαρμάρινων κλιμακοστασίων μέχρι το επίπεδο του παταριού. 
• Μόνωση δωμάτων και στέγης , επικεράμωση, χρωματισμοί 
Δ) ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 96%
• Αποξηλώσεις-καθαιρέσεις παλαιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
• Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που να ικανοποιεί και άτομα ειδικών κινητικών αναγκών. 
• Εγκατάσταση 2 αναβατορίων. 
• Νέες εγκαταστάσεις υδρεύσεως -αποχετεύσεως -κλιματισμού -θερμάνσεως- ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών - ασθενών και δικτύου γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας 
• Εξοπλισμός χώρων υγιεινής, φωτισμού κ.λ.π.
Ε) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 100%
• Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα
• Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονία
• Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες
• Επιστρώσεις τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
• Επιστρώσει δαπέδων με υπάρχουσες πλάκες μαρμάρων
• Επιστρώσεις δαπέδων με κατώφλια και περιζώματα
• Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών 
• Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο
Στ Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 100%
• Επικαλύψεις με μοριοσανίδες
• Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
• Ξυλεπνδύσεις κατακόρυφων επιφανειών
• Κατασκευή ξύλινων ζευκτών στέγης 
• Ξύλινα σοβατεπιά
• Τοποθέτηση ξύλινου κολλητού δαπέδου
• Τοποθέτηση ξύλινων υαλοστασίων
• Πατήματα βαθμίδων από ξυλεία
• Τοποθέτηση ξύλινων θυρών και παραθύρων γαλλικού τύπου
• Τοποθέτηση διατμητικών χαλύβδινων ήλων για κατασκευή σύμμεικτης πλάκας
• Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας 
• Σιδερένια κυγκλιδώματα.
Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 100%
• Τοποθέτηση υαλοπινάκων
• Χρωματισμοί σιδερένιων επιφανειών
• Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδας
• Χρωματισμοί επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα
• Επάλειψη επιφανειών με μονωτικά υλικά
• Χρήση τσιμεντοειδώνγια στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα
• Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο
• Θερμική μόνωση οριζόντιων επιφανειών
Ηχομονωτικό αντικρουστικό παρέμβυσμα.
	7.206.908
	2465/30.06.2016
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	Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή - αποκατάσταση - ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιστιτούτο στην Κηφισιά
	ΑΤΤΙΚΗ
	Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη εφαρμογής (εκτός από την ανωδομή των δύο προσθηκών) και αφορούν στα κτίρια 3Α, 3Β, 5 & 4Α,
συνολικής δόμησης των κτιρίων περίπου 1.493,50 τ.μ.:
1. Η επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 3Α (εργαστήρια ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και φυτοφαρμακευτικής).
2. Η επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 5 (κτίριο αποθηκών και οικίας φύλακα).
3. Η κατασκευή του υπογείου της προσθήκης στο υπάρχον κτίριο 3Α (κτίριο 3Β), στο οποίο προβλέπονται οι απαιτούμενοι για τον
εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων που υπάρχουν στο οικόπεδο Β ηλεκτρομηχανολογικοί και λοιποί υποστηρικτικοί χώροι.
4. Η κατασκευή του υπογείου της προσθήκης στο υπάρχον κτίριο 4Β (κτίριο 4Α), στο οποίο προβλέπονται οι απαιτούμενοι για τον
εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων που υπάρχουν στο οικόπεδο Α ηλεκτρομηχανολογικοί και λοιποί υποστηρικτικοί χώροι.
(Η πλήρης αποπεράτωση και λειτουργία των εν λόγω κτιρίων θα γίνει στη Β΄ φάση).
	2.657.665
	673 /23.02.2017
	16
	Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη εφαρμογής (εκτός από την ανωδομή των δύο προσθηκών)και αφορούν στα κτίρια 1, 2 και 4Β,
συνολικής δόμησης των κτιρίων περίπου 2.100,52 τ.μ.:
1. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 1 (κεντρικό κτίριο).
2. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 2 (εργαστήρια φυτοπαθολογίας).
4. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 4Β (εργαστήρια ιολογίας και βακτηριολογίας).
5. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο Α επί των οδών Στ. Δέλτα 8 και Εκάλης 2 (Ο.Τ.221)
στην Κηφισιά.
6. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο Β επί των οδών Εκάλης 7 και Αιγίνης (Ο.Τ.223Α)
στην Κηφισιά.
7. Οι υπολειπόμενες εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση των κτιρίων της Α΄φάσης ήτοι των 3Α, 3Β, 5 & 4Α.
	3.000.000
	5353/22.12.2016
	 

	19
	Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού - Άρεως  - Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνική λαϊκής Τέχνης.
	ATTIKH
	Οι εργασίες της Α΄ φάσης αφορούσαν στα εξής: Στις κτιριακές ενότητες έγιναν εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού, των πατωμάτων, του Η/Μ εξοπλισμού, των εξωτερικών κουφωμάτων, των επιχρισμάτων και χρωματισμών (περίπου το 70% του συνόλου των εργασιών).  Έγιναν εργασίες για την διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων του μουσείου σε ποσοστό 35%. Επίσης έγιναν εργασίες συντήρησης των εκθεμάτων. Τέλος έγινε προμήθεια επίπλων, λοιπών υποστηρικτικών κατασκευών  και λοιπού εξοπλισμού (γραφεία, καθίσματα πολλαπλών χρήσεων κλπ) που θα τοποθετηθούν στους χώρους του μουσείου.
	6.299.512
	 ΑΠ Β1/ΑΤΤ 16/277/6-2-2017 απόφαση ΕΔΕΠΟΛ
	ATTIKH
	Η Β΄ φάση αφορά εργασίες για την αποπεράτωση των κτιριακών ενοτήτων του μουσείου και την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων του μουσειακού συγκροτήματος.  Θα γίνουν προμήθειες προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών, φωτιστικών των εκθεσιακών χώρων και φηφιακού εκθεσιακού εξοπλισμού για τους εκθεσιακούς χώρους. Τέλος περιλαμβάνονται εργασίες για την οργάνωση και υλοποίηση των μονίμων συλλογών (ανάρτηση των εκθεμάτων, σήμανση εσωτερικών και εξωτερικών εκθεσιακών χώρων, δράσεις προβολής και δημοσιότητας) και σύνδεση των κτιρίων με δίκτυα ΟΚΩ.  
	2.252.544
	 ΑΠ 5510/27-12-2016 απόφαση ΕΥΔ ΕΠ Αττικής
	 

	20
	Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου
	ATTIKH
	Οι εργασίες της Α΄ φάσης αφορούσαν στα εξής: Σε εργασίες συσκευασίας και μεταφοράς των έργων τέχνης και του λοιπού εξοπλισμού από τα κτίρια της πινακοθήκης σε αποθήκη στην Mαγούλα Αττικής, σε εργασίες διαρρύθμισης της αποθήκης στην Μαγούλα Αττικής,  σε υπηρεσίες ασφάλισης της μεταφοράς και φύλαξης των έργων τέχνης. Στο κτιριακό συγκρότημα έγιναν εργασίες καθαιρέσεων και απομάκρυνσης αμιάντου στο κτίριο Α, στο κτίριο Β οι εργασίες αφορούσαν σε καθαιρέσεις, σκυροδετήσεις, αποκατάστασης όψεων και μάρμάρινων δαπεδοστρώσεων και στο πρωτεύον Η/Μ δίκτυο και τέλος στο κτίριο Γ ολοκληρώθηκε ο φέροντας οργανισμός και οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε ποσοστό 2% του κτιρίου.
	16.784.121
	 ΑΠ Β1/ΑΤΤ 24/355/10-2-2017 απόφαση ΕΔΕΠΟΛ
	ATTIKH
	Στο πλαίσιο της Β' φάσης θα ολοκληρωθεί το σύνολο του κτιρίου Α (εργασίες φέροντα οργανισμού, οικοδομικές εργασίες, λοιπά τελειώματα και Η/Μ εγκαταστάσεις). Επίσης θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος.
	4.000.000
	 ΑΠ 4455/13-12-2016 απόφαση ΕΥΔ ΕΠ Αττικής
	 

	21
	Στερέωση - αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτηριακού συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ – Λοβέρδου, ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Μαυρομιχάλη στην Αθήνα
	ATTIKH
	Στο πλαίσιο της Α΄ φάσης έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την στερέωση και αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος (καθαιρέσεις στοιχείων, ενισχύσεις φέροντα οργανισμού, ανακτήσεις τοιχοποιών, επιχρίσματα και διελεύσεις Η/Μ δικτύων). Επίσης εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου, των ψηφιδωτών, των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων του κτιριακού συγκροτήματος
	3.240.438
	 ΑΠ Β1/ΑΤΤ 31/410/21-2-2017 απόφαση ΕΔΕΠΟΛ
	ATTIKH
	Η Β΄ φάση αφορά σε εργασίες για την αποπεράτωση του κτιριακού συγκροτήματος (διαμόρφωση μεταλλικών κλιμακοστασίων, διαμόρφωση ψευδοροφών, συντήρηση και κατασκευή νέων ανοιγμάτων, είστρωση δαπέδων, και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού). Επίσης θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και θα εγκατασταθεί ψηφιακός διαδραστικός σταθμός. Θα γίνει σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ και τέλος θα γίνει προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού  προκειμένου να λειτουργήσουν οι εκθεσιακοί χώροι του κτιρίου.
	1.765.075
	 ΑΠ 4456/13-02-2017 απόφαση ΕΥΔ ΕΠ Αττικής
	 

	22
	ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
	ΑΤΤΙΚΗ
	Το φυσικό αντικείμενο της Α Φάσης του υποέργου 1 Μελέτη–κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος πολιτιστικού κέντρου και κλειστού κολυμβητηρίου - αθλητικού  περιλαμβάνει εκτελεσθείσες εργασίες τόσο στο πολιτιστικό συγκρότημα όσο και στο Κολυμβητήριο.
Στο φυσικό αντικείμενο της Α φάσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες :
• όλες οι εκσκαφές και έργα οπλισμένου σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού του υπογείου, του ισογείου και των ορόφων.
• Όλη η μεταλλική στέγη του κολυμβητηρίου
• όλες οι τοιχοποιίες.
• Όλοι οι ανελκυστήρες
• το μεγαλύτερο μέρος των κουφωμάτων
• το μεγαλύτερο μέρος των δαπεδοστρώσεων
• το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων των τοίχων 
• οι ψευδοροφές του πολιτιστικού συγκροτήματος
• μέρος των εγκαταστάσεων ύδρευσης
• μέρος των εγκαταστάσεων αποχέτευσης
• το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών δικτύων
• το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων κλιματισμού
• το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης
	9.762.894
	1057/ΕΦΔ 312/16-03-2017
(ΑΔΑ: 7Α0ΣΟΡΙΝ-ΜΥ5)
	ΑΤΤΙΚΗ
	Το φυσικό αντικείμενο της Β Φάσης του υποέργου 1 Μελέτη–κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος πολιτιστικού κέντρου και κλειστού κολυμβητηρίου - αθλητικού  περιλαμβάνει  εργασίες τόσο στο πολιτιστικό συγκρότημα όσο και στο Κολυμβητήριο.
Στο φυσικό αντικείμενο της Β φάσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες :
• το υπολειπόμενο μέρος των κουφωμάτων • το υπολειπόμενο μέρος των δαπεδοστρώσεων • το υπολειπόμενο μέρος των επενδύσεων των τοίχων • οι ψευδοροφές του κολυμβητηρίου • το υπολειπόμενο μέρος των εγκαταστάσεων ύδρευσης • το υπολειπόμενο μέρος των εγκαταστάσεων αποχέτευσης • το υπολειπόμενο μέρος των ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων • το υπολειπόμενο μέρος των εγκαταστάσεων κλιματισμού • το υπολειπόμενο μέρος των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης • κάλυψη των αρμών διαστολής • όλες οι ξυλοκατασκευές • ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα της πισίνας • οι χρωματισμοί • το σύστημα διαχείρισης (BMS) του συγκροτήματος • οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης • η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις εξωτερικές θέσεις στάθμευσης και τα έργα πρασίνου • οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων.
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 2 - Σύμβουλος υποστήριξης για τον προσδιορισμό της στρατηγικής και της διαχείρισης του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σεραφείου Συγκροτήματος αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον προσδιορισμό της στρατηγικής και της διαχείρισης του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σεραφείου Συγκροτήματος. Η μελέτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαμόρφωση τόσο της στρατηγικής όσο και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Σεραφείου συγκροτήματος με τρόπο που να εξασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του, παρέχοντας τις αναφερθείσες υπηρεσίες στους δημότες τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και των ομόρων και ταυτόχρονα να τηρεί τις σχετικές δεσμεύσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, αποτελεί αντικειμενικό στόχο του Δήμου Αθηναίων.
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 3 : Εξοπλισμός περιλαμβάνει τον πλήρη εξοπλισμό για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου 
	7.321.647
	Αρχική 5493/27-12-2016.  Τροποποίηση 1598/24-05-2017.
	Η τροποποίηση έγινε για να αυξήσει τον Π/Υ κατά 227.921,93 €. που αφορά προμήθεια υλικών επί τόπου του έργου.



*όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Διαχωρισμού
** όπου χρειάζεται, να γίνει αναφορά στις πράξεις με συνολικό κόστος Α'και Β' φάσης μικρότερο των 5εκ. πχ τμήμα οριζόντιου έργου, πράξη μεγάλου έργου κλπ. Επίσης, να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου η Β' φάση δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να αποδεικνύεται η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου.



4.3 [bookmark: _Toc478467678] Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)  
Στη παρούσα ενότητα υποβάλλεται Πίνακας με τις μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις συνολικά για το Πρόγραμμα (αφορά στον Πίνακα 1.5 «Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων» του Παραρτήματος 1). 
Τα σχετικά έργα του Προγράμματος που αφορούν μη λειτουργούσες (ημιτελείς) πράξεις είναι συνολικά τα παρακάτω 16 έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι τον 3/2019.  
1. [bookmark: OLE_LINK2]MIS 216766- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
2. MIS 488662- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 
3. MIS 423677- ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
4. MIS 287389- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
5. MIS 375295- ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	(ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
6. MIS 379433- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
7. MIS 374533- ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ)	 (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
8. MIS 381313- Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
9. MIS 383550- Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
10. MIS 441314- ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ THN ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
11. MIS 446763- ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
12. MIS 495880- ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
13. MIS 374097- Ανάπλαση Παλαιού Eργοστασίου "ΒΙΟΦΙΑΛ" (ΕΕΤΑΑ)
14. MIS 355371- Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου «Acropole Palace» για την δημιουργία πολιτιστικών υποδομών του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην ΥΠΠΟΤ) (ΕΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
15. MIS 456964- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Στο πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα βασικά στοιχεία όλων των ημιτελών πράξεων


[bookmark: _Toc501012207]Πίνακας 4‑3: Βασικά στοιχεία όλων των ημιτελών πράξεων του ΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013
	Α/Α
	MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ (μέχρι 31.3.2017)
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
	ΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΩΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΣ  

	1
	216766
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
	58.427.400
	37.066.612
	37.066.612
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Εκκρεμεί η διενέργεια δοκιμών των εγκαταστημένων συστημάτων Η/Μ, σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και η έκδοση των οικοδομικών αδειών. Επιπλέον, λόγω σιδηροδρομικού ατυχήματος, προκλήθηκαν φθορές σε ήδη εγκατεστημένα συστήματα σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε το σιδηροδρομικό ατύχημα.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	2
	488662
	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 
	24.909.768
	682.256
	682.256
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον ΣΣ Αθηνών ο οποίος παραδόθηκε για χρήση στον ΟΣΕ. Υπολείπεται η ολοκλήρωση των εργασιών α) ηλεκτροκίνησης, β) κατασκευής των αντιθορυβικών πετασμάτων και γ) των ΑΣΙΔ.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Βρίσκεται υπό σύνταξη ΑΠΕ με τον οποίο θα γίνεται μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατασκευής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του Καλού Ποιμένα λόγω μη συντέλεσης της απαιτούμενης απαλλοτρίωσης. Η εν λόγω αφαίρεση αντικειμένου δεν επηρεάζει την λειτουργικότητα του έργου ηλεκτροκίνησης από τον ΣΣ Πειραιά έως την έξοδο του ΣΣ Αθηνών.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	3
	423677
	ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
	14.303.994
	7.258.375
	7.258.375
	Πιστοποιητικό Μηχανικής Περάτωσης για τη σύμβαση 596/13 (τηλεπικοινωνιακά συστήματα αγωγών Αλιβερίου και Μεγαλόπολης): Έχει ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος της οπτικής ίνας και η ευθυγράμμιση των κεραιών και έγιναν οι δοκιμές και οι εργασίες commissioning του κλάδου. Οι τελικές δοκιμές και η θέση του κλάδου σε λειτουργία έγινε στο τέλος Ιουνίου 2017. Το Πιστοποιητικό Μηχανικής Περάτωσης (κοινό για κλάδους Αλιβερίου και Μεγαλόπολης) αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου 2017.
Έκδοση της αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 80/2012 άδειας οικοδομής για αλλαγή διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (βαλβιδοστάσιο περιοχής Λάττα Αλιβερίου): Η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω άδειας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη στις 20.07.2017 εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ευβοίας. Μετά την έκδοση της Άδειας Δόμησης, θα ακολουθήσει η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε μόνιμη. Η ηλεκτροδότηση με μόνιμη παροχή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2017.

	4
	287389
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	12.930.766
	11.999.224
	11.999.224
	Προβλήματα - Εκκρεμότητες: Το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της προγραμματικής περιόδου διότι υπολείπονταν εργασίες στον κόμβο  με την Λ. Φυλής και στην σύνδεση της  με την Αττική Οδό. 
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες. Το έργο παραδόθηκε και λειτουργεί. Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	5
	375295
	ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	18.996.484
	17.619.608
	17.619.608
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Απαιτείται νέα εργολαβία για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων καθώς ενσωμάτωση των υλικών της θεματοφυλακής, προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικό.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Συμβασιοποιήθηκε νέα εργολαβία για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν με βάση το πόρισμα της μονάδας Β2' της ΕΥΔ ΕΠ Αττικής. Η εργολαβία έχει πάρει παράταση και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14.10.2017. 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 10/2017.

	6
	379433
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	21.348.073
	2.777.675
	2.777.675
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Το  φυσικό του αντικείμενο  του έργου δεν είχε ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου. Για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης για να περιοριστεί το φυσικό αντικείμενο μεταξύ 2 κόμβων (Δρυόπης-Μεθάνων) κατά τρόπο που να είναι λειτουργικό.         
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης (Α.π. 510/19.07.2017).
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.3.2019

	7
	374533
	ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ) (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	44.267.527
	19.971.464
	19.971.464
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Εκκρεμεί η ολοκλήρωση του υποέργου 7. Τα λοιπά υποέργα έχουν ολοκληρωθεί.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Το υποέργο 7 υλοποιείται κανονικά και το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	8
	381313
	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	2.840.933
	2.643.506
	2.643.506
	Προβλήματα - Εκκρεμότητες: Το υποέργο 2 ολοκληρώθηκε εντός  της προγραμματικής περιόδου. Για το υποέργο  1 συντάχθηκε συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες απαραίτητες που θα το καθιστούσαν λειτουργικό.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Το έργο είναι σε εξέλιξη. Οι υπολειπόμενες εργασίες υλοποιούνται μέσω συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων  Έργων και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	9
	383550
	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	21.845.000
	3.188.696
	3.188.696
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Η πράξη δηλώθηκε ως ημιτελής λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα υποέργα 1, 2 και 4.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Έχει υλοποιηθεί το 80% του φυσικού αντικειμένου των υποέργων 1, 2 και 4 και προβλέπεται ότι η πράξη θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.  
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	10
	441314
	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ THN ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΑ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	10.500.000
	10.500.000
	10.500.000
	Προβλήματα - Εκκρεμότητες: Το έργο ήταν ολοκληρωμένο ως φυσικό αντικείμενο εντός της προγραμματικής περιόδου, ωστόσο, δεν υπήρχε ο εξοπλισμός λειτουργίας του κτιρίου. Χαρακτηρίστηκε ως ημιτελές για λόγους λειτουργικότητας. 
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Με δαπάνη του Φορέα έγινε η προμήθεια του εξοπλισμού και το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργικά.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	11
	446763
	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	1.878.537
	1.878.537
	1.878.537
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Η πράξη έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	12
	495880
	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	7.511.000
	7.511.000
	7.511.000
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Η πράξη έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	13
	374097
	Ανάπλαση Παλαιού Eργοστασίου "ΒΙΟΦΙΑΛ" (ΕΕΤΑΑ)
	9.813.000
	7.229.731
	7.229.731
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, στο προηγούμενο διάστημα, οφείλεται κυρίως στη δυσχέρεια χρηματοδότησης του έργου από τον Ανάδοχο.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Η ανάδοχος εταιρία έχει αιτηθεί  την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης, που προβλέπεται στο άρθρο 106 του ΠτΚ. και με την επικύρωση του υποβληθέντος προγράμματος εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο, αναμένεται η άμεση χρηματοδότηση των εργασιών προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 6/2018

	14
	355371
	Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου «Acropole Palace» για την δημιουργία πολιτιστικών υποδομών του ΥΠΑΙΘΠΑ (πρώην ΥΠΠΟΤ) (ΕΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
	7.994.562
	7.606.615
	7.606.615
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Μη ολοκλήρωση του κτηρίου.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών υπογράφηκε η από  11/5/2017 Σύμβαση αποπεράτωσης του κτηρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 01/2018

	15
	456964
	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	8.304.675
	7.088.056
	7.088.056
	Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Η πράξη έχει ολοκληρωθεί ως φυσικό αντικείμενο. Υπολείπεται η τακτοποίηση κάποιων ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών (εργολαβία Δήμου Αγ. Παρασκευής) η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχώρησε στην εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με εργολαβία χρηματοδοτούμενη από το δήμο. Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και διοικητικής παραλαβής προς χρήση. Υπολείπεται η έκδοση της βεβαίωσης λειτουργικότητας από τον φορέα και οι λοιπές βεβαιώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της επιτόπιας επαλήθευσης.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017

	ΣΥΝΟΛΟ
	265.871.717
	145.021.356
	145.021.356
	 





Επιλέον, όσο αφορά τα 3 πρώτα έργα της λίστας των ημιτελών είναι μεγάλα έργα και δίνεται παρακάτω μια σύντομη περιγραφή.
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Το Μεγάλο Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» με προϋπολογισμού 71.418.408,02€ (επιλέξιμη ΔΔ) και MIS 216766 (Αρχική Απόφαση: ΕΔΑΜ 2844/Φ.93/20.10.2010 και 1η Τροποποίηση: ΕΔΑΜ 2075/Φ93/10.12.2014), χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, έχει διαχειριστική αρμοδιότητα η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ. 
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ, όσο αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμός είναι συνολικά 71.418.408,02€, ενώ ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός είναι συνολικά 58.427.399,06€. Ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να κλείσει στα 37,07 εκατομ.€
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το έργο «Κατασκευή Συγκροτήματος Εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο με Γραμμή Σύνδεσης», η Α΄ Φάση του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006, ολοκληρώνεται με την υλοποίηση και της Β΄ Φάσης. Η Πράξη αποτελεί την Β’ λειτουργική φάση της κατασκευής συγκροτήματος σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου της ανάπτυξης του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (ΕΚΘΠ). 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:
· η υλοποίηση των έργων επιδομής των υπολοίπων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του Συγκροτήματος, μήκους 13.140 μ. περίπου 
· οι εργασίες σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης του συνόλου των γραμμών που κατασκευάζονται στα πλαίσια τόσο της Α΄ όσο και της Β’ λειτουργικής φάσης , συνολικού μήκους 56.607 μ. περίπου
· τα υπολειπόμενα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων
· τα απαιτούμενα έργα Η/Μ εγκαταστάσεων
· τα κτιριακά έργα που είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση των σιδηροδρομικών λειτουργιών του Συγκροτήματος και εντάσσονται στα έργα σιδηροδρομικής υποδομής
· οι επιμερισμένες στο παρόν έργο επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ

Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα.
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ (*)

	13
	Αριθμός έργων τομέα μεταφορών
	Αριθμός
	1
	1

	501
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)
	Αριθμός
	764
	409


(*) Το έργο χαρακτηρίζεται ημιτελές. Η επίτευξη στόχου θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του ΠΕΠ και εντός της προβλεπόμενη ημερομηνίας ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων των ΕΠ 2007-2013 (31/03/2019).
Προβλήματα κατα την υλοποίηση
Το έργο παρουσίασε καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο:
· σε αδυναμία εξυπηρέτησης των χρηματοδοτικών αναγκών,
· στην έγκριση έκδοσης της οικοδομικής άδειας (Ιανουάριος 2017),
· σε ζητήματα σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΠΑ,
· σε τραπεζικές αργίες για προμήθεια υλικών από το εξωτερικό,
· σε σιδηροδρομικό εκτροχιασμό στις 12/02/2016 με συνέπεια καταστροφή ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού.  

2. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
Το Μεγάλο Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» με προϋπολογισμού 81.641.161,00 € (επιλέξιμη ΔΔ) και MIS 488662 (Απόφαση: ΕΔΑΜ 1734/Φ.93/13-10-2014), χωροθετείται στη Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και διαχειριστική αρμοδιότητα έχει η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ. 
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου, με βάση τα στοιχεία ένταξης του έργου στο ΟΠΣ, είναι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός, συνολικά 81.641.161,00 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 28.080.000,00 €και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 53.561.161,00 €) ενώ το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος είναι συνολικά 78.470.929,00 € (για το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 24.909.768,00 € και το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006, 53.561.161,00 €)
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το ευρύτερο έργο περιελάμβανε την αναβάθμιση της διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής του Προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά – έξοδος Σ.Σ. Αθήνας, μήκους 9,76 χλμ., και συγκεκριμένα την αναβάθμιση υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής του Σ.Σ. Πειραιώς, την αποπεράτωση των 5 γραμμών και των 3 αποβαθρών στο Σ.Σ. Αθηνών, τη δημιουργία 4 νέων σιδηροδρομικών στάσεων και την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης. 
Η πρώτη φάση του ευρύτερου έργου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης 994/05 του ΟΣΕ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΣΑΑΣ του Γ' ΚΠΣ (mis πράξης 133472), με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 53,56 Μ€ (αναλογούσα κοινοτική συνδρομή 28,39 Μ€). 
Το έργο "Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες» εντάχθηκε στο ΕΠ Αττική 2007-2013 την 13η-10-2014, και η Ε. Επιτροπή ενέκρινε το Μεγάλο Έργο με την υπ’ αρ. C(2015)/1518/03-03-2015 Απόφαση της (αντιμετωπίστηκε ως Μεγάλο ‘Έργο λόγω της συγχρηματοδότησης της πρώτης Φάσης του έργου ως «γέφυρα» από το ΕΠ-ΣΑΑΣ του Γ’ ΚΠΣ). Η συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 αφορά τη δεύτερη φάση του έργου και περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες ώστε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής από τον Σ.Σ. Πειραιά έως την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών. Υλοποιείται με τη σύμβαση 751 (βλ. προβλήματα υλοποίησης κατωτέρω), της οποίας η έγκαιρη ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργική ολοκλήρωση του συνολικού έργου, και την αποφυγή επιστροφής της κοινοτικής συνδρομής που εισπράχθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ ΣΑΑΣ του Γ’ ΚΠΣ.
Οι δείκτες με τους οποίους παρακολουθείται το έργο, με βάση και το τελευταίο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα.
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	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωπο-έτη)
	Αριθμός
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(*) Το έργο χαρακτηρίζεται ημιτελές. Η επίτευξη στόχου θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του ΠΕΠ και εντός της προβλεπόμενη ημερομηνίας ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων των ΕΠ 2007-2013 (31/03/2019).
Προβλήματα κατα την υλοποίηση
Το έργο παρουσίασε καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο:
· στην ανάγκη διάλυσης της αρχικής σύμβασης και στην εκκαθάριση της,
· στη διαδικασία επαναδημοπράτησης του έργου, καθώς πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό [τα τεύχη δημοπράτησης εκδόθηκαν δύο (2) φορές]
· στη διαγωνιστική διαδικασία
· η σύμβαση 751 υπογράφηκε στις 09-10-2015 με συμβατική προθεσμία περάτωσης 10 μήνες, ήτοι έως 09-08-2016. Έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της σύμβασης, με αποτέλεσμα να έχει χορηγηθεί παράταση έως 30/06/2017.

3. Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι (2010GR16UPR002)
Στην κατηγορία των ημιτελών έργων εμπίπτει το έργο με MIS 423677 «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4,65 εκ. €, για το οποίο αναμένεται η ολοκλήρωση της σύμβασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων το Α’ εξάμηνο του 2017 (βλ. Πίνακα 1.5). Πρόκειται για Μεγάλο Έργο (κωδ. SFC 2010GR16UPR002)
Αφορά στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης μέσω αγωγού από το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στη Στεφάνη Βοιωτίας έως την περιοχή του Αλιβερίου και περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν χερσαίο τμήμα στη Βοιωτία, Αττική και Εύβοια (έως το σταθμό της ΔΕΗ) και αφ’ ετέρου υποθαλάσσιο τμήμα στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Χωροθετείται στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και σε αυτές επιμερίζεται το κόστος του (61% - 39%). Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού δεν συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου προς συγχρηματοδότηση.
Το έργο συμβάλλει στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο νέων περιοχών, αλλά και στην αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα διακινούνται στο ΕΣΦΑ. Ο αγωγός «Στεφάνη Βοιωτίας – Βαρνάβας Αττικής – Αλιβέρι Εύβοιας» συνδέει την Εύβοια με τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Με τον αγωγό τροφοδοτείται με φυσικό αέριο η θερμική μονάδα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στο Αλιβέρι ενισχύοντας το παραγωγικό ηλεκτρικό δυναμικό της χώρας, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα τροφοδότησης με φυσικό αέριο στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.
Το μήκος του αγωγού διαμέτρου 20” ανέρχεται σε 73,13 km και αποτελείται από: 
α) Τρία χερσαία τμήματα συνολικού μήκους 58,98 km στους Νομούς Βοιωτίας, Αττικής και Ευβοίας, ως ακολούθως:
- Χερσαίο τμήμα μήκους 10,65 km με ανατολική διάταξη επί του Νομού Βοιωτίας με σημείο σύνδεσης με τον κύριο αγωγό ΥΠ το Β/Σ της Στεφάνης. Το σημείο έναρξης είναι η θέση του Βαλβιδοστασίου του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου που βρίσκεται περίπου 0.5 km βορειοδυτικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Στεφάνης του Δήμου Δερβενοχωρίων και εξέρχεται από τη Βοιωτία σε απόσταση 7 km ανατολικά των Σκούρτων.
- Χερσαίο τμήμα μήκους 37,7 km επί του Νομού Αττικής με γενική κατεύθυνση ανατολική. Διέρχεται περίπου 1 km νοτιοανατολικά του Αυλώνα και περίπου 1.5 km βορειοανατολικά της Μαλακάσας, 1.5 km νοτιοανατολικά του Μαρκόπουλου Ωρωπού, 1.3 km νότια του Καλάμου, 4.3 km βορειοανατολικά του Καπανδριτίου και προσαιγιαλώνεται σε απόσταση σχεδόν 2 km νοτιοανατολικά του ορίου του σχεδίου Πόλεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίων Αποστόλων του Δήμου Καλάμου στην Ακτή Αγκώνα της Κοινότητας Βαρνάβα Αττικής.
- Χερσαίο τμήμα στο Νομό Ευβοίας μήκους 10,63 km με σημείο έναρξης την Ακτή Κάμπου Αλιβερίου που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.5 km νοτιοδυτικά της Κωμόπολης του Αλιβερίου. Η χάραξη οδεύει στο αρχικό τμήμα μήκους περίπου 6.5 km με Βορειοανατολική κατεύθυνση και στη συνέχεια αλλάζει κατεύθυνση και ακολουθώντας μια γενική πορεία προς νότο καταλήγει και απόληξη στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό (ΘΗΣ) της ΔΕΗ Αλιβερίου νότια του Αλιβερίου.
β) Υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 14,15 km διερχόμενο από το Νότιο Ευβοϊκό κόλπο με αρχή την Ακτή Αγκώνα της Κοινότητας Βαρνάβα, που βρίσκεται περίπου 2 km νοτιοανατολικά του οικισμού των Αγίων Αποστόλων και απόληξη την Ακτή του Κάμπου Αλιβερίου σε απόσταση περίπου 2.5 km νοτιοδυτικά του Αλιβερίου.

Επιπλέον περιλαμβάνονται:
− Πέντε (5) Υπόγειοι Σταθμοί Βαλβιδοστασίων στη Στεφάνη Βοιωτίας, στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, στο Βαρνάβα, στο Αλιβέρι και στη ΔΕΗ Αλιβερίου και δύο (2) Σταθμούς Ξεστροπαγίδων στην Στεφάνη και στη ΔΕΗ Αλιβερίου
− Ένας (1) υπέργειος Μετρητικός Σταθμός στη ΔΕΗ Αλιβερίου, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου προς συγχρηματοδότηση
Η υλοποίηση και ο επιμερισμός των δεικτών, ανά Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα, αποτυπώνεται παρακάτω:


	ΤΙΤΛΟΣ
	ΔΕΙΚΤΗΣ 3409
toe/yr
	ΔΕΙΚΤΗΣ 30
kt CO2
	ΔΕΙΚΤΗΣ 3406
εκ. m3

	ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΤΤΙΚΗ
	39.200,44
	178,94
	
195,96

	ΣΥΝΟΛΟ 
	64.264,28
	293,35
	321,24



Το έργο κατασκευής του αγωγού έχει ολοκληρωθεί (οριστική παραλαβή συμβάσεων χερσαίου και υποθαλασσίου τμήματος) και είναι ήδη σε λειτουργία. Οι εργασίες φυτοτεχνικής αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί, τόσο η φύτευση όσο και η συντήρηση. Στον Κλάδο Αλιβερίου η Ηλεκτροδότηση του Βαρνάβα ολοκληρώθηκε την 1/3/2017 και του Λάττα στις 20/12/2016. Έχει ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος της οπτικής ίνας και η ευθυγράμμιση των κεραιών και ξεκίνησαν οι δοκιμές και οι εργασίες Commissioning του Κλάδου. Οι τελικές δοκιμές και η θέση του Κλάδου σε λειτουργία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου. Ο Σταθμός στη θέση Λάττα Αλιβερίου, ηλεκτροδοτείται ήδη με εργοταξιακή παροχή. Προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί με μόνιμη παροχή, απαιτείται η έκδοση της άδειας δόμησης που αφορά «Αναθεώρηση της υπ’αριθμ. 80/2012 άδειας οικοδομής για αλλαγή διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου». Η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω άδειας βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσει η μετατροπή της παροχής σε μόνιμη. Η ηλεκτροδότηση με μόνιμη παροχή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 31/07/2017.
4.4 [bookmark: _Toc462319527][bookmark: _Toc462323450][bookmark: _Toc462408250][bookmark: _Toc456268663][bookmark: _Toc456268760][bookmark: _Toc456269608][bookmark: _Toc456270234][bookmark: _Toc456270401][bookmark: _Toc456270573][bookmark: _Toc456270745][bookmark: _Toc456268664][bookmark: _Toc456268761][bookmark: _Toc456269609][bookmark: _Toc456270235][bookmark: _Toc456270402][bookmark: _Toc456270574][bookmark: _Toc456270746][bookmark: _Toc478467679]Απολογισμός υλοποίησης Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (Πίνακας 1.2, Πρότυπα 1 και 2, Παραρτήματος 1)
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ μέσω των εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ είναι τα ακόλουθα: 
- Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) -με Ταμείο Χαρτοφυλακίου- για την παροχή δανείων και εγγυήσεων σε επιχειρήσεις (Άξονας 3)
- Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον -με Ταμείο Χαρτοφυλακίου- για παροχή δανείων για ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (Άξονας 1)
- Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (HELTEP SMEs Guarantee Fund) -χωρίς Ταμείο Χαρτοφυλακίου- που στοχεύει στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών παρέχοντας εγγυήσεις σε αυτές προκειμένου να στηρίξουν τη ρευστότητά τους (Άξονας 3)
Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Ταμείο και επισυνάπτονται στο Παράρτημα οι Πίνακες 1.2-Ι, 1.2-ΙΙ και 1.2-ΙΙΙ που αφορούν στην κωδικοποιημένη αποτύπωση της υλοποίησης τους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, κατ’ απαίτηση του Κανονισμού 1310/2011 και τις κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο (Απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771 final της 30/4/2015).
[bookmark: _Toc473895402]
Ι. Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε το 2010 με αρχικό κεφάλαιο 460 εκ. € και με σκοπό να επενδύει σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτήσεων επιλέγοντας χρηματοπιστωτικούς, ή επενδυτικούς οργανισμούς με ανοικτούς διαγωνισμούς. Στις 02.11.2010 υπεγράφη η σχετική Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε  ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Τον Δεκέμβριο του 2012  το κεφάλαιο του Ταμείου αυξήθηκε κατά 80 εκ. €  με σκοπό την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας, Από το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου που έφτασε τα 540 εκ. € εκ των οποίων τα 198 εκ. € προέρχονταν από το ΠΕΠ Αττικής.
Τον Δεκέμβριο 2015 αποφασίστηκε η αποδέσμευση πόρων ύψους 168 εκ. € (65,89 εκ. για το ΠΕΠ Αττικής) από τους πόρους του Ταμείου, με αποτέλεσμα οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του να φτάσουν το ποσό των 372 εκ. € (εκ των οποίων 132 εκ. € από το ΠΕΠ Αττικής).
Η τελική επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί στο ΠΕΠ Αττικής για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας είναι 115,58 εκ. €.
Επιλογή Διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου
Με την ΚΥΑ Σύστασης του ταμείου Χαρτοφυλακίου ‘Ταμείο Επιχειρηματικότητας’ (27/10/2010) ορίστηκε η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως φορέας υλοποίησής του. Με την Απόφαση αυτή και με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίστηκε η καταβολή πόρων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά, των κεφαλαίων των ΕΠ του ΕΣΠΑ στο Ταμείο, με στόχο τη χρηματοδότηση Δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 
Επιλογή ΕΧΟ ανά Δράση – Προσφερόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα- Μοχλεύσεις 
Α’ προκήρυξη - Ταμεία Δανειοδοτήσεων σε ΜΜΕ:
Η 1η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε το 2011 για την υλοποίηση στοχευμένων Δράσεων Δανειοδότησης στο πλαίσιο  του ΤΕΠΙΧ. Διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία που ανέδειξε τέσσερις Τράπεζες (ΕΧΟ), συνεπενδυτές πέντε Ταμείων Δανειοδοτήσεων. Στις δράσεις αυτές η αρχική πρόβλεψη σχέσης συνεπένδυσης των πόρων του Ταμείου με τους ιδιωτικούς πόρους των ΕΧΟ ήταν 1:2, η οποία στη συνέχεια (με εξαίρεση τη Δράση του Θεματικού Τουρισμού /ΑΠΕ) μειώθηκε σε 1:1. Η μόχλευση που επιτεύχθηκε στο σύνολο της πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους προϊόντων είναι 2,37 (συνολικά ποσά δανείων : δημόσιοι πόροι του Ταμείου).
Β’ προκήρυξη – Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ΜΜΕ
Η Πρόσκληση για το Ταμείο Εγγυοδοσίας οδήγησε στην προσχώρηση-συμφωνία συνεργασίας τεσσάρων Τραπεζών, με δραστηριοποίηση τελικά τριών εξ αυτών. Το Ταμείο είχε σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε επενδυτικά δάνεια, σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αλλά και σε δάνεια ως προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η επιτευχθείσα μόχλευση είναι 3,13. 
Γ’ προκήρυξη – Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012, άρθρο 4), που αφορά ρυθμίσεις σε θέματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δημιουργήθηκε το Ταμείο Δανειοδοτήσεων για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δανείων επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ΕΧΟ για τη δράση αυτή που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2013 υπέγραψαν Συμφωνίες Χρηματοδότησης-Συνεπένδυσης με σχέση συνεπένδυσης 1:1,  δεκατρείς Τράπεζες μέσω της διαδικασίας προσχώρησης εκ των οποίων ενεργοποιήθηκαν οι δέκα. Η επιτευχθείσα μόχλευση είναι 2.
Δ’ προκήρυξη – Ταμείο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας
Τέλος, για την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας, τον Δεκέμβριο  2012 ενισχύθηκε το κεφάλαιο του ΤΕΠΙΧ με 80 εκ € για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο στοχεύει στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου των νησιωτικών περιοχών της χώρας, μέσω της κάλυψης των κενών ρευστότητάς τους, με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Τα ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια χρηματοδοτούνται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ενώ το 30% θα καλύπτεται από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Στη Δράση αυτή οι ΕΧΟ υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας ως υποστηρικτικός μηχανισμός υλοποίησης της Δράσης και όχι για συνεπένδυση των κεφαλαίων τους στο Ταμείο.
Οι συμφωνίες με τους ΕΧΟ που υπεγράφησαν στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
	Πρόσκληση
	Δράση
	ΕΧΟ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

	
	
	
	

	1η 
	Γενική Επιχειρηματικότητα
	Alpha Bank
	28/9/2011

	
	Επιχειρηματικότητα των Νέων
	Εθνική Τράπεζα
	28/9/2011

	
	Εξωστρέφεια
	Eurobank 
	28/9/2011

	
	Θεματικός Τουρισμός-ΑΠΕ
	Εθνική Τράπεζα
	28/9/2011

	
	Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα-Εφοδιαστική - Τρόφιμα
	Τράπεζα Πειραιώς 
	28/9/2011

	2η 
	Ταμείο Εγγυοδοσίας
	Eurobank
	31/5/2013

	
	
	Alpha Bank
	31/5/2013

	
	
	Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
	31/5/2013

	3η 
	Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
	Alpha Bank
	17/4/2013

	
	
	Εθνική Τράπεζα
	17/4/2013

	
	
	Eurobank 
	17/4/2013

	
	
	Τράπεζα Πειραιώς 
	17/4/2013

	
	
	Τράπεζα Αττικής
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
	17/4/2013

	
	
	Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
	17/4/2013

	4η 
	Νησιωτική Επιχειρηματικότητα
	Εθνική Τράπεζα
	1/7/2013

	
	
	Τράπεζα Πειραιώς 
	6/9/2013

	
	
	Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
	4/10/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
	 6/8/2013


Η ημερομηνία λήξης των συμφωνιών χρηματοδότησης συμπίπτει με την εκκαθάριση του Κοινού Κεφαλαίου των Δράσεων ΤΕΠΙΧ.

Τελικοί αποδέκτες - επιλέξιμες επιχειρήσεις 
· Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» στα Παραρτήματα των Προσκλήσεων και των Συμφωνιών Συνεπένδυσης.
· Υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις
· Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).
· Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως καταγράφονται στις Συμφωνίες Συνεπένδυσης
· Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.
Τόκοι και μεταφερόμενοι πόροι- επαναχρησιμοποίηση των πόρων
Οι τόκοι των διαθεσίμων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που αντιστοιχούν στους διαρθρωτικούς πόρους, σωρευτικά έως και 31/1/2017 ανήλθαν στο ποσό των 47.343.222 ευρώ (εκ των οποίων τα 19.068.135 Ευρώ προκύπτουν από τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής). Μέρος των τόκων αυτών (2.606.607 €) χρησιμοποιήθηκε κατ’ αντιστοιχία με τους πόρους του ΤΕΠΙΧ, ενώ το μη χρησιμοποιημένο τμήμα αφαιρέθηκε από την επιλέξιμη δαπάνη.
Οι μεταφερόμενοι πόροι (Legacy Funds) στις 31/1/2017 περιλαμβάνουν επιστροφές κεφαλαίου δανείων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που δημιούργησαν οι επιστροφές αυτές, ανεξόφλητο υπόλοιπο (κεφάλαιο και τυχόν τόκοι δανεισμού) και  προμήθειες εγγυοδοσίας  :
· ΤΕΠΙΧ (σύνολο): 384.185.433 ευρώ
· Πόροι που αντιστοιχούν στο ΠΕΠ Αττικής: 134.884.927 ευρώ
Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας.
Η ημερομηνία εκκαθάρισης προκύπτει ότι θα είναι η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δανείων.
Αποτελέσματα υλοποίησης
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών, βελτιώνοντας την πρόσβαση αυτών στην χρηματοδότηση. Ως στόχο είχε την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για την κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Στην αγορά κινητοποιήθηκαν ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι ύψους πάνω από 813 εκ. €, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα, ενώ 7.088 επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από τους ευνοϊκούς όρους που παρείχαν τα προϊόντα αυτά. Ειδικότερα τώρα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, υπεγράφησαν 1.775 δανειακές συμβάσεις και 610 συμβάσεις εγγυοδοσίας, με το συνολικό ύψος των δανείων που έλαβαν οι επιχειρήσεις να ανέρχεται σε 295,96 εκ. € με αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά πόρων ύψους 132,04 εκ. €.
Αναλυτικότερα στοιχεία για την  υλοποίηση του Ταμείου αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της Τελικής Έκθεσης.
Δυσχέρειες κατά την υλοποίηση και ενέργειες που έγιναν 
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία δημιουργήθηκαν σε περίοδο οικονομικής κρίσης και λήψης μέτρων δημοσιονομικής σταθερότητας, με συνέπεια ο σχεδιασμός των προϊόντων τους να υπόκειται σε συνεχείς προσαρμογές για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και των δυσαρμονιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να καθυστερήσει η έναρξη της διοχέτευσης των κονδυλίων των ταμείων στην πραγματική οικονομία. 
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2012 , τα κεφάλαια του Ταμείου μπορούσαν να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως. Μεταβλήθηκε επίσης, η σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών (1:1 από 1:2), με αποτέλεσμα να αυξηθεί το άτοκο μέρος του δανείου, και μειώθηκαν τα δεσμευμένα κεφάλαια ανά εργαλείο προκειμένου οι πόροι να κατευθυνθούν σε άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Οι αλλαγές αυτές έδωσαν ώθηση στην μέχρι τότε πορεία υλοποίησης των εργαλείων.
Επιπλέον και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μη αξιοποίησης πόρων, το 2013 αποφασίστηκε το κλείσιμο των Δράσεων που δεν παρουσίασαν ενδιαφέρον για τους επενδυτές -Γενική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα των Νέων και της Δράσης Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα-ποτά του ΤΕΠΙΧ, καθώς και το κλείσιμο της Δράσης Τουριστικός Τομέας θεματικός (εναλλακτικός τουρισμός) / ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων- και η μεταφορά των αδιάθετων ποσών σε νέα εργαλεία, όπως η Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Επίσης, προς όφελος της ελκυστικότητας του Ταμείου Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ, το οποίο ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά τον Οκτώβριο του 2013, έγινε δεκτό το αίτημα των τραπεζών για εξόφληση της κατάπτωσης της εγγύησης σε ποσοστό 100% με την υποβολή του αιτήματος της τράπεζας.
Τέλος, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα παράτασης για την υλοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής μέχρι τις 31/1/2017, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ένα σημαντικό ποσοστό απορρόφησης, κυρίως για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας.
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Συμφωνία Χρηματοδότησης ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) και Ελληνικού Δημοσίου υπεγράφη στις 04.08.2010, με διάρκεια έως την ημερομηνία επιστροφής όλων των επιστρεπτέων κεφαλαίων στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.,  μετά την επανεπένδυσή τους για δεύτερη φορά. Η ανωτέρω Συμφωνία Χρηματοδότησης τροποποιήθηκε στις 29.07.2016, ως προς το άρθρο 2, παρ. 2.3, που αφορά στην επανεπένδυση για μία ακόμα φορά των πόρων που θα επιστραφούν στο Ταμείο και των τόκων που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού (άρθρο 1, παρ. 4, ΚΥΑ Σύστασης) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων οικιών. Επίσης, προστέθηκε η παρ. 6.5 στο άρθρο 6, που αναφέρει ότι τα έξοδα διαχείρισης των ΜΧΤ βαρύνουν το Ταμείο και δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης, αλλά συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος διαχείρισης του Ταμείου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει σε ετήσιο μέσο όρο το 3% των κεφαλαίων του.   
Συμφωνίες ΕΤΕΑΝ ΑΕ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφησαν στις 22/10/2010 Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης  της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε, την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και την EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.
Επιλογή διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου
Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, συστάθηκε ως Ταμείο Χαρτοφυλακίου, με την υπ΄ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ/1415/20.07.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/06.08.2010) ως χωριστή χρηματοοικονομική μονάδα εντός της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,  με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα, σχετικά με την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας και ειδικότερα την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σύμφωνα με το Ν. 3912 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011), η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις της την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) που συστήθηκε με τον  Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) «περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και ως εκ τούτου, ορίστηκε δικαιούχος και διαχειριστής του Ταμείου. Με την από 04.08.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εξειδικεύθηκαν οι υποχρεώσεις και η μεθοδολογία διαχείρισης του Ταμείου.
Επιλογή διαχειριστών Ταμείου
Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, εφαρμοζομένου του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. 
Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με διαγωνιστική διαδικασία, πρόσκληση την οποία κοινοποίησε στις ενώσεις τραπεζών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), προχώρησε στη σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με συνεπένδυση κεφαλαίων με τέσσερις (4) Τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EFG EUROBANK S.A., APLHA BANK).
H αναλογία συμμετοχής-συνεπένδυσης στο κεφάλαιο μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ορίζεται σε 1:2, ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και 66,67% από την Τράπεζα, και ταυτίζεται με την αναλογία ανάληψης κινδύνου εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους.
Επιλογή τελικών αποδεκτών
Οι τελικοί αποδέκτες επιλέγονται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε Οδηγό Εφαρμογής. Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του Ταμείου αποτελούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. 
Τύποι προσφερόμενων προϊόντων 
Τα προσφερόμενα προϊόντα είναι:
-	Δάνεια του Ταμείου στους τελικούς ωφελούμενους (νοικοκυριά), με ευνοϊκούς όρους (όπως μηδενικό διαχειριστικό κόστος, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, πρόωρη ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη)   
-	Επιδότηση του επιτοκίου, ώστε τελικά να προκύπτει άτοκο δάνειο για τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Κοινό Κεφάλαιο η Τράπεζα, ανέρχεται σε 7,40% ενώ το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών κεφαλαίων που θα προκύψει για τον τελικό αποδέκτη από την εκατέρωθεν ορισμένη συμμετοχή της Τράπεζας και του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο, να διαμορφώνεται σε 4,93%. Αυτό επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,08%) και βαρύνει τον τελικό αποδέκτη, καθώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.  
Στοχευόμενοι τελικοί αποδέκτες
Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του Ταμείου αποτελούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της οικίας τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν  στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.
Πληροφορίες σχετικά με τις αποσύρσεις πόρων από τα ΜΧΤ
Σύμφωνα με το με Α.Π. 6887/Β12715/18.12.2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ επεστράφη  στις 22.12.2015 ποσό ύψους 140 εκ. € -εκ των οποίων 52 εκ. € από το ΠΕΠ Αττικής- από το Ταμείο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως Αδιάθετα Υπόλοιπα, λόγω μη απορρόφησης.
	Δεσμευμένο ποσό Ταμείου
	Αρχικό Δεσμευμένο ποσό
(σε Δ.Δ.) έως 22.12.2015
	Τελικό Δεσμευμένο ποσό (σε Δ.Δ.)

	Ε.Π. Αττικής (299724)
	   66.000.000,00€
	  10.025.328,57€

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 241.000.000,00€
	74.661.623,09€



Ποσό κεφαλαιοποιημένων επιδοτήσεων επιτοκίου/ επιδοτήσεων κόστους των εγγυήσεων
Κατόπιν τροποποίησης της ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος (ΚΥΑ  13/02-01/180616/1180, ΦΕΚ Β2274/22.07.2016), η επιδότηση επιτοκίου μπορεί να είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για μετά τις 30.11.2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015:
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ
	Ποσά σε € *

	Ε.Π. Αττικής (299724)
	894.853,22

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
	6.148.737,52


*Τα ποσά βρίσκονται υπό οριστικοποίηση

Τόκοι που παρήχθησαν από πληρωμές του προγράμματος και χρεώνονται στα διαρθρωτικά ταμεία
	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
	Ποσά σε € *

	Ε.Π. Αττικής (299724)
	7.078.348

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
	23.715.213


* Τα ποσά βρίσκονται υπό οριστικοποίηση

Συνολική αξιολόγηση της επίδοσης του ταμείου όσον αφορά στη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και της αντίστοιχης προτεραιότητας
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» – δράση χρηματοδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια – αφορούσε στη χορήγηση χαμηλότοκων επιδοτούμενων δανείων σε συνδυασμό με επιχορήγηση για τις εκτελούμενες εργασίες (βλ.§3.1.1-Γ1). 
Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων διοχετεύθηκαν στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» νοικοκυριών (υπουργική απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/2010, ΦΕΚ Β’ 1262). Η αναγκαιότητα ενίσχυσης της υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα της Ελλάδας ενισχύθηκε από την παρατηρούμενη διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου, την οικονομική συμπίεση των ασθενέστερων εισοδηματικών κοινωνικών ομάδων, την αύξηση του ενεργειακού ελλείμματος, αλλά και από τις δεσμεύσεις της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Με βάση αυτές τις προτεραιότητες σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», επιχειρώντας τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
Εξειδικεύθηκε με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3661/2008 με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ, Δ6/Β/5825/30.3.2010, Β’ 407) και το Π.Δ.100/30.09.2010 (Α’ 177) για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Στόχος ήταν να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανήλθε σε περίπου 100 εκ. € για το Ταμείο και τα 300 εκ. € για τις άμεσες ενισχύσεις. 
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του οικιακού τομέα της χώρας, όπου για πρώτη φορά συνδυάζονται άμεσες ενισχύσεις και δανεισμός, ενώ απευθύνθηκε σε ένα πολύ ευρύ κοινό, ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών της χώρας, και όχι σε επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, ακόμα και στους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες που δεν θα προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον βελτίωσε την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών, μειώνοντας αφ’ ενός το κόστος κατανάλωσης και εφ’ ετέρου εξοικονομώντας ενεργειακούς πόρους στη χώρα. Τέλος συνέβαλε στη δημιουργία/διατήρηση θέσεων απασχόλησης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
Πληροφορίες σχετικά με μεταφερόμενους πόρους 
α) αξία των μεταφερόμενων πόρων (υπολειπόμενα κονδύλια και αξία επενδύσεων και συμμετοχών που καταγράφηκαν πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος) και χρεώνονται στα διαρθρωτικά ταμεία
	
	Εκταμιευμένα δάνεια από πόρους ΕΤΠΑ*

	Ε.Π. Αττικής (299724)
	9.973.026,74

	ΣΥΝΟΛΟ  ΤΑΜΕΙΟΥ
	70.898.380,55


* Τα ποσά βρίσκονται υπό οριστικοποίηση

β) ημερομηνία εκκαθάρισης (όπως προβλέπεται στην συμφωνία χρηματοδότησης) και την αξία μεταφοράς πόρων
Είναι η ημερομηνία επιστροφής όλων των επιστρεπτέων κεφαλαίων στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., μετά την επανεπένδυσή τους για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ υπ’ άρ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010.
γ) πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πόρων εκ μεταφοράς που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
Σύμφωνα με την με Α.Π. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/06.08.2010) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι πόροι που θα επιστραφούν στο Ταμείο, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του άρθρου 1 παράγραφος 4 της ΚΥΑ Σύστασης, όπως ισχύει σήμερα, σε ό,τι αφορά το τμήμα του Ταμείου, θα επενδυθούν για μία ακόμη φορά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών. Από τους πόρους των επιστροφών, πόροι έως σαράντα (40) εκατομμύρια Ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για το Πρόγραμμα της Άμεσης Ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι ανωτέρω πόροι, δύναται να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους και να επενδυθούν για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες.
Μετά τηv επανεπένδυση για μία ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, ως ανωτέρω, οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισης
Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης επιδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (όπου για πρώτη φορά συνδυάστηκαν άμεσες ενισχύσεις και τραπεζικός δανεισμός) και λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας, υπήρξαν δυσκολίες ιδιαίτερα στην αρχή της υλοποίησης, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Σταδιακά, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχαν άρχισαν να αποκτούν τεχνική επάρκεια και ο κατασκευαστικός κλάδος να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης που απαιτούσε το πρόγραμμα λόγω των κανόνων που έθετε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. 
Ενδεικτικά, όπως προέκυψε από την Έρευνα Πεδίου στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Απουσία ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος ανάμεσα στις Τράπεζες και ΕΤΕΑΝ 
1. Περίπλοκες διαδικασίες και προϋποθέσεις ένταξης των πολυκατοικιών, δυσκολία συντονισμού και συμφωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων
1. Καθυστερήσεις που αφορούσαν στον έλεγχο, τη διόρθωση και την αποδοχή δικαιολογητικών κατά τις περιόδους αιχμής που δημιουργούνταν λόγω μη ομαλής ροής αποφάσεων υπαγωγής, αιτημάτων εκταμιεύσεων και χρηματορροών 
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω υπήρχε συνεχής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με λήψη δομημένων αναφορών από τις Τράπεζες, ομογενοποίησής τους από το ΕΤΕΑΝ, τακτικών ελέγχων των στοιχείων από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ενεργειών για επίσπευση των απαιτούμενων χρηματορροών. 

[bookmark: _Toc473895404]ΙΙΙ. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ
Το Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ, (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ) δημιουργήθηκε βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις 21 Μαρτίου 2012 και με την ΚΥΑ Σύστασης της 31 Μαΐου 2012 εντάχθηκε στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Το ΕΛΤΕπ ΜΜΕ σχεδιάστηκε για να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγγυήσεις ύψους μέχρι 500 εκατ. € (εκ των οποίων τα 172,8 εκατ. € από το ΠΕΠ) για την παροχή ρευστότητας ύψους 1 δις € στις τράπεζες, υπό ευνοϊκούς για τις σημερινές συνθήκες όρους. Οι τράπεζες με τη σειρά τους, δανειοδοτούν τις ελληνικές ΜΜΕ με ισόποσα δάνεια, μεταφέροντας αντίστοιχα το όφελος της ρευστότητας στις ΜΜΕ. Τα δάνεια χρηματοδοτούν επενδύσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δύναται να συμπεριλαμβάνουν και κεφάλαια επιχειρηματικής κίνησης για οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες. 
Η δημόσια χρηματοδότηση του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ ανήλθε στα 300 εκ. €, εκ των οποίων 103,68 εκ. € αντιστοιχούν σε πόρους του ΠΕΠ Αττικής. Οι πόροι αυτοί, με την αναμενόμενη μόχλευση 2:1 δημιουργούν ένα διαθέσιμο κεφάλαιο για δάνεια προς τις επιχειρήσεις άνω των 200 εκ. €.
Στοιχεία υλοποίησης ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προχώρησε στην υπογραφή  9 συμβάσεων δανειοδότησης συνολικού ύψους 600 εκ. €.  με 5 ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΕΧΟ) δηλ. 5 ελληνικές τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, Παγκρήτια, Alpha, Εθνική) οι οποίες εντάχθηκαν υπό την ομπρέλα εγγυοδοσίας του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ.
Οι συμβάσεις με τα αντίστοιχα ποσά τους και τις ημερομηνίες λήξης  αυτών, περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα:
	A/A
	ΕΧΟ
	ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ. €
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

	1
	Eurobank
	100.0
	20/12/2012
	15/11/2016

	2
	Τράπεζα Πειραιώς
	50.0
	27/12/2012
	15/11/2016

	3
	Πανκρήτια
	50.0
	11/11/2013
	15/11/2016

	4
	Alpha Bank
	100.0
	11/11/2013
	11/12/2014

	5
	Εθνική
	150.0
	6/6/2014
	15/11/2016

	6
	Alpha Bank II
	50.0
	6/6/2014
	15/11/2016

	7
	Πανκρήτια II
	20.0
	8/7/2016
	15/11/2016

	8
	Τράπεζα Πειραιώς II
	40.0
	25/7/2016
	15/11/2016

	9
	Eurobank II
	40.0
	13/9/2016
	15/11/2016

	
	TOTAL
	600.0
	 
	


Επιλογή της ΕΤΕπ ως φορέα Διαχείρισης του Ταμείου:
Βάσει της αποστολής της όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ ορίστηκε Διαχειριστής του Ταμείου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού 1083/2006, και επιπλέον ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Διαδικασία επιλογής Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών 
Η ΕΤΕπ μετά τη διενέργεια αξιολόγησης και εξέταση της δέουσας επιμέλειας (due diligence), σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες της και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές, προχώρησε στην υπογραφή εννέα συμβάσεων με τους 5 εγκεκριμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για ένα συνολικό ποσό των 600 εκ. ευρώ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ. 
Προσφερόμενα Προϊόντα και Τελικοί Αποδέκτες
Το ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ  δεν παρέχει εγγυήσεις έναντι του χαρτοφυλακίου του τελικού αποδέκτη. Παρέχει προστασία μόνο έναντι του κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. 
Δυνητικοί τελικοί αποδέκτες των δανείων είναι: 
1. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και 
1. εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που ο αριθμός των εργαζομένων τους κυμαίνεται από 250 έως 3.000 (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), και επενδυτικό σχέδιο είναι ύψους έως 50 εκατομμύρια ευρώ
Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που παρέχεται τους  Τελικούς Αποδέκτες ήταν -σε όλες τις περιπτώσεις, ένα μέσο- μακροπρόθεσμο δάνειο, βάσει των κατωτέρω κριτηρίων: 
1. Ύψος επενδυτικού σχεδίου:  μέχρι 50 εκ. ευρώ
1. Ύψος δανείου χρηματοδοτούμενου από τα δανειακά κεφάλαια της  ΕΤΕπ: μέχρι 25 εκ. ευρώ
1. Λήξη: Από 3 έως 8 έτη για τα επενδυτικά κεφάλαια και από 2 έως 8 έτη για μέσο- μακροπρόθεσμες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης με σταθερό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής

Μόχλευση και οφέλη 
Ο στόχος για την επίτευξη μόχλευσης 2: 1 παρέμεινε αμετάβλητος καθ 'όλη την περίοδο, παρά τη σοβαρή πολιτική και οικονομική κρίση που η χώρα αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Επιπλέον, με τον υποχρεωτικό όρο «προσθετικότητας» για τη διοχέτευση στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών επιπρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων από όλους τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ύψους 33% των πόρων δανειοδότησής τους, επετράπη η δημιουργία ενός σημαντικού πολλαπλασιαστικού οφέλους για την πραγματική οικονομία στο σύνολό της και ειδικότερα για την αγορά των ΜΜΕ  και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η επιτευχθείσα μόχλευση  κατά τη λήξη της περιόδου ανήλθε σε 1,9:1. Υπολογίζοντας όμως και τους επιπρόσθετους ιδιωτικούς πόρους ύψους 183 εκ. € που διοχετεύτηκαν από τις τράπεζες κατά προτεραιότητα σε δάνεια Jeremie και ΤΕΠΙΧ, καλύπτοντας έτσι έναν από τους στόχους του Ταμείου και τους υποχρεωτικούς όρους της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, η πραγματική μόχλευση έφτασε το 2,46:1.
Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της πρωτοβουλίας αυτής προήλθαν από την βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Το ΕΛΤΕΠ παρείχε σημαντική στήριξη σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτέλεσε  ένα σημαντικό εργαλείο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη δημιουργία 1.046 νέων θέσεων εργασίας (εκ των οποίων 205 θέσεις στην Αττική), αλλά και τη διατήρηση των 46.411 υφιστάμενων θέσεων εργασίας (22.068 στην Αττική), ενισχύοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που προσθέτουν αξία στην πραγματική οικονομία.
Αποτελέσματα Υλοποίησης
· Υπογραφές με ΕΧΟ: 600 εκ. €
· Εκταμιεύσεις προς ΕΧΟ: 
Το συνολικό ποσό που εκταμιεύτηκε προς τις τράπεζες ήταν EUR 600 εκ. €, ποσό που  αντιστοιχεί σε 9 συμβάσεις δανειοδότησης με 5 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Επεστράφησαν τα ποσά που δεν εκταμιεύτηκαν προς τελικούς αποδέκτες, και στην λήξη το τελικό εκταμιευμένο ποσό προς τις τράπεζες ήταν 556,26 εκ. €.
· Εκταμιεύσεις προς Τελικούς Αποδέκτες: 
Το ποσό που εκταμιεύτηκε στο σύνολο της χώρας προς 734 τελικούς αποδέκτες (802 δάνεια) είναι 556.260.541 €, εκ των οποίων τα  209.619.876€ κατευθύνθηκαν σε 300 επιχειρήσεις (325 δάνεια) της Περιφέρειας Αττικής. 
Οι εκταμιεύσεις αναλυτικότερα και ανά τράπεζα :
· Eurobank: 139,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 68,34 εκ. € στην Περιφέρεια Αττικής)
· Τράπεζα Πειραιώς: 78,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 11,50 εκ. € στην Περιφέρεια Αττικής)
· Alpha Bank: 141,9 εκ. € (εκ των οποίων τα 61,47 εκ. € στην Περιφέρεια Αττικής)
· Εθνική Τράπεζα: 126,5 εκ.  € (εκ των οποίων τα 62,43 εκ. € στην Περιφέρεια Αττικής)
· Πανκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: 69,9 εκ.  € (εκ των οποίων τα 5,87 εκ. € στην Περιφέρεια Αττικής)

Λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους ιδιωτικούς (τραπεζικούς) πόρους που διοχετεύτηκαν βάσει του όρου «προσθετικότητας» των Συμφωνιών Χρηματοδότησης, το ποσό που εκταμιεύτηκε προς τους τελικούς αποδέκτες στο σύνολο της χώρας έφτασε τα 739 εκ. € επιτυγχάνοντας  μόχλευση 2,46:1.

Δυσχέρειες κατά την υλοποίηση
Η υλοποίηση του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός υφεσιακού οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η μακρά καθοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας επηρέασε αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα. Η μειωμένη ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η αδυναμία παροχής επαρκών εξασφαλίσεων ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που επιβράδυνε τους ρυθμούς απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων για τους συμμετέχοντες ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, με συνέπεια την καθυστέρηση της εφαρμογής του Ταμείου.

IV. Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE
Πρόοδος Υλοποίησης μέχρι  31/08/2016
Γενικά Στοιχεία - Πόροι
Για το ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE από το ΕΣΠΑ είχαν δεσμευτεί αρχικά πόροι ύψους 250 εκ. ευρώ για παροχή επιστρεπτέων επενδύσεων (δάνεια) σε ΜΜΕ, εκ των οποίων 50 εκ. € από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»,  70 εκ € από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και 130 εκ. € από τα ΕΠ των 5 Μεταβατικών Περιφερειών. Το Δεκέμβριο του 2015 μετά από σχετική απόφαση, το ποσό αυτό μειώθηκε στα 195,2 εκ. ευρώ Δ.Δ.. Ανάλυση των ποσών των δεσμεύσεων θα παρατεθεί στην επόμενη αναφορά.
O σχεδιασμός του πρώτου προϊόντος οριστικοποιήθηκε 09/2010.
Προϊόντα
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JEREMIE τα χρηματοδοτικά προϊόντα που έχουν οριστικοποιηθεί είναι: 
· Funded Risk Sharing (FRSP) συνολικού ύψους 60 εκ € δημόσιας δαπάνης. Αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 € αρχικά και μετά 250.000€, σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες). Οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν ποσό αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Συγχρόνως εξασφαλίζεται μειωμένο σε σχέση με την αγορά (market rates) επιτόκιο.  Επελέγησαν οι τράπεζες ALPHA και Εθνική. 
Στις σχετικές συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ των επιλεγέντων τραπεζών και του EIF, οριζόταν ρητώς ότι η τράπεζα οφείλει να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας (“rating”). Στη συνέχεια, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συνακόλουθης πτώσης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, δεν ήταν σε θέση πλέον οι εν λόγω τράπεζες να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις της σύμβασης. Συνεπεία τούτου, κατέστη αναγκαία η τροποποίηση των συμβάσεων, η οποία μετά από διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκε στις 8/9/2011 οπότε και ενεργοποιήθηκε εκ νέου το προϊόν.
Στοιχεία προόδου 
Το προϊόν ήταν  διαθέσιμο στην αγορά από 22/2/2011.
	[bookmark: RANGE!B4]FRSP  31/08/2016
	Πραγματοποιηθέντα (δ.δ.)

	Αριθμός αιτήσεων δανείου
	2.896

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	83.524.093,50

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	1.421

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	42.753.583,50

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	1328

	Ποσό εκταμιεύσεων
	39.214.212,00

	Μέσο ύψος δανείων
	59.058


Με στόχο τη βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης για το σύνολο του δανείου, εφόσον απαιτηθεί, χωρίς να συνδυάζεται με αντίστοιχο επενδυτικό σχέδιο. Επιπλέον αυξήθηκε το όριο του ποσού για δανεισμό στις 250.000 από 100.000 που ήταν και απαλείφθηκε ο όρος  επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με τη προαίρεση οι επιχειρήσεις με 36μηνη λειτουργία να είναι κατ ελάχιστο το 20% του χαρτοφυλακίου). Μετά τις αλλαγές στο σχεδιασμό η πορεία του προϊόντος βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με την περίοδο που δεν είχαν λάβει χώρα οι τροποποιήσεις αυτές (Φεβρουάριος 2012 και Απρίλιος 2012).  Το προϊόν έχει εξαντληθεί σε Αττική και Κ. Μακεδονία. Οι ΕΧΟ, για τις λοιπές περιφέρειες, δεν διαπιστώνουν ζήτηση και αποφασίστηκε τα όποια διαθέσιμα να μεταφερθούν σταδιακά στο 4ο προϊόν (Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP - GC). 
Πλέον, από το Φεβρουάριο του 2014,  το προϊόν έχει σταματήσει να διατίθεται από τις τράπεζες. Το ποσό που τελικά είναι δεσμευμένο στο προϊόν, ανέρχεται σε 39.214.212€ δ.δ., που είναι και το συνολικό ποσό δ.δ. που έχει εκταμιευθεί.
· Χορήγηση μικροπιστώσεων συνολικού ύψους 60 εκ € (30εκ€ ΕΣΠΑ και 30 εκ. ευρώ από Τράπεζες). Αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000 ευρώ με όρους αντίστοιχους του FRSP, για τις επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με την ALPHA τράπεζα 2/9/2011 και το προϊόν διατέθηκε στην αγορά τον Ιανουάριο 2012. 
	Μικροπιστώσεις 31/12/2012
	Πραγματοποιηθέντα (δ.δ.)

	[bookmark: _Hlk381190674]Αριθμός αιτήσεων δανείου
	356

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	3.568.752,50 €

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	250

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	2.539.912,00 €

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	167

	Ποσό εκταμιεύσεων
	1.587.771,50 €

	Μέσο ύψος δανείων
	19.015 €


Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης για το σύνολο του δανείου. Επιπλέον απαλείφθηκε ο όρος  επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με κάποιες προαιρέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες) και αυξήθηκε το ποσοστό ανάληψης κινδύνου από το δημόσιο σε 60%. Παρά τις βελτιωτικές κινήσεις στο σχεδιασμό του προϊόντος, με βάση την μη ικανοποιητική πορεία του προϊόντος αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του trigger event και η διακοπή της σύμβασης (31/12/2012) και η έκδοση πρόσκλησης για νέο προϊόν. (βλ. παρακάτω στην ενότητα «Funded Risk Sharing GC” του ενημερωτικού). Από το συγκεκριμένο προϊόν μεταφέρθηκαν συνολικά 28,7 εκ. €.
· Funded Risk Sharing (FRS) for ICT συνολικού ύψους 180 εκ ευρώ , εκ των οποίων 90 εκ € δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για το μόνο «τραπεζικό» προϊόν που σχεδιάστηκε  να διατεθεί μέσω της πρωτοβουλίας JEREMIE για  δάνεια  σε τομείς υψηλότερου ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας. Σκοπός ήταν η συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων ύψους έως 500.000 ευρώ (investments loans) από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων είτε από επιχειρήσεις πληροφορικής είτε από άλλες επιχειρήσεις για δράσεις πληροφορικής. 
Η διάθεσή του ξεκίνησε στην αγορά από το τέλος Φεβρουαρίου 2012 μέσω των τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Εμπορικής Τράπεζας. 
	FRSP για ICT 31/08/2016
	Πραγματοποιηθέντα (δ.δ.)

	Αριθμός αιτήσεων δανείου
	71

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	3.352.684,50

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	45

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	2.477.423,50

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	33

	Ποσό εκταμιεύσεων
	1.696.861,46

	Μέσο ύψος δανείων
	102.840


Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης έως 100% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. Παρά τις βελτιώσεις στο σχεδιασμό η πορεία του προϊόντος κρίνεται μη ικανοποιητική και αναζητούνται τρόποι βελτίωσης στο ρυθμό διάθεσης των πόρων. Ζητήθηκε η  αλλαγή της στόχευσης σε κλασικό FRSP για τους πόρους των 5 Περιφερειών. Για τους πόρους του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (8 Περιφέρειες) ζητήθηκε από το EIF να εξεταστεί η δυνατότητα σχεδιασμού νέου προϊόντος. 
Η πρόταση του EIF αφορούσε στη μεταφορά πόρων ύψους 43,15 εκ € από τις 5 μεταβατικές περιφέρειες (και όχι από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) στο προϊόν FRSP GC το οποίο λόγω της απλότητας του και της μεγαλύτερης επιλεξιμότητας που παρουσιάζει αναμένεται να έχει καλύτερες επιδόσεις. Η σχετική ΚΥΑ τροποποίησης του Ταμείου έχει  δημοσίευση στο ΦΕΚ. Το Επενδυτικό Συμβούλιο της 15/1/2013 αποφάσισε για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση να αυξήσει τη συμμετοχή του δημοσίου από 50% σε 75% προκειμένου το προϊόν να καταστεί πιο ελκυστικό.  Παρ΄ όλες τις τροποποιήσεις το προϊόν δεν είχε την απαιτούμενη τροποποίηση και οι επιλεγέντες ΕΧΟ δήλωσαν απροθυμία να συνεχίσουν όποτε ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά trigger events και σταμάτησε η υλοποίηση του προϊόντος. Εξετάζονται  εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση του ποσού που αφορά τις 8 περιφέρειες στόχου 1 (Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση).Το EIF ζήτησε την πλήρη διακοπή του προϊόντος και την αποδέσμευση των πόρων με ισόποση μείωση της σύμβασης χρηματοδότησης. Οι Ελληνικές αρχές επιφυλάχτηκαν να απαντήσουν. 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με επιστολή του δεσμεύτηκε ότι δεν θα χρεώνει πλέον αμοιβή για το προϊόν αυτό.

· Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP - GC) συνολικού ύψους αρχικά 29 εκ € δημόσιας δαπάνης. Στην πορεία, οι διαθέσιμοι πόροι  του προϊόντος αυξήθηκαν σε 49 Εκ. €, δ.δ. και συνολικά 98 εκ. €, ενώ σήμερα ανέρχονται σε 55 εκ. € δ.δ. και συνολικά 110 εκ. € διαθέσιμα. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2014, διατέθηκαν επιπλέον 5 εκ. € δ.δ. στη Eurobank, ύστερα από σχετική τροποποίηση της σύμβασης, ενώ κατά τον Φεβρουάριο του 2015 οι πόροι της Eurobank αυξήθηκαν κατά επιπλέον 16 εκ. € δ.δ. (συνολικά 32 εκ. € δ.δ.). Επίσης, λόγω της υπογραφής της σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς (02/2015) ως νέου ΕΧΟ για το συγκεκριμένο προϊόν, διατέθηκαν σε αυτή άλλα 25 εκ. € δ.δ..  Τέλος, μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας με την ALPHA BANK (02/2015), διατέθηκαν για το προϊόν πόροι ύψους 9,8 εκ. € δ.δ. (συνολικά 19,6 εκ. €) οι οποίοι προήλθαν από τη μείωση των πόρων της Εθνικής Τράπεζας κατά 9,9 εκ. € δ.δ.. Έτσι κατά το Φεβρουάριο του 2015, οι συνολικοί πόροι που έχουν διατεθεί για το προϊόν, ανέρχονται πλέον στο ποσό των 202 εκ. €, εκ των οποίων τα 101 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη.
 Αφορά χορήγηση δανείων έως 500.000 € σε ΜΜΕ για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν ποσό αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Συγχρόνως εξασφαλίζεται μειωμένο σε σχέση με την αγορά (market rates) επιτόκιο. Επιπλέον θα δημιουργηθεί μία λίστα από την οποία θα επιλέγονται ΕΧΟ για τη διαχείριση επιπλέον πόρων εφόσον αστοχήσουν τα υπόλοιπα προϊόντα. Η πρόσκληση για το προϊόν δημοσιεύτηκε 10/7/2012. Στο Επενδυτικό Συμβούλιο της 15/1/2012, εγκρίθηκε η επιλογή της Eurobank  Ergasias ως πρώτου ΕΧΟ για το εν λόγω προϊόν, δεσμεύοντας 29 εκ. € δ.δ.. Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην αγορά από τον Απρίλιο του 2013. Επιπλέον, υπέγραψε στις 11/12/2013, η Εθνική τράπεζα για το ποσό των 20 εκ. € δ.δ. Το ποσό αυτό στη συνέχεια προσαυξήθηκε κατά 6 εκ. € δ.δ.. Στο συγκεκριμένο προϊόν θα μεταφέρονται σταδιακά, και ανάλογα με την υπογραφή συμβάσεων και την εξέλιξή του, ποσά που έχουν αποδεσμευτεί από τα λοιπά προϊόντα. Τέλος, με βάση την έγκριση που είχε δοθεί από το 30ο Επενδυτικό συμβούλιο, αυξήθηκαν οι πόροι της Eurobank κατά 5 εκ. € δ.δ.
Πλέον η κατανομή ανά τράπεζα να έχει ως ακολούθως:
	ΕΦΧ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
	Δεσμευμένο ποσό Δ.Δ.

	Eurobank
	55.000.000

	Εθνική
	16.125.000

	Πειραιώς
	25.000.000

	ALPHA BANK
	9.760.000

	Σύνολο
	105.885.000


Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, ενεργοποιήθηκε πλήρως το προϊόν.
	FRSP Generic Call  
	Πραγματοποιηθέντα (δ.δ.) 31/08/2016

	Αριθμός αιτήσεων δανείου
			3536

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	215.965.234,00

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	1656

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	100.781.203,82

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	1618

	Ποσό εκταμιεύσεων
	95.914.032,42

	Μέσο ύψος δανείων
	124.387


Η πορεία του προϊόντος κρίνεται ικανοποιητική, καθώς όλοι οι ΕΦΧ έχουν πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως. 
Ιστορικά ορόσημα υλοποίησης:
· Στο τέλος του Νοεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση με την τράπεζα Πειραιώς και υπογράφηκε συμφωνία ύψους 25 εκ. € δ.δ. (50 εκ. € συνολικό ποσό). 
· Μετά από σχετική απόφαση του Επενδυτικού συμβουλίου του JEREMIE, το EIF δημοσίευσε τον Αύγουστο 2014 ανακοίνωση προς τους ΕΦΧ (τράπεζες) για την πρόθεσή της να εφαρμόσει μια σειρά από τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονταν στην πρόσκληση JER-001/2012/1  και τους καλεί  να τροποποιήσουν τις συμβάσεις τους αναλόγως ώστε να εφαρμόζουν τους τροποποιημένους όρους. Δύο ΕΦΧ, η Eurobank και η Πειραιώς (υπογραφή αρχικής σύμβασης εντός του Νοεμβρίου 2014) εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις σχετικές τροποποιήσεις. Ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις με την Eurobank, οι οποίες συνδέονται και με αύξηση πόρων κατά συνολικού ποσού 10 εκ.€ (5 εκ.€ δ.δ.),  και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε εντός του Δεκεμβρίου 2014.
· Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την ALPHA Bank και υπογράφηκε συμφωνία για ποσό 9,8 εκ. € δ.δ. για την συμμετοχή της στο προϊόν.
· Bάσει της μελλοντικής απόδοσης της Εθνικής τράπεζας σύμφωνα με δικές της προβλέψεις, το EIF αποφάσισε και την αποδέσμευση 9.9 εκ. € δ.δ. από τους πόρους του ταμείου και την δέσμευσή τους σε άλλες συμφωνίες.
· Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όρους δεσμεύσεων η Eurobank έχει σχεδόν πλήρως εξαντλήσει τους πόρους στην Κεντρική Μακεδονία και την Αττική, ενώ έχει δεσμεύσει σχεδόν 75% των πόρων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης.
· Η Alpha Bank μετά την υπογραφή συμφωνίας και εν μέσω εκτεταμένης διαφημιστικής δραστηριότητας, έχει πλέον δραστηριοποιηθεί πλήρως στη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
· Εκτιμάται ότι η δοθείσα παράταση επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι τις 30/9/2016, θα βελτιώσει την πορεία υλοποίησης του προϊόντος.
· JEREMIE ICT  - VC
· Seed capital προϋπολογισμού 18,7 εκ ευρώ δ.δ.. Αφορά ενίσχυση start-ups και επενδύσεων σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό πρόκειται να διατεθεί μέσω πρόσκλησης από το ΕΤαΕ σε 3-4 fund managers, με σκοπό τη χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιριών για τα πρώτα βήματά τους. Οι επιλεγέντες fund manages θα είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ιδιωτικά επιπλέον κεφάλαιο σε ποσοστό 30% της διατιθέμενης σε αυτούς δ.δ. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί πλέον να φτάσει έως και τις 750.000 ευρώ ανά εταιρία από 500.000 που ήταν. Έχουν υπογράψει αρχικά οι : Piraeus Capital Management και  Open Fund με 10,5 και 8,19 Μ€ συμμετοχή δημόσιων πόρων αντίστοιχα. Τον Μάρτιο του 2015, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Επενδυτικού Συμβουλίου, υπογράφηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Open Fund II κατά 3,5 εκ. € (η συμμετοχή του ταμείου JEREMIE ανέρχεται σε 2,45 εκ. €.)
Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των ενεργειών και ωρίμανσης του έργου 
	Σχεδιασμός προϊόντος (από EIF)                                                      
	02/03/2011

	Έγκριση των προϊόντων (από επενδυτικό συμβούλιο)                         
	23/03/2011

	Έναρξη της πρόσκλησης για επιλογή FUND (από EIF)                           
	18/5/2011

	Λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών.                                 
	30/06/2011

	Έναρξη της διαδικασίας επιλογής                                                         
	07/2011

	Αξιολόγηση και οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής / Διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση με τα επιλεγέντα FUND (από EIF και Επενδυτικό Συμβούλιο)                                                                  
	12/2011

	Εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων (από FUND)                                          
	09/2012

	Υπογραφή συμβάσεων με τα επιλεγέντα FUND (από EIF)               
	11/2012

	Έναρξη επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο                                             
	2ος/2013


· Εarly stage VC προϋπολογισμού 30,55 εκ ευρώ δ.δ  που πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με την μορφή risk capital, δημιουργώντας ένα ICT venture capital fund, για την ενίσχυση πρωτοβουλιών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο τη στήριξη των ολοένα αυξανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι επιλεγέντες fund manages θα είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ιδιωτικά επιπλέον κεφάλαιο σε ποσοστό 30% της διατιθέμενης σε αυτούς δ.δ. Έχει υπογραφεί σύμβαση με την Elikonos για ποσό ύψους 12 εκ. € δ.δ., και με την Odyssey για ποσό 18,55 εκ. € δ.δ.
Tο δεσμευμένο ποσό στο Odyssey έχει μειωθεί κατά 468 χιλ. ευρώ, κατ’ αναλογία του ποσού στο οποίο έχει κάνει default ένας ιδιώτης επενδυτής του Odyssey, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αναλογία 70:30 μεταξύ JEREMIE και ιδιωτών επενδυτών. Προς το παρών, η απομείωση έχει γίνει αναλογικά και στα 3 ΕΠ.
Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των ενεργειών και ωρίμανσης του έργου
	Σχεδιασμός προϊόντος (από EIF)                                                         
	02/03/2011

	Έγκριση των προϊόντων (από επενδυτικό συμβούλιο)                             
	23/03/2011

	Έναρξη της πρόσκλησης για επιλογή FUND (από EIF)              
	18/5/2011

	Λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών.                           
	30/06/2011

	Έναρξη της διαδικασίας επιλογής      
	07/2011

	Αξιολόγηση και οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής / Διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση με τα επιλεγέντα FUND (από EIF και Επενδυτικό Συμβούλιο)   
	11/2011

	Εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων (από FUND)  
	09/2012

	Υπογραφή συμβάσεων με τα επιλεγέντα FUND (από EIF)             
	11-12/2012

	Έναρξη επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο                                      
	α’ 6μηνο/2013


Και για τα δύο προϊόντα VC η πορεία υλοποίησης κρίνεται μη ικανοποιητική, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων με τους σχετικούς fund managers. Η ίδια η φύση του προϊόντος, δοθείσης και της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης η οποία δημιουργεί προσκόμματα στο επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργεί ερωτηματικά για την έγκαιρη ενεργοποίηση και επιτυχή εξέλιξή του έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.
	Προϊόντα VC – ICT  
	Πραγματοποιηθέντα (δ.δ.) 31/08/2016

	Δέσμευση
	51,39

	Εκταμιεύσεις
	33,35


Τονίζεται ότι στην επιλέξιμη Δ.Δ. έχουν συμπεριληφθεί και τα διαχειριστικά κόστη.
Στα προϊόντα αυτά, μέχρι 31/08/2016, έχουν ήδη εκταμιευτεί 41.621.534€ σε 61 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής συμμετοχής. Η συνολική εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστικών εξόδων και δαπανών, ανέρχεται στο ποσό των 46.853.025€ λαμβάνοντας υπόψη το ασυμμετρικό μοντέλο εκταμιεύσεων. Εκτιμάται ότι η δοθείσα παράταση επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι τις 30/9/2016, θα βελτιώσει την πορεία υλοποίησης των προϊόντων. 


Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣ)

V. Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA
1. Ημερομηνία υπογραφής και διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης
Την 1 Ιουλίου 2010, η Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και η ΕΤΕπ σύναψαν Σύμβαση Χρηματοδότησης "… με σκοπό τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κα τη συνομολόγηση των σχετικών με τη διακυβέρνησή του κανόνων" για συνολικό ποσό των €258 εκ., τα οποία συνεισέφεραν 6 ΕΠ και 13 Άξονες Προτεραιότητας, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 4‑8: Κατανομή των συνεισφορών του ΤΧ JESSICA μεταξύ των διαφορετικών ΕΠ/ΑΠ 
	α/α
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
	Ενδεικτικοί Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας
	Άξονας Προτεραιότητας
	Ποσό (€)

	1
	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
	43
	Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής (ΑΠ 6)
	10.000.000

	2
	Μακεδονία και Θράκη
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΠ 7)
	20.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠ 8)
	15.000.000

	
	
	44, 59, 61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΠ 9)
	10.000.000

	3
	Αττική
	61
	Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών (ΑΠ 4)
	50.000.000

	4
	Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου
	49, 61, 44
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης (ΑΠ 7)
	15.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΑΠ 8)
	10.000.000

	5
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΑΠ 4)
	20.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΠ 5)
	40.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΠ 6)
	15.000.000

	6
	Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΑΠ 7)
	15.000.000

	
	
	44, 61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΠ 8)
	28.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (AΠ 9)
	10.000.000

	 
	Σύνολο
	 
	 
	258.000.000



Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης ήταν τρία έτη από τη σύναψή της, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2013, ενώ η ημερομηνία αυτή επεκτάθηκε δύο φορές, αρχικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια έως τις 31 Μαρτίου 2017.
Με την αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/20-8-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 'Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA'", όπως ισχύει, εκχωρήθηκαν πόροι από τους προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητες των ΕΠ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου και εντάχθηκαν οι σχετικές πράξεις στα οικεία ΕΠ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ΚΥΑ συστάθηκε Επενδυτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης) για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και το συντονισμό της εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA. Επιπλέον, ορίστηκε ότι η ΕΥΣΕ εκτελεί καθήκοντα ΔΑ για τις ανωτέρω πράξεις.

2. Επιλογή του διαχειριστή του ΤΧ JESSICA, των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) και των Τελικών Αποδεκτών
2.1	Επιλογή διαχειριστή ΤΧ JESSICA (ETEπ)
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2016 του Συμβουλίου, της 11 Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ανατέθηκε στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, απευθείας σύμβαση.
2.2	Επιλογή Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης
Η επιλογή των ΤΑΑ εκτελέστηκε από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών Επιλογής ΤΑΑ και το εγχειρίδιο των διαδικασιών JESSICA, τα οποία έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ. Πριν την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης είχε προηγηθεί η έγκρισή της από το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧ JESSICA, ενώ τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης είχαν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των συνεισφερόντων ΕΠ.
Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2011 και διαρθρώθηκε σε τρεις ομάδες που χωρίστηκαν σε επιμέρους δέκα συνολικά ενότητες (Lots), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να υποβάλλουν μία προσφορά για 3 έως 8 ενότητες για το σύνολο του διαθέσιμου ποσού, και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανομή των πόρων του ΤΧ JESSICA μεταξύ των ελληνικών περιφερειών και η κατάλληλη διάρθρωση των πόρων μεταξύ των ΤΑΑ, οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για 1 ενότητα κατά μέγιστο από την ομάδα Α και κατ’ ελάχιστον για 1 ενότητα από την Ομάδα Β και 1 ενότητα από την Ομάδα Γ. Οι υποψήφιοι που δεν ενδιαφέρονταν να υποβάλλουν πρόταση για καμία ενότητα της Ομάδας Α, μπορούσαν να υποβάλλουν πρόταση για 1 ενότητα μόνο.
[bookmark: _Toc501012208]Πίνακας 4‑9: Διάρθρωση της Πρόσκλησης
	Ενότητες
	Μέγιστο Διαθέσιμο Ποσό (€)
	ΕΠ
	Προς διάθεση

	
	
	
	Περιφέρεια
	Ποσό (ΕΥΡΩ)

	Ομάδα A

	Ενότητα 1
	50.000.000
	Αττικής
	Αττική
	50.000.000

	Ενότητα 2
	20.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Κεντρική Μακεδονία
	20.000.000

	Ενότητα 3
	40.000.000
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Στερεά Ελλάδα
	40.000.000

	Ομάδα B

	Ενότητα 4
	20.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
	10.000.000

	
	
	Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
	Βόρειο Αιγαίο
	10.000.000

	Ενότητα 5
	30.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Δυτική Μακεδονία
	15.000.000

	
	
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Ήπειρος
	15.000.000

	Ενότητα 6
	25.000.000
	Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	Δυτική Ελλάδα
	15.000.000

	
	
	
	Ιόνια Νησιά
	10.000.000

	Ομάδα Γ

	Ενότητα 7
	20.000.000
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Θεσσαλία
	20.000.000

	Ενότητα 8
	28.000.000
	Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	Πελοπόννησος
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Κατωτέρω παρουσιάζονται τα βασικά βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της επιλογής ΤΑΑ:
1. Διαβούλευση του σχεδίου της Πρόσκλησης μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΤΕπ, ιδιαίτερα με τη νομική υπηρεσία.
2. Λήψη έγκρισης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ: 18 Φεβρουαρίου 2011.
3. Εσωτερικό σημείωμα στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών της ΕΤΕπ για να ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της Προκήρυξης, δηλ. προετοιμασία της δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ και δημιουργία της εσωτερικής επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, το οποίο απεστάλη στις: 23 Φεβρουαρίου 2011.
4. Έγκριση των Όρων Εντολής της Πρόσκλησης από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ: 3 Μαρτίου 2011.
5. Έγκριση της Πρόσκλησης από το Επενδυτικό Συμβούλιο (μέσω γραπτής διαδικασίας) η οποία ελήφθη στις: 8 Μαρτίου 2011.
6. Δημοσίευση της Πρόσκλησης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ με παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΕΤΕπ: 18 Μαρτίου 2011. Αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών: 2 Μαΐου 2011.
7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών από το Επενδυτικό Συμβούλιο (η οποία ελήφθη μέσω γραπτής διαδικασίας): 7 Απριλίου 2011. Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 17 Μαΐου 2011.
8. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών από το Επενδυτικό Συμβούλιο (η οποία ελήφθη μέσω γραπτής διαδικασίας): 2 Μαΐου 2011. Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Μαΐου 2011.
9. Έγκριση της διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών της ΕΤΕπ για την αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής αξιολόγησης: 10 Μαΐου 2011.
10. Συνάντηση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για το άνοιγμα των προσφορών: 1 Ιουνίου 2011. 
11. Αξιολόγηση και επαλήθευση των προσφορών αναφορικά με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα: 14 Ιουνίου 2011. 
12. Αποστολή ειδοποιήσεων στους υποψήφιους αναφορικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επαλήθευσης και αίτημα αποστολής πρόσθετων πληροφοριών όπου αυτό απαιτείτο: 14 Ιουνίου 2011.
13. Συνάντηση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ για να αξιολογήσουν τις προσφορές σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης: 27 Ιουνίου 2011.
14. Έγκριση των εισηγήσεων της ΕΤΕπ αναφορικά με τους επιλεγέντες υποψήφιους από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 7 Ιουλίου 2011. 
15. Αποστολή ειδοποιήσεων στους υποψήφιους σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών και αίτημα αποστολής διευκρινίσεων από το μοναδικό υποψήφιο της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 14 Ιουλίου 2011.
16. Παραλαβή διευκρινίσεων από το μοναδικό υποψήφιο της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 20 Ιουλίου 2011.
17. Διευκρινιστική συνάντηση μεταξύ της ΕΤΕπ και του μοναδικού υποψήφιου για την Ενότητα 10 της Πρόσκλησης: 27 Ιουλίου 2011.
18. Λήψη απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ αναφορικά με την Ενότητα 10 της Πρόσκλησης (μεταξύ 25 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου) και αρχειοθέτηση: 14 Σεπτεμβρίου.
19. Αποστολή ειδοποίησης από την ΕΤΕπ προς το Επενδυτικό Συμβούλιο αναφορικά με την εισήγησή της να απορριφθεί ο μοναδικός υποψήφιος της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης και να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους επιτυχόντες υποψήφιους των υπόλοιπων Ενοτήτων: 9 Σεπτεμβρίου 2011.
20. Έγκριση από το Επενδυτικό Συμβούλιο της εισήγησης της ΕΤΕπ να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης με τους επιτυχόντες υποψήφιους των άλλων Ενοτήτων: 20 Σεπτεμβρίου 2011 (μέσω γραπτής διαδικασίας).
21. Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 26 Σεπτεμβρίου 2011. 
22. Έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου αναφορικά με την επέκταση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 21 Οκτωβρίου 2011 (μέσω γραπτής διαδικασίας).
23. Συνάντηση της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 16 Νοεμβρίου 2011.
24. Έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης στον επιλεγέντα υποψήφιο: 24 Νοεμβρίου 2011. 
25. Έγκριση της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο για την Ενότητα 9 της Πρόσκλησης από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 24 Νοεμβρίου 2011.
26. Αποστολή ειδοποίησης στους υποψήφιους αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 29 Νοεμβρίου 2011.
27. Έγκριση της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο για τις Ενότητες 1, 6 και 10 από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 9 Δεκεμβρίου 2011.
28. Έγκριση των συμβάσεων με τους επιλεγέντες υποψήφιους για τις Ενότητες 2, 3, 4, 5, 7 και 8 από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 9 Φεβρουαρίου 2012.
Με την ανωτέρω διαδικασία, ΤΑΑ JESSICA για το ΠΕΠ Αττικής επιλέγει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ). Η Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΕ υπογράφτηκε στις 9/12/2011.

2.3	Επιλογή Τελικών Αποδεκτών
Η επιλογή των Τελικών Αποδεκτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονταν στις προσκλήσεις των ΤΑΑ για την επιλογή Έργων Αστικής Ανάπτυξης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των ΤΑΑ ενώ αναρτήθηκαν και σύνδεσμοι (links) στην ιστοσελίδα του ΤΧJE οι οποίοι παρέπεμπαν στις σχετικές ιστοσελίδες των ΤΑΑ. Συνοπτικά, η διαδικασία επιλογής έργων από τα ΤΑΑ βασίστηκε σε μία προσέγγιση δύο σταδίων:
1. Αξιολόγηση κριτηρίων επιλεξιμότητας (π.χ. συνεισφορά στους στόχους των ΕΠ/ΑΠ, συμβολή σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, κλπ.)·
2. Αξιολόγηση επενδυτικών/χρηματοοικονομικών κριτηρίων βιωσιμότητας και όρων και προϋποθέσεων της σχετικής Επενδυτικής Συμφωνίας (Term-sheet).
Πριν τη σύναψη οιασδήποτε Επενδυτικής Συμφωνίας και σε κάθε ένα στάδιο αξιολόγησης, οι διαδικασίες των ΤΑΑ προέβλεπαν ένα όργανο λήψης αποφάσεων (τη λεγόμενη «Επενδυτική Επιτροπή»), το οποίο ενέκρινε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, καθώς επίσης και τους όρους και προϋποθέσεις επένδυσης σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα έργα. 
3. Τύποι χρηματοοικονομικών προϊόντων
Οι επενδύσεις των ΤΑΑ σε Τελικούς Αποδέκτες πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα ΤΑΑ, η μεσοσταθμική διάρκεια των δανείων ανέρχεται σε 16,6 έτη ενώ το επιτόκιο διαφέρει ανάλογα με την κερδοφορία του κάθε έργου.
4. Αναλήψεις κεφαλαίων από το ΤΧ JESSICA και παραγόμενοι τόκοι
Σε συνέχεια της σχετικής επικοινωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΔΑ κατά τη διάρκεια του 2015 και του πρώτου εξαμήνου του 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο αποδεσμεύσεις, με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν συνολικά €144,9 εκ. από το ΤΧ JESSICA και επεστράφησαν στη ΔΑ. Από το ποσό αυτό στο ΠΕΠ Αττικής αναλογούσαν περίπου €7 εκ.
Επιπλέον, οι τόκοι που παρήχθησαν από το κεφάλαιο που συνεισέφερε το ΠΕΠ Αττικής στο ΤΧ JESSICA και αναλογούν στη συνδρομή του ΕΤΠΑ ανέρχονται στο ποσό των €700.000 περίπου, το οποίο -σε εφαρμογή της κανονιστικής πρόβλεψης- αφαιρέθηκε από την επιλέξιμη δαπάνη του εργαλείου, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε..
5. Αποτίμηση της συνεισφοράς του ΤΧ JESSICA στους στόχους του ΕΠ
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής υλοποιήθηκαν με κεφάλαια του ΤΧ JESSICA και συνεισέφεραν στους στόχους του ΑΠ 4 "Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών", τα ακόλουθα 3 έργα,:
1. Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 14 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ (πόροι ΤΧ JESSICA €19,1 εκ.)
2. Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ (πόροι ΤΧ JESSICA €16,721 εκ.)
Τα δύο αυτά έργα εξυπηρετούν τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ4:
· Βελτίωση ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος
· Δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας
δεδομένου ότι συμβάλλουν στην:
· Αστική ανάπλαση των περιοχών χωροθέτησης των σχολικών μονάδων με την κατασκευή σύγχρονων κτιριακών υποδομών και την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου·
· Κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση και αναβάθμιση αστικών περιοχών και ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης νέων αναπτυσσόμενων περιοχών μέσω της δημιουργίας δικτύων κοινωνικών υποδομών·
· Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης·
· Αύξηση του πληθυσμού που θα έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση
3. Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για την Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. με ΣΔΙΤ (πόροι ΤΧ JESSICA €3.985.372,43)
Το έργο εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ4:
· Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
· Βελτίωση ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος,
· Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της πόλης,
δεδομένου ότι συμβάλλει στην:
· Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συστήματος των αστικών μεταφορών και αναβάθμιση της δυνατότητας μετακίνησης του επιβατικού κοινού, μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών
· Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που παρέχει υπηρεσίες της άμεσης πληροφόρησης των επιβατών και "έξυπνων στάσεων",
· Προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της αύξησης χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.
6. Πολιτική Εξόδου από το ΤΧ JESSICA όσον αφορά στη συνεισφορά από τα συμμετέχοντα ΕΠ και κανόνες εκκαθάρισης του ΤΧ JESSICA
Σύμφωνα με την τροποποίηση του Παραρτήματος Δ[footnoteRef:17] της Σύμβασης Χρηματοδότησης της 17 Δεκεμβρίου 2015, οι αποπληρωμές: [17:  Πολιτική Εξόδου από το Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA όσον αφορά τη συνεισφορά από το/τα συμμετέχον/-τα ΕΠ και Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA.] 

«…δύνανται:
· να επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων υπέρ Έργων Αστικής Ανάπτυξης,
· να επιστραφούν στη Διαχειριστική Αρχή προς επένδυση από αυτήν σε άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία ή άλλως, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για Μέσα Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Κανονισμού (EC) 1083/2006.
Επιπλέον, τα ΤΑΑ δύνανται, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απόδοση, να επανεπενδύουν κεφάλαια τα οποία αποπληρώνονται σε αυτά από Έργα Αστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική τους.
Αυτές οι επιλογές δεν θα θεωρούνται εξαντλητικές, αλλά παρέχονται μόνο ως παραδείγματα δυνατών λύσεων».
Επιπλέον, στο ίδιο Παράρτημα προβλέπεται ότι: «Η τελική απόφαση όσον αφορά τις εν λόγω επιλογές θα ληφθεί 2 μήνες προ της τελευταίας ημερομηνίας εκταμίευσης που προβλέπεται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία με το σχετικό ΤΑΑ».
Τέλος, το Άρθρο 14.1 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης προβλέπει ότι η συμφωνία: «…παραμένει σε ισχύ έως την ημερομηνία έκδοσης της τελικής έκθεσης σχετικά με τα Συμμετέχοντα ΕΠ […]. Εντός του εξαμήνου πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συναντηθούν, προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο την οποία θα συμφωνήσουν».
Μέχρι την προθεσμία υποβολής της τελικής έκθεσης, η απόφαση σχετικά με την πολιτική εξόδου και η συμφωνία σχετικά με την παράταση (ή την εκκαθάριση) παρέμεναν σε εκκρεμότητα.
Όσον αφορά στη διαχείριση των ανακυκλούμενων πόρων του ΤΧ JESSICA, συμφωνήθηκε στις 19/5/2017 μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της ΕΤΕπ η παράταση της ισχύος της Συμφωνίας Χρηματοδότησης τουλάχιστον έως το τέλος του 2017, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την συγκρότηση του νέου Ταμείου Υποδομών. Κύριος στόχος είναι να αποδίδονται σταδιακά οι ανακυκλούμενοι πόροι από τα έργα JESSICA στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να προστεθούν στους πόρους των ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην εθνική συγχρηματοδότηση και σε άλλες συνεισφορές.
7. Περιγραφή δυσκολιών / προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης JESSICA
Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων που παρέμειναν δεσμευμένα στο ΤΧ JESSICA – σε συνέχεια των σχετικών αποδεσμεύσεων – αξιοποιήθηκαν, το ΤΧ JESSICA έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ζητήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με:
· Την παρατεταμένη οικονομική κρίση·
· Τον πιλοτικό χαρακτήρα του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη·
· Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων τους.
A. Παρατεταμένη οικονομική κρίση
Τα τελευταία οκτώ χρόνια συνθέτουν μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα η οποία οφείλεται στον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών και η οποία κατέστησε αναγκαία τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. 
Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 (έτος συγκρότησης του ΤΧJE) το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου 22% ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (ο οποίος αντανακλά την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα) μειώθηκε κατά περίπου 49% (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή).
Γράφημα 1: Εξέλιξη ΑΕΠ και ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 2010-2015
[image: ]
* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οι Ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν υπό δριμεία και σχεδόν αδιάκοπη πίεση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα: α) της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 η οποία οδήγησε σε υπέρογκες ζημίες για τις τράπεζες αποδυναμώνοντας την κεφαλαιακή τους βάση, β) της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της επιδείνωσης των θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, κατανάλωση, επενδύσεις κλπ) η οποία οδήγησε σε διαγραφές και κατέστησε απαραίτητη την εγγραφή πρόσθετων προβλέψεων και επομένως δημιούργησε την ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια για να καλυφθούν οι ζημίες αυτές, γ) της τροφοδοτούμενης από την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα απόσυρσης αποταμιεύσεων, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα των τραπεζών και αύξησε την εξάρτησή τους από έκτακτα μέτρα στήριξης. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως: i) τον ακριβό μηχανισμό Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (ELA) και ii) την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στα μέσα του 2015. Όλα τα ανωτέρω κατέστησαν αναγκαία τη μαζική συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και τρεις γύρους ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων Ελληνικών συστημικών τραπεζών (τρεις από τις οποίες είναι ΤΑΑ κάτω από το ΤΧ JESSICA), κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών με την πιο πρόσφατη να λαμβάνει χώρα στο τέλος του 2015.
Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με τη ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο του TX JESSICA με την ιδιότητά τους ως τα όργανα λήψης αποφάσεων, πρότεινε μέτρα τα οποία: α) διασφάλισαν την ομαλή εφαρμογή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, και β) εισήγαγαν ένα μηχανισμό αυστηρού ελέγχου των δραστηριοτήτων των ΤΑΑ κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτών των μέτρων ήταν:
· Αναστολή της συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Επιχειρησιακή Συμφωνία (λόγω των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας που δημιουργήθηκαν από τη συμμετοχή του στο PSI, επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως τη δυνατότητά του να παρέχει τη συμφωνημένη συγχρηματοδότηση) ενώ η Παγκρήτια ενέργησε αυτόνομα, ως ΤΑΑ, και έφερε εις ολόκληρο όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Επιχειρησιακή Συμφωνία (βλ. επίσης τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΤΕπ για τα έτη 2012 και 2013)·
· Εφαρμογή μηχανισμού υποβολής μηνιαίων αναφορών (πέρα από τις αναφορές που προβλέπουν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες) με τις οποίες τα ΤΑΑ παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εξεταζόμενων έργων, τα οποία επίσης παρουσιάζονταν στο Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE σε τακτική βάση·
· Εφαρμογή μηχανισμού αυστηρού ελέγχου των εκταμιεύσεων προς τα ΤΑΑ στη βάση των χρηματοδοτικών αναγκών των έργων·
· Προσαρμογή των αμοιβών των ΤΑΑ ώστε να αντανακλούν τις επιδόσεις τους (δηλ. υπογραφές και εκταμιεύσεις προς τα Έργα Αστικής Ανάπτυξης)·
· Η ΔΑ αξιοποίησε πλήρως την ευχέρεια που της έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή[footnoteRef:18] να παρατείνει τις προθεσμίες εκταμίευσης μετά το 2015, ενώ για να διατηρήσει στενό έλεγχο, αυτές οι παρατάσεις παρέχονταν ανά έργο. [18:  Η τροποποίηση της Απόφασης C(2013) 1573 σχετικά με την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007 - 2013), παρείχε συγκεκριμένες ευελιξίες αναφορικά με την παράταση της περιόδου επένδυσης / εκταμίευσης των πόρων JESSICA και μετά το 2015, έτσι ώστε σε ορισμένα έργα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς (που σχετίζονται με την ωριμότητα ή άλλους περιορισμούς) να δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζονται οι εκταμιεύσεις και μετά το 2015, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα απορρόφησης των πόρων στο επίπεδο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.] 


B. Ο πιλοτικός χαρακτήρας του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη
Το JESSICA ήταν μία πιλοτική πρωτοβουλία και ως τέτοια αντιμετώπισε δυσκολίες που απορρέουν από ασάφειες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (το οποίο είχε διαμορφωθεί κυρίως για καθεστώτα επιχορήγησης), καθώς επίσης και από τη δυσκολία κατανόησης από τους εμπλεκόμενους φορείς της φιλοσοφίας και των οφελών της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2010 – Μαΐου 2011, η ΔΑ και η ΕΤΕπ οργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιφέρειες ώστε να πληροφορήσουν τις Ενδιάμεσες ΔΑ, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συλλογικά όργανα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον τρόπο λειτουργίας του JESSICA και την πρόοδο εφαρμογής του στην Ελλάδα.
Εκτός από τα ανωτέρω, η ΕΤΕπ ανέπτυξε μία ειδική ιστοσελίδα για τις δραστηριότητες του ΤΧ JESSICA (www.jessicafund.gr). H ιστοσελίδα παρέχει ποικίλες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομοθεσία για το JESSICA, αξιολογήσεις και άλλες μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα, νέα σχετικά με την πρόοδο του ΤXJE και τα οποία αφορούσαν την επιλογή των ΤΑΑ και Έργα Αστικής Ανάπτυξης. 
Τελευταίο σε σειρά, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, πέρα από την έκδοση από τη ΔΑ (το 2010) των κατευθυντήριων γραμμών για τη σύνταξη των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης («ΟΣΑΑΑ») και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί σε όλες τις Περιφέρειες, η ΔΑ, με τη συνδρομή της ΕΤΕπ, εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο (με ημερομηνία 9 Απριλίου 2012) προς τις Ενδιάμεσες ΔΑ των αντίστοιχων ΕΠ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την παροχή ερμηνευτικών οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο των ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του JESSICA. Σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η Εγκύκλιος έθεσε ένα σύνολο κριτηρίων που οφείλουν τα ΟΣΑΑΑ να πληρούν, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Η Εγκύκλιος παρείχε τόσο στα ΤΑΑ, όσο και στους τελικούς δικαιούχους ένα σαφές πλαίσιο, ιδιαίτερα στις Περιφέρειες όπου τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί.
Γ. 	Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων τους
Το JESSICA απευθύνεται σε πολύπλοκα έργα σημαντικού μεγέθους, με υψηλές απαιτήσεις σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχεδιασμό τους, πολυδιάστατες και χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας καθώς επίσης σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου προέκυψε ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν την τεχνική δυνατότητα να ωριμάσουν έγκαιρα τα έργα τους, ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση. Σε σχέση με την τελευταία επισήμανση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να επιδιώξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα ώστε να απελευθερώσουν τμήμα των πόρων τους και να μεταφέρουν συγκεκριμένους κινδύνους των έργων σε ιδιώτες συνεργάτες. 
Στην προσπάθεια κάλυψης αυτών των κενών πληροφόρησης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE έδωσαν την εντολή στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧJE, να αναθέσει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες στόχευαν στα εξής: 
1. Στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» επιτάχυνσης της εφαρμογής Έργων Αστικής Ανάπτυξης για την επίτευξη των χρονικών στόχων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι βασικές περιοχές που διερευνήθηκαν από αυτή τη μελέτη ήταν: 
· Καθορισμός και ποσοτικοποίηση, του χρονικού πλαισίου που απαιτείται για την ωρίμανση (λήψη όλων των αδειών που απαιτούνται) ορισμένων τύπων Έργων Αστικής Ανάπτυξης.
· Εντοπισμός των βασικών περιορισμών (θεσμικών, διοικητικών, φορολογικών κτλ.) οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίζουν την έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης.
· Καθορισμός και ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου αυτών των περιορισμών στην έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης.
· Ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την υπέρβαση των εντοπισμένων περιορισμών και υποβολή προτάσεων, όπου είναι απαραίτητο, νομοθετικών παρεμβάσεων που δύνανται να επιταχύνουν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα.
Τα κυριότερα ζητήματα που ανέκυψαν από τη μελέτη αφορούσαν στις καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτίας της πολυνομίας και της πολυδιάσπασης των εμπλεκομένων υπηρεσιών αδειοδότησης των Έργων Αστικής Ανάπτυξης καθώς και των χρονοβόρων διαδικασιών αλλαγής των χρήσεων γης (ένα σημαντικό ζήτημα ιδιαιτέρα σε περιπτώσεις αναπλάσεων εγκαταλελειμμένων βιομηχανοστασίων). 
Οι προτάσεις του συμβούλου υπογράμμισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των έργων JESSICA στο Νόμο «Fast track» (σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων) και την ενεργοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων («ΣΟΑΠ») σύμφωνα με το Ν. 2508/97. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια, σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το σύμβουλο και τη ΔΑ, προέβη σε διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ενεργοποίηση των ΣΟΑΠ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του JESSICA.
Και οι δύο προτάσεις υιοθετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα:
· Ο Ν. 3894/2010 σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων (“Fast track”) τροποποιήθηκε, με σκοπό να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων έργων ώστε να συμπεριλαμβάνονται επίσης έργα JESSICA με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 εκ. Ευρώ. Κατά συνέπεια, κατόπιν της ψήφισης της τροποποίησης του Νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 10 Απριλίου 2012, οι διαδικασίες «Fast track» μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε έργα JESSICA, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησής τους.
· Στις 24 Απριλίου 2012, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΟΑΠ. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ, όπως προβλέπεται στο Ν. 2508/97, μπορεί να επιταχύνει την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων.
2. Έκδοση οδηγού σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος στόχευε:
i. Να εντοπιστούν οι εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
ii. Να καθοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών και 
iii. Να εκτιμηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και οι πιθανοί κίνδυνοι για κάθε περίπτωση.
Μετά από διαβούλευση του οδηγού με τη ΔΑ και τα ΤΑΑ, ο οδηγός αναρτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2012 στην ιστοσελίδα του ΤΧ JESSICA ώστε να είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.
8.	Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης
Ως μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του ΤΧ JESSICA σύμφωνα και με τον όρο 10.3 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, η ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, πραγματοποίησε επιτόπου επισκέψεις παρακολούθησης στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Παγκρήτια Τράπεζα με την ιδιότητά τους ως ΤΑΑ. Σε συνέχεια της αποδέσμευσης των κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε, η Eurobank, σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως ΤΑΑ και επομένως δεν αποτελούσε αντικείμενο επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης (επίσης η Eurobank δεν σύναψε καμία δανειακή σύμβαση με κανέναν φορέα έργου).
Οι επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης έλαβαν χώρα στις 9 Μαΐου 2016 στις εγκαταστάσεις της ΕπΤΕ, στις 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕ, στις 11 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και στις 12 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Παγκρήτιας.
Το αντικείμενο των επισκέψεων εστιάστηκε στις ακόλουθες περιοχές: 
· Διαδικασία επιλογής και έγκρισης Έργων Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβανομένης της συμμετοχής των Ανεξάρτητων Εκτιμητών∙
· Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΤΑΑ∙
· Επιλεξιμότητα δαπανών – περιλαμβανομένων ελέγχων τιμολογίων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του κάθε έργου∙
· Συγχρηματοδότηση.
Περίπου μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη, η ΕΤΕπ επικοινώνησε σε όλα τα ΤΑΑ τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό έργων που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ΤΑΑ, εξετάστηκε το 100% των έργων.
Όλα τα ΤΑΑ είχαν διαθέσιμους όλους του φακέλους έργων, οι οποίοι ήταν σχεδόν πλήρεις και απεικόνιζαν κατανοητά ολόκληρο τον κύκλο των έργων, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες ακολουθούνται με το σωστό τρόπο. Το προσωπικό των ΤΑΑ ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικό στους εκπροσώπους της ΕΤΕπ που πραγματοποίησαν την επίσκεψη και απάντησαν με λεπτομέρειες όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τους τελευταίους.
Από τη συνολική αξιολόγηση των ΤΑΑ δεν προέκυψαν σημαντικές ελλείψεις, εάν και εντοπίστηκαν μερικές περιοχές βελτίωσης.
9.	Δραστηριότητες Ελέγχου
Εξωτερικός Έλεγχος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΤΧ JESSICA ελέγχθηκαν από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Οι γνωμοδοτήσεις του εξωτερικού ελεγκτή που εκδόθηκαν για όλα τα χρόνια ήταν χωρίς επιφυλάξεις. 
Ο τελευταίος εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς του ΤΧ JESSICA για το έτος 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις εκδόθηκαν στις 31 Μαΐου 2016. Η γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή ήταν απαλλακτική, και επομένως οι λογαριασμοί ήταν απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
Έλεγχοι από τρίτους
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ΤX JESSICA έλαβαν χώρα αρκετοί έλεγχοι από διαφορετικά όργανα ελέγχου:
· Έλεγχος από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου το 2011∙
· Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2012∙
· Έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015∙
· Επαλήθευση της ΔΑ.
Οι έλεγχοι αυτοί έλαβαν χώρα κυρίως στο επίπεδο του ΤΑΑ και έργων. Ωστόσο, οι ελεγκτές από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισκέφθηκαν την ΕΤΕπ στις 20 Μαΐου 2015 στο πλαίσιο ελέγχου της «Αποδοτικότητας των Χρηματοοικονομικών Μέσων, ως μηχανισμού χορήγησης της χρηματοδότησης της ΕΕ στους τομείς της περιφερειακής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μεταφορές και την ενέργεια». Για το συγκεκριμένο αυτό έλεγχο, ζητήθηκε από την ΕΤΕπ να συμπληρώσει on-line ερωτηματολόγιο. Η ειδική έκθεση με Αρ. 19/2016 εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου 2016. Δεν υπήρξε ειδική αναφορά για το ΤΧ JESSICA στη συγκεκριμένη έκθεση. 
Στη συνέχεια αιτήματος της ΔΑ, η ΕΤΕπ οργάνωσε μία ειδική εντολή Συμφωνημένων Διαδικασιών για το κλείσιμο. Η τελική έκθεση παραδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2016, χωρίς σημαντικά ευρήματα.
Επιτόπιες Επαληθεύσεις Δ/Α
Η Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τύπου JESSICA (Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ, Διαδικασία ΙΙΙ,2 και 3) πραγματοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις χωρίς τον εντοπισμό σημαντικών ευρημάτων σε δράσεις JΕSSICA τόσο σε επίπεδο Ταμείου/ΕΤΕπ όσο και ειδικότερα σε:
α. επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στο Ε.Π. Αττικής, 
β. επίπεδο ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ, 
γ. επίπεδο ΤΑΑ/Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ 
δ. επίπεδο ΤΑΑ/Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για έργα που εμπίπτουν στο ΕΠ ΚΝΑ.
Επιπλέον, η ΕΔΕΛ διενήργησε έλεγχο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄) και εν συνεχεία σε επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς ουσιαστικά ευρήματα και με τέτοιο βαθμό επίτευξης των ελεγκτικών στόχων ώστε να συμπεραίνεται με εύλογη βεβαιότητα η καλή λειτουργία του συστήματος και των φορέων.
Για τα επιμέρους χρηματοδοτικά εργαλεία παρατίθεται ο Πίνακας 1.2 «Πράξεις ΜΧΤ» του Παραρτήματος 1. 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ LEGACY FUNDS ΤΩΝ ΜΧΤ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 2007-2013
Tα Legacy funds των Ταμείων θα χρησιμοποιηθούν προς ενίσχυση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν συσταθεί ή αναμένεται να συσταθούν ή/και των προσκλήσεων που θα προκηρυχθούν. Στρατηγικό στόχο αποτελεί  η ενίσχυση με πρόσθετους πόρους παρεμβάσεων σε θεματικές που παρουσιάζουν μεγάλη επενδυτική ζήτηση και αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης στις 13 περιφέρειες της χώρας χωρίς γεωγραφικό περιορισμό στην κατανομή των πόρων.
Η χρήση τους αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2018 λαμβάνοντας υπόψη: 
α) τις βασικές παραμέτρους και προτάσεις της ex-ante αξιολόγησης για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας προκειμένου μέρος των επιστροφών να κατευθυνθεί στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που αυτή προβλέπει.
β) τους περιορισμούς της παρ. 7 του αρ. 78 του Κ. 1083/2006 που ορίζει ότι «οι πόροι που επιστρέφονται στην πράξη από επενδύσεις ταμείων όπως ορίζονται στο άρθρο 44 ή που απομένουν αφού καλυφθούν όλες οι εγγυήσεις, επαναχρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών προς όφελος έργων αστικής ανάπτυξης  ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Οι φορείς διαχείρισης των πόρων των επιστροφών προβλέπεται να είναι:
· Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ή κάθε φορέας που μπορεί να εκδώσει προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας  με βάση σχετική απόφαση της εκάστοτε επενδυτικής  επιτροπής θα διαχειριστεί μέρος των πόρων από τις επιστροφές των ΤΕΠΙΧ, JEREMIE και ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ. 
· Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), με βάση σχετική απόφαση της εκάστοτε επενδυτικής  επιτροπής, θα διαχειριστούν μέρος των πόρων από τις επιστροφές των ΤΕΠΙΧ, JEREMIE και ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ που θα επανεπενδυθούν στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
· Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) θα διαχειριστεί το μέρος των πόρων των επιστροφών του ΜΧΤ JESSICA που θα ενισχύσουν το κεφάλαιο του υπο σύσταση Ταμείου Υποδομών για τη χρηματοδότηση ομοειδών δράσεων. 
· Ταμείο Εξοικονομώ: Πέραν των 40 εκ. € από τις επιστροφές, τα οποία διατέθηκαν ως επιχορηγήσεις (grants) για το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ  του Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την ΚΥΑ (13/02-06/179743/1056/17-6-16, ΦΕΚ Β' 2023/2016). Δυνάμει της ίδιας ΚΥΑ   διατέθηκαν από τις επιστροφές. Επισημαίνεται ότι το υπολειπόμενο ποσό των 61.000.000,00 ευρώ διατέθηκαν  για το δεύτερο ενδιάμεσο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ  το οποίο υλοποιείται την περίοδο αυτή ., Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 6.000 νοικοκυριά περαιτέρω των προηγούμενων να αναβαθμιστούν ενεργειακά Μετά τηv επανεπένδυση για μια ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, ως ανωτέρω, οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
4.5 [bookmark: _Toc462319529][bookmark: _Toc462323452][bookmark: _Toc462408252][bookmark: _Toc456268666][bookmark: _Toc456268763][bookmark: _Toc456269611][bookmark: _Toc456270237][bookmark: _Toc456270404][bookmark: _Toc456270576][bookmark: _Toc456270748][bookmark: _Toc478467680]Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού 25 έως 50εκ.€.
Δεν υπάρχουν αντίστοιχα έργα στο ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013. 
4.6 [bookmark: _Toc478467681]Απολογισμός δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
Στο πλαίσιο του Κεφαλαίου γίνεται συνοπτικός απολογισμός των σημαντικότερων δράσεων Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, σε όλη την διάρκεια της περιόδου 2007-2013. 
Στα δύο Διαγράμματα που ακολουθούν γίνεται μια κατανομή των ολοκληρωμένων έργων και των τελικών δαπανών των ΚΘΠ 85 και 86, σε βασικές δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (63%) των έργων κατανέμεται σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Δήμων και σε Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης, με τις αντίστοιχες τελικές δαπάνες να είναι στο 86%.    
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Στη συνέχεια γίνεται συνοπτικός απολογισμός των σημαντικότερων δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, ανά Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. 
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, που υλοποιήθηκαν με πόρους του ΠΕΠ Αττικής φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί και αναφέρθηκαν και στην §3.5.1. Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εξειδικεύτηκαν με βάση την Υ.Α 1540/ΕΥΣΑΠ3628/12/11/2010 (ΦΕΚ 1856/Β΄/26.11.2010) η οποία έδωσε κατευθύνσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών.
Με τις εγκρίσεις των ετήσιων Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ από το 2007 έως και το 2015, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΦΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών και στη διενέργεια αναγκαίων μελετών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων που προκηρύσσονταν και υλοποιούνταν στους τομείς έρευνας, ενέργειας, τουρισμού, μεταποίησης εμπορίου και καταναλωτή, καθώς και στην προβολή αυτών.

	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΒ
	Τίτλος Πρόσκλησης (Δράσεις)

	Μελέτες
	· Μελέτες ΓΓΕΤ για την υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας
· Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες για την ωρίμανση και προετοιμασία δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή
· Μελέτες Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ

	Τεχνική Υποστήριξη Δράσεων
	· Οριζόντιο έργο Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου
· Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση τωνδράσεων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ
· Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης "Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική"
· «Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτή υπηρεσιών
· Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου
· Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
· Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και του Καταναλωτή
· Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013
· Υποστηρικτικές Ενέργειες για τη δράση Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
· Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
· Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στους τομείς της Βιομηχανίας και της Μεταποίησης
· Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας

	Άλλες ενέργειες
	· Μελέτες ΕΥΔ για την υποστήριξη του ΕΠΑΝ ΙΙ
· Δημοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ
· Μονάδα Δικαίου Ενέργειας
· «ΕΟΜΜΕΧ – Αξιολόγηση Κρατικών Ενισχύσεων»
· ΕΟΜΜΕΧ – Παρακολούθηση Κρατικών Ενισχύσεων



ΕΥΔ ΕΠΨΣ
Για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (άρθρο 46 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006), εκδόθηκε στις αρχές του 2008 η ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης) 14053/ΕΥΣ1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27-3-2008), με αναφορά στα άρθρα 33, 36 και 38. Εν συνεχεία, με την ΥΑ 51540/ΕΥΣΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/Β΄/26/11/2010), εξειδικεύτηκε περαιτέρω το πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθεια, αφού καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας, οι κατηγορίες και η επιλεξιμότητα των δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο και το εθνικό σκέλος, η διάρκεια κάθε προγράμματος και οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής.
Στο πλαίσιο του Άξονα της Τεχνικής Στήριξης Εφαρμογής του ΕΠ Αττική υλοποιήθηκαν πράξεις με δικαιούχους την ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ, τις Δομές στήριξης:  Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και από λοιπούς δικαιούχους για υποστήριξη υλοποίησης κυρίως δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ως δικαιούχος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσα από την υλοποίηση πράξεων τεχνικής υποστήριξης υποστηρίχτηκε στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο, καθώς και σε δραστηριότητες όπως κατάρτιση-εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης.

Συνοπτικός απολογισμός των σημαντικότερων δράσεων ΤΒ (ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ) 
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΒ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ
	1. Με βάση την ΚΥΑ αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Ψηφιακής Σύγκλισης 22840/ΔΙΟΕ1091(ΦΕΚ1011Β΄/30.5.2008)  η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 151.606/ΨΣ 2482 ΦΕΚ(1290Β/21.5.2014) το προσωπικό της καθορίζεται στα (77) στελέχη . Την περίοδο 2007-2015 η στελέχωση κατά μέσο όρο καλύφθηκε κατά ποσοστό 70% περίπου 54 άτομα εκ των οποίων το 80% ήταν στελέχη πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης .

	Κατάρτιση – εκπαίδευση του προσωπικού & των Δικαιούχων ή δυνητικών δικαιούχων για υλοποίηση Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
	1. Συνολικά 67 στελέχη της συμμετείχαν σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια εσωτερικού & εξωτερικού που είχαν σχέση με τις αρμοδιότητες της.
1. Διοργάνωσε έξι (6) σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού με θέματα :Συστήματα διαχείρισης & Ποιότητας, Management και διοίκηση αλλαγών, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης & επικοινωνίας, Εκπαίδευση στη Διοίκηση Έργων&  Πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)», «eEUROPE2020, Γεωχωρικά και Ανοιχτά Δεδομένα και Ψηφιακές Τάσεις, Οδηγίες – Διαδικασίες για το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» –  καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές πράξεις του ΕΣΠΑ.
1. Διοργάνωσε δώδεκα ( 12) ημερίδες κατάρτισης των δικαιούχων για την υποστήριξή τους στην ορθή εκτέλεση των πράξεων γενικότερα και ειδικότερα σε εξειδικευμένες προσκλήσεις με συμμετοχή συνολικά 802 εκπροσώπων φορέων.

	Δημοσιότητα –Προβολή –Πληροφόρηση
	1. Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης 
1. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή –παρουσίαση των έργων-δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης,
1. Συμμετοχή σε εκθέσεις 
1. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/) προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης και όλων των Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης  που εντάχτηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ως ΕΦΔ των ΠΕΠ ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη, Κρήτη& Νήσοι Αιγαίου ,Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος & Αττική  προσαρμοσμένος στα να δεδομένα του ΕΣΠΑ 2007-2013
1. Αποστολές Υλικού - Direct Mail – Email, Newsletters 
1. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών ,ηλεκτρονικό υλικό 
1. Έκδοση οδηγού πληροφόρησης & Δημοσιότητας.

	Κάλυψη λειτουργικών δαπανών
	1. Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών ,λογισμικών ,υποστήριξη και ανάπτυξη λογισμικών (πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού, Λογιστικής διαχείρισης ,Αναπτύχθηκε  πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου ΜΑΠΨΣ&  διαδικασιών Αξιολόγησης πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
1. Δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο υλοποίησης των Πράξεων.
1. Κάλυψη των δαπανών οργάνωσης των Επιτροπών παρακολούθησης ,συσκέψεων ,συναντήσεων με δικαιούχους,
1. Δαπάνες που αφορούσαν σε δημοσιεύσεις προσκλήσεων, ανακοινώσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων που  αφορούν σε θέματα ΕΣΠΑ, 
1. Δαπάνες για διενέργειες ελέγχων.

	Εκπόνηση Μελετών –Εμπειρογνωμοσυνών
	Εκπονήθηκαν 14 μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες με αντικείμενο :   την εξειδίκευση, τον αναλυτικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ωρίμανση και την προετοιμασία της υλοποίησης πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης καθώς και μελέτες ωρίμανσης δράσεων της περιόδου 2014-2020.Ενδεικτικά εκπονήθηκαν οι παρακάτω Εμπειρογνωμοσύνες –Μελέτες :
1. Εμπειρογνωμοσύνη για τον εναρμονισμό του έργου: «Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη  Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις 
1. «Ανάλυση και αξιολόγηση Έργων Γεωγραφικής Πληροφορικής (GIS)» 
1. Συμβατικό και πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων πληροφορικής με τη μέθοδο της σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς .
1. Υποστήριξη της διαδικασίας «έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης (state aid)» της δράσης «Metropolitan Area Networks (MAN)/Fibre To The Home (FTTH) PROJECT GREECE .
1. Εμπειρογνωμοσύνη για το έργο: “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών”»
1. Εμπειρογνωμοσύνη στο  πλαίσιο του σχεδιασμού του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, για το θεματικό στόχο 2  «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
1. Εμπειρογνωμοσύνη στο  πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου για τις υποδομές δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.
1. Μελέτη για τη σκοπιμότητα και τις μορφές επένδυσης για τα υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
1. Μελέτη αποτίμησης των αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τα έτη 2014 και 2015.
1. Μελέτη εξειδίκευσης, σχέδιο δράσης & μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής της περιόδου 2014-2020 για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
1. Ανάλυση και Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΚτΠ και το ΕΠ ΨΣ. Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Ευρυζωνικών Υποδομών.

	Σύμβουλοι –εμπειρογνώμονες
	1. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης σε δράσεις :Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης σε επίπεδο Ε.Π, στην Αξιολόγηση  Πράξεων , στην διαχείριση και παρακολούθηση των Πράξεων στις επιτόπιες επαληθεύσεις έργων.
1. Δημιουργία Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών για την υποστήριξη της στην αξιολόγηση επί μέρους προσκλήσεων .

	Διαδικασία αναθέσεων
	1. Για τις αναθέσεις των συμβάσεων η Υπηρεσία δημιούργησε κατάλογο προμηθευτών σύμφωνα με την απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010«Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1. Στον κατάλογο είναι εγγεγραμμένοι 109 προμηθευτές και μέσω του καταλόγου ανατέθηκαν συνολικά 15 συμβάσεις. 
1. Διενεργήθηκαν 4 ανοιχτοί Διεθνείς Διαγωνισμοί εκ των οποίων ο 1  κηρύχτηκε  άγονος & 1 ακυρώθηκε.

	Υποστήριξη στη λειτουργία των Επιτελικών φορέων & Επιτελικών Δομών
	Δικαιούχος : Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
1. Μέσω του άξονα της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής καλύφτηκαν μέρους των λειτουργικών δαπανών της ΚΤΠ ΑΕ για τις πράξεις ψηφιακής σύγκλισης  που  διαχειρίστηκε  και υποστήριξε ως δομή στήριξης για την περίοδο 2009-2015 συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 915.710,57€. Κυρίως καλύφτηκαν οι  παρακάτω κατηγορίες δαπανών :
1. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού & οι εργοδοτικές εισφορές που ασχολήθηκαν κατ αποκλειστικότητα με την υλοποίηση των Πράξεων  Ψηφιακής Σύγκλισης και μέρος της Μισθοδοσίας του λοιπού προσωπικού που απασχολήθηκε οριζόντια.
1. Ενοίκια, Λοιπές παροχές τρίτων ,Δαπάνες καθαριότητας ,μετακινήσεων εκτός έδρας  του προσωπικού ,αναλώσιμα Η/Υ γραφική ύλη .
Δικαιούχος : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
1. Το Παρατηρητήριο της  Κοινωνία της Πληροφορίας  λειτούργησε ως δομή αποτέλεσε  δομή στήριξης  του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και κατ επέκταση όλων των πράξεων  Ψηφιακής Σύγκλισης που υλοποιήθηκαν στα ΠΕΠ .Καλύφτηκαν οι δαπάνες λειτουργίας του για το διάστημα2009-2012 συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 187.084,30€. Κυρίως καλύφτηκαν οι  παρακάτω κατηγορίες δαπανών :
1. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού & οι εργοδοτικές εισφορές του Προσωπικού , -Ενοίκια, Λοιπές παροχές τρίτων ,Δαπάνες καθαριότητας ,μετακινήσεων εκτός έδρας  του προσωπικού ,αναλώσιμα Η/Υ γραφική ύλη.

	Μελέτες Δικαιούχων και δομών στήριξης για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης
(Δικαιούχοι :  Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ,Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα  , Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
	Οι  πιο κάτω μελέτες –εμπειρογνωμοσύνες εκπονήθηκαν   για την υποστήριξη των Δικαιούχων στην ωρίμανση ή περαιτέρω εξειδίκευση έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των άλλων αξόνων των Ε.Π προγραμμάτων συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 20.977,32€:
1. Έρευνα για την ανάπτυξη και διείσδυση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
1. Eκπόνηση τεχνο-οικονομικής μελέτης με σκοπό τον επανασχεδιασμό του υποβληθέντος Φακέλου Μεγάλου έργου στην ΕΕ και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Προκήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» (Rural Broadband).
1. Τεχνική υποστήριξη για το υποέργο "Σύστημα έλεγχου οδικών μεταφορών" της προτεινομένης πράξης "αναβάθμιση των μηχανισμών προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των σχετικών υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφόρησης με τη χρήση τπε" (ΟΠΣ 340081)
1. Τεχνική υποστήριξη στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της ΚΤΠ  ΑΕ (ΟΠΣ 303615)
1. Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για την υποστήριξη του περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ
1. Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Διαχειρίστηκε 1 πράξη Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 157.440€ στο πλαίσιο της Θεματικής  Προτεραιότητας 86, που αφορούσε στην Αξιολόγηση του ΠΕΠ «Αττική 2007-20013».
Διαχειρίστηκε 2 πράξεις Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 18.581.822,98 € στο πλαίσιο της Θεματικής  Προτεραιότητας 85. Οι πράξεις αφορούσαν στην υλοποίηση του έργου της διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των 3 προκηρύξεων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. («Προκήρυξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών», «Προκήρυξη στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Προκήρυξη στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών»).

Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ. Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ)
Με βάση την με αρ. πρωτ. 27158 / ΕΥΣΣΑΑΠ 1390/14.06.2012  Απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», για το έτος 2012 εγκρίθηκε π/υ 2.640.000€ για ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης από τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ Α.Ε. Εγκρίθηκαν για υλοποίηση δύο Πράξεις Τεχνικής Υποστήριξης με συνολικό π/υ 2.598.378,59€ και επιλέξιμο π/υ 2.536.388,47€. Οι κύριες και πιο σημαντικές Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης που υλοποιήθηκαν, αφορούσαν σε παροχή υποστήριξης προς τους Δικαιούχους του Προγράμματος του ΕΦΔ, σε εκπόνηση μελετών, και ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Ειδικότερα εκπονήθηκαν μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες με αντικείμενο την παροχή κατευθύνσεων για την υλοποίηση των έργων του ΕΦΔ, Σύμβουλοι Παροχής Υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος αλλά και του ίδιου του ΕΦΔ σε εξειδικευμένα θέματα, και τέλος ενέργειες πληροφόρησης , δημοσιότητας και διοργάνωσης εκδηλώσεων που είχαν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού τόσο για το έργο του Δήμου Αθηναίων συνολικά όσο και ειδικότερα για συγκεκριμένα έργα.

ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής
Το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, αφορούσε ενέργειες - δράσεις προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης και δημοσιότητας του οικείου ΠΕΠ και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικοί θεματικής προτεραιότητας: 85 και 86).

Μεταξύ άλλων οι δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν, αφορούσαν:
- Υποστήριξη λειτουργίας της Ενδιάμεσης Διαχ. Αρχής Περ. Αττικής
- Υποστήριξη της Ενδιάμεσης Διαχ. Αρχής και επιλεγμένων στρατηγικών δικαιούχων σε δράσεις ωρίμανσης / παρεμβάσεων έργων του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
- Υποστήριξη Περιφέρειας Αττικής σε έργα υγρών αποβλήτων
- Υποστήριξη για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής
- Δράσεις Δημοσιότητας του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (για το μέρος της εκχώρησης)
Οι δράσεις Π & Δ διακρίνονται σε:
0. Ενέργειες Πληροφόρησης
0. Προωθητικές Ενέργειες
0. Ενέργειες στα ΜΜΕ
0. Παραγωγές
0. Άλλες Ενέργειες
0. Ενέργειες Πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Καν. 1828/2006

ΕΥΔ ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝΕΚ)
Με τις εγκρίσεις των ετήσιων Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ από το 2007 έως και το 2015, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΦΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών και στη διενέργεια αναγκαίων μελετών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων που προκηρύσσονταν και υλοποιούνταν στους τομείς έρευνας, ενέργειας, τουρισμού, μεταποίησης εμπορίου και καταναλωτή, καθώς και στην προβολή αυτών.
ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ
Στο πλαίσιο του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 85 «Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και επιθεώρηση», υλοποιήθηκαν τρεις οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, σε εφαρμογή του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και στη μεταρρύθμιση του Νομοθετικού πλαισίου περί της Εφαρμογής της Χωροταξικής Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης  και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
ΕΦΔ Δήμος Αθηναίων
Οι κύριες και πιο σημαντικές δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης που υλοποιήθηκαν, αφορούσαν σε παροχή υποστήριξης προς τους Δικαιούχους του Προγράμματος του ΕΦΔ, σε εκπόνηση μελετών, και ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Ειδικότερα εκπονήθηκαν μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες με αντικείμενο την παροχή κατευθύνσεων για την υλοποίηση των έργων του ΕΦΔ, Σύμβουλοι Παροχής Υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος αλλά και του ίδιου του ΕΦΔ σε εξειδικευμένα θέματα, και τέλος ενέργειες πληροφόρησης , δημοσιότητας και διοργάνωσης εκδηλώσεων που είχαν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού τόσο για το έργο του Δήμου Αθηναίων συνολικά όσο και ειδικότερα για συγκεκριμένα έργα.
4.7 [bookmark: _Toc456268670][bookmark: _Toc456268767][bookmark: _Toc456269615][bookmark: _Toc456270241][bookmark: _Toc456270408][bookmark: _Toc456270580][bookmark: _Toc456270752][bookmark: _Toc478467682]Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Η αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα, έγινε και παρατίθεται πιο κάτω, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) / Μονάδα Γ΄- ΕΥΣΣΑ. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ενός Πίνακα καταγραφής απολογιστικών στοιχείων των δράσεων Π&Δ εθνικής εμβέλειας για την προβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο σύνολό του, κατά την εν λόγω περίοδο και εμπλουτίστηκαν μέσω της ποιοτικής αποτίμησης του έργου καθώς και των Ετήσιων Εκθέσεων της περιόδου 2007-2013. 

1. [bookmark: _Toc466448348][bookmark: _Toc478136567][bookmark: _Toc478467683]Το πλαίσιο της επικοινωνίας των Διαρθρωτικών Ταμείων
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) μέσω της Μονάδας Γ΄της ΕΥΣΣΑ, διαμορφώνει και συντονίζει το πλαίσιο αρχών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) υλοποιούν τα Επικοινωνιακά Σχέδια (ΕΣ) που εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013 και σε ότι αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε (5) Επικοινωνιακά Σχέδια από τα Τομεακά Προγράμματα, πέντε (5) από τα Περιφερειακά Προγράμματα και τέσσερα (4) από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Από την αρχή της Προγραμματικής περιόδου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας από τα ΕΠ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης και προβολής των Προγραμμάτων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Προγράμματος.
Σε κεντρικό επίπεδο (ΕΑΣ), πέραν του συντονισμού και της διαμόρφωσης του πλαισίου της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑΑ ενέργειες εθνικής εμβέλειας, με στόχο τη συνέργια των δράσεων επικοινωνίας όλων των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι ενέργειες εθνικής εμβέλειας συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επικοινωνίας στην ευρύτερη δυνατή δημογραφική και γεωγραφική διάσταση καθώς και στην επίτευξη ενοποίησης της επικοινωνιακής εικόνας των ΕΠ, τα οποία αποτελούν το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

2. [bookmark: _Toc466448349][bookmark: _Toc478136568][bookmark: _Toc478467684]Το Δίκτυο των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Η Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την εφαρμογή του (ΕΚ) 1828/2006 και την υλοποίηση των ενεργειών εθνικής εμβέλειας, συντονίζει και συνεργάζεται στενά με το Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το οποίο  λειτουργεί από το 2002 με την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΑ συνεργάστηκε με το Δίκτυο, για τις ακόλουθες ενέργειες:
· Για την εφαρμογή των Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ σχεδίασε τις «Οδηγίες για την σύνταξη των Επικοινωνιακών Σχεδίων», http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_2007-13.doc, οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις του Δικτύου.
· Για την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) που προκύπτουν από τον Κανονισμό καθώς και για την διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για όλα τα ΕΠ, εξέδωσε και διένειμε τον «Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013».  www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf
· Για την ανάρτηση όλων των Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στο www.espa.gr πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών των ΔΑ/ΕΔΑ  για το εργαλείο διαχείρισης εισαγωγής περιεχομένου στο site.
· Για τη διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται στο www.espa.gr απευθύνεται σε καθημερινή βάση στους αρμόδιους χειριστές των ΕΠ για εξειδίκευση των απαντήσεων.
· Για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων παρείχε οδηγίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και τήρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου κάθε ΕΠ.
· Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας των καλών πρακτικών της προηγούμενης περιόδου www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp.
· Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ www.anaptyxi.gov.gr
· Για τις συναντήσεις και τα συμπεράσματα του δικτύου INFORM της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής. απέστειλε τακτική ενημέρωση στα μέλη του ελληνικού Δικτύου.
· Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Web Usability” για τα μέλη του Δικτύου, που οργανώθηκε από την ΜΟΔ και στο οποίο παραβρέθηκε στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής.
· Συνεργάστηκε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για
· την παρουσίαση του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, ως πολλαπλασιαστή πληροφόρησης, με στόχο τη διάδοση του ΕΣΠΑ και των ευκαιριών που προσφέρει
· την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct  

3. [bookmark: _Toc466448350][bookmark: _Toc478136569][bookmark: _Toc478467685] Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2013 από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ 
Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική αναφορά για την έναρξη της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, για τη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr και τον διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr, αλλά και για τη διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ και τη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελούν σημαντικές ενέργειες εθνικής εμβέλειας, που αφορούν τα εξειδικευμένα κοινά των δράσεων των ΕΠ και το ευρύ κοινό. 
Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ καθώς και μετρήσεις επισκεψιμότητας της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr.

[bookmark: _Toc466448351][bookmark: _Toc478136570][bookmark: _Toc478467686]3.1   Έναρξη Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ
Η επικοινωνία του ΕΣΠΑ βάσει του ΕΚ 1828/2006, ξεκίνησε επισήμως με μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης (αρχές 2008) σε όλη την Ελλάδα (13 περιφέρειες, 14 πόλεις), με παράλληλη διαφημιστική εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ, πανελλαδικά και περιφερειακά, καθώς και με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Στόχος της εκστρατείας ήταν να πληροφορηθούν όλοι οι πολίτες και οι φορείς, εμπλεκόμενοι και μη, για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ και τα οφέλη που προσέφερε στην ανάπτυξη και στους πολίτες της χώρας καθώς και για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκινά κι αυτό με την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σκεπτικό της εκστρατείας στηρίχθηκε στην ιδέα της συνέχειας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και στην επικοινωνία τόσο των αποτελεσμάτων του Γ’ ΚΠΣ, όσο και των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η εκστρατεία ενημέρωσης αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και στηρίχθηκε  στην συνεργασία όλων των ΕΠ για το σχεδιασμό του οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώθηκαν όλα τα έργα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο καθώς και ο σχεδιασμός των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  Μέσω των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών φορέων καθώς και δυνητικών Δικαιούχων να εκφράσουν την άποψή τους μέσα από έντονο διάλογο για τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τον σχεδιασμό των δράσεων του ΕΣΠΑ. 
Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 22/02/2008 συμμετείχε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Danuta Hubner, όπου μαζί με τους άλλους ομιλητές, ανέδειξε τον ρόλο της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω των ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.
Το τηλεοπτικό spot που δημιουργήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεοπτική καμπάνια της εκστρατείας, απέσπασε το βραβείο Regio Stars 2009, στο ξεκίνημα του θεσμού της Γεν. Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής, Regio Awards 2009 για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα, ανάμεσα στις χώρες μέλη που συμμετείχαν από όλη την ΕΕ.
Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών της εκστρατείας σχεδιάστηκε το σήμα και το μήνυμα του ΕΣΠΑ 2007-2013:  www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg,       www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg 
Μέσω δύο (2) ερευνών έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας καθώς και διερεύνηση της συνολικής αναγνωρισιμότητας – αποτελεσματικότητας της εκστρατείας στο γενικό κοινό με τη διεξαγωγή:
· μίας (1) ποιοτικής έρευνας (από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου 2008) στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)
· τεσσάρων (4) ερευνών μέτρησης αναγνωρισιμότητας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ το Μάρτιο του 2008, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Οι έρευνες ήταν τηλεφωνικές σε Έλληνες άνω των 18 ετών, σε περίπου 1.800 έως 2.000 άτομα ανά Περιφέρεια.

[bookmark: _Toc466448352]Ενδεικτικά ευρήματα των παραπάνω ερευνών:
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας:
Από την έρευνα συνολικά προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η γνώση του ΕΣΠΑ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εντούτοις το Πρόγραμμα φαίνεται να συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες, πράγμα που δεν συνέβαινε στην αντίστοιχη χρονική φάση με το Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, προκύπτει εμφανώς το πρόβλημα που συνδέεται με την επωνυμία του νέου προγράμματος (ΕΣΠΑ) και την ασυνέχεια που τη συνοδεύει σε σχέση με την επωνυμία του προγράμματος της προηγούμενης περιόδου (ΚΠΣ), δηλαδή, το θέμα της μετάβασης από το επαρκώς γνωστό και συνειρμικά, τουλάχιστον, άμεσα αποκωδικοποιήσιμο και κατανοητό πρόγραμμα (Γ’ ΚΠΣ) σε ένα άλλο μη γνωστό (ΕΣΠΑ).
Το πρόβλημα της νέας επωνυμίας του Προγράμματος επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω του εύρους της εναρκτήριας ενημερωτικής εκστρατείας.
Το ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας με εσωτερική διάρθρωση και συνοχή, λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς την ενημέρωση για τις ωφέλειες από την εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ. Διαμόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες ως προς την αποδοχή και συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, ενέπλεξε στη διαδικασία ενημέρωσης όλους τούς φορείς και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, έτσι ώστε να φθάσει μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, η μεγάλη και σύνθετη αυτή προσπάθεια. Υπογραμμίζεται ως σημαντικό το γεγονός, ότι από την αρχή υπήρξε η πρόνοια αποφυγής της αποσπασματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας. Η ορθή θεμελίωση της καμπάνιας ενισχύεται περαιτέρω από την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της «διαφημιστικής λογικής» του εντυπωσιασμού και την προσγείωση του Προγράμματος σε μια ενημερωτική λογική. Σε μια λογική, που υπηρετεί την πληροφόρηση, παρουσιάζει και επεξηγεί, στο πλαίσιο ενός άρτιου αισθητικού συνόλου, την πολλαπλότητα των δράσεων. Βάσιμα μπορεί να λεχθεί, ότι για πρώτη φορά, με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας, προσεγγίστηκαν ταυτόχρονα τόσες πολλές ομάδες κοινού με ενιαίο, συνεκτικό και ομοιόμορφο τρόπο. 
Σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται και τη συνοχή της εκστρατείας, παρατηρήθηκε ότι:
Εισάγει όρους ασαφείς, τεχνοκρατικούς και αφηρημένους, δυσνόητους και δύσκολα προσλαμβανόμενους. Αποτέλεσμα, να καθίσταται απαγορευτική η αποκωδικοποίησή τους. Και ενώ από την πρόσφατη επικοινωνία η κοινή γνώμη άκουσε και ενδεχομένως κατέγραψε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον όρο ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει εξ αρχής τη σημασία του όρου, ούτε να ανακαλέσει τους όρους «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», ούτε και να τους εντάξει στο συνολικό ήδη διαμορφωμένο κώδικα πρόσληψης των Κοινοτικών Προγραμμάτων. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που συνολικά η δημιουργική προσέγγιση στις μέχρι τώρα εκστρατείες ενημέρωσης των ΚΠΣ, πετυχαίνει να ισορροπήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα του Προγράμματος με τους διαφημιστικούς κώδικες. Τόσο τα σενάρια, όσο και ο τηλεοπτικός λόγος, υπήρξαν σαφή και κατανοητά, ευχάριστα, «αναγνώσιμα», με επαρκή στοιχεία αισιοδοξίας ακόμη και χιούμορ. Συνολικά, η καμπάνια ενισχύθηκε αποτελεσματικά από τις πολλές επιμέρους δράσεις. Κινήσεις καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως τα τηλεοπτικά 15λεπτα, τα Roadshows, οι εκδηλώσεις και η πύλη στο Διαδίκτυο, συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και η βράβευση του τηλεοπτικού spot στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Regio Awards.
Σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων:
· Γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για το Γ΄ΚΠΣ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%
· Γνωρίζουν ότι τα κονδύλια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 74,5%
· Γνωρίζουν επίσης σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 45-50% και κάποια συγκεκριμένα έργα που έχουν γίνει από το Γ΄ΚΠΣ
· Ο τρόπος πληροφόρησης ότι τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ΚΠΣ προκύπτει κυρίως από τη Σηματοδότηση των έργων (σε ποσοστά 55,2%, 49,3%, 45,7% και 48,7%)
· Περίπου το 30% των ερωτηθέντων «έχουν ακούσει» για το ΕΣΠΑ, χωρίς όμως να είναι απόλυτα σαφές αν το αντιλαμβάνονται πράγματι ως συνέχεια του Γ΄ΚΠΣ
· Όσον αφορά στη γνώση για το ΕΣΠΑ τα ποσοστά εκείνη την περίοδο είναι χαμηλά (28,4%, 28,2%, 32,2% και 28,5%) με κύρια πηγή πληροφόρησης τη διαφήμιση στην τηλεόραση
· Πιο ισορροπημένες παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για το αν το ΕΣΠΑ θα συμβάλει «στην αειφόρο ανάπτυξη» και την «αύξηση της απασχόλησης» (με απαντήσεις άνω του 50% θετικές και γύρω στο 40% αρνητικές)
· Η «Συμβολή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» αναφέρεται με πιο θετική εκτίμηση (οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 55%), ενώ ακόμη περισσότερο η «Βελτίωση ή η αναβάθμιση των οδικών δικτύων και μέσων μεταφοράς»: εδώ οι θετικές απαντήσεις φθάνουν μέχρι και το 70%. Επίσης, αισθητά θετική είναι η προσδοκία για την «Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη» (από 58% - 65%)
Σχετικά με τον τρόπο που επιθυμούν οι ερωτώμενοι να ενημερώνονται:
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εύχονταν να ενημερωθούν, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι προκρίνονται οι άμεσες/στοχευμένες δράσεις, με άνω του 40% να ζητά «διανομή ενημερωτικού υλικού» και περί το 25% «διοργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων», ενώ γύρω στο 12% ζητά «συζητήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο».  
Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο
Μια αποτύπωση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ΕΣΠΑ με την πάροδο του χρόνου προσφέρει το εργαλείο της Google, Insights for Search. 
Οι αριθμοί στο γράφημα εκφράζουν τον αριθμό των αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για τον όρο ΕΣΠΑ, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Google την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Βάσει των δεδομένων αναζήτησης για την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2015 για όλη την Ελλάδα, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ αρχίζει να εκδηλώνεται το Φεβρουάριο του 2008, οπότε και ξεκινά η εναρκτήρια εκστρατεία (Roadshow, τηλεοπτική εκστρατεία κλπ.)
Μετά τη λήξη της εναρκτήριας εκστρατείας, το ενδιαφέρον σταδιακά υποχωρεί και κυμαίνεται σε ένα σταθερό επίπεδο για τα τέλη του 2008 και αρχές του 2009, για να αρχίσει να αναθερμαίνεται από το Μάρτιο του 2009 και να κορυφωθεί το Σεπτέμβριο του 2009, οπότε υλοποιείται από την ΕΑΣ η διαφημιστική εκστρατεία για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ και Ελεύθερων Επαγγελματιών. 
Στη συνέχεια ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού  για το ΕΣΠΑ παρατηρείται το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) όπου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. 
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Πίνακας 1 - Συχνότητα αναζήτησης του  όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο  (Πηγή:  Google Insights for Search)
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[bookmark: _Toc478136571][bookmark: _Toc478467687]3.2    Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΠΑ  www.espa.gr
Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και του μεγέθους του ΕΣΠΑ καθώς και της ποικιλίας των δράσεων των ΕΠ, κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινή διαδικτυακή πύλη εισόδου στο ΕΣΠΑ, προκειμένου ο πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόμενος να ξεκινάει την ενημέρωσή του για οτιδήποτε αφορά στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια, όπου χρειάζεται εξειδικευμένη ενημέρωση για ΕΠ ή δράσεις των ΕΠ, να πλοηγείται στις ιστοσελίδες των ΕΠ.
Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr είναι αναρτημένη όλη η πληροφορία που αφορά στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή τους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επιμέρους δράσεις των ΕΠ.
H πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωμένη εισαγωγή περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους χρήστες στο www.espa.gr, και στις ιστοσελίδες των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μετά από εκπαίδευση, αρμόδια στελέχη από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΥΔ, ΕΔΑ, μεγάλοι ΕΦΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εισάγουν στο www.espa.gr όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις των Ε.Π., καθώς και ειδήσεις, αρχεία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. ενώ ειδικά οι ΕΔΑ των ΠΕΠ ενημερώνουν το ΕΣΠΑ και το αντίστοιχο ΠΕΠ με μία μόνο διαδικασία. 
Πιο συγκεκριμένα στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
· Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
· Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων που περιέχει  περίπου 1.795 Προσκλήσεις- Προκηρύξεις  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Κατά την ανάρτηση των Προσκλήσεων/ Προκηρύξεων γίνεται επεξεργασία περιεχομένου της κάθε Προκήρυξης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνοπτική παρουσίαση με πιο απλή και κατανοητή διατύπωση, φιλική σε όλους τους επισκέπτες του site.
· Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Ηelpdesk) infoespa@mnec.gr, όπου στελέχη της Μονάδας Γ΄/ΕΥΣΣΑΠ διαχειρίζονται μεγάλο εύρος ερωτημάτων για πληροφορίες και ευκαιρίες μέσα από το ΕΣΠΑ καθώς και για τις δράσεις ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και επιστημόνων / ελευθέρων επαγγελματιών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣ και τις Τράπεζες.
· Δυνατότητα εγγραφής, που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
· Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων - Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert) 
· Προσωπικό χώρο με τίτλο: «Οι προκηρύξεις μου» 
· Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.300 αρχεία
· Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου - RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης επιλεγμένου περιεχομένου κ.α. 
Στον παρακάτω Πίνακα 2, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιμότητας, εγγραφών και ερωτημάτων στο www.espa.gr:

	www.espa.gr 
	2007
μέσω Hellaskps
	2008
www.espa.gr
	2009
www.espa.gr
	2010
www.espa.gr

	Επισκέψεις (Visits):
Το σύνολο επισκέψεων του site ανεξαρτήτως IP
	550.339
εκ των οποίων 173.435 για την 4η ΠΠ
	528.840
	2.046.339
	760.000

	Απόλυτοι μοναδικοί επισκέπτες (Αbsolute Unique Visitors): Το σύνολο των επισκέψεων από διαφορετικές IP
	147.470
εκ των οποίων
45.716 για την 4η ΠΠ
	198.612
	625.961
	368.700

	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	-
	500
	2.000
	6.500

	Ερωτήματα Helpdesk infoespa 
	από info3kps
	από info3kps
	6.834
	3.484

	www.espa.gr 
	2011
www.espa.gr
	2012
www.espa.gr
	2013
www.espa.gr
	2014
www.espa.gr

	Επισκέψεις (Visits):
Το σύνολο επισκέψεων του site ανεξαρτήτως IP
	1.109.665

	1.394.587
	2.288.048
	1.174.557

	Απόλυτοι μοναδικοί επισκέπτες (Αbsolute Unique Visitors): Το σύνολο των επισκέψεων από διαφορετικές IP
	546.855
	728.204
	1.240.662
	725.658

	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	11.856
	19.033
	28.681
	34.026

	Ερωτήματα Helpdesk infoespa 
	1.583
	2.278
	3.553
	2.124


Πίνακας 2 - Επισκεψιμότητα, εγγραφές, ερωτήματα  www.espa.gr.
Στο σχεδιασμό του διαδικτυακού χώρου του ΕΣΠΑ ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε η ΜΟΔ μέσω ερωτηματολογίου που απέστειλε στους χρήστες, με θέμα την αποτελεσματικότητα του www.info3kps.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας:
· Οι απλοί πολίτες, που είναι το βασικό κοινό της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν απόλυτα τη συμβολή της στην ενημέρωση του κοινού και δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της
· Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, υπέβαλαν αίτηση σε προγράμματα του ΚΠΣ που βρήκαν στην ιστοσελίδα και μάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι αιτήσεις εγκρίθηκαν
· 9 στους 10 πιστεύει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει πολύ την πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα του ΚΠΣ
· 4 στους 10 χρήστες επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθημερινά
· 5 στους 10 υπέβαλαν αιτήσεις σε προγράμματα που βρήκαν στην ιστοσελίδα, και το κυριότερο:
· 8 στις 10 από τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε

[bookmark: _Toc466448354][bookmark: _Toc478136572][bookmark: _Toc478467688]3.3   Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr
O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ομάδα υπευθύνων περιεχομένου από στελέχη των ΔΑ/ΕΔΑ συγκεκριμένων προγραμμάτων, η οποία και τροφοδότησε αρχικά το νέο διαδικτυακό τόπο και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν  ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του. 
Για την εξασφάλιση της πληρότητας και της ομοιογένειας των στοιχείων που αναρτώνται στο www.anaptyxi.gov.gr πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκδόθηκαν οδηγίες από την ΕΥΣΣΑΠ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ, για την επεξεργασία/παρουσίαση  των δεδομένων του ΟΠΣ στο νέο εργαλείο ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης.  

[bookmark: _Toc466448355][bookmark: _Toc478136573][bookmark: _Toc478467689]3.4   Διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ 
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το 2009 μια πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτική εκστρατεία, σχετικά με τις Προκηρύξεις Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Το σύνολο της εκστρατείας για την ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ και των Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του 2009, επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη συμβολή της ΕΕ. Η ενημερωτική εκστρατεία υποστηρίχθηκε σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση των επενδυτών από τις υπηρεσίες του www.espa.gr και την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΣ.
Το 2010 υλοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ εν μέσω οικονομικής κρίσης, με καταχωρήσεις στον πανελλαδικό τύπο, στο πλαίσιο της 75ης ΔΕΘ. Επίσης, το 2011 σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η καμπάνια περιλάμβανε καταχωρήσεις στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο καθώς και μεταδόσεις σε πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Οι καμπάνιες περιλάμβαναν καταχωρήσεις και μεταδόσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες και περιοδικά, περιφερειακές εφημερίδες, πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και internet sites (σύνολο 511 μέσα) από 7/9-20/11/2013. 

[bookmark: _Toc466448356][bookmark: _Toc478136574][bookmark: _Toc478467690]3.5    Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 και 2014 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι υψηλού κύρους και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση κοινού σε εθνικό επίπεδο. Η προσέλευση του κοινού στις ΔΕΘ για τα έτη 2008-2014 κυμάνθηκε από 180.000 έως 255.000 επισκέπτες. Σε κάθε συμμετοχή, στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ γενικά, ενώ παρείχαν και ειδικότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα που ήταν σε εξέλιξη την τρέχουσα χρονική περίοδο. Επίσης, διοργανώθηκαν workshops όπου στελέχη των φορέων διαχείρισης παρουσίαζαν αναλυτικά σε ενδιαφερόμενους τα προγράμματα ενίσχυσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 

4. [bookmark: _Toc466448357][bookmark: _Toc478136575][bookmark: _Toc478467691]Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας –   Καλές Πρακτικές
Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες των οποίων η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση αναδείχθηκε κατά την παραπάνω περίοδο:
· Η εναρκτήρια εκστρατεία του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και το βραβευθέν τηλεοπτικό spot Regio Star 2009. Σχετικός φάκελος με οπτικοακουστικό υλικό και αποτελέσματα για το σύνολο της εκστρατείας είχε σταλεί στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής. Επίσης το σχετικό βίντεο είχε παρουσιασθεί στην συνάντηση του δικτύου INFORM το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στις Βρυξέλλες.
· Η ύπαρξη κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΠΑ με αναρτημένες όλες τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, όλη την διαχειριστική πληροφορία και με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κοινού.
· Οι Οδηγοί της ΕΑΣ, που παρήχθησαν – Επικοινωνιακός Οδηγός για την Π&Δ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, Οδηγίες για την κατάρτιση των επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ, Κατευθύνσεις για την επεξεργασία/παρουσίαση των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr - μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δημοσιότητα του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
· Η λειτουργία του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των ΕΠ από το 2002, κατοχυρώνοντας πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για τα θέματα που χειρίζονται οι Υπεύθυνοι Δημοσιότητας.
· Η συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης Europe Direct για τη διάδοση της ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΣΠΑ στους πολίτες.
· Η μόνιμη στενή συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την ΕΥΣΕΚΤ/ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρεται η κοινή δράση στις 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, της Ημέρας της Ευρώπης 2009 στην Έκθεση “Circus - Κοινωνική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Γεν. Δ/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Κεντρικό Stand του ΕΚΤ «Επενδύουμε στον Άνθρωπο», στέλεχος της Υπηρεσίας παρείχε πληροφόρηση στους πολίτες και διανεμήθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ.
· Η δημιουργία του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
· Η διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε σχέση με την επίτευξη τω επικοινωνιακών στόχων μέσω:
· του Πίνακα Αποτίμησης των επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιούνται όπως περιγραφή, κοινό στόχος, δείκτης αποτελέσματος κ.α.  
· ερευνών ποιοτικών και ποσοτικών που αξιολογούν τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας όσον αφορά στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην προβολή και αναγνωρισιμότητα των ΕΠ και του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση     
 
5. [bookmark: _Toc466448358][bookmark: _Toc478136576][bookmark: _Toc478467692]Αποτελέσματα Ερευνών
Έρευνα αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 σε δείγμα 1.000 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 78,5% του πληθυσμού έχει μια γενική πληροφόρηση κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο σε ποσοστό 40,4%. Σχετικά με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το 50,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ το 15% δεν γνωρίζει την προέλευσή τους. Επίσης, το 63,4% κρίνει θετικά τον τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιμά να πληροφορείται για τους στόχους και τα επιχειρησιακά του προγράμματα μέσω Internet σε ποσοστό 29,2%, μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού κατά 27,7% και μέσω ημερίδων κατά 19,2%. Τέλος, για την αναγνωρισιμότητα των έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηματοδότηση των έργων (πινακίδες).
Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ωφελούμενους ιδιώτες και 3.424 άτομα (γενικό κοινό). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση, στη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην απλοποίηση της σύνταξης της πρότασης καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των φακέλων και της καταβολής των δόσεων. Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι η διαδικασία για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ήταν γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Τέλος, οι ιδιώτες (γενικό κοινό) φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι για την ενημέρωση που έχουν σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή τους και λιγότερο για τις προκηρύξεις των Προγραμμάτων και τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ να επωφεληθούν προσωπικά. Βασική πηγή πληροφόρησης για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελεί το διαδίκτυο, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις (56,2%) αλλά και για το ευρύ κοινό (68,6%) και τους δικαιούχους (70,4%). Τέλος, σε ποσοστό 31,2% οι επιχειρήσεις που μετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για το ΕΣΠΑ από την διαδικτυακή πύλη www.espa.gr.
Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε 2.022 επιχειρήσεις και 1.963 ωφελούμενους ιδιώτες, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 50% των επιχειρήσεων ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι και το 45% λίγο ή καθόλου από τις πληροφορίες που παρείχαν οι υπηρεσίες που προκήρυξαν τα έργα. Την προκήρυξη αναζήτησαν στο διαδίκτυο 70,5%, σε ιδιώτη σύμβουλο 28,0% και στον φορέα προκήρυξης/υλοποίησης 24,2%. Επίσης, οι ερωτώμενοι, όπως και σε αντίστοιχη έρευνα του 2013, θεωρούν ότι η διαδικασία αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων θεωρούν ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι αντικειμενική (74,2%), διαφανής (74,3%) και αξιοκρατική (71,6%). Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι οι διαδικασίες αίτησης για ένταξη τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να βελτιωθούν παρόλο που το 68,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους καθώς αποτέλεσε για τους ίδιους μια σημαντική οικονομική στήριξη (66,1%) και βελτίωσε τις συνθήκες ζωής τους (50,3%).
Έρευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2011 σε δείγμα 3.261 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 72,4% του πληθυσμού γνωρίζει ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί στη χώρα μας προγράμματα σε κοινωνικούς τομείς, ενώ το 28,2% έχει μια γενική γνώση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συμβολή της ΕΕ και του ΕΚΤ αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από το 81,9%. Γενικά παρατηρείται ότι τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας των επιμέρους δράσεων κάθε ΕΠ/ΕΚΤ είναι αισθητά υψηλότερα από το ίδιο το ΕΠ. Ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση για τις δράσεις των ΕΠ/ΕΚΤ, 1 στους 6 πολίτες δεν γνωρίζει που να απευθυνθεί, πρόβλημα που εμφανίζεται περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα άτομα στοιχειώδους εκπαίδευσης, στις ανενεργές γυναίκες, στις αγροτικές περιοχές και σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Όσον αφορά τις επιθυμητές πηγές αναλυτικής ενημέρωσης για τα προγράμματα του ΕΚΤ, το Internet προκρίνεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων με 46,1%, ποσοστό που στους νέους ηλικίας 15-34 ετών αγγίζει το 70,0%. 
Έρευνα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα και τα αντιλαμβανόμενα οφέλη της Περιφερειακής Πολιτικής (Ευρωβαρόμετρο) πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 σε δείγμα 28.048 (ΕΕ28) και 1.000 (EL) ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 34,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ έχουν ακούσει για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 και το 2013. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 41,0%. Επίσης, το 75,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ πιστεύουν ότι τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της περιοχής τους, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 και 2013, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 79,0%.
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Η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος διασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών κατευθύνσεων:
· Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό
Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι, για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Είναι, επίσης, σημαντικό η πληροφόρηση να είναι συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την προκήρυξη έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του.
Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα και ο περιορισμός των λογοτύπων, όπως φάνηκε από την προηγούμενη εμπειρία κατά την περίοδο 2007-2013, οδήγησε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ (78,5%, Νοέμβριος 2013, βλ. κεφ. 5) και στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος.
· Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος. Η υποστήριξη του δικαιούχου για την οργάνωση της επικοινωνίας των δράσεων που υλοποιεί, κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
· Ευρεία προβολή των δράσεων και απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται    Η ευρεία προβολή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού καθώς και η προβολή των υλοποιημένων έργων είναι εξ ίσου σημαντικές. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες. 
· Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων
Το δίκτυο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές πληροφόρησης), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ. Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος καθώς και οικονομία κλίμακας.
· Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα προγράμματα (testimonials)
 Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της ευρύτερης ή της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να συμμετέχει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η μέθοδος αυτή, και ειδικότερα όσον αφορά στην προβολή προσωπικών ιστοριών από ωφελούμενους, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική επικοινωνιακά για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού της επικοινωνίας της περιόδου 2014-2020.
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Στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος 2  παρατίθεται Πίνακας όπου αποτυπώνεται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ σε εθνικό επίπεδο.
Ακολουθεί απολογισμός των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος, ο οποίος παρατίθεται σε επίπεδο των μεγάλων φορέων διαχείρισης του Προγράμματος.
ΕΥΔ ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝΕΚ)
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (πρώην ΕΥΔ ΕΠΑΕ), υλοποίησε ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, η ευρεία διάδοση των πληροφοριών και να εκπληρώνονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι επικοινωνίας του Προγράμματος, όπως είναι η παροχή πληροφοριών και η παρότρυνση για συμμετοχή στα προγράμματα, η προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της διαφάνειας για τη χορήγηση των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και προβολής των δράσεων ενίσχυσης, εκτός από την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, τον σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην εντατική χρήση ψηφιακών μέσων: ιστοσελίδες  και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και με χαμηλό κόστος.  

Μηχανισμός Πληροφόρησης 
Για τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού λειτούργησε μηχανισμός πληροφόρησης ο οποίος αποτελείται από το Γραφείο Πληροφόρησης, την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, και τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα: 
1. Γραφείο Πληροφόρησης:  Στελεχωμένο με 2 έως 3 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος, λειτουργούσε καθημερινά από τις 09.00 μέχρι τις 17.00 στον ισόγειο χώρο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Στο σύνολο της Χώρας για τις δράσεις επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας πανελλαδικά (εκτός της δράσης ΠΕΠ-ΜΜΕ που παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτόνομα) απαντήθηκαν 23.760 κλήσεις, εστάλησαν 2.100 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού και επισκέφθηκαν το Γραφείο 5.398 ενδιαφερόμενοι. Κατά την διάρκεια των παραπάνω ετών δόθηκαν 12.055 απαντήσεις σε ισάριθμες κλήσεις, που προήλθαν από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ 3.991 ενδιαφερόμενοι προσήλθαν στο Γραφείο Πληροφόρησης για να ενημερωθούν για τις δράσεις στην Περιφέρεια Αττικής.   Όλα τα ερωτήματα καταχωρήθηκαν, ενώ συλλέχθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούσαν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. 
2. Ιστοσελίδα: Η λειτουργία της ιστοσελίδας www.antagonistikotita.gr παρέμεινε αδιάλειπτη και αναβαθμίστηκε με στόχο την πιο φιλική και εύκολη πλοήγηση των χρηστών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Παράλληλα και σε εβδομαδιαία βάση, γινόταν ηλεκτρονική αποστολή σε περίπου 10.044 εγγεγραμμένους χρήστες ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) με τις προκηρύξεις, τις προσκλήσεις αλλά και τις κυριότερες ανακοινώσεις της εβδομάδας. Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων γινόταν αποστολή σχετικού ενημερωτικού δελτίου την ίδια ημέρα. Βάσει στατιστικών, η ιστοσελίδα δεχόταν κατά μέσο όρο 2.200 επισκέψεις την ημέρα για την περίοδο 2009 - 2014, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών.  Επίσης γινόταν επικαιροποίηση της  ιστοσελίδας  www.espa.gr  και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα www.startupgreece.gov.gr, με αναρτήσεις ανοικτών προκηρύξεων, προσκλήσεων, εκδηλώσεων και επεξηγηματικά, φιλικά κείμενα παρουσίασης των προκηρύξεων, όπως και του www.anaptyxi.gov.gr που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, αναρτώντας δεδομένα και φωτογραφικό υλικό.
3. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media): Τον Ιούνιο του 2013, μετά από στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ εγκαινίασε τις επίσημες σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα στο Facebook, το Twitter και το LinkedIn, με στόχο να αποτελέσουν ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας με τους υποψήφιους επενδυτές, τους δικαιούχους του Προγράμματος και το ευρύ κοινό.

Γραφείο Τύπου
Κατά την διάρκεια όλης της προγραμματικής περιόδου συντάσσονταν δελτία τύπου, γινόταν συνεχής αρθρογραφία και αντιστοίχως ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα, καθημερινή παρακολούθηση του Τύπου, αποδελτίωση και τροφοδότηση της ενότητας Γραφείο Τύπου του δικτυακού τόπου www.antagonistikotita.gr.  

Υποχρεωτικές Ενέργειες Δημοσιότητας  βάσει του ΕΚ1828/ 2006
Σύμφωνα με τον ΕΚ 1828/2006 πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων του Προγράμματος, όπου εμφανίζονται το όνομα του δικαιούχου και το είδος της επένδυσης που υλοποιείται.  Η ενημέρωση του καταλόγου γινόταν  ετησίως την 30η Ιουνίου και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στην ενότητα Το Πρόγραμμα.  
Επιπλέον, για την ευρεία διάδοση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος και την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό, κάθε χρόνο από την έναρξη του, πραγματοποιούνταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό γεγονός.  
[bookmark: _Toc390937417]Ειδικότερα: Το 2010, υλοποιήθηκε καμπάνια στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, στο Ραδιόφωνο και το Ιnternet (δημιουργήθηκε σχετικό microsite) για τη δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων του και των ανοικτών προκηρύξεων.  Το 2011, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συμμετείχε στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενημερώνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό διά ζώσης και με έντυπο ενημερωτικό υλικό.  Με στόχο την προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων υλοποίησης του Προγράμματος, το 2012 ορίστηκε ως ετήσιο επικοινωνιακό γεγονός η δημιουργία βίντεο παρουσίασης τεσσάρων επιχειρήσεων - καλών πρακτικών με κεντρικό μήνυμα «Όταν η ιδέα γίνεται πράξη», προβάλλοντας τις δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑΝΙ: Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια, Φάση 2 - Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στην Μικροηλεκτρονική, Δημιουργία και υποστήριξη νέων καινοτόμων Επιχειρήσεων Spin Off & Spin Out. Το 2013 υλοποιήθηκε καμπάνια για τα χρηματoοικονομικά εργαλεία, Πανελλαδικής και Περιφερειακής εμβέλειας στον Τύπο, το Ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του πολίτη.  Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου, το 2014 διοργανώθηκε συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών του Προγράμματος. Το συνέδριο προσέλκυσε περισσότερους από 600 συμμετέχοντες.  Τέλος το 2015, με στόχο την προβολή των θετικών αποτελεσμάτων των δράσεων της  προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της δημιουργίας ενδιαφέροντας για το νέο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ, υλοποιήθηκε βίντεο παρουσίασης 4 επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν συμμετάσχει στις δράσεις: Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Πράσινος Τουρισμός και Μεταποίηση και αποτέλεσαν παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης του προγράμματος. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό προβλήθηκε στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ και σε άλλες εκδηλώσεις. 

Ενέργειες Π&Δ πανελλαδικής εμβέλειας (εκτός της δράσης των ΠΕΠ - ΜΜΕ)
Εκτός των παραπάνω υποχρεωτικών ενεργειών η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ υλοποίησε μια σειρά ενεργειών στα ΜΜΕ σε πανελλαδικό επίπεδο όπως την ειδική καμπάνια με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος.  Δημοσιεύτηκαν καταχωρήσεις σε περιοδικά και ένθετα εφημερίδων, έγιναν ειδικές δημοσιεύσεις στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, σχεδιάστηκαν και στάλθηκαν έντυπα σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και σε δυνητικούς δικαιούχους.  Η Ειδική Υπηρεσία επίσης, συμμετείχε σε  Ημερίδες, Συνέδρια, Fora στην Αθήνα και την Περιφέρεια καθώς και σε Εκθέσεις όπως οι θεματικές για τον Τουρισμό XENIA  (Αθήνα 2010 και 2011),  HORECA (Φεβρουάριος 2011) και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  Οργάνωσε επίσης την  έκθεση «Εξecoνομώ» expo 2011, στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, με στόχο την προβολή της δράσης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (Φεβρουάριος 2011). 
Πέρα από τις ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ, για την μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος για τα προγράμματα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, την Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία: Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον και Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) συμμετείχαν σε εκθέσεις και σε σχετικά  συνέδρια και  ημερίδες και πραγματοποίησαν καμπάνιες σε Τύπο, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο.  
Επιπλέον, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησαν πλήθος ενεργειών προβολής και δημοσιότητας όπως: τηλεοπτικά και  ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα, καταχωρήσεις σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και περιοδικά ειδικού περιεχομένου, προβολή στο διαδίκτυο και στα atms των τραπεζών, παραγωγή ενημερωτικών, διαφημιστικών εντύπων προς διάθεση από τα σχετικά υποκαταστήματα των Τραπεζών κ.α. 
Ειδικότερα, για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», λειτούργησε ειδικό  Help Desk το οποίο παρείχε εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, όπως και η ιστοσελίδα  http://exoikonomisi.ypeka.gr με περίπου 285.000 επισκέψεις (στοιχεία 2012).
Αναλυτικά οι ενέργειες αποτυπώνονται στον Πίνακα Ενεργειών Π&Δ Εθνικής Εμβέλειας ανά είδος επικοινωνιακής δραστηριότητας, όπου καταγράφονται δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος (Πίνακας 2.6-Ι) που αφορούν στο σύνολο της Χώρας και έχουν αντίκτυπο και στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
Έρευνα Πεδίου
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» διεξήχθη πανελλαδική έρευνα στις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. Η έρευνα είχε ως στόχο να καταγραφούν οι αιτίες που έχουν οδηγήσει στη μη υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, να γίνει συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και να ανευρεθούν λύσεις ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δράσεων.
Συνεργασίες – Δίκτυα 
Λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Δίκτυο Πολλαπλασιαστών Πληροφόρησης, αποτελούμενο από συνεργαζόμενους φορείς όπως επιμελητήρια, Οικονομικούς και  Κοινωνικούς Εταίρους, Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακούς Φορείς, το Europe Direct, κ.α.  Το δίκτυο αυτό παρείχε ενημέρωση στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη. Υπήρξε επίσης στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και άλλες διαχειριστικές αρχές για θέματα δημοσιότητας και η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε σε εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις του Δικτύου Π&Δ.  
[bookmark: _Toc387398779][bookmark: _Toc387399122]Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και συντονιστικού της ρόλου, για την επίτευξη ομοιογένειας κατά την εφαρμογή των ενεργειών Π & Δ και τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων, εξέδωσε Επικοινωνιακό Οδηγό και διαμόρφωσε πρότυπα εφαρμογής (π.χ. αναμνηστικής ταμπέλας κλπ) ανά δράση. Επιπλέον, ορίστηκαν Υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Ε.Φ.Δ. και των μεγάλων Δικαιούχων του Προγράμματος για την αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό, την ανταλλαγή  απόψεων και την επίτευξη ομοιογένειας στις ενέργειες επικοινωνίας.
Προβολή Καλών Πρακτικών υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Με στόχο την προβολή παραδειγμάτων επιτυχημένης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων γινόταν συστηματική συλλογή καλών πρακτικών για την κάθε περιφέρεια και αντίστοιχη προβολή τους με συνοπτικό κείμενο και οπτικοακουστικό υλικό μέσω του site http://www.antagonistikotita.gr/greek/works.asp και των σελίδων του Προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα.  Η προβολή καλών πρακτικών του Προγράμματος ενισχύει την διαφάνεια και τον σημαντικό ρόλο της Ε.Ε. και παράλληλα λειτουργεί προτρεπτικά, τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του Προγράμματος, για τις επιχειρήσεις αλλά και  την τοπική κοινωνία. 

[bookmark: _Toc295918830]Ενέργειες Π&Δ για  την Περιφέρεια Αττικής, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης  για τις προκηρύξεις ενίσχυσης
Στην Περιφέρεια Αττικής συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν τα ανοιχτά προγράμματα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας: Πράσινος Τουρισμός,  Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εναλλακτικός Τουρισμός, Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών. Αναλυτικά όλες οι ενέργειες αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.6-ΙΙ Ενεργειών Π&Δ Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2007-2013. 
[bookmark: _Toc387398780][bookmark: _Toc387399123]Ενέργειες Π&Δ για την δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών»  (Προτεινόμενη ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ δημοσιότητας)
Η δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκατ. €, είχε ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας όπως Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες και αφορούσε σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν και στις 13 Περιφέρειες τις χώρας. Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις της δράσης ήταν πολύ υψηλές, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρχε από δυνητικούς δικαιούχους και κατά συνέπεια της ανάγκης για  ευρεία παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε όλη την χώρα.  Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας, αυτές προσαρμόστηκαν στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας και σε αυτά των κοινών – στόχος.  Οι ενέργειες προβολής της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσαν καλή πρακτική αφού πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη παροχή ενημέρωσης και επικοινωνίας, με συνέχεια και συνέπεια στην ταυτότητα της. Τα μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν λειτούργησαν άμεσα και αποτελεσματικά, προτρέποντας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι είχαν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και υποστήριξη σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. 
Πιο αναλυτικά, το πρώτο βήμα έγινε με την συγκρότηση ενός πανελλαδικού Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.  Από την προκήρυξη της δράσης συνολικά τα στελέχη του δικτύου απάντησαν σε 72.843 κλήσεις και 9.432 e-mails ενώ 16.921 ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν τα 265 σημεία πληροφόρησης σε όλη την Ελλάδα (στελέχη των Περιφερειών, του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, της ΕΥΣΣΑ, δίκτυο Europe Direct κ.α. κλπ). 
Είχε προηγηθεί προσεκτική και εις βάθος εκπαίδευση των στελεχών του δικτύου πληροφόρησης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες για ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων. Στην συνέχεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ενημερωτική καμπάνια στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, το ραδιόφωνο και το ίντερνετ.  Το δίκτυο πληροφόρησης είχε καταλλήλως προετοιμαστεί έτσι ώστε πριν και κατά την διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας να λειτουργεί συγχρονισμένα και συμπληρωματικά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.  
Σχεδιάστηκε ειδική ιστοσελίδα (microsite) www.antagonistikotita.gr/pep που περιείχε όλες τις πληροφορίες της προκήρυξης και γινόταν συνεχής επικαιροποίηση της, με όλες τις σχετικές εξελίξεις, νέα και ανακοινώσεις. Διαρκής ήταν και η επικαιροποίηση και σύνδεση με το Microsite, μέσω ηλεκτρονικού banner με τις ιστοσελίδες και των 13 περιφερειών, των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και όλων των συνεργαζόμενων φορέων (Επιμελητήρια, τράπεζες κλπ), καθώς και με το portal www.startupgreece.gr, όπου έγιναν αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στο Facebook (4.850 likes) & Twitter  (5.400 followers).  Στο microsite της δράσης λειτούργησε επίσης και ειδική ενότητα για την υποβολή ερωτημάτων από το κοινό, τα οποία προωθούνταν αυτόματα για άμεση απάντηση από τον αρμόδιο τοπικό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.  
Παράλληλα, 9.800 εγγεγραμμένοι χρήστες στο www.antagonistikotita.gr και 21.878 χρήστες του www.espa.gr λάμβαναν κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο. Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων, γινόταν αποστολή του e-newsletter την ίδια ημέρα.
Παράχθηκαν και διανεμήθηκαν προσαρμοσμένοι στα στοιχεία κάθε περιφέρειας συνοπτικοί οδηγοί του προγράμματος και αφίσες, καθώς και ένα γενικό ενημερωτικό έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των περιφερειών και πραγματοποιήθηκε μαζική αποστολή τους στις περιφέρειες και τα σημεία ενημέρωσης κοινού. 
Μεγάλη έμφαση δόθηκε εκτός από την ψηφιακή επικοινωνία και στην δια ζώσης παροχή πληροφοριών μέσω των 142 ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης όπως Δήμους και κλαδικούς φορείς με περίπου 18.500 συμμετέχοντες.  Στο microsite του Προγράμματος παρουσιάζονταν ανελλιπώς οι απολογισμοί των ενημερωτικών εκδηλώσεων με δελτία τύπου και φωτογραφικό υλικό: http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?cs=1 
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της δράσης, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές πανελλαδικών και τοπικών ΜΜΕ.  Το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για την δράση των ΜΜΕ φάνηκε και από τον όγκο των αιτήσεων χρηματοδότησης που τελικά υποβλήθησαν, 23.045 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ,  έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπερκαλύφθηκε 4 φορές περίπου.  
Αναλυτικά όλες οι ενέργειες Π&Δ για την εν λόγω δράση παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6-ΙΙΙ και 2.6-ΙV σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα.

ΕΥΔ ΕΠΨΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν πράξεις των  ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης που αποτελούσαν παρεμβάσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιήθηκε από το τομεακό Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 
Για την επικοινωνία των εν λόγω πράξεων προς το ευρύ κοινό έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα επικοινωνιακά σχέδια δράσης τόσο του ΠΕΠ Αττικής όσο και του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 2007-2013.
Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και των παρεμβάσεών του, η δημοσιότητα του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της οριζόντια σε κεντρικό επίπεδο για όλες τις πράξεις που έλαβαν συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007-2013.

Α’ Φάση επικοινωνίας (2007-2009) - έναρξη του Ε.Π. 
Η πρώτη φάση επικοινωνίας συνδέθηκε χρονικά με την επίσημη έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την εκπόνηση και έγκριση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Ε.Π. και τη δημιουργία μιας διακριτής επικοινωνιακής ταυτότητας η οποία το συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 
Η διακριτή ταυτότητα του Προγράμματος συνέβαλλε στην εκπλήρωση σημαντικών στόχων της πρώτης φάσης, δηλ. στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας, κύρους και αξιοπιστίας του Προγράμματος, προϋποθέσεις απαραίτητες για την πληροφόρηση των πολιτών για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση & χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και τη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις προσφερόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης. 
Το νέο εικαστικό λογότυπου που δημιουργήθηκε συνέδεσε την "Ψηφιακή Σύγκλιση" ως έννοια και ως Πρόγραμμα με το επικοινωνιακό μήνυμα που επιλέχθηκε "Ψηφιακή Ελλάδα – Όλα είναι δυνατά", στοιχεία, τα οποία με ενιαίο και ομοιόμορφο με τρόπο κατέστησαν το Ε.Π. αναγνωρίσιμο και εύληπτο από όλες τις ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνθηκε, ενώ παράλληλα απετέλεσαν το κατάλληλο πλαίσιο μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών φορέων, της κοινής γνώμης και των ειδικών κοινών στόχου για την ύπαρξη και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ενημέρωση του κοινού για τους στρατηγικούς στόχους του Ε.Π.
Η πληροφόρηση για το Ε.Π. στην πρώτη φάση επικοινωνίας επικεντρώθηκε στη γνωριμία του κοινού με τους στρατηγικούς και τους ειδικούς του στόχους του Προγράμματος μέσω μιας στοχευμένης επικοινωνιακής εκστρατείας για την "Ψηφιακή Ελλάδα", ως εφαρμογή της ολοκληρωμένης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013. Η εν λόγω επικοινωνιακή καμπάνια αποσκοπούσε στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής Ελλάδας, καθώς και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Στην καμπάνια αυτήν συμμετείχαν φορείς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα διασφάλισης της ευρείας διάχυσης της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, όπως τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι τεχνολογίας και εν γένει διαμορφωτές κοινής γνώμης εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών. Επιπλέον, ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης ενεργοποιήθηκαν και οι Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 
Για την προώθηση της στρατηγικής της ψηφιακής σύγκλισης, η ΕΥΔ συμμετείχε συστηματικά σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης, που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι και άλλοι φορείς καθώς και ευρωπαϊκά δίκτυα που είχαν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, ο οποίος, ως μέρος μια ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, συνιστά ένα προνομιακό πεδίο ανάδειξης ελκυστικών, ανθρωποκεντρικών, χειροπιαστών εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Στην πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις και οι συνεντεύξεις τύπου αναφορικά με το Πρόγραμμα. 

Β΄ Φάση επικοινωνίας (2010-2011) – στοχευμένη ενημέρωση κοινού
Η δεύτερη φάση επικοινωνίας αφορούσε τόσο στη παροχή μιας πιο συγκεκριμένης και εξειδικευμένης γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Ε.Π. με τη έναρξη δημοσιοποίησης –προσκλήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος, όσο και στην στοχευμένη ενημέρωση του γενικού κοινού και των ειδικών κοινών για το σύνολο και τις επιμέρους τεχνολογικές παρεμβάσεις του Ε.Π., τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσέφερε με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η στοχευμένη αυτή διάχυση της πληροφόρησης πραγματοποιήθηκε μέσα από ποικίλους διαύλους επικοινωνίας, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, το κοινό στόχος και τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.
Επικοινωνιακά εργαλεία
Η ανάπτυξη μιας νέας διαδικτυακής πύλης, οι ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων και η ενημέρωση ειδικών κοινών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις του Ε.Π. με τις παρουσιάσεις τους σε θεματικά συνέδρια και fora καθώς και οι θεματικές συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής και διεθνούς κυκλοφορίας αποτελούν τις σημαντικότερες ενέργειες πληροφόρησης που συνδέονται με τη συγκεκριμένη φάση επικοινωνίας του Ε.Π. 

Δημιουργία νέας διαδικτυακής πύλης για το Ε.Π.
Δεδομένου ότι, η πληροφόρηση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων & των δικαιούχων, αποτέλεσε αναπόσπαστο, οργανικό μέρος των διαδικασιών που προσδιορίζουν το σύστημα υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, αναπτύχθηκε μια νέα διαδικτυακή πύλη για το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" www.digitalplan.gov.gr, η οποία μαζί με την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν σημεία αναφοράς των πράξεων και δράσεων του Ε.Π. 
Μέσω της νέας ιστοσελίδας η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Φορέων και πολιτών για την εξέλιξη των Προσκλήσεων, Διαβουλεύσεων και Προκηρύξεων έγινε άμεση και εύκολη με τη δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού Γραφείο Τύπου όπου έλαβαν χώρα οι αναρτήσεις των ανακοινώσεων των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και των Δελτίων Τύπου αναφορικά με την πορεία των πράξεων του Ε.Π. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ξεκίνησε η από τον Κανονισμό 1828/2006 θεσμοθετημένη δημοσιοποίηση του καταλόγων των δικαιούχων των πράξεων στη νέα διαδικτυακή σελίδα του Ε.Π. καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Θεματικές ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων
Συστατικό στοιχείο της δεύτερης φάσης επικοινωνίας αποτελούν οι θεματικές ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων. Αυτές διεξήχθησαν σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, συμπεριλαμβανόμενων και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θες/νίκη, και επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση των δικαιούχων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο των διαδικασιών ένταξης, έγκρισης και υλοποίησης των πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης των Κανόνων Δημοσιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006. Στις εν λόγω ημερίδες συμμετείχαν Φορείς Πολιτισμού & Τουρισμού, Φορείς & μέλη της  Ακαδημαϊκής & Ερευνητικής Κοινότητας, εκπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων και άλλων Φορέων και άλλες κατηγορίες κοινών προερχόμενων από τον ιδιωτικό & δημόσιο τομέα.
Παρουσιάσεις του .Ε.Π. σε συνέδρια ΤΠΕ & διεθνείς εκθέσεις
Σημαντική συμβολή στην ενημέρωση των ειδικών κοινών στόχων, αναφορικά με τις νέες ψηφιακές δράσεις την πορεία ενεργοποίησης των πράξεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", προσέφεραν οι παρουσιάσεις ανάδειξης των παρεμβάσεων του Ε.Π. από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και από τα στελέχη της ΕΥΔ σε θεματικά συνέδρια Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Παράλληλα, η πληροφόρηση του γενικού κοινού πραγματοποιήθηκε και με την προβολή πράξεων του Ε.Π. στις 75η και 76η Διεθνείς Εκθέσεις Θες/νίκης, όπου η στρατηγική, οι προοπτικές και η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. παρουσιάσθηκαν μέσω διαδραστικών οθονών για ψηφιακές εφαρμογές για κινητές συσκευές καθώς και μέσω ενός video (διάρκειας 8.30 λεπτών) με την προβολή του συνόλου των ψηφιακών παρεμβάσεων του Ε.Π. Στόχος του νέου video ήταν η προβολή της προστιθέμενης αξίας των νέων δράσεων στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας και η συνεισφορά της ΕΕ στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ελλάδας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Συναντήσεις εργασίας 
Ως προετοιμασία για την ενεργοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE και την δημιουργία της ψηφιακής νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο πραγματοποιήθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού 8 συναντήσεις εργασίας (Workshops) με νέους επιχειρηματίες στην Αθήνα και την Θες/νίκη. 

Γ΄ Φάση επικοινωνίας (2012-2015)
Η τρίτη φάση επικοινωνίας αποτελεί την φάση πλήρους εξέλιξης του Ε.Π. η οποία συνδέεται αφενός με την εντατική εφαρμογή των δράσεων Δημοσιότητας μέχρι την ολοκλήρωση των πράξεων και αφετέρου με τη διάδοση – παρουσίαση επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την ανάδειξη Καλών Πρακτικών. Η φάση αυτή σύμφωνα με το αρχικό προγραμματισμό έπρεπε να ολοκληρωθεί κατά το τέλος του 2013 αλλά εν τέλει επεκτάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.

Εδραίωση επικοινωνιακής ταυτότητας – αναγνωρισιμότητας του Ε.Π.
Για την ενίσχυση της ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π. και των πράξεών του, δημιουργήθηκε κατά την έναρξη της τρίτης φάσης νέο εικαστικό για τη σύνδεση του λογοτύπου του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του επιλεγμένου επικοινωνιακού μηνύματος "Ψηφιακή Ελλάδα, Όλα είναι δυνατά" με το προφίλ των ψηφιακών πράξεων του Ε.Π. Αυτό χρησιμοποιήθηκε σε folder, αφίσες & banner προβολής του Ε.Π. σε συνδυασμό με το εκάστοτε έντυπο και ψηφιακό διαφημιστικό υλικό δημοσιότητας του Προγράμματος.
Εκτενής πληροφόρηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π.
Κατά τη διάρκεια της πλήρους εξέλιξης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" συνεχίστηκε η εκτενής διαδικτυακή πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων διαχείρισης, των ενδιαφερομένων κοινωνικών οικονομικών εταίρων και των πολιτών για τις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφορικά με όλα τα στάδια και τη διαδικασία υλοποίησης, (δηλ. την εξέλιξη των Προσκλήσεων, των Διαβουλεύσεων των Προκηρύξεων, των Εγκρίσεων) μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Μέσα από τα μενού που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π., όπως "Η Είδηση της Ημέρας", "Νέα", "Σας ενδιαφέρει", "Διεθνείς Ειδήσεις" καθώς και μέσω του κεντρικού banner της σελίδας, όπου αναρτώνται οι σημαντικότερες ειδήσεις, ο διαδικτυακός επισκέπτης είχε την δυνατότητα μιας γρήγορης ενημέρωσής για κάθε εξέλιξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και για τις ειδήσεις αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. και συναφή θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Στο διαδικτυακό Γραφείο Τύπου της ιστοσελίδας αναρτήθηκαν συνολικά περισσότερα από 500 Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις αναφορικά με τις πράξεις του Ε.Π. το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες υλοποίησης τους καθώς και πληροφόρηση για τις δράσεις και τις πολιτικές της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε.
Ενημέρωση Φορέων μέσω του Info-desk
Για την ενίσχυση και στήριξη της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΕΥΔ του Ε.Π. και των εμπλεκομένων φορέων/δικαιούχων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών για την βέλτιστη υλοποίηση των πράξεων του Ε.Π. τέθηκε σε λειτουργία το γραφείο ενημέρωσης κοινού (Ιnfo-desk), στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου σε μια ευρείας κλίμακας κοινή ενέργεια πληροφόρησης φορέων και πολιτών. Το γραφείο ενημέρωσης δέχθηκε, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του (δηλ. από τον 03/2012 – 03/2013) 3.975 κλήσεις Φορέων και πολιτών και διαχειρίσθηκε 2.850 ερωτήματα.
Εκπόνηση Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας - υποστήριξη Φορέων του Ε.Π.
Στη φάση αυτή εξειδικεύθηκε το πλαίσιο αρχών πληροφόρησης και δημοσιότητας με την παροχή προς τους δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους οδηγιών και κατευθύνσεων προσαρμοσμένων στις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση των δικαιούχων Φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των πράξεων ΤΠΕ, στο πλαίσιο τήρησης των άρθρων 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και της ορθής εφαρμογής τους, επιτεύχθηκε με την εκπόνηση αναλυτικού Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (07/2012) ως εξειδίκευση του "Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2007-2013" για την ενιαία επικοινωνία των έργων ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία από τη φύση τους παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες έναντι άλλων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Ο εν λόγω οδηγός, ηλεκτρονικό έντυπο, δεν εκδόθηκε ως έντυπο, αλλά η ηλεκτρονική του έκδοση προωθήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στους 700 Δικαιούχους του Ε.Π. και στους υπεύθυνους πληροφόρησης & Δημοσιότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για την εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις και την επίτευξη μιας ενιαίας επικοινωνιακής προβολής του Ε.Π. με διακριτή αναγνωρισιμότητα όλων των συγχρηματοδοτούμενων ψηφιακών πράξεων, οι οποίες είναι στην πλειονότητα τους ορατές και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό banner με την επικοινωνιακή ταυτότητα του Ε.Π. και την αναφορά στην συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διευκόλυνση των Δικαιούχων στη σήμανση όλων ανεξαιρέτως των πράξεων του Προγράμματος. 
Για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας από τους Δικαιούχους Φορείς κατά τη δημοσιοποίηση και προβολή των επιμέρους πράξεων του Ε.Π., σε ολόκληρη την 3η φάση επικοινωνίας και μέχρι το κλείσιμο του Ε.Π. (δηλ. από 07/2012 – 12/2016) πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη υποστήριξη τους από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Ε.Π.
Ενδεικτικά, παρατίθενται παραδείγματα σήμανσης διαδικτυακών τόπων των πράξεων: http://www.promitheus.gov.gr / http://www.argolisculture.gr/ http://www.iaathethelontismos.gr/ http://www.statistics.gr/el/home / http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/ http://www.onassislibrary.gr/el/ http://www.publicrevenue.gr/elib  http://www.adjustice.gr/ http://www.everodopi.gr/ https://www.stratologia.gr/el, 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμανσης δράσης αποτελεί η σήμανση των 700 έξυπνων στάσεων που δημιουργήθηκαν για τα λεωφορεία & τρόλεϊ και των 1.100 τηλεματικών οχημάτων της πράξης "Τηλεματική" του ΟΑΣΑ, http://telematics.oasa.gr/#main & https://www.microsoft.com/en-us/store/p/oasa-telematics/9nblggh4nx0l# καθώς και η σήμανση του ηλεκτρονικού εισιτήριου (δηλ. 1.000.000 ηλεκτρονικών καρτών) που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στην περιφέρεια Αττικής εντός του 2017. 

Συμμετοχή του Ε.Π. στην διεθνή έκθεση ΤΠΕ, "CeΒIT 2013"
Μια αξιοσημείωτη ενέργεια δημοσιότητας σε διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον υπήρξε η συμμετοχή του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών CeΒIT 2013, με τίτλο "Shaping tomorrow’s world today" (05-09.03.2013), πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή εμπορική έκθεση ψηφιακών επιλογών πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμόσιμων τόσο σε επαγγελματικά όσο και ιδιωτικά περιβάλλοντα, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στο Αννόβερο της Γερμανίας με τη συμμετοχή 4.000 και πλέον εκθετών από 70 χώρες και επισκέπτες από 120 χώρες του κόσμου. Το Ε.Π. συμμετείχε στο εθνικό περίπτερο εκπροσώπησης της χώρας μας, ως συν-διοργανωτής της εθνικής αποστολής, μαζί με 9 ακόμη Φορείς που προέρχονταν από Υπουργεία και άλλους Δημόσιους φορείς που υλοποιούσαν πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Εθνικό περίπτερο παρουσίασε καινοτόμα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες που προσέφεραν οι επιχειρήσεις πληροφορικής, ως εκθέτες, ενώ ταυτόχρονα πρόβαλε βέλτιστες πρακτικές, καθώς και προϊόντα που υλοποιήθηκαν στον ιδιωτικό αλλά και στο Δημόσιο τομέα μέσα από έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στις 07.03.2013, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής καλών πρακτικών έργων ΤΠΕ που βρίσκονταν σε εξέλιξη υλοποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τίτλο "Transforming Greek Public Sector in the New e-Gov ERA" http://bit.ly/1mOome9.
Παρουσίαση του Ε.Π. σε εθνικά & διεθνή συνέδρια
Αποτελεσματικοί δίαυλοι στην διάχυση της πληροφόρησης αυτής της περιόδου υπήρξε η συμμετοχή του Ε.Π. σε (περισσότερα από 20) συνέδρια προβολής και ενημέρωσης αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένης της δημιουργίας της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (βλ. συνημμένο "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση")
Στο πλαίσιο της εξάμηνης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. διοργανώθηκαν διεθνή συνέδρια όπου παρουσιάσθηκαν σημαντικές πράξεις του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", όπως π.χ. το "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων" παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου "Smart Public Procurement: Efficient Management through e- Procurement" το οποίο έλαβε χώρα στις 20.06.2014 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έξι (6) από τα σημαντικότερα συνέδρια της συγκεκριμένης περιόδου παρατίθενται στον συνημμένο "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Για την ενημέρωση του κοινού για την ταχεία ανάπτυξη και μεγέθυνση του οικοσυστήματος ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα διεξήχθησαν δύο (2) ιδιαίτερα επιτυχείς εκδηλώσεις προβολής δράσεων που δημιουργήθησαν με τη συμβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE και αξιοποίηση πόρων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 
Η πρώτη απετέλεσε συν-διοργάνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είχε τίτλο "Greek ICT Innovation: A prime investment opportunity" (11/2013) στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια και επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των πρώτων επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του JEREMIE και του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε συνδυασμό με παρουσίαση καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών. 
Η δεύτερη διοργανώθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", ως ετήσια εκδήλωση για το έτος 2014. Είχε τον τίτλο "Ιστορίες ανάδειξης ψηφιακής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας" και παρουσιάσθηκαν οι 8 πετυχημένες από τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματα είχαν δημιουργηθεί (μέχρι 11/2014) από τα 4 Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών που συστάθηκαν στο πλαίσιο του JEREMIE. 
Κατά τις εν λόγω εκδηλώσεις υπήρξε έντυπη και διαδικτυακή πληροφόρηση του κοινού. 
Η διαδικτυακή ενημέρωση του κοινού πραγματοποιήθηκε τόσο με τη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων στις σελίδες άλλων Φορέων, όπως π.χ. στην εκδήλωση από 11/2014 όπου το περιεχόμενο της δημοσιοποιήθηκε σε 44 διαδικτυακούς τόπους, όσο και με την ανάδειξη του περιεχομένου της μέσω microsite το οποίο αναπτύχθηκε για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα http://digitalplan.gr/startups-real-stories-from-real-people/ και την παρουσίαση των 33 νεοφυών ψηφιακών επιχειρήσεων που υφίσταντο κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ το περιεχόμενο της εκδήλωσης μεταδόθηκε διαδικτυακά με την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (live-streaming), αυξάνοντας έτσι τους συμμετέχοντες από 200 σε 600 (με 400 διαδικτυακούς ακροατές). Εν τέλει, το διαδικτυακά αναρτημένο περιεχόμενο για το σύνολο της πράξης απέσπασε το ενδιαφέρον του ειδικού κοινού και σε μεταγενέστερο χρόνο, με τις 1.540 επισκέψεις της συγκεκριμένης σελίδας.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων η συνδυασμένη εφαρμογή νέων διαδικτυακών εργαλείων πολλαπλασιασμού & διάχυσης της πληροφόρησης, όπως της υπηρεσίας ζωντανής μετάδοσης (live-streaming) χάρη στην οποία υπήρξε αυξημένη ακροαματικότητα μέσω διαδικτύου, της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και της δημιουργίας microsites εκτενούς ενημέρωσης του κοινού για τις πράξεις του Ε.Π. συνέβαλλαν στην διατήρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για το διαδικτυακά αναρτημένο περιεχόμενο των πράξεων και μετά το πέρας των ενημερωτικών γεγονότων.
Παραδείγματος χάριν, το microsite της ετήσιας εκδήλωσης http://www.digitalplan.gr/icts-for-the-citizen/ (12/2015) με τίτλο "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη" δέχθηκε 1.047 επισκέψεις, ενώ το σχετικό video είχε 1.062 θεάσεις μετά το πέρας της εκδήλωσης. Το γεγονός δημοσιοποιήθηκε σε 33 διαδικτυακούς τόπους και αναρτήθηκε στα social media (facebook –twitter) του Ε.Π. και άλλων φορέων, ενώ η υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης διπλασίασε τον αριθμό των ατόμων που παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους 2015, για την ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" περισσότερες από 100 εκδηλώσεις ολοκλήρωσης πράξεων, τις οποίες παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 7.000 άτομα.

Έντυπη πληροφόρηση
Παράλληλα με την εφαρμογή διαδικτυακών μεθόδων ενημέρωσης, για την τεκμηρίωση των δράσεων μέσω του γραπτού λόγου "scripta manent" δεν παραλείφθηκε και η χρήση της έντυπης πληροφόρησης. 
Για τον σκοπό αυτό, στους συμμετέχοντες 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων δόθηκε ανάλογο ενημερωτικό έντυπο πληροφόρησης για τις εκάστοτε αναδεικνυόμενες πράξεις ψηφιακής τεχνολογίας του Ε.Π. 
Παραδείγματος χάριν, στο συνέδριο πληροφορικής με τίτλο "6th The Green Connected World: The Cloud of Things" (10.04.2014 – Divani Caravel Hotel) διανεμήθηκαν 500 έντυπα ενημέρωσης για την ανάδειξη πράξεων του Ε.Π. με τίτλο: "Οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες σε εξέλιξη"

Δημιουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
(fb, twitter, YouTube)
Δεδομένου ότι, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πλέον το προβάδισμα στην άμεση και διαδραστική διάχυση της πληροφόρησης και ιδιαίτερα στην προβολή περιεχομένου και υπηρεσιών εθνικών & διεθνών φορέων, για την ενίσχυση της "διαδικτυακής" παρουσίας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε μια ευρύτερη κοινότητα χρηστών, ενεργοποιήθηκε η επικοινωνία των παρεμβάσεων του Ε.Π. μέσω των social media. 
Σε πρώτο στάδιο ενεργοποιήθηκε η άμεση και σύντομη ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας για κάθε νέα δράση ή την πρόοδο που αφορά το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και μέσω του Twitter. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο με όλους τους χρήστες, του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, www.twitter.com/madcgr. 
Σε δεύτερο στάδιο δημιουργήθηκε ο ηλεκτρονικός λογαριασμός του Ε.Π. στον διαδικτυακό τόπο αποθήκευσης, αναζήτησης και αναπαραγωγής ψηφιακών ταινιών, "YouTube" για την δημοσιοποίηση των video που παράχθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.
Σε τρίτο στάδιο δημιουργήθηκε η σελίδα του Ε.Π. στο facebook, https://www.facebook.com/digitalplan.gov?ref=hl όπου από 03/2015 - 12/2016 έχουν πραγματοποιηθεί 435 αναρτήσεις αναφορικά με ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα και ανακοινώσεις δράσεων και  των πολιτικών της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε.) ενώ η σελίδα έχει 600 ακόλουθους.
Μια λεπτομερής αποτύπωση ποσοτικοποιημένων στατιστικών στοιχείων & αποτελεσμάτων για τις ενέργειες δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν παρατίθεται στο συνημμένο ανά ΠΕΠ "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 
Στο τέλος του πίνακα έχει προστεθεί παράρτημα με τίτλο "Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας από (Μεγάλους) Δικαιούχους κατά την υλοποίηση των οριζόντιων πράξεων του Ε.Π.".
Τα στοιχεία δημοσιότητας των πράξεων που παρατίθενται στο Παράρτημα προέκυψαν από μια αποτίμηση, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας 20 μεγάλων δικαιούχων κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων τους.
Οι ενέργειες δημοσιότητας που διενεργήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν με ίδια μέσα, χωρίς υποστήριξη Συμβούλου Επικοινωνίας. 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Στο πλαίσιο ανάδειξης καλών πρακτικών παρατίθενται 3 επιτυχημένες πράξεις του Ε.Π.
1. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, "e-prescription" που υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ
2. "Search Culture", πλατφόρμα ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου”
3. Οι επενδύσεις ψηφιακής επιχειρηματικότητας, "ICT Venture Capital Funds" που υλοποιήθηκαν από Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE.

"Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση"
Η πράξη ηλεκτρονική συνταγογράφηση – "e-prescription" είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία παρέχει ηλεκτρονικές κοινωνικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη ("Digital Agenda for Europe").
Η μετάβαση από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης συμβάλει αφενός στην εξάλειψη της γεωγραφικής διασποράς των σημείων δημιουργίας και εκτέλεσης συνταγών και αφετέρου στην ανάπτυξη ενός σταθερού ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια στην περίθαλψη, σαφή εικόνα του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων του πληθυσμού.
Στα πλεονεκτήματα του συστήματος συμπεριλαμβάνονται η άμεση εκτέλεση των συνταγών, η διαφάνεια της περίθαλψης καθώς και η εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης σε ένα σύγχρονο ψηφιακό και δια-λειτουργικό περιβάλλον. 
Επιπλέον, η συμβολή του έργου συνίσταται στον αποτελεσματικό έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών και την επακόλουθη μείωση κόστους στους τομείς της ιατρικής και της φαρμακευτικής περίθαλψης, στον συντονισμό μεγάλου αριθμού φορέων και ενδιαφερόμενων με διαφορετικά συμφέροντα, στην επιστημονική υποστήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στη δημιουργία ενός σταθερού συστήματος συνταγογράφησης, προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και φαρμακευτικό προσωπικό της χώρας.
Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του έργου είναι η ενοποίηση (σύνδεση και δια-λειτουργία) όλων των εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης μέσω μιας πλήρως ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνταγογράφησης που υποστηρίζει τη διαχείριση και την παρακολούθηση, καθώς και τον έλεγχο του κύκλου ζωής της συνταγογράφησης.
Από την εφαρμογή του συστήματος ωφελούνται ασθενείς, φαρμακοποιοί, ιατροί και τρίτοι εμπλεκόμενοι φορείς. Συγκεκριμένα:
Οι ασθενείς διευκολύνονται με την άμεση λήψη συνταγών και φαρμάκων καθώς και την μείωση των δυσκολιών αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των συνταγών. 
Οι φαρμακοποιοί αποφεύγουν λάθη που προέκυπταν από την εσφαλμένη ανάγνωση των χειρόγραφων συνταγών, ενώ παράλληλα απλουστεύεται η διαδικασία αποζημίωσης των φαρμάκων.
Οι γιατροί διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς, δυνατότητα καλύτερης εφαρμογής του συνταγολόγιου, ηλεκτρονική ειδοποίηση σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και δυνατότητα ελέγχου του κόστους της συνταγής.
Οι υγειονομικές Αρχές αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία, που προκύπτει από τη μείωση χρόνου σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, την μείωση κόστους φαρμάκων με την υποστήριξη της συνταγογράφησης γενόσημων και την άμεση παροχή πληροφοριών αναφορικά με το ιστορικό συνταγογράφησης των γιατρών και την κατάσταση της υγείας των πολιτών.

Το έργο θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α) και παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς εθνικές οικονομικές συνθήκες η υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας του κατά το 2010 είχε μεγάλη ανταπόκριση, υψηλό ποσοστό κάλυψης και διείσδυσης σε όλη τη χώρα και κατόπιν τούτου θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες πλήρως λειτουργικές εθνικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ιατρικών συνταγών όσο και των παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων. 
Η υλοποίηση της πράξης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. 
Τα οφέλη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη Δημόσια Υγεία όσο και τη Δημόσια Οικονομία, δεδομένου ότι αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό on-line πληροφοριακό σύστημα με περισσότερες από 850.000 συναλλαγές σε ημερήσια βάση.
Στα στατιστικά στοιχεία και μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συμπεριλαμβάνονται: η συμμετοχή 13.000 φαρμακείων και 50.000 ενεργών γιατρών, η έκδοση 5.500.000 συνταγών και 2.400.000 παραπεμπτικών ανά μήνα και η εξυπηρέτηση 2.900.000 ασθενών ανά μήνα, η εξυπηρέτηση 9.950.000 διαφορετικών ασθενών από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του συστήματος αναπτύχθηκαν συνεργασίες και δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την επίτευξη του κοινού σκοπού. Εφαρμόσθηκαν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον που συμβάλλουν στην μείωση του κόστους, όπως π.χ. με την εξοικονόμηση χαρτιού και την εξάλειψη της διακίνησης και αποθήκευσης των συνταγών σε έντυπη μορφή.

Το σύστημα της συνταγογράφησης είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας "epSOS "Smart Open Services" http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html που προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες στους πολίτες της Ε.Ε. που ταξιδεύουν από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη, στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. 

Κατά τη διάρκεια του 2016, η πράξη επεκτάθηκε με την ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας "Ηλεκτρονικών Ραντεβού – e-RDV" παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες σε δωρεάν "κλείσιμο ραντεβού" σε όλες τις Μονάδες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) καθώς και στα περισσότερα Κέντρα Υγείας της χώρας. Η έναρξη της νέας υπηρεσίας προς τους πολίτες πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2016. Μέσω αυτής οι πολίτες επισκεπτόμενοι τη σελίδα https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p έχουν τη δυνατότητα επιλογής Μονάδας ΠΕΔΥ, ΚΥ, την ειδικότητα ή/και τον ιατρό. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εντοπίσουν το κοντινότερο σημείο φροντίδας επιλέγοντας το χρονικά εγγύτερο ραντεβού. 
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: EUR 11.955.020
Κοινοτική συνδρομή: EUR 10.161.767

https://www.e-prescription.gr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/ehealth-and-ageing 
Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της διαδικτυακής πύλης
"e-prescription" παρατίθενται στον "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".


"SearchCulture.gr", πλατφόρμα ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου 
Μια νέα διαδικτυακή πύλη, με το όνομα "SearchCulture.gr", προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς. Η νέα πύλη www.searchculture.gr, που αναπτύχθηκε εξ΄ ολοκλήρου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον με προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης σε συνδυασμό με μια ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου. 
Η πλατφόρμα "SearchCulture.gr" αποτελεί μια "πολιτιστική μηχανή αναζήτησης", η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας που παράγεται από το ΕΚΤ και στη συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς οι οποίοι αποθέτουν σε αυτήν τα ψηφιοποιημένα έργα και αρχεία τους, τηρώντας ειδικές προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα τυποποίησης. Χάρη στη δυναμική συνεχούς εμπλουτισμού και αύξησης του περιεχομένου που διαθέτει, η πλατφόρμα παρέχει σήμερα πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια, στις 56 συλλογές που έχουν διατεθεί από 42 Φορείς πολιτισμού, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μουσεία, ιστορικά αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκες, δήμοι, άλλοι πολιτιστικοί και ερευνητικοί οργανισμοί και ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Κατά την είσοδο του στην πλατφόρμα, ο διαδικτυακός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα από τη συλλογή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, σε εντυπωσιακά κοσμήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, σε γλυπτά από το Ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου, στο ψηφιακό αποθετήριο για τη Φύση και την βιοποικιλότητα της Ελλάδος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων, σε μια διαδικτυακή περιήγηση στο σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη στην Προσοτσάνη, μπορεί να μεταφερθεί στο κάστρο της Καβάλας και σε άλλα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού.
Το ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές δια-λειτουργικότητας, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου και περιγραφής μεταδεδομένων -ανάλογα με τον τύπο, ενώ για τη διάθεσή και την επανάχρησή του εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές. 
Το περιεχόμενο της πλατφόρμας SearchCulture.gr διατίθεται σε διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Εuropeana.
Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διαχρονικά διεθνή προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου ενώ παράλληλα εισέρχονται στο διαδικτυακό περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. 
Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης σε ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο αναπτύχθηκε καταρχήν με πρωτοβουλία του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (μέσω των προσκλήσεων 31 και 31.2) και συγκεκριμένα αποτελεί τμήμα (υποέργο) της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου” SaaS – www.saas.ekt.gr
Η εν λόγω Υπηρεσία "SearchCulture.gr" δημιουργήθηκε με στόχο την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, για την ανάδειξη και την ενιαία αναζήτηση ιστορικών τεκμηρίων με ταυτόχρονη αύξηση της δημοσιότητας και προσβασιμότητάς της από το ευρύ κοινό και απευθυνόταν τους δικαιούχους Φορείς πολιτισμού που έλαβαν συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την ψηφιοποίηση των έργων τους. 
Η πλατφόρμα ξεκίνησε την διαδικτυακή παρουσία στις αρχές 2015. Έκτοτε αναβαθμίζεται με λειτουργίες προστιθέμενης αξίας και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους οργανισμούς που διαθέτουν ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο να το αποθέσουν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Προϋπολογισμός έργου: 3.925.940,24 €
Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα και τη δημοσιότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "SearchCulture.gr" παρατίθενται στον "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης & δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

"ICT VENTURE CAPITAL FUNDS"
Η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας μέσω της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα
Η πράξη ολοκληρώθηκε με την δημιουργία 63 νεοφυών τεχνολογικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (start-ups) στα στάδια της σποράς και της πρώιμης ανάπτυξης - "Seed Technology ICT Funds" και "Early Stage ICT Venture Capital Fund"- που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο και στην τεχνολογία κινητών εφαρμογών.
Στόχος της πράξης ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες συστάθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ, συμβάλλοντας στην μεγέθυνση του οικοσυστήματος της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές startup επιχειρήσεις και επενδύσεις προήλθαν από την ενεργοποίηση της Πρωτοβουλίας JEREMIE με τη σύσταση ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE (JEREMIE Holding Fund) με διαχειριστή και κεντρικό φορέα διοχέτευσης των πόρων (fund of funds) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για τη δημιουργία τεσσάρων (4) Ταμείων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" και την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. κατά 70% καθώς και από ιδιωτικά κεφάλαια σε ποσοστό 30%. 
Τόσο η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία διασφαλίσθηκε με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, όσο και η δημιουργία ομάδων Διαχειριστών Κεφαλαίων (fund managers), εξειδικευμένων στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την τόνωση της ψηφιακής καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη χώρα μας σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.
Οι δραστηριότητες των 63 νεοφυών ψηφιακών επιχειρήσεων και οι 69 ψηφιακές επενδύσεις που παράχθηκαν συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχεται από διάφορους τομείς της οικονομίας. 
Μεταξύ των ψηφιακών (ηλεκτρονικών) και διαδικτυακών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  εφαρμογές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,  εφαρμογές και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, μουσικής αναπαραγωγής,  εκδoτικές δραστηριότητες,  υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών,  υπηρεσίες διαχείρισης λιανικού εμπορίου,  προϊόντα βιοτεχνολογίας,  εφαρμογές για την οργάνωση επιχειρήσεων  υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου  διαδικτυακοί τόποι  προϊόντα και υπηρεσίες για το "Internet of Things"  προγραμματισμός Η/Υ, κατασκευή Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού.

Αρκετές από τις νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες παρουσιάζονται συνοπτικά στο microsite του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" http://digitalplan.gr/startups-real-stories-from-real-people/
Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου συνίσταται στα ακόλουθα:
• 	στον άμεσο και επιτυχή μετασχηματισμό των ψηφιακών επιχειρηματικών ιδεών, σε νέα προϊόντα τα οποία στη συνέχεια αποτέλεσαν την αφετηρία για καινοτόμες επιχειρηματικές διαδικτυακές δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν, κυρίως χάρη στη καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των startup επιχειρήσεων από τους διαχειριστές κεφαλαίων των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών
• 	στη συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων τα οποία έχουν επενδύσει σε ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό τομέα με ένα πρωτότυπο και βιώσιμο τρόπο για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος  
· Στην ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασιών μεταξύ πολλών διαφορετικών εταίρων.
Ενδεικτικά αναφέρονται,  η ανάπτυξη συνεργασιών του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα,  οι συνεργασίες των επενδυτών Ταμείων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (JEREMIE VC Funds) με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με θερμοκοιτίδες (π.χ. iqbility) και συνεργατικούς χώρους (π.χ. Orange Grove),  η δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων μεταξύ τους,  η δημιουργία σχέσεων με τοπικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες που λειτουργούν ως μέντορες στις εταιρείες στις οποίες επενδύουν,  οι συνέργειες με διεθνείς επενδυτές επιχειρηματικών αγγέλων (angel investors).
Επιπλέον, η εφαρμογή ενός νέου τρόπου χρηματοδότησης (VC funding) επηρέασε την επιχειρησιακή κουλτούρα των ΜΜΕ οι οποίες αντί την προτίμηση χρήσης των παραδοσιακών επιδοτήσεων στρέφονται πλέον στη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων μέσω επιστρεπτέων ενισχύσεων (equity funding). 
Τέλος, σημαντική παράμετρος στην επιτυχία του έργου αποτελεί η δημιουργία νέων ευκαιριών για την υποστήριξη και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, της ψηφιακής επιχειρηματικότητας καθώς και της στροφής προς την οικονομία της γνώσης. 
Στις 63 νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις απασχολούνται 1.022 άτομα. 
Ο χάρτης των επενδύσεων σε επίπεδο εθνικών περιφερειών έχει ως εξής:
Πραγματοποιήθηκαν 38 επενδύσεις στην περιφέρεια Αττικής, 16 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 15 στις περιφέρειες του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Το σύνολο των πόρων που προήλθαν από το Ταμείο JEREMIE (JHF) για την δημιουργία 63 καινοτόμων επιχειρήσεων και των 69 επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και 6 συν-επενδύσεων από δύο διαφορετικά Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ανέρχεται στα 46.207.239 εκατομμύρια EURO.
[bookmark: Text9]Συνολικός προϋπολογισμός επενδύσεων: 46.207.239 € 
Κοινοτική συνδρομή: 32.854.000 € - Ιδιωτική συμμετοχή: 13.345.067 € 

Στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος 2 αναφέρονται οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που έγιναν από την ΕΥΔΕΠ ΨΣ, ως ΕΦΔ των ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης, στο πλαίσιο της υλοποίησης τόσο παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας όσο και δράσεων τοπικής εμβέλειας του ΠΕΠ.

ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής
Παρακάτω αποτυπώνονται βασικά σημεία όσο αφορά την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του προγράμματος συνολικά για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013, από ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Προγράμματος, υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και κυρίως στους εν δυνάμει φορείς υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων του Προγράμματος, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες σχεδιασμού και προετοιμασίας του Προγράμματος.
Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορούσαν σε:
· εστιασμένες ημερίδες ή/και διημερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πράξεων,
1. δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013,
1. Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.info3kps.gr του ΥΠΟΙΟ με αποστολή στη ΜΟΔ των στοιχείων των ανοικτών προκηρύξεω
1. ευρεία διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και προγραμματισμένων ημερίδων, 
1. διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
1. θεματικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό φορείς και οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
1. περιφερειακό συμβούλιο μετά την έγκριση του ΕΠ,
1. αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο,
1. περιοδικές εκδόσεις (Newsletter),
1. έκδοση εγχειριδίων και εντύπων.
1. Καθημερινή αποδελτίωση Τύπου καθώς και αξιολόγηση των δημοσιευμάτων.
1. Συνεργασία με την Αρχή Συντονισμού, την Ε.Ε. και Υπηρεσίες Διαχείρισης άλλων Ε.Π. για θέματα Πληροφόρησης-Δημοσιότητας
1. Καθημερινή αποδελτίωση Τύπου καθώς και αξιολόγηση των δημοσιευμάτων.
1. Συνεργασία με την Αρχή Συντονισμού, την Ε.Ε. και Υπηρεσίες Διαχείρισης άλλων Ε.Π. για θέματα Πληροφόρησης-Δημοσιότητας
1. Περιοδικές εκδόσεις(newsletter)
1. Έκδοση σε έντυπη μορφή του πλήρους κειμένου του νέου Προγράμματος το οποίο απεστάλη σε όλους τους αποδέκτες του Δικτύου Φορέων Εταίρων της Περιφέρειας Αττικής.
1. Προετοιμασία και δοκιμαστική λειτουργία νέας διαδικτυακής πύλης (portal) για το ΕΠ Αττική (www.attikis.gr), ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της οποίας πραγματοποιείται από τη ΜΟΔ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Ενώ η ΕΔΑ του ΠΕΠ μερίμνησε για την τροφοδότηση της ιστοσελίδας με την πληροφόρηση (intranet), ενώ η Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ συντόνισε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ως προς την επικαιροποίηση ή αντικατάσταση της παραπάνω πληροφόρησης.
1. Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr και αποστολή στους δυνητικούς δικαιούχους.
1. Δημοσιοποίηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr του καταλόγου των δικαιούχων των πράξεων του ΠΕΠ - όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, άρθρο 4 παράγραφος 2- στις εν λόγω πράξεις. Ο κατάλογος δημοσιεύεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ανανεώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους και περιέχει τους δικαιούχους πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.
1. Ανάρτηση όλου του υλικού των Προσκλήσεων στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αττικής και αποστολή στους δυνητικούς δικαιούχους.
1. Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013.
1. Ένταξη στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ειδικού έργου πρόσληψης Συμβούλου για την εξειδίκευση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου που αφορούν την ΕΔΑ Αττικής.
1. Σύνταξη ειδικής εγκυκλίου για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων σε σχέση με τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας.
1. Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009. 
1. Ένταξη στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ειδικού έργου πρόσληψης συμβούλου για την εξειδίκευση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου που αφορούν την ΕΔΑ Αττικής .
1. Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013
1. Ανασχεδιασμός και διαμόρφωση της νέας Ιστοσελίδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr).
1. Εντός του 2014 (Ιούνιος – Ιούλιος) πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινού, αναφορικά με την απήχηση του ΠΕΠ Αττικής στους κατοίκους της Περιφέρειας, με τη χρήση 2 διαφορετικών προσεγγίσεων / μεθόδων: 
1.	Κλασική έρευνα (συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) σε δείγμα 1.260 ενήλικων κατοίκων (άνω των 18 ετών) από 24 Δήμους της Αττικής.
2.	Έρευνα σε χρήστες 427 του διαδικτύου με το εργαλείο Pollfish
Παράλληλα, στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής για πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κ(ΕΚ) 1083/2006, όπως αυτό εξειδικεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 10 του Κ(ΕΚ) 1828/2006. Η εξειδίκευση και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προετοιμάστηκε κατά το έτος 2007 και άρχισε η εφαρμογή της κατά το επόμενο έτος.
Στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος 2 αναφέρονται οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που έγιναν από την ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των δράσεων Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και του έργου «Δημοσιότητα, Προβολή, Πληροφόρηση – Προσδιορισμός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» που ανατέθηκε σε εξειδικευμένο Σύμβουλο Δημοσιότητας, διενεργήθηκαν:
· «ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των Δράσεων Δημοσιότητας»: Σχεδιασμός και διεξαγωγή πανελλαδικής έρευνας, για τη διερεύνηση και καταγραφή των επίπεδων πληροφόρησης της κοινής γνώμης, όχι μόνο όσον αφορά στα έργα και τις σημαντικές παρεμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ που έλαβαν «σάρκα και οστά», αλλά και στον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τη συμβολή τους στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
· ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – Ταινία Μικρού Μήκους Έργων ΕΠΠΕΡΑΑ: Σχεδιάστηκε και παράχθηκε ντοκιμαντέρ-ταινίας μικρού μήκους, για την προβολή των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ σε Εκθέσεις, Συνέδρια, Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και το διαδίκτυο.
· ΟΔΗΓΟΣ  ΕΡΓΩΝ σε Λεύκωμα & e-BOOK. Σχεδιάστηκε και παράχθηκε Οδηγός Έργων σε λεύκωμα για ευρεία δημοσιότητα των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Το λεύκωμα αυτό έλαβε και τη μορφή «e-book», καθώς μέσα από την ανάπτυξη μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (app), «ψηφιοποιήθηκε» για on line – digital προβολή, επιτρέποντας την εύκολη ανάγνωσή του από όλων των τύπων φορητών συσκευών (Smartphones, iPad & android devices).
· VIDEOS Spots γενικά για το ΕΠΠΕΡΑΑ Δημιουργήθηκαν 2 videos spots, για την προβολή των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του και την ανάδειξη σημαντικών απολογιστικών στοιχείων.
· Ημερήσια ημερολόγια με λογότυπα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Σχεδιάστηκαν και παράχθηκαν ημερήσια Ημερολόγια για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016, βάσει της ενιαίας δημιουργικής και επικοινωνιακής ταυτότητας του Προγράμματος.
· APP ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ σε GIS Υπόβαθρο Δημιουργήθηκε Ειδική Εφαρμογή (google api), σε διαδικτυακό περιβάλλον με βάση τα google maps, για την παρουσίαση, την εύκολη εύρεση και την ανάδειξη των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ και συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
· ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ στην Αθήνα. Διοργανώθηκε Ημερίδα στην Αθήνα, με θέμα: «Οι Καλές Πρακτικές για το Περιβάλλον στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 οριοθετούν τις προκλήσεις για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020», για την παρουσίαση των σημαντικών έργων και των πολύτιμων αποτελεσμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ, σε σύνδεση και με το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και προετοιμασίας της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου και, κυρίως, της ανάδειξης των παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που εντάσσονται στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
· ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ROADSHOW: Διοργανώθηκε Ενημερωτική Εκστρατεία – ειδικό Street Event, σε κεντρικά σημεία επιλεγμένων περιοχών της Αττικής, αλλά και της περιφέρειας, για στοχευμένη προβολή και δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Μέσα από μια σειρά Ενημερωτικών Δράσεων-Roadshows, το Πρόγραμμα ταξίδεψε σε επιλεγμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής (όπως Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Νίκαια, Πέραμα-Σαλαμίνα κ.ά.), διαδίδοντας τα μηνύματα της καμπάνιας, αλλά κυρίως τα σημαντικά οφέλη που ενέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για όλους.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξειδικευμένο πρόγραμμα προβολής στα τοπικά/περιφερειακά ΜΜΕ, που αφορούσε σε: Μετάδοση 1 Ρ/Φ spot από ραδιοφωνικούς σταθμούς (τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας) και Παραγωγή & Δημοσίευση 1 έντυπης καταχώρησης στον τοπικό/περιφερειακό Τύπο

Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ. Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ)
Δεδομένου ότι, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ άρχισε την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΠΕΠ Αττική 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατά το έτος 2013, η εφαρμογή των δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος ξεκίνησε το ίδιο έτος με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος κατά την περίοδο 2013-2015 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. 
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Στο πλαίσιο εφαρμογής στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πύλη www.athensib.gr που λειτουργεί πλήρως από το έτος 2013.
Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί βασικό επικοινωνιακό εργαλείο, περιλαμβάνει μηχανή αναζήτησης προσκλήσεων για όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, τις εντάξεις έργων, πληροφορίες για δικαιούχους κλπ. Εμφανίζονται ως εύκολα αναζητήσιμες στο διαδίκτυο. Η οργάνωση του περιεχομένου είναι κατανοητή και η πλοήγηση στις ενότητες της ιστοσελίδας εύκολη. 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΑΤΑ μεριμνά για την τροφοδότηση της ιστοσελίδας με την πληροφόρηση και συντονίζει το περιεχόμενο της ως προς την επικαιροποίηση ή αντικατάσταση της παραπάνω πληροφόρησης. 
Επιπλέον, ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ μερίμνησε για την δημοσίευση όλων των προσκλήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους στην «ενιαία πύλη» εισόδου www.espa.gr  του ΕΣΠΑ
Επισημαίνεται ότι εκτός της ιστοσελίδας του ΕΦΔ, βρίσκεται σε λειτουργία και η ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ ΑΕ με αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τις δράσεις της Εταιρείας αλλά και για τους δικαιούχους των πράξεων αρμοδιότητας της. Επιπλέον η ΕΑΤΑ ΑΕ έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες δημοσιότητας:
1. Δημιουργία ιστοσελίδων από ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων::
0. www.traveltradeathens.com: Ιστοσελίδα για την ετήσια Έκθεση TravelTrade Athens 2014 
0. http://www.developathens.gr/el/node/348: Ιστοσελίδα για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
0. http://www.developathens.gr/el/the-athens-project/projects-under-implementation: Ιστοσελίδα για τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Έργο: Αθήνα»
0. http://www.developathens.gr/el/implementation-unit/tourism: Ιστοσελίδα για τις δράσεις προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας
0. http://social.developathens.gr  Ιστοσελίδα για τις δράσεις προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας της Αθήνας
0. http://diktio.co 	Ιστοσελίδα για τo Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων, με παρουσίαση των 9 μελών του, διαδραστικό ημερολόγιο με τις δράσεις του κάθε φορέα και δυνατότητα αναζήτησης ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης και το φορέα
Προωθητικές Ενέργειες
Διοργανώθηκε πλήθος εκδηλώσεων (τεχνικές συναντήσεις, παρουσιάσεις του Προγράμματος ΕΣΠΑ και του Έργου Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, διαδικασίες διαχείρισης έργων, κλπ. Ένας ικανοποιητικός αριθμός από ημερίδες, συνέδρια και σεμινάριο για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος και την παροχή πληροφοριών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων στους δυνητικούς δικαιούχους, το ευρύ κοινό και τους συλλογικούς φορείς που λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. με τρόπο σαφή και λεπτομερή. Η συμμετοχή ενδιαφερομένων στις συναντήσεις αξιολογείται ως σημαντική, δεδομένου του αριθμού των ατόμων που έλαβαν μέρος (4.845 άτομα). 
Ενέργειες ΜΜΕ 
Οι ενέργειες δημοσιότητας ΜΜΕ που υλοποιήθηκαν, στόχο είχαν την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 και του Προγράμματος «Έργο Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες δημοσιότητας στο ραδιόφωνο, τον Τύπο της Περιφέρειας Αττικής και τα μέσα καταχώρησης το Διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκε η δυνατότητα υψηλής διείσδυσης των ΜΜΕ στο ευρύ κοινό, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η αναγνωρισιμότητα του Επιχειρησιακού προγράμματος και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες της πόλης.
Η προβολή του Προγράμματος περιλάμβανε, 1 ραδιοφωνικό σποτ με 192 μεταδόσεις, 14 διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο κυρίως μέσω των εφημερίδων που αποτελούν επικοινωνιακό μέσο το οποίο απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές-οικονομικές ομάδες και ως εκ τούτου, όλα τα μέλη της ομάδας-στόχου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν με τον ίδιο τρόπο. Από τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες για την κάλυψη πληθυσμού για τηλεοπτική / ραδιοφωνική διαφήμιση και αριθμό αναγνωστών εφημερίδων είναι ικανοποιητική.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα προβλήθηκε μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Youtube, Facebook, Google+, Twitter, blogs κλπ.). Λαμβάνοντας υπόψη, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, δημιουργήθηκαν βίντεο, φωτογραφίες και κείμενα σχετικά με την προβολή του ΕΠ. Προγράμματος και του Έργο Αθήνα. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου επικοινωνιακού εργαλείου στόχο είχε την αποτελεσματική και γρήγορη διάδοση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος για την ανάπτυξη της Αθήνας 
Παραγωγές
Παράχθηκαν 1000 έντυπα και 400 DVD τα οποία περιείχαν γενική αλλά και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με την ανάδειξη και προβολή του Έργου Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.
Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας – Καλές πρακτικές
Ενδεικτικά αναφέρεται η ενέργεια προβολής του Έργου Αθήνα του Δήμου Αθηναίων μέσω του επικοινωνιακού εργαλείου «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» στο διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα, από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Youtube δημιουργήθηκε ένα κανάλι με την ονομασία developathens και στόχο την ενημέρωση και προβολή του «Έργου Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων. 
Μεταξύ άλλων, στο κανάλι μεταφορτώθηκε ενημερωτικό βίντεο που παρείχε πληροφόρηση σχετικά το έργο ΣΥΝ Αθηνά μια διαδικτυακή πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή και δικτυώνει φορείς, οργανισμούς, ομάδες πολιτών και κατοίκων, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη φυσική και τη διαδικτυακή τους συνέργεια, για την εξεύρεση λύσεων και δράσεων για το καλό της γειτονιάς τους ή της πόλης. Μπορεί να αφορά την συνεργασία ΜΚΟ, ΑΜΚΕ ή και άτυπων ομάδων, ακόμη και μεμονωμένων πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων. 
Επίσης, στο κανάλι μεταφορτώθηκε ενημερωτικό βίντεο που πληροφορούσε το ευρύ κοινό για τις δράσεις στήριξης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του «Έργο Αθήνα» στην πρωτεύουσα, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ Αττική. Η προβολή του συγκεκριμένου βίντεο είχε ως στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την δημιουργία και στήριξη νέων επιχειρήσεων στους τομείς των νέων τεχνολογιών, της δημιουργικής βιομηχανίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας, και των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και την στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικός Πίνακας με τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος, το κοινό στόχο, το κόστος υλοποίησης των ενεργειών και τους δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος οι οποίοι αποσκοπούν στη μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητα των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2013-2015 για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»:
Στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος 2 αναφέρονται οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που έγιναν από την Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δ. Αθηναίων. 
















ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΕΣ


















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1
Συνοπτικός Πίνακας ολοκληρωμένων μεγάλων έργων 
(Κεφάλαιο 4.1. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 (Πρότυπα 1 & 2)
Πράξεις ΜΧΤ 
(Κεφάλαιο 4.4. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3
Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων 
(Κεφάλαιο 4.1. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4
Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μη μεγάλων έργων, 
(Κεφάλαιο 4.2. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5

Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων, 
(Κεφάλαιο 4.3 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6
Πίνακας Σωρευτικής ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία, 
(Κεφάλαιο 1.1.3 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)















ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
«Πίνακας απολογισμού φυσικής υλοποίησης Ε.Π.», 
(Κεφάλαιο 1.1.1 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης).















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1
«Πίνακας απολογισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων», 
(Κεφάλαιο 1.1.2 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)






























ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2
«Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών Στοιχείων», 
(Κεφάλαιο 1.1.2 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)




















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5
«Πίνακας συνεισφοράς του ΕΠ στην Στρατηγική της Λισσαβόνας», 
(Κεφάλαιο 2.3 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6
«Πίνακας καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π.», 
(Κεφάλαιο 4.7 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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