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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Π. « ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ε.Π


3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


31.1
Απολογισμός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος


31.1.1
Απολογισμός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος


71.1.2
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ενημέρωση ως προς την τήρηση ανώτατων ορίων χρηματοδοτικής κατανομής (στοιχεία δαπανών)


81.1.3
Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων (απολογιστικά στοιχεία δαπανών) (Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006


131.1.4
Απολογιστικά στοιχεία Συνδρομής ανά ομάδες – στόχο


131.1.5
Απολογιστικά στοιχεία ανακλήσεων και εκ νέου χρήσεων της συνδρομής


141.1.6
Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά με βάση το Άρθρο 77 του Γεν. Κανονισμού


201.2
Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο


211.3
Απολογισμός σε σχέση με σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του Άρθρου 62 (Ετήσια έκθεση ελέγχου) και μέτρα αντιμετώπισης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα


221.4
Απολογισμός οριζόντιων θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006, όπως επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 16, Κανονισμός 1083/2006


251.5
Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος που επηρέασαν την εφαρμογή του


291.6
Απολογισμός και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 57 του Κανονισμού 1083/2006


291.7
Απολογισμός Συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα μέσα


321.8
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση


321.8.1
Θέματα παρακολούθησης


321.8.1.1
Απολογισμός υλοποίησης σε επίπεδο Ε.Π.


361.8.1.2
Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του ΕΠ άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί


431.8.1.3
Μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης των Ε.Π.


451.8.1.4
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος


471.8.2
Θέματα Αξιολόγησης


531.8.3
Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»


57ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ


572.1
Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013


662.2
Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»


682.3
Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας


772.4
Απολογισμός ως προς την Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης (Άρθρο 4 του Κανονισμού 1081/2006) για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ


78ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ


783.1
ΑΞΟΝΑΣ 01: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»


783.1.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


803.1.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


833.1.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


833.1.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


833.1.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


843.2
ΑΞΟΝΑΣ 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»


843.2.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


863.2.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


893.2.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


893.2.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


903.2.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


923.3
ΑΞΟΝΑΣ 03: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων»


923.3.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


933.3.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


943.3.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


943.3.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


953.3.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


953.4
ΑΞΟΝΑΣ 04: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας»


953.4.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


973.4.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1003.4.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1003.4.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1013.4.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


1013.5
ΑΞΟΝΑΣ 05: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»


1013.5.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


1033.5.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1053.5.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1053.5.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1053.5.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


1063.6
ΑΞΟΝΑΣ 06: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»


1063.6.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


1073.6.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1103.6.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1103.6.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1103.6.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


1113.7
ΑΞΟΝΑΣ 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»


1113.7.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


1143.7.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1183.7.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1183.7.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1183.7.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


1193.8
ΑΞΟΝΑΣ 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»


1193.8.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


1223.8.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1283.8.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1283.8.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1293.8.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


1303.9
ΑΞΟΝΑΣ 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»


1303.9.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


1333.9.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1373.9.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1373.9.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1373.9.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


1383.10
ΑΞΟΝΑΣ 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»


1383.10.1
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης


1393.10.2
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες


1393.10.3
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.


1393.10.4
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1393.10.5
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης


141ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1414.1
Μεγάλα έργα (Πίνακες 1.1 και 1.3 Παραρτήματος 1)


1514.2
Τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα (phasing) (Πίνακας 1.4 Παραρτήματος 1)


1794.3
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)


1824.4
Απολογισμός υλοποίησης Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής


1964.5
Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού  25 έως 50 εκ. €.


1964.6
Απολογισμός δράσεων Τεχνικής Βοήθειας


1994.7
Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας


220ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «Πίνακες – Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013»
 

	
	


· Πίνακας 1.1: Συνοπτικός Πίνακας ολοκληρωμένων μεγάλων έργων (σημείο 4.1. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης) 

· Πίνακας 1.2: Πράξεις ΜΧΤ (σημείο 4.4. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης) 

· Πίνακας 1.3: Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων (σημείο 4.1. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης) 

· Πίνακας 1.4: Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μη μεγάλων έργων, (σημείο 4.2. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης) 

· Πίνακας 1.5: Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων (σημεία 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4, 3.6.4, 3.7.4, 3.8.4, 3.9.4, 3.10.4 και 4.3. της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «Λοιποί Πίνακες - Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013»

· Πίνακας 2.1 «Πίνακας απολογισμού φυσικής υλοποίησης Ε.Π.», (σημείο 1.1.1 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης).

· Πίνακας 2.1.2 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία», (σημείο 1.1.2 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης). 
· Πίνακας 2.2.2 «Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών Στοιχείων», (σημείο 1.1.2 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης). 
· Πίνακας 2.5 «Πίνακας συνεισφοράς του Ε.Π. στην Στρατηγική της Λισσαβόνας», (σημείο 2.3 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης).

· Πίνακας 2.6 «Πίνακας καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π.», (σημείο 4.7 της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.
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	Περίοδος προγραμματισμού: 
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	ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	Ημερομηνία υποβολής: 
	30 Μαρτίου 2017

	
	Ημερομηνία έγκρισης της τελικής έκθεσης υλοποίησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης
	812/10-3-2017


Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 οι οποίες αποτελούν Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015 για το κλείσιμο των Ε.Π. που εγκρίθηκαν 2007 - 2013 για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 2007 – 2013. 
Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με:

· Τον Κανονισμό ΕΤΠΑ Κανονισμός (ΕΚ) με αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε.

· Τον Κανονισμό ΕΚΤ (ΕΚ) με αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

· Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1084/2006 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε.

· Τον Κανονισμό εφαρμογής (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση Κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε.

· Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1839/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα.

· Το υπ’αριθμ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

· Το υπ’αριθμ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

· Την υπ’αριθ. 100686EΥΣΣΑ2003/29-09-2016 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ με θέμα «Τελική Έκθεση Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013». 
· Το υπ’αριθμ. 81671/Α.Π.5326/29-7-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης με θέμα «Προγραμματισμός Ενεργειών – Συντονισμός Φορέων για το κλείσιμο των Ε.Π. 2007-2013».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1 Απολογισμός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ) εγκρίθηκε το 2007 με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε(2007) 5441/05-11-2007. Το ΠΕΠ αναθεωρήθηκε 4 φορές και η έγκριση του τελικού Προγράμματος μετά και την τελευταία αναθεώρηση το 2015 έγινε με το C(2016) 662 final/2.2.2016 έγγραφο της Ε.Ε..   

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με ποσό ενίσχυσης που ανέρχεται σε 899.000.000 ευρώ. Σε ότι αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 100%. 
Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ αφορά τη χωρική ενότητα των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, οι οποίες ανήκουν στο στόχο «Σύγκλιση».

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος του Προγράμματος είναι «η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη».

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος εξυπηρετείται από 3 Γενικούς Στόχους ως ακολούθως:

· Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας

· Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηματικότητας

· Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι αντιστοιχήθηκαν με τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και υποστηρίχθηκαν και από δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής. Ο κάθε Γενικός Στόχος εξειδικεύονταν περαιτέρω σε ειδικούς στόχους.
Απολογισμός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Υλοποιήθηκαν 4.254 πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 1.007.287.183€ (ποσοστό 112,05% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος). Εξ αυτών 14 πράξεις συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως ημιτελείς.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος περιλαμβάνονται:
· Τρία (3) μεγάλα έργα. Εξ αυτών δύο ολοκληρώθηκαν την περίοδο αναφοράς του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ και ένα θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020).

· Δέκα (10) τμηματοποιημένες πράξεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στη νέα προγραμματική περίοδο. Εξ αυτών 2 δύο αφορούν τμηματοποιημένες πράξεις μεγάλου έργου.

· Δεκατέσσερα έργα (14) τα οποία ήταν μεταφερόμενα από την προγραμματική περίοδο 2000-2006 (έργα «γέφυρες»). Εξ αυτών 9 έχουν ολοκληρωθεί και 5 συμμετέχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος ως ημιτελή.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συνοπτικά αφορούσαν σε:

· κοινωνικές υποδομές,

· υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων, εξειδικευμένος εξοπλισμός κλπ.),
· εκπαίδευση (υποδομές, εξοπλισμός)
· πολιτισμό (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς),

· τουρισμό

· έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος,

· δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,

· έργα στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
· δράσεις επιχειρηματικότητας

Σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων αφορούσε κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ (3.674 πράξεις αφορούσαν ΜΜΕ που επιδοτήθηκαν), ενώ υλοποιήθηκαν και παρεμβάσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση του Προγράμματος εκτός των τριών Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών αναφοράς του ΕΠ, φορείς διαχείρισης παρεμβάσεων του ΠΕΠ ήταν και οι κάτωθι:

· ΕΥΔ «ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (τέως ΕΥΔ ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας»), στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2.
· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6.
· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε (ΕΕΤΑΑ), στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 7, 8 και 9.
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΥ ΠΟΛ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9.
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ), στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 και 10. 
· ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.
· ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6. 
· ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4.
· Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙΣΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4.
Σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας

Υλοποιήθηκαν είκοσι έξι (26) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 115.399.281€ (ποσοστό 99,78% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). Εξ αυτών 4 πράξεις συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως ημιτελείς.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου

Υλοποιήθηκαν τριάντα μια (31) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 135.179.226€ (ποσοστό 114,01% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). Εξ αυτών 4 πράξεις συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως ημιτελείς.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων 

Υλοποιήθηκαν εννέα (9) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 32.857.895€ (ποσοστό 103,28% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). Εξ αυτών 2 πράξεις συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως ημιτελείς.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας

Υλοποιήθηκαν 1.368 πράξεις (εκ των οποίων οι 1.351 αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ) και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 104.025.868€ (ποσοστό 118,19% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).  

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου 

Υλοποιήθηκαν 1.297 πράξεις κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 66.271.421€ (ποσοστό 121,11% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).   

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων  

Υλοποιήθηκαν 1.029 πράξεις (εκ των οποίων οι 1.026 αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ) και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 68.088.518€ (ποσοστό 120,05% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα).  

Άξονας Προτεραιότητας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας  

Υλοποιήθηκαν εκατόν είκοσι επτά (127) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 180.463.576€ (ποσοστό 112,37% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 

Άξονας Προτεραιότητας 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου  

Υλοποιήθηκαν διακόσιες επτά (207) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 176.506.648€ (ποσοστό 119,03% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). Εξ αυτών 2 πράξεις συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως ημιτελείς.
Άξονας Προτεραιότητας 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων  

Υλοποιήθηκαν ογδόντα οκτώ (88) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 116.737.370€ (ποσοστό 101,88% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). Εξ αυτών 2 πράξεις συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος ως ημιτελείς.
Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής   

Υλοποιήθηκαν εβδομήντα δύο (72) πράξεις και οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 11.757.379€ (ποσοστό 117,05% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα). 

Σε ότι αφορά στοιχεία απολογισμού της φυσικής υλοποίησης του ΠΕΠ, στο Παράρτημα 2, Πίνακας 2.1 αποτυπώνονται οι δείκτες κορμού του Προγράμματος και η τιμή επίτευξης αυτών. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ περιλαμβάνονται 20 δείκτες κορμού οι οποίοι σχετίζονται με τις κάτωθι θεματικές:
· Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (1 δείκτης)

· Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ (4 δείκτες)

· Έργα στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (1 δείκτης)

· Μεταφορές (2 δείκτες)

· Περιβάλλον (4 δείκτες)

· Τουρισμός (1 δείκτης)

· Πρόληψη κινδύνων (2 δείκτες)

· Εκπαίδευση (2 δείκτες)

· Υγεία (1 δείκτης)

· Αστική ανάπτυξη (1 δείκτης)

· Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (1 δείκτης)
Από αυτούς:

· Δέκα (10) δείκτες (δηλ. το 50% των δεικτών κορμού) παρουσιάζουν υπερ-επίτευξη στόχου. Σε πέντε (5) από αυτούς (δηλ. το 25% των δεικτών κορμού) η υπερ-επίτευξη ξεπερνά το 25%. Πρόκειται για τους δείκτες: 

Α) Επίτευξη άνω του στόχου

1. Επαγόμενες επενδύσεις [κωδ. 10]

2. Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών [Κωδ. 13]

3. Αριθμός Έργων πρόληψης κινδύνων [Κωδ. 31]

4. Αριθμός έργων Εκπαίδευσης [Κωδ. 36]

5. Αριθμός έργων Υγείας [κωδ. 38]

Β) Επίτευξη >25%

6. Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης  [Κωδ. 1]

7. Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης [Κωδ. 4]

8. Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων [κωδ. 16]

9. Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26]

10. Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κω
δ. 39]
· Τέσσερις (4) δείκτες (δηλ. το 20% των δεικτών κορμού) υπολείπονται σε σχέση με την τιμή στόχο σε ποσοστό που ξεπερνά το 25%. Πρόκειται για τους δείκτες:
1. Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8]

2. Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων/ [Κωδ. 25]

3. Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων [κωδ. 27]

4. Αριθμός έργων τουρισμού [κωδ. 34]

· Έξι (6) δείκτες (δηλ. 30% των δεικτών κορμού) παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από την τιμή στόχο. Πρόκειται για τους δείκτες:
1. Αριθμός έργων άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ  [κωδ. 7]
2. Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) [κωδ. 9]

3. Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας [κωδ. 11]

4. Αποκατάσταση περιοχών (km2) [κωδ. 29]

5. Αριθμός Ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας [κωδ. 32]

6. Αριθμός ωφελούμενων μαθητών [κωδ. 37]
Επισημαίνεται ότι οι δείκτες του Προγράμματος δεν στοχοθετήθηκαν ανά φύλο, καθώς δεν υπήρξε σχετική απαίτηση.

Αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας Έκθεσης.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ενημέρωση ως προς την τήρηση ανώτατων ορίων χρηματοδοτικής κατανομής (στοιχεία δαπανών)
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται:

· στον Πίνακα 2.1.2. «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» του Παραρτήματος 2, ο οποίος περιλαμβάνει, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ, πληρωμές που καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους από το Φορέα Χρηματοδότησης, καθώς και τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί από την Ε.Ε..

· στον Πίνακα 2.2.2. «Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών Στοιχείων» του Παραρτήματος 2, ο οποίος περιέχει και πρόσθετα στοιχεία από το ΟΠΣ που αφορούν στην εγκεκριμένη συνδρομή της Ένωσης, στις δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τις ΔΑ και στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

Προκαταβολή ΠΕΠ
Σύμφωνα με το  Άρθρο  83 του Γενικού Κανονισμού:  «Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την προχρηματοδότηση καταλογίζονται στο οικείο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα, θεωρούνται ως πόροι του κράτους μέλους υπό μορφή εθνικής δημόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος».
Οι τόκοι που έχουν παραχθεί από τις συνολικές προχρηματοδοτήσεις (68.550.000€)  του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 για τα έτη 2007, 2008 και 2009 είναι συνολικά 996.712€, στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί η ανάλυση ανά έτος:
	ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	
	ΕΤΟΣ 2007
	ΕΤΟΣ 2008
	ΕΤΟΣ 2009

	 
	Ταμείο
	Αριθμός Προγράμματος - Λογαριασμού
	Προχρηματοδότηση  
	Αναλογούντες Τόκοι  
	Προχρηματοδότηση 
	Αναλογούντες Τόκοι  
	Προχρηματοδότηση 
	Αναλογούντες Τόκοι  

	Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ΕΤΠΑ
	2007GR161PO007 - 7100102518
	18.280.000€
	334.684€
	27.420.000€
	524.097€
	22.850.000€
	137.931€


Με βάση τον κανονισμό 1083/2006  άρθρο 98 ‘Τόκοι’ :  ‘Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την προχρηματοδότηση καταλογίζονται στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα, θεωρούνται ως πόροι του κράτους μέλους υπό μορφή εθνικής δημόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος.’ Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημόσια Δαπάνη που καταβλήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος υπερβαίνει το ποσό της Ενωσιακής Συνδρομής που καταβλήθηκε συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των τόκων τεκμηριώνεται ότι το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό.  Πρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των ποσών με τα οποία πιστώθηκε ο λογαριασμός του Ε.Π. αποδόθηκε στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο με βάση τις διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων χρηματοδοτεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης.   

Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων (απολογιστικά στοιχεία δαπανών) (Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία
	Θεματική 
Προτεραιότητα
	Μορφή χρηματοδότησης
	Έδαφος
	Οικονομική δραστηριότητα
	Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό (κοινοτική συνδρομή)

	01
	01
	01
	22
	GR23
	664.241

	02
	01
	01
	12
	GR23
	3.983.874

	04
	01
	01
	12
	GR23
	301.332

	04
	01
	01
	19
	GR23
	115.478

	04
	01
	01
	21
	GR23
	344.137

	04
	01
	01
	22
	GR23
	855.904

	08
	01
	01
	00
	GR22
	20.727.007

	08
	01
	01
	00
	GR23
	11.993.095

	08
	01
	01
	00
	GR25
	16.888.905


	08
	01
	01
	03
	GR23
	1.051.892

	08
	01
	01
	06
	GR23
	16.944.391

	08
	01
	01
	08
	GR23
	110.044

	08
	01
	01
	13
	GR22
	14.241.427

	08
	01
	01
	13
	GR23
	22.177.969

	08
	01
	01
	13
	GR25
	24.087.684

	08
	01
	01
	14
	GR23
	3.800.783

	08
	01
	01
	19
	GR22
	24.706

	08
	01
	01
	19
	GR23
	48.050

	08
	01
	01
	19
	GR25
	73.473

	08
	01
	01
	22
	GR22
	12.125

	08
	01
	01
	22
	GR23
	1.098.666

	08
	01
	01
	22
	GR25
	51.908

	08
	01
	03
	00
	GR22
	585.952

	08
	01
	03
	13
	GR22
	112.440

	08
	01
	03
	19
	GR22
	16.640

	08
	01
	03
	22
	GR22
	14.706

	08
	01
	05
	06
	GR23
	6.362.228

	08
	01
	05
	08
	GR23
	106.871

	08
	01
	05
	14
	GR23
	1.870.938

	08
	01
	05
	22
	GR23
	924.089

	09
	01
	00
	22
	GR22
	141.224

	09
	01
	00
	22
	GR23
	173.736

	09
	01
	00
	22
	GR25
	79.760

	09
	01
	01
	03
	GR22
	1.174.830

	09
	01
	01
	03
	GR23
	3.495.969

	09
	01
	01
	03
	GR25
	1.457.351

	09
	01
	01
	04
	GR23
	176.803

	09
	01
	01
	04
	GR25
	79.510

	09
	01
	01
	05
	GR23
	297.149

	09
	01
	01
	05
	GR25
	28.710

	09
	01
	01
	06
	GR22
	294.324

	09
	01
	01
	06
	GR23
	4.784.573

	09
	01
	01
	06
	GR25
	3.716.267

	09
	01
	01
	08
	GR23
	183.001

	09
	01
	01
	08
	GR25
	139.110

	09
	01
	01
	12
	GR22
	359.864

	09
	01
	01
	12
	GR23
	875.726

	09
	01
	01
	12
	GR25
	396.060

	09
	01
	01
	13
	GR22
	750.188

	09
	01
	01
	13
	GR23
	3.980.016

	09
	01
	01
	13
	GR25
	1.424.842

	09
	01
	01
	14
	GR22
	19.636.965

	09
	01
	01
	14
	GR23
	2.952.844

	09
	01
	01
	14
	GR25
	9.261.936

	09
	01
	01
	18
	GR22
	94.791

	09
	01
	01
	18
	GR23
	650.815

	09
	01
	01
	18
	GR25
	159.674

	09
	01
	01
	20
	GR22
	285.981

	09
	01
	01
	20
	GR23
	1.491.862

	09
	01
	01
	20
	GR25
	617.851

	09
	01
	01
	21
	GR23
	376.588

	09
	01
	01
	21
	GR25
	256.281

	09
	01
	01
	22
	GR22
	8.596.108

	09
	01
	01
	22
	GR23
	8.984.878

	09
	01
	01
	22
	GR25
	7.552.100

	13
	01
	00
	20
	GR23
	386.425

	13
	01
	01
	20
	GR23
	2.077.655

	13
	01
	03
	22
	GR22
	1.019.239

	13
	01
	05
	20
	GR23
	383.848

	22
	01
	00
	11
	GR23
	7.309.624

	22
	01
	00
	11
	GR25
	1.328.916

	22
	01
	01
	11
	GR23
	4.809.169

	22
	01
	02
	11
	GR25
	6.844.468

	22
	01
	03
	11
	GR22
	4.294.177

	22
	01
	05
	11
	GR25
	90.162.266

	23
	01
	00
	11
	GR23
	1.602.832

	23
	01
	01
	11
	GR23
	18.414.652

	23
	01
	02
	11
	GR23
	23.293.054

	23
	01
	03
	11
	GR22
	14.718.106

	23
	01
	04
	11
	GR23
	3.485.664

	23
	01
	05
	11
	GR23
	11.068.198

	23
	01
	05
	11
	GR25
	25.697.657

	30
	01
	01
	11
	GR23
	45.416.087

	30
	01
	01
	11
	GR25
	912.885

	30
	01
	03
	11
	GR22
	13.845.612

	30
	01
	05
	11
	GR25
	10.233.035

	44
	01
	01
	21
	GR22
	2.547.151

	44
	01
	01
	21
	GR23
	486.096

	44
	01
	01
	22
	GR25
	546.449

	44
	01
	02
	21
	GR23
	853.435

	44
	01
	03
	21
	GR22
	226.320

	44
	01
	05
	21
	GR23
	3.398.537

	44
	01
	05
	21
	GR25
	1.544.589

	45
	01
	01
	09
	GR23
	4.078.390

	45
	01
	01
	09
	GR25
	7.081.542

	45
	01
	02
	09
	GR23
	376.243

	45
	01
	02
	09
	GR25
	238.665

	45
	01
	03
	21
	GR22
	8.369.693

	45
	01
	04
	09
	GR23
	306.686

	45
	01
	05
	09
	GR23
	5.051.415

	45
	01
	05
	09
	GR25
	9.584.298

	46
	01
	01
	21
	GR25
	9.564.741

	46
	01
	02
	21
	GR23
	245.647

	46
	01
	05
	21
	GR23
	2.264.113

	46
	01
	05
	21
	GR25
	10.312.782

	53
	01
	03
	22
	GR22
	757.321

	54
	01
	04
	21
	GR23
	649.721

	54
	01
	05
	21
	GR23
	3.167.641

	54
	01
	05
	21
	GR25
	6.468.574

	57
	01
	00
	21
	GR25
	6.541.128

	57
	01
	00
	22
	GR23
	367.172

	57
	01
	03
	00
	GR22
	14.422.867

	58
	01
	00
	00
	GR22
	733.388

	58
	01
	00
	21
	GR25
	611.927

	58
	01
	01
	21
	GR25
	1.452.172

	58
	01
	01
	22
	GR22
	4.666.726

	58
	01
	01
	22
	GR23
	6.970.459

	58
	01
	02
	21
	GR25
	2.285.822

	58
	01
	02
	22
	GR23
	549.898

	58
	01
	03
	00
	GR22
	4.293.561

	58
	01
	03
	22
	GR22
	7.150.436

	58
	01
	05
	21
	GR25
	27.243.073

	58
	01
	05
	22
	GR23
	2.577.944

	59
	01
	01
	00
	GR22
	1.353.327

	59
	01
	01
	00
	GR23
	1.121.373

	59
	01
	01
	21
	GR25
	6.621.949

	59
	01
	03
	00
	GR22
	8.298.135

	59
	01
	04
	12
	GR23
	2.949.784

	59
	01
	05
	00
	GR23
	717.450

	59
	01
	05
	21
	GR25
	1.804.477

	60
	01
	00
	22
	GR25
	2.184.050

	60
	01
	02
	22
	GR23
	54.352

	60
	01
	05
	22
	GR23
	60.372

	61
	01
	00
	22
	GR23
	810.934

	61
	01
	00
	22
	GR25
	253.358

	61
	01
	01
	08
	GR23
	745.632

	61
	01
	01
	09
	GR23
	69.662

	61
	01
	01
	11
	GR23
	2.853.478

	61
	01
	01
	12
	GR23
	1.875.012

	61
	01
	01
	21
	GR23
	15.695

	61
	01
	01
	21
	GR25
	17.202.661

	61
	01
	01
	22
	GR22
	2.443.613

	61
	01
	01
	22
	GR23
	8.866.064

	61
	01
	01
	22
	GR25
	5.825.587

	61
	01
	03
	00
	GR22
	914.606

	61
	01
	04
	22
	GR25
	1.612.445

	75
	01
	00
	18
	GR23
	1.431.179

	75
	01
	00
	18
	GR25
	2.631.700

	75
	01
	01
	18
	GR23
	50.273.337

	75
	01
	01
	18
	GR25
	26.659.642

	75
	01
	03
	18
	GR22
	28.209.447

	75
	01
	04
	18
	GR23
	1.946.070

	75
	01
	05
	18
	GR23
	8.979.088

	75
	01
	05
	18
	GR25
	4.084.767

	76
	01
	00
	19
	GR25
	9.180.831

	76
	01
	01
	19
	GR22
	13.312.591

	76
	01
	01
	19
	GR23
	63.854.727

	76
	01
	01
	19
	GR25
	10.356.422

	76
	01
	02
	19
	GR25
	68.531

	76
	01
	03
	19
	GR22
	14.563.393

	76
	01
	05
	19
	GR23
	1.721.171

	76
	01
	05
	19
	GR25
	1.049.130

	77
	01
	05
	20
	GR25
	1.103.506

	79
	01
	01
	19
	GR22
	3.052.347

	79
	01
	01
	20
	GR23
	774.799

	79
	01
	03
	19
	GR22
	1.422.449

	79
	01
	05
	20
	GR25
	2.391.830

	85
	01
	00
	22
	GR23
	1.375.223

	85
	01
	00
	22
	GR25
	2.989.059

	85
	01
	01
	22
	GR23
	374.318

	85
	01
	02
	22
	GR23
	157.440

	85
	01
	03
	17
	GR22
	1.071.529

	86
	01
	00
	22
	GR22
	157.424

	86
	01
	00
	22
	GR23
	1.924.954

	86
	01
	00
	22
	GR25
	2.448.383

	86
	01
	01
	22
	GR23
	18.000

	86
	01
	03
	17
	GR22
	1.237.975

	86
	01
	04
	22
	GR23
	3.075

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	1.007.287.183


Απολογιστικά στοιχεία Συνδρομής ανά ομάδες – στόχο

Στο πλαίσιο ανταπόκρισης της χώρας στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πληθυσμούς ΡΟΜΑ, το 2011 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020» με στρατηγικό στόχο την «άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των ΡΟΜΑ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής τους ένταξης». 

Όσον αφορά στην εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για την περίοδο 2012-2015, εκπονήθηκαν Σχέδια από 3 Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) - κυρίως λόγω της ετοιμότητας των σχετικών φορέων και της ωριμότητας του σχεδιασμού - με εξειδίκευση ανά δήμο και οικισμό/καταυλισμό, τα οποία και θα λειτουργήσουν ως πιλοτικές εφαρμογές. 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιήθηκαν τα προγράμματα των Τοπικών δράσεων για την Απασχόληση και τα προγράμματα  των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτών υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν είτε αποκλειστικά δράσεις για ΡΟΜΑ (σε περιοχές του Έβρου, της Ηλείας, της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, των Τρικάλων, της Μαγνησίας, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης) ή δράσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων ευπαθών ομάδων και τον πληθυσμό των ΡΟΜΑ.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υλοποιήθηκαν, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, πράξεις με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ». Συνοπτικά αναφέρεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) υλοποίησε ως Δικαιούχος 4 πράξεις με συμπράττοντες φορείς τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πάτρας που παρεμβαίνουν συνολικά και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και ειδικότερα στις Περιφέρειες: Ηπείρου- Ιονίων Νήσων- Θεσσαλίας- Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας- Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Πελοποννήσου- Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Οι πράξεις διαρθρώνονταν στις εξής δράσεις: Ενίσχυση της Πρόσβασης και Φοίτησης στην Προσχολική Αγωγή, Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για την σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης, Ενίσχυση της Πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Επιμορφωτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,  Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας με στόχο τη λειτουργική και αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο σχολείο, τις οικογένειες την κοινότητα Ρομά και την τοπική κοινωνία, Δικτύωση των σχολείων με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος, Δημοσιότητα, Εσωτερική Αξιολόγηση.
Απολογιστικά στοιχεία ανακλήσεων και εκ νέου χρήσεων της συνδρομής    
Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου, ανέρχεται σε 61.660.729,32€ (ποσό Δημόσιας Δαπάνης προ ελλείμματος) και 61.531.073,12 (ποσό Δημόσιας Δαπάνης μετά ελλείμματος). 
Με βάση τον κανονισμό 1083/2006  άρθρο 98 ‘Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη’ παρ 2. τα κεφάλαια από τα Ταμεία που αποδεσμεύονται  με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται από το κράτος μέλος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 για το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

Με βάση τη παράγραφο 3 του  άρθρου 98: ‘Η συνεισφορά που ακυρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί για την ήτις πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διόρθωσης, ούτε, στην περίπτωση που η δημοσιονομική διόρθωση πραγματοποιείται λόγω συστημικής παρατυπίας, για υφιστάμενες πράξεις στο σύνολο ή μέρος του άξονα  προτεραιότητας στον οποίο συνέβη η εν λόγω συστημική παρατυπία.

Σε συνέχεια του παραπάνω επιβεβαιώνουμε ότι οι δαπάνες οι οποίες αποσύρθηκαν σε συνέχεια των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις πράξεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης αλλά για άλλες επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος. Το παραπάνω διασφαλίζεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τους κανόνες λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.
Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά με βάση το Άρθρο 77 του Γεν. Κανονισμού
Κανονισμός 1311/2011 ( top up)

Στη χώρα μας ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους πολίτες έγινε ευρύτερα αισθητός, με αποτέλεσμα την ασφυκτική πίεση στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους και την έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης επενδύσεων σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς της χώρας. Ειδικότερα,  μετά τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη Βουλή για την περίοδο 2011-14, οι διαθέσιμοι πόροι στο εθνικό ΠΔΕ για τη συχγρηματοδότηση των ενταγμένων έργων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μειώθηκαν δραματικά.

Με την αναγνώριση των συνθηκών αυτών από την Επιτροπή, των επιπτώσεων και των συνεπαγόμενων αδυναμιών, και με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης της χρηματοδότησης από την Ένωση σε πολλά ΚΜ με οικονομικές αδυναμίες, εκδόθηκε ο  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα». Βάσει του Κανονισμού δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και το Ταμείο Συνοχής, κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.  

Για την ενίσχυση της ρευστότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων με στόχο την προώθηση Ανταγωνιστικότητας, της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης,  η χώρα μας υπέβαλλε στην Επιτροπή αίτημα για να επωφεληθεί το ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά της παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2007, και του Κανονισμού 1311/2011, με ημερομηνία εφαρμογής της παρέκκλισης τον Μάιο του 2010.  Στην αίτηση της Ελλάδας αιτιολογήθηκε η προτιθέμενη χρήση της προβλεπόμενης παρέκκλισης, ενώ παράλληλα ελήφθησαν και συμπληρωματικά μέτρα για να εστιασθούν τα Ταμεία στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Μετά την αποδοχή του αιτήματος  από της αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.  το αποτέλεσμα ήταν η καταβολή πρόσθετης συνδρομής κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (top_up) πάνω από το ποσοστό χρηματοδότησης το οποίο ίσχυε για κάθε άξονα προτεραιότητας, και με ισχύ από τον Μάιο του 2010. Στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά το top up εφαρμόσθηκε σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, αυξάνοντας την Κοινοτική Συνδρομή από 85% σε 95%.

Αποτελέσματα της εφαρμογής του top up

Η εφαρμογή του top up στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά  είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την άμεση καταβολή των αυξημένων ενδιάμεσων πληρωμών (αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών ύψους 79.251.322,70€)  και τη χρήση του για πληρωμές ενταγμένων έργων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια στην υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ. 

Τα οφέλη που προέκυψαν από την άμεση εισροή πρόσθετων κοινοτικών πόρων  παρήγαγαν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούσαν στη θετική δημοσιονομική επίπτωση για τα έτη 2011-2013, την επανεκκίνηση σημαντικών κατασκευαστικών έργων (όπως για παράδειγμα το έργο Βελτίωση - Κατασκευή Της Εθ.Ο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πύλου, Τμήμα Γαργαλιάνοι – Ρωμανός) καθώς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιπρόσθετη απευθείας ρευστότητα για το 2011 και το 2012.  Συνέβαλλε έτσι το μέτρο του top up στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έπληξε τις βιώσιμες, παραγωγικές, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης. 

Η εισροή των κοινοτικών πόρων είχε ως αποτέλεσμα μεν τη διαφύλαξη της συνεχιζόμενης εφαρμογής του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά  με την κανονικοποίηση της χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων,  παράλληλα όμως είχε όμως ως αποτέλεσμα και την ανάλογη μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης με επίπτωση στους αρχικά τεθέντες στόχους του ΕΠ. 

Πρακτικά η μείωση του π/υ του ΕΠ οδήγησε αναγκαστικά στην εστίαση σε μικρότερο αριθμό έργων των πλέον ώριμων που η υλοποίησή τους ενίσχυσε την πραγματική οικονομία (στον τομέα των υποδομών, και στον τομέα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας). Έργα μικρότερου βαθμού ωριμότητας χρειάστηκε να απενταχθούν από το ΕΠ και είτε να μην υλοποιηθούν, είτε να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για χρηματοδότηση από ΕΠ της ΠΠ 2014 – 2020 (μεταφερόμενα έργα).  Η μείωση των πόρων επίσης συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των έργων που χαρακτηρίστηκαν ως phasing μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων. Αναφέρονται για παράδειγμα τα έργα Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης, Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος - Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίουκαι Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους, Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Κανονισμός 1839/2015

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη έλλειψη διαθεσιμότητας των δημόσιων πόρων  το 2015, κατέστησε δύσκολο για τις  τοπικές, περιφερειακές  καθώς και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν την υλοποίηση των έργων ενταγμένων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ολοκληρώσουν σημαντικές επενδύσεις. Ως έκτακτο μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας, για την ομαλή  χρηματοδότηση έργων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας  πρότεινε την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου ποσού 5% των υπολειπόμενων πληρωμών της  ΕΕ και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 στα EΠ των στόχων 1 και 2, για τα οποία είχε ήδη εφαρμοστεί το top up. Το ποσό αυτό  κανονικά αποδίδεται μετά το κλείσιμο των ΕΠ. Η προσέγγιση αυτή εκφράσθηκε με την τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2003 και την ψήφιση του Κανονισμού 1839/2015, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015, «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
Με την εφαρμογή της παραπάνω τροποποίησης στις αιτήσεις πληρωμών των ΕΠ το αποτέλεσμα ήταν η εμπροσθοβαρής καταβολή του συνόλου της αποπληρωμής του ΕΠ  και η αύξηση της ρευστότητας κατά  τα 44.950.000,88 €.

Λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό το οποίο καταβλήθηκε στο πλαίσιο του top_up το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 124.201.323,58€

Η αύξηση της ρευστότητας στη χώρα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δυο παραπάνω κανονισμών είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη της ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων εντός της επιλέξιμης περιόδου και τη χρήση των εθνικών πόρων που εξοικονομήθηκαν στις κρίσιμες περιόδους για την καταβολή μη επιλέξιμων και άλλων ποσών απαραίτητων για έργα που συμβάλλουν στο ομαλό και ορθολογικό «κλείσιμο» του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά.

Χρήση των ποσών

Όσον αφορά στη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά ως απόρροια των παραπάνω τροποποιήσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του top_up συνεισέφεραν στην αύξηση της ρευστότητας και στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του ΕΠ καθώς και στην αύξηση της απορρόφησης της συνδρομής του ΕΠ.  Η απορρόφηση του ΕΠ μέχρι τον Οκτώβριο 2015 είχε ήδη ανέλθει σε ποσοστό 95%. 

Ειδικά για τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν με την τροποποίηση του κανονισμού στο τέλος 2015 (καταβολή της αποπληρωμής εμπροσθοβαρώς και εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης σε επίπεδο άξονα) τέθηκε όρος η Ελλάδα να θεσπίσει μηχανισμό ώστε να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις πληρωμές προς τους δικαιούχους και τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Το αποτέλεσμα της θέσπισης και λειτουργίας του μηχανισμού αυτού ήταν από τον Οκτώβριο 2015 έως και το τέλος 2016 να καταβληθούν μέσω Κεντρικού Λογαριασμού στο ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά συνολικοί πόροι 200.185.977 €,  (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) για τη χρηματοδότηση έργων και για πράξεις  Κρατικών Ενισχύσεων σε  11.901.531€. Σημαντικά ποσά διατέθηκαν επίσης για πράξεις  Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιήθηκαν οριζόντια από ΕΠ όλης της χώρας. Από το ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά αντιστοιχούν 24.025.872€ για πληρωμές πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων από τον Κεντρικό Λογαριασμό.

Επισημαίνεται ότι στα ποσά των πληρωμών από την Ε.Ε. προστέθηκε και η απαιτούμενη Εθνική συμμετοχή στις περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των έργων. 

Αυτό αποτελεί τεκμηρίωση  ότι οι πόροι που καταβλήθηκαν από την ΕΕ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν για την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, ενώ το 2016 μαζί με τους απαραίτητους εθνικούς πόρους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και άλλων έργων τα οποία θα περιληφθούν στις Εκθέσεις Κλεισίματος των ΕΠ, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των έργων που θα χαρακτηρισθούν ως ημιτελή κατά το «κλείσιμο» των ΕΠ. 

Ανά τομέα αναφέρονται ενδεικτικά  έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι και οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε αυτά το διάστημα από 13/10/2015 – 31/12/2016.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Ειδικότερα στον τομέα Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, αναφέρονται ενδεικτικά έργα που ολοκληρώθηκαν με την χρήση της εμπροσθοβαρούς καταβολής:

· Διάφορα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου (ποσό 1.102.496€)

· Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Συκαράκι, Αλεσιά, Κόζι, Καλάμι, Γούναρη δήμου Σπάρτης και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο (ποσό  932.181€)   

· Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών δήμου Αβίας και μ. Μαντίνειας  (ποσό 2.417.250€)   

Στον τομέα Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση κυρίως πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, ενδεικτικά για πράξεις των παρακάτω προσκλήσεων:

· Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 και

· Επενδυτικά Σχέδια Επενδυτικού Νόμου

Στον τομέα των Μεταφορών, έργα που ομοίως ολοκληρώθηκαν:

· Βελτίωση οδικού άξονα Λευκάκια Δρέπανο (ποσό 1.692.221€)   

· Βελτίωση οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ 2ης  ΓΕΝ Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ποσό
 1.690.932€)   

· Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας (ποσό 10.305.302€)   

· Λιμάνι Γυθείου (ποσό 4.084.718€)   

· Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακώλου (ποσό 1.480.653€)

Στον τομέα του Τουρισμού:
· Μυθική Πελοπόννησος - συνδυασμένες  ενέργειες τουριστικής προβολής περιφέρειας Πελοποννήσου (ποσό 2.014.210€)

Στον τομέα του Πολιτισμού, ενδεικτικά:   

· Εκσυγχρονισμός και επανέκθεση αρχαιολογικού μουσείου Κέρκυρας (ποσό
 1.526.216€)   

Στον τομέα  Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης:

· Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας (ποσό 2.595.846€)   

· Βιοκλιματικές αναπλάσεις  πλατειών  Δήμου Ευρώτα - ανάπλαση χώρου πλατείας πηγών Σκάλας (ποσό 1.262.091€)   

Τέλος, στον τομέα των Επενδύσεων σε Κοινωνικές Υποδομές:
· Μουσικό σχολείο Σπάρτης (ποσό 2.228.036€)   

· 1ο & 2ο 12/θεσια λύκεια στο Αργοστόλι Νομού Κεφαλληνιας (ποσό 2.160.009€)   

· Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού πανεπιστημίου Πατρών (ποσό 1.901.161€)   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Παράλληλα σημαντικά ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή της α’ φάσης τμηματοποιημένων έργων (phasing). Ενδεικτικά αναφέρονται, στον τομέα της Προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων:
· Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το νταμάρι Τσίπου τ.κ Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του δ.ε Ζακυνθίων στη Μπόχαλη (ποσό 2.250.246€)   

Στον τομέα των Μεταφορών:
· Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος –Κορώνη,  Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ:2+840 έως ΧΘ: 10+160) (ποσό 3.089.828€)   

· Βελτίωση Οδού  Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας, κατά τμήματα (ποσό 2.719.877€) 

· Επίσης ποσό 11.165.065€ δόθηκε στην Κρατική Ενίσχυση της Πράξης "Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α' Φάσης"

Στον τομέα του Τουρισμού:
· Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας (ποσό 3.845.693€)   

Τέλος, στον τομέα των Επενδύσεων σε Κοινωνικές Υποδομές:
· Αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου του γενικού νοσοκομείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας" και προμήθειας - εγκατάστασης ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (ποσό 4.294.635€)   

· Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, (ποσό 4.240.541€)   

· Προσθήκη ολοκληρωμένου Ψ.Τ. ενηλίκων και ολοκληρωμένου Ψ.Τ. παίδων / εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικο Νοσοκομείο Τρίπολης "η Ευαγγελίστρια" (ποσό 3.618.181€)   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΗΜΙΤΕΛΗ

Τέλος πόροι διατέθηκαν για την ομαλή χρηματοδότηση σημαντικών έργων που δηλώνονται ως ημιτελή στην παρούσα έκθεση κλεισίματος. Ειδικά στον τομέα Μεταφορών:
· Ολοκλήρωση του έργου παράκαμψης Σπάρτης, τμήμα Σκούρα – Πυρί (ποσό  7.308.701€)
· Κατασκευή μικρής περιμετρικής Πατρών (ποσό 4.483.467€)   

· Δρόμος Νεάπολη-Μονεμβασιά (ποσό 5.967.191€)   

· Βελτίωση επαρχιακής οδού Κρέστενα - Ανδρίτσαινα - Επικούρειος Απόλλων (ποσό 4.458.500€)   

· Βελτίωση οδού Κουβαρά - Φυτείες - Αστακός και Φυτείες - Κατούνα - Μύτικας (α' φάση) (ποσό 4.376.820€)   

Στον τομέα του Πολιτισμού:

· Θέατρο Ζακύνθου 
(ποσό 1.093.637€)   

Στον τομέα Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης:

· Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους (ποσό 3.033.483€)   

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΘΠ

Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Κεντρικό Λογαριασμό σε έργα και Κρατικές Ενισχύσεις διαφόρων τομέων ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος προκύπτει από τα αναλυτικά  στοιχεία πληρωμών του Κεντρικού Λογαριασμού από 13.10.2015 μέχρι 31.12.2016.

	ΚΘΠ
	 
	Ποσό
	Ποσοστό

	Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτομία και επιχειρηματικότητα
	11,20%

	01
	Δραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα
	40.000
	0,02%

	02
	Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες
	1.642.478
	0,70%

	08-09
	Κρατικές Ενισχύσεις
	736.467
	0,31%

	08-09
	Κρατικές Ενισχύσεις, Οριζόντια έργα
	24.025.872
	10,18%

	Κοινωνία της πληροφορίας
	0,29%

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	680.363
	0,29%

	Μεταφορές
	44,13%

	22
	Εθνικές οδοί
	25.223.312
	10,68%

	23
	Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	51.269.635
	21,71%

	30
	Λιμένες
	16.543.448
	7,01%

	30
	Κρατική Ενίσχυση - Λιμένες
	11.165.065
	4,73%

	Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
	10,73%

	44
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	6.851.758
	2,90%

	45
	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	10.339.198
	4,38%

	46
	Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
	4.276.297
	1,81%

	53
	Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
	458.172
	0,19%

	54
	Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	3.402.430
	1,44%

	Τουρισμός
	3,01%

	57
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	7.115.325
	3,01%

	Πολιτισμός
	5,45%

	58
	Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	9.850.633
	4,17%

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	2.466.321
	1,04%

	60
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών
	545.468
	0,23%

	Αστική και αγροτική αναγέννηση
	8,00%

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	18.895.167
	8,00%

	Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές
	15,71%

	75
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	16.040.908
	6,79%

	76
	Υποδομές στον τομέα της υγείας
	18.316.730
	7,76%

	77
	Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών
	490.997
	0,21%

	79
	Άλλες κοινωνικές υποδομές
	2.241.566
	0,95%

	Τεχνική βοήθεια
	0,72%

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	815.460
	0,35%

	86
	Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
	893.141
	0,38%

	Άλλο
	0,76%

	-
	 
	1.787.168
	0,76%

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	236.113.378
	


1.2 Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ares (2014) 2964632/10-9-2014 επιστολή της ενεργοποίησε το άρθρο 91 1 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 διακόπτοντας τη διαδικασία πληρωμής των αιτήσεων πληρωμής περιόδου Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες για τις συμβάσεις που συνάφθηκαν με βάση το Ν.3669/2008 και εφαρμόστηκαν τα κατώτατα όρια για την υποβολή προσφορών από υποψήφιους Έλληνες αναδόχους με βάση το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Δημοσίων Έργων το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η χρήση κατωτάτων ορίων είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενδεχόμενων υποψηφίων αναδόχων που ήταν ικανοί να εκτελέσουν το έργο κατά παράβαση των οδηγιών 17/2004 και 18/2004. Παράλληλα τέθηκε και το ίδιο θέμα για το μητρώο μελετητών που χρησιμοποιείται κατά την ανάθεση μελετών του Ν.3316/2005. 

Με τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014), άρθρο 59, καταργήθηκαν όλα τα κατώτατα όρια τόσο για τα έργα όσο και τις μελέτες. Κατά συνέπεια για τις  συμβάσεις που οι διαγωνισμοί τους διενεργούνται μετά την τροποποίηση του Νόμου δεν πρέπει να τίθεται το κατώτερο όριο πτυχίου για τη δυνατότητα υποβολής προσφορών.  

Μετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια προσδιορισμού των επηρεαζόμενων συμβάσεων, καθώς και το ύψος της διόρθωσης που θα επιβληθεί στις πληρωμές των συμβάσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διορθώσεις.  

Η διόρθωση η οποία εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εφαρμογή κατωτάτων ορίων ανέρχεται στο 5% των δαπανών τους. 

Για την καλύτερη παρακολούθηση των διορθώσεων αυτών δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία διόρθωσης στο ΟΠΣ 8 = Διορθώσεις ΜΕΕΠ.
1.3 Απολογισμός σε σχέση με σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του Άρθρου 62 (Ετήσια έκθεση ελέγχου) και μέτρα αντιμετώπισης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
α) Έλεγχοι Ελεγκτικών Οργάνων στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ

Έλεγχοι ΕΔΕΛ ( αρθ.62 του Κανονισμού 1083/2006)

Η ΕΔΕΛ, ως Αρχή Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Στόχων 1 και 2, πραγματοποιεί – κατ’ εφαρμογή του άρθ. 62 του Κανονισμού 1083/2006– ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να επαληθεύει, αντίστοιχα, την ουσιαστική λειτουργία του κοινού συστήματος και τις δηλωθείσες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δαπάνες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΛ καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 διενήργησε ελέγχους συστήματος στους ελεγχόμενους φορείς διαχείρισης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι, ορισμένοι εκ των οποίων ελέγχθηκαν και στο πλαίσιο άλλων ΠΕΠ στα οποία δραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι, η ΕΔΕΛ διενήργησε δύο (2) ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, τρεις (3) ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων και έναν έλεγχο στο σύστημα της ΔΙΑΠ Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, η ΕΔΕΛ διενήργησε ελέγχους συστήματος στην ΕΕΤΑΑ, την ΓΔΙΕ, την ΕΥ ΠΟΛ, και σε Τράπεζες που διαχειρίζονται πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως ΕΦΔ, μεταξύ άλλων, και στο οικείο ΕΠ.

Από τους προαναφερθέντες ελέγχους συστήματος διαπιστώθηκαν μη σημαντικά ευρήματα για τα οποία απευθύνθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, με εξαίρεση τους ελέγχους  συστήματος που διενεργήθηκαν στην ΕΕΤΑΑ και την ΓΔΙΕ κατά την ελεγκτική περίοδο 1.7.2013-30.6.2014  και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΔΑ Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου κατά την ελεγκτική περίοδο 1.7.2014-30.6.2015, από τους οποίους αναδείχθηκαν σημαντικά ευρήματα τα οποία συνετέλεσαν στην αξιολόγηση των εν λόγω φορέων με βαθμό «3». Σε συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων  της ΕΔΕΛ, επιβλήθηκαν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις
 επί των δαπανών που διαχειρίζονταν οι εν λόγω φορείς, ενώ συντάχθηκαν και Σχέδια Δράσης με ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβούν οι φορείς σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία τους και η ΕΔΕΛ να είναι σε θέση να επαναξιολογήσει τη βαθμολογία τους.  Κατόπιν της εφαρμογής των οριζόντιων δημοσιονομικών διορθώσεων και της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων στις συστάσεις που τους απευθύνθηκαν στο πλαίσιο των τεθέντων Σχεδίων Δράσης, η ΕΔΕΛ προχώρησε στην αναβαθμολόγησή τους, η οποία και έγινε αποδεκτή από την ΕΕ. 
Πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων συστήματος, κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 διενεργήθηκε από την ΕΔΕΛ πλήθος δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι, από τους οποίους διαπιστώθηκαν σημαντικά και μη ευρήματα, για τα οποία διατυπώθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις. Σημειώνεται ότι, στις Ετήσιες Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΔΕΛ που υποβλήθηκαν στην ΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη, έγινε αναλυτική μνεία των σημαντικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους πράξεων της ΕΔΕΛ και έφεραν ενδείξεις συστημικότητας, καθώς και των μέτρων που λήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων προβλημάτων. 

Μέχρι και την σύνταξη της παρούσας, το σύνολο το προαναφερθέντων ελέγχων που διενήργησε η ΕΔΕΛ, τόσο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων του ΕΠ όσο και στις πράξεις, έχουν «κλείσει», καθώς οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν συμμορφωθεί στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

β) Επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΔΑ και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Προγράμματος

H Διαχειριστική Αρχή και οι ΕΦΔ του Προγράμματος, τηρούν πίνακα με όλες τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις που διενήργησαν για τις πράξεις του ΕΠ συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από υπερκείμενα αυτών ελεγκτικά όργανα.

1.4 Απολογισμός οριζόντιων θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006, όπως επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 16, Κανονισμός 1083/2006 

Τόσο κατά το σχεδιασμό, την προετοιμασία εφαρμογής και την υλοποίηση του ΕΠ ΔΕΠΙΝ ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτέλεσε ένα από τα κριτήρια που έπρεπε να τηρείται κατά τον καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνταν από τα Ταμεία και που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Ε.Π. περιλάμβαναν: 

· Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών, που ήταν αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. 

· Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονταν σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. 

· Την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που είχαν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.

· Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Επίσης σημειώνεται ότι στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης εκπροσωπούνταν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως τριτοβάθμιος φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα  και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (αρμόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων). 

Στο επίπεδο της παρακολούθησης του ΠΕΠ προβλέπονταν διακριτή Ενότητα στις Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρμογής όλων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 16.

Τέλος, στο επίπεδο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Οδηγός Σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ε.Π. και Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934) προέβλεπαν ότι όλες οι Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ θα προσέγγιζαν σχετικό αξιολογητικό ερώτημα:

‘’Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)‘’. 

Στη συνέχεια προσεγγίζονται τα παραπάνω τρία αξιολογικά ερωτήματα της οριζόντιας εφαρμογής Κοινοτικών πολιτικών.
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Για τις δράσεις του ΠΕΠ που δεν αφορούν κρατικές ενισχύσεις, οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) λάμβαναν μέριμνα για την τήρηση των αρχών της ισότητας των φύλων στα διάφορα στάδια ενεργοποίησης του Προγράμματος (πχ. στη δημοσιότητα των δράσεων, στα κριτήρια επιλογής κλπ.).  

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της υλοποίησης των ΑΠ 4, 5 και 6 (Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας του ΠΕΠ), οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχείρισης (όπως η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβαν υπόψη τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως μέσω της πρόβλεψης στις ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων, δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα και των Οδηγών Εφαρμογής των πράξεων ενισχύσεων, όπου προβλέπονταν μέτρα που συμβάλλουν στην αρχή της μη-διάκρισης.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ αυτές που σχετίζονται με την υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής εντάσσονται κατά κύριο λόγω στην Θεματική Προτεραιότητα 79. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ  
2. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Μ.Κ. – ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πελοποννησοσ)

4. NEEΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ισότητα ευκαιριών – Μη-διάκριση

Για τις δράσεις του ΠΕΠ που δεν αφορούν κρατικές ενισχύσεις, οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) λάμβαναν μέριμνα για την τήρηση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης στα διάφορα στάδια ενεργοποίησης του Προγράμματος (πχ. στη δημοσιότητα των δράσεων, στα κριτήρια επιλογής κλπ.). 

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχείρισης (όπως η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβαν υπόψη τις αρχές της Ισότητας των Ευκαιριών και της Μη-διάκρισης μέσω της ενσωμάτωσής τους στους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής. 
Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
Για τις δράσεις του ΠΕΠ που δεν αφορούν κρατικές ενισχύσεις, οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) λάμβαναν μέριμνα στα διάφορα στάδια ενεργοποίησης του Προγράμματος (πχ. στη δημοσιότητα των δράσεων, στα κριτήρια επιλογής κλπ.) για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της υλοποίησης των ΑΠ 4, 5 και 6 (Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση των Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας του ΠΕΠ), οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχείρισης (όπως η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβαν υπόψη τη συγκεκριμένη πολιτική μέσω της ενσωμάτωσής της στους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής, στους οποίους, όπου το φυσικό αντικείμενο το επέτρεπε, προβλέπονταν δαπάνες για ενέργειες κατάλληλης διαμόρφωσης χώρων για πρόσβασή τους από ΑμεΑ.

Επιπρόσθετα, στις 3 Περιφέρειες αναφοράς του ΠΕΠ εντοπίζονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι κάτωθι: 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,4εκ.€.
2. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 0,77εκ.€.
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2,67εκ.€.
4. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Μ.Κ. – ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ), συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2,4εκ.€.
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2,14εκ.€.
6. NEEΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3,05εκ.€.
7. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,4εκ.€.
1.5 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος που επηρέασαν την εφαρμογή του
Α. Το κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σημαντικές διαταραχές επήλθαν στο οικονομικό περιβάλλον ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007-2008, της κρίσης χρέους και χρηματοδότησης σε χώρες της Ευρωζώνης, και της εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής σε τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης. 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία άρχισαν να εμφανίζονται, με τις επενδύσεις να υποχωρούν σημαντικά ήδη το 2008 και την ιδιωτική κατανάλωση και την απασχόληση να εισέρχονται σε καθοδική τροχιά από το 2009, χρονιά κατά την οποία το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου άγγιξε το 12,4% του ΑΕΠ και το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης έφθασε στο 15,2% του ΑΕΠ. 

Τη διετία 2008-2009 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας είχε αρνητική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό -2,3%. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 2010-2014 που εφαρμόστηκε στη συνέχεια επέφερε ακόμη βαθύτερη ύφεση με αποτέλεσμα στην περίοδο 2008-2013, οι σωρευτικές απώλειες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να ξεπεράσουν το 25% σε σταθερές τιμές του 2007. 

Κατά τα έτη 2010-2011 σημειώθηκε συρρίκνωση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης (κατά 19,9% και 8,1% σε ετήσιους μέσους όρους διετίας αντίστοιχα), ενώ η συνεχιζόμενη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, αν και ωφέλησε σε όρους συνεισφοράς του εξωτερικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ μέσω της μείωσης των εισαγωγών, ενέτεινε την υφεσιακή τάση. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, που ξεκίνησε από το 2011 με την εσωτερική υποτίμηση, δεν οδήγησε στην αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών.

Το 2012 μετά την προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας (PSI) με στόχο τη βιωσιμότητά του χρέους, η υφεσιακή πορεία της οικονομίας συνεχίστηκε. Στο σύνολο του 2012, η συρρίκνωση των επενδύσεων επιταχύνθηκε σε σχέση με τους ετήσιους ρυθμούς της περιόδου 2009-2011, επηρεάζοντας ραγδαία τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και των εξοπλισμών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2012, με την πορεία των συνολικών εξαγωγών να επιβραδύνεται σημαντικά και την συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ να συγκρατείται σε θετικό έδαφος λόγω της μείωσης των εισαγωγών. 

Η παρατεταμένη αυτή υφεσιακή τάση σε όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης συντέλεσε το 2012 στην εμφάνιση των πρώτων αποπληθωριστικών τάσεων στο ΑΕΠ, με τις τιμές να ακολουθούν καθοδική πορεία από το 2013 έως και το 2015. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω μείωση της απασχόλησης το 2012 και η αυξανόμενη εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου από την ελληνική αγορά εργασίας έδρασε ανασχετικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, οδηγώντας το 2013 την ανεργία στο 27,5%, που είναι το υψηλότερο σημείο της από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Η συνέχιση των αποπληθωριστικών πιέσεων το 2013, περιόρισε τις απώλειες σε όρους πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εντός της ίδιας χρονιάς, και διαρκούσης της προσαρμογής της δημόσιας κατανάλωσης, υπήρξε οριακή σταθεροποίηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό, έναντι της καθίζησης των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών κατά 30,7% σε ετήσια βάση. Έτσι, παρά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων οι συνολικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία συνέχισαν να υποχωρούν, αν και με μειούμενο ρυθμό, καταγράφοντας σωρευτικές απώλειες της τάξης του 64,5% του όγκου των επενδύσεων του 2007. 

Το 2014 σημειώθηκε οριακή ανάκαμψη της οικονομίας εξαιτίας της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,5% σε ετήσια βάση και των επενδύσεων σε εξοπλισμό, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 18,8% έπειτα από πέντε έτη συνεχούς υποχώρησης. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της πτωτικής τάσης των συνολικών επενδύσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έξι έτη. Επιπλέον, η ανάκαμψη της ναυτιλίας και η αύξηση των εξαγωγών τουριστικών υπηρεσιών εντός του έτους συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των πραγματικών εξαγωγών κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Πάντως, η επίδραση της εξαγωγικής δυναμικής στο ΑΕΠ αντισταθμίστηκε από τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, ως απόρροια της επανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης για πρώτη φορά από το 2007. Σημειώνεται ότι η οριακή ανάκαμψη του 2014 ήταν μη διατηρήσιμη καθώς είχαν αναβληθεί οι ειλημμένες από το οικονομικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας και συνεπώς δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος.  

Η συνέχιση της πτωτικής πορείας του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τέταρτο συνεχές έτος το 2014, συνόδευσε την ανάσχεση της πτώσης στην απασχόληση και την μικρή μείωση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2008. Την ίδια στιγμή, οι θετικές ενδείξεις των δημοσιονομικών μεγεθών κατά τη διάρκεια του έτους, που υποδήλωναν ότι θα καταλήξουν σε πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενέτειναν την ανάταση του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας μετά το τέλος του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 

Τα δημοσιονομικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβάλλοντος Ελλείμματος καταδεικνύουν ότι επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα 0,3% για το 2014 και 0,7% για το 2015 (εξαιρουμένης της επίπτωσης υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Αντίστοιχα, ο δείκτης δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε το 2015 στο 176,9% έναντι 180,1% το 2014, παραμένοντας όμως 17,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του 2012, και υπαγορεύοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την επίτευξη της βιωσιμότητάς του δημοσίου χρέους. 

Η καλύτερη δημοσιονομική επίδοση του 2015 εντάσσεται σε ένα έτος σημαντικών διαφοροποιήσεων στο πολιτικό, οικονομικό και εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2015 σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις (προσφυγική κρίση) ήρθαν να προστεθούν στο ήδη ευάλωτο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με το οποίο συνδέεται το ευμετάβλητο των διεθνών χρηματαγορών, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η σημαντική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και η υποτίμηση του ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, κι εν μέσω ενός αποδυναμωμένου δικτύου κοινωνικής συνοχής, στην Ελλάδα ένας νέος πολιτικός σχεδιασμός εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του 2015. Ακολούθως, και μετά από μια εξάμηνη περίοδο διαπραγματεύσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ για παροχή νέας οικονομικής ενίσχυσης, ένα νέο τριετές πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) άρχισε να υλοποιείται από τον Αύγουστο του 2015.

Κατά την ίδια περίοδο (Ιουλίου - Αυγούστου 2015), τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που προκλήθηκαν από την σημαντική εκροή καταθέσεων του πρώτου εξαμήνου του 2015 και την εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, θεωρήθηκαν από τους διεθνείς Θεσμούς που διενεργούν προβλέψεις ότι θα σηματοδοτούσαν μια βαθιά ύφεση για το σύνολο του έτους.

Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση μόνο έως ένα βαθμό αντικατοπτρίστηκε στα ετήσια στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών για το 2015, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας του 2015 στην πορεία ανάπτυξης ήταν κατά πολύ λιγότερο δυσμενής από τις ως άνω προβλέψεις. Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχθηκε ότι ήταν οριακός το 2015, στο -0,2% σε σχέση με το 2014, και συμβατός με την εκτίμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 για στασιμότητα.

Η συμβολή του εξωτερικού τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ διατηρήθηκε σε θετικά επίπεδα (1,1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου), καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους επηρέασαν τις εξαγωγές συγκριτικά λιγότερο σε σχέση με τις εισαγωγές. Για τον ίδιο λόγο, η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση παρά το θετικό ρυθμό μεταβολής της τελικής εγχώριας ζήτησης (0,3%). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από το 2007, λόγω της συνεχιζόμενης θετικής πορείας των επενδύσεων σε εξοπλισμό, ενώ η πτώση στον κλάδο των κατασκευών συνεχίστηκε με τον όγκο των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών να ανέρχεται πλέον στο 6,1% του αντίστοιχου όγκου του 2007. Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη κατέγραψε μικρή αύξηση κατά 0,3% σε σταθερές τιμές, εμφανίζοντας σημάδια ανθεκτικότητας έναντι της οικονομικής συγκυρίας και ενισχυόμενη από την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων που προηγήθηκε της επιβολής των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Αντίστοιχα, η πραγματική δημόσια κατανάλωση παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του 2014, γεγονός στο οποίο συνέβαλλαν οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Από την πλευρά της παραγωγής, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές αυξήθηκε κατά 0,3% το 2015, έπειτα  από αντίστοιχη αύξηση κατά 0,4% το 2014.

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέμεινε αρνητικός το 2015, παρόλα αυτά η πτώση του ήταν περιορισμένη  σε σύγκριση με την πρόβλεψη για το έτος (-0,6% έναντι -1,1%, αντίστοιχα).

Η σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, και η θετική έκβαση της πρώτης αξιολόγησης σε συνδυασμό με την συμφωνία της Ευρωομάδας επί του οδικού χάρτη για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας αναμένεται να δώσουν ώθηση περαιτέρω ανάκαμψης στην οικονομία από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και εμφανέστερα εντός του 2017. 

Β. Επιπτώσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο «περιβάλλον» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ήταν πολύπλευρες και επηρέασαν συνολικά την πορεία υλοποίησής τους και συνακόλουθα τους στόχους και τη στρατηγική τους. Η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων επηρεάστηκε άμεσα από τη διαφοροποίηση που προέκυψε σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και από τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή καθόλη τη διάρκεια της παρατεταμένης κρίσης καταγράφονται πολιτικές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Οι πολιτικές αυτές συνδέονται τόσο με διαχειριστικές παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός χρηματοδοτικής ευελιξίας των κοινοτικών και εθνικών πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και με παρεμβάσεις στρατηγικής με την ενίσχυση των κατηγοριών παρέμβασης που συμβάλλον περισσότερο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. 

Ως απόρροια της εικόνας που παρουσιάστηκε παραπάνω πραγματοποιήθηκαν αναθεωρήσεις του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Η πρώτη (2011) αφορούσε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ και την αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85% προκειμένου να εξοικονομηθούν πολύτιμοι και εν ανεπάρκεια λόγω της κρίσης, εθνικοί πόροι. Οι εθνικοί πόροι που εξοικονομήθηκαν από την υποχρέωση κάλυψης της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ κατευθύνθηκαν κατά προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των ημιτελών έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2000-2006).
Η δεύτερη αναθεώρηση (2012) αφορούσε τόσο την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων όσο και το περιεχόμενο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συνολικά (Θεματικές Προτεραιότητες, παρεμβάσεις, Δείκτες κλπ), με κύρια στόχευση την υιοθέτηση νέων και την (οικονομική)ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την εν λόγω αναθεώρηση ήταν η συμβολή στην ανακοπή της φθίνουσας εξέλιξης βασικών δεικτών στην οικονομία και στην αγορά εργασίας της Χωρικής Ενότητας του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την άμεση τόνωση της πραγματικής οικονομίας (σημειώνεται ότι χρηματοδοτικά ενισχύθηκαν και οι 3 Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ που αφορούσαν την Επιχειρηματικότητα, δηλ. 4,5 & 6). 

Η τρίτη αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2013, προκειμένου να αντιμετωπιστεί τόσο το πρόβλημα της υπερδέσμευσης πόρων, όσο και οι αναπτυξιακές ανάγκες των τριών Περιφερειών, αλλά και της Χώρας γενικότερα. Η εν λόγω αναθεώρηση συνέβαλλε στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία καθώς επίσης και στον περιορισμό των κινδύνων απώλειας πόρων στο μέλλον.
Η τέταρτη και τελευταία αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2015, σε ένα περιβάλλον όπου η παρατεταμένη οικονομική κρίση συνέχιζε να πλήττει τη χώρα, ενώ παράλληλα ήταν σε εξέλιξη οι αναγκαίες προσαρμογές σε επίπεδο ΠΕΠ (βλ. σχέδια εξυγίανσης) προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί και φυσικοί στόχοι του Προγράμματος.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των Μνημονίων που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση με τα ΚΜ της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, υπήρχε όρος σχετικά με την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου δαπανών στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Συγκεκριμένα, με σκοπό τη βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και την αναμενόμενη θετική επίπτωσή τους στην ελληνική οικονομία, θεσπίστηκαν εξαμηνιαίοι/ετήσιοι στόχοι δαπανών και αιτήσεων πληρωμών της Ελλάδας προς την Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι, οι ετήσιοι στόχοι των Μνημονίων για την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ ήταν μεγαλύτεροι από τους συνολικούς ετήσιους στόχους δαπανών όλων των Ε.Π, οι οποίοι κάλυπταν την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+2) σε κάθε ΕΠ. 

Οι στόχοι ετέθησαν σε επίπεδο ΕΣΠΑ συνολικά αλλά για την επίτευξή τους έγινε ενδεικτικός επιμερισμός ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η παρακολούθηση της συνολικής επίτευξης των στόχων έγινε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και στη βάση πιστοποιημένων στοιχείων δαπανών. 

Οι στόχοι, οι οποίοι ήταν εξαμηνιαίοι /ετήσιοι και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ/ Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ), επετεύχθησαν. Οι εξαμηνιαίοι / ετήσιοι στόχοι δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
	
	ΕΤΟΣ 2010

εκ.€
	ΕΤΟΣ 2011

εκ.€
	ΕΤΟΣ 2012

εκ.€
	ΕΤΟΣ 2013

εκ.€

	
	
	
	
	

	ΕΤΠΑ & ΤΣ
	2.330
	2.600
	2.850
	3.000

	ΕΚΤ
	420
	750
	880
	890

	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
	2.750
	3.350
	3.730
	3.890

	ΣΤΟΧΟΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
	 
	1.105
	1.231
	1.284

	
	
	
	
	


1.6 Απολογισμός και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 57 του Κανονισμού 1083/2006

Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως αυτή ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 8 παρ. 2 αυτής, η επαλήθευση των υποχρεώσεων διατήρησης της επένδυσης από το δικαιούχο αποτελεί καταρχήν αρμοδιότητα των ΔΑ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και των ΕΦΔ των ΕΠ, για τις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί. Διενεργείται διοικητικά ή/και επιτόπια στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου (τόπος επένδυσης), εφαρμόζοντας αναλογικά τα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Δ’ της οικείας απόφασης. 
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ διενεργήθηκαν έλεγχοι για την επαλήθευση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των ΑΠ 4, 5 και 6 του Προγράμματος. 

Ειδικότερα οι έλεγχοι αφορούσαν 3 προκηρύξεις («Προκήρυξη του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών», «Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών»), διενεργήθηκαν  οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων) επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις.
1.7 Απολογισμός Συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα μέσα

Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκήθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων
Ο συντονισμός ασκήθηκε μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτούργησε σε επίπεδο α) προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (Εθνική Αρχή Συντονισμού και Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ).

Η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως και οι Περιφέρειες συμμετείχαν αντίστοιχα στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. (Διαρθρωτικά Ταμεία), διασφαλίστηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την ΕΥΔ ΕΠΑΛ, μέσω της διαδικασίας εξέτασης της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση πράξεων από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.

Ο διαχωρισμός των δράσεων και η εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης από τα διαφορετικά Ταμεία εξασφαλίστηκε  μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών καθώς και μέσω των  πληροφοριακών  συστημάτων  τα οποία λειτούργησαν, δηλαδή  το ΟΠΣ  (του ΕΣΠΑ)  και το ΟΠΣΑΑ  (του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ).  

Σε ότι αφορά το διαχωρισμό των παρεμβάσεων μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού (χωρικά - γεωγραφικά, οικονομικά και διοικητικά) που συμπεριελήφθησαν στις προκηρύξεις και στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Ζητούνταν επίσης και η υποβολή σχετικής Δήλωσης εκ μέρους του υποψήφιου επενδυτή για την ιδιότητά του και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων πραγματοποιούνταν κατάλληλος έλεγχος προκειμένου να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη χρηματοδότησης μεταξύ των Ταμείων.

Συμπληρωματικότητα με άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ  παρουσίασε συμπληρωματικότητα με τα κάτωθι ΕΠ του ΕΣΠΑ:

· «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ): Η συμπληρωματικότητα σχετίζονταν κυρίως με τις κατηγορίες παρεμβάσεων: α) Προώθηση των φυσικών πόρων και Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς, β) Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων (Απορρίμματα), γ) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), δ) Επεξεργασία υδάτων ύδατος (λύματα) και ε) Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.

· «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ.ΕΠ): Στο πλαίσιο του ΕΠ.ΕΠ υλοποιούνταν παρεμβάσεις που αφορούν στην επέκταση του συστήματος των αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ, Δυτικός Άξονας) και οδικούς άξονες Εθνικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στόχευαν κυρίως στη λειτουργική διασύνδεση μεγάλων τουριστικών προορισμών και των περιοχών της ενδοχώρας με τα μεγάλα αστικά κέντρα, το οδικό δίκτυο, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. 

· «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΠΨΣ): η στρατηγική και το περιεχόμενο των κύριων παρεμβάσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση είχαν άμεση συνάφεια με τους ΑΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας (ΑΠ 4, 5 και 6), διάφορες από τις παρεμβάσεις των οποίων αποτελούν τμήματα έργων εθνικής εμβέλειας του συγκεκριμένου τομέα που υλοποιούνται στις Περιφέρειες αναφοράς του ΠΕΠ.

· «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ): Το ΕΠΑΕ εξειδίκευε την στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-13. Προκύπτει άμεση συνάφεια του ΕΠΑΕ με τους ΑΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας (ΑΠ 4, 5 και 6), του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ και ειδικά με τις παρεμβάσεις της ΘΠ8 και ΘΠ9, που αφορούν ενίσχυση ΜΜΕ.

· ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: η στρατηγική και το περιεχόμενο των κύριων παρεμβάσεων του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση είχαν άμεση συνάφεια με τους ΑΠ Αειφόρου Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής (ΑΠ 4, 5 και 6) του ΠΕΠ, οι οποίοι περιλάμβαναν παρεμβάσεις για την ενίσχυση υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η συνέργεια έγκειται σε δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό (ΘΠ75), που είναι απολύτως συμπληρωματικές προς αυτές του Τομεακού ΕΠ, το οποίο, λόγω της συγχρηματοδότησής του από το ΕΚΤ, δεν διέθετε παρά ελάχιστους πόρους για την ενίσχυση των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν δράσεις υποδομών και εξοπλισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και εξοπλισμού ειδικών σχολείων.
· ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ): ορισμένες εκ των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και κατ’ επέκταση συνέβαλλαν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών με τις υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Η συμπληρωματικότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 2013 με το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (προϊόντα του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης) και την παροχή ενισχύσεων για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα» του ΠΑΑ στόχευαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας. 

Διακριτή ενότητα παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τα Μέτρα του 2ου Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑΑ «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων» μέσω των οποίων παρέχονται αντισταθμιστικές ενισχύσεις για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος σε γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τη συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία του εδάφους από την διάβρωση αλλά και τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων πέραν των όσων  προβλέπονται στην πολλαπλή συμμόρφωση και την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος και στα νερά από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και στην προστασία της βιοποικιλότητας.  

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης με στόχο την μείωση της εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα και τη δημιουργία συμπληρωματικής απασχόλησης υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στις αγροτικές  ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και μέσω του 4ου άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader» που εφαρμόστηκε και στις πεδινές αγροτικές περιοχές. 

Ο Άξονας 3 του ΠΑΑ περιελάμβανε δύο κατηγορίες παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορούσε σε δημόσια έργα υποδομών -η συντριπτική πλειονότητα των ενταγμένων έργων είναι έργα  αγροτικής οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικά έργα-  η δε δεύτερη αφορούσε στην παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό  βιοτεχνικών επιχειρήσεων (Μέτρο 312) και ίδρυση /εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα. Οι επιλέξιμοι προς ενίσχυση κλάδοι είχαν προσδιορισθεί αναλυτικά σε επίπεδο τετραψήφιου ΚΑΔ με τα κριτήρια διαχωρισμού. 

Μέσω του 4ου Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader» υλοποιήθηκαν 43 τοπικά προγράμματα μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Λόγω της ιδιαιτερότητας της προσέγγισης Leader (bottom up σχεδιασμός, διαχείριση από Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν ίσχυαν για τις πράξεις που υλοποιούνταν μέσω των τοπικών προγραμμάτων. Τα τοπικά προγράμματα περιελάμβαναν Μέτρα από τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΠΑΑ. 
Το ευρύ πλέγμα των κριτηρίων διαχωρισμού οδήγησε στην αποφυγή επικαλύψεων του ΠΕΠ με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Συμπληρωματικότητα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Ο βαθμός συμπληρωματικότητας του ΠΕΠ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 ήταν περιορισμένος, λόγω της αμιγούς τομεακής στόχευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε τομείς μη επιλέξιμους για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά στις δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος της Αλιείας έχει γίνει ήδη αναφορά ανωτέρω.

Συμπληρωματικότητα με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα INTERREG 2007-2013
Στα πλαίσια συντονισμού συναφών η συμπληρωματικών δράσεων με άλλα ΕΠ περιφερειακά ή τομεακά και εξασφάλισης της συμπληρωματικότητας των δράσεων, αναθεωρήθηκε η σύνθεση των κοινών επιτροπών συντονισμού και παρακολούθησης του INTERREG, έτσι ώστε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι περιφερειακών ή τομεακών φορέων ή άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης. Επιπλέον δε η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος διοργάνωσε και συμμετείχε σε μια διαδικασία συντονισμού με όλες τις άλλες δομές και ΔΑ του ΕΤΠΑ που εμπλέκονταν στην διασυνοριακή συνεργασία.
1.8 Παρακολούθηση – Αξιολόγηση
Θέματα παρακολούθησης

1.8.1.1 Απολογισμός υλοποίησης σε επίπεδο Ε.Π.
Επιτεύγματα ΕΠ 

Από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ εξυπηρετήθηκαν πλήρως οι τρεις αναπτυξιακές προτεραιότητες που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της χωρικής ενότητας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και είχαν ως ακολούθως:
· Ελκυστικότητα της περιοχής προγραμματισμού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

· Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας στην περιοχή προγραμματισμού

· Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων

Για την επίτευξη των παραπάνω αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τέθηκαν 3 γενικοί στόχοι οι οποίοι αντιστοιχούσαν και στους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:

· Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας 

Ο συγκεκριμένος ΓΣ εξυπηρετήθηκε μέσω των ΑΠ 1,2,3 των οποίων η συνολική προγραμματική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη μετά και την τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015) ανήλθε σε 266εκ.€ και αντιστοιχούσε στο 29,59% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του Προγράμματος. 
Για την επίτευξη του  συγκεκριμένου στόχου υλοποιήθηκαν 66 έργα τα οποία αφορούσαν την αναβάθμιση και συμπλήρωση περιφερειακών μεταφορικών υποδομών, τη βελτίωση της εθνικής οδοποιίας, τον εκσυγχρονισμό λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας. Ο μεγαλύτερος αριθμός έργων εκτελέστηκε στο πλαίσιο της ΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» και ανήλθε σε 42 έργα, 15 έργα εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της ΘΠ 22 «Εθνικές οδοί» και 9 έργα στο πλαίσιο της ΘΠ 30 «Λιμένες».
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΓΣ1 εκτελέστηκαν και 2 μεγάλα έργα του Προγράμματος (εκ των οποίων το ένα - «Νέος Λιμένας Πατρών» - θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο).

Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΓΣ1 ανήλθαν σε 283,4εκ.€ και αντιστοιχούν στο 28,14% των συνολικών δαπανών του Προγράμματος. Σε όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούσε έργα εθνικής οδοποιίας (ΘΠ22) ήτοι το 40,5% (114,75εκ.€) των δαπανών του ΓΣ1, ακολουθούν τα έργα επαρχιακής/ τοπικής οδοποιίας (ΘΠ23) με 34,7% (98,28Εκ.€) και τέλος τα έργα λιμενικών υποδομών με 24,8% (70,41εκ.€). Σημειώνεται επίσης ότι οι δαπάνες των οδικών έργων στο πλαίσιο των ΘΠ 22 και 23 (213,03εκ.€) αντιστοιχούν στο 21,1% των συνολικών δαπανών του Προγράμματος.
· Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηματικότητας

Ο συγκεκριμένος ΓΣ εξυπηρετήθηκε μέσω των ΑΠ 4,5,6 των οποίων η συνολική προγραμματική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη μετά και την τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015) ανήλθε σε 199,45εκ.€ και αντιστοιχούσε στο 22,2% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του Προγράμματος. 

Για την επίτευξη του στόχου υλοποιήθηκε πλήθος έργων (3.694 έργα) στο πλαίσιο των ΑΠ 4, 5 και 6, τα οποία αφορούσαν: 
α) Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προώθηση επενδυτικών σχεδίων κλπ.. Συνολικά υλοποιήθηκαν 3.662 έργα κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΘΠ 8 και 9, με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 228,25εκ.€. 

β) Συνδρομή για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε ΜΜΕ. Συνολικά υλοποιήθηκαν 12 έργα στο πλαίσιο της ΘΠ4, με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 1,6εκ.€.

γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών για τον πολίτη από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Συνολικά υλοποιήθηκαν 12 έργα στο πλαίσιο της ΘΠ13, με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 3,87εκ.€.

δ) Ενίσχυση δραστηριοτήτων και υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συνολικά υλοποιήθηκαν 8 έργα στο πλαίσιο των ΘΠ 1 και 2, με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 4,6εκ.€.
Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΓΣ2 ανήλθαν σε 238,38εκ.€ και αντιστοιχούν στο 23,67% των συνολικών δαπανών του Προγράμματος. Σε όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, αφορούσε έργα κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΘΠ 8 και 9, και αντιστοιχούν στο 95,7% των δαπανών στο πλαίσιο του ΓΣ2 και στο 22,7% των δαπανών του Προγράμματος.
· Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Ο συγκεκριμένος ΓΣ εξυπηρετήθηκε μέσω των ΑΠ 7,8,9 των οποίων η συνολική προγραμματική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη μετά και την τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015) ανήλθε σε 423,46εκ.€ και αντιστοιχούσε στο 47,10% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του Προγράμματος. 

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου υλοποιήθηκαν 422 έργα στο πλαίσιο δεκατεσσάρων (14) ΘΠ και τα οποία συνοπτικά αφορούσαν το περιβάλλον (έργα για τους υδάτινους πόρους, διαχείριση αποβλήτων, αποκατάσταση περιοχών), πρόληψη κινδύνων, έργα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, υποδομές εκπαίδευσης, υγείας και λοιπές κοινωνικές υποδομές, έργα αστικής ανάπτυξης. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός έργων, ογδόντα τρία (83), εκτελέστηκε στο πλαίσιο της ΘΠ 58 και αφορούσε παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και αποκατάσταση, ανάδειξη μνημείων, κτιρίων κλπ. Ακολουθεί η ΘΠ 75 (υποδομές εκπαίδευσης) με 68 έργα, η ΘΠ 61 (ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση) με 65 έργα, η ΘΠ 45 (διαχείριση και διανομή ύδατος) με 51 έργα και η ΘΠ 76 (υποδομές υγείας) με 50 έργα. Τα έργα που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των πέντε αυτών ΘΠ (317 έργα) αντιστοιχούν στο 75% των έργων του ΓΣ3.  

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του εν λόγω ΓΣ εκτελέστηκε και ένα μεγάλο έργο, το οποίο αφορούσε την «Ολοκλήρωση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου» (ΘΠ 76).
Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΓΣ3 ανήλθαν σε 473,7εκ.€ και αντιστοιχούν στο 47,03% των συνολικών δαπανών του Προγράμματος. Σε όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούσε έργα υποδομών εκπαίδευσης (ΘΠ75) με 124εκ.€ συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν στο 26,2% των δαπανών του ΓΣ3, ακολουθούν η ΘΠ 76 (υποδομές υγείας) με 114,1εκ.€ συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν στο 24,09% των δαπανών του ΓΣ3, η ΘΠ 58 με 58,54εκ.€ δαπάνες ήτοι το 12,36% των δαπανών του ΓΣ3, η ΘΠ 61 με 43,49εκ.€ δαπάνες και η ΘΠ 45 με 35,09εκ.€ δαπάνες που αντιστοιχούν στο 9,18% και 7,41% αντίστοιχα των δαπανών του ΓΣ3. Σημειώνεται δε ότι οι δαπάνες των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης (ΘΠ 75 και 76) καλύπτουν το 50% των δαπανών του ΓΣ3 και το 23,66% των δαπανών του Προγράμματος.
Σημαντικά προβλήματα ΕΠ

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ συνοψίζονται τα ακόλουθα:
· Η παράταση της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 μέχρι τέλος του 2009 επηρέασε την ουσιαστική έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων. Ειδικότερα λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αίτημα της Ελλάδας για παράταση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
· Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης που έπρεπε να ακολουθηθεί σε αρκετά έργα, δημιούργησε καθυστερήσεις καθώς πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία (εξέταση αιτημάτων, έκδοση αποφάσεων κλπ.). Ωστόσο το εν λόγω θέμα αντιμετωπίστηκε με νομοθετική ρύθμιση το 2014, με το άρθρο 31 του ν. 4314/2014 (Α΄265) τροποποιήθηκε ο ν. 2882/2001 (Α΄17) με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ειδικά στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

· Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα είχε πολλές επιπτώσεις στην εφαρμογή του ΠΕΠ. Ειδικότερα το Πρόγραμμα λόγω αυτής της αιτίας αναθεωρήθηκε τουλάχιστον 2 φορές (για περισσότερες πληροφορίες βλ. παράγραφο 1.5), ενώ είχε αρνητικές επιπτώσεις και στους Αναδόχους των έργων οι οποίοι λόγω έλλειψης ρευστότητας καθυστερούσαν ή αδυνατούσαν να συνεχίσουν τις εργασίες τους.
Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την απλοποίηση της νομοθεσίας υλοποίησης και χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων (ν. 4314/2014)  συνέβαλλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στη χώρα. 
· Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης επηρέασαν τους Φορείς Υλοποίησης ως προς την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων λόγω κυρίως υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης μέσα από συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τεχνική υποστήριξη, σεμινάρια, τεχνικές συναντήσεις κλπ.
Αναφέρεται επίσης ότι και στις πράξεις ενισχύσεων ΜΜΕ, ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αυτές αντιμετώπιζαν λόγω της κρίσης και ελήφθησαν μέτρα που διευκόλυναν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κ.ά). 

Αναθεωρήσεις ΕΠ

Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, εγκρίθηκε το 2007 και αναθεωρήθηκε 4 φορές. Πιο συγκεκριμένα:

· Η 1η αναθεώρηση έγινε το 2011 και αφορούσε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος και την αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85%. Η εν λόγω τροποποίηση δεν επέφερε αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο των  επιχειρησιακών προγραμμάτων.
· Η 2η αναθεώρηση έγινε το 2012 και αφορούσε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων αλλά και του περιεχομένου του Προγράμματος με κύρια στόχευση την υιοθέτηση νέων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
· Η 3η αναθεώρηση έγινε το 2013, περιλαμβάνανε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων αλλά και του περιεχομένου του Προγράμματος και είχε ως στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις και είχαν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους.
· Η 4η αναθεώρηση έγινε το 2015, περιλάμβανε την τροποποίηση χρηματοδοτικών πινάκων αλλά και του περιεχομένου του Προγράμματος και είχε ως στόχο τη διασφάλιση, ενόψει της έγκρισης της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά στο 100% της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ), εκείνους τους πόρους ΚΣ που απαιτούνταν για το ομαλό και χωρίς απώλεια πόρων κλείσιμο του Προγράμματος.
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική αποτύπωση των τροποποιήσεων του ΠΕΠ.
	Α/Α
	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠ

	1. 
	Αρχική απόφαση έγκρισης Προγράμματος: Ε(2007) 5441/05-11-2007

	2. 
	Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος: E(2011) 6977 τελικό/ 4.10.2011 έγγραφο της ΕΕ

	3. 
	Έγκριση 2ης αναθεώρησης Προγράμματος: C(2012) 9559 final/ 11.12.2012 έγγραφο της ΕΕ

	4. 
	Έγκριση 3ης αναθεώρησης Προγράμματος: C(2013) 8730 final/ 5.12.2013 έγγραφο της ΕΕ

	5. 
	Έγκριση 4ης αναθεώρησης - τελικού Προγράμματος: C(2016) 662 final/2.2.2016 έγγραφο της ΕΕ


1.8.1.2 Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του ΕΠ άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί
Ανά Άξονα Προτεραιότητας οι δείκτες που αποκλίνουν άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί έχουν ως ακολούθως:

ΑΠ 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»
Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε πέντε (5) δείκτες, εκ των οποίων στους τέσσερις η επίτευξη παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο και σε έναν υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:
Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%

1) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 53% που οφείλεται: α) στη διαθεσιμότητα πόρων λόγω εκπτώσεων, που οδήγησε στην ένταξη επιπλέον έργων, απαραίτητων για την περιοχή αναφοράς, καθώς συνέβαλαν στην βελτίωση μεταφορικών υποδομών της χωρική ενότητας και β) στην ολοκλήρωση τεσσάρων έργων γεφυρών της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 
2) Δείκτης κορμού «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 87% και σχετίζεται με το γεγονός ότι τα έργα μεταφορών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα είναι αρκετά παραπάνω από τον στόχο που είχε τεθεί, όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρωκαι τα οποία σχετίζονται με τον εν λόγω δείκτη. 
3) Δείκτης εκροών «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας»: Καταγράφεται υπέρβαση κατά 100% και οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των έργων οδοποιίας που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της ΘΠ 23, όπως ανωτέρω
4) Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 83% και οφείλεται στο ότι ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» ο οποίος επίσης παρουσιάζει υπερ-επίτευξη στόχου. 
Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

5) Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 60% η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι στον δείκτη δεν συνεισφέρει το έργο phasing με τίτλο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης/CCI 2013GR161PR020» το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
ΑΠ 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»

Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε τέσσερις (4) δείκτες και όλες αφορούν υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο. Πιο συγκεκριμένα:
Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%

1) Δείκτης κορμού «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 30,3% και οφείλεται κυρίως στο έργο γέφυρα από την προγραμματική περίοδο 2000-2006 (Βελτίωση της ΕΟ Τρίπολης – Σπάρτης, Τμήμα Σελλασία – Γέφυρα Κελεφίνας με MIS 304012) που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017 και σε 2 ημιτελή (Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου με MIS 365912 και Βελτίωση Οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένα κατά τμήματα με MIS 348074) τα οποία ενώ είχε προγραμματισθεί να μεταφερθούν στο Πρόγραμμα της περιόδου 2014 – 2020, τελικά παρέμειναν στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.
2) Δείκτης αποτελέσματος «Παρεμβάσεις βελτίωσης/ αναβάθμισης – κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 30,7% και οφείλεται στην τιμή επίτευξης του δείκτη κορμού που προαναφέρθηκε με τον οποίο συνδέεται ο δείκτης αποτελέσματος.
3) Δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 70,5% και οφείλεται κυρίως στους ίδιους λόγους υπέρβασης του δείκτη εκροών «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων δρόμων» και στην υπερεκτίμηση της τιμής επίτευξης του δείκτη σε ένα έργο οδοποιίας.
4) Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης»: Καταγράφεται τιμή επίτευξη διπλάσια της τιμής στόχου και οφείλεται στο έργο Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου με MIS 363967 , όπου στο δείκτη έχει υπολογιστεί το αναγκαίο πλήρωμα των οχημάτων.
ΑΠ 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων»
Απόκλιση άνω του 25% παρουσιάζεται σε έναν δείκτη και αφορά υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

1) Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης»: Δεν καταγράφεται επίτευξη στο δείκτη (τιμή υλοποίησης 0) και οφείλεται στη φύση των έργων που εκτελέστηκαν (έργα οδοποιίας), τα οποία δεν οδήγησαν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
ΑΠ 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας»

Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε πέντε (5) δείκτες, εκ των οποίων σε δύο παρουσιάζεται υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο και σε τρεις υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%

1) Δείκτης κορμού «Επαγόμενες Επενδύσεις»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 70% και οφείλεται στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το Πρόγραμμα.
2) Δείκτης κορμού «Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 43% και οφείλεται σε επτά ερευνητικές πράξεις με δικαιούχους ερευνητικά ιδρύματα από τις οποίες προέκυψε μεγάλος αριθμός έργων. Οι δράσεις αυτές λόγω μεγάλης δημοσιότητας προσέλκυσαν μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών από τον προβλεπόμενο.
Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

3) Δείκτης κορμού «Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 58%. Ο δείκτης συνδέεται με συγκεκριμένη ΘΠ, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκε σημαντικός αριθμός ΜΜΕ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν υφιστάμενες που δεν εμπίπτουν στον εν λόγω δείκτη, καθώς η υφιστάμενη οικονομική κρίση δημιούργησε μεγάλη αβεβαιότητα σε νέους επενδυτές.
4) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων Τουρισμού»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 79%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο ότι στο πλαίσιο του Άξονα απεντάχθηκε σημαντικός αριθμός έργων, για λόγους όπως σφάλματα δικαιούχων και της προκύπτουσας υπερδέσμευσης του Άξονα, λόγω της τελευταίας Αναθεώρησης,με συνέπεια να επηρεαστούν και οι δείκτες του Άξονα (ένας εκ των οποίων είναι και αυτός με τα έργα στον τουρισμό). Επισημαίνεται ότι, οι επενδύσεις που απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, παρόλο που πραγματοποιήθηκαν με εθνικούς πόρους, θα πρέπει να αποτιμηθεί η συμβολή τους στην επίτευξη του δείκτη.
5) Δείκτης εκροών «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 56% η οποία οφείλεται στο ότι υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων στον τομέα του τουρισμού σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί, όπως περιγράφηκε ανωτέρω
ΑΠ 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»

Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε τρεις (3) δείκτες και αφορούν υστέρηση σε σχέση με τον στόχο. Πιο συγκεκριμένα:

Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

6) Δείκτης κορμού «Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 53%. Ο δείκτης συνδέεται με συγκεκριμένη ΘΠ, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκε σημαντικός αριθμός ΜΜΕ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν υφιστάμενες που δεν εμπίπτουν στον εν λόγω δείκτη, καθώς η υφιστάμενη οικονομική κρίση δημιούργησε μεγάλη αβεβαιότητα σε νέους επενδυτές.
7) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων Τουρισμού»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 82%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο ότι στο πλαίσιο του Άξονα απεντάχθηκε σημαντικός αριθμός έργων, για λόγους όπως σφάλματα δικαιούχων και της προκύπτουσας υπερδέσμευσης του Άξονα, λόγω της τελευταίας Αναθεώρησης,με συνέπεια να επηρεαστούν και οι δείκτες του Άξονα (ένας εκ των οποίων είναι και αυτός με τα έργα στον τουρισμό). Επισημαίνεται ότι, οι επενδύσεις που απεντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους, παρόλο που πραγματοποιήθηκαν με εθνικούς πόρους, θα πρέπει να αποτιμηθεί η συμβολή τους στην επίτευξη του δείκτη.
8) Δείκτης αποτελέσματος «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 34,6% και οφείλεται στην  απένταξη πράξεων λόγω υπερδέσμευσης που προέκυψε από την τελευταία αναθεώρηση 
ΑΠ 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»
Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε πέντε (5) δείκτες, εκ των οποίων σε έναν παρουσιάζεται υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο και σε τέσσερις υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%

1) Δείκτης κορμού «Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)»: Η επίτευξη του δείκτη είναι 6πλάσια της τιμή στόχου. Ο δείκτης συνδέεται με την ΘΠ 9 στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώθηκε μεγαλύτερος αριθμός έργων που συνδέονται με το δείκτη αυτόν, από το στόχο που είχε τεθεί. Η υπερεπίτευξη της τιμής του δείκτη οφείλεται τόσο στην οικονομική συγκυρία, η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες στήριξης της έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, όσο και στις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας (κυρίως λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης).
Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

2) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων ΜΜΕ»: Ο δείκτης συνδέεται με τις ΘΠ 8 & 9. Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 28,8% και οφείλεται στη μη ολοκλήρωση επιχειρηματικών σχεδίων από τους Δικαιούχους, λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
3) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 40% και οφείλεται στο γεγονός ότι στο πλαίσιο της εξυγίανσης του προγράμματος απεντάχθηκαν έργα τα οποία συνδέονταν με τον δείκτη και επηρέασαν την επίτευξη του στόχου.
4) Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 51% και οφείλεται στο γεγονός ότιενισχύθηκε μικρότερος αριθμός ΜΜΕ σε σχέση με τον στόχο. 

5) Δείκτης εκροών «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 54% και οφείλεται στο γεγονός ότι, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τουρισμό στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα, δεν αφορούσαν όλες εκσυγχρονισμό τουριστικών κλινών.
ΑΠ 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»
Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε τρεις (3) δείκτες εκ των οποίων οι δύο αφορούν υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο και μια υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%

1) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων»: Η τιμή επίτευξης υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο (2,5 φορές άνω). Η υπέρβαση αυτή στόχου οφείλεται στη διαθεσιμότητα πόρων λόγω εκπτώσεων, που οδήγησε στην ένταξη επιπλέον έργων, απαραίτητων για την περιοχή αναφοράς, καθώς συνέβαλαν στην περαιτέρω αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών των αστικών κέντρων. 
2) Δείκτης αποτελέσματος «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 76,7% και οφείλεται κυρίως στα έργα υποδομών εκπαίδευσης και υγείας από τα οποία δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα των θέσεων απασχόλησης του δείκτη.
Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

3) Δείκτης εκροών «Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 35,8% και οφείλεται στο έργο  phasing (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – MIS 350816) το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο.
ΑΠ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»
Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε επτά (7) δείκτες, εκ των οποίων σε πέντε παρουσιάζεται υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο και σε δύο υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%
1) Δείκτης κορμού «Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων»: Καταγράφεται υπέρβαση  στόχου κατά 50%, η οποία αφορά στην υλοποίηση του  έργου «Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών δήμου Αβίας και μ. Μαντινείας - υποέργο: λοιπές περιοχές εκτός μ. Μαντινείας & Ακρογιαλίου» που δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό στόχο και στο γεγονός ότι το έργο είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί στην περίοδο 2014 – 2020, που τελικά ολοκληρώθηκε στο παρόν πρόγραμμα.
2) Δείκτης κορμού «Επιπρόσθετος  ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων»: Καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή κάλυψη της τιμής στόχου (κατά 578,5%), η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως: μη ορθή καταμέτρηση των ωφελουμένων από τους Δικαιούχους, η τουριστική δραστηριότητα που ανάγκασε τους δικαιούχους να αυξήσουν σημαντικά τη δυναμικότητα των ΕΕΛ σε ισοδύναμα εξυπηρετούμενου πληθυσμού, η πραγματοποίηση επεκτάσεων δικτύων αποχέτευσης για σύνδεση με υφιστάμενες ΕΕΛ, για την εξυπηρέτηση οικισμών, σε περιόδους τουριστικής αιχμής.
3) Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης»: Καταγράφεται σημαντική υπέρβαση του στόχου (902,5%), η οποία οφείλεται κυρίως στα έργα υποδομών εκπαίδευσης και υποδομών υγείας, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα, τα οποία λόγω της φύσης τους συντελούν στην αύξηση των αρχικά προβλεπόμενων θέσεων εργασίας. 
4) Δείκτης εκροών «Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 27,4%, η οποία οφείλεται στην χωρική ανακατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας και στην κατασκευή δύο μουσικών εκπαιδευτικών μονάδων, με σημαντικό αριθμό αιθουσών, οι οποίες λόγω της ειδικής φύσης αυτών των πράξεων, οι αίθουσες είναι μικρής χωρητικότητας και αυξημένου αριθμού.
5) Δείκτης αποτελέσματος «Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται /κατασκευάζονται  (επί των υφιστάμενων) (%)»:Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 27,9% η οποία οφείλεται στην τιμή επίτευξης του αντίστοιχου δείκτης εκροών με τον οποίο συνδέεται (και αναφέρθηκε παραπάνω).
Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

6) Δείκτης κορμού «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 41,8% και οφείλεται αφενός στο ότι σημαντικό μέρος παρεμβάσεων αφορούσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που οι ωφελούμενοι φοιτητές δεν λαμβάνονται υπόψη στην τιμή επίτευξης του δείκτη, αφετέρου στο ότι ένα μέρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία, αφορούσε ειδικά σχολεία τα οποία είχαν πολύ μικρό μαθητικό πληθυσμό, άρα και μικρή συνεισφορά στον δείκτη.
7) Δείκτης κορμού «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 46,5%, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι για διαχειριστικούς λόγους μεταφέρθηκε σημαντικός αριθμός έργων στο  ΕΠ Περιβάλλον και Αειοφόρος Ανάπτυξη 2001-2013, με αποτέλεσμα να μην συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του δείκτη. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να αποτιμηθεί στην τελική επίτευξη του δείκτη για την Περιφέρεια.
ΑΠ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»
Αποκλίσεις άνω του 25% παρουσιάζονται σε εννέα (9) δείκτες, εκ των οποίων σε έξι παρουσιάζεται υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο και σε τρεις υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα:

Υπέρβαση της τιμής επίτευξης >25%
1) Δείκτης κορμού «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 66,2% και οφείλεται στην ένταξη έργων με αυξημένο αριθμό εξυπηρετούμενου πληθυσμού κατά την θερινή περίοδο, ενώ η τιμή στόχος βασίστηκε στα πληθυσμιακά δεδομένα των μόνιμων κατοίκων και όχι στον ισοδύναμο εξυπηρετούμενο πληθυσμό.
2) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων»: Καταγράφεται υπέρβαση 400% και οφείλεται στη διαθεσιμότητα πόρων λόγω εκπτώσεων, που οδήγησε στην ένταξη επιπλέον έργων, απαραίτητων για την περιοχή αναφοράς, καθώς συνέβαλαν στην περαιτέρω αναβάθμιση προβληματικών περιοχών με αστική συγκέντρωση.
3) Δείκτης κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 27,6% και οφείλεται στις θέσεις εργασίες που δημιουργούνται στα έργα υποδομών εκπαίδευσης.
4) Δείκτης εκροών «Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 38,9% και οφείλεται σε εκχώρηση που πραγματοποιήθηκε για έργα του πολιτισμού. 
5) Δείκτης αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από δομές α’θμιας φροντίδας (%)»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 30% και οφείλεται στην υλοποίηση του έργου Δημιουργία Πολυδυνάμου Περιφερειακού Ιατρείου Βολιμών με MIS 215568  με μεγάλη δυναμικότητα, συνεπώς και αυξημένο ποσοστό κάλυψης εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
6) Δείκτης αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης»: Καταγράφεται υπέρβαση στόχου κατά 500% και οφείλεται στο έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Πλατειάς Σολωμού», το οποίο είχε αυξημένο αριθμό εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Υστέρηση της τιμής επίτευξης >25%

7) Δείκτης κορμού «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 50%, η οποία οφείλεται σε απένταξη έργων στο πλαίσιο της ΘΠ44, λόγω της έντονης αντίδρασης του τοπικού πληθυσμού
8) Δείκτης εκροών «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται – αναβαθμίζονται»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 36,8%, η οποία οφείλεται στο έργο phasing Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών με MIS 341209 το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο.
9) Δείκτης αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από νοσοκομειακές κλίνες που αναβαθμίζονται – δημιουργούνται (%)»: Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 31,8%, η οποία οφείλεται στο έργο phasing το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο, ως ανωτέρω περιγράφηκε.
1.8.1.3 Μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης των Ε.Π.
Κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις άρσης καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των έργων και απλοποίησης διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων του. Επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότερες παρεμβάσεις:

· Το 2010 συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, ενώ το 2011 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 
· Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 85335/13-8-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής – αντικατάσταση και κατάργηση της Α.Π.2/51571/0020/30-7-2010 κοινής Υπουργικής απόφασης», (ΦΕΚ 1706/τ.Β΄/14-8-2015). Με βάση την απόφαση  αυτή δημιουργήθηκε μηχανισμός έτσι ώστε το σύνολο των εισροών του ΕΣΠΑ τόσο της περιόδου 2007-2013 όσο και της περιόδου 2014-2020 να διατίθενται άμεσα στους δικαιούχους, μέσω αυτού του μηχανισμού. Η ΚΥΑ εκδόθηκε σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1839/2015 «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
· Θεσμοθετήθηκαν σταδιακά ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (Νόμοι: 4070/2012, 4146/2013, 4314/2014).
· Θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Ν. 3905/2010).

· Ψηφίστηκε νέος νόμος (Ν. 4014/2011) για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με τον οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, ενώ το 2013 θεσμοθετήθηκαν περαιτέρω παρεμβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

· Εκδόθηκαν Υπ. Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων.
· Το 2012 περιλήφθηκε στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων η υποχρέωση παροχής της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής ενώ με ρυθμίσεις του 2013 παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την ισόποση λήψη προκαταβολής από τον ανάδοχο συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων.
· Θεσπίστηκε η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013 και προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης.
· Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ.
· Συντμήθηκαν οι προθεσμίες δικαστικής επίλυσης διαφορών από το ΣτΕ σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ εισήχθηκε πλέον για την επίλυση διαφορών συγχρηματοδοτούμενων έργων και η διαδικασία της διαιτησίας (εξωδικαστική επίλυση διαφορών).

· Θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),  όπως μείωση του αριθμού υπογραφών με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις, κατάργηση απαίτησης για προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 31.12.2012, ορισμός της Περιφέρειας ως υπεύθυνης για τη διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του ΠΔΕ κ.ά.
· Παρακάμφθηκαν γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, με ρυθμίσεις για απαλείψεις υπογραφών, απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, δυνατότητα ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων.

· Με τις ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω θέματα που είχε διαπιστωθεί ότι προκαλούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στην υλοποίηση των πράξεων, όπως έλεγχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις που ανατίθενται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δημιουργία μητρώου εξειδικευμένων στελεχών για την υποστήριξη της επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατάθεση ειδικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής προστασίας κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δυνατότητα εκταμίευσης των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» κ.ά.

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι δαπανών και να προσεγγιστεί ομαλά το κλείσιμο των Ε.Π. χωρίς επιβάρυνση Εθνικών πόρων, η ΕΑΣ προχώρησε στην έκδοση σειράς οδηγιών και εγκυκλίων και πραγματοποίησε σειρά τεχνικών συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Οδηγίες και οι εγκύκλιοι αφορούσαν κυρίως ενέργειες εξυγίανσης των Ε.Π., Παρακολούθηση ανενεργών συμβάσεων (sleeping projects), απεντάξεις ανενεργών έργων, Κατάρτιση Ετήσιων Σχεδίων Δράσης δαπανών, υποβολή φακέλων μεγάλων έργων, κλπ..
1.8.1.4 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης από τις οποίες προέκυψαν ισάριθμες Αποφάσεις - Συμπεράσματα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και θέματα προς συζήτηση για τα οποία ελήφθησαν και σχετικές αποφάσεις:  

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης: 06/03/2008 στην Κέρκυρα (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)
1. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επ.Πα. Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013»

2. Παρουσίαση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013

3. Μερική Εξειδίκευση Προγράμματος & Κριτήρια επιλογής πράξεων

4. Δημοσιότητα - Επικοινωνιακό Σχέδιο
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης: 20/03/2009 στο Λουτράκι (Περιφέρεια Πελοποννήσου)
1. Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Εξέλιξη της διαδικασίας επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων.

3. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
4. Επικοινωνιακό σχέδιο-δράσεις δημοσιότητας.

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης: 03/06/2010 στην Αρχαία Ολυμπία (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
1. Πρόοδος υλοποίησης  του Ε.Π. ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007 – 2013

2. Ενέργειες για την οn going Αξιολόγηση του ΠΕΠ 2007 – 2013 και την περιβαλλοντική παρακολούθηση. 

3. Πληροφόρηση - Δημοσιότητα  Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης για τη Χωρική Ενότητα 

4. Παρουσίαση 1ης Έκθεσης  Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009 (άρθρο 29.2 Καν. 1083/2006).

5. Χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA .

6. Ενημέρωση για το κλείσιμο των  ΠΕΠ 2000 – 2006
4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης: 13/11/2012 στο Ναύπλιο (Περιφέρεια Πελοποννήσου)
1. Πορεία Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013
2. Αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ
3. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020

4. Καταπολέμηση της απάτης

5. Κατευθύνσεις σχετικά με εξειδίκευση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

6. Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημοσίων έργων και οι επιπτώσεις στην εφαρμογή του ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης: 27/09/2013 στην Πάτρα (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
1. Πρόοδος υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013
2. Αναθεώρηση 2013 των ΕΠ του ΕΣΠΑ

3. Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

4. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ έλαβε μια σειρά αποφάσεων ς μέσω της Γραπτής Διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται σύντομη παρουσίαση αυτών:

	Α/Α
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΑΠΟΦΑΣΗ

	1. 
	25/6/2008
	Έγκριση  Ετήσιας  Έκθεσης  Υλοποίησης  2007  του  Ε.Π.  ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013

	2. 
	22/12/2008
	Έγκριση εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	3. 
	31/12/2010
	Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	4. 
	10/3/2011
	Έγκριση κριτηρίων επιλογής Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	5. 
	31/3/2011
	Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	6. 
	4/4/2011
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	7. 
	24/6/2011
	Έγκριση  Ετήσιας  Έκθεσης  Υλοποίησης  2010  του  Ε.Π.  ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013

	8. 
	26/7/2011
	Έγκριση  1ης Αναθεώρησης  του  Π.Ε.Π.  ΔΕ.Π.ΙΝ. 2007-2013

	9. 
	12/8/2011
	Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	10. 
	21/11/2011
	Έγκριση  κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	11. 
	16/12/2011
	Έγκριση  κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	12. 
	3/5/2012
	Έγκριση 2ης αναθεώρησης ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	13. 
	30/7/2012
	Έγκριση  κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	14. 
	22/3/2013
	Έγκριση των κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	15. 
	24/6/2014
	Έγκριση «ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2013»

	16. 
	25/6/2015
	Έγκριση «ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014»

	17. 
	29/9/2015
	Έγκριση 4ης αναθεώρησης  ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

	18. 
	10/3/2017
	Έγκριση Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013


Θέματα Αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 έλαβε χώρα από εξωτερικό αξιολογητή η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, αντικείμενο της οποίας αποτέλεσαν τα ακόλουθα:

Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ,
Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΠΕΠ,
Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ,
Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων,
Ε. Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα (συμπεριλαμβανομένων πέντε (5) ερευνών πεδίου),
ΣΤ. Συμπεράσματα – Προτάσεις.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν τα ακόλουθα Παραδοτέα:

· Μεθοδολογία της Αξιολόγησης (2012)

· Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (2012). Η παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 2ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που υποβλήθηκε το 2012 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του.  Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων αλλά και στο περιεχόμενο του ΠΕΠ συνολικά με κύρια στόχευση την υιοθέτηση νέων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
· Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ για το 2012 (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης)

· Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (2013). Η παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 3ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που υποβλήθηκε το 2013 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και την ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις και είχαν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους. εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιτάχυνση και εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου μελλοντικών απωλειών.
· Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης)

· Συνοπτική Έκθεση Εισροών στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (2012). Η εν λόγω έκθεση αποτέλεσε την εισροή του Προγράμματος στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
· Εννέα (9) Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (2012-2014). Οι εν λόγω εκθέσεις παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), καθώς και τη συμβολή των υλοποιούμενων έργων στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Επίσης περιλάμβαναν και σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης) εκπονήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης και οι ακόλουθες πέντε έρευνες πεδίου:

1η έρευνα πεδίου: Έρευνα πεδίου για την αποτίμηση του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
2η έρευνα πεδίου: Έρευνα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

3η έρευνα πεδίου: Έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των πράξεων Προσπελασιμότητας του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (πλην της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)
4η έρευνα πεδίου: Έρευνα πεδίου για τις υποδομές και υπηρεσίες πολιτισμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
5η έρευνα πεδίου: Έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών πράξεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ

Επισημαίνεται ότι τα συμπεράσματα των ερευνών πεδίου αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων των ΠΕΠ αναφοράς κατά την περίοδο 2014-2020.
Το 2015 εκπονήθηκε Ανάλυση για την αναθεώρηση βάσει της οποίας έγινε η 4η αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015), η οποία έγινε με σκοπό τη διασφάλιση, ενόψει της έγκρισης της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά στο 100% της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ), εκείνους τους πόρους ΚΣ που απαιτούνταν για το ομαλό και χωρίς απώλεια πόρων κλείσιμο των Προγραμμάτων.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα από τις δύο Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις του Προγράμματος (2012 και 2013).
· Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012
Τα κυριότερα αξιολογικά ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ για το 2012, ανά Ενότητα Αξιολόγησης είναι τα κάτωθι:

Αξιολόγηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 

· Στη χωρική ενότητα (ΧΕ) του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ καταγράφονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης κρίσης που διέρχεται η ελληνική οικονομία.

· Κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων – μεταβολών στη ΧΕ ΔΕΠΙΝ είναι η περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων, η μείωση της απασχόλησης και η συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας και η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας.

· Η SWOT ανάλυση για την ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ παραμένει επίκαιρη με κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διαπιστώσεις της ανάλυσης, που συνδέονται άμεσα με τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα, έχουν διαφοροποιηθεί όχι τόσο ως προς το περιεχόμενο τους αλλά κυρίως ως προς την ένταση τους με σαφή επιδείνωση των αρχικών διαπιστώσεων, ενώ η οικονομική ύφεση φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μία ομογενοποίηση των διαπιστώσεων αυτών για τις περιφέρειες της ΧΕ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.

· Η στρατηγική του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας. 

· Σε γενικές γραμμές η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ, παραμένει αμετάβλητη με κυρίαρχη όμως άμεση προτεραιότητα αυτής της στρατηγικής να είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της εντεινόμενης εθνικής δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαπιστώνεται μία ανακατεύθυνση της βαρύτητας της στρατηγικής, μέσω της συνεχιζόμενης δέσμευσης πόρων για δράσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που τίθενται για την αντιμετώπιση της κρίσης, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τροποποιήσεις του Προγράμματος ως προς την ένταση των στρατηγικών επιλογών (με ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης) και λιγότερο ως προς το περιεχόμενο της στρατηγικής.

· Τα ενταγμένα έργα του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλουν έμμεσα ή άμεσα και σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΠΑ, στην επίτευξη των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της EE για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013, αλλά και στην επίτευξη των στόχων του ΕΠΜ 2011-14.

Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 

· Το σύστημα δεικτών του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κάλυψης των αναγκών, που προκύπτουν από την επανεξέταση της SWOT ανάλυσης. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται και με τους ειδικούς στόχους και τις ΘΠ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, οπότε και επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με  την επίτευξη των ποιοτικών στόχων.

· Το σύστημα δεικτών του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και επιτρέπει να δίδεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα κυρίως  ως προς τις εκροές από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, αλλά υστερεί στο να δίνεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων αυτών, στην αξιοπιστία των συστημάτων συγκέντρωσης των δεδομένων και την ορθότητα των τιμών στόχου. 

· Οι βασικές μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων υλοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ περιλαμβάνουν: α) τη συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση των δημοσίων έργων, τα οποία υλοποιούνται από τις ΕΔΑ, όπου και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και η ενημέρωση και διαχείριση του ΟΠΣ και β) τη συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση των έργων κρατικών ενισχύσεων. 

· Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στην παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας του φυσικού αντικειμένου από τους δικαιούχους κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων, οι οποίοι ενημερώνουν τους σχετικούς δείκτες του ΟΠΣ πολλές φορές ελλιπώς ή και καθόλου, με σημαντικές καθυστερήσεις, με συνέπεια η εικόνα της φυσικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ να απέχει (υπολείπεται), πολλές φορές σημαντικά, από την πραγματικότητα.

· Οι στόχοι των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους δείκτες του ΕΣΠΑ με κύρια αποτελέσματα την αύξηση της τιμής στόχου των δεικτών του ΕΣΠΑ,  που συνδέονται με θεματικές προτεραιότητες του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ που παρουσιάζουν σημαντική φυσική πρόοδο (π.χ ΘΠ 5 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις») και αντίστροφα. Ειδικότερα, οι στόχοι των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλουν στην αύξηση των τιμών στόχου των δεικτών του ΕΣΠΑ «Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα», «Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων» και «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται», αλλά και στη μείωση των τιμών στόχου των δεικτών «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» και «Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ»

· Η απασχόληση που δημιουργείται κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ εκτιμάται σε 4.346 ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης 12μηνης διάρκειας μέχρι τις 30/6/2012,  ενώ η απασχόληση που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι το τέλος υλοποίησης του ΠΕΠ, με βάση μια υπόθεση εργασίας ότι το πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο της σήμερα προβλεπόμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης του, εκτιμάται στα 12.088 ανθρωποέτη.  Οι μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που θα απαιτηθούν/δημιουργηθούν για τη λειτουργία των δράσεων/έργων του Προγράμματος, μετά τη φάση της ολοκλήρωσής του, ανέρχονται σε 2.666 (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ

· Ο βαθμός φυσικής υλοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, όπως αξιολογείται από την επίτευξη των στόχων των δεικτών ανά έργο, θεωρείται σχετικά ικανοποιητικός, ενώ διαφέρει μεταξύ των ΘΠ και των ΑΠ, με τους ΑΠ4,5 και 6 να εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 

· Ο δείκτης αποτελεσματικότητας υπολογίζεται σε 0,36 (36% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος, τιμή που θα πρέπει να θεωρείται ως οριακά ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς, με δεδομένο τον χρόνο θεσμικής και οργανωτικής προετοιμασίας που απαιτείται για την ενεργοποίηση ορισμένων ΘΠ, ιδίως με τις αυξημένες κανονιστικές και διαχειριστικές απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. 

Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων 

· Το πλαίσιο διαχείρισης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας, επάρκειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και ικανοποιητικό βαθμό ποιότητας των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου.

· Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης. 

· Η υλοποίηση του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ αναδεικνύει επίσης ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι διαδικασίες συντονισμού αποτέλεσαν αιτία να εμφανιστούν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων, είτε λόγω καθυστέρησης στην ίδια την διαδικασία είτε λόγω καθυστέρησης όσον αφορά την εξειδίκευση και οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών σε κάποιους τομείς.
Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα 

· Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα στις προτεραιότητες της πράσινης ανάπτυξης που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο ενώ συμβάλλει και στην οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006). 

· Σημαντική είναι και η συμβολή των λοιπών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στη ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Η μεγαλύτερη συμβολή επέρχεται από τις εισροές πόρων από το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με έργα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τις Περιφέρειες της ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.
· Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2013
Τα κυριότερα αξιολογικά ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ για το 2013, ανά Ενότητα Αξιολόγησης είναι τα κάτωθι:

Αξιολόγηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 

· Η στρατηγική του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συνεχίζει και μετά την αναθεώρησή του να χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας.

· Αναφορικά με την εγκυρότητα της ανάλυσης SWOT σε σχέση με τις ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στη Χωρική Ενότητα του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, οι διαπιστώσεις δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (2012), οπότε και δεν κρίθηκαν απαραίτητες σχετικές αλλαγές σε αυτή.

· Οι Γενικοί Στόχοι (ΑΠ) του ΠΕΠ εντάσσονται πλήρως στην λογική του Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου και εξειδικεύονται με την σειρά τους εξ ίσου ομαλά από τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ. Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Πράξεων/δράσεις όπως κατηγοριοποιούνται σε Θεματικές Προτεραιότητες είναι συμβατές με τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι το σύνολο των ΘΠ, έργα των οποίων υλοποιούνται στα πλαίσια του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ (με εξαίρεση τις ΘΠ 85 και 86 του ΑΠ της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής) υποστηρίζουν τουλάχιστον μία από τις διαπιστωμένες ανάγκες της ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, διασφαλίζουν τη συνέπεια των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί. 

· Τα ενταγμένα έργα του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλουν έμμεσα ή άμεσα και σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΠΑ, στην επίτευξη των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της EE για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013, αλλά και στην επίτευξη των στόχων του ΕΠΜ 2011-14.

Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 

· Η σημαντική αλλαγή σε σχέση με το σύστημα δεικτών της προηγούμενης έκθεσης αξιολόγησης (2012) είναι ότι οι δείκτες Κορμού ενσωματώθηκαν στους ΑΠ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ενώ όπου υπήρχαν αλληλεπικαλύψεις υπήρξε αφαίρεση δεικτών. 

· Επιπρόσθετα, η ενιαία αντιμετώπιση των δεικτών κορμού και των λοιπών δεικτών εκροών και αποτελέσματος συμβάλλει και στην ενίσχυση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας καθώς σχεδόν το σύνολο των ΘΠ καλύπτονται από τουλάχιστον ένα δείκτη.

· Παράλληλα το σύστημα δεικτών ενισχύθηκε και ως προς την δυνατότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του καθώς υιοθετήθηκαν οι δείκτες «Απασχόληση που δημιουργείται κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων (ισοδύναμα ανθρωποέτη)» και «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)».

· Επίσης, με το αναθεωρημένο σύστημα δεικτών επανεπιβεβαιώνεται ο υψηλός βαθμός επάρκειας κάλυψης των αναγκών, που έχουν επισημανθεί από την επανεξέταση της SWOT Analysis. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται και με τους ειδικούς στόχους και τις ΘΠ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, οπότε και επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με  την επίτευξη των ποιοτικών στόχων.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ

· Από την ανάλυση της φυσικής προόδου προκύπτει ικανοποιητική φυσική πρόοδος με χαμηλούς όμως ρυθμούς προόδου για τα έργα των ΑΠ4, 5 και 6, που συνδέονται κυρίως με την ΘΠ8 – Άλλες Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις, αλλά και για τα έργα των ΑΠ 7, 8 και 9 με υψηλούς όμως ρυθμούς προόδου, με δείκτες φυσικής υλοποίησης των έργων που στην πλειονότητα τους είτε προσεγγίζουν είτε υπερβαίνουν, τους τεθέντες στόχους για το 2013. Αντίθετα, με εξαίρεση τον ΑΠ1 που κατέγραψε σημαντική βελτίωση της φυσικής προόδου κυρίως σε ότι αφορά τα έργα εθνικής οδοποιΐας και τα λιμενικά έργα, οι άλλοι δύο ΑΠ των Υποδομών και των Υπηρεσιών Προσπελασιμότητας δεν σημείωσαν σημαντική πρόοδο. Η εικόνα αυτή αντανακλάται και στους δείκτες αποτελεσματικότητας όλων των δομικών επιπέδων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.

· Ο δείκτης αποτελεσματικότητας του Προγράμματος υπολογίζεται σε 0,53 (53% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος), τιμή που θεωρείται ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς, με δεδομένο και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μετά από περίπου ένα χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση αξιολόγησης, όπου η αποτελεσματικότητα του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ είχε εκτιμηθεί στο 36%. Η πρόοδος της αποτελεσματικότητας καταδεικνύει ότι υπάρχει σαφής ενίσχυση της φυσικής προόδου των έργων, ενώ οι αλλαγές στην κατανομή των πόρων ήταν προς την σωστή κατεύθυνση ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. 

· Ως προς την αποδοτικότητα υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ το πρόγραμμα παρουσίαζε ποσοστό απορρόφησης 47,6% της συνολικής του δημόσιας δαπάνης, τιμή σχετικά ικανοποιητική και αυξημένη κατά περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς της ενδιάμεσης έκθεσης του 2012.

· Ο δείκτης αποδοτικότητας του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ μέχρι 31/8/13, προκύπτει ίσος με 1,12, τιμή ικανοποιητική και παρόμοια με αυτή της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 2012.  

Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων 

· Το πλαίσιο διαχείρισης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας, επάρκειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και ικανοποιητικό βαθμό ποιότητας των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης, και ελέγχου.  

· Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης. 

· Η υλοποίηση του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ αναδεικνύει επίσης ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι διαδικασίες συντονισμού αποτέλεσαν αιτία να εμφανιστούν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων, είτε λόγω καθυστέρησης στην ίδια την διαδικασία, είτε λόγω καθυστέρησης όσον αφορά την εξειδίκευση και οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών σε κάποιους τομείς.  

Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα 

· Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα στις προτεραιότητες της πράσινης ανάπτυξης που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο και αφορούν στους τομείς: α) Κλίμα και Ενέργεια, β) Αναδιάρθρωση στους παραγωγικούς τομείς και γ) Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων – Πράσινες Υποδομές. 

· Το Πρόγραμμα, επίσης, συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα στην οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006).

· Σημαντική είναι και η συμβολή των λοιπών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στη ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Η μεγαλύτερη συμβολή επέρχεται από τις εισροές πόρων από το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με έργα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τις Περιφέρειες της ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.

· Κατά το 2013 αξιολογήθηκαν στη βάση ερευνών πεδίου ομάδες έργων που αφορούσαν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, το Περιβάλλον, τις Υποδομές και τις Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις Υποδομές και Υπηρεσίες Πολιτισμού στην ΠΙΝ.

Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»
1) Στόχοι εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την κατάρτιση των ΠΕΠ 2007-2013 και το Νομικό της Πλαίσιο
Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται, κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραμμάτων, που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση είναι η Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β’ 1225). 

Βασικός στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, κατά την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ήταν αφενός η εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του προγράμματος αφετέρου η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων /δράσεων και έργων.

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των ΠΕΠ, όπως παρουσιάστηκε στις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων σε ποιοτικό επίπεδο και όχι ποσοτικό, καθώς τα θεματικά πεδία των παρεμβάσεων στα προγραμματικά κείμενα δεν αναλύονται σε κατηγορίες εξειδικευμένων πράξεων/έργων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των προγραμμάτων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς τομείς που αναφέρονται στην ΚΥΑ 107017/5.9.2006.

2) Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

2.1  Εργαλεία Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Βασικά εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου αποτελέσαν τα εξής:

i. Οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Η προετοιμασία και εξειδίκευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων με βάση την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στους σχετικούς περιβαλλοντικούς τομείς

ii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, η οποία στόχευε στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιλογής προτάσεων. Η εξειδίκευση των κριτηρίων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και κατευθύνσεων της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος σε συνάρτηση με την κατηγορία πράξης, που προκηρύσσεται, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της πράξης με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία 

iii. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών. Το κύριο εργαλείο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ ήταν η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με τους οποίους αποτυπώνεται στο χρόνο η περιβαλλοντική κατάσταση. Κύρια πηγή στοιχείων για την επεξεργασία και την εξέλιξη τέτοιων δεικτών αποτέλεσε το ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ.

Οι δείκτες των ΠΕΠ  είχαν επιλεγεί με βάση το προγραμματικό κείμενο, τη ΣΜΠΕ αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις υποχρεώσεις της χώρας. Βασικός στόχος των περιβαλλοντικών δεικτών ήταν να αποτυπώνουν με ακρίβεια και σαφήνεια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υλοποίησης των ΠΕΠ 2007-2013. Για την επιλογή των δεικτών κύριο σημείο αναφοράς αποτέλεσε η δυνατότητα τροφοδότησης από τους αντίστοιχους Δικαιούχους ή/ και τα υπάρχοντα δίκτυα μέτρησης.

2.2 Οργάνωση της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των ΠΕΠ 20017-2013

· Η παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των ΠΕΠ 2007-2013 ήταν ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και τη συνεργασία των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) που συμμετείχαν στο ΕΠ.
· Η συλλογή της περιβαλλοντικής πληροφορίας (π.χ. δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης) έγινε από την ΔΑ ή από τον φορέα στον οποίο είχε εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα π.χ. ΕΔΑ ή ΕΦΔ. Ο αρμόδιος φορέας ήταν υπεύθυνος για τη μέριμνα της συγκέντρωσης των σχετικών πληροφοριών από τους δικαιούχους, που ανέλαβαν την υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ προγράμματος με τη χρήση στοιχείων και από θεσμοθετημένους μηχανισμούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου του ΥΠΕΚΑ, της ποιότητας των επιφανειακών, θαλάσσιων και υπόγειων υδάτων, αλλά και των πορισμάτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
· Η περιβαλλοντική παρακολούθηση διεξήχθη μέσω των ετήσιων εκθέσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ 2007-2013 αποστάλθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ για την εξέταση αυτών και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ19883/2008 (ΦΕΚ 1957Β)/2008) σύστασή της και ορισμού των αρμοδιοτήτων της.
Η πρώτη ετήσια έκθεση αφορούσε στο έτος 2008, συμπεριλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα εντός του 2007.

· Δεν προβλεπόταν η υποβολή των εκθέσεων αυτών μέσω του συστήματος πληροφορικής για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και κάθε Κ-Μ (βάση SFC).
3) Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ 2007-2013 από την Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ –ΥΠΕΚΑ (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος)

Η Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ παραλάμβανε και αξιολογούσε τις ετήσιες εκθέσεις των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, προκειμένου να διασφαλίζεται, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, η τήρηση των προβλεπόμενων στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, δημοσιοποιούσε τα σχετικά αποτελέσματα.

Βασικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 είναι τα εξής:

· Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ, που υποβλήθηκαν για την περίοδο 2007-2013, καταρτίστηκαν σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης».

· Ως προς την πληρότητα των δεδομένων, οι εκθέσεις δεν παρουσίασαν σημαντικές ελλείψεις. Για κάθε ΠΕΠ είχε παρακολουθηθεί ένα σύνολο δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα σημαντική θεωρήθηκε η εκτίμηση όλων των Αξόνων και περιβαλλοντικών συνιστωσών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΣΜΠΕ των ΠΕΠ. 
· Ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνιστωσών, παρουσιάστηκε, συχνά, ανομοιογένεια ανά διοικητική Περιφέρεια, δηλαδή παρακολουθούνταν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνιστώσες, μεταξύ ομοίων Αξόνων, ανά χωρική ενότητα. Αυτό, εν μέρει, αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι διοικητικές Περιφέρειες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς στόχους («Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»). Θα ήταν σκόπιμο να είχαν παρακολουθεί όλες οι συνιστώσες μέσω περιβαλλοντικών δεικτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προέκυπτε από τους στόχους του εγκεκριμένου προγραμματικού κειμένου και την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΣΜΠΕ.

· Στο επίπεδο των δεικτών, που είχαν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Π.Ε.Π., είχαν γίνει τροποποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούσαν στα έτη 2007 – 2008. Με δεδομένο ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, θεωρούμε ότι αλλαγές περιορισμένης έκτασης ήταν αναμενόμενες, όταν συνοδευόταν από σχετική τεκμηρίωση, όπως άλλωστε ορίζεται και στο Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.

· Ουσιαστική αδυναμία των εκθέσεων αποτελούσε ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. Σημειώνεται ότι υπήρχαν δείκτες με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στα εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα, χωρίς τα σχετικά δεδομένα να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.

· Η χρήση των κατάλληλων "δεικτών κορμού" στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, οδηγούσε σε σαφή συμπεράσματα για τις σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των Προγραμμάτων στο Περιβάλλον.
· Η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ θεωρήθηκε σημαντική και συνεχίστηκε τόσο για τις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Πράξεις όσο και για τις Προσκλήσεις, δεδομένου ότι, για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η διαδικασία είχε ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στο Τεχνικό Δελτίο της κάθε Πράξης.

· Για την εξαγωγή ουσιαστικών σχετικών συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ των Προγραμμάτων, που αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Επίσης, η αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι σημαντικό να στηρίζεται στα αποτελέσματα του συνόλου των δεικτών ανά περιβαλλοντική συνιστώσα, την πρόοδο των εντάξεων και τις ολοκληρωμένες πράξεις. 

4) Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης συγκροτήθηκε μια Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, η οποία λειτούργησε υπό μορφή δικτύου, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ. Μέλη της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής ήταν εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΕΠ, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, ΕΥΠΕ) και της ΕΕ. Το αντικείμενο της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής περιλάμβανε τον προσδιορισμό των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με στόχο την εξασφάλιση συγκρίσιμων στοιχείων για τα ΕΠ 2007-2013, την κατάρτιση προδιαγραφών για το περιεχόμενο των εκθέσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την εκτίμηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και γενικά την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού /ΕΥΣΣΑΑΠ στο συντονιστικό της έργο. Αυτή η Επιτροπή λειτούργησε κατά την διάρκεια υλοποίησης των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ως Steering Committee. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

2.1 Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Στον Πίνακα I παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στο ΕΣΠΑ. Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένες πράξεις στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, αποτυπώνονται:

· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), των ενταγμένων πράξεων που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο 

· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)

· οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν οι πράξεις και

· ενδεικτικοί δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν οι ενταγμένες πράξεις.

Στον Πίνακα II παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται: 

· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων πράξεων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ

· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)

· οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν οι πράξεις.

Πίνακας I: Συνεισφορά του «ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ 2007-2013» στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων σε €)
	Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ
	Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά]
	Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο 

	Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 

	1.  Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων
	 
	 
	 
	                     - € 
	                   - € 
	                   - € 
	 
	 
	 
	                     - € 
	 
	 

	2.  Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας
	 
	 
	 
	68.105.866€ 
	66.271.421€
	35.735.003€
	 
	 
	 
	  170.112.290€ 
	"807 - Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

810 - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

811 - Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, 

812  - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του  εμπορίου 

813  - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών 

814  - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης 

815  - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του  franchise

816  - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού "
	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται: 9.554

Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million) (core): 458,42

	3.  Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 367.172€
	6.541.128€ 
	14.422.867€
	   1.331.167€ 
	"5701 - Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών 

5703 - Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού

5704 - Έργα προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού"
	 Αριθμός έργων τουρισμού (core): 133

	4.  Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.629.674€
	    33.376.109€
	28.209.447€ 
	124.215.230€ 
	"7501 - Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση

7504 - Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

7505 - Αναβάθμιση υποδομών ΜΟΝΑΔΩΝ αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης

7506 - Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

7507 - Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων"
	Αριθμός έργων εκπαίδευσης (core): 69

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (core): 14.653

	5.  Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
	 
	 
	 
	6.264.966€


	                   - € 
	                   - € 
	 
	 
	 
	      6.264.966€ 
	101 - Ανάπτυξη Κέντρων  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

402 - Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις  (voucher for SMEs)

403 - Υποστήριξη της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

701 - Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων"
	 Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (core): 30

	6.  Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης.
	 
	 
	 
	8.448.653€ 
	                   - € 
	1.019.239€ 
	 
	 
	 
	      9.467.891€ 
	1301 - Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη
	Αριθμός έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας (core) : 12



	7.  Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     - € 
	                     - € 
	                   - € 
	                     - € 
	
	

	8.  Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     - € 
	                     - € 
	                   - € 
	                     - € 
	
	

	9.  Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	774.799€ 
	     2.391.830€
	    4.474.795€ 
	    7.641.424€ 
	7901 - Ανάπτυξη δομών  για την προώθηση της κοινωνικής ενσωματωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων
	

	10.  Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.575.898€
	20.654.914€
	27.875.984€ 
	114.106.796€ 
	"7601 - Επέκταση -ανάπτυξη - αναβάθμιση  υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας

7602 - Δημιουργία -αναβάθμιση - ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

7605 - Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας

7606 - Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε   κοινοτικές δομές

71512 - Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές"
	Αριθμός έργων υγείας (core): 50



	11. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     - € 
	                     - € 
	                   - € 
	                     - € 
	
	

	12. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     - € 
	                     - € 
	                   - € 
	  - € 
	
	

	13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας
	115.399.281
	  135.179.226€


	32.857.895€ 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  283.436.402€ 
	2301 - Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση επαρχιακών οδών

2302 - Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση  περιφερειακών τοπικών οδών

2201 - Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου

3001 - Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

5312 - Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της Κυκλοφορίας


	Αριθμός έργων μεταφορών (core): 66

Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (core): 225,88

	14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     - € 
	                     - € 
	                   - € 
	                     - € 
	
	

	15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.427.735€
	45.341.640€ 
	11.143.163 € 
	73.912.538€ 
	"4401 - Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

4405 - Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύων

4408 - Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

4501 - Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης

4502 - Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης

4503 - Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

4601 - Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων

4603 - Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

4604 - Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271

5416 - Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.

6104 -  Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

5601 - Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών
	Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (core:) 9

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας: (core)  47.000

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (core): 8

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (core): 148.011

	16. Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     - € 
	                     - € 
	                   - € 
	                     - € 
	
	

	17.  Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.001.632€
	42.203.470€ 
	26.495.573€
	83.700.676€
	"5801 - Αποκατάσταση Μνημείων

5802 - Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων

5803 - Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων-Αρχαιολογικών Χώρων-Παραδοσιακών Οικισμών-Διατηρητέων Κτιρίων

5901 - Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού 

6001 - Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον  πολιτιστικό τομέα
	 "Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται: 95

	Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής

	18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.236.476€
	24.894.050€
	3.358.219€
	43.488.746€
	"6101 - Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας

6104 - Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

5409 - Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού
	 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (core): 63

	19. Ανάπτυξη της υπαίθρου
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Πίνακας II: Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ 2007-2013 στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων σε €)
	Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ)
	Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιό-τητας Καν. 1828/2006 
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ
	Σχετικές κατηγορίες πράξεων / ολοκληρωθείσες ή σε εξέλιξη παρεμβάσεις [τίτλος]

	1. Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση
	ΚΘΠ 22

ΚΘΠ 23

ΚΘΠ 30

ΚΘΠ 44

ΚΘΠ 45

ΚΘΠ 46

ΚΘΠ 54

ΚΘΠ 56

ΚΘΠ 57

ΚΘΠ 58

ΚΘΠ 59

ΚΘΠ 60

ΚΘΠ 61

ΚΘΠ 75

ΚΘΠ 76
	115.399.281
	  135.179.226€
	32.857.895€ 
	
	
	
	179.688.777€
	173.011.312€
	111.505.254€
	747.641.745€
	

	1.1. Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών
	ΚΘΠ 22

ΚΘΠ 23

ΚΘΠ 30
	115.399.281
	  135.179.226€
	32.857.895€ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  283.436.402€
	· Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου

· Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ ολοκλήρωση  περιφερειακών τοπικών οδών

· Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ ολοκλήρωση επαρχιακών οδών

· Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της Κυκλοφορίας

· Ολοκλήρωση - αναβάθμιση οδικού δικτύου αστικών μεταφορών & διασυνδέσεων

· Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

	1.2. Ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη
	ΚΘΠ 44

ΚΘΠ 45

ΚΘΠ 46

ΚΘΠ 54

ΚΘΠ 56

ΚΘΠ 57

ΚΘΠ 58

ΚΘΠ 59

ΚΘΠ 60

ΚΘΠ 61

ΚΘΠ 75

ΚΘΠ 76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179.688.777€
	173.011.312€
	111.505.254€
	464.205.343€
	· Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA

· Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων

· Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση

· Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

· Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού

· Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων

· Αποκατάσταση Μνημείων

· Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

· Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων-Αρχαιολογικών Χώρων-Παραδοσιακών Οικισμών-Διατηρητέων Κτιρίων

· Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον  πολιτιστικό τομέα

· Δημιουργία-αναβάθμιση-ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

· Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

· Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε   κοινοτικές δομές

· Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

· Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας

· Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης

· Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

· Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού

· Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.

· Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας

· Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών

· Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων

· Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

· Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού

	1.3. Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2. Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
	ΚΘΠ 1

ΚΘΠ 2

ΚΘΠ 4

ΚΘΠ 8

ΚΘΠ 9

ΚΘΠ 13
	
	
	
	99.377.754
	66.271.421
	68.088.518€
	
	
	
	233.737.693
	

	2.1. Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ
	ΚΘΠ 1

ΚΘΠ 2

ΚΘΠ 4
	 
	 
	 
	6.264.966

€
	
	
	 
	 
	 
	      6.264.966

€
	· Ανάπτυξη Κέντρων  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

· Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων

· Υποστήριξη της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

	2.2. Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας
	ΚΘΠ 4

ΚΘΠ 8

ΚΘΠ 9

ΚΘΠ 13
	 
	 
	 
	99.377.753€
	66.271.421€
	68.088.518€
	
	
	
	233.737.693€
	· Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται

· Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο την επέκταση, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης που ενισχύονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ μετά από προκήρυξη της ΕΑΣ

· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του  εμπορίου που ενισχύονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ μετά από προκήρυξη της ΕΑΣ

· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του franchise που ενισχύονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ μετά από προκήρυξη της ΕΑΣ

· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού που ενισχύονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ μετά από προκήρυξη της ΕΑΣ

· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών που ενισχύονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ μετά από προκήρυξη της ΕΑΣ

· Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων

	2.3. Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους
	ΚΘΠ 13
	 
	 
	 
	2.847.928

€
	
	1.019.239

€
	
	
	
	3.867.167

€
	· Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ

	2.4. Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
	
	
	
	
	
	
	
	774.799€
	3.495.336€
	4.474.795€
	8.744.930€
	

	3.1. Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας
	ΚΘΠ 77

ΚΘΠ 79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	774.799€
	3.495.336€
	4.474.795€
	8.744.930€
	· Ανάπτυξη δομών  για την προώθηση της κοινωνικής ενσωματωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων

· Ανέγερση Βρεφονηπιακών σταθμών

· Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

	3.2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς
εργασίας
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3.4.Διοικητικές ικανότητες
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3.5.Προστασία της υγείας των εργαζοµένων
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4. Η εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής
	
	
	
	
	
	
	
	15.603.649€
	31.435.178€
	17.781.086€
	64.819.913€
	

	4.1. Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4.2. Ενίσχυση της οικονομικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών
	ΚΘΠ 57

ΚΘΠ 61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.603.649€
	31.435.178€
	17.781.086€
	64.819.913€
	· Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού

· Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού

· Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας

· Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών

	4.3. Συνεργασία (Διεθνική, Διασυνοριακή, Διαπεριφερειακή)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	115.399.281
	  135.179.226€
	32.857.895€ 
	99.377.754
	66.271.421
	68.088.518€
	180.463.576
	176.506.648
	115.980.049
	990.124.368€

	


2.2 Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Στο ΕΠΜ 2015 δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων:

1. Αγορά εργασίας – Φτώχεια. 

2. Έρευνα και Ανάπτυξη.
3. Περιβάλλον.
4. Εκπαίδευση. 

5. Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση.
Η συμβολή του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στις ανωτέρω προτεραιότητες αναλύεται ως εξής:

1. Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της εργασίας, κυρίως ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα – μέσω κοινωνικών υποδομών – την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:  

· ΘΠ 08 / Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις (ΑΠ 4,5,6).
· ΘΠ 77 / Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών (ΑΠ 8).
· ΘΠ 79 / Άλλες κοινωνικές υποδομές (ΑΠ 7,8, 9).
2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: 

· ΘΠ 01: Δραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα (ΑΠ4).
· ΘΠ 02: Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες) -ΑΠ 4.
· ΘΠ 04 / Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) – ΑΠ4.
3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ δεν περιλαμβάνει σχετικές Δράσεις.
4. Στον τομέα της Εκπαίδευσης οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ αφορούσαν την αναβάθμιση υποδομών και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσω του ΚΘΠ 75 (ΑΠ 7, 8, 9).
5. Στον τομέα της καταπολέμησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται υλοποιήθηκαν μέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι στόχοι που τίθενται για τη Δημόσια Διοίκηση εξυπηρετούνται από δράσεις του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες:

· «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία.

· «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

· «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συνέβαλε λίγο έως πολύ στην αντιμετώπιση τριών από τους συνολικά πέντε πρωταρχικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ως επιπρόσθετη αξιολογική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάφεια του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ με τις 5 από τις 7 επιμέρους εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής αυτής. 

Έτσι, το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. συνέβαλε μέσω δράσεων Ε&Τ στο στόχο της «Ευρώπης 2020» για τη βελτίωση των συνθηκών πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας (πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας». Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων  των θεματικών προτεραιοτήτων: 

· ΘΠ 01 - Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών.

· ΘΠ 02 - Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία.

· ΘΠ 04 - Συνδρομή στην Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ στα ερευνητικά κέντρα).

Επίσης, το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. συνέβαλε μέσω δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης στο στόχο της «Ευρώπης 2020» για να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας με τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων  των θεματικών προτεραιοτήτων: 

· ΘΠ 08 / Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις.

· ΘΠ 09/ Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

· ΘΠ 77 / Υποδομές φροντίδας παιδιών.

· ΘΠ 79 / Άλλες κοινωνικές υποδομές.

Το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. συνέβαλε μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο στόχο της «Ευρώπης 2020» για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και της ΘΠ 09 «Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».

Το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. συνέβαλε μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής κοινωνίας  στο στόχο της «Ευρώπης 2020» για να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων  της ΘΠ 13 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)».

Το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. συνέβαλε μέσω δράσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης  στο στόχο της «Ευρώπης 2020» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της ΘΠ 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δράσεις για αναβάθμιση  κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού, που αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η συνάφεια του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ με τρείς από τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίοι τροφοδοτούνται από 5 από τις συνολικά 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής αυτή.

2.3 Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας

Με βάση την αρχική χρηματοδοτική κατανομή ανά κωδικό παρέμβασης υπήρχε η εκτίμηση  ότι το 42,02% της Κοινοτικής Συνδρομής του ΠΕΠ αναμενόταν να κατευθυνθεί για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Με βάση την κοινοτική συνδρομή των έργων που συμμετέχουν στο κλείσιμο του ΠΕΠ εκτιμάται ότι 48,16% της Κοινοτικής Συνδρομής του ΠΕΠ συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η κατηγορία παρεμβάσεων με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού ποσού που προσμετράται στο “earmarking” είναι αυτή με τον κωδικό 8 («Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις») με 33% της συνολικής Κοινοτικής συνδρομής (που συμβάλει στη Στρατηγική).
Στον Πίνακα ΙΙΙ που ακολουθεί παρουσιάζεται συνολικά η συνεισφορά του ΕΠ ΔΕΠΙΝ στη στρατηγική της Λισσαβόνας, ενώ στο Παράρτημα 2, Πίνακας 2.5 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΠΕΠ ανά Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας στη Στρατηγική της Λισσαβόνας.
Πίνακας ΙΙΙ: Συμβολή του ΠΕΠ «ΔΕ.Π.ΙΝ 2007-2013» στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking)

	Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking
	Συνεισφορά του ΠΕΠ 

	Στόχος
	Κοινοτική Συνδρομή
	Ποσοστό Συνολικής Συνδρομής ΕΣΠΑ
	Κωδικοί θέματος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συμβάλλουν στο earmarking 
	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής  (earmarked) κωδικών*  θέματος Προτεραιότητας του εγκεκριμένου ΠΕΠ (σύμφωνα με κείμενο αρχικού σχεδιασμού)
	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής ενταγμένων έργων (earmarked) κωδικών  θέματος Προτεραιότητας του ΠΕΠ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Σύγκλιση
	12.021 εκ ευρώ
	61,90%
	01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 29, 30, 69, 75
	377.679.900€
	433.008.657€

	Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
	426 εκ. ευρώ
	67%
	 
	 
	 


2.4 Απολογισμός ως προς την Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης (Άρθρο 4 του Κανονισμού 1081/2006) για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ

Η ενότητα αυτή δεν αφορά στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 ΑΞΟΝΑΣ 01: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»

Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 εξυπηρέτησε τη στρατηγική επιδίωξη και το βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράμματος που ήταν η ανάπτυξη και οργάνωση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλούς μετακίνησης.
Στο πλαίσιο αυτό Γενικοί Στόχοι του Άξονα αποτέλεσαν οι κάτωθι:

· Η αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών

· Η μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς προσώπων και αγαθών

· Η βελτίωση της ασφάλειας

· Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης

Στην επίτευξη των Γενικών Στόχων συνέβαλλαν οι ακόλουθοι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα:
· Ανάπτυξη υποδομών (οδικές μεταφορές - οδικό δίκτυο, θαλάσσιες μεταφορές)  
· Ολοκλήρωση υποδομών που δεν ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 22 «Εθνικές οδοί», 

· ΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
· ΘΠ 30 «Λιμάνια»
Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
· Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

· Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανήλθε σε 115.658.900€.    

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ1: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε είκοσι έξι (26) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 152.800.048€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 136.189.295€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 115.399.281€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 1, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ1
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 01
	
	
	

	ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί
	38.867.452
	29.838.918
	12.118.793

	ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	67.882.212
	60.299.994
	57.864.400

	ΚΘΠ (30): Λιμένες
	46.050.384
	46.050.384
	45.416.087

	ΣΥΝΟΛΑ
	152.800.048
	136.189.295
	115.399.281


Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του ΑΠ1 περιλαμβάνονται 3 έργα «γέφυρες» μεταξύ της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα αυτά.

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

	292398
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Β εξαμήνου του 2017.

	295547
	ΠΑΡΑΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	296342
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ
	(30) «Λιμένες»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.


Β) Τμηματοποιημένες πράξεις

Στο πλαίσιο του ΑΠ1 περιλαμβάνονται 2 τμηματοποιημένες πράξεις και είναι οι ακόλουθες:

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	495086
	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3Α ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ
	(30) «Λιμένες»

	495412
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (3ο ΤΜΗΜΑ Α΄ΦΑΣΗ)
	(30) «Λιμένες»



Περισσότερα στοιχεία για τις πράξεις αυτές δίνονται στην υποενότητα 4.1 της παρούσας έκθεσης.

Γ) Μεγάλα έργα
Στο πλαίσιο του ΑΠ1 περιλαμβάνεται το μεγάλο έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α’», το οποίο είναι ενταγμένο με δύο πράξεις (πρόκειται για τις τμηματοποιημένες πράξεις που αναφέρονται παραπάνω).
Περισσότερα στοιχεία για το εν λόγω έργο δίνονται στην υποενότητα 4.1 της παρούσας.

Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ1.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών (Κωδ. 13)
	Αριθμός
	83,0
	17,0
	26*
	152,9%

	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16)
	Χλμ.
	0
	52
	97,44
	187,4%

	Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Δείκτης 1.1)
	Χλμ.
	895
	3,3
	3,1
	93,6%

	Βελτίωση – κατασκευή οδών  εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (Επαρχ. Δίκτυο) (Δείκτης 1.2)
	Χλμ.
	3.520,0
	45
	94,35
	209,7%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου (Δείκτης 1.5)
	%
	0,0
	1,2
	2,2
	183,3%

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (Δείκτης 1.6)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0,0
	1.000
	882,12
	88,2%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0,0
	10,0
	4
	40,0%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

*Στην τιμή επίτευξης του δείκτη έχει συνυπολογιστεί και το τμήμα των τμηματοποιημένων πράξεων που εκτελέστηκαν και πληρώθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΑΠ υλοποιήθηκαν 26 έργα στον τομέα των μεταφορών εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε οδοποιία (21 οδικά έργα με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 69,98εκ.€, ΘΠ 22 και 23) και το υπόλοιπο αφορούσε έργα λιμενικών υποδομών (5 έργα με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 45,42εκ.€).
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ1, έχουν ως εξής:
Δείκτες Εκροών
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 17 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ανέρχεται σε 26, ήτοι υπέρβαση του στόχου κατά 53%. Η αυξημένη τιμή επίτευξης του δείκτη οφείλεται αφενός στις εκχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε σημαντικός αριθμός έργων στον τομέα των μεταφορών, αφετέρου στις ανάγκες της περιοχής αναφοράς για βελτίωση των μεταφορικών υποδομών. Σημειώνεται επίσης ότι στο δείκτη συνεισφέρουν δύο πράξεις phasing οι οποίες σχετίζονται με το μεγάλο έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης» και τέσσερις ημιτελείς (αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.4 παρακάτω).
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 52 χλμ. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 97,44χλμ., ήτοι υπέρβαση του στόχο κατά 87%. Η αυξημένη αυτή τιμή σχετίζεται με το γεγονός ότι τα έργα μεταφορών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα είναι αρκετά παραπάνω από τον στόχο που είχε τεθεί και κατ’ επέκταση είναι περισσότερα και τα έργα οδοποιίας που εκτελέστηκαν και τα οποία σχετίζονται με τον εν λόγω δείκτη. Ειδικότερα στο δείκτη συνεισφέρουν 20 έργα στο πλαίσιο των ΘΠ 22 και 23 με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 68,62εκ.€. Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων, η τελική τιμή του δείκτη θα ανέλθει σε 103,26χλμ..
· Για το δείκτη εκροών «Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 3,3χλμ.. Ο δείκτης σχετίζεται με τη ΘΠ 22 στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται δύο έργα («ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» και «ΠΑΡΑΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ») με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 12,1εκ.€. Με βάση τα έργα αυτά η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 3,1χλ., ήτοι ποσοστό επίτευξης του στόχου 93,6%. Ο δείκτης θα επιτευχθεί πλήρως (100% επίτευξη, ήτοι 3,3χλμ.) μέχρι τέλος του 2017 οπότε και ολοκληρώνεται το ημιτελές έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ».
· Για το δείκτη εκροών «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 45 χλμ. και συνδέεται με την ΘΠ 23. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 94,35χλμ., ήτοι υπέρβαση σχεδόν 100% σε σχέση με την τιμή στόχο. Η υπέρβαση αυτή – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οφείλεται στον αυξημένο αριθμό έργων οδοποιίας εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του Άξονα. Στο δείκτη συνεισφέρουν 18 έργα με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 56,5εκ.€. Τρία εξ αυτών είναι ημιτελή και ο δείκτης στα έργα αυτά θα έχει επιτευχθεί πλήρως μέχρι το α’ εξάμηνο του 2018. Ως εκ τούτου η τελική τιμή του δείκτη εκροών «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας» θα ανέλθει στα 99,96χλμ..
Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τα οδικά έργα του ΑΠ1, στο πλαίσιο της ΘΠ 22 εκτελέστηκε και ένα έργο που περιλάμβανε εξοπλισμό των υπηρεσιών της τροχαίας στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και το οποίο σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών του Άξονα συνδέεται μόνο με τον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών», ενώ η παρακολούθησή του γινόταν με άλλους δείκτες.

Τέλος, στο πλαίσιο του ΑΠ1 – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – εκτελέστηκαν και 5 έργα λιμενικών υποδομών (στο πλαίσιο της ΘΠ 30) τα οποία σε ότι αφορά τους δείκτες εκροών του Άξονα, συνδέονται μόνο με τον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών». Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έργα παρακολουθούνταν με άλλους δείκτες. 
Δείκτες Αποτελέσματος
· Για το δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου», η τιμή-στόχος ήταν 1,2%. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 2,2% (ποσοστό επίτευξης 183,3%) και συνδέεται με τον δείκτη «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων». Η τελική τιμή του δείκτη με την ολοκλήρωση των 4 ημιτελών έργων και θα ανέλθει σε 2,3%.
· Για το δείκτη «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης» η τιμή-στόχος είναι 1.000 θέσεις (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Η τιμή επίτευξης του στόχου ανέρχεται σε 882,12 θέσεις (ποσοστό επίτευξης 88,2%). Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συνδέονταν και με τα 26 έργα μεταφορών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα, ωστόσο στην επίτευξη του δείκτη δεν συνεισφέρουν τα δύο λιμενικά έργα phasing (τα οποία σχετίζονται με το μεγάλο έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης) τα οποία θα ολοκληρωθούν στη νέα προγραμματική περίοδο.
Δείκτες Επιπτώσεων
· Για το δείκτη επιπτώσεων, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης» η τιμή στόχος ήταν 10 θέσεις (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 4 θέσεις (ποσοστό επίτευξης 40%). Η τιμή αυτή προέρχεται από ένα έργο στον πλαίσιο της ΘΠ 30 με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ». Η απόκλιση σε σχέση με την τιμή στόχο οφείλεται στο γεγονός ότι στον δείκτη αναμένονταν να συνεισφέρει και το έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης», το οποίο ωστόσο επειδή θα ολοκληρωθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (έργο phasing) δεν συμμετέχει στην επίτευξη του δείκτη.
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Στον ΑΠ1 περιλαμβάνονται τέσσερις (4) ημιτελείς πράξεις, οι οποίες είναι οι κάτωθι:

1) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ - ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ) (MIS 216611)
2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (MIS 292398), το οποίο αφορά έργο «γέφυρα» μεταξύ της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013
3) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ (MIS 364932)

4) Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγ. Σοφίας) με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ-Γκότση & Νόρμαν –Αγ. Σοφίας) (MIS 377040)

Αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του Άξονα, αφορούσαν έργα στο πλαίσιο των ΘΠ 22 και 23 και περιλάμβαναν:

· Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων για την έναρξη υλοποίησης των έργων. 
· Επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης των έργων λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία επηρέασε τους αναδόχους σε σχέση με τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση των έργων.

· Υστέρηση από τους φορείς υλοποίησης στην παρακολούθηση των προθεσμιών οι οποίες τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/19-07-2010 Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ1088) ως προς την υλοποίηση των έργων. 
· Αδυναμία φορέων για την υλοποίηση των έργων (σύναψη συμβάσεων και πληρωμές). Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στους προβλήματα στους Δήμους και αφορούσαν:

· Μειωμένο προσωπικό με εξειδίκευση αλλά και εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση υλοποίησης των έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ

· Μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη διοικητικών και άλλων αποφάσεων για την προώθηση υλοποίησης των έργων (αποφάσεις επιτροπών, εγκρίσεις ΑΠΕ, εγκρίσεις Π/Υ κλπ).
Τα μέτρα που ελήφθησαν από τους Φορείς Διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος, περιλάμβαναν:

· συνεχή και εντατική παρακολούθηση των έργων 

· τεχνικές συναντήσεις και στενή συνεργασία με τους Δικαιούχους 

· σεμινάρια στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους Δικαιούχους

· συνεχή λειτουργία των γραφείων υποστήριξης έργων ΕΣΠΑ στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτ/νίας και Ηλείας

· επί τόπου υποστήριξη των Δικαιούχων στην έδρα τους. 
3.2 ΑΞΟΝΑΣ 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Κύρια επιδίωξη του Άξονα Προτεραιότητας 2 αποτέλεσε η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας. Μέσω δε του συστήματος των αυτοκινητόδρομων, των λιμένων και αερολιμένων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές που θα υλοποιούντο στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, η ενδοχώρα και τα κέντρα της Περιφέρειας θα συνδέονταν με τα παραγωγικά/ οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου.
Ως εκ τούτου, ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στην βελτίωση της προσπελασιμότητας, κυρίως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας, από και προς τα βασικά δίκτυα, τις πύλες εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας και τα αστικά / εμπορικά και διοικητικά κέντρα της.

Η επίτευξη του Γενικού Στόχου του Άξονα συνδέεται άμεσα από με την επίτευξη των κάτωθι ειδικών στόχων:

α)
βελτίωση και επέκταση του Εθνικού οδικού δικτύου

β)
βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδημοτικού και ενδοδημοτικού δικτύου 

γ)
αναβάθμιση / επέκταση των βασικών λιμενικών υποδομών

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 22 «Εθνικές οδοί»

· ΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
· ΘΠ 30 «Λιμάνια»
Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανήλθε σε 118.571.100€.

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ2: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε τριάντα μία (31) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 154.985.940€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 154.554.759€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 135.179.226€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 2, ανά ΚΘΠ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ2
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 02
	
	
	

	ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί
	103.910.922
	103.910.922
	98.335.649

	ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	34.175.000
	33.743.819
	25.697.657

	ΚΘΠ (30): Λιμένες
	16.900.018
	16.900.018
	11.145.920

	ΣΥΝΟΛΑ
	154.985.940
	154.554.759
	135.179.226


Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του ΑΠ2 περιλαμβάνονται 6 έργα «γέφυρες» μεταξύ της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα αυτά.

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

	209700
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΛΥΓΟΥΡΙΟ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	216823
	Βελτίωση – Κατασκευή της Εθ.Ο. Χάνια-Κροκεές – Μονεμβασιά από ΧΘ 23+500 έως ΧΘ 25+600 και από ΧΘ 30+540 έως ΧΘ 35+500 (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	216824
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΠΥΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΡΩΜΑΝΟΣ– (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	277682
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	277790
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	304012
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ (Γέφυρα ΕΣΠΑ)
	(22) «Εθνικές οδοί»
	Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2017.


Β) Τμηματοποιημένες πράξεις

Στο πλαίσιο του ΑΠ2 περιλαμβάνονται 2 τμηματοποιημένες πράξεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	365912
	Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος- Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε- Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ:2+480 έως ΧΘ:10+160)
	(23) «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»

	348074
	Βελτίωση Οδού Γύθειο- Αρεόπολη- Γερολιμένα κατά τμήματα
	(23) «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»


Περισσότερα στοιχεία για τις πράξεις αυτές δίνονται στην υποενότητα 4.2 της παρούσας.

Γ) Μεγάλα έργα
Στο πλαίσιο του ΑΠ2 περιλαμβάνεται το ακόλουθο μεγάλο έργο: «Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα» με MIS 494954. Περισσότερα στοιχεία για το εν λόγω έργο δίνονται στην υποενότητα 4.1 της παρούσας.
Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ2.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός Έργων (μεταφορές) (Κωδ. 13)
	Αριθμός
	39
	32
	31*
	96,9%

	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16)
	Χλμ.
	5850
	75,69
	98,60*
	130,3%

	Λιμένες που αναβαθμίζονται (Δείκτης 2.3)
	Αριθμός
	11
	3
	3
	100,0%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Παρεμβάσεις βελτίωσης/ αναβάθμισης – κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου (Δείκτης 2.4)
	%
	2,4
	1,29
	1,69*
	130,7%

	Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (Δείκτης 2.5)
	%
	36
	27,3
	27,27
	100,0%

	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξη (Δείκτης 2.6)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0
	1.150
	1960,7*
	170,5%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0
	20
	53
	265,0%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

*Στην τιμή επίτευξης του δείκτη έχει συνυπολογιστεί και το τμήμα των τμηματοποιημένων πράξεων που εκτελέστηκαν και πληρώθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα

Όπως φαίνεται και από τις Θεματικές Προτεραιότητες των έργων/ πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΑΠ2, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα οικονομικής υλοποίησης που έχει προηγηθεί, οι παρεμβάσεις οδικών υποδομών και υπηρεσιών κυριαρχούν έναντι των παρεμβάσεων σε λιμενικές υποδομές (28 παρεμβάσεις συνολικού ύψους συγχρηματοδοτούμενων δαπανών 125,8εκ.€ και 3 παρεμβάσεις συνολικού ύψους συγχρηματοδοτούμενων δαπανών 11,5εκ.€, αντίστοιχα). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα δεδομένα και εξ’ αυτών τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ2, έχουν ως εξής:
Δείκτες Εκροών
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων τομέα μεταφορών» η τιμή στόχος όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι 32 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 31 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 96,9%).

Σημειώνεται ότι στο δείκτη συνεισφέρουν δύο οδικά έργα phasing (MIS 348074 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» και MIS 365912 «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΗ, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ:2+840 έως ΧΘ: 10+160)»), καθώς και τέσσερα έργα ημιτελή. 

Από τα τέσσερα ημιτελή, τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της διετίας 2017-2018, το ένα είναι λιμενικό «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», (MIS 444637) και τρία οδικά, όπως για όλα αυτά γίνεται αναφορά στο σημείο 3.2.4 της παρούσας.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» η τιμή στόχος του δείκτη όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση (2015)  είναι 75,69 χλμ..  
Η τιμή επίτευξης του δείκτη μέχρι την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος του Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται σε 98,60 χλμ., ήτοι υπέρβαση της τιμής στόχου κατά 30,3%, η οποία με την ολοκλήρωση των τριών ημιτελών έργων/πράξεων εντός του 2017 θα φθάσει στο 35%. 
Η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους:

· το έργο «γέφυρα» από την περίοδο 2000 – 2006 εμφανίζει στο ΟΠΣ για αυτή την περίοδο το σύνολο των χιλιομέτρων του, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση ένα μικρό μέρος του, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

· τα άλλα δύο ημιτελή έργα/ πράξεις, κατά την περίοδο της πρότασης αναθεώρησης είχε προγραμματισθεί να «μεταφερθούν» εξ’ ολοκλήρου στο Πρόγραμμα της περιόδου 2014 – 2020. Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα επιλεξιμότητας των δύο πράξεων στη νέα περίοδο, λόγω της φύσης αυτών των πράξεων και εφ’ όσον διαχειριστικά εξυπηρετούσε να παραμείνουν στον Άξονα Προτεραιότητας 2, αποφασίσθηκε να χαρακτηρισθούν ως ημιτελή και να ολοκληρωθούν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπουν οι κανονιστικές διατάξεις για το κλείσιμο των Προγραμμάτων της περιόδου 2007 – 2013.

Με αυτά τα δεδομένα, αυτές οι τρεις πράξεις, με την ολοκλήρωσή τους, αυξάνουν την τιμή επίτευξης του δείκτη κατά 26,38 χλμ., δημιουργώντας υπέρβαση της τιμής στόχου του δείκτη κατά 34,8%.
· Για το δείκτη εκροών «Λιμένες που αναβαθμίζονται», η τιμή στόχος του Προγράμματος είναι 3 λιμάνια, η οποία επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100% κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Αφορά στα έργα «ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ», «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ» και «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ». Σημειώνεται επίσης ότι το έργο που αφορά το Λιμάνι Ναυπλίου συμμετέχει στο κλείσιμο του Προγράμματος ως ημιτελές, όπως μνημονεύεται στο σημείο 3.2.4. της παρούσας.
Δείκτες Αποτελέσματος
· Όσον αφορά στους δείκτες αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας 2, οι οποίοι είναι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος, οι δύο (2) πρώτοι «Παρεμβάσεις βελτίωσης/ αναβάθμισης – κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου» και «Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων», συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους δείκτες εκροών του Προγράμματος και οι τιμές τους είναι ποσοστό (%) των αντίστοιχων τιμών εκροών επί των τιμών βάσης. Ως εκ τούτου:
· Για τον δείκτη «Παρεμβάσεις βελτίωσης/ αναβάθμισης – κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου» η τιμή στόχος του Προγράμματος διαμορφώθηκε στο 1,29% κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015), βάσει της τιμής του αντίστοιχου δείκτη εκροών. Με βάση την τιμή επίτευξης του αντίστοιχου δείκτη εκροών η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 1,69%, ήτοι υπέρβαση της τιμής στόχου κατά 0,40 της ποσοστιαίας μονάδας, ή κατά 31%. Αυτή η υπέρβαση οφείλεται στους λόγους που προαναφέρθηκαν για την τιμή επίτευξης του  σχετικού δείκτη εκροών.

· Για τον δείκτη «Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων» η τιμή στόχος του Προγράμματος διαμορφώθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015) στα 27,3. Ο δείκτης επιτυγχάνεται κατά 100% (τιμή επίτευξης 27,27), λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα όσα αναφέρονται στο σχολιασμό για τον αντίστοιχο δείκτη εκροών.
· Ο τρίτος δείκτης αποτελέσματος του ΑΠ2 «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης», έχει τιμή επίτευξης 1.960,70 ισοδύναμα έτη ανθρωποαπασχόλησης, έναντι αντίστοιχου στόχου 1.150 (ήτοι ποσοστό επίτευξης της τιμής στόχου 170,5%). Στο δείκτη συνεισφέρει το σύνολο των έργων του ΑΠ2, άσχετα από τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη. Η τελική τιμή του δείκτη, με την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στον Άξονα, θα φθάσει στα 2.017,96 ισοδύναμα έτη ανθρωποαπασχόλησης, ήτοι υπέρβαση της τιμής στόχου του δείκτη κατά 75,5%. Οι λόγοι υπέρβασης της τιμής στόχου, είναι αυτά που έχουν αναφερθεί ως προς την υπέρβαση του δείκτη εκροών «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων δρόμων», ενώ επιπρόσθετα και κυρίως, διαπιστώνεται υπερεκτίμηση της τιμής επίτευξης του δείκτη στο έργο κωδικό 494954 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ – ΤΣΑΚΩΝΑ».
Δείκτες Επιπτώσεων
· Για το δείκτη επιπτώσεων, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης», η τιμή στόχος του Προγράμματος, κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015) διαμορφώθηκε στις 20. Η επίτευξη του δείκτη ανέρχεται σε 53 θέσεις, τιμή διπλάσια σε σχέση με το στόχο. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης περιλαμβάνεται σε δύο μόνο  έργα (ένα λιμενικό «Λιμάνι Γυθείου» και στα αστυνομικά οχήματα/ τροχαίας). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη για το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ανέρχεται σε 50 και περιλαμβάνει το αναγκαίο πλήρωμα των οχημάτων.
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνονται τέσσερις (4) ημιτελείς πράξεις, ως ακολούθως:

1) «ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ», MIS 376948
2) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ», MIS 443734
3) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ (Γέφυρα ΕΣΠΑ)», MIS 304012
4) «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», MIS 444637

Αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Αναφορικά με τα προβλήματα που χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις πράξεων. Σημαντικό λόγο της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε ως προς την πραγματική έναρξη της εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας, αποτέλεσε η παράταση της εφαρμογής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι το τέλος του 2009, εξ αιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007.

Κατά το έτος 2010, παρά τη δημοσιοποίηση προσκλήσεων από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τους εν δυνάμει δικαιούχους, δεν υπήρξαν προτάσεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης νέων έργων. Σημαντικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης απερρίφθησαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης πράξεων, λόγω ελλείψεων στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών. 
Σημαντικότερο λόγο από την πλευρά των Δικαιούχων αποτέλεσε ο «επανέλεγχος» και η «επικαιροποίηση» των μελετών που διέθεταν οι δικαιούχοι. Όπως είναι γνωστό βασική απαίτηση του πλαισίου διαχείρισης ήταν, οι μελέτες των υποψηφίων πράξεων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ να έχουν εκπονηθεί με τις διαδικασίες του Ν 3316/2005 και μελέτες που εκπονήθηκαν με προγενέστερο πλαίσιο (Ν 716/77), θα έπρεπε υποχρεωτικά να «επανελέγχονται» και να «επικαιροποιούνται» ώστε να είναι συμβατές με το Ν 3316/05. Η απαίτηση αυτή λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών των συμβάσεων «επανελέγχου» ουσιαστικά «πάγωσε» τις όποιες διαδικασίες ωρίμανσης από την πλευρά των Δικαιούχων εφόσον στις προσκλήσεις (κριτήρια ένταξης) το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελούσε «κριτήριο» αποκλεισμού. Η αδράνεια αυτή συνεχίστηκε έως το α’ εξάμηνο του 2010. Το ζήτημα απασχόλησε ιδιαίτερα την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία κατεύθυνε με συναντήσεις - ενημερώσεις - επιστολές τους Δικαιούχους υποβοηθώντας τους στην προετοιμασία των Αιτήσεων Χρηματοδότησης.  
Το ζήτημα αναγνωρίσθηκε ως οριζόντιο πρόβλημα και ρυθμίσθηκε κατά το Β΄ Εξάμηνο 2010 με νομοθετική ρύθμιση με την τροποποίηση του Ν.3614/2007 (Νόμος 3840/2010). Με τη λήξη του 2010 αρκετοί Δικαιούχοι βρίσκονταν στη φάση επανελέγχου των μελετών.

Στη συνέχεια η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου υποστήριξαν ενεργά τους δυνητικούς δικαιούχους για τεχνική και διοικητική ωρίμανση έργων προς χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, διαδικασία η οποία απαίτησε σημαντικό χρόνο και έτσι οι δυνητικοί δικαιούχοι ήταν έτοιμοι να ανταποκριθούν σε σχετικές προσκλήσεις της ΕΥΔ το έτος 2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, η ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 2 έγινε τα έτη 2012-2013. 
Παράλληλα, με την χρηματοδότηση από τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας του έργου «Παραδείσια-Τσακώνα» με κωδικό MIS 494954, αυξήθηκε η υπερδέσμευση του προϋπολογισμού του Άξονα και δημιουργήθηκαν προβλήματα ορθολογικοποιησης («εξυγίανσης») της εφαρμογής του ΑΠ2, μέχρι και την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, με αύξηση του προϋπολογισμού του ΑΠ2.

Οι καθυστερήσεις στο σκέλος της ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, αλλά και στο σκέλος των δαπανών, παρά την συντελεσθείσα πρόοδο στο σκέλος των εντάξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2, καθυστέρησε τη πρόοδο υλοποίησης κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του Προγράμματος. Αυτό άλλαξε από το 2013, καθώς η πρόοδος υλοποίησης του Άξονα βελτιώθηκε σημαντικά, κάτι το οποίο συνεχίστηκε και το 2014. Παρατηρήθηκαν ωστόσο αποκλίσεις των χρονοδιαγραμμάτων από την πλευρά των δικαιούχων ως προς την τήρηση των προθεσμιών (Προέγκριση τευχών δημοπράτησης από ΕΥΔ, προέγκριση συμβάσεων κλπ)  παρά τις δεσμεύσεις που τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/19-07-2010 Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ1088) για την υλοποίηση των έργων. 

Σε ορισμένα οδικά έργα παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης εξαιτίας της αντικειμενικής καθυστέρησης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης (εκδίκαση αιτημάτων), καθώς και λόγω εμπλοκής ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της εγκυκλίου εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις απαλλοτριώσεις, καθώς και η συνεργασία ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Φορέων βοήθησε προς την κατεύθυνση μείωσης των καθυστερήσεων. Παρά ταύτα, κατά το 2014 σε εφαρμογή του Σχεδίου Εξυγίανσης απεντάχθηκαν οριστικά από τον Άξονα 2 τρία (3) οδικά έργα, ως αποτέλεσμα των παραπάνω καθυστερήσεων. 

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στην εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για ανάθεση συμβάσεων, λόγω δικαστικών προσφυγών των υποψήφιων αναδόχων, αδυναμίας υποψηφίων αναδόχων για κατάθεση εγγυητικών επιστολών και καθυστερήσεις εγκρίσεων σε ελεγκτικά όργανα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα  εμφανίστηκε ως  απόρροια της παρατεταμένης δημοσιονομικής κρίσης και των επακόλουθων προβλημάτων ρευστότητας  και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

Κατά το έτος 2014 και σύμφωνα με τα στοιχεία φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων καθυστερήσεις στην υλοποίηση τόσο των οδικών, όσο και των λιμενικών έργων, συνέχισαν να υφίστανται, οι οποίες για να καλυφθούν έπρεπε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιπτώσεις  έργων εκτός εθνικής οδοποιίας, τα οποία παρουσίαζαν και τη σημαντικότερη υστέρηση.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας, είναι οι αιτίες της εμφάνισης τεσσάρων (4) έργων με προϋπολογισμό το καθ’ ένα μεγαλύτερο των 5 εκατ. €, τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός των δύο ετών 2017-2018, καθώς και δύο σημαντικών έργων/πράξεων που ολοκληρώθηκαν εντός του Φεβρουαρίου 2017.
3.3 ΑΞΟΝΑΣ 03: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία ενός ενδοπεριφερειακού άξονα μεταφορών, με συνδυασμό των διαφόρων συστημάτων, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική» προσπελασιμότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο άξονας αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων μεταφορών τόσο της ευρύτερης περιοχής με τις απέναντι ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές όσο και γενικότερα του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής – Ιονίου.

Επιμέρους, ειδικοί στόχοι αποτελούν:

· η αναβάθμιση και συμπλήρωση των περιφερειακών χερσαίων, και θαλάσσιων υποδομών

· η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας της κυκλοφορίας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 22 «Εθνικές οδοί», 

· ΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
· ΘΠ 30 «Λιμάνια»
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 31.815.300€.
Φορέας διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ3: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εννέα (9) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 34.351.155€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 34.351.155€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 32.857.895€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 3, ανά ΚΘΠ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ3
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 03
	
	
	

	ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί
	4.819.625
	4.819.625
	4.294.177

	ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	15.010.048
	15.010.048
	14.718.106

	ΚΘΠ (30): Λιμένες
	14.521.482
	14.521.482
	13.845.612

	ΣΥΝΟΛΑ
	34.351.155
	34.351.155
	32.857.895


Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του ΑΠ3 περιλαμβάνεται ένα έργο «γέφυρα» μεταξύ της  Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013, ως ακολούθως.

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	215537
	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
	(22) «Εθνικές οδοί»


Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ3.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ
	
	
	
	
	

	Αριθμός Έργων (μεταφορές) (Κωδ. 13)
	Αριθμός
	85
	9
	9
	100%

	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16)
	Χλμ.
	603
	32
	29,84
	93,3%

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)
	Αριθμός
	0
	23
	0
	0,0%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου (Δείκτης 3.4)
	%
	4
	5
	4,95
	99%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ3, έχουν ως εξής:

Δείκτες Κορμού

· Για το δείκτη «Αριθμός Έργων (μεταφορές)» (Κωδ. 13), η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν εννέα (9). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στα εννέα (9) έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 100%). Τα έργα αφορούν στις ΘΠ 22 (1 έργο), 23 (7 έργα) και 30 (1 έργο). Στον δείκτη συμπεριλαμβάνονται και δυο (2) ημιτελή έργα (ΘΠ 22 και 23), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.3.4 παρακάτω.

· Για το δείκτη «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» (Κωδ. 16), η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν τριάντα δυο (32). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στα 29,84 περίπου χιλιόμετρα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 93,3%). Σημειώνεται, ότι με την ολοκλήρωση των 2 ημιτελών έργων, η τιμή του δείκτη θα ανέλθει στα 32,35 χλμ. Την τιμή του δείκτη τροφοδοτούν έργα από τις ΘΠ 22 & 23.

· Για το δείκτη «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την Περιφέρεια, ήταν 23 θέσεις. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 0 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 0%). Η βασική αιτιολόγηση μη επίτευξης του στόχου, είναι ότι ενώ προγραμματικά, υπήρχε εκτίμηση ότι τα σχετικά έργα θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας (κυρίως οι παρεμβάσεις σε λιμένες), τελικά τα έργα που υλοποιήθηκαν ήταν στην πλειοψηφία οδικά (με εξαίρεση της διαπλάτυνση του διαύλου Λευκάδας), γεγονός που δεν οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο του ΑΠ υλοποιήθηκε και ένα λιμενικό έργο (ΘΠ30), το οποίο σε ότι αφορά τους δείκτες του Άξονα συνδέεται μόνο με τον δείκτη κορμού «Αριθμός Έργων (μεταφορές)». Σημειώνεται ωστόσο ότι η πρόοδος υλοποίησης του, παρακολουθήθηκε με άλλους δείκτες.
Δείκτες Αποτελέσματος

· Για το δείκτη «Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την Περιφέρεια, ήταν πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του συνολικού οδικού δικτύου. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 4,95% (ήτοι ποσοστό επίτευξης 99%). Την τιμή του δείκτη τροφοδοτούν έργα από τις ΘΠ 22&23.
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Στον ΑΠ3 περιλαμβάνονται δύο (2) ημιτελείς πράξης, ως ακολούθως: 
1) «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ» (MIS 215537), το οποίο είναι και έργο «γέφυρα» από την προγραμματική περίοδο 2000-2006.
2) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ.ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» (MIS 299723)

Αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν:

· Καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων, η οποία οφείλεται είτε στον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων και τον επιμερισμό της ευθύνης, είτε στην έλλειψη συντονισμού, είτε στην απροθυμία λήψης δύσκολων αποφάσεων.  

· Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που δεν άφησε ανεπηρέαστους τους αναδόχους και τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση των έργων γεγονός  που οδήγησε στην επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης. 
· Καθυστερήσεις σε θέματα απαλλοτριώσεων.
Όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης που έλαβε η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ήταν συνεχής συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους για επίλυση όλων των προβλημάτων που προέκυπταν, με συνεχείς τεχνικές συναντήσεις, καθώς και προσπάθεια τήρησης χρονοδιαγραμμάτων που συμφωνούνταν με την διαδικασία Ένταξης της πράξης.
3.4 ΑΞΟΝΑΣ 04: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Στρατηγικός στόχος στο επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού είναι να καταστεί η Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφορούν στην ίδρυση νέων και στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας, στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, στη σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναμικών κλάδων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω  της προώθησης δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θεσπίστηκαν ειδικοί στόχοι όπως:

· Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης και αναπροσανατολισμός του παραγωγικού δυναμικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

· Προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό που αξιοποιούν τη νέα γνώση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

· Προώθηση της προσανατολισμένης εξωστρέφειας της τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας και της ποιότητας των επιχειρήσεων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων.

· Βελτίωση των συνεργασιών των δημόσιων ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς.

· Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 1 «Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών»

· ΘΠ 2 «Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία»
· ΘΠ 4 «Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)»

· ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»

· ΘΠ 9 «Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

· ΘΠ 13 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)»
Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

· Δ/ΝΣΗ ΑΝAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

· ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΕΦΕΠΑΕ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 88.014.100€.  

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ4: 
Οι πράξεις Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 1.368 πράξεις (εκ των οποίων οι 1.351 αφορούσαν ενίσχυση ΜΜΕ), με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 109.878.519€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 109.878.519€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 104.025.868€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ4
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 04
	
	
	

	ΚΘΠ (1): Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών.
	666.936
	666.936
	664.241

	ΚΘΠ (2): Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία.
	3.983.874
	3.983.874
	3.983.874

	ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)
	1.616.851
	1.616.851
	1.616.851

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	72.212.154
	72.212.154
	66.489.016

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
	28.549.547
	28.549.547
	28.423.959

	ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)
	2.849.158
	2.849.158
	2.847.928

	ΣΥΝΟΛΑ
	109.878.519
	109.878.519
	104.025.868


Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ4.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός «έργων» ΜΜΕ (Κωδ. 7)
	Αριθμός
	0
	1.350
	1.339
	99,2%

	Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) (Κωδ. 8)
	Αριθμός
	0
	405
	169
	41,7%

	Αριθμός έργων τουρισμού (Κωδ. 34)
	Αριθμός
	79
	300
	62
	20,7%

	Επαγόμενες Επενδύσεις (εκ. Ευρώ) (Κωδ. 10)
	(€million)
	99
	110
	186,87
	169,9%

	Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Κωδ. 4)
	Αριθμός
	19
	21
	30,0
	142,9%

	Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας (Κωδ. 11)
	Αριθμός
	77
	9
	9
	100,0%

	Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα (Δείκτης 4.1)
	Αριθμός
	41.620,0
	1.350
	1.339
	99,2%

	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Δείκτης 4.3)
	Αριθμός
	15.020,0
	1.500
	654
	43,6%

	Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Δείκτης 4.4)
	Αριθμός
	26
	12
	13
	108,3%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (Δείκτης 4.9)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0,0
	1.300
	1.136,97
	87,5%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (Κωδ. 9)
	Αριθμός
	400,0
	1.200
	1.110,18
	92,5%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ4, έχουν ως εξής:

Δείκτες Εκροών

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων ΜΜΕ» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 1.350 έργα. Ο δείκτης συνδέεται με τις ΘΠ 8 και 9 και η τιμή επίτευξής του ανέρχεται σε  1.339 έργα, ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη 99,2%.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ΘΠ 8 προκηρύχθηκαν 7 προσκλήσεις για την ενίσχυση των ΜΜΕ:
1) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Α
2) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Β

3) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Γ

4) «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»

5) «Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών»

6) «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

7) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013"»
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ΘΠ 9 προκηρύχθηκε 1 δράση για την ενίσχυση των ΜΜΕ με τίτλο:

1) «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα»
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)» η τιμή στόχος  του Προγράμματος ήταν 405 έργα, ενώ η επίτευξη του δείκτη ανέρχεται σε 169 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 41,7%). Σημειώνεται ότι ο δείκτης συνδέεται με την ΘΠ 9 στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκαν συνολικά 513 ΜΜΕ, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που συμμετείχε στο Πρόγραμμα ήταν υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου ο δείκτης εμφανίζει απόκλιση από το στόχο 58,3%.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων Τουρισμού» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 300 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανήλθε σε 62 έργα, ήτοι ποσοστό επίτευξης 21% επί του στόχου. Η απόκλιση του δείκτη (79%) οφείλεται κυρίως στο ότι στο πλαίσιο του Άξονα απεντάχθηκε σημαντικός αριθμός έργων για διάφορους λόγους (διαχειριστικοί λόγοι όπως υπερδέσμευση πόρων στον Άξονα, σφάλματα Δικαιούχων κλπ.), με συνέπεια να επηρεαστούν και οι δείκτες του Άξονα (ένας εκ των οποίων είναι και αυτός με τα έργα στον τουρισμό).
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Επαγόμενες Επενδύσεις» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 110 εκ. ευρώ. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 186,87 εκ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 169,9% επί της τιμής στόχου. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με τις ΘΠ 8 και 9 και αφορά το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν. 
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού,  «Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 21 έργα. Συνολικά υλοποιήθηκαν 30 έργα, ήτοι υπέρβαση του δείκτη κατά 42,9%. Από αυτά, τα 29 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο επτά ερευνητικών πράξεων της ΘΠ1, σύμφωνα με τις οποίες δικαιούχοι ήταν ερευνητικά ιδρύματα και ένα έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΘΠ2. Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των έργων αυτών ανήλθαν σε 4,65εκ.€.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού,  «Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 9 έργα, η οποία επιτεύχθηκε 100%. Ο δείκτης συνδέεται με την ΘΠ 13 στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε αντίστοιχος αριθμός παρεμβάσεων που αφορούσε στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών σε 8 Δήμους και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας). Οι συνολικές δαπάνες των πράξεων αυτών ανήλθαν σε 2,85εκ.€.
· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα», ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για το δείκτη κορμού «Αριθμός έργων ΜΜΕ».

· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 1.500 κλίνες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη από τα έργα που υλοποιήθηκαν στον τομέα του τουρισμού, ανέρχεται σε 654 κλίνες, ήτοι ποσοστό επίτευξης 43,6%. Η απόκλιση του δείκτη (56,4%) οφείλεται στο γεγονός ότι υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων στον τομέα του τουρισμού σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί.
· Για το δείκτη «Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 12 έργα. Ο δείκτης συνδέεται με την ΘΠ 4 στο πλαίσιο της οποίας ωφελήθηκαν 13 ΜΜΕ μέσω της χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούσαν έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 1 μονάδα (επιχείρηση) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% άνω του στόχου.
Δείκτες Αποτελέσματος

· Για το δείκτη αποτελέσματος «Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την  υλοποίηση της πράξης» η τιμή στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.300 θέσεις. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 1.136,97 θέσεις, ήτοι ποσοστό επίτευξης 87,5%. 
Δείκτες Επιπτώσεων
· Για το δείκτη επιπτώσεων ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)» η τιμή στόχος ήταν 1.200 θέσεις. Από τις πράξεις που υλοποιήθηκαν η επίτευξη του στόχου ανήλθε σε 1.110,18 ήτοι ποσοστό επίτευξης του στόχου 92,5%.

Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Δεν υπήρξαν πράξεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Στο σχεδιασμό της δράσης ΜΜΕ των ΠΕΠ, ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ ένεκα της κρίσης και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης κ.ά). 

Δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή  Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για την διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους. 

Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο εθνικό δίκαιο. 
Σε ότι αφορά τις λοιπές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα με εξαίρεση τη καθυστέρηση συμβασιοποίησης των ψηφιακών δράσεων, λόγω της μικρής εμπειρίας και της αδυναμίας των υπηρεσιών των φορέων να υλοποιήσουν τέτοιου είδους πράξεις. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε μετά από συνεργασία των φορέων με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ.
3.5 ΑΞΟΝΑΣ 05: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας ήταν ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου θεσπίστηκαν ειδικοί στόχοι όπως:

· Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

· Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων

· Δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

· Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων ειδικών στόχων υλοποιήθηκαν δράσεις στο πλαίσιο των κάτωθι Θεματικών Προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»

· ΘΠ 9 «Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά, κρατικές ενισχύσεις.
Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΕΦΕΠΑΕ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε 54.718.300€.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ5: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 1.297 και αφορούν κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 70.377.379€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 70.377.379€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 66.271.421€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 5, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ5
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 04
	
	
	

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	44.986.229
	44.986.229
	41.101.970

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
	25.391.150
	25.391.150
	25.169.451

	ΣΥΝΟΛΑ
	70.377.379
	70.377.379
	66.271.421


Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ5.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων «ΜΜΕ» (Κωδ. 7)
	Αριθμός
	460
	1100
	1297
	117,9%

	Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) (Κωδ. 8)
	Αριθμός
	63
	330
	155
	47,0%

	Αριθμός έργων τουρισμού (Κωδ. 34)
	Αριθμός
	200
	300
	54
	18%

	Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) (Κωδ. 10)
	€million)
	106
	180
	139,92
	77,7%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται/ βελτιώνονται (Δείκτης 5.2)
	%
	1,4
	3,3
	3,90
	118,0%

	Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (Δείκτης 5.3)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0
	1.510
	986,98
	65,4%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (κωδ. 9)
	Αριθμός
	147
	900
	994,9
	110,5%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ5, έχουν ως εξής:

Δείκτες Εκροών

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων ΜΜΕ» η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν 1.100 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτης ανέρχεται στα 1.297 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξη 117,9% σε σχέση με τον στόχο). Σημειώνεται δε ότι ο εν λόγω δείκτης ταυτίζεται με το δείκτη εκροών «Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα». 
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ, εντάχθηκαν στο πλαίσιο 6 προσκλήσεων που αφορούσαν ενίσχυση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, στην ΘΠ 8 εκδόθηκαν 5 προσκλήσεις:
1) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Α
2) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Β

3) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Γ

4) «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»

5) «Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών»

Στο πλαίσιο της ΘΠ 9 προκηρύχθηκε 1 δράση για την ενίσχυση των ΜΜΕ με τίτλο:

1) «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα»
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)» η τιμή  στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά ήταν 330. Η τιμή επίτευξης του δείκτη φθάνει τα 155 έργα, ήτοι ποσοστό 47% επί του στόχου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης συνδέεται με την ΘΠ 9 στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκαν 458 ΜΜΕ, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που συμμετείχε στο Πρόγραμμα ήταν υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου ο δείκτης εμφανίζει απόκλιση από το στόχο 53%.

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων Τουρισμού» η τιμή στόχος ανέρχεται σε 300 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 54 έργα ήτοι 18% της τιμής στόχου. Η απόκλιση του δείκτη (82%) οφείλεται κυρίως στις απεντάξεις έργων από τον Άξονα για διάφορους λόγους (διαχειριστικοί λόγοι όπως υπερδέσμευση πόρων στον Άξονα, σφάλματα Δικαιούχων κλπ.), με συνέπεια να επηρεαστούν και οι δείκτες αυτού (ένας εκ των οποίων είναι και αυτός των έργων τουρισμού).

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Επαγόμενες Επενδύσεις» η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά ήταν 180 εκ. ευρώ. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 139,92εκ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 77,7% επί της τιμής στόχου. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης επηρεάστηκε από τις απεντάξεις έργων που πραγματοποιήθηκαν και για το λόγο αυτό καταγράφεται απόκλιση 22,3% 
Δείκτες Αποτελέσματος

· Για το δείκτη αποτελέσματος «ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται», η τιμή στόχος όπως τέθηκε ήταν 3,3%. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 3,90%, ήτοι υπέρβαση του στόχου κατά 18%. Ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη εκροών/ κορμού «Αριθμός έργων ΜΜΕ».
· Για το δείκτη αποτελέσματος «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης» η τιμής στόχος ήταν 1.510, ενώ η επίτευξη ανέρχεται στις 986,98 θέσεις (ήτοι σε ποσοστό 65,4% επί του στόχου). Η υπο-επίτευξη του στόχου οφείλεται στο ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δημιουργήθηκε μικρότερος αριθμός θέσεων από τον προβλεπόμενο, καθώς και στην απένταξη έργων από τον άξονα, η οποία επηρέασε αρνητικά το δείκτη.
Δείκτες Επιπτώσεων
· Για το δείκτη Κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)» η τιμή στόχος προγραμματικά ήταν 900 θέσεις (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), ενώ η επίτευξη του δείκτη φθάνει τις  994,9 θέσεις (ήτοι σε ποσοστό 110,5% επί του στόχου).
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Δεν υπήρξαν πράξεις στο πλαίσιο του Άξονα 5 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Στο σχεδιασμό της δράσης ΜΜΕ των ΠΕΠ,  ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ ένεκα της κρίσης και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης κ.ά). 

Δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή  Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για την διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους. 

Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο εθνικό δίκαιο. 
3.6 ΑΞΟΝΑΣ 06: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Γενικός στόχος του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσω του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα αποτελούν:

· αφενός η προσπάθεια εμπλουτισμού του συνολικού και ιδιαίτερα του τουριστικού προϊόντος, ,

· αφετέρου  η συνέχιση της προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού.

Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:
· Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ποιοτική της αναβάθμιση, την ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την λελογισμένη επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της.

· Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

· Η ενθάρρυνση των ΠΜΕ και ΜΜΕ για την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών και αντιλήψεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

· Η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»

· ΘΠ 9 «Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

· ΘΠ 13 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)»
Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΕΦΕΠΑΕ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανέρχεται σε 56.717.600€.  

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ6: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε 1.029 (εκ των οποίων οι 1.026 αφορούσαν ενίσχυση ΜΜΕ) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 71.220.102€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 71.220.102€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 68.088.518€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 6, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ6
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 06
	
	
	

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	38.764.453
	38.764.453
	35.735.003

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
	31.436.022
	31.436.022
	31.334.277

	ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)
	1.019.626
	1.019.626
	1.019.239

	ΣΥΝΟΛΑ
	71.220.102
	71.220.102
	68.088.518


Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ6.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Δείκτης 6.2)
	Αριθμός
	190.500
	19.500
	8.900
	45,6%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	% υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται (Δείκτης 6.3)
	%
	0
	8
	6,26
	78,2%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων (Άμεση Ενίσχυση επενδύσεων σε ΜΜΕ) (Κωδ. 7)
	Αριθμός
	619
	1.440
	1.026
	71,3%

	Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΜΜΕ) (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) (Κωδ. 8)
	Αριθμός
	40
	20
	123
	615,0%

	Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) (Κωδ. 10)
	εκ.€
	94
	118
	131,63
	111,6%

	Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας (Κωδ. 11)
	Αριθμός
	6
	5
	3
	60%

	Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) (Κωδ. 9)
	Αριθμός
	0
	1.440
	703,1
	48,8%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ6, έχουν ως εξής:

Δείκτες Κορμού
· Για το δείκτη κορμού, «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)», η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 1.440 έργα. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 1.026 έργα (ήτοι ποσοστό 71,3% επί του στόχου). Ο εν λόγω δείκτης συνδέεται με τις ΘΠ 8 και 9 στο πλαίσιο των οποίων προκηρύχθηκαν 6 δράσεις για την ενίσχυση των ΜΜΕ:

Στο πλαίσιο της ΘΠ8 προκηρύχθηκαν οι κάτωθι δράσεις:

1) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Α
2) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Β

3) «Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες)» - ΕΥ01Γ

4) «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»

5) «Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών»

Στο πλαίσιο της ΘΠ9 προκηρύχθηκε η ακόλουθη δράση:

1) «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα»
Η μη επίτευξη της τιμής στόχου οφείλεται στη μη ολοκλήρωση επιχειρηματικών σχεδίων λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους.

· Για το δείκτη κορμού «Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)», η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 20 έργα, ενώ η τιμή επίτευξης ανέρχεται στα 123 έργα (επίτευξη 6πλάσια του στόχου). Σημειώνεται, ότι ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ9 στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκαν 425 ΜΜΕ. Η υπερεπίτευξη της τιμής του δείκτη οφείλεται τόσο στην οικονομική συγκυρία, η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες στήριξης της έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, όσο και στις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας (κυρίως λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης). 
· Για το δείκτη κορμού «Επαγόμενες Επενδύσεις» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 118 εκ. ευρώ, ενώ η τιμή επίτευξης ανέρχεται στα 131,63εκ. ευρώ (ήτοι ποσοστό επίτευξης 111,6% επί του στόχου). Ο δείκτης τροφοδοτήθηκε από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΘΠ 8 & 9.
· Για το δείκτη κορμού «Αριθμός έργων κοινωνία της πληροφορίας», η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 5 έργα, ενώ η επίτευξη ανήλθε σε 3 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 60%). Οι πράξεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν την ψηφιακή τουριστική προβολή της Περιφέρειας, και οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ανήλθαν σε 1,02εκ.€. Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της εξυγίανσης του προγράμματος απεντάχθηκαν έργα από την ΘΠ13 τα οποία συνδέονταν με τον δείκτη και ως εκ τούτου επηρεάστηκε η πλήρης επίτευξή του.
· Για το δείκτη κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 1.440 θέσεις. Με βάση τα έργα που εκτελέστηκαν η επίτευξη του δείκτη ανήλθε στις 703,1 θέσεις (ήτοι ποσοστό επίτευξης 48,8% επί του στόχου). Η υπο-επίτευξη του δείκτη οφείλεται αφενός στο ότι ενισχύθηκε μικρότερος αριθμός ΜΜΕ σε σχέση με τον στόχο (1.024 αντί 1.440), αφετέρου στο ότι στις ΜΜΕ που ενισχύθηκαν δεν δημιουργήθηκαν σε όλες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
Δείκτες Εκροών

· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται», η τιμή στόχος του Προγράμματος είναι 19.500 κλίνες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στις 8.900 κλίνες (ήτοι ποσοστό επίτευξης 45,6% επί του στόχου). Η απόκλιση από την τιμή στόχο του δείκτη οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τουρισμό στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα δεν αφορούσαν όλες εκσυγχρονισμό τουριστικών κλινών.
Δείκτες Αποτελέσματος

· Για το δείκτη «% υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 8%, ενώ η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 6,26% (ποσοστό επίτευξης 78,2% σε σχέση με τον στόχο). Ο δείκτης τροφοδοτήθηκε από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΘΠ 8 & 9 και συνδέεται με τον δείκτη κορμού «Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)».
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Δεν υπήρξαν πράξεις στο πλαίσιο του Άξονα 6 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Στο σχεδιασμό της δράσης ΜΜΕ των ΠΕΠ, ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ ένεκα της κρίσης και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης κ.ά). 

Δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή  Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για την διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους. 

Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο εθνικό δίκαιο. 

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά παρεμβάσεις που δεν αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις, τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σχετίζονταν με τη μικρή εμπειρία και την αδυναμία των υπηρεσιών των φορέων, ιδίως των δημοτικών υπηρεσιών, να υλοποιήσουν τέτοιου είδους πράξεις. 
3.7 ΑΞΟΝΑΣ 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής και περιφερειακής πολιτικής προώθησης και μακροπρόθεσμης διατήρησης της ανάπτυξης, οι γενικοί στόχοι του Άξονα αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, στην προώθηση του τουρισμού, στην άρση της απομόνωσης και στη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της ισότητας των φύλων.
Οι παραπάνω γενικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά ειδικών στόχων οι οποίοι περιλαμβάνουν:
· Την εξασφάλιση πόσιμου νερού σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας (π.χ. μέσω της προώθησης βέλτιστων πρακτικών στην επεξεργασία πόσιμου νερού).

· Τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής υποδομής

· Την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, την προστασία του περιβάλλοντος & της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση του νερού.

· Τη μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος σε κοινωνικές υποδομές (υγεία-πρόνοια, εκπαίδευση)

· Την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής αναβάθμισης της αστικής περιοχής

· Τη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές με τη δημιουργία μιας πιο διαφοροποιημένης οικονομικής βάσης και βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών

· Την αξιοποίηση δυναμικών αστικών – ημιαστικών & τουριστικών κέντρων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας και της λειτουργίας τους ως πόλων διαφόρων επιπέδων

· Την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους.

· Την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

· Τη δημιουργία, ενίσχυση και αξιοποίηση των υποστηρικτικών δομών.

· Την κοινωνική ενσωμάτωση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκε μια σειρά παρεμβάσεων στο πλαίσιο των κάτωθι Θεματικών Προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»

· ΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»

· ΘΠ 46 «Επεξεργασία υδάτων (λύματα)»

· ΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων»

· ΘΠ 57 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών»

· ΘΠ 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

· ΘΠ 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»

· ΘΠ 60 «Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών»

· ΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»

· ΘΠ 75 «Υποδομές εκπαίδευσης»

· ΘΠ 76 «Υποδομές Υγείας»

· ΘΠ 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές»

Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)
· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε 160.591.800€.  

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ7: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εκατόν είκοσι επτά (127) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 187.516.902€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 187.516.902 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 180.463.576€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 7, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ7
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 07
	
	
	

	ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	4.761.256
	4.761.256
	4.738.068

	ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	9.962.585
	9.962.585
	9.812.734

	ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα)
	2.509.761
	2.509.761
	2.509.761

	ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	3.819.844
	3.819.844
	3.817.363

	ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	367.172
	367.172
	367.172

	ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
	10.098.358
	10.098.358
	10.098.301

	ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	4.788.607
	4.788.607
	4.788.607

	ΚΘΠ (60): Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.
	122.270
	122.270
	114.724

	ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
	15.620.430
	15.620.430
	15.236.476

	ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης.
	63.096.115
	63.096.115
	62.629.674

	ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας
	71.595.705
	71.595.705
	65.575.898

	ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές.
	774.799
	774.799
	774.799

	ΣΥΝΟΛΑ
	187.516.902
	187.516.902
	180.463.576


Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του ΑΠ7 περιλαμβάνονται 2 έργα «γέφυρες» μεταξύ της  Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα αυτά.

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

	299730
	ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
	(75) «Υποδομές εκπαίδευσης»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.

	277219
	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Τ.Ε.Π. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
	(76) «Υποδομές Υγείας»
	Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο.


Β) Τμηματοποιημένες πράξεις

Στο πλαίσιο του ΑΠ 7 περιλαμβάνεται 1 τμηματοποιημένη πράξη, ακολούθως:

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	350816
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	(76) «Υποδομές Υγείας»


Περισσότερα στοιχεία για την πράξη αυτή δίνονται στην υποενότητα 4.2 της παρούσας έκθεσης.

Γ) Μεγάλα έργα
Στο πλαίσιο του ΑΠ7 περιλαμβάνεται το ακόλουθο μεγάλο έργο: ««Κατασκευή και εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου» το οποίο είναι ενταγμένο με δύο πράξεις». Περισσότερα στοιχεία για το εν λόγω έργο δίνονται στην υποενότητα 4.1 της παρούσας.

Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ7.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κωδ. 27)
	Αριθμός
	10
	6
	5
	83,3%

	Αριθμός Έργων πρόληψης κινδύνων (Κωδ. 31)
	Αριθμός
	54
	5
	5
	100,0%

	Αριθμός έργων εκπαίδευσης (Κωδ. 36)
	Αριθμός
	147
	30
	30
	100,0%

	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (Κωδ. 37)
	Αριθμός
	21.000
	5.500
	5.730
	104,2%

	Αριθμός έργων τομέα Υγείας (Κωδ. 38)
	Αριθμός
	39
	17
	16*
	94,1%

	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (Κωδ. 39)
	Αριθμός
	23
	7
	18
	257,1%

	Αποκατάσταση περιοχών (km2) (Κωδ. 29)
	km2
	0
	58
	51
	87,9%

	Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης (Δείκτης 7.1)
	Αριθμός
	12
	6
	7
	116,7%

	Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται (Δείκτης 7.2)
	Αριθμός
	1.999
	500
	321
	64,2%

	Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης (Δείκτης 7.4)
	Αριθμός
	260
	300
	288
	96,0%

	Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται (Δείκτης 7.5)
	Αριθμός
	91
	13
	11
	84,6%

	Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται (Δείκτης 7.7)
	Αριθμός
	43
	16
	18
	112,5%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Αριθμός Ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας (κωδ. 32)
	Αριθμός
	0,0
	52.500
	47.000
	89,5%

	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (Κωδ.25)
	Αριθμός
	42.000
	88.296
	85.552
	96,9%

	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (Κωδ. 26)
	Αριθμός
	47.000
	2.200
	2.126
	96,6%

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (Δείκτης 7.8)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0,0
	2.000
	3.534,84*
	176,7%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0,0
	85
	100,25
	117,9%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

*Στην τιμή επίτευξης του δείκτη έχει συνυπολογιστεί και το τμήμα της τμηματοποιημένης πράξης που εκτελέστηκε και πληρώθηκε στο πλαίσιο του Άξονα.

Τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ7, έχουν ως εξής:
Δείκτες Εκροών
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 6 έργα. Η τιμή επίτευξη του δείκτη ανέρχεται σε 5 έργα (ποσοστό επίτευξης στόχου 83%). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ44 ως προς τα έργα προμήθειας εξοπλισμού σε ΧΥΤΑ και όχι με τα έργα ΧΑΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν τα κάτωθι έργα με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 3εκ.€:
1) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 4ης Γ.ΕΝ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

2) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Γ.ΕΝ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

3) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Β ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 2ης ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» 

4) «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α 2ης Γ.ΕΝ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας & ΣΜΑ Αμφιλοχίας» 

5) «Προμήθεια εξοπλισμού Κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Δήμου Καλαβρύτων)»
Τέλος, σημειώνεται ότι η μη επίτευξη του δείκτη οφείλεται στην απένταξη του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Αιγιάλειας», το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
· Για το δείκτη εκροών «Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται» ο οποίος συνδέεται με τη ΘΠ44 ως προς τα έργα ΧΑΔΑ, η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 16. Η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 18 (υπερ-επίτευξη στόχου κατά 12,5%). Υλοποιήθηκαν 9 έργα ΧΑΔΑ με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 1,7εκ.€.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 5 έργα και έχει επιτευχθεί (100% επίτευξη του στόχου). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ 54.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων Εκπαίδευσης» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 30 έργα και έχει επιτευχθεί (100% επίτευξη του στόχου). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ 75.  Σημειώνεται ότι στην εν λόγω ΘΠ υλοποιήθηκαν τα περισσότερα έργα του  ΑΠ7 με ανάλογη χρηματοδοτική βαρύτητα (62,6εκ.€ συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες που αντιστοιχούν στο 34,7% του συνόλου των δαπανών του Άξονα).
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών» η τιμή στόχος του Προγράμματος είναι 5.500 ωφελούμενοι. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 5.730 ωφελούμενους (υπερ-επίτευξη δείκτη κατά 4,2%).
· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας α’ βάθμιας & β’βάθμιας εκπαίδευσης» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 300 αίθουσες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 288 αίθουσες (ποσοστό επίτευξης 96%).  Σημειώνεται ότι η εν λόγω τιμή προέρχεται από το άθροισμα των τιμών υλοποίησης δυο άλλων δεικτών, που δεν είναι δείκτες του Προγράμματος, αλλά μ’ αυτούς γινόταν η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών πράξεων. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

· «Αίθουσες διδασκαλίας α’ βάθμιας εκπαίδευσης», με τιμή υλοποίησης: 107
· «Αίθουσες διδασκαλίας β’ βάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβάνονται και οι αίθουσες εργαστηρίων)», με τιμή υλοποίησης: 181
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων τομέα Υγείας» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 17 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 16 έργα (ποσοστό επίτευξης 94%) με σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα στον Άξονα (65,5εκ.€ συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες που αντιστοιχούν στο 36,3% του συνόλου των δαπανών του Άξονα). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ 76 στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται το μεγάλο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», καθώς και ένα έργο phasing «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Τέλος σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Ε.Π. απεντάχθηκαν έργα τα οποία επηρέασαν την επίτευξη του δείκτη.
· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 500 κλίνες. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 321 κλίνες (ποσοστό επίτευξης 64,2%). Η απόκλιση του δείκτη οφείλεται στο ότι στην υλοποίηση του δείκτη δεν συμπεριλαμβάνεται ο σχετικός δείκτης του έργου phasing «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 7 έργα. Η τιμή επίτευξη του δείκτης ανέρχεται σε 18, η οποία υπερβαίνει σημαντικά την τιμή στόχο (2,5 φορές μεγαλύτερη). Σημειώνεται ότι η υπερ-επίτευξη του δείκτη – οποίος συνδέεται με την ΘΠ61 – οφείλεται αφενός στις εκχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων, αφετέρου στις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής αναφοράς.
· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης», ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 61, η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 6 Σχέδια. Συνολικά ολοκληρώθηκαν 7 Σχέδια, ήτοι υπέρβαση του δείκτη κατά 16,7%.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αποκατάσταση περιοχών (km2)» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 58 χλμ.. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 51 χλμ. (ποσοστό επίτευξης 88%).

· Για το δείκτη εκροών «Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται», ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 58, η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 13. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 11 μνημεία – αρχαιολογικούς χώρους (ποσοστό επίτευξης 84,6%). 

Λόγω της σύνδεσης τουρισμού πολιτισμού αξίζει να αναφερθεί ότι στη ΘΠ57 ολοκληρώθηκε και το έργο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», στο πλαίσιο του οποίου δεν περιλαμβάνονταν κάποιος δείκτης εκροής του Προγράμματος. 
Δείκτες Αποτελέσματος

· Για το δείκτη αποτελέσματος, ο οποίος αποτελεί και δείκτη κορμού, «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας» η τιμή στόχος του Προγράμματος ανέρχεται σε 52.500 ωφελουμένους. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 47.000 ωφελούμενους (ποσοστό επίτευξης 89,5%). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ 54, στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώθηκαν 5 έργα με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 3,8εκ.€:

1) «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση και συμπλήρωση αναβαθμού Βελβιτσίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό τμήμα του)

2) ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΧΙΑΣ

3) Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δήμου Πύργου

4) Έργα διευθέτησης στο χείμαρρο Ποταμούλας Δήμου Αγρινίου

5) Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Χαλανδρίτσας

Η απόκλιση του δείκτη οφείλεται στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» το οποίο απεντάχθηκε από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ και μεταφέρθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας).

· Για το δείκτη αποτελέσματος, ο οποίος αποτελεί και δείκτη κορμού, «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων» η τιμή στόχος του Προγράμματος είναι 88.296 ωφελούμενοι. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 85.552 ωφελούμενους (ποσοστό επίτευξης 96,9%). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ45 της διαχείρισης και διανομής ύδατος (πόσιμο νερό) στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώθηκαν 20 πράξεις, ωστόσο οι 18 από αυτές συνεισφέρουν στην επίτευξη του δείκτη.
· Για το δείκτη αποτελέσματος, ο οποίος αποτελεί και δείκτη κορμού, «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων» η τιμή στόχος του Προγράμματος ανέρχεται σε 2.200 ωφελουμένους. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 2.126 ωφελούμενους (ποσοστό επίτευξης 96,6%). Ο δείκτης συνδέεται με τη ΘΠ46 «Επεξεργασία ύδατος (λύματα)» στο πλαίσιο της οποίας ολοκληρώθηκαν πέντε (5) έργα με συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες ύψους 2,5εκ.€. Πρόκειται για τα έργα «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ. Κ. ΒΡΙΝΑΣ, ΓΡΥΛΛΟΥ, ΓΡΑΙΚΑ, ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ KAI ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Βιολογικός Ερυμάνθειας)», «Αποχέτευση Φαρρών - Ωλενίας προς Φαρρές», «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» και «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ (Δ.Δ. ΑΛΙΣΣΟΥ - Κ. ΑΛΙΣΣΟΥ)». 

· Για τον δείκτη αποτελέσματος «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης» η τιμή στόχος του Προγράμματος ήταν 2.000 θέσεις. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 3.534,84 ισοδύναμα ανθρωποέτη, ήτοι υπέρβαση του στόχου κατά 76,7%. Στο δείκτη αυτόν συνεισφέρουν έργα από όλες σχεδόν τις ΘΠ του Άξονα, καθώς και το έργο phasing «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» δεδομένου ότι οι θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του τμήματος του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Σημειώνεται επίσης ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των έργων εκπαίδευσης (ΘΠ75) και υγείας (ΘΠ76), όπου οι θέσεις εργασίας από τις δύο αυτές κατηγορίες αντιστοιχούν στο  63% περίπου της τιμής επίτευξης του δείκτη.
Δείκτες Επιπτώσεων
· Για το δείκτη Κορμού «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης» η τιμή στόχος του Προγράμματος ανέρχεται στις 85 θέσεις (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 100,25 θέσεις, ήτοι υπέρβαση του στόχου κατά 18%. Σημειώνεται ότι η περισσότερες θέσεις δημιουργούνται στο πλαίσιο των έργων υγείας - ΘΠ76 - (καλύπτουν το 55% της τιμής επίτευξης του δείκτη).
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Δεν υπήρξαν πράξεις στο πλαίσιο του Άξονα 7 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν:

· Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων για την έναρξη υλοποίησης των έργων. 
· Η υστέρηση από τους φορείς υλοποίησης στην παρακολούθηση των προθεσμιών οι οποίες τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/19-07-2010 Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ  (ΦΕΚ1088) ως προς την υλοποίηση των έργων. 
· Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επηρέασε τους αναδόχους των έργων και τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση αυτών, γεγονός που είχε ως συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης των έργων.
· Αδυναμία φορέων για την υλοποίηση των έργων (σύναψη συμβάσεων και πληρωμές). Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται από τους Δήμους. Τα προβλήματα στους Δήμους επικεντρώθηκαν:

· Στο μειωμένο προσωπικό με εξειδίκευση αλλά και εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση υλοποίησης των έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ

· Στη μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη διοικητικών και άλλων αποφάσεων για την προώθηση υλοποίησης των έργων (αποφάσεις επιτροπών, εγκρίσεις ΑΠΕ, εγκρίσεις Π/Υ κλπ)

Τα μέτρα που ελήφθησαν από τους Φορείς Διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος, περιλάμβαναν:

· συνεχή και εντατική παρακολούθηση των έργων 

· τεχνικές συναντήσεις και στενή συνεργασία με τους Δικαιούχους 

· σεμινάρια στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους Δικαιούχους

· συνεχή λειτουργία των γραφείων υποστήριξης έργων ΕΣΠΑ στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτ/νίας και Ηλείας

· επί τόπου υποστήριξη των Δικαιούχων στην έδρα τους. 
3.8 ΑΞΟΝΑΣ 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:

α)
Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

β)
Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

γ)
Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας, με εστίαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας που είναι τα δυναμικά αστικά/ημιαστικά κέντρα της, η παραγωγική και πολιτιστική υποδομή της υπαίθρου της και οι φυσικοί πόροι.

Οι τρεις αυτοί Γενικοί Στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, σε σχέση με την επίτευξη του συνόλου ή μέρους των ειδικών στόχων, οι οποίοι είναι:
α)
Ανάδειξη μνημείων / αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών υποδομών

β)
Αναβάθμιση ή/και αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας)

γ)
Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας

δ)
Βελτίωση των συνθηκών ή/και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της Περιφέρειας και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού 

ε)
Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα, καθώς και από λοιπές ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις

Οι προαναφερόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων, που συνδέονται με τις κάτωθι θεματικές προτεραιότητες:

· ΘΠ 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»

· ΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»

· ΘΠ 46 «Επεξεργασία υδάτων (λύματα)»

· ΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων»

· ΘΠ 57 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών»

· ΘΠ 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

· ΘΠ 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»

· ΘΠ 60 «Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών»

· ΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»

· ΘΠ 75 «Υποδομές εκπαίδευσης»

· ΘΠ 76 «Υποδομές Υγείας»

· ΘΠ 77 «Υποδομές φροντίδας παιδιών»
· ΘΠ 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές»

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 ανήλθε σε 148.289.900€.  

Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)
· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ8: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε διακόσιες επτά (207) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 188.255.480€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 188.255.480€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 176.506.648€.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 8, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ8
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

	ΑΠ 08
	
	
	

	ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	2.199.798
	2.199.798
	2.091.038

	ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	18.039.045
	18.039.045
	16.904.505

	ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα)
	21.004.251
	21.004.251
	19.877.523

	ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	6.809.025
	6.809.025
	6.468.574

	ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	6.887.012
	6.887.012
	6.541.128

	ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
	33.270.714
	33.270.714
	31.592.994

	ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	9.885.756
	9.885.756
	8.426.426

	ΚΘΠ (60): Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.
	2.299.000
	2.299.000
	2.184.050

	ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
	26.132.061
	26.132.061
	24.894.050

	ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης.
	35.836.575
	35.836.575
	33.376.109

	ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας
	22.212.942
	22.212.942
	20.654.914

	ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών
	1.161.585
	1.161.585
	1.103.506

	ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές.
	2.517.716
	2.517.716
	2.391.830

	ΣΥΝΟΛΑ
	188.255.480
	188.255.480
	176.506.648


Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του ΑΠ8 περιλαμβάνεται ένα έργο «γέφυρα» μεταξύ της  Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	279369
	ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	(59) «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»


Β) Τμηματοποιημένες πράξεις

Στο πλαίσιο του ΑΠ 2 περιλαμβάνεται μια τμηματοποιημένη πράξη, ως ακολούθως:

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	355529
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
	(76) «Υποδομές Υγείας»


Περισσότερα στοιχεία για αυτή την πράξη δίνονται στην υποενότητα 4.2 της παρούσας έκθεσης.

Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, συνδεόμενο κατά κύριο λόγο με τους δείκτες εκροών, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός έργων εκπαίδευσης (Κωδ. 36)
	Αριθμός
	24
	23
	24
	104,3%

	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (Κωδ. 37)
	Αριθμός
	4500
	7.700
	4.479
	58,2%

	Αριθμός έργων τομέα υγείας (Κωδ. 38)
	Αριθμός
	4
	26
	28*
	107,7%

	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (Κωδ. 39) 
	Αριθμός
	26
	37
	40
	108,1%

	Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου (Κωδ. 31)
	Αριθμός
	25
	2
	3
	150,0%

	Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Δείκτης 8.1)
	Αριθμός
	88
	50
	59
	118,0%

	Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται /κατασκευάζονται (Δείκτης 8.2)
	Αριθμός
	4300
	164
	209
	127,4%

	Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται (Δείκτης 8.3)
	Αριθμός
	1860
	850
	938
	110,4%

	ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (Δείκτης 8.4)
	Αριθμός
	19
	5
	5
	100,0%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται  (Δείκτης 8.6)
	%
	0
	56,8
	67,05
	118,0%

	Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται /κατασκευάζονται  (επί των υφιστάμενων) (Δείκτης 8.7)
	%
	4,6
	3,8
	4,86
	127,9%

	Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων) (Δείκτης 8.8)
	%
	37,7
	45,7
	50,43
	110,4%

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την  υλοποίηση της πράξης (Ισοδυναμα πλήρους Απασχόλησης) (Δείκτης 8.10)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0
	1.865,00
	2.299,23*
	123,3%

	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (Κωδ. 25)
	Αριθμός
	40.000
	168.000
	89.837
	53,5%

	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων  (Κωδ. 26)
	Αριθμός
	89.320
	21.500
	145.885
	678,5%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	
	
	

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	0
	60
	601,5
	1002,5%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

*Στην τιμή επίτευξης του δείκτη έχει συνυπολογιστεί και το τμήμα της τμηματοποιημένης πράξης που εκτελέστηκε και πληρώθηκε στο πλαίσιο του Άξονα.
Όπως διαπιστώνεται από τον προηγούμενο πίνακα, οι τεθέντες στόχοι των δεικτών εκροών εκφράζοντας το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας επιτυγχάνονται σχεδόν στο σύνολό τους με υπέρβαση της τάξης του 4% - 18% ή στο 100% των αντίστοιχων στόχων (για το 78% των δεικτών). Σε έναν δείκτη εκροών παρατηρείται υπέρβαση της τιμής στόχου κατά 50% και σε έναν άλλον δείκτη εκροών παρατηρείται μικρότερη τιμή επίτευξης από την αντίστοιχη τιμή στόχο κατά 42%. Αντίστοιχα και ανάλογα «συμπεριφέρεται» η επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών αποτελέσματος όταν αυτοί συνδέονται άμεσα με τους δείκτες εκροών, σε σχέση με την τιμή βάσης. Όσον αφορά στο δείκτη επιπτώσεων (ένας μόνο στον Άξονα Προτεραιότητας) η τιμή του εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη φύση και τον αριθμό των έργων/πράξεων που συνδέονται άμεσα με αυτόν.
Πιο αναλυτικά, ανά δείκτη:
Δείκτες Εκροών

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του εγκεκριμένου ΕΠ ΔΕΠΙΝ, κατόπιν της τελευταίας αναθεώρησής του (2015), περιλαμβάνονται εννέα (9) δείκτες εκροών. Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015) διαγράφηκε ο «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», καθώς τα μοναδικά έργα που έχουν ενταχθεί στον ΑΠ8, ως έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι έξι (6) πράξεις αποκατάστασης ανενεργών ΧΑΔΑ, εξήντα εννέα (69 στον αριθμό), τα οποία όμως, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι, μεγάλος αριθμός έργων του Άξονα (60 έργα) δεν συνδέονται με δείκτες εκροών του Προγράμματος, ενώ η παρακολούθηση της υλοποίησής τους εξασφαλιζόταν με άλλους δείκτες παρακολούθησης του φυσικού τους αντικειμένου. Μεγάλος αριθμός αυτών των έργων, σαράντα ένα (41) στον αριθμό, με δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 31,18 εκατ. €, συνδέονται άμεσα με δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος, οι οποίοι είναι δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ8, πέραν εκείνων των «Θέσεων Απασχόλησης κατά την υλοποίηση», με κωδικό 501.

Με βάση αυτή την παρατήρηση, μόνο δεκαεννέα (19) έργα με δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 22,56 εκατ. €, ήτοι το 13,2% των αντίστοιχων δαπανών του ΑΠ8, δεν συνδέονται με δείκτες του Προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ΑΠ8, εκτός από τον δείκτη «Απασχόληση κατά τη λειτουργία», με κωδικό 1. Τα έργα αυτά αναφέρονται στην αποκατάσταση ΧΑΔΑ (ΘΠ 44), σε Μουσεία (ΘΠ 59) και σε υποδομές πρόνοιας (ΘΠ 77 και 79).

Κατόπιν αυτών και όσον αφορά στους δείκτες εκροών του ΑΠ8, ο βαθμός επίτευξής τους έχει ως εξής:

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων Εκπαίδευσης», η τιμή στόχος του δείκτη όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015) είναι 23 έργα και συνδέεται με τη ΘΠ 75. Η τιμή υλοποίησης/ολοκλήρωσης του δείκτη φθάνει στα 24 έργα, ήτοι παρουσιάζει υπέρβαση 4,3% σε σχέση με την τιμή στόχο.
· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών», ο οποίος έχει τιμή στόχο 7.700 και ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 75, η τιμή επίτευξης ανέρχεται σε 4.479, ήτοι ο στόχος καλύπτεται σε ποσοστό 58,2%. Για το συγκεκριμένο δείκτη είναι αναγκαίο να αναφερθούν τα εξής:
Στην τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015) μειώθηκε ο στόχος τιμή του δείκτη (από 10.000 σε 7.700), διότι, αρχικά είχαν συνυπολογισθεί και οι ωφελούμενοι φοιτητές από αντίστοιχες παρεμβάσεις στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι το 23% των δαπανών προς συγχρηματοδότηση των έργων/πράξεων της ΘΠ 75, κατευθύνθηκε σε δράσεις/έργα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως ότι το 8% των αντίστοιχων δαπανών της συγκεκριμένης ΘΠ αφορούν σε παρεμβάσεις ειδικών σχολείων με πολύ μικρό μαθητικό πληθυσμό, 2-5 μαθητές ανά αίθουσα διδασκαλίας, με πολλές βοηθητικές αίθουσες και ανάλογο ειδικό εξοπλισμό, η αρνητική αυτή απόκλιση της τιμής υλοποίησης (41,8%) από την τιμή στόχο αιτιολογείται. Σημειώνεται δε ότι ο αριθμός των ωφελούμενων μαθητών δεν συμπίπτει με την δυναμικότητα των σχολικών μονάδων, όπως συνήθως μετράται ο συγκεκριμένος δείκτης, αλλά είναι σημαντικά μεγαλύτερος, εντός μιας προγραμματικής περιόδου, λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι κάθε σχολικό έτος προστίθενται νέοι ωφελούμενοι μαθητές, ενώ και οι απόφοιτοι του ίδιου σχολικού έτους έχουν ήδη ωφεληθεί από τις συγκεκριμένες σχολικές υποδομές. Ως εκ τούτου στην πραγματικότητα οι ωφελούμενοι μαθητές από τις σχολικές μονάδες που ενισχύθηκαν είναι περισσότεροι των 4.479 που αναφέρονται στα αντίστοιχα στοιχεία κάθε πράξης.

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων τομέα Υγείας», η τιμή στόχος  του δείκτη όπως τέθηκε προγραμματικά ήταν 26 έργα και συνδέεται με τη ΘΠ 76. Η τιμή υλοποίησης/ολοκλήρωσης του δείκτη, ανέρχεται σε 28 έργα του τομέα της Υγείας, εκ των οποίων ένα είναι τμηματοποιημένο στις προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 (phased). Ως εκ τούτου, η υπέρβαση της τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη ανέρχεται σε 7,7%.

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων», η τιμή στόχος διαμορφώθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος σε 37. Η τιμή υλοποίησης του δείκτης ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 61 ανέρχεται σε 40 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 108,1%), μη συμπεριλαμβανομένου του έργου Jessica. 

· Για το δείκτη εκροών, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού, «Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων», η τιμή στόχος κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος διαμορφώθηκε στα 2 έργα, από 3 έργα που ήταν αρχικά. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 54 ανέρχεται σε 3 έργα, ήτοι υπέρβαση της τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη κατά 50%. Η υπέρβαση αυτή δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας, λόγω της πολύ χαμηλής τιμής στόχου, ενώ αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα από τα τρία έργα είχε προγραμματισθεί να μεταφερθεί στην περίοδο 2014 – 2020. Επειδή, όμως, ολοκληρώθηκε εντός του 2016, παραμένει στον Άξονα Προτεραιότητας.

· Για το δείκτη εκροών «Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται», η τιμή στόχος όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2015), ανέρχεται σε 50. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 59, ήτοι υπέρβαση κατά 18% σε σχέση με την τιμή στόχο.

Όσον αφορά σ’ αυτόν το δείκτη θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις με μια πράξη γίνονται παρεμβάσεις σε περισσότερα του ενός Μνημεία/αρχαιολογικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε μια πράξη μέσω της οποίας «προβάλλονται» ψηφιακά 105, κάστρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία δεν προσμετρούνται στην παραπάνω αναφερόμενη τιμή επίτευξης. 

Σημειώνεται ότι οι πράξεις/έργα που συνεισφέρουν στο δείκτη είναι: α) στο πλαίσιο της ΘΠ 58 (η οποία είναι η θεματική προτεραιότητα που συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον δείκτη), 49 πράξεις μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 58 Μνημεία/αρχαιολογικούς χώρους και β) στο πλαίσιο της ΘΠ 61 μια (1) πράξη στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε ένα (1) Μνημείο / αρχαιολογικό χώρο.

· Για το δείκτη εκροών «Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται/ κατασκευάζονται»,  ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 75, η τιμή στόχος κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος διαμορφώθηκε στις 164. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου δείκτη, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τιμή υλοποίησης/ολοκλήρωσης για τα 24 έργα υποδομών εκπαίδευσης είναι ίση με 833 αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό συμβαίνει διότι, μια πράξη οριζόντια, με MIS 359156, η οποία αφορά σε εξοπλισμό Ειδικών Σχολείων, με προς συγχρηματοδότηση δαπάνες 2,6 εκατ. €, έχει τιμή στόχο και υλοποίησης 624 αίθουσες διδασκαλίας. Με δεδομένο ότι, αυτή η στοχοθεσία και επίτευξή της είναι υπερβολική από τον δικαιούχο, οι υπόλοιπες υλοποιηθείσες/ ολοκληρωθείσες πράξεις του ΚΘΠ 75 έχουν τιμή υλοποίησης του δείκτη 209 αίθουσες και ως εκ τούτου, η υπέρβαση της τιμής στόχου του δείκτη είναι 27,4%. Η υπέρβαση του δείκτη οφείλεται, αφ’ ενός στην ύπαρξη σημαντικών ελλείψεων/αναγκών σε υποδομές εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κυρίως λόγω εξέλιξης των τεχνολογικών μαθησιακών παρεμβάσεων, καθώς και στην χωρική ανακατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας, αφ’ ετέρου στην κατασκευή δύο μουσικών εκπαιδευτικών μονάδων (MIS 359352 και 431039), με τιμή δείκτη υλοποίησης 54 αίθουσες, οι οποίες λόγω της ειδικής φύσης αυτών των πράξεων, οι αίθουσες είναι μικρής χωρητικότητας και αυξημένου αριθμού.
· Για το δείκτη εκροών «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται» ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 76, η τιμή στόχος κατά την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος διαμορφώθηκε στις 850. Η τιμή υλοποίησης/ ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου δείκτη φθάνει στις 938 κλίνες, μη συμπεριλαμβανομένου του μέρους των κλινών που δημιουργήθηκαν με το έργο phasing. Ως εκ τούτου, παρατηρείται υπέρβαση της τιμής στόχου κατά 10%. Να σημειωθεί δε, ότι στα καταχωρισμένα στοιχεία στο ΟΠΣ αθροιστικά η τιμή επίτευξης είναι μεγαλύτερη, με δεδομένο ότι εννέα (9) πράξεις αφορούν στις ίδιες νοσοκομειακές μονάδες και έτσι ο αριθμός αυτών των κλινών μετράται ως τιμή επίτευξης πολλαπλά. 
· Για το δείκτη εκροών «ΕΕΛ που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται» η τιμή στόχος που είχε τεθεί ήταν 5. Η τιμή επίτευξης του δείκτης ο οποίος συνδέεται με την ΘΠ 46, ανέρχεται σε 5 ΕΕΛ (ήτοι 100% επίτευξη) λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη ότι, η εν λόγω τιμή προέρχεται από το άθροισμα των τιμών υλοποίησης δυο άλλων δεικτών, που δεν είναι δείκτες του Προγράμματος, αλλά μ’ αυτούς γινόταν η παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων πέντε (5) έργων/πράξεων του ΑΠ8. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

· «Νέες ΕΕΛ», με κωδικό 1025: τιμή υλοποίησης/ολοκλήρωσης 2

· «Αριθμός υφιστάμενων ΕΕΛ που αναβαθμίζονται», με κωδικό 1026: Τιμή υλοποίησης/ ολοκλήρωσης 3

Δείκτες Αποτελέσματος

Οι δείκτες αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας 8, οι οποίοι είναι δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος, είναι έξι (6), εκ των οποίων οι τρεις (3) συνδέονται άμεσα με αντίστοιχους δείκτες εκροών, ως ποσοστό της τιμής στόχου και υλοποίησης επί της τιμής βάσης των συγκεκριμένων δεικτών εκροών.

Δύο από τους δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ8 δεν συνδέονται άμεσα με δείκτες εκροών και ένας, ο οποίος αναφέρεται στις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση των πράξεων του ΑΠ, είναι απολύτως ανεξάρτητος από τους δείκτες εκροών, αλλά επηρεάζεται άμεσα από το σύνολο των υλοποιηθέντων έργων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας. Πιο αναλυτικά:
· Ο δείκτης αποτελέσματος «Μνημεία/ αρχαιολογικοί χώροι που αναβαθμίζονται/ κατασκευάζονται», (ως ποσοστό επί των υφιστάμενων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου) έχει τιμή στόχο 56,8% και συνδέεται άμεσα με τον αντίστοιχο δείκτη εκροών. Ως εκ τούτου και με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για τον αντίστοιχο δείκτη εκροών, η τιμή στόχος υπερκαλύπτεται κατά 10,25 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 67,05% (επίτευξη 18,05% άνω του στόχου).
· Ο δείκτης αποτελέσματος «Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται/ κατασκευάζονται (επί των υφιστάμενων)», ως ποσοστό %, έχει τιμή στόχο 3,8% και ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον αντίστοιχο δείκτη εκροών. Σύμφωνα δε με τα όσα έχουν αναφερθεί για τον αντίστοιχο δείκτη εκροών, η τιμή στόχος του δείκτη αποτελέσματος υπερκαλύπτεται φθάνοντας το 4,86% (επίτευξη 27,9% άνω του στόχου)
· Ο δείκτης αποτελέσματος «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων)», ως ποσοστό%, έχει τιμή στόχο 45,7% και συνδέεται άμεσα με τον αντίστοιχο δείκτη εκροών. Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως για τον συγκεκριμένο δείκτη εκροών, η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη αποτελέσματος, υπερκαλύπτεται κατά 4,73 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 50,43%, ή υπερκάλυψη κατά 10,35%.
· Ο δείκτης αποτελέσματος, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων», έχει τιμή στόχο 168.000 άτομα και συνδέεται άμεσα με την ΘΠ 45. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 89.837 ωφελούμενους, ήτοι στο 53,5% της τιμής στόχου του δείκτη.
Αυτή η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι, από τον ΑΠ8 «μεταφέρθηκαν» στο ΕΠΠΕΡΑΑ 19 έργα/πράξεις με συνολικές δαπάνες προς συγχρηματοδότηση, της τάξης των 15 εκατ. €. Τα συγκεκριμένα έργα/πράξεις αντιπροσωπεύουν σε δαπάνες προς συγχρηματοδότηση το 47% των συνολικών αντίστοιχων δαπανών της ΘΠ 45 στον ΑΠ8 και αντίστοιχα κάλυπταν την τιμή στόχο του συγκεκριμένου δείκτη κατά 43%. Ως εκ τούτου, η τιμή επίτευξης του στόχου του δείκτη, θα έφθανε στο 96,6%, με τα συγκεκριμένα έργα/πράξεις, αν παρέμεναν στον ΑΠ8.

· Ο δείκτης αποτελέσματος, ο οποίος είναι και δείκτης κορμού «Επιπρόσθετος    ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων», έχει τιμή στόχο 21.500 επιπρόσθετο ισοδύναμο πληθυσμό και συνδέεται άμεσα με τη ΘΠ 46. Από τα είκοσι (20) έργα τα οποία συνδέονται άμεσα μαζί του, καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή υπερκάλυψη της τιμής στόχου (κατά 578,5%, δηλ. 145.885 επιπρόσθετο ισοδύναμο πληθυσμό). Το φαινόμενο αυτό, οδηγεί στα εξής συμπεράσματα, εναλλακτικά ή/και αθροιστικά.

· Οι δικαιούχοι ανά έργο δεν μετρούσαν τον επιπρόσθετο πληθυσμό, αλλά τον εξυπηρετούμενο, ιδιαίτερα στα έργα αντικατάστασης δικτύων.

· Οι προοπτικές δημιουργίας αιχμής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουριστικής δραστηριότητας, ανάγκασαν τους δικαιούχους να αυξήσουν σημαντικά τη δυναμικότητα των ΕΕΛ, σε ισοδύναμα εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Το κυριότερο από αυτά τα έργα είναι το «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με MIS 376287.
· Πραγματοποιήθηκαν επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης για σύνδεση με υφιστάμενες ΕΕΛ, για την εξυπηρέτηση οικισμών, σε περιόδους τουριστικής αιχμής.

· Ο δείκτης αποτελέσματος «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης/ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης», έχει τιμή στόχο 1.865 ανθρωποέτη απασχόλησης. Η υλοποίηση/ολοκλήρωση των έργων/πράξεων του ΑΠ8, υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του συγκεκριμένου δείκτη κατά 23,3%, με την τιμή επίτευξης του δείκτη να ανέρχεται σε 2.299,23. Στην τιμή επίτευξης περιλαμβάνεται το έργο phasing καθώς και το αντίστοιχο μέρος της δημιουργούμενης απασχόλησης των ημιτελών έργων μέχρι και τον Μάρτιο 2017.

Δείκτης Επιπτώσεων

· Ο δείκτης επιπτώσεων του ΑΠ8, περιλαμβάνει τον δείκτη κορμού «Αριθμό θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης», με τιμή στόχο 60. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 601,5 θέσεις και σε αυτήν δεν συνεισφέρει το έργο phasing το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αυτή η υπερβολική υπέρβαση της τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη επιπτώσεων, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δυο κατηγορίες έργων/πράξεων. Αυτά είναι τα έργα υποδομών εκπαίδευσης και τα έργα υποδομών υγείας. Αυτές οι δυο κατηγορίες έργων/πράξεων φαίνεται ότι συμμετέχουν κατά 77,5% στις συνολικά δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης από το σύνολο των έργων του Άξονα Προτεραιότητας. Σ’ αυτές τις δυο περιπτώσεις κατηγοριών έργων, μετρώνται οι αναγκαίες νέες θέσεις απασχόλησης, για στελέχωση των συγκεκριμένων υποδομών, σε ιδανικές καταστάσεις, έστω και υπερβολικά. Στην πραγματικότητα, έστω και αν αυτές είναι μικτές θέσεις και όχι καθαρές, η πραγματική δημιουργούμενη απασχόληση σ’ αυτές τις δυο κατηγορίες δημοσίων έργων θα είναι πολύ μικρότερη από την καταχωρισμένη στο ΟΠΣ, αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από την τιμή στόχο, του συγκεκριμένου δείκτη.

Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 παρουσιάζονται δύο (2) μη λειτουργούσες πράξεις και πιο συγκεκριμένα:

1) «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας», MIS 279369 (το οποίο αποτελεί έργο «Γέφυρα» από την προγραμματική περίοδο 2000-2006)

2) «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Άργους», MIS 457739
Αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Κατά τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, δηλαδή για τα έτη 2007-2009, λόγω της παράτασης εφαρμογής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000 – 2006 για ένα έτος (μέχρι και το 2009), η εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που ανέκυψε κατά τα έτη 2010 και 2011 για τον Άξονα Προτεραιότητας 8, όπως και σε άλλους Άξονες Προτεραιότητας, σχετίζεται με την ελλιπή τεχνική ωρίμανση των έργων από τους εν δυνάμει δικαιούχους. Αρκετοί δικαιούχοι δεν διέθεταν επαρκείς μελέτες συμβατές με τον Ν. 3316/2005. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν κατά τη φάση επανελέγχου – επικαιροποίησης των μελετών τους με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η διαδικασία ένταξης κατά το α εξάμηνο του 2010. Επισημαίνεται εδώ ότι το πλαίσιο επικαιροποίησης μελετών θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/10. Στη συνέχεια η με την υπ’ αριθμ. 20554/ΕΥΣ3430 (ΦΕΚ 644Β/13-05-2010) υπουργική απόφαση εξειδικεύθηκε η διαδικασία επικαιροποίησης των μελετών που στην ουσία επιτάχυνε την διαδικασία ωρίμανσης των μελετών και κατ΄ επέκταση την διαδικασία ένταξης πράξεων κατά το β΄ εξάμηνο του 2010.

Κατά το έτος 2012 παρά την συντελεσθείσα πρόοδο στο σκέλος των εντάξεων του ΑΠ 8 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και στο σκέλος της ανάληψης νομικών δεσμεύσεων αλλά και στο σκέλος των δαπανών. Παρά τις δεσμεύσεις που τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/19-07-2010 Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ1088) για την υλοποίηση των έργων, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις των χρονοδιαγραμμάτων από την πλευρά των δικαιούχων, ως προς την τήρηση των προθεσμιών (προέγκριση τευχών δημοπράτησης από ΕΔΑ, προέγκριση συμβάσεων κλπ).

Σημαντική αιτία αυτών των καθυστερήσεων ήταν η αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Νόμος 3852/2010), η οποία και το 2012 είχε τον αντίκτυπό της στην απόδοση των ΟΤΑ, οι οποίοι ήταν κατά σημαντικό βαθμό δικαιούχοι ή δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων του ΑΠ8. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ δικαιούχων ή/και δυνητικών δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος δημιούργησαν δυσκολίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα του συγκεκριμένου νόμου τόσο κατά την διάρκεια διαγωνισμών, συμβασιοποιήσεων, εκτέλεσης συμβάσεων, όσο και για προετοιμασία πράξεων προς ένταξη στο Πρόγραμμα. Αυτά τα προβλήματα δημιούργησαν καθυστερήσεις ανά φάση / στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος, τουλάχιστον 8-12 μήνες.

Επίσης, κατά το έτος 2012 παρέμεινε ως πρόβλημα στον τομέα «περιβάλλον» του Προγράμματος (υδρεύσεις- αποχετεύσεις), όπου οι ΔΕΥΑ (λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους θέσης) αδυνατούσαν να καλύψουν δαπάνες έργων για ΦΠΑ, καθώς και την προβλεπόμενη Ιδία Συμμετοχή.

Μεγάλες καθυστερήσεις, επίσης, διαπιστώθηκαν στην εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για ανάθεση συμβάσεων, λόγω δικαστικών προσφυγών των υποψήφιων αναδόχων, αδυναμία υποψηφίων αναδόχων για κατάθεση εγγυητικών επιστολών, καθυστερήσεις εγκρίσεων σε ελεγκτικά όργανα.
Τέλος, τεχνικές αδυναμίες των δικαιούχων πράξεων παρά την ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας για τεχνική και διοικητική ωρίμανση των προς ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικασίες περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών αδειοδοτήσεων, λειτούργησαν ανασταλτικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΑΠ8.
Κατά το έτος 2013, οι σημαντικότερες δυσχέρειες υλοποίησης εντοπίζονται, στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, οι οποίες δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους αναδόχους και τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση των έργων το οποίο εκφράστηκε είτε ως επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης είτε ως αδυναμία υπογραφής συμβάσεων ή είτε αδυναμίας είσπραξης λογαριασμών λόγω έλλειψης εγγυητικών και ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας.

Κατά το έτος 2014, ενώ είχαν διευθετηθεί θεσμικά ορισμένα από τα προβλήματα που είχαν εμφανισθεί το 2012 και ειδικότερα το θέμα του ΦΠΑ και τις ιδίας συμμετοχής των Δήμων και των ΔΕΥΑ, πέραν της συνεχιζόμενης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας των αναδόχων, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στα διάφορα στάδια των διαγωνισμών εξ αιτίας ενστάσεων και προσφυγών ειδικά στους διαγωνισμούς εξοπλισμού και υπηρεσιών. Επίσης, η εγκύκλιος Εξυγίανσης με α.π 36042/ΕΥΣ 4495/20-08-2013 «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & Προετοιμασία Κλεισίματος/ Αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ», λειτούργησε ανασταλτικά στην υπογραφή συμβάσεων.

Τέλος, σημαντικό πρόβλημα προέκυψε λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν από την αρχική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τις προμήθειες εξοπλισμού ειδικά στο τέλος του έτους.

Κατά το έτος 2015, σημαντικό ζήτημα ήταν η οικονομική δυσπραγία των αναδόχων υποέργων του Προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής των capital controls, πρόβλημα το οποίο συνεχίσθηκε και το έτος 2016 και το οποίο δυσχέρανε, την ομαλή ολοκλήρωση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας.

3.9 ΑΞΟΝΑΣ 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, στόχος είναι, αφενός μεν η ανάδειξη και η συνετή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, αφετέρου η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής προστασίας, στοιχείων που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ευημερίας των κατοίκων της Περιφέρειας
Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

· Δημιουργία της απαραίτητης (περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.) βάσης για την προώθηση της διαφοροποίησης του περιφερειακού συστήματος

· Προώθηση της προστασίας του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος

· Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας), μέσω των οποίων παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες

· Υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

· ΘΠ 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»

· ΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»

· ΘΠ 53 «Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)»

· ΘΠ 57 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών»

· ΘΠ 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

· ΘΠ 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»

· ΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»

· ΘΠ 75 «Υποδομές εκπαίδευσης»

· ΘΠ 76 «Υποδομές Υγείας»

· ΘΠ 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές»

Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)
· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 ανέρχεται σε 114.578.100€.  

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ογδόντα οκτώ (88) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 123.682.212€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 123.682.152€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 116.737.370€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 9, ανά ΚΘΠ και Φορέα Διαχείρισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ9
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

	ΑΠ 09
	
	
	

	ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	2.785.180
	2.785.180
	2.773.471

	ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	8.553.863
	8.553.863
	8.369.693

	ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)
	757.321
	757.321
	757.321

	ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	17.090.482
	17.090.482
	14.422.867

	ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
	16.946.256
	16.946.256
	16.844.111

	ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	9.792.571
	9.792.511
	9.651.463

	ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
	3.368.956
	3.368.956
	3.358.219

	ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης.
	28.901.281
	28.901.281
	28.209.447

	ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας
	31.011.508
	31.011.508
	27.875.984

	ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές.
	4.474.795
	4.474.795
	4.474.795

	ΣΥΝΟΛΑ
	123.682.212
	123.682.152
	116.737.370


Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του ΑΠ9 περιλαμβάνεται ένα έργο «γέφυρα» μεταξύ της  Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 και 2007-2013, ως ακολούθως:

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	295479
	ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΗ/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
	(76) «Υποδομές Υγείας»


Β) Τμηματοποιημένες πράξεις

Στο πλαίσιο του ΑΠ9 περιλαμβάνονται 4 τμηματοποιημένες πράξεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ

	215611
	Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη Θέση Σπηλιά
	(57) «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών»

	341209
	Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών.
	(76) «Υποδομές Υγείας»

	374181
	Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας
	(57) «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών»

	385698
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ Τ.Κ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ
	(45) «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»


Περισσότερα στοιχεία για τις πράξεις αυτές δίνονται στην υποενότητα 4.2 της παρούσας έκθεσης.

Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Άξονα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο απολογισμός σε σχέση με τους δείκτες του ΑΠ9.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	Μον. μέτρησης
	Αφετηρία
	Στόχος
	Επίτευγμα
	% Υλοποίησης

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
	
	
	
	
	

	Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται (Δείκτης 9.2)
	Αριθμός
	569,0
	253,0
	160
	63,2%

	Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (Δείκτης 9.3)
	Αριθμός
	26,0
	18,0
	25
	138,9%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από δομές α’θμιας φροντίδας (Δείκτης 9.7)
	%
	69,0
	1,0
	1,3
	130,0%

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από νοσοκομειακές κλίνες που αναβαθμίζονται – δημιουργούνται (Δείκτης 9.8)
	%
	71,0
	29,2
	19,92
	68,2%

	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης (Δείκτης 9.9)
	Αριθμός
	8.500
	30.000
	180.000
	600,0%

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ
	
	
	
	
	

	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (Κωδ. 25)
	Αριθμός
	17.735,0
	10.000,0
	16.620
	166,2%

	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κωδ. 27)
	Αριθμός
	1
	6
	3
	50,0%

	Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων (κωδ. 31)
	Αριθμός
	15
	1
	1
	100,0%

	Αριθμός έργων Τουρισμού (Κωδ. 34)
	Αριθμός
	27
	15
	17*
	113,3%

	Αριθμός έργων Εκπαίδευσης (Κωδ. 36)
	Αριθμός
	92
	13
	15
	115,4%

	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (Κωδ. 37)
	Αριθμός
	13.400,0
	4.440,0
	4.444
	100,1%

	Αριθμός έργων Υγείας (Κωδ. 38)
	Αριθμός
	24
	6
	6*
	100,0%

	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (Κωδ. 39)
	Αριθμός
	2
	1
	5
	500,0%

	Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) (Κωδ. 1)
	Αριθμός
	0,0
	123
	157
	127,6%


Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας και στις τιμές στόχου, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

*Στην τιμή επίτευξης του δείκτη έχει συνυπολογιστεί και το τμήμα τμηματοποιημένης πράξης που εκτελέστηκε και πληρώθηκε στο πλαίσιο του Άξονα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, τα συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των στόχων των δεικτών του ΑΠ9, έχουν ως εξής:

Δείκτες Κορμού

· Για το δείκτη «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (Κωδ. 25)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν δέκα χιλιάδες άτομα (10.000). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 16.620 άτομα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 166,2%). Η υπερεπίτευξη οφείλεται στην ένταξη έργων με αυξημένο αριθμό εξυπηρετούμενων, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας. Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 45 (5 έργα).
· Για το δείκτη  «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κωδ. 27)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν έξι (6) έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 3 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 50%). Το χαμηλό ποσοστό επίτευξης οφείλεται στην απένταξη συγκεκριμένων έργων, τα οποία αφορούσαν την περιοχή της Κέρκυρας και της Λευκάδας και τα οποία κρίθηκαν μη επιλέξιμα (δεν τηρήθηκαν οι αρχικοί όροι και συνθήκες υλοποίησης). Να σημειωθεί, ότι ειδικά για τα δυο έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κέρκυρα και Λευκάδα), τα έργα είναι λειτουργικά, όμως στην περίπτωση της Λευκάδας δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ΠΣΔΑ, ενώ στην περίπτωση της πόλης της Κέρκυρας, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας (δεν υφίσταται προγραμματική συμφωνία μεταξύ Δήμου Κερκυραίων και Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 44 (3 έργα προμήθειας εξοπλισμού).
· Για το δείκτη  «Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων (κωδ. 31)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν ένα (1) έργο. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 1 έργο (ήτοι ποσοστό επίτευξης 100%). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργο της ΘΠ 53.
· Για το δείκτη  «Αριθμός έργων Τουρισμού (Κωδ. 34)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν δέκα πέντε (15) έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 17 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 113,3%). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 57 (14 έργα) και της ΘΠ61 (3 έργα). Σημειώνεται, ότι στο δείκτη συμπεριλαμβάνονται και 2 phasing έργα (Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη Θέση Σπηλιά και Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας). 
· Για το δείκτη  «Αριθμός έργων Εκπαίδευσης (Κωδ. 36)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν 13 έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 15 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 115,4%). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 75 (15 έργα).
· Για το δείκτη  «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (Κωδ. 37)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν 4.400 μαθητές. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 4.444 μαθητές (ήτοι ποσοστό επίτευξης 100,1%). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 75.
· Για το δείκτη  «Αριθμός έργων Υγείας (Κωδ. 38)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν έξι (6) έργα. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 6 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 100%). Στο δείκτη περιλαμβάνεται και ένα έργο (Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 76.

· Για το δείκτη  «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων (Κωδ. 39)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν ένα (1) έργο. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 5 έργα (ήτοι ποσοστό επίτευξης 500%). Η υπερεπίτευξη του στόχου, οφείλεται αφενός στις εκχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα, αφετέρου στις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής. Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της 61 (5 έργα), εκ των οποίων ένα αφορά έργο Jessica.
· Για το δείκτη «Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) (Κωδ. 1)», η τιμή στόχος όπως τέθηκε προγραμματικά για την ΠΙΝ, ήταν 123 θέσεις. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 157 θέσεις (ήτοι ποσοστό επίτευξης 127,6%). Στην τιμή του δείκτη συμβάλει και το ημιτελές έργο «Μελέτη, κατασκευή οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Με την ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου, η τιμή του δείκτη θα ανέλθει σε 162. Η υπερ-επίτευξη οφείλεται στις θέσεις εργασίες που δημιουργούνται στα έργα υποδομών εκπαίδευσης. 
Δείκτες Εκροών

· Για το δείκτη «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται (Αριθμός) (Δείκτης 9.2)», η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν διακόσια πενήντα τρείς κλίνες (253). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στις 160 κλίνες (ήτοι ποσοστό επίτευξης 63,2%). Η μη επίτευξη του στόχου, οφείλεται στο έργο «Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών» το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο (έργο phasing). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργο της ΘΠ 76.

· Για το δείκτη «Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (Αριθμός) (Δείκτης 9.3), η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν δέκα οκτώ (18). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται στα 25 (ήτοι ποσοστό επίτευξης 138,9%). Σημειώνεται, ότι 17 έργα υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού με εκχώρηση των πόρων από την ΠΙΝ, που αποτελεί και μια βασική αιτία υπερεπίτευξης στο σχετικού στόχου, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του τομέα του πολιτισμού στην ΠΙΝ. Από τα 17 έργα που υλοποιήθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα συνεισφέρουν στο σχετικό δείκτη. Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 58.
Δείκτες Αποτελέσματος

· Για το δείκτη «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από δομές α’θμιας φροντίδας (%)(Δείκτης 9.7), η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν 1%. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 1,3% (ήτοι ποσοστό επίτευξης 130%). Η υπερεπίτευξη  του στόχου, οφείλεται στην υλοποίηση ενός έργου με μεγαλύτερη δυναμικότητα, συνεπώς και αυξημένο ποσοστό κάλυψης εξυπηρετούμενων (Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Βολιμων). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργο της ΘΠ 76.
· Για το δείκτη «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από νοσοκομειακές κλίνες που αναβαθμίζονται – δημιουργούνται (%)(Δείκτης 9.8)», η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν 29,2%. Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 19,92% (ήτοι ποσοστό επίτευξης 68,21%). Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργο της ΘΠ 76. Η μη επίτευξη του στόχου, οφείλεται στο έργο  «Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών» το οποίο θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο (έργο phasing). Με την ολοκλήρωση του έργου, θα επιτευχθεί η σχετική τιμή του δείκτη. 
· Για το δείκτη «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης (Δείκτης 9.9)» η τιμή στόχος που τέθηκε ήταν τριάντα χιλιάδες (30.000). Η τιμή επίτευξης του δείκτη ανέρχεται σε 180.000 (ήτοι επίτευξη εξαπλάσια του στόχου). Η υπερεπίτευξη οφείλεται σε έργο το οποίο αφορούσε αυξημένο αριθμό εξυπηρετούμενων (Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Πλατείας Σολωμού), τόσο μόνιμων κατοίκων όσο και επισκεπτών. Η τιμή του δείκτη τροφοδοτήθηκε από έργα της ΘΠ 61 (4 έργα).
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)   
Στον ΑΠ9 περιλαμβάνονται δύο (2) ημιτελείς πράξεις, οι οποίες είναι οι κάτωθι:

1) «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΗ/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», MIS 295479 (το εν λόγω έργο είναι γέφυρα από την προγραμματική περίοδο 2000-2006)
2) «ΘΕΑΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», MIS 296011
Αναλυτικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν:

· Καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων, η οποία οφείλεται είτε στον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων και τον επιμερισμό της ευθύνης, είτε στην έλλειψη συντονισμού, είτε στην απροθυμία λήψης δύσκολων αποφάσεων.  

· Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που δεν άφησε ανεπηρέαστους τους αναδόχους και τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση των έργων γεγονός  που οδήγησε στην επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης. 

Όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης που έλαβε η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ήταν συνεχής συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους για επίλυση όλων των προβλημάτων που προέκυπταν, με συνεχείς τεχνικές συναντήσεις, καθώς και προσπάθεια τήρησης χρονοδιαγραμμάτων που συμφωνούνταν με την διαδικασία Ένταξης της πράξης.

3.10 ΑΞΟΝΑΣ 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»
Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας αφορούσε στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράμματος, στην υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης για το Πρόγραμμα.
Ειδικοί στόχοι που είχαν τεθεί:

· Ενέργειες για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του προγράμματος. 

· Ενέργειες για την υποστήριξη της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος

· Ενέργειες για την ευρεία δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 1083/2006 (άρθρο 69).

· Ενέργειες για την προετοιμασία προγραμμάτων και έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των κάτωθι Θεματικών Προτεραιοτήτων.

· ΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση»

· ΘΠ 86 «Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία»

Φορείς διαχείρισης των πράξεων του εν λόγω Άξονα ήταν:

· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
· Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)
· ΜΟΔ Α.Ε.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10 ανέρχεται σε 10.044.900€.  
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ10: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εβδομήντα δύο (72) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 12.037.592€, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 12.037.592€ και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 11.757.379€. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 10, ανά ΚΘΠ και Φορέα Διαχείρισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ10
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

	ΑΠ 10
	
	
	

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση
	6.127.207
	6.127.207
	5.967.568

	ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
	5.910.385
	5.910.385
	5.789.811

	ΣΥΝΟΛΑ
	12.037.592
	12.037.592
	11.757.379


Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες 

Το Πρόγραμμα δεν περιλάμβανε δείκτες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Ωστόσο απολογισμός των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος γίνεται στην παράγραφο 4.6 της παρούσα έκθεσης.
Χρήση ρήτρα ευελιξίας.

Δεν έγινε χρήση της ρήτρας ευελιξίας στον Άξονα Προτεραιότητας. 
Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Δεν υπάρχουν πράξεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.
Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω καθυστέρησης στην υλοποίηση των κυριοτέρων δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης των προηγουμένων ετών, καθώς και στις διαδικασίες ανάθεσης, κατά το έτος 2014, ο προγραμματισμός του Επικοινωνιακού Σχεδίου αναπροσαρμόστηκε στα νέα χρονικά περιθώρια και προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός για τα έτη 2014–2015, ο οποίος κατέστη άγονος.
Αυτό δημιούργησε ανάγκες επίσπευσης και σύντμησης των χρονικών ορίων υλοποίησης δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος, γεγονός που αντιμετωπίσθηκε με σχετική επιτυχία από την ΕΔΑ, με υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας με ίδια μέσα.
Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

Υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση (διαγωνισμοί, συμβάσεις, κ.λ.π.) κάποιων έργων Τεχνικής Βοήθειας και μέρους του έργου της δημοσιότητας λόγω έλλειψης στελεχών στη Μονάδα Δ΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1 Μεγάλα έργα (Πίνακες 1.1 και 1.3 Παραρτήματος 1)
Στο υπ’ όψη περιφερειακό ΕΠ, περιλαμβάνονται συνολικά τρία (3) μεγάλα έργα ως ακολούθως:

· Το έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α’», το οποίο είναι ενταγμένο με δύο πράξεις στον ΑΠ1 του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.
· Το έργο «Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα», που είναι ενταγμένο στον ΑΠ 2 του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.
· Το έργο «Κατασκευή και εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου» το οποίο είναι ενταγμένο με δύο πράξεις στο πλαίσιο του ΑΠ7 του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.
Α. Ολοκληρωμένα Μεγάλα Έργα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δύο έργα του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, ενώ σχετικές πληροφορίες δίνονται και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.1. 
1) Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 με φορέα διαχείρισης την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Το συνολικό αντικείμενο του έργου, αφορά εργασίες ανακατασκευής και προστασίας της οδού επί μήκους 10,20 χλμ., ώστε να καταστεί λειτουργικό το τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του αυτοκινητόδρομου Τρίπολη – Καλαμάτα, του οποίου η κυκλοφορία διεκόπη λόγω εκτεταμένων κατολισθήσεων. Η τυπική διατομή της αρτηρίας αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ, κεντρικό στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey και συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17,00m. Αφορά πλήρη κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, μικρά και μεγάλα τεχνικά, αποχέτευση-αποστράγγιση, σήμανση-ασφάλιση, H/M εγκαταστάσεις, εργασίες πρασίνου και αποκατάσταση και συμπλήρωση του κάθετου και παράπλευρου οδικού δικτύου.

Το έργο υλοποιήθηκε με μία εργολαβία κατασκευής και τις δύο (2) συμπληρωματικές συμβάσεις αυτής. Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, δαπάνες απόκτησης γης και δικτύων ΟΚΩ.

Από το παραπάνω συνολικό αντικείμενο του έργου, το επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση φυσικό αντικείμενο, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των παρακάτω τεχνικών:

· Κατασκευή κοιλαδογέφυρας μεταξύ των χ.θ.13+774 και χ.θ.14+270

· Κατασκευή σήραγγας (cut & cover), συνολικού μήκους όψης 125μ, μεταξύ των χ.θ14+613 και χ.θ14+736

· Κατασκευή ημιστεγάστρου Τ1(half cut & cover), μήκους 300μ., μεταξύ των χ.θ15+100 και χ.θ15+400

· Κατασκευή γέφυρας Τ3 τριών ανοιγμάτων, μήκους 160μ, μεταξύ των χ.θ15+440 και χ.θ15+600

· Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας Τ4 δύο ανοιγμάτων, μήκους 390μ, μεταξύ των χ.θ16+255 και χ.θ16+645

· Κατασκευή γέφυρας (Τ7) τριών ανοιγμάτων, μήκους 160μ, μεταξύ των χ.θ17+993 και χ.θ18+153

· Βελτίωση μηκοτομικής χάραξης από τη χ.θ11+500 έως χ.θ13+700

· Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος από χ.θ18+530 έως χ.θ18+815

· Κατασκευή πασσαλότοιχων από χ.θ13+027 έως χ.θ13+245, χ.θ13+620 έως 13+668, χ.θ13+699 έως χ.θ13+774, χ.θ20+100 έως χ.θ20+340

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.
Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες του έργου ανήλθαν σε 44.027.206€.
Το έργο συνέβαλλε στους ακόλουθους δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 2:
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

	Αριθμός έργων τομέα μεταφορών (Κωδ. 13)
	Αριθμός
	1

	Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (Κωδ. 16)
	Χλμ.
	10,2

	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) (Δείκτης 2.6)
	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
	1.269


Το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
2) Κατασκευή και εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου
Το συγκεκριμένο μεγάλο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 μέσω 2 πράξεων με  αντικείμενο την κατασκευή του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και οι συνδέσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ). Ειδικότερα:
Η πρώτη πράξη με κωδικό MIS 351576 έχει τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και υλοποιήθηκε μέσω ενός υποέργου, που περιλάμβανε όλες τις απαραίτητες εργασίες  για την Ολοκλήρωση των Κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Νέου Γενικού Νοσοκομείου 276 κλινών, του περιβάλλοντος χώρου αυτού και όλων των απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων.  
Η δεύτερη πράξη με κωδικό MIS 322594 έχει τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΚΩ» και υλοποιήθηκε μέσω 8 υποέργων τα οποία περιλάμβαναν: 
· προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου 
· εργασίες κατασκευής και επέκτασης που απαιτούνται για να συνδεθεί το νέο Γενικό Νοσοκομείο του Αγρινίου με το δίκτυο αποχέτευσης
· τα τέλη σύνδεσης με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΑ, ΟΤΕ). Η πράξη αυτή υλοποιείται μέσω 8 υποέργων.

Οι συνολικές συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες του έργου ανήλθαν σε 39.533.477€, εκ των οποίων 29.690.584€ αφορούν συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και 9.842.892€ αφορούν συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες της πράξης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΚΩ».

Το έργο συνέβαλλε στους ακόλουθους δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 7:

	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

	Αριθμός έργων τομέα Υγείας (Κωδ. 38)
	Αριθμός
	2

	Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται (Δείκτης 7.2)
	Αριθμός
	276

	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη  διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) (Δείκτης 2.7)
	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
	390

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (Κωδ. 1)
	Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης
	30


Το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Β. Τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ένα έργο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, το οποίο είναι ενταγμένο με δύο πράξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 1. 
Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για το εν λόγω έργο, ενώ σχετικές πληροφορίες δίνονται και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.3. 
	
	ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΕΣΠΑ 2014-2020
	

	ΕΡΓΟ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α' φάσης
(Συνοπτική Περιγραφή)
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Α' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(Συνοπτική Περιγραφή)
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης
	Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
	Το Φυσικό Αντικείμενο της Φάσης Α’ του έργου περιλαμβάνει:
I. Λιμενικά έργα:
- Την κατασκευή των 209,75m  της νέας νηοδόχου σε ποσοστό 70,57%
- Την επέκταση κατασκευής του υφιστάμενου κυματοθραύστη κατά 210m με στόχο την προστασία της 5ης νηοδόχου σε ποσοστό 83,33%
II. Κτιριακά έργα:
1. Την κατασκευή δύο όμοιων Επιβατικών Τερματικών Σταθμών (Β1 & Β2) χωροθετημένων βορείως και νοτίως του Κεντρικού υφιστάμενου Επιβατικού Σταθμού συνολικού ωφέλιμου εμβαδού (στεγασμένου / ημιυπαιθρίου και υπαίθριου) έκαστος 4.369m², σε ποσοστό 84,75% για το κτίριο Β1 και σε ποσοστό 82,69% για το κτίριο Β2.
2. Την κατασκευή κτιρίου εμπορικής χρήσης (περίπτερο – καταστήματα - wc), συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 262,10m², για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Νέου Λιμένα, σε ποσοστό 70,12%.
III. Έργα περιβάλλοντος χώρου όπισθεν του κρηπιδώματος: 
1. Τις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (προσωρινές περιφράξεις και στηθαία για την εξυπηρέτηση της νέας χερσαίας ζώνης) σε ποσοστό 11,16%,
2. Τις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση του Πύργου Ελέγχου σε ποσοστό 2,58%.
IV. Την κατασκευή του Πύργου Ελέγχου του Νέου Λιμένα δύο ορόφων, συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 229,65m² και ύψους 14m, σε ποσοστό 99,18%.
V. Τις απαραίτητες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών Σύμβουλου Διαχείρισης σε ποσοστό 82,00%.
	33.680.157,84
	13461 π.ε./08-03-2017
(ΑΔΑ: 7ΞΞΑ465ΧΙ8-ΣΚΤ)
13460 π.ε./08-03-2017
(ΑΔΑ: 6ΒΟΓ465ΧΙ8-Μ8Ο)
	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
	Το Φυσικό Αντικείμενο της Φάσης Β’ του έργου περιλαμβάνει:
I. Λιμενικά έργα
- Την ολοκλήρωση της κατασκευής 5ης νηοδόχου οχηματαγωγών πλοίων, σε ποσοστό 29,43%
- Την ολοκλήρωση της κατασκευής κυματοθραύστη, σε ποσοστό 16,67%.
II. Κτιριακά έργα:
1. Την ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο όμοιων Επιβατικών Τερματικών Σταθμών (Β1 & Β2), σε ποσοστό 15,25% για το κτίριο Β1 και σε ποσοστό 17,31% για το κτίριο Β2,
2. Την ολοκλήρωση της κατασκευής κτιρίου εμπορικής χρήσης (περίπτερο – καταστήματα - wc), σε ποσοστό 29,88%.
III. Έργα περιβάλλοντος χώρου όπισθεν του κρηπιδώματος:
1. Τις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και αναγκαία συμπληρωματικά έργα υποδομής (χωματουργικά – καθαιρέσεις, σκυροδέματα, επιστρώσεις – επενδύσεις, μεταλλικές και
ξύλινες κατασκευές), σε ποσοστό 88,84%
2. Τις Η/Μ εγκαταστάσεις (δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης, αποχέτευση, πυρόσβεση, δίκτυα ασθενών και ισχυρών ρευμάτων) για την εξυπηρέτηση της νέας χερσαίας ζώνης, σε
ποσοστό 97,42%.
3. Την πλήρη κατασκευή έργων κυκλοφοριακής διαμόρφωσης της ελεγχόμενης (περιφραγμένης) χερσαίας ζώνης της 5ης νηοδόχου περιλαμβανομένης της κατασκευής χώρων
στάσης προς επιβίβαση συνολικού εμβαδού 5.600m² για τα επιβατικά οχήματα (αντιστοιχούν σε 448 θέσεις) και 3.030m² για φορτηγά οχήματα (αντιστοιχούν σε 34 θέσεις)
και των μεταξύ τους διαδρόμων κυκλοφορίας και πλήρης κατασκευή έργων διασύνδεσης και προσαρμογής της εσωτερικής οδού κυκλοφορίας του λιμένα και της οδού
σύνδεσής του με το εξωτερικό οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση της 5ης νηοδόχου καθώς και κατασκευή περίπου 284 μέτρων οδού δύο λωρίδων 3,50m έκαστη και 50
θέσεων στάθμευσης οχημάτων.
4. Την πλήρη κατασκευή υδραυλικών έργων χερσαίας ζώνης (δίκτυο επιφανειακών καναλιών και δίκτυο υπογείων αγωγών).
IV. Την ολοκλήρωση της κατασκευής Πύργου Ελέγχου του Νέου Λιμένα, σε ποσοστό 0,82%,
V. Τις απαραίτητες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών Σύμβουλου Διαχείρισης σε ποσοστό 18,00%.
VI. Τις απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις - συνδέσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.).
	18.282.988,68
	
οικ. 15381/14-12-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-12-2016)
(ΑΔΑ: Ω6Γ14653Ο7-ΣΦΔ)
	


4.2 Τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα (phasing) (Πίνακας 1.4 Παραρτήματος 1)
Στο πλαίσιο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ περιλαμβάνονται συνολικά 8 τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα. 
1) «Επαρχιακή Οδός ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΗ, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ:2+840 έως ΧΘ: 10+160)», MIS 365912/ ΑΠ2 
2) «Βελτίωση Οδού ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ κατά Τμήματα», MIS 348074/ ΑΠ2
3) «Αναβάθμιση του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" & Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού», MIS 350816/ ΑΠ7
4) «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων & Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Παίδων / Εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"», MIS 355529/ ΑΠ8
5) «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη Θέση ΣΠΗΛΙΑ», MIS 215611/ ΑΠ9

6) «Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών», MIS 341209/ ΑΠ9 
7) «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας», MIS 374181/ ΑΠ9

8) «Αντικατάσταση του Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης από το Νταμάρι  ΤΣΙΠΟΥ Τ.Κ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ έως την Κεντρική Δεξαμενή του Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ στη ΜΠΟΧΑΛΗ», MIS385698/ ΑΠ9
Για όλα τα παραπάνω έργα έχουν αναληφθεί οι αναγκαίες νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις, ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί επιχειρησιακή η δεύτερη φάση αυτών κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για έργα αυτά, ενώ σχετικά στοιχεία δίνονται και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.4. 

	 
	 
	ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΕΣΠΑ 2014-2020
	 

	Α/Α
	ΕΡΓΟ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α' φάσης
(Συνοπτική Περιγραφή)
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Α' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(Συνοπτική Περιγραφή)
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
(MIS 365912)
	ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013
	1ο Υποέργο:  Εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων, κυρίως στο τμήμα της οδού από την χ.θ. 7+000 έως την χ.θ. 10+160. Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν, πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν με τις εντολές πληρωμής 1 -10, μη συμπεριλαμβανομένων των υλικών επιτόπου τα οποία με την 10η εντολή πληρωμής του υποέργου (ημερομηνία έγκρισης της εντολής: 11-11-2015), δεν είχαν ενσωματωθεί  στο υποέργο.   
2ο Υποέργο: Απαλλοτριώσεις (από «οικειοθελή» επίταξη) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν το 2014, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 10% επί του προϋπολογισμού της Α΄ Φάσης της πράξης.   
3ο Υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι τον Νοέμβριο 2015. 
4ο  Υποέργο: Το υποέργο ολοκληρώθηκε εντός του 2015  και περιλαμβάνεται στο σύνολό του στην Α΄ Φάση. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ΟΚΩ που αφορούν στα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ.
5ο Υποέργο: Το υποέργο ολοκληρώθηκε εντός του 2015 και περιλαμβάνεται στο σύνολό του στην Α΄ Φάση. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ΟΚΩ που αφορούν στο δίκτυο του ΟΤΕ.  
	1.806.544,82
	ΑΠ 82/23-01-2017
	ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
	1ο Υποέργο:  Υπολειπόμενες εργασίες που δεν εκτελέσθηκαν στην Α΄ Φάση της εργολαβίας, σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τον ανωτέρω Πίνακα, με έναρξη πληρωμών την 11η εντολή πληρωμής και εντεύθεν.    

2ο Υποέργο: Απαλλοτριώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται  και πληρώνονται από το Νοέμβριο 2015 και εντεύθεν, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης  έως 10% επί του προϋπολογισμού της Β΄ Φάσης της πράξης. Έχει συνεδριάσει το αρμόδιο Δικαστήριο στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 και αναμένεται η απόφαση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας.

3ο Υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες πληρώνονται από 01/12/2015 και εντεύθεν.

6ο Υποέργο: Το υποέργο περιλαμβάνεται στο σύνολό του στην Β΄ Φάση της πράξης.   
	21.952.136,62
	ΑΠ 4781/15-12-2016
(MIS 500274)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(MIS 348074)
	ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013
	1ο Υποέργο:  Εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης/ασφάλειας και λοιπές εργασίες (μικρό μέρος των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση αγροτικού δικτύου) που εκτελέσθηκαν, πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν με τις εντολές πληρωμής 1 -12, μη συμπεριλαμβανομένων  υλικών επιτόπου τα οποία με την 12η εντολή πληρωμής του υποέργου (ημερομηνία έγκρισης της εντολής: 30-06-2015) δεν είχαν ενσωματωθεί  στο υποέργο.  Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
Οδικό τμήμα 1: Εργασίες τεχνικών στην γέφυρα της Χ.Θ 0+424,00 (πάσσαλοι, ακρόβαθρα κ.α.).  
Οδικό τμήμα 2α: Χωματουργικές εργασίες και εργασίες τεχνικών.
Οδικό τμήμα 2β: Εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης/ασφάλειας (Ολοκληρώθηκε τον 10ο /2014). 
Οδικό τμήμα 3: Εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης/ασφάλειας, καθώς και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου (Ολοκληρώθηκε τον 12ο/2014).
Οδικό τμήμα 4: Εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων.
2ο Υποέργο:  Απαλλοτριώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν: 
α) το 2013 στα οδικά τμήματα 2α (μήκους 1,121 χλμ) και 3 (μήκους 0,625 χλμ), σύμφωνα με την υπ.’ αριθ. 22/2013 Απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. Η απαλλοτρίωση συντελέσθηκε με την δημοσίευση σε ΦΕΚ (396/13-11-2013, Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) παρακατάθεσης της αποζημίωσης.
β) το 2014 στα οδικά τμήματα 2β (μήκους 1,445  χλμ), και 4 (μήκους 1,265 χλμ. χλμ), σύμφωνα με την υπ.’ αριθ. 22/2013 Απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. Η απαλλοτρίωση συντελέσθηκε με την δημοσίευση σε ΦΕΚ (23/22-01-2014, Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) παρακατάθεσης της αποζημίωσης.
3ο Υποέργο:  Το υποέργο ολοκληρώθηκε εντός του 2015  και περιλαμβάνεται στο σύνολό του στην Α΄ Φάση. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ΟΚΩ που αφορούν στα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΤΕ. 
4ο Υποέργο: Το υποέργο ολοκληρώθηκε εντός του 2015 και περιλαμβάνεται στο σύνολό του στην Α΄ Φάση. Πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές εργασίες κατά την εκτέλεση του υποέργου 1.
	7.145.678,80
	ΑΠ 199/25-01-2017
	ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
	1ο Υποέργο:  Υπολειπόμενες εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης/ασφάλειας και υπολειπόμενες λοιπές εργασίες (κάτω διάβαση Κ.Ο.Α., αποκατάσταση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή του έργου, και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την αποκατάσταση αγροτικού δικτύου), που δεν εκτελέσθηκαν στην Α΄ Φάση της εργολαβίας, όπως διαμορφώθηκαν με τον 2ο ΑΠΕ, και σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 2, με έναρξη πληρωμών την 13η εντολή πληρωμής και εντεύθεν.    
Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
Οδικό τμήμα 1: Υπολειπόμενες εργασίες τεχνικών έργων. Εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης/ασφάλειας και λοιπές εργασίες. 
Οδικό τμήμα 4: Υπολειπόμενες εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων. Εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης/ασφάλειας και λοιπές εργασίες.

2ο Υποέργο:  Απαλλοτριώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν το έτος 2014 στο οδικό τμήμα 1 (μήκους 2,13 χλμ), σύμφωνα με την υπ.’ αριθ. 22/2013 Απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. Η απαλλοτρίωση στο οδικό τμήμα 1 συντελέσθηκε με την δημοσίευση σε ΦΕΚ (15/22-01-2015, Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) παρακατάθεσης της αποζημίωσης.    
 5ο Υποέργο: Νέο υποέργο που περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης χώρου ανάδειξης των αρχαιοτήτων (ταφικού μνημείου) στην χθ 1+959, όπως  προβλέπεται στην υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΖΜΑΕ/Φ7/169717/102261/6923/1927/3-6-2016 Απόφαση. Συμπεριλαμβάνεται και εποπτικό υλικό για τα ευρήματα των αρχαιοτήτων στην  χθ 1+809  και στην χθ 1+ 993, που θα τοποθετηθεί στην χθ 1+959.

Επίσης, θα περιληφθεί στην Β΄ φάση της πράξης νέο υποέργο (βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της τεχνικής μελέτης) που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του τμήματος 2α, στο οποίο  υπήρξε κατολίσθηση / κατάπτωση πρανών και μέχρι την 12η εντολή πληρωμής (11ος λογαριασμός) εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες και εργασίες τεχνικών οι οποίες περιλαμβάνονται στην Α΄ φάση του υποέργου 1. Έκτοτε δεν εκτελέσθηκαν άλλες εργασίες και οι επιμέρους κατολισθήσεις / καταπτώσεις πρανών αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση μελέτης. Όταν ολοκληρωθεί η εν λόγω μελέτη θα υποβληθεί τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Β΄ Φάσης της Πράξης με προσθήκη και του νέου υποέργου με το οποίο ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό το φυσικό αντικείμενο του συνόλου του έργου (Α΄ και Β΄ φάση).
	7.003.924,85
	ΑΠ 4864/07-12-2016
(MIS 5003557)
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	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(MIS 350816)
	ΔΕΠΙΝ
	Το έργο αφορούσε στην αναβάθμιση του πολυορόφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ό Άγιος Ανδρέας' το οποίο αποτελείται από ένα υπόγειο, ισόγειο και επτά ορόφους. Οι ενέργειες υλοποίησης περιέλαβαν την εκτέλεση των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Το ανακαινισμένο κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και επτά ορόφους. Βρίσκεται νότια του νέου κτιρίου των χειρουργείων το οποίο έχει ολοκληρωθεί και ανατολικά του υφιστάμενου διώροφου, με το οποίο βρίσκεται σε επαφή και του οποίου η αποκατάσταση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αποπεράτωσης, και αποτελεί λειτουργική συνέχεια του σε τρία επίπεδα. Το σύνολο της επιφανείας ανέρχεται σε 9.352,00 τετραγωνικά μέτρα. 
	7.394.848,75
	Α.Π. 5697/20-12-2016
	Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
	Η πράξη αφορά στην Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, μετά την στατική του αποκατάσταση που έγινε λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της 8ης Ιουνίου του 2008 και η οποία ολοκληρώθηκε κατά την α’ φάση του έργου στην προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η β' φάση της πράξης, η οποία χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, αφορά: α) σε οικοδομικές και Η/Μ εργασίες από τον 21ο λογαριασμό του έργου και μετά, β) την Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ειδικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου ως ακολούθως: Ιατρικός Εξοπλισμός: Περιλαμβάνει την προμήθεια, την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και την εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού στις διάφορες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου. Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός: Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού στις διάφορες κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου. Εξοπλισμός Ειδικών Εγκαταστάσεων: Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού Μαγειρείων, Πλυντηρίων, Ψυκτικών Θαλάμων και Office Φαγητού την διαμόρφωση των χώρων στο υπόγειο και στους ορόφους του κτιρίου και την εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του εξοπλισμού. Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 
	7.548.962,89
	Α.Π. 3547/ 01-09-2016
(MIS 5001877)
	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και στις δύο φάσεις (ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020) έχει ολοκληρωθεί. Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσηςστις 31-01-2017  με Α.Π. Δ3-Τ3.2/1288/03-02-2017 και το έργο έχει παραδοθεί προς χρήση στον χρήστη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5398/21-02-2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής. 
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	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ
 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
(MIS 355529)
	ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013
	1ο Υποέργο:  Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, στατικών και οικοδομικών εργασιών, καθώς και εργασίες η/μ εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν με τις εντολές πληρωμής 1-26, μη συμπεριλαμβανομένων υλικών επιτόπου τα οποία με την 26η εντολή πληρωμής του υποέργου (ημερομηνία έγκρισης της εντολής: 21-12-2015), δεν είχαν ενσωματωθεί  στο υποέργο.      
	7.761.489,75
	 ΑΠ 4707/15-12-2016
	ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
	1ο Υποέργο: Υπολειπόμενες εργασίες που δεν εκτελέσθηκαν στην Α΄ Φάση της εργολαβίας, σύμφωνα με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), με έναρξη πληρωμών την 27η εντολή πληρωμής και εντεύθεν.    
Οι εργασίες της Β΄ φάσης που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στον 1ο  ΑΠΕ, προκύπτουν ως υπολειπόμενες / ανεκτέλεστες κατά την Α΄ φάση (δηλ. μέχρι την 26η εντολή πληρωμής  / 26η πιστοποίηση εργασιών), με βάση τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες που εκτελέσθηκαν κατά την  Α΄ φάση, ως ποσοστό %, ανά κατηγορία εργασιών, τόσο επί της αρχικής σύμβασης όσο και του 1ου ΑΠΕ. Αναλυτικότερα και ανά υποκατηγορία εργασιών, οι υπολειπόμενες / ανεκτέλεστες κατά την Α΄ φάση εργασίες, που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και στον 1ο  ΑΠΕ, είναι αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν μέχρι και την 26η πιστοποίηση εργασιών και επομένως δεν πληρώθηκαν με την 26η εντολή πληρωμής και προκύπτουν από την αφαίρεση, ανά υποκατηγορία εργασιών, από την αρχική σύμβαση και τον 1ο  ΑΠΕ των εκτελεσθεισών εργασιών της Α΄ φάσης όπως προσδιορίσθηκαν.    
Επίσης στην Β΄ φάση του έργου περιλαμβάνονται και οι εργασίες του 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  στο σύνολό τους. Ειδικότερα ο 2ος ΑΠΕ  περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές, της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ, εργασίες:
Μετατροπή δυο θαλάμων νοσηλείας σε θαλάμους αυξημένης φροντίδας, εξωτερικός φωτισμός με σώματα led, προσθήκη σχαρών οδεύσεων καλωδίων σε κεντρικούς διαδρόμους κτιρίων του υπογείου, τοποθέτηση διαφραγμάτων παράκαμψης εναλλακτών ΚΚΜ, σύστημα access control, σύστημα ανίχνευσης στάθμης θορύβου στους θαλάμους, πάγκοι στάσεων και πληροφοριών, ιστοί σημαίας, τροποποίηση προστατευτικών επενδύσεων σε δάπεδα και τοίχους στα ήσυχα δωμάτια, εφαρμογή θερμοπρόσοψης – κλιματισμού – θέρμανσης στο διακτιριακό διάδρομο και το κλιμακοστάσιο, αντικατάσταση των μετασχηματιστών παλαιού τύπου με νέου τύπου χαμηλών απωλειών, φωτισμός δώματος, επέκταση δικτύου κλήσης αδερφής στα WC ΑμΕΑ και αντίστοιχες τροποποιήσεις στον εξοπλισμό τους, μετατροπή συμβατικών WC θαλάμων νοσηλείας σε WC ΑΜΕΑ, τοποθέτηση δικτύων ασθενών ρευμάτων και εξοπλισμού στο φυλάκιο της κεντρικής εισόδου, τοποθέτηση υδροκούδουνου στο δίκτυο Π.Φ. και αντικατάσταση συμβατικών αναμεικτήρων στους λουτήρες ασθενών από εντοιχισμένους.
	2.027.937,63
	ΑΠ 4760/14-12-2016
(MIS 5002225)
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	Μελέτη Κατασκευή Οικοδομικών-Η/Μ εργασιών και Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατροτεχνικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, δυναμικότητας 120 κλινών
(MIS 341209)
	Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι
	Κατά την υλοποίησή του, το έργο αντιμετωπίζεται ως ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα που εξυπηρετείται από ενιαία δίκτυα και εγκαταστάσεις Η/Μ, καθώς και με ενιαίο περιβάλλοντα χώρο. Ως εκ τούτου η εκτέλεση των επί μέρους εργασιών γίνεται παράλληλα σε όλα τα τμήματα που εκτείνονται οριζόντια ή κατακόρυφα στο συγκρότημα, με διαφορετικό ποσοστό υλοποίησης στο καθένα, όπως φαίνεται στον πίνακα ανάλυσης του κατ΄αποκοπήν εργολαβικού ανταλλάγματος που συνοδεύει τον 30ο λογαριασμό. Για πρακτικούς λόγους στην παρούσα περιγραφή θεωρούμε ότι η πρόοδος κάθε εργασίας είναι ενιαία για όλα τα τμήματα του έργου και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
Μελέτη εφαρμογής 97,90%-Χωματουργικά (εκσκαφές-εξυγιάνσεις-επιχώσεις) 97,00%-Θεμελειώσεις- Πλάκες επί εδάφους 100,00%-Ανωδομή φέροντος οργανισμού 99,50%-Τοιχοδομές-Εσωτερικά επιχρίσματα 98,00%-Ξερή δόμηση- Διαχωριστικοί τοίχοι 85,90%-Εξωτερικό περίβλημα- Μονώσεις 94,00%-Κουφώματα –Υαλουργικά 44,30%-Ξύλινες- Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων) 15,00%-Επιστρώσεις δαπέδων 45,40%-Ψευδοοροφές- Οροφές 13,30%-Χρωματισμοί- Τελειώματα 31,00%-Έργα πολιτικού μηχανικού & οικοδομικά περιβάλλοντος χώρου 58,00%-Κλιματισμός- Αερισμός- Ατμός 44,42%-Ασθενή ρεύματα 51,72%
Ισχυρά ρεύματα 60,59%-Ανελκυστήρες 90,00%-Ιατρικά αέρια 71,93%-Ύδρευση 62,30%-Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων πλην περιβάλλοντος χώρου42,00%-Ειδικές εγκαταστάσεις (κουζίνα-πλυντήρια-αποστείρωση-απολύμανση-αποτεφρωτικός κλίβανος) 0,00%-Σύστημα κεντρικής παρακολούθησης0,00%-Πυρόσβεση- Πυρανίχνευση 20,02%-Η/Μ περιβάλλοντος χώρου 6,27%-Δοκιμές Η/Μ εγκαταστάσεων 4,00%-Δοκιμές ιατρικού εξοπλισμού 0,00%-Σχέδια «ως κατασκευάσθη» 0,00%-Συντήρηση 0,00%-Λειτουργία 0,00%-Ιατρικός εξοπλισμός 0,00%-Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 0,00%
	13.633.079,45
	ΟΙΚ.2896/07-12-2016
	ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 
	Το υπάρχον Νοσοκομείο της Λευκάδας στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο της πόλης. Το 1964 ο Δήμος Λευκάδας παραχωρεί στο Νοσοκομείο έκταση για την ανέγερση νέας πτέρυγας, ενώ μετά από υπουργική απόφαση, το 1986 αναμορφώθηκε και ορίστηκε ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
Το οικόπεδο που διατίθεται για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης και απέχει από το κέντρο της περίπου 1.200μ και έχει εμβαδόν 15.435,20μ2.
Στόχος του Νέου Νοσοκομείου είναι να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό και κτιριακό εξοπλισμό και θα εξυπηρετεί στο βέλτιστο βαθμό τις ανάγκες τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζόμενων του νοσοκομείου.                                                                                                                                                                                         Θα υλοποιηθουν τα εξής υποέργα : 2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΌΤΗΣ 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ. 5.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
	19.020.873,00
	1784/14-11-2016
(MIS 5001406)
	Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμένου της β'φάσης περιλαμβάνεται στο Έντυπο Διαχωρισμού, όπου αναφέρονται τα εξής:Προκειμένου να παραδοθεί ένα νέο νοσοκομείο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, απαιτείται η εκτέλεση όλων των εργασιών που υπολείπονται της σύμβασης, σε σχέση με την Α΄φάση του έργου. Το είδος και οι ποσότητες αυτών των εργασιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:   
Μελέτη εφαρμογής 2,10%
Χωματουργικά (εκσκαφές-εξυγιάνσεις-επιχώσεις) 3,00%
Θεμελειώσεις- Πλάκες επί εδάφους 0,00%
Ανωδομή φέροντος οργανισμού 0,50%
Τοιχοδομές-Εσωτερικά επιχρίσματα 2,00%
Ξερή δόμηση- Διαχωριστικοί τοίχοι 14,10%
Εξωτερικό περίβλημα- Μονώσεις 6,00%
Κουφώματα –Υαλουργικά 55,70%
Ξύλινες- Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων) 85,00%
Επιστρώσεις δαπέδων 54,60%
Ψευδοοροφές- Οροφές 86,70%
Χρωματισμοί- Τελειώματα 69,00%
Έργα πολιτικού μηχανικού & οικοδομικά περιβάλλοντος χώρου 42,00%
Κλιματισμός- Αερισμός- Ατμός 55,58%
Ασθενή ρεύματα 48,28%
Ισχυρά ρεύματα 39,41%
Ανελκυστήρες 10,00%
Ιατρικά αέρια 28,07%
Ύδρευση 37,70%
Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων πλην περιβάλλοντος χώρου 58,00%
Ειδικές εγκαταστάσεις (κουζίνα-πλυντήρια-αποστείρωση-απολύμανση-αποτεφρωτικός κλίβανος) 100,00%
Σύστημα κεντρικής παρακολούθησης 100,00%
Πυρόσβεση- Πυρανίχνευση 79,98%
Η/Μ περιβάλλοντος χώρου 93,73%
Δοκιμές Η/Μ εγκαταστάσεων 96,00%
Δοκιμές ιατρικού εξοπλισμού 100,00%
Σχέδια «ως κατασκευάσθη» 100,00%
Συντήρηση 100,00%, Λειτουργία 100,00%, Ιατρικός εξοπλισμός 100,00%,  Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 100,00%
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	Αντικατάσταση του Κεντρικού Αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι ΤσίπουΛιθακιάς έως την Κεντρική Δεξαμενή Μπόχαλης στο Δήμο Ζακύνθου
(MIS 385698)
	Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι
	Η Πράξη αφορά την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή στη θέση “Νταμάρι Τσίπου” που βρίσκεται στο ΔK Λιθακιάς, έως την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης στη θέση “Μπόχαλη” της ΔE Ζακυνθίων.
Ειδικότερα η πράξη αφορά την κατασκευή των αγωγών Δ2 (μήκους 10.067 μ.) και Δ3 (μήκους 3.815) (Υποέργο 1) και τις υπηρεσίες Αρχαιολόγου (Υποέργο 2). Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν ανά ομάδα εργασιών τα παρακάτω ποσοστά: χωματουργικά 82,60%, εργασίες οδοποιίας - οδοστρωσίας 65,03%, κατασκευές από σκυρόδεμα - στεγανοποιήσεις - αρμοί - οικοδομικές εργασίες - λοιπες εργασίες 89,53%, σωληνώσεις - δίκτυα - συσκευές δικτύων σωληνώσεων 78,58% και Η/Μ εργασίες - τηλεδιοίκηση 59,19%.
	3.973.111,14
	541/22.02.2017
	ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020
	Η Τμηματοποιημένη Πράξη αφορά την αντικατάσταση του Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης από τη δεξαμενή, χωρητικότητας 200μ3, στη θέση "Νταμάρι Τσίπου" που βρίσκεται στο ΔK Λιθακιάς, έως την Κεντρική Δεξαμενή Υδροδότησης (Δ26) θέση "Μπόχαλη" της ΔE Ζακυνθίων, χωρητικότητας 2880 μ3.
Ειδικότερα η πράξη αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευή του Αγωγού Δ2 και Δ3 (Υποέργο 1) , υπηρεσίες Αρχαιολόγου (Υποέργο 2), καθώς & την κατασκευή του αγωγού Δ1 του έργου (Υποέργο 3). Ο νέος αγωγός, πρόκειται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο χαλυβοσωλήνα, ο οποίος παρουσιάζει προβλήματα τόσο στη χάραξή όσο και στις αυξημένες διαρροές.
Η Β φάση του υποέργου 1 αφορά :
Τον αγωγό Δ2 που λειτουργεί με βαρύτητα, από Λιθακιά έως Μπόχαλη και τροφοδοτεί κυρίως την πόλη της Ζακύνθου. Αντικαθιστά τον υφιστάμενο χαλύβδινο αγωγό βαρύτητας εσωτερικής διαμέτρου DN500/400 από την κεντρική δεξαμενή "Λιθακιά" προς την κεντρική δεξαμενή "Μπόχαλης" , μήκους 1.800μ
Τον αγωγό Δ3 που λειτουργεί με βαρύτητα, από Λιθακιά έως τον κλάδο του αεροδρομίου και τροφοδοτεί κυρίως τους παραλιακούς οικισμούς του Λαγανά. Είναι αγωγός βαρύτητας από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς ο οποίος θα εξασφαλίσει ανεξάρτητη τροφοδοσία, στον κλάδο που εξυπηρετεί τις έντονα τουριστικές περιοχές του νησιού, μήκους 1.937μ.
Περιλαμβάνεται και η κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης - επίσκεψης και των απαιτούμενων αγωγών για την υδροδότηση των παρακείμενων οικισμών.
Η όδευση του νέου αγωγού χαράσσεται εξ ολοκλήρου κατά μήκος του οδικού δικτύου. Η διαστασιολόγηση των αγωγών (πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς PE Φ500 16 atm) έγινε με προβλέψεις 35ετίας. Επίσης προβλέπεται σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού του δικτύου.
Συγκεκριμένα υπολείπεται να ολοκληρωθούν οι κάτωθι εργασίες, στα αναφερόμενα ποσοστά:
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 17,40 %
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 34,97 %
3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚ/ΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10,37 %
4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 21,42 %
5 ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ 40,81 %
Το υποέργο 2 αφορά τις υπηρεσίες παρακολούθησης του έργου από Αρχαιολόγο.
Το υποέργο 3 αφορά :Τον αγωγό Δ1 που λειτουργεί με κατάθλιψη, από Νταμάρι Τσίπου έως Λιθακιά και τροφοδοτεί την δεξαμενή Δ26, από τις γεωτρήσεις
	2.601.603,35
	2976/29.12.2016
(MIS 5003336)
	 


Κατά την ολοκλήρωση της α΄φάσης το έργο ήταν σε εξέλιξη με γενικό ποσοστό υλοποίησης περίπου 25%

1ο υποέργο:

Το φυσικό αντικείμενο της α΄φάσης περιλαμβάνει τις ολοκληρωμένες εργασίες που πιστοποιούνται με τον 9ο λογαριασμό. Η ακριβής ποσότητα κάθε εργασίας αναφέρεται στην 9η πιστοποίηση εργασιών. Το ποσοστό κάθε ομάδας εργασιών που περιλαμβάνεται στην α΄φάση αναφέρεται στον 2ο ΑΠΕ και είναι το εξής: 

Α. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Χωματουργικά Λιμενικών              52,53 %

2. Λιθορριπές – Φυσικοί ογκόλιθοι    31,54 %

3. Σκυροδέματα                               0,55 %

4. Εξαρτήματα – Εξοπλισμοί              0,00 %

5. Πλωτοί προβλήτες                        0,00 %

6. Οδοστρωσία Ασφαλτικά                 0,00 %

Β. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις            31,15 %

2. Σκυροδέματα                                  63,15%

3. Τοιχοποιΐες – Επιχρίσματα                0,00 %

4. Δίκτυα (Υδραυλικά – Ηλεκτρικά)      0,42 %

5. Επενδυσεις – Επιστρώσεις                0,00%

6. Κατασκευές Ξύλινες – Μεταλλικές     0,00%

7. Λοιπά – Τελειώματα                         7,15 % 

2ο υποέργο

: Έγινε αρχική αυτοψία και στη συνέχεια παρακολούθηση των υποβρύχιων εργασιών από 11-7-2014 έως 25-7-2015. Εντοπίσθηκαν διάφορα φερτά κεραμικά μικροαντικείμενα, διαφόρων περιόδων,  τα οποία καταγράφηκαν, φωτογραφήθηκαν και μεταφέρθηκαν στην έδρα της ΕΕΑ. 


Πρόκειται να κατασκευαστεί αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στην Τ.Κ. Βασιλικής, της Δ.Ε. Απολλωνίων Λευκάδας το οποίο θα

περιλαμβάνει έργα προστασίας του αγκυροβολίου, 100 θέσεις ελλιμενισμού, 4 κτίρια εξυπηρέτησης του αγκυροβολίου και διαμόρφωση του

περιβάλλοντα χώρου.

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της β΄φάσης που αφορά στην παρούσα πράξη, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες

προκειμένου να ολοκληρωθεί το ημιτελές έργο της α΄φάσης όπως προβλέπονταν αρχικά. Οι απαιτούμενες ποσότητες εργασιών είναι αυτές

που υπολείπονται του 2ου ΑΠΕ σε σχέση με τις αντίστοιχες της 9ης πιστοποίησης εργασιών. Ανά ομάδα εργασιών το ποσοστό που

περιλαμβάνεται στην β΄φάση είναι:

Α. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Χωματουργικά Λιμενικών 47,47 %

2. Λιθορριπές – Φυσικοί ογκόλιθοι 68,46 %

3. Σκυροδέματα 99,45 %

4. Εξαρτήματα – Εξοπλισμοί 100,00 %

5. Πλωτοί προβλήτες 100,00 %

6. Οδοστρωσία Ασφαλτικά 100,00 %

Β. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις 68,85 %

2. Σκυροδέματα 36,85%

3. Τοιχοποιΐες – Επιχρίσματα 100,00 %

4. Δίκτυα (Υδραυλικά – Ηλεκτρικά) 99,58 %

5. Επενδυσεις – Επιστρώσεις 100,00%

6. Κατασκευές Ξύλινες – Μεταλλικές 100,00%

	7. Λοιπά – Τελειώματα 92,85 %
	12.183.332,75
	2978/21-12-2016
(MIS 5003754)
	 

	8
	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΠΗΛΙΑ»”
(MIS 215611)
	Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι
	Στην πρώτη φάση υλοποιήθηκαν:
Από τα Λιμενικά Έργα έχουν κατασκευαστεί τα κάτωθι:
-  Καθαίρεση υφισταμένων παλαιών κρηπιδωμάτων και προβλητών
- Κατασκευή υπήνεμου μώλου  
- Κατασκευή προσήνεμου μώλου (καμπύλου) μήκους 40 μ. 
- Κατασκευή κρηπιδωμάτων 
- Εκβάθυνση λιμενολεκάνης μέχρι τη στάθμη -3,50 μ.
- Κατασκευή ράμπας μήκους 30,55 μ.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
Ένα ημιτελές τουριστικό αγκυροβόλιο που το φυσικό του αντικείμενο αντιστοιχεί στον 28ο λογαριασμό της σύμβασης του 1ου υποέργου.
	6.214.316,96
	OIK.874-17/3/2017
	 
	Η β' φάση του έργου περιλαμβάνει 4 βασικές κατηγορίες έργασιών:    1.Λιμενικά (ολοκλήρωση του προσήνεμου μώλου) 2. Οικοδομικά (επισκευή-ενίσχυση και αναδιαρρύθμιση του κτιριακού συγκροτήματος "Καφέ Γυαλί" και τις επεμβάσεις στη χερσαία ζώνη του λιμένα)  3.Η/Μ (Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιριακου συγκροτήματος "Καφέ Γυαλί", την εγκατάσταση Υ/Σ και Η/Ζ, το αντλιοστάσιο του συστήματος παράκαμψης ομβρίων παντοροϊκού συστήματος αποχέτευσης και το υπολειπόμενο αντικείμενο Η/Μ χερσαίου και θαλάσσιου χώρου της αρχικής μελέτης)   4. Υδραυλικά ( αγωγός συλλογής ομβρίων παντοροϊκών αγωγών που εκβάλλουν στη λιμενολεκάνη του Τουριστικού Καταφυγίου)
	8.307.000,00
	 
	Δεν έχει υποβληθεί φάκελος για την αξιολόγηση και ένταξη της πράξης - αναμένεται σχετική Πρόσκληση


4.3 Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)    
Στο πλαίσιο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ περιλαμβάνονται 14 μη λειτουργούσες πράξεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως. 
	Τίτλος Έργου
	MIS
	Αιτιολογία μη Ολοκλήρωσης
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΝΤΑΞΗΣ, €
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ, € (ΟΠΣ 31.03.2017)

	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ - ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)»
	216611/ ΑΠ1
	Μη ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου. Παρουσιάσθηκε τοπικής έκτασης φαινόμενο σπηλαιωμάτων σε μικρό τμήμα της οδού
	11.629.849,12€
	3.956.503,29€

	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», 

Σημειώνεται ότι αφορά έργο γέφυρα μεταξύ προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και 2007-2013
	292398/ ΑΠ1


	Η πράξη δεν ολοκληρώθηκε εντός της προγραμματικής περιόδου λόγω διάλυσης εργολαβιών και δικαστικών εμπλοκών, αρχαιολογικών ευρημάτων και προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της πράξης (κατολισθήσεις)
	33.897.549,74€
	13.577.098,94€

	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ»,
	364932/ ΑΠ1
	Η πράξη δεν υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό καθώς εμφανίστηκαν σοβαρές κατολισθήσεις στην περιοχή και απαιτήθηκαν συμπληρωματικές μελέτες και νέες εργασίες.
	17.363.926,57€
	12.759.676,50€

	«Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγ. Σοφίας) με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ-Γκότση & Νόρμαν –Αγ. Σοφίας)»
	377040/ ΑΠ1
	Μη ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου. Οι εργασίες του βασικού κατασκευαστικού υποέργου ολοκληρώθηκαν την 31.03.2017
	10.763.365,21€
	9.739.517,64 €

	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ (Γέφυρα ΕΣΠΑ)»

Σημειώνεται ότι αφορά έργο γέφυρα μεταξύ προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και 2007-2013

( MIS Γ’ ΚΠΣ:86437

Π/Υ Γ’ ΚΠΣ: 25.902.760€)
	304012/ ΑΠ2
	Μη ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου. Η εργολαβία έχει περαιωθεί, ωστόσο η επιτροπή παραλαβής, μέσω 2 πρωτοκόλλων, διαπίστωσε ότι για την πρόληψη κινδύνων απαιτούνται επιπλέον εργασίες
	27.932.201,33 €


	1.725.075,33 €

	«ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»
	376948/ ΑΠ2
	Μη ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου. Υπολείπεται η εκτέλεση μικρού αντικειμένου εργασιών
	10.515.868,84€
	8.228.941,53 €

	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ»
	443734/ ΑΠ2
	Μη ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου. Εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις καθώς και η αποπεράτωση των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε.
	14.734.529,80€
	9.526.793,01 €

	«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»
	444637/ ΑΠ2
	Η εργολαβία για την κατασκευή του έργου εκβάθυνσης του Λιμένος (ΥΕ 1) διαλύθηκε, διότι το έργο ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί λόγω αστοχίας της μελέτης.
	6.682.115,79€
	960.931,75 €

	«ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ»

Σημειώνεται ότι αφορά έργο γέφυρα μεταξύ προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και 2007-2013
	215537/ ΑΠ3
	Μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης καθώς και του φυσικού αντικειμένου της πράξης
	8.816.268,82€
	4.819.625,00 €

	«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ.ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»
	299723/ ΑΠ3
	Μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
	7.079.862,54€
	

	«ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Σημειώνεται ότι αφορά έργο γέφυρα μεταξύ προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και 2007-2013
	279369/ ΑΠ8
	Το έργο δεν ολοκληρώθηκε κυρίως λόγω ύπαρξης προβλημάτων που σχετίζονται με τα «τεχνικά σκηνής» και την πιστοποίησή τους από τον αρμόδιο φορέα
	5.746.009,39€
	3.468.937,16 €

	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ»
	457739/ ΑΠ8
	Δεν ολοκληρώθηκε το 2ο υποέργο της πράξης εντός της προγραμματικής περιόδου, λόγω συμπληρωματικών εργασιών (1η ΣΣ) που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή του
	5.505.886,94€
	3.975.493,81 €

	«ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΗ/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Σημειώνεται ότι αφορά έργο γέφυρα μεταξύ προγραμματικής περιόδου 2000-2006 και 2007-2013
	295479/ ΑΠ9
	Λόγω ανοικτών συστάσεων από ελέγχου της ΕΔΕΛ. Μη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας λόγω έλλειψης προσωπικού. Επίσης απαιτείται τροποποίηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και επίλυση δικαστικής εμπλοκής με την Εκκλησία
	15.830.651,28€
	15.830.651,28 €

	«ΘΕΑΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
	296011/ ΑΠ9
	Μη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης που αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού υποέργου ( καθίσματα, φωτισμός σκηνής, ειδικός θεατρικός εξοπλισμός και ειδικός εξοπλισμός ήχου κλπ)
	6.876.625,57€
	5.557.039,38 €


Αναλυτικές πληροφορίες για τις πράξεις αυτές δίνονται στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5. 

4.4 Απολογισμός υλοποίησης Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής
Στο πλαίσιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ αξιοποιήθηκε το εργαλείο JESSICA. Πιο συγκεκριμένα:
1
Ημερομηνία υπογραφής και διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης

Την 1 Ιουλίου 2010, η Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και η ΕΤΕπ σύναψαν Σύμβαση Χρηματοδότησης "… με σκοπό της σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κα τη συνομολόγηση των σχετικών με τη διακυβέρνησή του κανόνων" για συνολικό ποσό των €258 εκ., τα οποία συνεισέφεραν 6 ΕΠ και 13 Άξονες Προτεραιότητας, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας: Κατανομή των συνεισφορών του ΤΧ JESSICA μεταξύ των διαφορετικών ΕΠ/ΑΠ 

	
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
	Ενδεικτικοί Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας
	Άξονας Προτεραιότητας
	Ποσό (€)

	1
	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
	43
	Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής (ΑΠ 6)
	10.000.000

	2
	Μακεδονία και Θράκη
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΠ 7)
	20.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠ 8)
	15.000.000

	
	
	44, 59, 61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΠ 9)
	10.000.000

	3
	Αττική
	61
	Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών (ΑΠ 4)
	50.000.000

	4
	Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου
	49, 61, 44
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης (ΑΠ 7)
	15.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΑΠ 8)
	10.000.000

	5
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΑΠ 4)
	20.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΠ 5)
	40.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΠ 6)
	15.000.000

	6
	Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΑΠ 7)
	15.000.000

	
	
	44, 61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΠ 8)
	28.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (AΠ 9)
	10.000.000

	 
	Σύνολο
	 
	 
	258.000.000


Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης ήταν τρία έτη από τη σύναψή της, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2013, ενώ η ημερομηνία αυτή επεκτάθηκε δύο φορές, αρχικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Με την αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/20-8-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 'Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA'", όπως ισχύει, εκχωρήθηκαν πόροι από τους προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητες των ΕΠ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου και εντάχθηκαν οι σχετικές πράξεις στα οικεία ΕΠ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ΚΥΑ συστάθηκε Επενδυτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης) για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και το συντονισμό της εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA. Επιπλέον, ορίστηκε ότι η ΕΥΣΕ εκτελεί καθήκοντα ΔΑ για τις ανωτέρω πράξεις.

2
Επιλογή του διαχειριστή του ΤΧ JESSICA, των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) και των Τελικών Αποδεκτών

2.1
Επιλογή διαχειριστή ΤΧ JESSICA (ETEπ)

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2016 του Συμβουλίου, της 11 Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ανατέθηκε στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, απευθείας σύμβαση.

2.2
Επιλογή Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης

Η επιλογή των ΤΑΑ εκτελέστηκε από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών Επιλογής ΤΑΑ και το εγχειρίδιο των διαδικασιών JESSICA, τα οποία έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ. Πριν την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης είχε προηγηθεί η έγκρισή της από το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧ JESSICA, ενώ τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης είχαν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των συνεισφερόντων ΕΠ.

Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2011 και διαρθρώθηκε σε τρεις ομάδες που χωρίστηκαν σε επιμέρους δέκα συνολικά ενότητες (Lots), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να υποβάλλουν μία προσφορά για 3 έως 8 ενότητες για το σύνολο του διαθέσιμου ποσού, και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανομή των πόρων του ΤΧ JESSICA μεταξύ των ελληνικών περιφερειών και η κατάλληλη διάρθρωση των πόρων μεταξύ των ΤΑΑ, οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για 1 ενότητα κατά μέγιστο από την ομάδα Α και κατ’ ελάχιστον για 1 ενότητα από την Ομάδα Β και 1 ενότητα από την Ομάδα Γ. Οι υποψήφιοι που δεν ενδιαφέρονταν να υποβάλλουν πρόταση για καμία ενότητα της Ομάδας Α, μπορούσαν να υποβάλλουν πρόταση για 1 ενότητα μόνο.

Πίνακας: Διάρθρωση της Πρόσκλησης

	Ενότητες
	Μέγιστο Διαθέσιμο Ποσό (€)
	ΕΠ
	Προς διάθεση

	
	
	
	Περιφέρεια
	Ποσό (ΕΥΡΩ)

	Ομάδα A

	Ενότητα 1
	50.000.000
	Αττικής
	Αττική
	50.000.000

	Ενότητα 2
	20.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Κεντρική Μακεδονία
	20.000.000

	Ενότητα 3
	40.000.000
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Στερεά Ελλάδα
	40.000.000

	Ομάδα B

	Ενότητα 4
	20.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
	10.000.000

	
	
	Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
	Βόρειο Αιγαίο
	10.000.000

	Ενότητα 5
	30.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Δυτική Μακεδονία
	15.000.000

	
	
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Ήπειρος
	15.000.000

	Ενότητα 6
	25.000.000
	Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	Δυτική Ελλάδα
	15.000.000

	
	
	
	Ιόνια Νησιά
	10.000.000

	Ομάδα Γ

	Ενότητα 7
	20.000.000
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Θεσσαλία
	20.000.000

	Ενότητα 8
	28.000.000
	Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	Πελοπόννησος
	28.000.000

	Ενότητα 9
	15.000.000
	Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
	Κρήτη
	15.000.000

	Ενότητα 10
	10.000.000
	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
	Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Βόρειο Αιγαίο

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Νησιά

Θεσσαλία

Πελοπόννησος

Κρήτη
	10.000.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	258.000.000


Κατωτέρω παρουσιάζονται τα βασικά βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της επιλογής ΤΑΑ:

1. Διαβούλευση του σχεδίου της Πρόσκλησης μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΤΕπ, ιδιαίτερα με τη νομική υπηρεσία.

2. Λήψη έγκρισης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ: 18 Φεβρουαρίου 2011.

3. Εσωτερικό σημείωμα στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών της ΕΤΕπ για να ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της Προκήρυξης, δηλ. προετοιμασία της δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ και δημιουργία της εσωτερικής επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, το οποίο απεστάλη στις: 23 Φεβρουαρίου 2011.

4. Έγκριση των Όρων Εντολής της Πρόσκλησης από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ: 3 Μαρτίου 2011.

5. Έγκριση της Πρόσκλησης από το Επενδυτικό Συμβούλιο (μέσω γραπτής διαδικασίας) η οποία ελήφθη στις: 8 Μαρτίου 2011.

6. Δημοσίευση της Πρόσκλησης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ με παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΕΤΕπ: 18 Μαρτίου 2011. Αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών: 2 Μαΐου 2011.

7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών από το Επενδυτικό Συμβούλιο (η οποία ελήφθη μέσω γραπτής διαδικασίας): 7 Απριλίου 2011. Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 17 Μαΐου 2011.

8. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών από το Επενδυτικό Συμβούλιο (η οποία ελήφθη μέσω γραπτής διαδικασίας): 2 Μαΐου 2011. Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Μαΐου 2011.

9. Έγκριση της διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών της ΕΤΕπ για την αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής αξιολόγησης: 10 Μαΐου 2011.

10. Συνάντηση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για το άνοιγμα των προσφορών: 1 Ιουνίου 2011. 

11. Αξιολόγηση και επαλήθευση των προσφορών αναφορικά με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα: 14 Ιουνίου 2011. 

12. Αποστολή ειδοποιήσεων στους υποψήφιους αναφορικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επαλήθευσης και αίτημα αποστολής πρόσθετων πληροφοριών όπου αυτό απαιτείτο: 14 Ιουνίου 2011.

13. Συνάντηση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ για να αξιολογήσουν τις προσφορές σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης: 27 Ιουνίου 2011.

14. Έγκριση των εισηγήσεων της ΕΤΕπ αναφορικά με τους επιλεγέντες υποψήφιους από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 7 Ιουλίου 2011. 

15. Αποστολή ειδοποιήσεων στους υποψήφιους σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών και αίτημα αποστολής διευκρινίσεων από το μοναδικό υποψήφιο της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 14 Ιουλίου 2011.

16. Παραλαβή διευκρινίσεων από το μοναδικό υποψήφιο της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 20 Ιουλίου 2011.

17. Διευκρινιστική συνάντηση μεταξύ της ΕΤΕπ και του μοναδικού υποψήφιου για την Ενότητα 10 της Πρόσκλησης: 27 Ιουλίου 2011.

18. Λήψη απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ αναφορικά με την Ενότητα 10 της Πρόσκλησης (μεταξύ 25 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου) και αρχειοθέτηση: 14 Σεπτεμβρίου.

19. Αποστολή ειδοποίησης από την ΕΤΕπ προς το Επενδυτικό Συμβούλιο αναφορικά με την εισήγησή της να απορριφθεί ο μοναδικός υποψήφιος της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης και να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους επιτυχόντες υποψήφιους των υπόλοιπων Ενοτήτων: 9 Σεπτεμβρίου 2011.

20. Έγκριση από το Επενδυτικό Συμβούλιο της εισήγησης της ΕΤΕπ να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης με τους επιτυχόντες υποψήφιους των άλλων Ενοτήτων: 20 Σεπτεμβρίου 2011 (μέσω γραπτής διαδικασίας).

21. Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 26 Σεπτεμβρίου 2011. 

22. Έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου αναφορικά με την επέκταση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 21 Οκτωβρίου 2011 (μέσω γραπτής διαδικασίας).

23. Συνάντηση της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 16 Νοεμβρίου 2011.

24. Έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης στον επιλεγέντα υποψήφιο: 24 Νοεμβρίου 2011. 

25. Έγκριση της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο για την Ενότητα 9 της Πρόσκλησης από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 24 Νοεμβρίου 2011.

26. Αποστολή ειδοποίησης στους υποψήφιους αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 29 Νοεμβρίου 2011.

27. Έγκριση της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο για τις Ενότητες 1, 6 και 10 από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 9 Δεκεμβρίου 2011.

28. Έγκριση των συμβάσεων με τους επιλεγέντες υποψήφιους για τις Ενότητες 2, 3, 4, 5, 7 και 8 από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 9 Φεβρουαρίου 2012.

Με την ανωτέρω διαδικασία, ΤΑΑ JESSICA για τους πόρους των ΑΠ 7 – " Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" και ΑΠ 9 – "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων" επιλέγει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ), ενώ για τους πόρους του ΑΠ 8 – "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" επιλέγει η Eurobank. Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες υπεγράφησαν στις 09.12.2011 και στις 09.02.2012 αντίστοιχα.

2.3
Επιλογή Τελικών Αποδεκτών

Η επιλογή των Τελικών Αποδεκτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονταν στις προσκλήσεις των ΤΑΑ για την επιλογή Έργων Αστικής Ανάπτυξης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των ΤΑΑ ενώ αναρτήθηκαν και σύνδεσμοι (links) στην ιστοσελίδα του ΤΧJE οι οποίοι παρέπεμπαν στις σχετικές ιστοσελίδες των ΤΑΑ. Συνοπτικά, η διαδικασία επιλογής έργων από τα ΤΑΑ βασίστηκε σε μία προσέγγιση δύο σταδίων:

1. Αξιολόγηση κριτηρίων επιλεξιμότητας (π.χ. συνεισφορά στους στόχους των ΕΠ/ΑΠ, συμβολή σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, κλπ.)·

2. Αξιολόγηση επενδυτικών/χρηματοοικονομικών κριτηρίων βιωσιμότητας και όρων και προϋποθέσεων της σχετικής Επενδυτικής Συμφωνίας (Term-sheet).

Πριν τη σύναψη οιασδήποτε Επενδυτικής Συμφωνίας και σε κάθε ένα στάδιο αξιολόγησης, οι διαδικασίες των ΤΑΑ προέβλεπαν ένα όργανο λήψης αποφάσεων (τη λεγόμενη «Επενδυτική Επιτροπή»), το οποίο ενέκρινε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, καθώς επίσης και τους όρους και προϋποθέσεις επένδυσης σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα έργα. 

3
Τύποι χρηματοοικονομικών προϊόντων

Οι επενδύσεις των ΤΑΑ σε Τελικούς Αποδέκτες πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα ΤΑΑ, η μεσοσταθμική διάρκεια των δανείων ανέρχεται σε 16,6 έτη ενώ το επιτόκιο διαφέρει ανάλογα με την κερδοφορία του κάθε έργου.

4
Αναλήψεις κεφαλαίων από το ΤΧ JESSICA και παραγόμενοι τόκοι

Σε συνέχεια της σχετικής επικοινωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΔΑ κατά τη διάρκεια του 2015 και του πρώτου εξαμήνου του 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο αποδεσμεύσεις, με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν συνολικά €144,9 εκ. από το ΤΧ JESSICA και επεστράφησαν στη ΔΑ. Από το ποσό αυτό στο ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά αναλογούσαν περίπου €49 εκ.

Επιπλέον, οι τόκοι που παρήχθησαν από το κεφάλαιο που συνεισέφερε το ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά στο ΤΧ JESSICA και αναλογούν στη συνδρομή του ΕΤΠΑ ανέρχονται στο ποσό των €780.000 περίπου, το οποίο -σε εφαρμογή της κανονιστικής πρόβλεψης- αφαιρέθηκε από την επιλέξιμη δαπάνη του εργαλείου, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε.

5
Αποτίμηση της συνεισφοράς του ΤΧ JESSICA στους στόχους του ΕΠ

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά υλοποιήθηκε με κεφάλαια του ΤΧ JESSICA και συνεισέφερε στους στόχους του ΑΠ9 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το έργο:

Μετεγκατάσταση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας (πόροι ΤΧ JESSICA €1.386.000)

Το έργο εξυπηρετεί το στόχο "Αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων και λειτουργικών ελλείψεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης της Κέρκυρας" του ΑΠ9, δεδομένου ότι συμβάλλει στην:

· Αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης της Κέρκυρας·

· Διευκόλυνση της μετακίνησης των επιβατών (πολίτες, επισκέπτες/τουρίστες) προς την ενδοχώρα της Κέρκυρας το αεροδρόμιο και άλλους προορισμούς της Ελλάδας·

· Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης καθώς θα ελαττωθεί αισθητά ο αριθμός των λεωφορείων που διέρχονται από το κέντρο της πόλης (πλατεία San Rocco)·

· Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών της πόλης με τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιβατικού σταθμού, ο οποίος αναμένεται να εξυπηρετήσει χιλιάδες επιβάτες·

· Αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Αγ. Σπυρίδωνα «Κωτσέλα»

· Αξιοποίηση και ανάπτυξη του κεντρικού τομέα της πόλης καθώς το οικόπεδο του υφιστάμενου σταθμού θα απελευθερωθεί και θα καταστεί διαθέσιμο για άλλες χρήσεις προς αξιοποίηση και ανάπτυξη της πόλης

6.
Πολιτική Εξόδου από το ΤΧ JESSICA όσον αφορά στη συνεισφορά από τα συμμετέχοντα ΕΠ και κανόνες εκκαθάρισης του ΤΧ JESSICA
Σύμφωνα με την τροποποίηση του Παραρτήματος Δ
 της Σύμβασης Χρηματοδότησης της 17 Δεκεμβρίου 2015, οι αποπληρωμές:

«…δύνανται:

· να επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων υπέρ Έργων Αστικής Ανάπτυξης,

· να επιστραφούν στη Διαχειριστική Αρχή προς επένδυση από αυτήν σε άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία ή άλλως, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για Μέσα Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Κανονισμού (EC) 1083/2006.

Επιπλέον, τα ΤΑΑ δύνανται, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απόδοση, να επανεπενδύουν κεφάλαια τα οποία αποπληρώνονται σε αυτά από Έργα Αστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική τους.

Αυτές οι επιλογές δεν θα θεωρούνται εξαντλητικές, αλλά παρέχονται μόνο ως παραδείγματα δυνατών λύσεων».

Επιπλέον, στο ίδιο Παράρτημα προβλέπεται ότι: «Η τελική απόφαση όσον αφορά τις εν λόγω επιλογές θα ληφθεί 2 μήνες προ της τελευταίας ημερομηνίας εκταμίευσης που προβλέπεται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία με το σχετικό ΤΑΑ».

Τέλος, το Άρθρο 14.1 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης προβλέπει ότι η συμφωνία: «…παραμένει σε ισχύ έως την ημερομηνία έκδοσης της τελικής έκθεσης σχετικά με τα Συμμετέχοντα ΕΠ […]. Εντός του εξαμήνου πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συναντηθούν, προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο την οποία θα συμφωνήσουν».
Μέχρι την προθεσμία υποβολής της τελικής έκθεσης, η απόφαση σχετικά με την πολιτική εξόδου και η συμφωνία σχετικά με την παράταση (ή την εκκαθάριση) παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Όσον αφορά στη διαχείριση των ανακυκλούμενων πόρων του ΤΧ JESSICA, συμφωνήθηκε στις 19/5/2017 μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της ΕΤΕπ η παράταση της ισχύος της Συμφωνίας Χρηματοδότησης τουλάχιστον έως το τέλος του 2017, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την συγκρότηση του νέου Ταμείου Υποδομών. Κύριος στόχος είναι να αποδίδονται σταδιακά οι ανακυκλούμενοι πόροι από τα έργα JESSICA στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να προστεθούν στους πόρους των ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην εθνική συγχρηματοδότηση και σε άλλες συνεισφορές.
7.
Περιγραφή δυσκολιών / προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης JESSICA

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων που παρέμειναν δεσμευμένα στο ΤΧ JESSICA – σε συνέχεια των σχετικών αποδεσμεύσεων – αξιοποιήθηκαν, το ΤΧ JESSICA έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ζητήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με:

· Την παρατεταμένη οικονομική κρίση·
· Τον πιλοτικό χαρακτήρα του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη·

· Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων τους.

A. Παρατεταμένη οικονομική κρίση
Τα τελευταία οκτώ χρόνια συνθέτουν μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα η οποία οφείλεται στον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών και η οποία κατέστησε αναγκαία τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. 

Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 (έτος συγκρότησης του ΤΧJE) το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου 22% ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (ο οποίος αντανακλά την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα) μειώθηκε κατά περίπου 49% (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή).
Γράφημα: Εξέλιξη ΑΕΠ και ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 2010-2015
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* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οι Ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν υπό δριμεία και σχεδόν αδιάκοπη πίεση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα: α) της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 η οποία οδήγησε σε υπέρογκες ζημίες για τις τράπεζες αποδυναμώνοντας την κεφαλαιακή τους βάση, β) της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της επιδείνωσης των θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, κατανάλωση, επενδύσεις κλπ) η οποία οδήγησε σε διαγραφές και κατέστησε απαραίτητη την εγγραφή πρόσθετων προβλέψεων και επομένως δημιούργησε την ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια για να καλυφθούν οι ζημίες αυτές, γ) της τροφοδοτούμενης από την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα απόσυρσης αποταμιεύσεων, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα των τραπεζών και αύξησε την εξάρτησή τους από έκτακτα μέτρα στήριξης. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως: i) τον ακριβό μηχανισμό Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (ELA) και ii) την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στα μέσα του 2015. Όλα τα ανωτέρω κατέστησαν αναγκαία τη μαζική συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και τρεις γύρους ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων Ελληνικών συστημικών τραπεζών (τρεις από τις οποίες είναι ΤΑΑ κάτω από το ΤΧ JESSICA), κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών με την πιο πρόσφατη να λαμβάνει χώρα στο τέλος του 2015.

Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με τη ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο του TX JESSICA με την ιδιότητά τους ως τα όργανα λήψης αποφάσεων, πρότεινε μέτρα τα οποία: α) διασφάλισαν την ομαλή εφαρμογή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, και β) εισήγαγαν ένα μηχανισμό αυστηρού ελέγχου των δραστηριοτήτων των ΤΑΑ κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτών των μέτρων ήταν:

· Αναστολή της συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Επιχειρησιακή Συμφωνία (λόγω των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας που δημιουργήθηκαν από τη συμμετοχή του στο PSI, επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως τη δυνατότητά του να παρέχει τη συμφωνημένη συγχρηματοδότηση) ενώ η Παγκρήτια ενέργησε αυτόνομα, ως ΤΑΑ, και έφερε εις ολόκληρο όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Επιχειρησιακή Συμφωνία (βλ. επίσης τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΤΕπ για τα έτη 2012 και 2013)·

· Εφαρμογή μηχανισμού υποβολής μηνιαίων αναφορών (πέρα από τις αναφορές που προβλέπουν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες) με τις οποίες τα ΤΑΑ παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εξεταζόμενων έργων, τα οποία επίσης παρουσιάζονταν στο Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE σε τακτική βάση·

· Εφαρμογή μηχανισμού αυστηρού ελέγχου των εκταμιεύσεων προς τα ΤΑΑ στη βάση των χρηματοδοτικών αναγκών των έργων·

· Προσαρμογή των αμοιβών των ΤΑΑ ώστε να αντανακλούν τις επιδόσεις τους (δηλ. υπογραφές και εκταμιεύσεις προς τα Έργα Αστικής Ανάπτυξης)·

· Η ΔΑ αξιοποίησε πλήρως την ευχέρεια που της έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 να παρατείνει τις προθεσμίες εκταμίευσης μετά το 2015, ενώ για να διατηρήσει στενό έλεγχο, αυτές οι παρατάσεις παρέχονταν ανά έργο.

B. Ο πιλοτικός χαρακτήρας του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη

Το JESSICA ήταν μία πιλοτική πρωτοβουλία και ως τέτοια αντιμετώπισε δυσκολίες που απορρέουν από ασάφειες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (το οποίο είχε διαμορφωθεί κυρίως για καθεστώτα επιχορήγησης), καθώς επίσης και από τη δυσκολία κατανόησης από τους εμπλεκόμενους φορείς της φιλοσοφίας και των οφελών της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2010 – Μαΐου 2011, η ΔΑ και η ΕΤΕπ οργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιφέρειες ώστε να πληροφορήσουν τις Ενδιάμεσες ΔΑ, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συλλογικά όργανα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον τρόπο λειτουργίας του JESSICA και την πρόοδο εφαρμογής του στην Ελλάδα.

Εκτός από τα ανωτέρω, η ΕΤΕπ ανέπτυξε μία ειδική ιστοσελίδα για τις δραστηριότητες του ΤΧ JESSICA (www.jessicafund.gr). H ιστοσελίδα παρέχει ποικίλες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομοθεσία για το JESSICA, αξιολογήσεις και άλλες μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα, νέα σχετικά με την πρόοδο του ΤXJE και τα οποία αφορούσαν την επιλογή των ΤΑΑ και Έργα Αστικής Ανάπτυξης. 

Τελευταίο σε σειρά, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, πέρα από την έκδοση από τη ΔΑ (το 2010) των κατευθυντήριων γραμμών για τη σύνταξη των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης («ΟΣΑΑΑ») και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί σε όλες τις Περιφέρειες, η ΔΑ, με τη συνδρομή της ΕΤΕπ, εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο (με ημερομηνία 9 Απριλίου 2012) προς τις Ενδιάμεσες ΔΑ των αντίστοιχων ΕΠ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την παροχή ερμηνευτικών οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο των ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του JESSICA. Σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η Εγκύκλιος έθεσε ένα σύνολο κριτηρίων που οφείλουν τα ΟΣΑΑΑ να πληρούν, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Η Εγκύκλιος παρείχε τόσο στα ΤΑΑ, όσο και στους τελικούς δικαιούχους ένα σαφές πλαίσιο, ιδιαίτερα στις Περιφέρειες όπου τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί.

Γ. 
Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων τους

Το JESSICA απευθύνεται σε πολύπλοκα έργα σημαντικού μεγέθους, με υψηλές απαιτήσεις σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχεδιασμό τους, πολυδιάστατες και χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας καθώς επίσης σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου προέκυψε ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν την τεχνική δυνατότητα να ωριμάσουν έγκαιρα τα έργα τους, ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση. Σε σχέση με την τελευταία επισήμανση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να επιδιώξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα ώστε να απελευθερώσουν τμήμα των πόρων τους και να μεταφέρουν συγκεκριμένους κινδύνους των έργων σε ιδιώτες συνεργάτες. 

Στην προσπάθεια κάλυψης αυτών των κενών πληροφόρησης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE έδωσαν την εντολή στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧJE, να αναθέσει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες στόχευαν στα εξής: 

1. Στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» επιτάχυνσης της εφαρμογής Έργων Αστικής Ανάπτυξης για την επίτευξη των χρονικών στόχων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι βασικές περιοχές που διερευνήθηκαν από αυτή τη μελέτη ήταν: 

· Καθορισμός και ποσοτικοποίηση, του χρονικού πλαισίου που απαιτείται για την ωρίμανση (λήψη όλων των αδειών που απαιτούνται) ορισμένων τύπων Έργων Αστικής Ανάπτυξης.

· Εντοπισμός των βασικών περιορισμών (θεσμικών, διοικητικών, φορολογικών κτλ.) οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίζουν την έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης.

· Καθορισμός και ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου αυτών των περιορισμών στην έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης.

· Ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την υπέρβαση των εντοπισμένων περιορισμών και υποβολή προτάσεων, όπου είναι απαραίτητο, νομοθετικών παρεμβάσεων που δύνανται να επιταχύνουν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα ζητήματα που ανέκυψαν από τη μελέτη αφορούσαν στις καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτίας της πολυνομίας και της πολυδιάσπασης των εμπλεκομένων υπηρεσιών αδειοδότησης των Έργων Αστικής Ανάπτυξης καθώς και των χρονοβόρων διαδικασιών αλλαγής των χρήσεων γης (ένα σημαντικό ζήτημα ιδιαιτέρα σε περιπτώσεις αναπλάσεων εγκαταλελειμμένων βιομηχανοστασίων). 

Οι προτάσεις του συμβούλου υπογράμμισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των έργων JESSICA στο Νόμο «Fast track» (σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων) και την ενεργοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων («ΣΟΑΠ») σύμφωνα με το Ν. 2508/97. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια, σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το σύμβουλο και τη ΔΑ, προέβη σε διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ενεργοποίηση των ΣΟΑΠ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του JESSICA.

Και οι δύο προτάσεις υιοθετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα:

· Ο Ν. 3894/2010 σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων (“Fast track”) τροποποιήθηκε, με σκοπό να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων έργων ώστε να συμπεριλαμβάνονται επίσης έργα JESSICA με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 εκ. Ευρώ. Κατά συνέπεια, κατόπιν της ψήφισης της τροποποίησης του Νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 10 Απριλίου 2012, οι διαδικασίες «Fast track» μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε έργα JESSICA, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησής τους.

· Στις 24 Απριλίου 2012, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΟΑΠ. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ, όπως προβλέπεται στο Ν. 2508/97, μπορεί να επιταχύνει την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων.

2. Έκδοση οδηγού σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος στόχευε:

i. Να εντοπιστούν οι εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

ii. Να καθοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών και 

iii. Να εκτιμηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και οι πιθανοί κίνδυνοι για κάθε περίπτωση.

Μετά από διαβούλευση του οδηγού με τη ΔΑ και τα ΤΑΑ, ο οδηγός αναρτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2012 στην ιστοσελίδα του ΤΧ JESSICA ώστε να είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Από όλα όσα περιγράφηκαν στο παρόν κεφάλαιο συνάγεται ότι, η εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA ήταν κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης και εκπαιδευμένο στην αναζήτηση πόρων και αναπτυξιακών λύσεων μόνο εντός του πλαισίου των επιχορηγήσεων. Οι προσπάθειες για την ευρεία δημοσιοποίηση και την ανεύρεση και ωρίμανση έργων απαίτησαν χρόνο και πόρους (ενέργειες δημοσιότητας, όπως ημερίδες, συναντήσεις, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, διαβουλεύσεις με φορείς πιθανών προτάσεων, εξέταση φακέλων προτάσεων από ειδικούς εμπειρογνώμονες κ.λπ.) ενώ δεν οδήγησαν πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου ενδεικτικά αναφέρεται ότι από μια αρχική "δεξαμενή" 6 και 22 έργων αντίστοιχα, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί κανένα.
8.
Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης

Ως μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του ΤΧ JESSICA σύμφωνα και με τον όρο 10.3 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, η ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, πραγματοποίησε επιτόπου επισκέψεις παρακολούθησης στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Παγκρήτια Τράπεζα με την ιδιότητά τους ως ΤΑΑ. Σε συνέχεια της αποδέσμευσης των κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε, η Eurobank, σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως ΤΑΑ και επομένως δεν αποτελούσε αντικείμενο επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης (επίσης η Eurobank δεν σύναψε καμία δανειακή σύμβαση με κανέναν φορέα έργου).

Οι επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης έλαβαν χώρα στις 9 Μαΐου 2016 στις εγκαταστάσεις της ΕπΤΕ, στις 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕ, στις 11 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και στις 12 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Παγκρήτιας.

Το αντικείμενο των επισκέψεων εστιάστηκε στις ακόλουθες περιοχές: 

· Διαδικασία επιλογής και έγκρισης Έργων Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβανομένης της συμμετοχής των Ανεξάρτητων Εκτιμητών∙

· Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΤΑΑ∙

· Επιλεξιμότητα δαπανών – περιλαμβανομένων ελέγχων τιμολογίων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του κάθε έργου∙

· Συγχρηματοδότηση.

Περίπου μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη, η ΕΤΕπ επικοινώνησε σε όλα τα ΤΑΑ τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό έργων που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ΤΑΑ, εξετάστηκε το 100% των έργων.

Όλα τα ΤΑΑ είχαν διαθέσιμους όλους του φακέλους έργων, οι οποίοι ήταν σχεδόν πλήρεις και απεικόνιζαν κατανοητά ολόκληρο τον κύκλο των έργων, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες ακολουθούνται με το σωστό τρόπο. Το προσωπικό των ΤΑΑ ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικό στους εκπροσώπους της ΕΤΕπ που πραγματοποίησαν την επίσκεψη και απάντησαν με λεπτομέρειες όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τους τελευταίους.

Από τη συνολική αξιολόγηση των ΤΑΑ δεν προέκυψαν σημαντικές ελλείψεις, εάν και εντοπίστηκαν μερικές περιοχές βελτίωσης.

9.
Δραστηριότητες Ελέγχου

Εξωτερικός Έλεγχος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΤΧ JESSICA ελέγχθηκαν από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Οι γνωμοδοτήσεις του εξωτερικού ελεγκτή που εκδόθηκαν για όλα τα χρόνια ήταν χωρίς επιφυλάξεις. 
Ο τελευταίος εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς του ΤΧ JESSICA για το έτος 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις εκδόθηκαν στις 31 Μαΐου 2016. Η γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή ήταν απαλλακτική, και επομένως οι λογαριασμοί ήταν απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Έλεγχοι από τρίτους
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ΤX JESSICA έλαβαν χώρα αρκετοί έλεγχοι από διαφορετικά όργανα ελέγχου:

· Έλεγχος από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου το 2011∙
· Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2012∙
· Έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015∙
· Επαλήθευση της ΔΑ.

Οι έλεγχοι αυτοί έλαβαν χώρα κυρίως στο επίπεδο του ΤΑΑ και έργων. Ωστόσο, οι ελεγκτές από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισκέφθηκαν την ΕΤΕπ στις 20 Μαΐου 2015 στο πλαίσιο ελέγχου της «Αποδοτικότητας των Χρηματοοικονομικών Μέσων, ως μηχανισμού χορήγησης της χρηματοδότησης της ΕΕ στους τομείς της περιφερειακής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μεταφορές και την ενέργεια». Για το συγκεκριμένο αυτό έλεγχο, ζητήθηκε από την ΕΤΕπ να συμπληρώσει on-line ερωτηματολόγιο. Η ειδική έκθεση με Αρ. 19/2016 εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου 2016. Δεν υπήρξε ειδική αναφορά για το ΤΧ JESSICA στη συγκεκριμένη έκθεση. 

Στη συνέχεια αιτήματος της ΔΑ, η ΕΤΕπ οργάνωσε μία ειδική εντολή Συμφωνημένων Διαδικασιών για το κλείσιμο. Η τελική έκθεση παραδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2016, χωρίς σημαντικά ευρήματα.

Επιτόπιες Επαληθεύσεις Δ/Α

Η Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τύπου JESSICA (Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ, Διαδικασία ΙΙΙ,2 και 3) πραγματοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις χωρίς τον εντοπισμό σημαντικών ευρημάτων σε δράσεις JΕSSICA τόσο σε επίπεδο Ταμείου/ΕΤΕπ όσο και ειδικότερα σε:

α. επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στο Ε.Π. Αττικής, 

β. επίπεδο ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ, 

γ. επίπεδο ΤΑΑ/Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ 

δ. επίπεδο ΤΑΑ/Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για έργα που εμπίπτουν στο ΕΠ ΚΝΑ.

Επιπλέον, η ΕΔΕΛ διενήργησε έλεγχο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α’) και εν συνεχεία σε επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς ουσιαστικά ευρήματα και με τέτοιο βαθμό επίτευξης των ελεγκτικών στόχων ώστε να συμπεραίνεται με εύλογη βεβαιότητα η καλή λειτουργία του συστήματος και των φορέων.
Αναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή του εργαλείου JESSICA στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ δίνονται στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.2. 

4.5 Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού  25 έως 50 εκ. €.
Στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ δεν έχουν ενταχθεί έργα στην κατηγορία αυτή.
4.6 Απολογισμός δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
Στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης για την εφαρμογή του Προγράμματος και στις 3 χωρικές ενότητες αναφοράς, υλοποιήθηκαν συνολικά 72 πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 11,76εκ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,17% των συνολικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών του Προγράμματος. Οι πράξεις αυτές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση» και 86 «Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία» και συνοπτικά περιλάμβαναν:
· Κάλυψη οργανωτικών δαπανών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των 3 Περιφερειών αναφοράς του ΠΕΠ
· Υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

· Εμπειρογνωμοσύνες – μελέτες

· Αξιολόγηση ΠΕΠ
· Προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ δεν πληρώθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας στελεχών που απασχολήθηκαν στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η σχετική ανάγκη καλύφθηκε από το τομεακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013».

Φορείς διαχείρισης σχετικών δράσεων, εκτός από τις 3 Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών αναφοράς του ΠΕΠ, ήταν και οι:  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και ΜΟΔ Α.Ε.. 

Επίσης αναφέρεται σε ότι αφορά την Τεχνική Βοήθεια των ΕΠ, εκδόθηκε η Υ.Α 51540/ΕΥΣΑΠ3628/12/11/2010 (ΦΕΚ 1856/Β΄/26.11.210) που εξειδίκευσε τις δράσεις Τεχνικής βοήθειας και έδωσε κατευθύνσεις στις Δ.Α για την επιλεξιμότητα των δράσεων.
Ακολουθεί σύντομος απολογισμός των δράσεων τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ανά φορέα διαχείρισης.

ΕΥΔ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνολικά διαχειρίστηκε 32 πράξεις Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 3,5εκ.€ στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 85 και 86, ως ακολούθως.

Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Θεματικής Προτεραιότητας 85 
Υλοποιήθηκαν 16 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 1,75εκ.€ οι οποίες αυτές συνοπτικά αφορούσαν:

· Την οργάνωση και λειτουργία της ΕΥΔ
· Τη νομική και λογιστική υποστήριξη ΕΥΔ

· Συμβούλους τεχνικής υποστήριξης για εξειδικευμένα θέματα (πχ. για λιμενικά θέματα, για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση πράξεων).
Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Θεματικής Προτεραιότητας 86 

Υλοποιήθηκαν 16 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 1,79εκ.€ οι οποίες αυτές συνοπτικά αφορούσαν:

· Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος 

· Εμπειρογνωμοσύνες (πχ. για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια, για την ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση των μελετών ΓΠΣ –ΣΧΟΟΑΠ, για το σχεδιασμό της Περιφέρειας την προγραμματική περίοδο 2014-2020).

· Εκ των προτέρων αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2014-2020
· Εξειδικευμένες μελέτες (πχ. καταγραφή αναγκών και διαμόρφωση στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020, εφαρμογή των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020.

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνολικά διαχειρίστηκε 15 πράξεις Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 5,28εκ.€ στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 85 και 86, ως ακολούθως.

Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Θεματικής Προτεραιότητας 85
Υλοποιήθηκαν 9 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 2,99εκ.€, οι οποίες συνοπτικά αφορούσαν:

· Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ή και Δικαιούχων

· Δαπάνες ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ  

· Κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία της ΕΥΔ (μετακινήσεις, οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων- συσκέψεων της ΕΥΔ, έξοδα δημοσιεύσεων – ανακοινώσεων κλπ.)
Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Θεματικής Προτεραιότητας 86
Υλοποιήθηκαν 6 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 2,29εκ.€, οι οποίες συνοπτικά αφορούσαν:

· Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος
· Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος (ενδεικτικά αναφέρονται «Εκπόνηση Μελέτης προσδιορισμού βασικών κατευθύνσεων αστικής ανάπτυξης για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης, «Εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης κοινών ή/και συμπληρωματικών τουριστικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του προγράμματος με θέμα "Οι δρόμοι του Κρασιού"» στο πλαίσιο του ΚΘΠ 61», «Εμπειρογνωμοσύνη διερεύνησης της δυνατότητας τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 με τελικό δικαιούχο την Δ/ση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» κλπ.)

· Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο της προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ενδεικτικά αναφέρονται «Έξυπνη εξειδίκευση έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την περίοδο 2014-2020», «Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και προστασία των φυσικών πόρων, εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», «Ex – Ante Αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020», «Εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020» κλπ.).
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Συνολικά διαχειρίστηκε 23 πράξεις Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 2,3εκ.€ στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 85 και 86, ως ακολούθως.

Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Θεματικής Προτεραιότητας 85

Υλοποιήθηκαν 10 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 1,07εκ.€, οι οποίες συνοπτικά αφορούσαν:

· Κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία της ΕΥΔ

· Μετακινήσεις προσωπικού ΕΥΔ
· Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ και Δικαιούχων
· Οργάνωση συνεδρίου ενόψει της προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Θεματικής Προτεραιότητας 86

Υλοποιήθηκαν 13 πράξεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 1,24εκ.€, οι οποίες συνοπτικά αφορούσαν:

· Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος
· Εμπειρογνωμοσύνες (ενδεικτικά Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA στην  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Εμπειρογνωμοσύνη επί των γεωτεχνικών συνθηκών του θαλάσσιου πυθμένα  του τουριστικού καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» Κέρκυρας κλπ).

· Εξειδικευμένες μελέτες (ενδεικτικά Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου μεταφορικού ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης μικρών νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή  της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων  Νήσων για την περίοδο 2014-2020 κλπ.)

· Εκ των προτέρων Αξιολόγηση και Στρατηγική περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020.

ΜΟΔ Α.Ε.
Συνολικά διαχειρίστηκε 1 πράξη Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 157.440€ στο πλαίσιο της Θεματικής  Προτεραιότητας 85.
Η συγκεκριμένη πράξη αφορούσε την Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου "Έργα αναβάθμισης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων".
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Συνολικά διαχειρίστηκε 1 πράξη Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 472.320€ στο πλαίσιο της Θεματικής  Προτεραιότητας 86.

Η συγκεκριμένη πράξη αφορούσε την Αξιολόγηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-20013.
4.7 Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Η υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας του ΕΠ ΔΕΠΙΝ είχαν ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων, των Δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες Π & Δ προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο επικοινωνιακό του σχέδιο. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί:

· Δράσεις από τις 3 ΕΥΔ αναφοράς του ΠΕΠ (ΕΥΔ Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΕΥΔ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και αφορούν αποκλειστικά στις Περιφέρειες του ΕΠ 

· Δράσεις σε κεντρικό επίπεδο από ΕΑΣ, τη ΜΟΔ καθώς και από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (πρώην ΕΥΔ ΕΠΑΕ) για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας

Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία ανά φορέα σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποίησε, ενώ αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες 2.6 του Παραρτήματος 2 της παρούσας έκθεσης.
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΑΣ)
Η ΕΑΣ μέσω της Μονάδας Γ’ της ΕΥΣΣΑ, διαμορφώνει και συντονίζει το πλαίσιο αρχών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΠ υλοποιούν τα Επικοινωνιακά Σχέδια (ΕΣ) που εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. 

Κατά την περίοδο 2007-2013 και σε ότι αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε (5) Επικοινωνιακά Σχέδια από τα Τομεακά Προγράμματα, πέντε (5) από τα Περιφερειακά Προγράμματα και τέσσερα (4) από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Από την αρχή της Προγραμματικής περιόδου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας από τα ΕΠ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης και προβολής των Προγραμμάτων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Προγράμματος.

Σε κεντρικό επίπεδο (ΕΑΣ), πέραν του συντονισμού και της διαμόρφωσης του πλαισίου της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑΑ ενέργειες εθνικής εμβέλειας, με στόχο τη συνέργια των δράσεων επικοινωνίας όλων των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι ενέργειες εθνικής εμβέλειας συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επικοινωνίας στην ευρύτερη δυνατή δημογραφική και γεωγραφική διάσταση καθώς και στην επίτευξη ενοποίησης της επικοινωνιακής εικόνας των ΕΠ, τα οποία αποτελούν το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δίκτυο Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Η Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την εφαρμογή του (ΕΚ) 1828/2006 και την υλοποίηση των ενεργειών εθνικής εμβέλειας, συντονίζει και συνεργάζεται στενά με το Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το οποίο  λειτουργεί από το 2002 με την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΑ συνεργάστηκε με το Δίκτυο, για τις ακόλουθες ενέργειες:

· Για την εφαρμογή των Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ σχεδίασε τις «Οδηγίες για την σύνταξη των Επικοινωνιακών Σχεδίων», http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_2007-13.doc, οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις του Δικτύου.

· Για την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) που προκύπτουν από τον Κανονισμό καθώς και για την διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για όλα τα ΕΠ, εξέδωσε και διένειμε τον «Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013».  www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf
· Για την ανάρτηση όλων των Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στο www.espa.gr πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών των ΔΑ/ΕΔΑ  για το εργαλείο διαχείρισης εισαγωγής περιεχομένου στο site.

· Για τη διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται στο www.espa.gr απευθύνεται σε καθημερινή βάση στους αρμόδιους χειριστές των ΕΠ για εξειδίκευση των απαντήσεων.

· Για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων παρείχε οδηγίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και τήρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου κάθε ΕΠ.

· Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας των καλών πρακτικών της προηγούμενης περιόδου www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp.

· Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ www.anaptyxi.gov.gr
· Για τις συναντήσεις και τα συμπεράσματα του δικτύου INFORM της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής. απέστειλε τακτική ενημέρωση στα μέλη του ελληνικού Δικτύου.

· Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Web Usability” για τα μέλη του Δικτύου, που οργανώθηκε από την ΜΟΔ και στο οποίο παραβρέθηκε στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής.

· Συνεργάστηκε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για

· την παρουσίαση του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, ως πολλαπλασιαστή πληροφόρησης, με στόχο τη διάδοση του ΕΣΠΑ και των ευκαιριών που προσφέρει

· την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct  

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2013 από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική αναφορά για την έναρξη της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, για τη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr και τον διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr, αλλά και για τη διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ και τη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελούν σημαντικές ενέργειες εθνικής εμβέλειας, που αφορούν τα εξειδικευμένα κοινά των δράσεων των ΕΠ και το ευρύ κοινό. 

Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ καθώς και μετρήσεις επισκεψιμότητας της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr.

i. Έναρξη Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ

Η επικοινωνία του ΕΣΠΑ βάσει του ΕΚ 1828/2006, ξεκίνησε επισήμως με μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης (αρχές 2008) σε όλη την Ελλάδα (13 περιφέρειες, 14 πόλεις), με παράλληλη διαφημιστική εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ, πανελλαδικά και περιφερειακά, καθώς και με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Στόχος της εκστρατείας ήταν να πληροφορηθούν όλοι οι πολίτες και οι φορείς, εμπλεκόμενοι και μη, για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ και τα οφέλη που προσέφερε στην ανάπτυξη και στους πολίτες της χώρας καθώς και για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκινά κι αυτό με την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σκεπτικό της εκστρατείας στηρίχθηκε στην ιδέα της συνέχειας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και στην επικοινωνία τόσο των αποτελεσμάτων του Γ’ ΚΠΣ, όσο και των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η εκστρατεία ενημέρωσης αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και στηρίχθηκε  στην συνεργασία όλων των ΕΠ για το σχεδιασμό του οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώθηκαν όλα τα έργα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο καθώς και ο σχεδιασμός των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  Μέσω των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών φορέων καθώς και δυνητικών Δικαιούχων να εκφράσουν την άποψή τους μέσα από έντονο διάλογο για τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τον σχεδιασμό των δράσεων του ΕΣΠΑ. 

Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 22/02/2008 συμμετείχε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Danuta Hubner, όπου μαζί με τους άλλους ομιλητές, ανέδειξε τον ρόλο της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω των ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Το τηλεοπτικό spot που δημιουργήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεοπτική καμπάνια της εκστρατείας, απέσπασε το βραβείο Regio Stars 2009, στο ξεκίνημα του θεσμού της Γεν. Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής, Regio Awards 2009 για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα, ανάμεσα στις χώρες μέλη που συμμετείχαν από όλη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών της εκστρατείας σχεδιάστηκε το σήμα και το μήνυμα του ΕΣΠΑ 2007-2013:  www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg,       www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg 

Μέσω δύο (2) ερευνών έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας καθώς και διερεύνηση της συνολικής αναγνωρισιμότητας – αποτελεσματικότητας της εκστρατείας στο γενικό κοινό με τη διεξαγωγή:

· μίας (1) ποιοτικής έρευνας (από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου 2008) στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

· τεσσάρων (4) ερευνών μέτρησης αναγνωρισιμότητας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ το Μάρτιο του 2008, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Οι έρευνες ήταν τηλεφωνικές σε Έλληνες άνω των 18 ετών, σε περίπου 1.800 έως 2.000 άτομα ανά Περιφέρεια.

Ενδεικτικά ευρήματα των παραπάνω ερευνών:
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας:
Από την έρευνα συνολικά προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η γνώση του ΕΣΠΑ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εντούτοις το Πρόγραμμα φαίνεται να συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες, πράγμα που δεν συνέβαινε στην αντίστοιχη χρονική φάση με το Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, προκύπτει εμφανώς το πρόβλημα που συνδέεται με την επωνυμία του νέου προγράμματος (ΕΣΠΑ) και την ασυνέχεια που τη συνοδεύει σε σχέση με την επωνυμία του προγράμματος της προηγούμενης περιόδου (ΚΠΣ), δηλαδή, το θέμα της μετάβασης από το επαρκώς γνωστό και συνειρμικά, τουλάχιστον, άμεσα αποκωδικοποιήσιμο και κατανοητό πρόγραμμα (Γ’ ΚΠΣ) σε ένα άλλο μη γνωστό (ΕΣΠΑ).
Το πρόβλημα της νέας επωνυμίας του Προγράμματος επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω του εύρους της εναρκτήριας ενημερωτικής εκστρατείας.

Το ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας με εσωτερική διάρθρωση και συνοχή, λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς την ενημέρωση για τις ωφέλειες από την εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ. Διαμόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες ως προς την αποδοχή και συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, ενέπλεξε στη διαδικασία ενημέρωσης όλους τούς φορείς και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, έτσι ώστε να φθάσει μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, η μεγάλη και σύνθετη αυτή προσπάθεια. Υπογραμμίζεται ως σημαντικό το γεγονός, ότι από την αρχή υπήρξε η πρόνοια αποφυγής της αποσπασματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας. Η ορθή θεμελίωση της καμπάνιας ενισχύεται περαιτέρω από την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της «διαφημιστικής λογικής» του εντυπωσιασμού και την προσγείωση του Προγράμματος σε μια ενημερωτική λογική. Σε μια λογική, που υπηρετεί την πληροφόρηση, παρουσιάζει και επεξηγεί, στο πλαίσιο ενός άρτιου αισθητικού συνόλου, την πολλαπλότητα των δράσεων. Βάσιμα μπορεί να λεχθεί, ότι για πρώτη φορά, με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας, προσεγγίστηκαν ταυτόχρονα τόσες πολλές ομάδες κοινού με ενιαίο, συνεκτικό και ομοιόμορφο τρόπο. 

Σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται και τη συνοχή της εκστρατείας, παρατηρήθηκε ότι:
Εισάγει όρους ασαφείς, τεχνοκρατικούς και αφηρημένους, δυσνόητους και δύσκολα προσλαμβανόμενους. Αποτέλεσμα, να καθίσταται απαγορευτική η αποκωδικοποίησή τους. Και ενώ από την πρόσφατη επικοινωνία η κοινή γνώμη άκουσε και ενδεχομένως κατέγραψε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον όρο ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει εξ αρχής τη σημασία του όρου, ούτε να ανακαλέσει τους όρους «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», ούτε και να τους εντάξει στο συνολικό ήδη διαμορφωμένο κώδικα πρόσληψης των Κοινοτικών Προγραμμάτων. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που συνολικά η δημιουργική προσέγγιση στις μέχρι τώρα εκστρατείες ενημέρωσης των ΚΠΣ, πετυχαίνει να ισορροπήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα του Προγράμματος με τους διαφημιστικούς κώδικες. Τόσο τα σενάρια, όσο και ο τηλεοπτικός λόγος, υπήρξαν σαφή και κατανοητά, ευχάριστα, «αναγνώσιμα», με επαρκή στοιχεία αισιοδοξίας ακόμη και χιούμορ. Συνολικά, η καμπάνια ενισχύθηκε αποτελεσματικά από τις πολλές επιμέρους δράσεις. Κινήσεις καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως τα τηλεοπτικά 15λεπτα, τα Roadshows, οι εκδηλώσεις και η πύλη στο Διαδίκτυο, συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και η βράβευση του τηλεοπτικού spot στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Regio Awards.
Σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων:

· Γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για το Γ΄ΚΠΣ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%

· Γνωρίζουν ότι τα κονδύλια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 74,5%

· Γνωρίζουν επίσης σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 45-50% και κάποια συγκεκριμένα έργα που έχουν γίνει από το Γ΄ΚΠΣ
· Ο τρόπος πληροφόρησης ότι τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ΚΠΣ προκύπτει κυρίως από τη Σηματοδότηση των έργων (σε ποσοστά 55,2%, 49,3%, 45,7% και 48,7%)
· Περίπου το 30% των ερωτηθέντων «έχουν ακούσει» για το ΕΣΠΑ, χωρίς όμως να είναι απόλυτα σαφές αν το αντιλαμβάνονται πράγματι ως συνέχεια του Γ΄ΚΠΣ

· Όσον αφορά στη γνώση για το ΕΣΠΑ τα ποσοστά εκείνη την περίοδο είναι χαμηλά (28,4%, 28,2%, 32,2% και 28,5%) με κύρια πηγή πληροφόρησης τη διαφήμιση στην τηλεόραση
· Πιο ισορροπημένες παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για το αν το ΕΣΠΑ θα συμβάλει «στην αειφόρο ανάπτυξη» και την «αύξηση της απασχόλησης» (με απαντήσεις άνω του 50% θετικές και γύρω στο 40% αρνητικές)

· Η «Συμβολή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» αναφέρεται με πιο θετική εκτίμηση (οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 55%), ενώ ακόμη περισσότερο η «Βελτίωση ή η αναβάθμιση των οδικών δικτύων και μέσων μεταφοράς»: εδώ οι θετικές απαντήσεις φθάνουν μέχρι και το 70%. Επίσης, αισθητά θετική είναι η προσδοκία για την «Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη» (από 58% - 65%)

Σχετικά με τον τρόπο που επιθυμούν οι ερωτώμενοι να ενημερώνονται:

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εύχονταν να ενημερωθούν, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι προκρίνονται οι άμεσες/στοχευμένες δράσεις, με άνω του 40% να ζητά «διανομή ενημερωτικού υλικού» και περί το 25% «διοργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων», ενώ γύρω στο 12% ζητά «συζητήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο».  

Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο

Μια αποτύπωση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ΕΣΠΑ με την πάροδο του χρόνου προσφέρει το εργαλείο της Google, Insights for Search. 

Οι αριθμοί στο γράφημα εκφράζουν τον αριθμό των αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για τον όρο ΕΣΠΑ, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Google την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Βάσει των δεδομένων αναζήτησης για την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2015 για όλη την Ελλάδα, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ αρχίζει να εκδηλώνεται το Φεβρουάριο του 2008, οπότε και ξεκινά η εναρκτήρια εκστρατεία (Roadshow, τηλεοπτική εκστρατεία κλπ.)

Μετά τη λήξη της εναρκτήριας εκστρατείας, το ενδιαφέρον σταδιακά υποχωρεί και κυμαίνεται σε ένα σταθερό επίπεδο για τα τέλη του 2008 και αρχές του 2009, για να αρχίσει να αναθερμαίνεται από το Μάρτιο του 2009 και να κορυφωθεί το Σεπτέμβριο του 2009, οπότε υλοποιείται από την ΕΑΣ η διαφημιστική εκστρατεία για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ και Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

Στη συνέχεια ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού  για το ΕΣΠΑ παρατηρείται το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) όπου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. 
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Πίνακας: Συχνότητα αναζήτησης του  όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο 

Πηγή: Google Insights for Search 
ii. Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΠΑ  www.espa.gr
Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και του μεγέθους του ΕΣΠΑ καθώς και της ποικιλίας των δράσεων των ΕΠ, κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινή διαδικτυακή πύλη εισόδου στο ΕΣΠΑ, προκειμένου ο πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόμενος να ξεκινάει την ενημέρωσή του για οτιδήποτε αφορά στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια, όπου χρειάζεται εξειδικευμένη ενημέρωση για ΕΠ ή δράσεις των ΕΠ, να πλοηγείται στις ιστοσελίδες των ΕΠ.

Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr είναι αναρτημένη όλη η πληροφορία που αφορά στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή τους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επιμέρους δράσεις των ΕΠ.

H πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωμένη εισαγωγή περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους χρήστες στο www.espa.gr, και στις ιστοσελίδες των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μετά από εκπαίδευση, αρμόδια στελέχη από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΥΔ, ΕΔΑ, μεγάλοι ΕΦΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εισάγουν στο www.espa.gr όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις των Ε.Π., καθώς και ειδήσεις, αρχεία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. ενώ ειδικά οι ΕΔΑ των ΠΕΠ ενημερώνουν το ΕΣΠΑ και το αντίστοιχο ΠΕΠ με μία μόνο διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

· Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

· Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων που περιέχει  περίπου 1.795 Προσκλήσεις- Προκηρύξεις  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Κατά την ανάρτηση των Προσκλήσεων/ Προκηρύξεων γίνεται επεξεργασία περιεχομένου της κάθε Προκήρυξης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνοπτική παρουσίαση με πιο απλή και κατανοητή διατύπωση, φιλική σε όλους τους επισκέπτες του site.

· Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Ηelpdesk) infoespa@mnec.gr, όπου στελέχη της Μονάδας Γ΄/ΕΥΣΣΑΠ διαχειρίζονται μεγάλο εύρος ερωτημάτων για πληροφορίες και ευκαιρίες μέσα από το ΕΣΠΑ καθώς και για τις δράσεις ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και επιστημόνων / ελευθέρων επαγγελματιών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣ και τις Τράπεζες.

· Δυνατότητα εγγραφής, που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

· Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων - Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert) 

· Προσωπικό χώρο με τίτλο: «Οι προκηρύξεις μου» 

· Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.300 αρχεία

· Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου - RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης επιλεγμένου περιεχομένου κ.α. 

Στον παρακάτω Πίνακα, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιμότητας, εγγραφών και ερωτημάτων στο www.espa.gr.
Πίνακας: Επισκεψιμότητα, εγγραφές, ερωτήματα www.espa.gr 

	www.espa.gr 
	2007

μέσω Hellaskps
	2008

www.espa.gr
	2009

www.espa.gr
	2010

www.espa.gr 

	Επισκέψεις (Visits):

Το σύνολο επισκέψεων του site ανεξαρτήτως IP
	550.339
εκ των οποίων 173.435 για την 4η ΠΠ
	528.840
	2.046.339
	760.000

	Απόλυτοι μοναδικοί επισκέπτες (Αbsolute Unique Visitors): Το σύνολο των επισκέψεων από διαφορετικές IP
	147.470
εκ των οποίων

45.716 για την 4η ΠΠ
	198.612
	625.961
	368.700

	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	-
	500
	2.000
	6.500

	Ερωτήματα Helpdesk infoespa 
	από info3kps
	από info3kps
	6.834
	3.484

	www.espa.gr 
	2011

www.espa.gr 
	2012

www.espa.gr 
	2013

www.espa.gr 
	2014

www.espa.gr 

	Επισκέψεις (Visits):

Το σύνολο επισκέψεων του site ανεξαρτήτως IP
	1.109.665


	1.394.587
	2.288.048
	1.174.557

	Απόλυτοι μοναδικοί επισκέπτες (Αbsolute Unique Visitors): Το σύνολο των επισκέψεων από διαφορετικές IP
	546.855
	728.204
	1.240.662
	725.658

	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	11.856
	19.033
	28.681
	34.026

	Ερωτήματα Helpdesk infoespa 
	1.583
	2.278
	3.553
	2.124


Στο σχεδιασμό του διαδικτυακού χώρου του ΕΣΠΑ ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε η ΜΟΔ μέσω ερωτηματολογίου που απέστειλε στους χρήστες, με θέμα την αποτελεσματικότητα του www.info3kps.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας:

· Οι απλοί πολίτες, που είναι το βασικό κοινό της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν απόλυτα τη συμβολή της στην ενημέρωση του κοινού και δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της
· Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, υπέβαλαν αίτηση σε προγράμματα του ΚΠΣ που βρήκαν στην ιστοσελίδα και μάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι αιτήσεις εγκρίθηκαν

· 9 στους 10 πιστεύει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει πολύ την πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα του ΚΠΣ

· 4 στους 10 χρήστες επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθημερινά

· 5 στους 10 υπέβαλαν αιτήσεις σε προγράμματα που βρήκαν στην ιστοσελίδα, και το κυριότερο:

· 8 στις 10 από τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε

iii. Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr
O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ομάδα υπευθύνων περιεχομένου από στελέχη των ΔΑ/ΕΔΑ συγκεκριμένων προγραμμάτων, η οποία και τροφοδότησε αρχικά το νέο διαδικτυακό τόπο και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν  ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του. 

Για την εξασφάλιση της πληρότητας και της ομοιογένειας των στοιχείων που αναρτώνται στο www.anaptyxi.gov.gr πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκδόθηκαν οδηγίες από την ΕΥΣΣΑΠ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ, για την επεξεργασία/παρουσίαση  των δεδομένων του ΟΠΣ στο νέο εργαλείο ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης.  

iv. Διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ 

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το 2009 μια πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτική εκστρατεία, σχετικά με τις Προκηρύξεις Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Το σύνολο της εκστρατείας για την ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ και των Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του 2009, επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη συμβολή της ΕΕ. Η ενημερωτική εκστρατεία υποστηρίχθηκε σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση των επενδυτών από τις υπηρεσίες του www.espa.gr και την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΣ.

Το 2010 υλοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ εν μέσω οικονομικής κρίσης, με καταχωρήσεις στον πανελλαδικό τύπο, στο πλαίσιο της 75ης ΔΕΘ. Επίσης, το 2011 σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η καμπάνια περιλάμβανε καταχωρήσεις στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο καθώς και μεταδόσεις σε πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Οι καμπάνιες περιλάμβαναν καταχωρήσεις και μεταδόσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες και περιοδικά, περιφερειακές εφημερίδες, πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και internet sites (σύνολο 511 μέσα) από 7/9-20/11/2013. 
v. Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 και 2014 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι υψηλού κύρους και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση κοινού σε εθνικό επίπεδο. Η προσέλευση του κοινού στις ΔΕΘ για τα έτη 2008-2014 κυμάνθηκε από 180.000 έως 255.000 επισκέπτες. Σε κάθε συμμετοχή, στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ γενικά, ενώ παρείχαν και ειδικότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα που ήταν σε εξέλιξη την τρέχουσα χρονική περίοδο. Επίσης, διοργανώθηκαν workshops όπου στελέχη των φορέων διαχείρισης παρουσίαζαν αναλυτικά σε ενδιαφερόμενους τα προγράμματα ενίσχυσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας – Καλές Πρακτικές

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες των οποίων η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση αναδείχθηκε κατά την παραπάνω περίοδο:

· Η εναρκτήρια εκστρατεία του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και το βραβευθέν τηλεοπτικό spot Regio Star 2009. Σχετικός φάκελος με οπτικοακουστικό υλικό και αποτελέσματα για το σύνολο της εκστρατείας είχε σταλεί στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής. Επίσης το σχετικό βίντεο είχε παρουσιασθεί στην συνάντηση του δικτύου INFORM το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στις Βρυξέλλες.

· Η ύπαρξη κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΠΑ με αναρτημένες όλες τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, όλη την διαχειριστική πληροφορία και με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κοινού.

· Οι Οδηγοί της ΕΑΣ, που παρήχθησαν – Επικοινωνιακός Οδηγός για την Π&Δ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, Οδηγίες για την κατάρτιση των επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ, Κατευθύνσεις για την επεξεργασία/παρουσίαση των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr - μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δημοσιότητα του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

· Η λειτουργία του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των ΕΠ από το 2002, κατοχυρώνοντας πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για τα θέματα που χειρίζονται οι Υπεύθυνοι Δημοσιότητας.

· Η συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης Europe Direct για τη διάδοση της ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΣΠΑ στους πολίτες.

· Η μόνιμη στενή συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την ΕΥΣΕΚΤ/ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρεται η κοινή δράση στις 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, της Ημέρας της Ευρώπης 2009 στην Έκθεση “Circus - Κοινωνική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Γεν. Δ/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Κεντρικό Stand του ΕΚΤ «Επενδύουμε στον Άνθρωπο», στέλεχος της Υπηρεσίας παρείχε πληροφόρηση στους πολίτες και διανεμήθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ.

· Η δημιουργία του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

· Η διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε σχέση με την επίτευξη τω επικοινωνιακών στόχων μέσω:

· του Πίνακα Αποτίμησης των επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιούνται όπως περιγραφή, κοινό στόχος, δείκτης αποτελέσματος κ.α.  

· ερευνών ποιοτικών και ποσοτικών που αξιολογούν τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας όσον αφορά στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην προβολή και αναγνωρισιμότητα των ΕΠ και του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση     

Αποτελέσματα Ερευνών

Έρευνα αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ: πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 σε δείγμα 1.000 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 78,5% του πληθυσμού έχει μια γενική πληροφόρηση κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο σε ποσοστό 40,4%. Σχετικά με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το 50,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ το 15% δεν γνωρίζει την προέλευσή τους. Επίσης, το 63,4% κρίνει θετικά τον τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιμά να πληροφορείται για τους στόχους και τα επιχειρησιακά του προγράμματα μέσω Internet σε ποσοστό 29,2%, μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού κατά 27,7% και μέσω ημερίδων κατά 19,2%. Τέλος, για την αναγνωρισιμότητα των έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηματοδότηση των έργων (πινακίδες).

Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ωφελούμενους ιδιώτες και 3.424 άτομα (γενικό κοινό). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση, στη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην απλοποίηση της σύνταξης της πρότασης καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των φακέλων και της καταβολής των δόσεων. Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι η διαδικασία για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ήταν γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Τέλος, οι ιδιώτες (γενικό κοινό) φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι για την ενημέρωση που έχουν σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή τους και λιγότερο για τις προκηρύξεις των Προγραμμάτων και τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ να επωφεληθούν προσωπικά. Βασική πηγή πληροφόρησης για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελεί το διαδίκτυο, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις (56,2%) αλλά και για το ευρύ κοινό (68,6%) και τους δικαιούχους (70,4%). Τέλος, σε ποσοστό 31,2% οι επιχειρήσεις που μετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για το ΕΣΠΑ από την διαδικτυακή πύλη www.espa.gr.
Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε 2.022 επιχειρήσεις και 1.963 ωφελούμενους ιδιώτες, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 50% των επιχειρήσεων ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι και το 45% λίγο ή καθόλου από τις πληροφορίες που παρείχαν οι υπηρεσίες που προκήρυξαν τα έργα. Την προκήρυξη αναζήτησαν στο διαδίκτυο 70,5%, σε ιδιώτη σύμβουλο 28,0% και στον φορέα προκήρυξης/υλοποίησης 24,2%. Επίσης, οι ερωτώμενοι, όπως και σε αντίστοιχη έρευνα του 2013, θεωρούν ότι η διαδικασία αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων θεωρούν ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι αντικειμενική (74,2%), διαφανής (74,3%) και αξιοκρατική (71,6%). Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι οι διαδικασίες αίτησης για ένταξη τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να βελτιωθούν παρόλο που το 68,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους καθώς αποτέλεσε για τους ίδιους μια σημαντική οικονομική στήριξη (66,1%) και βελτίωσε τις συνθήκες ζωής τους (50,3%).
Έρευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2011 σε δείγμα 3.261 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 72,4% του πληθυσμού γνωρίζει ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί στη χώρα μας προγράμματα σε κοινωνικούς τομείς, ενώ το 28,2% έχει μια γενική γνώση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συμβολή της ΕΕ και του ΕΚΤ αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από το 81,9%. Γενικά παρατηρείται ότι τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας των επιμέρους δράσεων κάθε ΕΠ/ΕΚΤ είναι αισθητά υψηλότερα από το ίδιο το ΕΠ. Ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση για τις δράσεις των ΕΠ/ΕΚΤ, 1 στους 6 πολίτες δεν γνωρίζει που να απευθυνθεί, πρόβλημα που εμφανίζεται περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα άτομα στοιχειώδους εκπαίδευσης, στις ανενεργές γυναίκες, στις αγροτικές περιοχές και σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Όσον αφορά τις επιθυμητές πηγές αναλυτικής ενημέρωσης για τα προγράμματα του ΕΚΤ, το Internet προκρίνεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων με 46,1%, ποσοστό που στους νέους ηλικίας 15-34 ετών αγγίζει το 70,0%. 

Έρευνα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα και τα αντιλαμβανόμενα οφέλη της Περιφερειακής Πολιτικής (Ευρωβαρόμετρο): πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 σε δείγμα 28.048 (ΕΕ28) και 1.000 (EL) ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 34,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ έχουν ακούσει για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 και το 2013. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 41,0%. Επίσης, το 75,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ πιστεύουν ότι τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της περιοχής τους, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 και 2013, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 79,0%.

Διαπιστώσεις 

Η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος διασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών κατευθύνσεων:

· Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό
Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι, για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Είναι, επίσης, σημαντικό η πληροφόρηση να είναι συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την προκήρυξη έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του.

Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα και ο περιορισμός των λογοτύπων, όπως φάνηκε από την προηγούμενη εμπειρία κατά την περίοδο 2007-2013, οδήγησε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ (78,5%, Νοέμβριος 2013, βλ. κεφ. 5) και στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος.

· Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος. Η υποστήριξη του δικαιούχου για την οργάνωση της επικοινωνίας των δράσεων που υλοποιεί, κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

· Ευρεία προβολή των δράσεων και απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται
Η ευρεία προβολή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού καθώς και η προβολή των υλοποιημένων έργων είναι εξ ίσου σημαντικές. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες. 

· Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων
Το δίκτυο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές πληροφόρησης), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ. Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος καθώς και οικονομία κλίμακας.

· Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα προγράμματα (testimonials)
Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της ευρύτερης ή της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να συμμετέχει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η μέθοδος αυτή, και ειδικότερα όσον αφορά στην προβολή προσωπικών ιστοριών από ωφελούμενους, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική επικοινωνιακά για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού της επικοινωνίας της περιόδου 2014-2020.

Στο Παράρτημα 2, παρατίθεται πίνακας όπου αποτυπώνεται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ σε εθνικό επίπεδο.

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη ΜΟΔ 
Η ΜΟΔ ως ΕΦΔ ανέλαβε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την πληροφόρηση και δημοσιότητα των πράξεων. 

Σε πρώτο στάδιο οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και σε διακριτό χώρο της ΜΟΔ που τηρείται για τη λειτουργία της ως ΕΦΔ.  Επίσης οι προσκλήσεις απεστάλησαν στους δυνητικούς δικαιούχους σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. Τα στοιχεία δημοσιοποίησης των προσκλήσεων τηρούνται σε αρχείο.

Στον ιστότοπο του ΕΦΔ (με τη μορφή καταλόγου πράξεων) που διασυνδέεται με την ιστοσελίδα anaptyxi.gov.gr αναρτήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης, οι τροποποιημένες αποφάσεις ένταξης, οι αποφάσεις ένταξης στο ΠΔΕ, οι αποφάσεις ανάκλησης καθώς και οι αποφάσεις ολοκλήρωσης των πράξεων.

Όσον αφορά στην υποστήριξη των δικαιούχων φορέων η ΜΟΔ έδωσε την δυνατότητα επικοινωνίας και πληροφόρησης έχοντας αναπτύξει: 

Α. διακριτή ιστοσελίδα, όπου παράγεται και αναρτάται υποστηρικτικό υλικό όπως οδηγίες προς δικαιούχους μέσω συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, σχέδιο ΤΔΠΠ για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στη συμπλήρωση του, ενημέρωση για την πορεία προόδου των πράξεων, για την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, πρότυπο τεύχος διακήρυξης, κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης πράξεων κ.α.

Β. help desk για τη διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη των δικαιούχων μέσω τηλεφωνημάτων και e-mails.

Γ. πληροφοριακό εργαλείο διαχείρισης μέσω του οποίου παρακολουθείται η διαδικασία από την αποστολή της πρόσκλησης ως την ολοκλήρωση της πράξης (στοιχεία επικοινωνίας, τήρηση προθεσμιών από δικαιούχο και ΕΦΔ, πορεία νομικών δεσμεύσεων, χορήγηση χρηματοδότησης, καταγραφή ερωτημάτων και επίλυση προβλημάτων), εξασφαλίζεται ο επαρκής διαχωρισμός των καθηκόντων ανά πράξη, παράγονται αναφορές συγκεντρωτικά και αναλυτικά, στατιστικά στοιχεία κ.α.

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν:
· Ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΠΕΠ με στοιχεία που αφορούσαν προσκλήσεις – προκηρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων για εφαρμογή δημοσιότητας, όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες
· Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκθέσεων σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας.

· Οργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των Τελικών Δικαιούχων

· Οργάνωση Περιφερειακού Συνεδρίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
· Έκδοση ενημερωτικού δελτίου με τίτλο «ΔΥΤΙΚΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ»
· Προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ που περιλάμβαναν διαφημιστικά προγράμματα στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και το Διαδίκτυο

· Πραγματοποίηση ερευνών για την καταγραφή του βαθμού γνώσης του κοινού για θέματα που σχετίζονταν με το Πρόγραμμα
Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά και τα αποτελέσματα αυτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι κάποιες δράσεις δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν θεωρήθηκαν καλές πρακτικές. Πρόκειται για τις ακόλουθες:

1. Η διοργάνωση τον Μάιο 2012, σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Δυτικής Ελλάδας, κινητής φωτογραφικής έκθεσης με τα έργα της κάθε ενότητας σε πεζόδρομους των τριών πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι – Πύργος -  Πάτρα, με σκοπό τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. 

Οι εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν εργάσιμες ημέρες και σε ώρες αιχμής  προκειμένου να αξιοποιηθεί ο κόσμος που κυκλοφορούσε και να υποστηριχθεί καλύτερα η εκδήλωση. Στις εκδηλώσεις αυτές διανεμήθηκαν διάφορα διαφημιστικά δώρα (όπως μπλουζάκια και τσάντες) και ενημερωτικά έντυπα, ενώ υπήρχε και ζωντανή μουσική.  Παράλληλα ενεργοποιήθηκε το κοινό με σχετικές ερωτήσεις που έγιναν αναφορικά με τα έργα της έκθεσης. 

Οι τρεις εκδηλώσεις βιντεοσκοπήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως καλή πρακτική στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου INFORM των Υπευθύνων Δημοσιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη το 2013. 

2. Δημιουργία το 2014 ενός video διάρκειας 8,5΄με τίτλο « Η οικογένειά μου»  (σχετικά link: www.dytikiellada.gr ή στο  https://www.youtube.com/watch?v=DPz0gFuG5Hk). 

Το video αυτό, μέσω της εξιστόρησης μιας μικρής οικογενειακής ιστορίας, βοηθά το ευρύ κοινό να γνωρίσει έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με ποιο τρόπο αυτά βελτιώνουν τη καθημερινότητα των πολιτών. 

3. Διοργάνωση το 2015, ενός σχολικού φωτογραφικού διαγωνισμού με ταμπέλες από έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ο διαγωνισμός έγινε σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και απευθυνόταν σε μαθητές λυκείου.  Υπήρξε συμμετοχή από τους μαθητές και συλλέχθηκαν αρκετές φωτογραφίες. O διαγωνισμός έκλεισε με βράβευση των καλύτερων φωτογραφιών σε μία εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν όλες οι συμμετέχουσες φωτογραφίες και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την έκδοση ενός φωτογραφικού λευκώματος.

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν:

· Ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΠΕΠ με στοιχεία που αφορούσαν προσκλήσεις – προκηρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων για εφαρμογή δημοσιότητας, όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες

· Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων με Δικαιούχους για θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα.

· Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα καθώς ημερίδων που σχετίζονταν με την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

· Δελτία τύπου, Συνεντεύξεις τύπου Περιφερειάρχη κλπ.

· Προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ (τηλεόραση, Τύπος)

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά και τα αποτελέσματα αυτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Επιπρόσθετα, κατά τη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής δράσεων του ΠΕΠ, προκήρυξε και ανέθεσε δύο έργα για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στις απαιτήσεις των διαδικασιών πληροφόρησης και δημοσιότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία των έργων αυτών:

1. Το έργο «Ενέργειες δημοσιότητας ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2010-2011» με κωδικό MIS 295556 το οποίο συνοπτικά περιλάμβανε:
· Προωθητικές ενέργειες όπως ημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, εκδόσεις, έντυπα, δημιουργία φωτογραφικού υλικού, ηλεκτρονικό – ψηφιακό υλικό, διαφημιστικό οπτικοακουστικό.

· Διαφημιστικές και ενημερωτικές καταχωρήσεις στον τοπικό, περιφερειακό και εθνικής εμβέλειας τύπο καθώς επίσης και ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές διαφημιστικές & ενημερωτικές αναμεταδόσεις.

2. Το έργο «Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 495569 το οποίο συνοπτικά περιλάμβανε:

· Σύνταξη πλάνου επικοινωνίας ενεργειών και υποστήριξης της δημοσιότητας/ προβολής των δράσεων του ΠΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

· Σχεδιασμό προωθητικού υλικού και δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας

· Διαφημιστικές και ενημερωτικές καταχωρήσεις στον τοπικό, περιφερειακό και εθνικής εμβέλειας τύπο, καθώς και τυχόν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημιστικές & ενημερωτικές αναμεταδώσεις. 

· Διάφορες δράσεις σχετικά με την πληροφόρηση του ευρέως κοινού και την προβολή των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΠΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

· «Φωτογράφηση των έργων»: προβλήθηκε μέσω του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr, καθώς και των διαδικτυακών τόπων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών και των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, όπου αναρτήθηκε σχετικό banner με τη συνεργασία των μελών του Δικτύου Δημοσιότητας. 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οι κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν:
· Ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΠΕΠ και λειτουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας για το Πρόγραμμα (με στοιχεία που αφορούσαν προσκλήσεις – προκηρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη δικαιούχων για εφαρμογή δημοσιότητας, όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες).
· Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας.

· Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το Πρόγραμμα

· Προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, Διαδίκτυο)

· Έρευνες κοινού

· Βanners στα σημεία εισόδου των μεγάλων νησιών (λιμάνια, αεροδρόμιο)
Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά και τα αποτελέσματα αυτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η ακόλουθη δράση δημοσιότητας που υλοποιήθηκε θεωρήθηκες ως καλή πρακτική:

· Η δημιουργία του DVD με τίτλο “To ΕΣΠΑ στη ζωή μας” παρουσιάζει τα σημαντικότερα έργα στα νησιά του Ιονίου που ολοκληρώθηκαν ή εξελίσσονται σε μεγάλο βαθμό σε διάφορους τομείς (πολιτισμός, υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, μεταφορές, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κ.α). Εκτός των φορέων υλοποίησης των έργων, ο λόγος δίνεται κυρίως στους χρήστες των έργων (π.χ. δασκάλους, γιατρούς, μέλη πολιτιστικών σωματείων και φορέων, επιχειρηματίες,κλπ) οι οποίοι αναφέρονται στο πόσο σημαντικό είναι το έργο για τη δραστηριότητα ή τη ζωή της κοινωνίας.  Έμφαση δηλαδή δίνεται στην θετική επίπτωση που έχουν για την κοινωνία και τους πολίτες τα έργα που υλοποιούνται από το ΕΣΠΑ.»

Ενέργειες πληροφόρησης & δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για τη Δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, υλοποίησε ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευρεία διάδοση και παροχή πληροφοριών, η παρότρυνση για συμμετοχή στα προγράμματα, η προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της διαφάνειας για τη χορήγηση των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και προβολής των δράσεων ενίσχυσης, εκτός από την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, τον σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην εντατική χρήση ψηφιακών μέσων: ιστοσελίδες  και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και με χαμηλό κόστος.  

Για το ΔΕΠΙΝ οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αφορούσαν αποκλειστικά τη δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ και περιγράφονται ακολούθως.

Ενέργειες Π&Δ για την δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών»  (Προτεινόμενη ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ δημοσιότητας)

Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις της δράσης ήταν πολύ υψηλές, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρχε από δυνητικούς δικαιούχους και κατά συνέπεια της ανάγκης για  ευρεία παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε όλη την χώρα. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας, αυτές προσαρμόστηκαν στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας και σε αυτά των κοινών – στόχος. Οι ενέργειες προβολής της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσαν καλή πρακτική αφού πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη παροχή ενημέρωσης και επικοινωνίας, με συνέχεια και συνέπεια στην ταυτότητα της. Τα μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν λειτούργησαν άμεσα και αποτελεσματικά, προτρέποντας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι είχαν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και υποστήριξη σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. 

Πιο αναλυτικά, το πρώτο βήμα έγινε με την συγκρότηση ενός πανελλαδικού Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Από την προκήρυξη της δράσης συνολικά τα στελέχη του δικτύου απάντησαν σε 72.843 κλήσεις και 9.432 e-mails ενώ 16.921 ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν τα 265 σημεία πληροφόρησης σε όλη την Ελλάδα (στελέχη των Περιφερειών, του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, της ΕΥΣΣΑ, δίκτυο Europe Direct κ.α. κλπ). 

Είχε προηγηθεί προσεκτική και εις βάθος εκπαίδευση των στελεχών του δικτύου πληροφόρησης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες για ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων. Στην συνέχεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ενημερωτική καμπάνια στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, το ραδιόφωνο και το ίντερνετ.  Το δίκτυο πληροφόρησης είχε καταλλήλως προετοιμαστεί έτσι ώστε πριν και κατά την διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας να λειτουργεί συγχρονισμένα και συμπληρωματικά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.  
Σχεδιάστηκε ειδική ιστοσελίδα (microsite) www.antagonistikotita.gr/pep που περιείχε όλες τις πληροφορίες της προκήρυξης και γινόταν συνεχής επικαιροποίηση της, με όλες τις σχετικές εξελίξεις, νέα και ανακοινώσεις. Διαρκής ήταν και η επικαιροποίηση και σύνδεση με το Microsite, μέσω ηλεκτρονικού banner με τις ιστοσελίδες και των 13 περιφερειών, των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και όλων των συνεργαζόμενων φορέων (Επιμελητήρια, τράπεζες κλπ), καθώς και με το portal www.startupgreece.gr, όπου έγιναν αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στο Facebook (4.850 likes) & Twitter  (5.400 followers).  Στο microsite της δράσης λειτούργησε επίσης και ειδική ενότητα για την υποβολή ερωτημάτων από το κοινό, τα οποία προωθούνταν αυτόματα για άμεση απάντηση από τον αρμόδιο τοπικό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.  

Παράλληλα, 9.800 εγγεγραμμένοι χρήστες στο www.antagonistikotita.gr και 21.878 χρήστες του www.espa.gr λάμβαναν κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο. Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων, γινόταν αποστολή του e-newsletter την ίδια ημέρα.

Παράχθηκαν και διανεμήθηκαν προσαρμοσμένοι στα στοιχεία κάθε περιφέρειας συνοπτικοί οδηγοί του προγράμματος και αφίσες, καθώς και ένα γενικό ενημερωτικό έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των περιφερειών και πραγματοποιήθηκε μαζική αποστολή τους στις περιφέρειες και τα σημεία ενημέρωσης κοινού. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε εκτός από την ψηφιακή επικοινωνία και στην δια ζώσης παροχή πληροφοριών μέσω των 142 ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης όπως Δήμους και κλαδικούς φορείς με περίπου 18.500 συμμετέχοντες.  Στο microsite του Προγράμματος παρουσιάζονταν ανελλιπώς οι απολογισμοί των ενημερωτικών εκδηλώσεων με δελτία τύπου και φωτογραφικό υλικό: http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?cs=1 
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της δράσης, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές πανελλαδικών και τοπικών ΜΜΕ.  Το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για την δράση των ΜΜΕ φάνηκε και από τον όγκο των αιτήσεων χρηματοδότησης που τελικά υποβλήθησαν, 23.045 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ,  έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπερκαλύφθηκε 4 φορές περίπου.  
Αναλυτικά όλες οι ενέργειες Π&Δ για την εν λόγω δράση παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.6 για το σύνολο της Χώρας και τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
� Με βάση τα Παραρτήματα Ι έως και V των Κατευθυντήριων Γραμμών C(2015) 2771 


� 1. οριζόντια διόρθωση ύψους 10% στα έργα  ΘΗΣΕΑ που διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ επί των δαπανών που είχαν δηλωθεί στην ΕΕ μέχρι και το αίτημα πληρωμής του 12/2013, 


2. οριζόντια διόρθωση ύψους 10%  (πλέον της διόρθωσης του 5% του Σχεδίου Δράσης που ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς του ΣΔΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επενδύσεων του Ν.3299/04)επί των δαπανών που δηλώθηκαν από τη ΓΔΙΕ στην ΕΕ μέχρι και τον 12/2013,  


3. οριζόντια διόρθωση ύψους 5% επί των δαπανών της ΕΔΑ Πελοποννήσου που είχαν δηλωθεί στην ΕΕ μέχρι και το 24ο αίτημα πληρωμής για το ΕΤΠΑ.





� Για το σύνολο των δαπανών της ανωτέρω πράξης διατυπώνεται επιφύλαξη δεδομένου ότι το υποέργο 1 εξακολουθεί να βρίσκεται σε δικαστική εμπλοκή.


� Πολιτική Εξόδου από το Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA όσον αφορά τη συνεισφορά από το/τα συμμετέχον/-τα ΕΠ και Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA.


� Η τροποποίηση της Απόφασης C(2013) 1573 σχετικά με την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007 - 2013), παρείχε συγκεκριμένες ευελιξίες αναφορικά με την παράταση της περιόδου επένδυσης / εκταμίευσης των πόρων JESSICA και μετά το 2015, έτσι ώστε σε ορισμένα έργα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς (που σχετίζονται με την ωριμότητα ή άλλους περιορισμούς) να δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζονται οι εκταμιεύσεις και μετά το 2015, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα απορρόφησης των πόρων στο επίπεδο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.





ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


